

CENTRAL DE COMPRAS / SEGES / SEDGG A EXPERIÊNCIA COM CONTRATAÇÕES CENTRALIZADAS DE TIC



Junho de 2021



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



An aerial, wide-angle photograph of a large university campus during sunset. The sun is low on the horizon, casting a golden glow over the scene. The campus features a central green lawn, several large, modern buildings, and a network of roads with cars. The sky is filled with dramatic, colorful clouds. The text "Central de Compras" is overlaid in a large, white, italicized font across the center of the image.

Central de Compras



Central de Compras

- Unidade **dedicada** e **especializada.**
- Desenvolve **modelos** de aquisição e contratação centralizadas.
- Atua na **inteligência e estratégia** das contratações.
- Licita, contrata e gerencia.
- **Monitora** a execução.
- **Apoia** os órgãos e entidades.



Benefícios - Central

- Inovação.
- Exercer o poder de compra do Estado.
- Economia com o ganho de escala.
- Padronização.
- Informações centralizadas e em recursos de TI.
- Conhecimento mais profundo do mercado e do ciclo de vida de produtos e serviços.
- Racionalização.
- Redução de e melhoria nos processos.




Metodologia de Trabalho





Central – Estrutura






Uso do PAC/PGC pela CENTRAL

- Documento de **planejamento anual de contratações** obrigatório desde 2019 na Administração Federal.
- Órgãos informam o que vão **comprar ou prorrogar para o exercício financeiro seguinte**.
- Dados que **ajudam a Central a qualificar a decisão** de quais contratações realizar.
- **Mecanismo reforçado pela nova lei de licitações** (VII do Art. 12 e Art. 18).




PAC/PGC – Objetivos e Ganhos






PAC 2020 - TIC

em milhões de R\$




Categorias de Soluções de TIC - PAC/PGC 2021



Fonte: Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações PGC – 2021 – extração novembro/2020

■ Valor Total Previsto PGC/PAC 2021 ■ Quantidade de iniciativas

Diagnóstico – PAC 2021 – Softwares



Fonte: Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações PGC – 2021 – extração novembro/2020



Fluxo aprovação portfólio – C4ME





Portfólio TIC 2021 – Aprovado C4ME

1. Computação em Nuvem (2020) – Pregão nº 18/2020 - fase final de avaliação.
2. Virtualização – item 2 (2020) – Pregão nº 3/2021 – concluída.
3. Automação de Serviços (2020).
4. Banco de Dados (2020/2021).
5. Sistemas Operacionais (2020/2021).
6. Chip de Dados (2021).
7. Desktop e Notebooks avançados (2021).
8. Segurança Digital (2021).
9. Análise de Dados (2021).



EAP Compras de TIC da Central

EAP - SO					
Etapa	12,33	Semanas	Dias úteis	Datas de inicio	Datas de conclusão
Termo de Abertura de Projeto (TAP)				20/12/2020	
Levantamento PAC/PGC	1	0,5	2,5	20/12/2020	22/12/2020
Identificação das Partes Interessadas e convocação para reunião inicial	2	1	5	23/12/2020	30/12/2020
Definição da Equipe de Planejamento da Contratação					
Reunião inicial com órgãos para apresentação da demanda	3	1	5	31/12/2020	07/01/2021
Estabelecimento de contato com os gestores dos órgãos e identificação dos perfis	4.1	1	5	08/01/2021	14/01/2021
Consolidação da equipe de planejamento da contratação	4.2				
Elaboração e Publicação do Documento de Oficialização da Demanda (DOD)	6	1	5	15/01/2021	21/01/2021
Formalização do DOD mediante ato administrativo próprio (Ofício, Portaria ...)	7	1	5	22/01/2021	28/01/2021
Estudo Técnico Preliminar					
Levantamento de Demanda junto aos órgãos	8	1	5	29/01/2021	04/02/2021
Definição e especificação das necessidades de negócio	9	0,5	2,5	05/02/2021	08/02/2021
Definição e especificação das necessidades tecnológicas	10	0,5	2,5	09/02/2021	10/02/2021
Reunião aberta com os fornecedores	11	1	5	11/02/2021	19/02/2021
Consolidação das contribuições dos fornecedores	12	1	5	22/02/2021	26/02/2021
Análise Comparativa de soluções	13.1				
Realização de Pesquisa de Preços preliminar	13.2	1	5	01/03/2021	05/03/2021
Análise comparativa de custos, Estimativa do custo total da contratação e Declaração da viabilidade da contratação	14	1	5	08/03/2021	12/03/2021
Termo de Referência					
definição do objeto da contratação (com respectivos CATMAT/CATSER)	15	0,5	2,5	15/03/2021	16/03/2021
justificativa para contratação da solução	16	0,5	2,5	17/03/2021	18/03/2021
especificação dos requisitos da contratação	17.1				
definição das responsabilidades da contratante, da contratada e do órgão gerenciador da Ata	17.2	2	10	19/03/2021	01/04/2021
Modelo de Execução e Gestão do Contrato	17.3				
estimativas de preços da contratação	18.1				
adequação orçamentária e cronograma físico-financeiro	18.2	0,5	2,5	05/04/2021	06/04/2021
regime de execução do contrato	18.3				
critérios técnicos para seleção do fornecedor	19	1	5	07/04/2021	13/04/2021
Consolidação do Mapa de Risco	20	1	5	14/04/2021	20/04/2021



EAP Compras de TIC da Central

Despacho para publicação da Consulta Pública	NOVO	0,2	1	22/04/2021	22/04/2021
Tramite administrativo para publicação no DOU a Consulta e Audiência Pública	NOVO	0,4	2	23/04/2021	26/04/2021
Publicação no DOU para Consulta e Audiência Pública	21	2	10	27/04/2021	10/05/2021
Consolidação da respostas e publicação do Resultado da Audiência	22.1	2	10	11/05/2021	24/05/2021
Realizar ajustes nos artefatos de planejamento da contratação	22.2				
Elaborar Nota Técnica para publicação de IRP (Ajustar ETP e validar CALLs)	23	1,6	8	01/02/2021	10/02/2021
Tramite administrativo para publicação no DOU a IRP	NOVO	0,4	2	11/02/2021	12/02/2021
Publicação de IRP	24	6	30	17/02/2021	30/03/2021
Consolidação dos dados da IRP	NOVO	1	5	31/03/2021	07/04/2021
Pesquisa de Preços final	25	8,6	43	08/04/2021	09/06/2021
	REMOVE				
Envio para análise e aprovação da SGD conforme art. 2º da IN 02 DE 4 DE ABRIL DE 2019	R	0	0	10/06/2021	09/06/2021
	REMOVE				
Análise pela SGD da presente contratação	R	0	0	10/06/2021	09/06/2021
	REMOVE				
Ajustes recomendados pela SGD	R	0	0	10/06/2021	09/06/2021
Elaboração de Nota Técnica de Encaminhamento dos Artefatos	29	0,8	4	10/06/2021	15/06/2021
Análise Administrativa (CGLIC) - 8 dias úteis	30	1,20	6	16/06/2021	23/06/2021
Análise Jurídica (CONJUR) - 15 dias úteis	31	3,20	16	24/06/2021	15/07/2021
Ajustes recomendados pela CONJUR - 3 dias úteis	32	1,20	6	16/07/2021	23/07/2021
Publicação do Edital - 1 dia útil	33	0,20	1	26/07/2021	26/07/2021
Respostas a questionamento/impugnações - (20 dias úteis com teste de bancada / 11 dias úteis sem)	34	2,20	11	27/07/2021	10/08/2021
Fase de lances; solicitação de proposta; análise - (3 dias úteis com teste de bancada / 1 dias útil sem)	35	0,20	1	11/08/2021	11/08/2021
Solicitação de documentos; habilitação; análise - (3 dias úteis com teste de bancada / 2 dias útil sem)	36	0,40	2	12/08/2021	13/08/2021
Teste de Bancada (PoC) - (9 dias úteis com testes de bancada / 0 dia útil sem)	37	0,00	0	16/08/2021	13/08/2021
Divulgação do vencedor; intenção de recurso; adjudicação; homologação - 11 dias úteis	38	2,20	11	16/08/2021	30/08/2021
Cadastro de reserva; publicação do resultado; Relatório enviado à CGAC - 3 dias úteis	39	1,2	6	31/08/2021	08/09/2021
Instrução Processual - 2 dias úteis	40	0,4	2	09/09/2021	10/09/2021
Assinatura da Ata de Registro de Preço - 5 dias úteis	41	1	5	13/09/2021	17/09/2021



Instrução Processual de TIC da Central

- Termo de Abertura do Projeto.
- Relatório de Inteligência.
- DoD.
- ETP.
- MGR.
- Consulta Pública (Buscando contribuições para especificação e modelagem).
- Intenção de Registro de Preço (Consolidando a demanda para o objeto).
- Pesquisa de Preço com metodologia da média saneada. (Mapa de preços e comprovações de preços).
- TR.
- Outros Documentos (Atas de reunião, Notas Técnicas ...).
- Minuta Edital e da Ata.
- Parecer PGFN.
- Artefatos ajustados.
- Licitação.
- Outros documentos.



Acompanhamento dos Projetos

ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS - PELA CGTIC

Marcos	Ativos	BD	SO	Nuvem	Virtualização	Automação de Serv	Chip Dados	Desk/Note	Segurança Digital	Análise de Dados
Início do Projeto.	-	-	-	-	-	-	01/04/2021	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021
Relatório de Estratégia da Contratação	-	-	-	-	-	-	30/04/2021	31/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
DOD assinado.	-	-	-	-	-	-	04/05/2021	05/04/2021	08/04/2021	08/04/2021
ETP / TR e MGR Concluídos.	-	-	-	-	-	-	19/05/2021	16/04/2021	25/06/2021	25/06/2021
Consulta Pública Publicada -	-	-	-	-	-	-	-	-	30/06/2021	30/06/2021
Consulta Pública Publicada -	-	-	-	-	-	-	-	-	13/07/2021	13/07/2021
IRP - Aberta.	30/03/2021	02/02/2021	-	-	-	-	26/05/2021	26/04/2021	03/08/2021	03/08/2021
IRP - Finalizada.	19/04/2021	18/02/2021	-	-	-	-	09/06/2021	07/05/2021	16/08/2021	16/08/2021
Pesquisa de Preços Finalizada.	21/05/2021	02/03/2021	12/02/2021	-	20/01/2021	-	30/06/2021	28/05/2021	06/09/2021	06/09/2021
Termo de Referência enviado à CGLIC.	24/05/2021	16/03/2021	12/02/2021	-	22/01/2021	04/06/2021	02/07/2021	01/06/2021	09/09/2021	09/09/2021
TR enviado à PGFN.	07/06/2021	29/03/2021	22/02/2021	08/01/2021	04/02/2021	17/06/2021	04/08/2021	05/07/2021	21/09/2021	21/09/2021
Análise e ajustes oriundos da	09/07/2021	27/04/2021	08/03/2021	02/02/2021	03/03/2021	12/07/2021	10/08/2021	12/07/2021	20/10/2021	20/10/2021
Edital publicado.	12/07/2021	04/05/2021	22/03/2021	05/02/2021	08/03/2021	15/07/2021	11/08/2021	13/07/2021	21/10/2021	21/10/2021
Licitação realizada.	27/07/2021	25/05/2021	09/04/2021	24/02/2021	23/03/2021	30/07/2021	26/08/2021	28/07/2021	09/11/2021	09/11/2021
Licitação homologada.	13/08/2021	15/06/2021	29/04/2021	23/03/2021	20/04/2021	26/08/2021	23/09/2021	23/08/2021	08/12/2021	08/12/2021
ARP assinada.	25/08/2021	24/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	30/04/2021	03/09/2021	04/10/2021	01/09/2021	17/12/2021	16/12/2021

dt aferição: 25/01/2021



COMPRAS CENTRALIZADAS ENTREGAS 2020



SOFTWARE DE
VIRTUALIZAÇÃO



SUÍTES DE
ESCRITÓRIO



DESKTOP'S



NOTEBOOK'S



MONITORES



TELEFONIA

+600 **+R\$600MI**
órgãos participantes de economia



CENTRAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS



+550 **+R\$150MI**
órgãos participantes de economia

SECRETARIA DE
GESTÃO

SECRETARIA ESPECIAL DE
DESBUROCRATIZAÇÃO,
GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA





Entregas 2020 – Contratações de TIC

2020 - Entregas CGTIC

Item	Projeto	Valor Est. Contratação	Economia Absoluta	Observação
1	CocnectaGov	R\$ 9.918.759,62		Contratação SERPRO e DATAPREV
2	Suíte de Escritório	R\$ 47.475.399,48	R\$ 4.695.401,38	
3	Virtualização	R\$ 22.554.775,95	R\$ 5.377.911,52	Item 2 fracassado - Valor de R\$ 18,48 Mi
4	Desk e Note	R\$ 1.252.276.483,65	R\$ 421.920.664,47	R\$ 514,82 Mi Economia Escala e Processo
5	Telefonia	R\$ 242.612.559,42	R\$ 168.613.956,32	
	Total	R\$ 1.574.837.978,12	R\$ 600.607.933,69	




Atas de TIC disponíveis

1. Suíte de Escritório

- a. ARP nº 04/2020.
- b. Vigência: 26/11/2020 a 25/11/2021.

2. Virtualização

- a. ARP nº 08/2020 (Itens 1, 3 e 4).
- b. Vigência: 08/12/2020 a 07/12/2021.
- c. ARP nº 08/2021 (Item 2).
- d. Vigência: 15/03/2021 a 14/03/2021.



<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/central-de-compras/transparencia/ARP>



Atas de TIC disponíveis

3. Monitores

- a. ARP nº 06/2020 – Monitores.
- b. Vigência: 26/11/2020 a 25/11/2021.

4. Notebook – Grupo 1 (Alta Mobilidade)

- a. ARP nº 07/2020.
- b. Vigência: 08/12/2020 a 07/12/2021.

5. Notebook – Grupo 2 (Padrão)

- a. ARP nº 09/2020.
- b. Vigência: 08/12/2020 a 07/12/2021.

<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/central-de-compras/transparencia/ARP>





Atas de TIC disponíveis

6. Desktop – Grupo 1 (Básico)

- a. ARP nº 11/2020.
- b. Vigência: 11/12/2020 a 10/12/2021.

7. Desktop – Grupo 2 (Padrão)

- a. ARP nº 13/2020.
- b. Vigência: 15/12/2020 a 14/12/2021.



<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/central-de-compras/transparencia/ARP>



Atas de TIC disponíveis

8. Telefonia – Fixa

- a. ARP nº 01/2021.
- b. Vigência: 12/01/2021 a 11/01/2022.

9. Telefonia – Móvel

- a. ARP nº 02/2021.
- b. Vigência: 12/01/2021 a 11/01/2022.



<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/central-de-compras/transparencia/ARP>



Atas de TIC disponíveis

10. Computação em Nuvem

- a. ARP nº 11/2021.
- b. Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.



<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/central-de-compras/transparencia/ARP>



Futuro - Marketplace



Potencial de Ganho: **R\$ 760 mi/ano**

SECRETARIA DE GESTÃO

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA



Obrigado!
Lara Brainer
Silvio Lima

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



CENTRAL/SEGES/SEDGG/ME



www.economia.gov.br

