

# INFRAESTRUTURA



## AUDITORIA DE CONFORMIDADE NAS OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM EM TERESÓPOLIS/RJ

### O QUE O TCU FISCALIZOU?

O TCU realizou auditoria de conformidade no edital da Concorrência 03/2021 da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Rio de Janeiro. O certame tem como objeto a contratação e a execução de obras de contenção e drenagem na localidade conhecida como Jardim Féo/Espanhol no município de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. O empreendimento está inserido no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a qual visa a redução da população exposta em áreas de riscos.

O trabalho foi realizado devido à materialidade da intervenção, no valor de R\$ 48.893.698,19, bem como a relevância socioeconômica das ações de prevenção e de recuperação das áreas atingidas por deslizamentos de terra na região serrana do Rio de Janeiro. De forma recorrente, o estado do Rio de Janeiro tem sofrido com desastres naturais que causam perdas econômicas e humanas, dessa forma, o TCU busca, com sua atuação, assegurar que os recursos destinados a obras que impeçam esses desastres sejam corretamente aplicados, reduzindo a exposição da população dessas áreas ao risco de desastres.




Imagem de satélite da localidade das obras

### O QUE O TCU ENCONTROU?

Os procedimentos de auditoria elaborados na fase de planejamento dos trabalhos buscaram avaliar se o edital possibilitaria a contratação e a execução do empreendimento com a qualidade necessária, com o valor adequado e dentro do prazo previsto, com vistas a garantir a efetividade da política pública. Os procedimentos se debruçaram essencialmente sobre o edital, principalmente no que diz respeito à previsão orçamentária, aos riscos identificados em auditorias anteriores, às cláusulas de competição do edital, aos preços estimados, aos quantitativos e à adequação do projeto básico. Das análises realizadas, restaram identificadas ocorrências referentes a:

Achados	Efeitos
Sobrepço decorrente de preços excessivos frente aos de mercado, no valor de R\$ 17.224.108,82, que representa 54,39% do total do orçamento do edital da concorrência 03/2021/Seinfra-RJ	Se concretizado o sobrepreço, ocorrerá dano ao erário. Ademais, a concretização do dano prejudica o alcance dos objetivos da Política de Nacional de Proteção e Defesa Civil, uma vez que os recursos desperdiçados deixam de financiar outras intervenções necessárias.
Ausência de previsão orçamentária e financeira para atendimento do cronograma de execução das obras constantes do edital de licitação	A ausência de previsão orçamentária e financeira pode ocasionar a paralisação ou o abandono das obras, resultando no não atendimento da população exposta a risco de desastres.

## O QUE O TCU DECIDIU?

O relatório de auditoria está aguardando deliberação pelo Plenário do TCU. Contudo, como forma de resguardar os recursos públicos empregados nas obras, bem como garantir que estas possuam plena funcionalidade, atingindo o objetivo precípua da sua aplicação, que é a redução da exposição da população da área do Jardim Féo/espanhol a risco de desastres naturais, foi proposto determinar a paralisação cautelar do contrato decorrente do edital 03/2021/Seinfra-RJ até que sejam esclarecidos os achados apontados.

## BENEFÍCIOS

Entre os benefícios dessa auditoria podemos elencar a adequação dos preços praticados àqueles de mercado e a garantia de que os recursos orçamentários e financeiros necessários à conclusão e à funcionalidade das obras serão disponibilizados.

Ainda como benefício do trabalho pode-se citar que contribui para o aperfeiçoamento da alocação dos recursos destinados à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, com o objetivo de aperfeiçoar a efetividade das intervenções para a redução da população exposta em áreas de riscos.

## DADOS DO PROCESSO

Relator: Ministro Marcos Bemquerer

TC: 041.296/2021-4

Unidade Responsável: SeinfraUrbana

- [www.facebook.com/tcuoficial](https://www.facebook.com/tcuoficial)
- [www.youtube.com/tcuoficial](https://www.youtube.com/tcuoficial)
- [www.twitter.com/tcuoficial](https://www.twitter.com/tcuoficial)

[WWW.TCU.GOV.BR](http://WWW.TCU.GOV.BR)