



## PROJETO SÍNTESE

**1. Identificação da reunião**

Ano e número da reunião	"X" - Tipo de reunião									
2004/01		abertura		interna	X	acompanhamento		entrega do projeto		outro
Data da reunião	Horário efetivo			Local			Coordenador			
04/02/2004	Início		Término	Sala de reuniões Segecex			Chen Wen Lin			
	15:30		17:30							

**2. Objetivo**

- Deliberar sobre alteração da estratégia de implementação do Projeto
- Deliberar sobre a contratação do SERPRO para implementação do Projeto

**3. Participantes**

Participante	Lotação
a) Antonio Julio Ferreira	Sefip
b) Cláudio Cruz	Setec
c) Claudio Souza Castello Branco	Adfis
d) Chen Wen Lin – gestor do projeto	Adfis
e) Luciano Carlos Batista	Segecex
f) Mário Audifax Pinto Ribeiro	PAM-TCU
g) Pedro Koshino	Setec
h) Remis Balaniuk	Setec
i) Paulo Roberto Pinheiro Dias Pereira	Semag
j) Alexandre Valente Xavier	Adcon

**4. Assuntos Discutidos**

Assuntos
a) Chen apresentou as atividades realizadas pelo Projeto até o presente momento e os fatos ocorridos durante o processo licitatório, conduzido pela parceria TCU/PNUD para contratação de serviço de terceiros.
b) Chen apresentou três propostas como alternativas para modificar a estratégia de implementação do data warehouse: <ul style="list-style-type: none"><li>- Proposta 1 – Elaborar a arquitetura geral e superficial de todo modelo e implementar o DW Contas Públicas e LRF.</li><li>- Proposta 2 – Elaborar apenas a arquitetura geral e superficial de todo modelo.</li><li>- Proposta 3 – Projetar e implementar o DW Contas Públicas e LRF.</li></ul>
c) Chen apresentou considerações sobre a possibilidade de contratação do SERPRO para a implementação do data warehouse e sua produção. Foi informado que foi promovida uma reunião no período da manhã entre representantes do TCU e do SERPRO, que demonstrou interesse em executar o serviço.
d) Antônio Júlio manifestou preocupação quanto ao esforço replicado no Governo Federal no desenvolvimento de data warehouse do SIAFI por diversos órgãos.



## PROJETO SINTESE

e)	Mário Audifax informou que, em conversação com PNUD sobre o SERPRO aquela instituição se manifestou favoravelmente quanto a essa opção, bem como com a capacidade da Empresa de executar os serviços pretendidos.
d)	Mário Audifax manifestou que a contratação do SERPRO, para implementação do projeto, é exequível de realização com a verba da contrapartida por parte do TCU no Projeto de Modernização, financiado pelo BID, tendo em vista que avaliações técnicas mais recentes indicam que o DW será implementado sem aquisição de equipamentos e de software. Os recursos alocados para estes itens seriam remanejados para suportar a contratação do SERPRO.
e)	Paulo Roberto manifestou que o SERPRO sempre teve interesse em atender ao TCU mas não o fez por problemas que fugiam da competência de sua direção. Manifestou ainda que o TCU, com o data warehouse implementado, poderia apontar melhorias para o SIAFI.
f)	Paulo Roberto manifestou que a integração dos dados, apesar de ser objeto de preocupação dos envolvidos no projeto, não é uma prioridade entre os gestores dos sistemas do governo federal.
g)	Cláudio Cruz e Remis manifestaram preocupação quanto a transferência de tecnologia do SERPRO para o TCU.
h)	Cláudio Cruz manifestou que o TCU atualmente não possui infra-estrutura para produção do data warehouse e disse ser favorável que esta atividade seja executada inicialmente pelo SERPRO.
i)	Mário Audifax manifestou que a contratação do SERPRO, com dispensa de licitação, levaria em torno de cinco meses para sua conclusão, caso, evidentemente, não lhe seja dada a prioridade devida.

**5. Deliberações**

Decisão	
a)	A estratégia para a implementação do projeto escolhida foi a Proposta 3, que irá realizar o levantamento, projeto lógico, projeto físico e implementação do componente Contas Públicas e LRF.
b)	O SERPRO será contratado para a implementação do data warehouse.
c)	Na primeira versão do data warehouse a ser implementado será construída com os dados oriundos apenas dos sistemas SIAFI e SIASG.
d)	Mário Audifax deverá: <ul style="list-style-type: none"><li>- Agendar reunião com o Ministro Presidente, na qual lhe será apresentada, para fins de deliberação, a nova estratégia de implementação, com a contratação do SERPRO.</li><li>- Informar ao PNUD e ao BID o cancelamento da licitação e a contratação do SERPRO.</li></ul>
e)	Chen deverá: <ul style="list-style-type: none"><li>- Elaborar o Projeto Básico visando especificar o serviço a ser contratado pelo SERPRO.</li><li>- Realizar cotação de preço com duas empresas para realizar a contratação com dispensa de licitação.</li></ul>

**6. Fechamento da ata**

Data da ata	Nome do relator	Assinatura do relator
05/02/2004	Pedro Koshino	