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As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador. 

 

 

 

  

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Estado / Município: Rio de Janeiro / RJ 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

 Objeto da fiscalização: Aeroporto Internacional do Rio/Galeão - Antônio Carlos Jobim (RJ) 

 Tipo de obra: Aeroporto 

 Período abrangido pela fiscalização:  

 Órgão fiscalizador: TCU 

Identificação processo: TC nº 006.285/2010-4 

 

 

DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA 

Órgão / entidade fiscalizada: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO 
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As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador. 

 

2. RESUMO 

As informações deste relatório foram provenientes de diligência junto à INFRAERO (CF nº 
006.285/2010-4 em resposta ao Ofício nº 110/2010-TCU/SECOB-3). Processo: TC nº 006.285/2010-4. 
Quando da fiscalização da obra pelo Tribunal, as informações serão aferidas. 

 

3. ACHADOS DE AUDITORIA 

 

 Tipificação do achado:  

 Situação encontrada:  

 Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado:  

 Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor:  

 Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento:  
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As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador. 

 

4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO 

 

Projeto básico:  

 

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra?  

Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, 

gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? 

 

Exige licença ambiental?  

Possui licença ambiental?  

Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?  

 

Observações: Projeto básico da “Reforma do terminal de passageiros 1” (obra 1) contratado e em 
andamento. Projeto da “Finalização do terminal de passageiros 2” (obra 2) em atualização. P 

 

Execução física e financeira 

 

Data da vistoria:  Percentual executado: 0% 

Data do início da obra: Editais previstos para mai-10 e 

jun-10 (restante da obra 1, licitada em diversas 

partes). Início da obra 2: nov-08  

Data prevista para conclusão: 09/2012 (última parte 

da obra 1) e 04/2011 (obra 2)  

Situação na data da vistoria:  

Descrição da execução realizada até a data da vistoria:  

 

 

Observações:  

 

Execução financeira / orçamentária 

 

Origem 
(Estado ou  

órgão financiador) 
Ano 

Valor orçado 
(R$) 

Valor liquidado 
(R$) 

Créditos 
autorizados (R$) 

     

     

 

Observações:  
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As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador. 

Contratos principais 

 

Nº contrato: Contratos em vigência ou editais para contratação de partes da obra 1 

Objeto do contrato: Reforma do terminal de passageiros 1 

 

Data da assinatura: diversas datas Mod. licitação: pregão e concorrência 

CNPJ contratada:  Razão social:  

CNPJ contratante:  Razão social:  

Situação inicial:  Situação atual 

Vigência: out-08 a set-12 (previsto) Vigência:  

Valor: 91.423.079,42 (previsto total) Valor:  

Data-base:  Data-base:  

 Nº/Data aditivo atual:  

 Situação do contrato:  

 

Observações: Contratos a serem discriminados oportunamente 

 

Nº contrato: 111-EG/2008/0061 

Objeto do contrato: Finalização do terminal de passageiros 2 

 

Data da assinatura: 03-11-2008 Mod. licitação: concorrência 

CNPJ contratada:  Razão social:  

CNPJ contratante:  Razão social:  

Situação inicial: em andamento Situação atual 

Vigência: nov-08 a abr-11 (previsto) Vigência:  

Valor: 63.440.000,00  Valor:  

Data-base:  Data-base:  

 Nº/Data aditivo atual:  

 Situação do contrato:  

 

Observações: 21% executados em mar-10, de um previsto de 24%. 
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As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador. 

 

Contratos secundários 

 

Nº contrato: 021-ST/2009/0061 

Objeto do contrato: Projeto de reforma do terminal de passageiros 1 (obra 1)  

 

CNPJ contratada:  Razão social:  

CNPJ contratante:  Razão social:  

Situação inicial: em andamento Situação atual 

Vigência: ago-08 a jun-10 Vigência:  

Valor: 4.559.062,08 Valor:  

Data-base:  Data-base:  

 Nº/Data aditivo atual:  

 Situação do contrato:  

 

Observações: 29% executados em mar-10 

 

Nº contrato: 026-SF/2009/0061 

Objeto do contrato: Projeto de finalização do terminal de passageiros 2 (obra 2)  

 

CNPJ contratada:  Razão social:  

CNPJ contratante:  Razão social:  

Situação inicial: em andamento Situação atual 

Vigência: mar-09 a mai-11 Vigência:  

Valor: 12.534.663,43 Valor:  

Data-base:  Data-base:  

 Nº/Data aditivo atual:  

 Situação do contrato:  

 

Observações: 43% executados em mar-10 
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As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador. 

Convênios/financiamentos 

 

Nº do SIAFI:  

Objeto:  

Data assinatura:  Vigência atual:  

Data rescisão/suspensão:  Situação atual:  

Concedente:   

Convenente:   

Valor atual:  

 

Observações:  

 

Histórico de fiscalizações 

 

 Mês/ano Mês/ano Mês/ano 

Obra já fiscalizada pelo Tribunal?    

Foram observados indícios de irregularidades graves?    

Processos correlatos  

 

Observações:  

 

Deliberações antes do início da fiscalização 

 

 Processo:  

 Deliberação:   

Data:  

 

Deliberações após o início da fiscalização 

 

 Processo:  

 Deliberação:   

Data:  
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As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador. 

 

5. ANEXO FOTOGRÁFICO 

FOTO FOTO 

Legenda Legenda 

  

FOTO FOTO 

Legenda Legenda 

 


