
1. APRESENTAÇÃO
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Órgão / entidade fiscalizada: SESPORTE/SECOPA
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2. RESUMO

A  obra  do  Estádio  Plácido  Aderaldo  Castelo   ampliará  sua  capacidade  para  66.500
espectadores, incluindo o público geral, setor de imprensa e áreas VIPs, assegurando visão total
no  campo  de  jogo,  sem  interferências.  O  empreendimento  será  um  complexo  multifuncional,
composto por estádio, restaurantes, museus, salas de convenções, centros culturais, comércios e
praças, que estará concebido para receber diversos tipos de espetáculos, tanto esportivos quanto
culturais ou outras manifestações da comunidade. O projeto propõe instalação de infraestrutura
que permite a otimização dos usos em conjunto ou em separado, de acordo com a conveniência do
evento.

O Estádio terá acessos diretos ao gramado para ingresso de equipamentos e facilidade de saída
do  público  no caso  de emergência.  O  projeto  estabelece  uma única  cobertura  para  todos  os
espectadores  que  permitirá  ventilação  e  insolação  adequada  do  gramado  facilitando  sua
conservação  e  oferecendo  conforto  aos  espectadores.  A  extremidade  da  cobertura  será
translúcida,  evitando a linha de sombra,  que melhora o conforto e as condições técnicas das
transmissões  de  TV.

O projeto dimensiona as arquibancadas para a instalação de cadeiras em todos os setores, com
encosto e numeração clara e legível, assim como o cálculo da curva de visibilidade do campo de
jogo  na  sua  totalidade,  levando  em  consideração  a  altura  das  placas  de  mídia.

Sob a praça, no extremo norte da mesma, será construída a nova sede da Secretaria do Esporte
do  Governo  do  Ceará  e  o  espaço  físico  para  a  criação  do  futuro  Museu  do  Esporte.  

O projeto prevê no nível  N1 a área de hospitalidade  em tribuna com capacidade  para 3.320
espectadores,  contendo  assentos  diferenciados  com  braços,  e  uma  estrutura  completa  para
atender os espectadores, além das corporações, com áreas de estar, bares, restaurantes, salas de
reuniões,  quiosques  comerciais  e  salas  de  apoio.

Acima  dos  lugares  de  hospitalidade  em  tribuna,  localizam-se  no  N2  e  N3  os  camarotes  de
hospitalidade, divididos em 45 camarotes privativos e equipados para 800 espectadores com toda
a  infraestrutura  necessária.

O projeto  localiza  a  tribuna  de honra  (VVIP)  com capacidade para  75 pessoas  no  centro  da
arquibancada na face oeste do Estádio, numa posição de destaque com acesso exclusivo por
elevadores  e  escadas.  As  cadeiras serão acolchoadas e  com dimensões adequadas para um
conforto  especial.

A área VIP, localizada no mesmo eixo do estádio, no centro da arquibancada de hospitalidade,
contará com uma capacidade para 750 espectadores, que estará convenientemente isolada do
público em geral e contará com acesso exclusivo desde o estacionamento no subsolo do estádio.

A tribuna de imprensa será instalada a partir do N4 com capacidade para 1.900 jornalistas e 8
cabines.  A maior parte dessa área,  após os jogos da Copa, será transformada em tribuna de
hospitalidade. As áreas de imprensa estarão conectadas diretamente com a sala das entrevistas
coletivas e terão entradas seguras e exclusivas desde o subsolo.
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O projeto disporá de novas instalações no subsolo do novo edifício de hospitalidade e imprensa,
com acesso direto ao estacionamento, contendo: a) vestiários, sanitários, chuveiros, banheiras de
hidromassagem  e  sala  de  massagens  para  as  equipes.  b)  vestiários,  sanitários  e  duchas
independentes para os árbitros e para os dois sexos. c) salas para exames médicos de jogadores e
árbitros. d) sala para os delegados. e) sala de controle de “doping”. f) salas de aquecimento. g)
salas adicionais  para os gandulas e outros participantes dos eventos (músicos, animadores de
torcida).  Todas  estas  dependências  estão  distribuídas  em  total  acordo  com  os  “layouts”  e
organogramas  estabelecidos  nas  disposições  da  FIFA.  

Dentro da área do complexo, foram projetadas, de acordo com o solicitado pela FIFA, pelo menos
1.750  vagas  para  automóveis  divididas  em  setores:  VIPS,  árbitros,  autoridades  e  imprensa,
situadas sob a Praça do Estádio com acessos adequados e controlados. As vagas previstas para
ônibus, em número de 85, localizar-se-ão no lado externo ao Estádio, junto a face leste da praça, a
qual está prevista a execução de pátio pavimentado de 70.000m², que deverá ser utilizada durante
o evento da Copa para a montagem de instalações provisórias para a implantação das Tendas de
Hospitalidade;  após  a  Copa  esse  pátio  poderá  ser  utilizado  como  estacionamento  externo
descoberto  para  pelo  menos  2.700  veículos.

No setor Tribuna Vip e nas arquibancadas inferiores de todo o estádio, esta prevista a demolição
completa das estruturas de concreto existentes e a construção de novas estruturas adequadas ao
novo  projeto  desses  setores.

Nos demais setores do estádio,  nas modificações da arquibancada superior  e nas circulações
deverão necessariamente ser mantidas as estruturas existentes e poderão ser efetuadas apenas
demolições pontuais  necessárias às adequações impostas pelo projeto, conservando a mesma
tipologia da construção original. É proposta uma estrutura metálica complementar à existente, com
sistema  combinado  de  cabos  tencionados  e  treliças  metálicas  calculados  de  forma  a  serem
totalmente  independentes,  tanto  da  cobertura  quanto  da  estrutura  de  concreto  existentes.  

É prevista uma central de comunicações e segurança a partir de um centro de controle, que possui
visão de todo o estádio e que possa comandar câmaras de monitoramento e dirigir mensagens
independentes a cada setor, com sistema de geração de energia independente e autônomo que
poderá funcionar  no  caso de falha do sistema elétrico do estádio.  O projeto também prevê a
localização  interna  e  externa  de  “displays”  com  mapas  de  orientação  para  os  espectadores,
instalação  de  painéis  eletrônicos  localizados  em  lados  opostos,  atrás  das  traves,  em  altura
adequada para a visibilidade de todos os espectadores e placas de mídia ao redor do campo de
jogo.

O  projeto  prevê,  ainda,  acessos  independentes  para  o  pessoal  da  imprensa,  assim  como
estacionamentos  exclusivos  e  elevadores  à  arquibancada  e  ao gramado.  Todos  os  meios  de
comunicação terão acesso direto à sala mista, à sala de entrevistas coletivas,  aos estúdios de
televisão, às salas de entrevistas tipo “flash” e aos locais de transmissão de rádio e televisão. O
estádio disporá de uma área de "broadcasting" de aproximadamente 6.400 m2 de acordo com as
exigências da FIFA para jogos de semi-final.
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Após processo licitatório, foi firmado em 26/11/2010 o contrato de concessão administrativa
001/2010, entre a SESPORTE e Sociedade de Propósito Específico Arena Castelão Operadora de
Estádio  S.A.  e  seus  controladores,  CNPJ  12.850.027/0001-52,  com  a  interveniência  do
Departamento de Edificações e Rodovias, com valor de R$ 518.606.000,00 e prazo de 96 meses. 

O  modelo  de  Parceria  Público-Privada  envolverá  a  contraprestação  mensal  de  R$
407.000,00, variando seu percentual de 15 a 100%, e remuneração fixa de R$ 486.940.599,15,
correspondente  às  obras  de  engenharia,  sendo  desembolsada  em  quatro  etapas,  conforme
contrato:  

ETAPA 01 - (i) conclusão, disponibilização e início da operação do edifício-sede da Secretaria de
Esportes;  e  (ii)  conclusão,  disponibilização  e  início  da  operação  da  primeira  etapa  do
Estacionamento  Coberto  (1).  Prazo:  9  (nove)  meses.  Valor:  R$  102.000.000,00;

ETAPA  02  –  (i)  conclusão,  disponibilização  e  início  da  operação  da  segunda  etapa  do
Estacionamento  Coberto  (2).  Prazo:  16  (dezesseis)  meses.  Valor:  R$  140.000.000,00;

ETAPA 03 – (i)  conclusão, disponibilização e início da operação do Edifício Central.  Prazo: 22
(vinte  e  dois)  meses.  Valor:  R$  90.000.000,00  e

ETAPA 04 – (i)  conclusão, disponibilização e início da operação da totalidade do Estádio. Prazo:
29  (vinte  e  nove)  meses.  Valor:  R$  154.940.599,15.

O consórcio iniciou os serviços em 13/12/10. A previsão de conclusão das obras é abril/2013. A
concessionária terá os encargos de elaborar os projetos executivos das intervenções; reformar,
renovar, adequar e operar o estádio incluindo a construção do edifício central; construir, operar e
manter o estacionamento e construir  e manter a secretaria  e controlar  e manter a agenda de
eventos,  inclusive  os  de  futebol.
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3. ACHADOS DE AUDITORIA

Descrição do achado: 

Tipificação do achado: 

Situação encontrada: 

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: 

Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor: 

Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento: 
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4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

Projeto  básico: Modernização  do  Estádio  Castelão  -  Dezembro  de  2009  -  Escritório  de
Arquitetura: Vigliecca & Associados.

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Não

Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a
construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?

Exige licença ambiental? Sim

Possui licença ambiental? Sim

Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? Não

Observações: a)  O  projeto  básico  possui  detalhamento  incompleto  e  deficiente,  não
permitindo sua execução. É prevista no contrato 001/2010 a elaboração dos Projetos Executivos;
b)  A concessionária  está  desenvolvendo  prioritariamente  o  projeto executivo  da etapa 01;   c)
Possui licença de Instalação 333/2009/COPAM/NUCAM.

EXECUÇÃO FÍSICA

Data da vistoria: 11 / 05 / 2011 Percentual executado: 17,39 % (maio)

Data do início da obra: 13/12/2010 Data prevista para conclusão: abril/2013

Situação na data da vistoria: Obras em andamento

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Prédio da secretaria: a) estacas de
reforço de solo - concluídas; b) sapatas e blocos das fundações -concluídas; c) instalação de
pilares metálicos - em andamento. 
Estacionamento coberto: a) estacas de reforço de solo - em andamento; b) sapatas e blocos
das fundações - em andamento;
Estádio: a) demolição do anel inferior das arquibancadas - concluida; b) retirada das cadeiras
- em andamento; c) remoção da cobertura metálica - em andamento.

Observações: a) Ainda não foi disponibilizado o cronograma físico completo da obra para
análise do percentual planejado x executado. A Secretaria Especial da Copa encaminhou
apresentação com percentual executado consolidado referente a maio/2011.

EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA

Origem

(Estado ou

órgão
financiador)

Ano
Valor orçado

(R$)

Valor liquidado

(R$)

Créditos autorizados
(R$)

Tesouro
Estadual

2011 5.122.284,00            

BNDES 2011 174.711.000,00            

Observações: Os valores orçados estão descritos conforme a LOA 2011.
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CONTRATOS PRINCIPAIS

Nº CONTRATO: 0001/2010/SESPORTE

Objeto do contrato: Contrato de concessão administrativa que entre si celebram a Secretaria
do Esporte e a Sociedade de Propósito Específico Arena Castelão Operadora de Estádio S.A e
seus controladores, com a interveniência do Departamento de Edificações e Rodovias , para (i)
Reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do Estádio, incluindo a construção do
Edifício Central; (ii) Construção, operação e manutenção do estacionamento e (iii) Construção e
manutenção da Secretaria durante a vigência do contrato; 

Data da assinatura: 26 / 11 / 2010 Mod.  licitação:  Licitação  pública  internacional  -
Concorrência  -  Parceria  público-privada

CNPJ contratada: 12.850.027/0001-52 Razão social: Sociedade anônima

CNPJ contratante: 05.565.013/0001-21 Razão  social:  Pessoa  jurídica  de  direito  público
interno

Situação inicial: 13/12/2010 Situação atual: -

Vigência:  96 meses a partir da data de
início

Vigência: -

Valor: R$ 518.606.000,00 Valor: -

Data-base: 17 / 03 / 2010 Data-base:    /    /     

Nº/Data aditivo atual: - Situação do contrato: Em andamento

Observações: 

Nº CONTRATO:      

Objeto do contrato:      

Data da assinatura:    /    /      Mod. licitação:      

CNPJ contratada:   .   .   /    -   Razão social:      

CNPJ contratante:   .   .   /    -   Razão social:      

Situação inicial:       Situação atual:      

Vigência:       Vigência:      

Valor:       Valor:      

Data-base:    /    /      Data-base:    /    /     

Nº/Data aditivo atual:       Situação do contrato:      

Observações:      
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CONTRATOS SECUNDÁRIOS

Nº CONTRATO:      

Objeto do contrato:      

Data da assinatura:    /    /      Mod. licitação:      

CNPJ contratada:   .   .   /    -   Razão social:      

CNPJ contratante:   .   .   /    -   Razão social:      

Situação inicial:       Situação atual:      

Vigência:       Vigência:      

Valor:       Valor:      

Data-base:    /    /      Data-base:    /    /     

Nº/Data aditivo atual:       Situação do contrato:      

Observações:      

CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS

Nº CONTRATO: Contrato de financiamento mediante abertura de crédito no 10.2.1701.1

Objeto do contrato: Reforma e Adequação do Complexo da Arena Castelão, no município de
Fortaleza/CE

Data da assinatura: 07 / 12 / 2010 Mod. licitação:      

CNPJ contratada: 07.954.480/0001-79 Razão social:  ESTADO DO CEARÁ, pes.  jur.  de
direito público interno

CNPJ contratante: 33.657.248/0001-89 Razão social: BNDES, empresa pública federal

Situação inicial: Em andamento Situação atual: Não houve desembolso

Vigência: 15/12/2010 a 15/12/2025 Vigência: -

Valor: 351.545.150,00 Valor: o mesmo

Data-base: 07 / 12 / 2010 Data-base:    /    /     

Nº/Data aditivo atual: - Situação do contrato: em andamento

Observações: 
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HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES

Mês/ano Mês/ano Mês/ano

Obra já fiscalizada pelo Tribunal? 05 / 2011 04 / 2011 03 / 2011

Foram observados indícios de
irregularidades graves?

NÃO NÃO NÃO

Processos correlatos 00922/2010-7 e 03410/2010-7

Observações: Foi realizada uma inspeção no período no dia 11/05.

DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo: 00992/2010-7 - Representação do Ministério Público Especial - Exame da parceria
público-privada  do  Castelão.  Necessidade  de  opção  justificada  pela  PPP.  Obrigatoriedade  de
comprovação da viabilidade econômico-financeira da PPP. Necessidade de estudos de impacto
orçamentário-fiscal e do projeto básico.

Deliberação: Resolução  2.160/2010  -  Resolve  o  TCE,  mediante  voto  de  desampate  da
presidência, considerar regular o Edital de Concorrência Pública Internacional 2009/0004 destinada
ao estabelecimento de Parceria Público-Privada para a reforma, ampliação, adequação, operação
e manutenção do Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Castelão), bem como pelo encaminhamento
dos autos à  11a ICE a fim de que proceda o acompanhamento  e a  fiscalização das obras e
serviços de engenharia e auditorias ambientais da referida obra, bem como seja dada ciência ao
Secretário de SESPORTE dos termos desta Resolução.

Data: 06 / 07 / 2010

DELIBERAÇÕES APÓS DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo: 03410/2010-7 - Denúncia acerca de supostas irregularidades verificadas no curso
do procedimento licitatório relativo a concorrência pública internacional de 20090004. 

Deliberação: Resolução  3193/2010.  O  Tribunal,  por  unanimidade  de  votos,  recebeu  a
denúncia, posto que atendeu os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por maioria de votos,
julgou-a improcedente, determinando o encaminhamento dos autos à Comissão de Técnica de
Fiscalização/Acompanhamento  das  obras  de  2014  desta  Corte,  a  fim  de  que  proceda  ao
acompanhamento e à fiscalização do desfecho da mencionada licitação, bem como das obras e
serviços de engenharia e auditorias ambientais na execução da reforma e ampliação do Estádio
Plácido Castelo (Castelão).

Data: 16 / 11 / 2010
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5. ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 01 –  Estrutura da Secretaria de Esporte e parte do
Estacionamento Coberto – 1a etapa 

Figura 02 –  Estrutura do Estacionamento Coberto – 1a etapa 

Figura 03 – Instalação de Vigas Metálicas na Secretaria de
Esportes 

Figura 04 –  Concretagem e desforma dos blocos de
coroamento realizados em dia chuvoso 

Figura 05 – Trecho da cobertura antes da remoção Figura 06 – Trecho da cobertura após a remoção concluída 
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