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2. RESUMO

A  obra  do  Estádio  Plácido  Aderaldo  Castelo   ampliará  sua  capacidade  para  66.500
espectadores, incluindo o público geral, setor de imprensa e áreas VIPs, assegurando visão total
no  campo  de  jogo,  sem  interferências.  O  empreendimento  será  um  complexo  multifuncional,
composto por estádio, restaurantes, museus, salas de convenções, centros culturais, comércios e
praças, que estará concebido para receber diversos tipos de espetáculos, tanto esportivos quanto
culturais ou outras manifestações da comunidade. O projeto propõe instalação de infraestrutura
que permite a otimização dos usos em conjunto ou em separado, de acordo com a conveniência do
evento.O Estádio terá acessos diretos ao gramado para ingresso de equipamentos e facilidade de
saída do público no caso de emergência. O projeto estabelece uma única cobertura para todos os
espectadores  que  permitirá  ventilação  e  insolação  adequada  do  gramado  facilitando  sua
conservação  e  oferecendo  conforto  aos  espectadores.  A  extremidade  da  cobertura  será
translúcida,  evitando a  linha de sombra,  que melhora o  conforto e as condições  técnicas  das
transmissões de TV.O projeto dimensiona as arquibancadas para a instalação de cadeiras em
todos os setores, com encosto e numeração clara e legível, assim como o cálculo da curva de
visibilidade do campo de jogo na sua totalidade, levando em consideração a altura das placas de
mídia.Sob a praça, no extremo norte da mesma, será construída a nova sede da Secretaria do
Esporte do Governo do Ceará e o espaço físico para a criação do futuro Museu do Esporte. O
projeto  prevê  no  nível  N1  a  área  de  hospitalidade  em  tribuna  com  capacidade  para  3.320
espectadores,  contendo  assentos  diferenciados  com  braços,  e  uma  estrutura  completa  para
atender os espectadores, além das corporações, com áreas de estar, bares, restaurantes, salas de
reuniões, quiosques comerciais e salas de apoio.Acima dos lugares de hospitalidade em tribuna,
localizam-se no N2 e N3 os camarotes de hospitalidade, divididos em 45 camarotes privativos e
equipados para 800 espectadores com toda a infraestrutura necessária.O projeto localiza a tribuna
de honra (VVIP) com capacidade para 75 pessoas no centro da arquibancada na face oeste do
Estádio, numa posição de destaque com acesso exclusivo por elevadores e escadas. As cadeiras
serão acolchoadas e com dimensões adequadas para um conforto especial.A área VIP, localizada
no  mesmo  eixo  do  estádio,  no  centro  da  arquibancada  de  hospitalidade,  contará  com  uma
capacidade para 750 espectadores, que estará convenientemente isolada do público em geral e
contará  com  acesso  exclusivo  desde  o  estacionamento  no  subsolo  do  estádio.A  tribuna  de
imprensa será instalada a partir do N4 com capacidade para 1.900 jornalistas e 8 cabines. A maior
parte dessa área, após os jogos da Copa, será transformada em tribuna de hospitalidade. As áreas
de imprensa estarão conectadas diretamente com a sala das entrevistas coletivas e terão entradas
seguras e exclusivas desde o subsolo.

Página 2

As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador.



Relatório de fiscalização das obras da Copa 2014

O projeto disporá  de novas  instalações no subsolo  do novo  edifício  de  hospitalidade e
imprensa, com acesso direto ao estacionamento,  contendo: a)  vestiários,  sanitários,  chuveiros,
banheiras de hidromassagem e sala de massagens para as equipes. b) vestiários, sanitários e
duchas independentes para os árbitros e para os dois sexos. c) salas para exames médicos de
jogadores  e  árbitros.  d)  sala  para  os  delegados.  e)  sala  de  controle  de  “doping”.  f)  salas  de
aquecimento. g) salas adicionais para os gandulas e outros participantes dos eventos (músicos,
animadores de torcida).  Todas estas dependências  estão distribuídas  em total  acordo com os
“layouts” e organogramas estabelecidos nas disposições da FIFA. Dentro da área do complexo,
foram projetadas, de acordo com o solicitado pela FIFA, pelo menos 1.750 vagas para automóveis
divididas em setores: VIPS, árbitros, autoridades e imprensa, situadas sob a Praça do Estádio com
acessos adequados e controlados. As vagas previstas para ônibus, em número de 85, localizar-se-
ão no lado externo ao Estádio, junto a face leste da praça, a qual está prevista a execução de pátio
pavimentado de 70.000m², que deverá ser utilizada durante o evento da Copa para a montagem de
instalações provisórias para a implantação das Tendas de Hospitalidade; após a Copa esse pátio
poderá ser utilizado como estacionamento externo descoberto para pelo menos 2.700 veículos.No
setor Tribuna Vip e nas arquibancadas inferiores de todo o estádio,  esta prevista a demolição
completa das estruturas de concreto existentes e a construção de novas estruturas adequadas ao
novo projeto desses setores.Nos demais setores do estádio, nas modificações da arquibancada
superior  e  nas  circulações  deverão  necessariamente  ser  mantidas  as  estruturas  existentes  e
poderão ser efetuadas apenas demolições pontuais necessárias às adequações impostas pelo
projeto, conservando a mesma tipologia da construção original. É proposta uma estrutura metálica
complementar  à  existente,  com sistema combinado de cabos  tencionados e  treliças  metálicas
calculados de forma a serem totalmente independentes, tanto da cobertura quanto da estrutura de
concreto existentes. É prevista uma central de comunicações e segurança a partir de um centro de
controle, que possui visão de todo o estádio e que possa comandar câmaras de monitoramento e
dirigir mensagens independentes a cada setor, com sistema de geração de energia independente e
autônomo que poderá funcionar no caso de falha do sistema elétrico do estádio. O projeto também
prevê  a  localização  interna  e  externa  de  “displays”  com  mapas  de  orientação  para  os
espectadores, instalação de painéis eletrônicos localizados em lados opostos, atrás das traves, em
altura adequada para a visibilidade de todos os espectadores e placas de mídia ao redor do campo
de jogo.O projeto prevê, ainda, acessos independentes para o pessoal da imprensa, assim como
estacionamentos  exclusivos  e  elevadores  à  arquibancada  e  ao gramado.  Todos  os  meios  de
comunicação terão acesso direto à sala mista, à sala de entrevistas coletivas,  aos estúdios de
televisão, às salas de entrevistas tipo “flash” e aos locais de transmissão de rádio e televisão. O
estádio disporá de uma área de "broadcasting" de aproximadamente 6.400 m2 de acordo com as
exigências da FIFA para jogos de semi-final.
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Após processo licitatório, foi firmado em 26/11/2010 o contrato de concessão administrativa
001/2010, entre a SESPORTE e Sociedade de Propósito Específico Arena Castelão Operadora de
Estádio  S.A.  e  seus  controladores,  CNPJ  12.850.027/0001-52,  com  a  interveniência  do
Departamento de Edificações e Rodovias, com valor de R$ 518.606.000,00 e prazo de 96 meses. 
O modelo de Parceria Público-Privada envolverá a contraprestação mensal  de R$ 407.000,00,
variando seu percentual de 15 a 100%, e remuneração fixa de R$ 486.940.599,15, correspondente
às obras de engenharia, sendo desembolsada em quatro etapas, conforme contrato: ETAPA 01 -
(i) conclusão, disponibilização e início da operação do edifício-sede da Secretaria de Esportes; e
(ii) conclusão, disponibilização e início da operação da primeira etapa do Estacionamento Coberto
(1). Prazo: 9 (nove) meses. Valor: R$ 102.000.000,00;ETAPA 02 – (i) conclusão, disponibilização e
início  da  operação  da  segunda  etapa  do  Estacionamento  Coberto  (2).  Prazo:  16  (dezesseis)
meses. Valor: R$ 140.000.000,00;ETAPA 03 – (i) conclusão, disponibilização e início da operação
do Edifício  Central.  Prazo:  22 (vinte e dois)  meses.  Valor:  R$ 90.000.000,00 eETAPA 04 – (i)
 conclusão, disponibilização e início da operação da totalidade do Estádio. Prazo: 29 (vinte e nove)
meses.  Valor:  R$ 154.940.599,15.O consórcio iniciou  os serviços  em 13/12/10.  A previsão de
conclusão das  obras é abril/2013.  A concessionária  terá  os  encargos  de elaborar  os  projetos
executivos das intervenções; reformar, renovar, adequar e operar o estádio incluindo a construção
do edifício central; construir, operar e manter o estacionamento e construir e manter a secretaria e
controlar e manter a agenda de eventos, inclusive os de futebol.  
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3. ACHADOS DE AUDITORIA

Descrição do achado: 

Tipificação do achado: 

Situação encontrada: 

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: 

Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor: 

Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento: 
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4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

Projeto  básico: Modernização  do  Estádio  Castelão  -  Dezembro  de  2009  -  Escritório  de
Arquitetura: Vigliecca & Associados.

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Não

Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a
construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?

Exige licença ambiental? Sim

Possui licença ambiental? Sim

Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? Não

Observações: a)  O  projeto  básico  possui  detalhamento  incompleto  e  deficiente,  não
permitindo sua execução. É prevista no contrato 001/2010 a elaboração dos Projetos Executivos;
b)  A concessionária  está  desenvolvendo  prioritariamente  o  projeto executivo  da etapa 01;   c)
Possui licença de Instalação 333/2009/COPAM/NUCAM.

EXECUÇÃO FÍSICA

Data da vistoria: 12 / 06 / 2011 Percentual executado: 21,30 % (junho)

Data do início da obra: 13/12/2010 Data prevista para conclusão: abril/2013

Situação na data da vistoria: Obras em andamento

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Prédio da secretaria: observou-se que o
prédio da SESPORTE ainda não estava com a estrutura concluída, restando ainda executar
alvenaria, divisórias tipo “dry wall”, instalações (todas), revestimentos de pisos e paredes,
banheiros, esquadrias, forros, luminárias etc; Estádio: a) ocorreu implosão bem sucedida de
aproximadamente 130m de sua extensão, no dia 12 de junho. b) retirada das cadeiras -
concluída; c) remoção da cobertura metálica - em andamento.

Observações: a) Ainda não foi disponibilizado o cronograma físico completo da obra para
análise do percentual planejado x executado. A Secretaria Especial da Copa encaminhou
apresentação com percentual executado consolidado referente a junho/2011.

EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA

Origem

(Estado ou

órgão
financiador)

Ano
Valor orçado

(R$)

Valor liquidado

(R$)

Créditos autorizados
(R$)

Tesouro
Estadual

2011 5.122.284,00            

BNDES 2011 174.711.000,00            

Observações: Os valores orçados estão descritos conforme a LOA 2011.

Página 6

As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador.



Relatório de fiscalização das obras da Copa 2014

CONTRATOS PRINCIPAIS

Nº CONTRATO: 0001/2010/SESPORTE

Objeto do contrato: Contrato de concessão administrativa que entre si celebram a Secretaria
do Esporte e a Sociedade de Propósito Específico Arena Castelão Operadora de Estádio S.A e
seus controladores, com a interveniência do Departamento de Edificações e Rodovias , para (i)
Reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do Estádio, incluindo a construção do
Edifício Central; (ii) Construção, operação e manutenção do estacionamento e (iii) Construção e
manutenção da Secretaria durante a vigência do contrato; 

Data da assinatura: 26 / 11 / 2010 Mod.  licitação:  Licitação  pública  internacional  -
Concorrência - Parceria público-privada

CNPJ contratada: 12.850.027/0001-52 Razão social: Sociedade anônima

CNPJ contratante: 05.565.013/0001-21 Razão  social:  Pessoa  jurídica  de  direito  público
interno

Situação inicial: 13/12/2010 Situação atual: -

Vigência:  96 meses a partir da data de
início

Vigência: -

Valor: R$ 518.606.000,00 Valor: -

Data-base: 17 / 03 / 2010 Data-base:    /    /     

Nº/Data aditivo atual: - Situação do contrato: Em andamento

Observações: 

Nº CONTRATO:      

Objeto do contrato:      

Data da assinatura:    /    /      Mod. licitação:      

CNPJ contratada:   .   .   /    -   Razão social:      

CNPJ contratante:   .   .   /    -   Razão social:      

Situação inicial:       Situação atual:      

Vigência:       Vigência:      

Valor:       Valor:      

Data-base:    /    /      Data-base:    /    /     

Nº/Data aditivo atual:       Situação do contrato:      

Observações:      
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CONTRATOS SECUNDÁRIOS

Nº CONTRATO:      

Objeto do contrato:      

Data da assinatura:    /    /      Mod. licitação:      

CNPJ contratada:   .   .   /    -   Razão social:      

CNPJ contratante:   .   .   /    -   Razão social:      

Situação inicial:       Situação atual:      

Vigência:       Vigência:      

Valor:       Valor:      

Data-base:    /    /      Data-base:    /    /     

Nº/Data aditivo atual:       Situação do contrato:      

Observações:      

CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS

Nº CONTRATO: Contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 10.2.1701.1

Objeto do contrato: Reforma e Adequação do Complexo da Arena Castelão, no município de
Fortaleza/CE

Data da assinatura: 07 / 12 / 2010 Mod. licitação:      

CNPJ contratada: 07.954.480/0001-79 Razão social:  ESTADO DO CEARÁ,  pes.  jur.  de
direito público interno

CNPJ contratante: 33.657.248/0001-89 Razão social: BNDES, empresa pública federal

Situação inicial: Em andamento Situação atual: Não houve desembolso

Vigência: 15/12/2010 a 15/12/2025 Vigência: -

Valor: 351.545.150,00 Valor: o mesmo

Data-base: 07 / 12 / 2010 Data-base:    /    /     

Nº/Data aditivo atual: - Situação do contrato: em andamento

Observações: 
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HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES

Mês/ano Mês/ano Mês/ano

Obra já fiscalizada pelo Tribunal? 06 / 2011 05 / 2011 04 / 2011

Foram observados indícios de
irregularidades graves?

NÃO NÃO NÃO

Processos correlatos 00922/2010-7 e 03410/2010-7

Observações: No  dia  12  de  junho,  foi  realizada  a  última  inspeção  do  período  para
acompanhamento e verificação da implosão de parte do Estádio.

DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo: 00992/2010-7 - Representação do Ministério Público Especial - Exame da parceria
público-privada  do  Castelão.  Necessidade  de  opção  justificada  pela  PPP.  Obrigatoriedade  de
comprovação da viabilidade econômico-financeira da PPP. Necessidade de estudos de impacto
orçamentário fiscal e do projeto básico.

Deliberação: Resolução  2.160/2010  -  Resolve  o  TCE,  mediante  voto  de  desempate  da
presidência, considerar regular o Edital de Concorrência Pública Internacional 2009/0004 destinada
ao estabelecimento de Parceria Público-Privada para a reforma, ampliação, adequação, operação
e manutenção do Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Castelão), bem como pelo encaminhamento
dos autos à  11a ICE a fim de que proceda o acompanhamento  e a  fiscalização das obras e
serviços de engenharia e auditorias ambientais da referida obra, bem como seja dada ciência ao
Secretário de SESPORTE dos termos desta Resolução.

Data: 06 / 07 / 2010

DELIBERAÇÕES APÓS DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo: 03410/2010-7 - Denúncia acerca de supostas irregularidades verificadas no curso
do procedimento licitatório relativo a concorrência pública internacional de 20090004. 

Deliberação: Resolução  3193/2010.  O  Tribunal,  por  unanimidade  de  votos,  recebeu  a
denúncia, posto que atendeu os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por maioria de votos,
julgou-a improcedente, determinando o encaminhamento dos autos à Comissão de Técnica de
Fiscalização/Acompanhamento  das  obras  de  2014  desta  Corte,  a  fim  de  que  proceda  ao
acompanhamento e à fiscalização do desfecho da mencionada licitação, bem como das obras e
serviços de engenharia e auditorias ambientais na execução da reforma e ampliação do Estádio
Plácido Castelo (Castelão).

Data: 16 / 11 / 2010
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5. ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 01 –  Remoção de cobertura metálica concluída na área
definida para implosão (07.06.2011)

Figura 02 – Vista geral do Estacionamento – Etapa 1
(07.06.2011)

Figura 03 – Execução da sede da Secretaria do Esporte –
Etapa 1 (07.06.2011) 

Figura 04 –  Execução da laje sobre a área do Estacionamento
e da Secretaria do Esporte - Etapa 1 (07.06.2011)

Figura 05 – Vista externa do Estádio antes da implosão
(12.06.2011) 

Figura 06 – Vista externa do Estádio após implosão
(12.06.2011) 
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