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2. RESUMO

A  obra  do  Estádio  Plácido  Aderaldo  Castelo   ampliará  sua  capacidade  para  66.500
espectadores, incluindo o público geral, setor de imprensa e áreas VIPs, assegurando visão total
no  campo  de  jogo,  sem  interferências.  O  empreendimento  será  um  complexo  multifuncional,
composto por estádio, restaurantes, museus, salas de convenções, centros culturais, comércios e
praças, que estará concebido para receber diversos tipos de espetáculos, tanto esportivos quanto
culturais ou outras manifestações da comunidade. O projeto propõe instalação de infraestrutura
que permite a otimização dos usos em conjunto ou em separado, de acordo com a conveniência do
evento.O Estádio terá acessos diretos ao gramado para ingresso de equipamentos e facilidade de
saída do público no caso de emergência. O projeto estabelece uma única cobertura para todos os
espectadores  que  permitirá  ventilação  e  insolação  adequada  do  gramado  facilitando  sua
conservação  e  oferecendo  conforto  aos  espectadores.  A  extremidade  da  cobertura  será
translúcida,  evitando a linha de sombra,  que melhora o conforto e as condições técnicas  das
transmissões de TV.O projeto dimensiona as arquibancadas para a instalação de cadeiras em
todos os setores, com encosto e numeração clara e legível, assim como o cálculo da curva de
visibilidade do campo de jogo na sua totalidade, levando em consideração a altura das placas de
mídia.Sob a praça, no extremo norte da mesma, será construída a nova sede da Secretaria do
Esporte do Governo do Ceará e o espaço físico para a criação do futuro Museu do Esporte. O
projeto  prevê  no  nível  N1  a  área  de  hospitalidade  em  tribuna  com  capacidade  para  3.320
espectadores,  contendo  assentos  diferenciados  com  braços,  e  uma  estrutura  completa  para
atender os espectadores, além das corporações, com áreas de estar, bares, restaurantes, salas de
reuniões, quiosques comerciais e salas de apoio.Acima dos lugares de hospitalidade em tribuna,
localizam-se no N2 e N3 os camarotes de hospitalidade, divididos em 45 camarotes privativos e
equipados para 800 espectadores com toda a infraestrutura necessária.O projeto localiza a tribuna
de honra (VVIP) com capacidade para 75 pessoas no centro da arquibancada na face oeste do
Estádio, numa posição de destaque com acesso exclusivo por elevadores e escadas. As cadeiras
serão acolchoadas e com dimensões adequadas para um conforto especial.A área VIP, localizada
no  mesmo  eixo  do  estádio,  no  centro  da  arquibancada  de  hospitalidade,  contará  com  uma
capacidade para 750 espectadores, que estará convenientemente isolada do público em geral e
contará  com  acesso  exclusivo  desde  o  estacionamento  no  subsolo  do  estádio.A  tribuna  de
imprensa será instalada a partir do N4 com capacidade para 1.900 jornalistas e 8 cabines. A maior
parte dessa área, após os jogos da Copa, será transformada em tribuna de hospitalidade. As áreas
de imprensa estarão conectadas diretamente com a sala das entrevistas coletivas e terão entradas
seguras e exclusivas desde o subsolo.
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O projeto disporá de novas  instalações no subsolo  do novo edifício  de  hospitalidade e
imprensa, com acesso direto ao estacionamento,  contendo: a)  vestiários,  sanitários,  chuveiros,
banheiras de hidromassagem e sala de massagens para as equipes. b) vestiários, sanitários e
duchas independentes para os árbitros e para os dois sexos. c) salas para exames médicos de
jogadores  e  árbitros.  d)  sala  para  os  delegados.  e)  sala  de  controle  de  “doping”.  f)  salas  de
aquecimento. g) salas adicionais para os gandulas e outros participantes dos eventos (músicos,
animadores de torcida).  Todas estas dependências estão distribuídas  em total  acordo com os
“layouts” e organogramas estabelecidos nas disposições da FIFA. Dentro da área do complexo,
foram projetadas, de acordo com o solicitado pela FIFA, pelo menos 1.750 vagas para automóveis
divididas em setores: VIPS, árbitros, autoridades e imprensa, situadas sob a Praça do Estádio com
acessos adequados e controlados. As vagas previstas para ônibus, em número de 85, localizar-se-
ão no lado externo ao Estádio, junto a face leste da praça, a qual está prevista a execução de pátio
pavimentado de 70.000m², que deverá ser utilizada durante o evento da Copa para a montagem de
instalações provisórias para a implantação das Tendas de Hospitalidade; após a Copa esse pátio
poderá ser utilizado como estacionamento externo descoberto para pelo menos 2.700 veículos.No
setor Tribuna Vip e nas arquibancadas inferiores de todo o estádio,  esta prevista a demolição
completa das estruturas de concreto existentes e a construção de novas estruturas adequadas ao
novo projeto desses setores.Nos demais setores do estádio, nas modificações da arquibancada
superior  e  nas  circulações  deverão  necessariamente  ser  mantidas  as  estruturas  existentes  e
poderão ser efetuadas apenas demolições pontuais  necessárias às adequações impostas pelo
projeto, conservando a mesma tipologia da construção original. É proposta uma estrutura metálica
complementar  à  existente,  com sistema combinado  de cabos  tencionados e  treliças  metálicas
calculados de forma a serem totalmente independentes, tanto da cobertura quanto da estrutura de
concreto existentes. É prevista uma central de comunicações e segurança a partir de um centro de
controle, que possui visão de todo o estádio e que possa comandar câmaras de monitoramento e
dirigir mensagens independentes a cada setor, com sistema de geração de energia independente e
autônomo que poderá funcionar no caso de falha do sistema elétrico do estádio. O projeto também
prevê  a  localização  interna  e  externa  de  “displays”  com  mapas  de  orientação  para  os
espectadores, instalação de painéis eletrônicos localizados em lados opostos, atrás das traves, em
altura adequada para a visibilidade de todos os espectadores e placas de mídia ao redor do campo
de jogo.O projeto prevê, ainda, acessos independentes para o pessoal da imprensa, assim como
estacionamentos  exclusivos  e  elevadores  à  arquibancada  e  ao gramado.  Todos os  meios  de
comunicação terão acesso direto à sala mista, à sala de entrevistas coletivas, aos estúdios de
televisão, às salas de entrevistas tipo “flash” e aos locais de transmissão de rádio e televisão. O
estádio disporá de uma área de "broadcasting" de aproximadamente 6.400 m2 de acordo com as
exigências da FIFA para jogos de semi-final.
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Após processo licitatório, foi firmado em 26/11/2010 o contrato de concessão administrativa
001/2010, entre a SESPORTE e Sociedade de Propósito Específico Arena Castelão Operadora de
Estádio  S.A.  e  seus  controladores,  CNPJ  12.850.027/0001-52,  com  a  interveniência  do
Departamento de Edificações e Rodovias, com valor de R$ 518.606.000,00 e prazo de 96 meses. 
O modelo de Parceria Público-Privada envolverá a contraprestação mensal de R$ 407.000,00,
variando seu percentual de 15 a 100%, e remuneração fixa de R$ 486.940.599,15, correspondente
às obras de engenharia, sendo desembolsada em quatro etapas, conforme contrato: ETAPA 01 -
(i) conclusão, disponibilização e início da operação do edifício-sede da Secretaria de Esportes; e
(ii) conclusão, disponibilização e início da operação da primeira etapa do Estacionamento Coberto
(1). Prazo: 9 (nove) meses. Valor: R$ 102.000.000,00;ETAPA 02 – (i) conclusão, disponibilização e
início  da  operação  da  segunda  etapa  do  Estacionamento  Coberto  (2).  Prazo:  16  (dezesseis)
meses. Valor: R$ 140.000.000,00;ETAPA 03 – (i) conclusão, disponibilização e início da operação
do Edifício  Central.  Prazo:  22 (vinte e dois)  meses.  Valor:  R$ 90.000.000,00 eETAPA 04 – (i)
 conclusão, disponibilização e início da operação da totalidade do Estádio. Prazo: 29 (vinte e nove)
meses.  Valor:  R$ 154.940.599,15.O consórcio  iniciou  os serviços  em 13/12/10.  A previsão de
conclusão das  obras é  abril/2013.  A concessionária  terá  os encargos  de elaborar  os  projetos
executivos das intervenções; reformar, renovar, adequar e operar o estádio incluindo a construção
do edifício central; construir, operar e manter o estacionamento e construir e manter a secretaria e
controlar e manter a agenda de eventos, inclusive os de futebol.  
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3. ACHADOS DE AUDITORIA

Descrição do achado: Inclusão de custo de financiamento na remuneração fixa do contrato.

Tipificação do achado:  

Situação encontrada:  Verificou-se que o orçamento da obra apresentado a esta Comissão possuía
parcela de R$ 34.719.404,90 referente ao pagamento de custo de financiamento inserido na remuneração
fixa do contrato. Em busca da justificativa para tal fato, a Comissão analisou a documentação do Processo no

00992/2010-7, referente à representação do Ministério Público de Contas acerca do exame da Concorrência
Pública Internacional no 2009/0004, cujo objeto foi a Parceria Público-Privada do Castelão, que o Pleno desta
Corte decidiu pela regularidade do edital. Nos autos do processo, encontrou-se a síntese do Estudo da PPP
do Castelão, apresentado pelo Grupo Técnico de Parcerias - GTP, onde se extraiu que o valor da remuneração
fixa foi obtida pelo somatório do orçamento da obra (R$  446.406.539,53), o valor do ressarcimento dos
estudos  e  projetos  previsto  no  edital  (R$  5.814.654,72) e  um  custo  de  financiamento  de  origem  não
explicada. 

Objetos  (Contrato)  nos  quais  o  achado  foi  constatado:  Contrato  nº  001/2010/SESPORTE  e
orçamento do Projeto Básico.

Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor: O gestor encaminhou esclarecimento
em 26/07/2011. Não atendeu ao questionamento. A Comissão solicitou novo esclarecimento.

Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento: Foi  solicitado
novo esclarecimento ao gestor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição do achado: Valor de 24% de BDI aplicado pela Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) no
orçamento da obra.

Tipificação do achado:  

Situação encontrada:  Não foi justificada a adoção de 24% de BDI paradigma aplicado pela SEINFRA
no orçamento da obra, visto que a Portaria no 229/2009 no DOE de 03/11/2009 limita seu valor em 20% para
obras de edificações.

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: Contrato nº 001/2010/SESPORTE.

Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor: O gestor encaminhou esclarecimento
em 26/07/2011. Não atendeu ao questionamento. A Comissão solicitou novo esclarecimento.

Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento: Foi  solicitado
novo esclarecimento ao gestor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição do achado: Não há detalhamento do valor do orçamento de R$446.406.539,54 referente
ao Projeto Básico, dividido pelas 4 (quatro) etapas.

Tipificação do achado:  

Situação  encontrada: Não  foi  disponibilizado  o  detalhamento  do  valor  do  orçamento  de
R$446.406.539,54, dividido pelas quatro etapas conforme o Contrato Administrativo no 001/2010/SESPORTE,
a fim de realizar análise técnica.

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: Contrato nº 001/2010/SESPORTE.
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Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor: O gestor encaminhou esclarecimento
em 04/08/2011. Não atendeu ao questionamento. A Comissão solicitou novo esclarecimento.

Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento: Foi  solicitado
novo esclarecimento ao gestor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição do achado: Relatório de Desempenho do Contrato pendente.

Tipificação do achado: 

Situação  encontrada: É  exigência  legal  que  seja  providenciado  semestralmente  o  Relatório
Circunstanciado  de  Desempenho  do  Contrato  de  Parceria  Público-Privada  no  001/2010,  com  envio  à
Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado pelo Conselho Gestor de Parceria Público Privada
do Estado do Ceará - CGPPP, em cumprimento ao que determina o art.14, §2o, da Lei Estadual no 14.391, de 7
de julho de 2009.

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: Contrato 001/2010/SESPORTE.

Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor: O gestor esclareceu em 04/08/2011
que o  Relatório  Circunstanciado  de  Desempenho  do  Contrato  de  Parceria  Público  Privada  está  sendo
finalizado e será incluído na pauta da reunião do CGPPP para deliberação, aprovação e posterior envio à
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e ao Tribunal de Contas do Estado.

Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento: Equipe aguarda
recebimento do referido relatório para análise.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição do achado: Descumprimento da recomendação expressa do Grupo Técnico de Parcerias –
GTP  a  qual  sugeria  não  ser  recomendável  contratar  o  consórcio  que  venha  a  apresentar  um  valor  de
proposta menor que R$ 589.478.422,79, pois este valor está associado a uma TIR de projeto de 10%.

Tipificação do achado: 

Situação  encontrada: Contratação  por  valor  inferior  ao  sugerido  pelo  estudo.  Na  nota  técnica
emitida  pela  GTP  em  28  de  dezembro  de  2009  (parte  da  documentação  integrante  do  processo  de
Concorrência Pública nº 0004/2010), e que fundamentou a análise das propostas da Concorrência para a
contratação da PPP do Castelão (fls. 292 a 298), o autor, escreveu no último parágrafo, in verbis:“(...) Deve-
se considerar também que não é recomendável a contratação de um consórcio que venha a apresentar um
valor de proposta menor que R$ 589.478.422,79, pois este valor está associado a uma TIR de 10% que é a TIR
de projeto.” 

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: Contrato 001/2010/SESPORTE.

Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor: Prazo de esclarecimento em curso.

Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento:  Equipe aguarda
recebimento do referido relatório para análise.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição  do  achado:   Verificação  “in  loco”  de  metodologias  construtivas,  em  execução  pela
contratada, de menor custo que as orçadas pela administração.

Tipificação do achado: 

Situação encontrada: Identificou-se a utilização de métodos construtivos diferentes do previsto no
orçamento do projeto básico da obra sendo utilizados em sua execução pela concessionária.

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: Contrato 001/2010/SESPORTE.
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Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor: O gestor encaminhou esclarecimento
em 26/07/2011.  Discorreu sobre a  estrutura  de  financiamento de  project  finance, o  estudo  econômico
elaborado  pelo  GTP,  o  orçamento  relativo  ao  projeto  da  obra  de  reforma e  modernização  do  estádio
Castelão devidamente aprovado pelo órgão responsável - SEINFRA, as leis federais e estaduais que regem a
PPP, a complexidade do projeto de reforma do estádio, os comparativos de pay-back do projeto com outras
modalidades  de  investimento,  a  responsabilidade  do  parceiro  privado  em arcar  com eventuais  “sobre-
custos” e “riscos” advindos de um planejamento ineficaz, as cláusulas do contrato da PPP do Castelão e a
forma como são previstos o ônus e o bônus da concessão administrativa, a impossibilidade de acréscimos e
supressões  na  modalidade  de  PPP,  as  formas  de  remuneração  previstas  no  contrato,  os  métodos
construtivos adotados, sejam com maior ou menor custo, sempre em função do cronograma proposto.

Conclusão  da  equipe  /  Manifestação  da  equipe  e  proposta  de  encaminhamento:  A  Comissão
Técnica, após a análise das justificativas apresentadas, acatou a argumentação.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição  do  achado:  Necessidade  de  renovação  da  licença  de  instalação  nº
333/2009/COPAM/NUCAM.

Tipificação do achado: 

Situação  encontrada:  Identificou-se  a  necessidade  de  regularização  da  Licença  de  Instalação  no

333/2009/COPAM/NUCAM  emitida  pela  SEMACE  com  validade  até  06/08/2011.  De  acordo  com  os
condicionantes ambientais, a renovação deve ser solicitada com antecedência mínima de 120 dias.

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: Contrato 001/2010/SESPORTE.

Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor: O pedido de renovação da Licença de
Instalação  foi  feito  através  do  Processo  SEMACE:  2011-006872/TEC/RENLI,  com  o  licenciamento
devidamente renovado pela LI  nº 30/2011 – COPAM / NUCAM, emitida em 08 de junho de 2011, com
validade a expirar em 07/06/2013.

Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento: O gestor atendeu
a recomendação.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição do achado: Não foi aplicado reajuste no contrato. 

Tipificação do achado: 

Situação encontrada: O item 13.4 do contrato trata de sua correção de valor ou REAJUSTE, sendo
este devido a cada ano a partir da data de apresentação da proposta financeira. No caso desse instrumento
contratual, a data da apresentação da proposta ocorreu em 17/03/2010, já cabendo reajuste. A auditoria
verificou que não havia sido aplicado reajuste no contrato.

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: Contrato 001/2010/SESPORTE.

Esclarecimentos  dos  responsáveis  /  Manifestação  do  gestor:  Os  esclarecimentos  foram
encaminhados em 26/07/2011. Os gestores informou que iria tomar as providências para regularização.

Conclusão  da  equipe  /  Manifestação  da  equipe  e  proposta  de  encaminhamento:  A  Comissão
solicitou novos esclarecimentos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição do achado: Inexistência do projeto executivo da etapa 1, com respectivo cronograma.

Tipificação do achado: 
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Situação  encontrada: Constatou-se  que  a obra  e  o  projeto  executivo  estão  sendo  executados
concomitantemente.

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: Contrato 001/2010/SESPORTE.

Esclarecimentos  dos  responsáveis  /  Manifestação  do  gestor:  Os  esclarecimentos  foram
encaminhados em 04/08/2011. A comissão recebeu o projeto executivo e cronograma da Etapa 1.

Conclusão  da  equipe /  Manifestação  da  equipe e  proposta  de  encaminhamento: A  Comissão
acatou a justificativa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição do achado: Ausência da comprovação do ressarcimento dos Estudos Complementares.

Tipificação do achado:

Situação encontrada: Constatou-se que não havia sido comprovado o ressarcimento referente aos
projetos complementares e estudos técnicos no valor de R$ 5.814.654,72.

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: Contrato 001/2010/SESPORTE.

Esclarecimentos  dos  responsáveis  /  Manifestação  do  gestor:  Os  esclarecimentos  foram
encaminhados em 04/08/2011.

Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento: O ressarcimento
foi devidamente comprovado por meio dos comprovantes de extrato de conta corrente da SPE – Arena
Castelão Operadora de Estádio S/A., do Banco ITAÚ. Os valores foram transferidos aos beneficiários em 13
de janeiro de 2011, no total de R$5.814.654,72.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

Projeto  básico: Modernização  do  Estádio  Castelão  -  Dezembro  de  2009  -  Escritório  de
Arquitetura: Vigliecca & Associados.

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Não

Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a
construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?

Exige licença ambiental? Sim

Possui licença ambiental? Sim

Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? Não

Observações: a) A concessionária ainda não concluiu todos os projetos executivos. O projeto
executivo  da Etapa 1  foi  entregue oficialmente à Comissão em 04 de agosto  de 2011;  b)  A
Secretaria Especial da Copa encaminhou, em 26/07/2011, a renovação da Licença de Instalação
sob o nº 30/2011/COPAM/NUCAM, válida até 07/06/2013.

EXECUÇÃO FÍSICA

Data da vistoria: 22 / 08 / 2011 Percentual executado: 38,73 % (agosto)

Data do início da obra: 13/12/2010 Data prevista para conclusão: abril/2013

Situação na data da vistoria: Obras em andamento

Descrição da execução realizada até a data da vistoria:  Em 20/08/2011, foi assinado Termo de
Aceitação Provisória referente a Etapa 1 do contrato administrativo nº 001/2010, que atestou
que  todos  os  ambientes/sistemas  foram  implantados/instalados  e  estão  funcionando  em
consonância com a Lei nº 14.391/2009, Edital de Concorrência nº 20090004/SESPORTE e o
respectivo contrato. Entretanto, na vistoria realizada o TCE, atestou-se que não havia ainda
condição para recebimento provisório da obra, pois não havia sido concluída, em virtude de
pendências em alguns itens construtivos, como: iluminação, drenagem do estacionamento,
pavimento, revestimentos de paredes, escadas, rampas, sinalização, dentre outros.

Observações:    

EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA

Origem

(Estado ou

órgão
financiador)

Ano
Valor orçado

(R$)

Valor liquidado

(R$)

Créditos autorizados
(R$)

 Tesouro
Estadual

(00)

 2011   5.122.284,00  31.690.970,00   31.690.970,00

  BNDES
(45)

 2011   174.711.000,00    70.309.030,00   171.381.566,00

Observações:  Os valores orçados estão descritos conforme a LOA para 2011 (original), os
valores liquidados estão de acordo com as notas de empenho (NE) nº 00790 e 00791 e
notas de pagamento (NP) nº 01325 e 01326 do Sistema Integrado de Contabilidade (SIC) nº
666078, e os créditos autorizados foram obtidos do relatório de Intenção de Gasto (IG) nº
591443.
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CONTRATOS PRINCIPAIS

Nº CONTRATO:  0001/2010/SESPORTE

Objeto do contrato:   Contrato de Concessão Administrativa que entre si celebram a
Secretaria do Esporte e a Sociedade de Propósito Específico Arena Castelão Operadora de
Estádio S.A e seus controladores, com a interveniência do Departamento de Edificações e
Rodovias , para (i) Reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do Estádio, incluindo
a construção do Edifício Central; (ii) Construção, operação e manutenção do estacionamento e (iii)
Construção e manutenção da Secretaria durante a vigência do contrato; 

Data da assinatura: 26 / 11 /  2010 Mod.  licitação:   Licitação  pública  internacional  -
Concorrência - Parceria público-privada

CNPJ contratada:  12. 850. 027/0001- 52 Razão social:  Sociedade anônima

CNPJ contratante: 05.565.013/ 0001- 21 Razão  social:   Pessoa jurídica  de direito  público
interno

Situação inicial:   13/12/2010 Situação atual:  -

Vigência:   96 meses a partir da data de
início

Vigência:   -

Valor:   R$ 518.606.000,00 Valor:   -

Data-base: 17 / 03 /  2010 Data-base:    /     /     

Nº/Data aditivo atual:  - Situação do contrato: Em andamento

Observações:   

Nº CONTRATO:       

Objeto do contrato:     

Data da assinatura:      /   /        Mod. licitação:       

CNPJ contratada:     .    .     /    - Razão social:        

CNPJ contratante:   .    .     /   -    Razão social:       

Situação inicial:       Situação atual:        

Vigência:       Vigência:       

Valor:        Valor:     

Data-base:     /      /      Data-base:     /      /       

Nº/Data aditivo atual:         Situação do contrato:        

Observações:        
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CONTRATOS SECUNDÁRIOS

Nº CONTRATO:       

Objeto do contrato:       

Data da assinatura:   /      /        Mod. licitação:     

CNPJ contratada:   .  .   /      -     Razão social:      

CNPJ contratante:    .   .   /    -    Razão social:     

Situação inicial:       Situação atual:       

Vigência:       Vigência:       

Valor:       Valor:      

Data-base:     /      /       Data-base:     /     /    

Nº/Data aditivo atual:         Situação do contrato:      

Observações:      

CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS

Nº CONTRATO:  Contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 10.2.1701.1

Objeto do contrato:  Reforma e Adequação do Complexo da Arena Castelão, no município
de Fortaleza/CE

Data da assinatura:  07 /  12 /  2010 Mod. licitação:       

CNPJ contratada: 07.954.480/0001-79 Razão social:   ESTADO DO CEARÁ, pes. jur. de
direito público interno

CNPJ contratante:  33.657.248/0001-89 Razão social:  BNDES, empresa pública federal

Situação inicial: Em andamento Situação atual: Não houve desembolso

Vigência:  15/12/2010 a 15/12/2025 Vigência:  -

Valor:  351.545.150,00 Valor: -

Data-base: 07 / 12 / 2010 Data-base:     /    /      

Nº/Data aditivo atual:  - Situação do contrato:  em andamento

Observações:   
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HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES

Mês/ano Mês/ano Mês/ano

Obra já fiscalizada pelo Tribunal?  07 /  2011   06 /  2011  05 /  2011

Foram observados indícios de
irregularidades graves?

  SIM  NÃO  NÃO

Processos correlatos  00922/2010-7 e 03410/2010-7

Observações:  

DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo:  00992/2010-7  -  Representação  do  Ministério  Público  Especial  -  Exame  da
parceria público-privada do Castelão. Necessidade de opção justificada pela PPP. Obrigatoriedade
de comprovação da viabilidade econômico-financeira da PPP. Necessidade de estudos de impacto
orçamentário fiscal e do projeto básico.

Deliberação:  Resolução 2.160/2010 -  Resolve  o TCE,  mediante  voto  de desempate da
presidência, considerar regular o Edital de Concorrência Pública Internacional 2009/0004 destinada
ao estabelecimento de Parceria Público-Privada para a reforma, ampliação, adequação, operação
e manutenção do Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Castelão), bem como pelo encaminhamento
dos autos  à 11a ICE a fim de que proceda o acompanhamento  e a fiscalização das obras e
serviços de engenharia e auditorias ambientais da referida obra, bem como seja dada ciência ao
Secretário de SESPORTE dos termos desta Resolução.  

Data:  06 /  07 /  2010

DELIBERAÇÕES APÓS DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo:  03410/2010-7 - Denúncia acerca de supostas irregularidades verificadas no curso
do procedimento licitatório relativo a concorrência pública internacional de 20090004. 

Deliberação:  Resolução  3193/2010.  O  Tribunal,  por  unanimidade  de  votos,  recebeu  a
denúncia, posto que atendeu os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por maioria de votos,
julgou-a improcedente,  determinando o encaminhamento dos autos à Comissão de Técnica de
Fiscalização/Acompanhamento  das  obras  de  2014  desta  Corte,  a  fim  de  que  proceda  ao
acompanhamento e à fiscalização do desfecho da mencionada licitação, bem como das obras e
serviços de engenharia e auditorias ambientais na execução da reforma e ampliação do Estádio
Plácido Castelo (Castelão).

Data:  16 /  11 /  2010
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5. ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 01 –  Homens trabalhando na instalação elétrica Figura 02 – painéis Viroc mal fixados, frouxos e riscados

Figura 03 – Homens trabalhando nas escadas / rampas de
acesso à praça do estádio

Figura 04 –  Homens trabalhando na execução de alvenarias

Figura 05 – Homens trabalhando na confecção de corrimãos
Figura 06 – Homem trabalhando na montagem da escada

interna da SESPORTE
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Figura 07 –  Fachada externa do prédio da SESPORTE

Figura 08 – Panorâmica interna do Estádio Castelão (Etapas 3 e 4)

Figura 09 – Área do estacionamento coberto 2 (Etapa 2) Figura 10 – Área externa do estádio Castelão (Etapa 4)
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