
1. APRESENTAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Município/UF: Fortaleza / CE

DA FISCALIZAÇÃO

Objeto da fiscalização: Veículo leve sobre trilhos (VLT)Parangaba/ Mucuripe

Tipo de obra: Mobilidade Urbana 

Período abrangido pela fiscalização: 29 / 08 / 2011 a 24 / 04 / 2012

Órgão fiscalizador: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Identificação processo: 01476/2011-1

DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA

Órgão / entidade fiscalizada: METROFOR/SEINFRA/GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador.



2. RESUMO

O Projeto do Ramal entre a Estação Parangaba e a Av. Abolição foi idealizado com o 
aproveitamento do traçado da via permanente utilizada, atualmente, pela Transnordestina Logística 
S/A,  por  meio  do  deslocamento  do  eixo  da via  de  carga e  implantação  de via  dupla  para  o 
transporte  de  passageiros  (VLT).  A nova  via  terá  12,7km de  extensão,  sendo  11,3km  em 
superfície e 1,4km em elevado (Parangaba e Av. Aguanambi). 

Assim, o VLT Parangaba/Mucuripe servirá de ligação entre a região hoteleira e o centro da 
cidade, interligando-se à Linha Sul do Metrofor, localizada no bairro da Parangaba, onde ocorrerá a 
integração intermodal com a linha de ônibus Parangaba/Castelão. Nessa fase, o empreendimento 
compreenderá a execução de 8 (oito) estações: Mucuripe, Papicu, Pontes Vieira, São João do 
Tauape, Estação Rodoviária, Vila União, Montese e Parangaba, além de algumas obras de arte 
(uma ponte e quatro viadutos) e seis passarelas. 

          O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) é um trem urbano de passageiros, geralmente movido a 
eletricidade,  cujo  tamanho  permite  que  sua  estrutura  de  trilhos  se  encaixe  no  meio  urbano 
existente. Tem menor capacidade e velocidade que os trens de metrô, porém produzem menos 
poluição e barulho.



3. ACHADOS DE AUDITORIA

As atividades descritas neste documento referem-se ao período de auditoria compreendido 
entre 29/08/2011 e 24/04/2012.  Em termos gerais,  o empreendimento encontra-se com  Projeto 
Básico concluído  e  disponibilizado  ao  TCE-CE;  as  desapropriações estão  em  andamento, 
normatizadas  pela  Lei  Estadual  nº15.056  de  06/12/2011  (em  anexo);  a  licitação da  obra  - 
Concorrência Pública nº20110009/SEINFRA - foi concluída; o Contrato nº004/SEINFRA/2012 foi 
assinado em 24/02/2012 pelo Consórcio CPE-VLT Fortaleza e a ordem de serviço foi emitida em 
27/02/2012,  com prazo de 18 meses -  término previsto em  ago/2013.  O valor  contrato foi  de 
R$179.546.440,40,  sendo  10%  custeados  com  recursos  do  Tesouro  Estadual  e  o  restante 
proveniente de crédito interno com recursos do FGTS (Programa PAC II – Mobilidade). Haverá 
necessidade de aporte de R$ 9,5 milhões acima do previsto e o prazo de conclusão do contrato 
está dois meses posterior  ao estabelecido na matriz de responsabilidades da Copa do Mundo 
2014.



4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

Projeto básico: Empresa projetista: MWH Brasil - data nov/2010

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Sim

Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a 
construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?

Não

Exige licença ambiental? Sim

Possui licença ambiental? Sim

Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? Sim

Observações: Os Estudos Ambientais foram concluídos em 31/05/2011. A Audiência Pública 
para discussão do EIA/RIMA ocorreu em 27/06/2011. Ressalta-se que a Licença Prévia foi emitida 
em 13/09/2011, com validade de 1 (um) ano, sob o nº282/2011 – DICOP-GECON, aprovada na 
202ª Reunião Ordinária  do Conselho Estadual  de Meio  Ambiente  –  COEMA,  e a Licença de 
Instalação nº48/2012 – DICOP-GECON, com vigência de 1 (um) ano, foi emitida em 24/02/2012, 
com base no Parecer Técnico nº883/2012 DICOP/GECON. No entanto, encontra-se em tramitação 
o Processo nº04160/2011-0, representação do TCE, que concluiu pela necessidade de revisão e 
complementação do EIA/RIMA em virtude da  superficialidade  e  a  não completude  dos  temas 
abordados.

EXECUÇÃO FÍSICA

Data da vistoria: 18 / 04 / 2012 Percentual executado: 1,5 % (abr/2012)

Data do início da obra: 27/02/2012 (ordem de 
serviço)

Data prevista para conclusão: 27/08/2013 (prazo: 
18 meses a partir da O.S.).

Situação na data da vistoria: A data é referente à reunião ocorrida com a equipe de fiscalização 
do contrato.

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Obra iniciada. A Comissão foi informada 
pelo fiscal da obra, Sr. Gabriel, que as frentes de serviço estão localizadas no Elevado 
Parangaba, Elevado Aguanambi, Estação Papicu e Canteiro de Obra no Bairro Vila União. As 
próximas etapas, conforme o cronograma, acontecerão na Estação Dom Luiz e Ponte sobre o 
Riacho Tauape. A SEINFRA priorizou áreas sem conflitos relacionados às questões de 
desapropriação ou indenização.

Observações:    

EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA

Origem

(Estado ou

órgão 
financiador)

Ano
Valor orçado

(R$)

Valor liquidado

(R$)

Créditos autorizados 
(R$)

Tesouro 
Estadual

2012 74.029.947,45      0     0 

Crédito 
Interno - 

CEF

2012 40.000.000,00      0     0 

Observações: Valores oriundos da LOA 2012 (Lei nº 15.110, de 02/01/2012).



CONTRATOS PRINCIPAIS

Nº CONTRATO: nº 004/2012/SEINFRA.

Objeto do contrato: Execução das obras civis para implantação do ramal Parangaba – 
Mucuripe / Metrô de Fortaleza.

Data da assinatura: 24 / 02 / 2012 Mod.  licitação:  Concorrência  Pública  Nacional  nº 
20110009/SEINFRA/CCC,  SPU nº  114979947-2, 
tipo menor preço

CNPJ  contratada:  61.776.399/0001-  91 
(COSBEM),    60.625.829/0001-01 
(PASSARELLI) e   07.654.734/0001-33 
(ENGEXATA)

Razão  social:   CONSÓRCIO  CPE-VLT 
FORTALEZA
formado  pelas  empresas  COSBEM 
CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  LTDA, 
CONSTRUTORA  PASSARELLI  LTDA  E 
ENGEXATA ENGENHARIA LTDA.

CNPJ contratante:  03. 503.868/0001- 00 Razão  social:   SECRETARIA  DA 
INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Situação inicial:   Obra iniciada Situação atual:   não há aditivo

Vigência:   18 meses a partir  da ordem 
de  serviço,  que  foi  emitida  em 
27/02/2012

Vigência:  27/08/2013

Valor:  R$ 179.546.440,40 Valor:   -

Data-base:   08 /  11 /   2011  (data  da 
realização da licitação)

Data-base:    -  /    -  /    - 

Nº/Data aditivo atual:   não há aditivo Situação do contrato:   Em andamento

Observações:   -

Nº CONTRATO:        

Objeto do contrato:         

Data da assinatura:       /       /         Mod. licitação:         

CNPJ  contratada:       .      .      / 
    -     

Razão social:         

CNPJ  contratante:      .      .      / 
    -     

Razão social:         

Situação inicial:          Situação atual:         

Vigência:          Vigência:         

Valor:          Valor:         

Data-base:       /       /         Data-base:       /       /        

Nº/Data aditivo atual:          Situação do contrato:         

Observações:         



CONTRATOS SECUNDÁRIOS

Nº CONTRATO:    em licitação    

Objeto do contrato:    “Contratação de Serviços Técnicos Especializados para o 
Gerenciamento, Supervisão e Apoio Técnico das Obras Civis”    

Data da assinatura:       /       /         Mod. licitação:         

CNPJ  contratada:      .      .      / 
    -     

Razão social:         

CNPJ  contratante:      .      .      / 
    -     

Razão social:         

Situação inicial:          Situação atual:         

Vigência:          Vigência:         

Valor:          Valor:         

Data-base:       /       /         Data-base:       /       /        

Nº/Data aditivo atual:          Situação do contrato:         

Observações:    No período  da auditoria,  encontrava-se  em andamento  a  licitação para 
“Contratação  de  Serviços  Técnicos  Especializados  para  o  Gerenciamento, 
Supervisão e Apoio Técnico das Obras Civis”,  do tipo técnica e preço, em regime de 
empreitada por preço unitário, com previsão de recebimento dos documentos de habilitação 
e propostas em 23/05/2012 - Concorrência Pública Nacional nº20120003. O mencionado 
contrato  será pago com recursos oriundos do Tesouro Estadual, no valor estimado de 
R$7.012.240,34  (sete  milhões,  doze  mil,  duzentos  e  quarenta  reais,  e  trinta  e  quatro 
centavos).

CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS

Nº CONTRATO:    vide CONT. DE FINANC. CEF – PAC MOBILIDADE URBANA 

Objeto do contrato:    -

Data da assinatura:       /       /         Mod. licitação:         

CNPJ  contratada:       .      .      / 
    -     

Razão social:         

CNPJ  contratante:      .      .      / 
    -     

Razão social:         

Situação inicial:          Situação atual:         

Vigência:          Vigência:         

Valor:          Valor:         

Data-base:       /       /         Data-base:       /       /        

Nº/Data aditivo atual:          Situação do contrato:         

Observações:    -



HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES

Mês/ano Mês/ano Mês/ano

Obra já fiscalizada pelo Tribunal?    04 /    2012    06 /    2011    04 /    2011  

Foram observados indícios de 
irregularidades graves?

   Não    Sim    Não

Processos correlatos    Análise de regularidade EIA-RIMA nº04160/2011-0. 

Observações:   

DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo:      

Deliberação:         

Data:      /      /     

DELIBERAÇÕES APÓS DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo:       

Deliberação:     

Data:      /       /     



5. ANEXO FOTOGRÁFICO


