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2. RESUMO

A  obra  do  Estádio  Plácido  Aderaldo  Castelo   ampliará  sua  capacidade  para  66.500
espectadores, incluindo o público geral, setor de imprensa e áreas VIPs, assegurando visão total
no  campo  de  jogo,  sem  interferências.  O  empreendimento  será  um  complexo  multifuncional,
composto por estádio, restaurantes, museus, salas de convenções, centros culturais, comércios e
praças, que estará concebido para receber diversos tipos de espetáculos, tanto esportivos quanto
culturais ou outras manifestações da comunidade. O projeto propõe instalação de infraestrutura
que permite a otimização dos usos em conjunto ou em separado, de acordo com a conveniência do
evento.O Estádio terá acessos diretos ao gramado para ingresso de equipamentos e facilidade de
saída do público no caso de emergência. O projeto estabelece uma única cobertura para todos os
espectadores  que  permitirá  ventilação  e  insolação  adequada  do  gramado  facilitando  sua
conservação  e  oferecendo  conforto  aos  espectadores.  A  extremidade  da  cobertura  será
translúcida,  evitando a linha de sombra,  que melhora o conforto e as condições técnicas  das
transmissões de TV.O projeto dimensiona as arquibancadas para a instalação de cadeiras em
todos os setores, com encosto e numeração clara e legível, assim como o cálculo da curva de
visibilidade do campo de jogo na sua totalidade, levando em consideração a altura das placas de
mídia.Sob a praça, no extremo norte da mesma, será construída a nova sede da Secretaria do
Esporte do Governo do Ceará e o espaço físico para a criação do futuro Museu do Esporte. O
projeto  prevê  no  nível  N1  a  área  de  hospitalidade  em  tribuna  com  capacidade  para  3.320
espectadores,  contendo  assentos  diferenciados  com  braços,  e  uma  estrutura  completa  para
atender os espectadores, além das corporações, com áreas de estar, bares, restaurantes, salas de
reuniões, quiosques comerciais e salas de apoio.Acima dos lugares de hospitalidade em tribuna,
localizam-se no N2 e N3 os camarotes de hospitalidade, divididos em 45 camarotes privativos e
equipados para 800 espectadores com toda a infraestrutura necessária.O projeto localiza a tribuna
de honra (VVIP) com capacidade para 75 pessoas no centro da arquibancada na face oeste do
Estádio, numa posição de destaque com acesso exclusivo por elevadores e escadas. As cadeiras
serão acolchoadas e com dimensões adequadas para um conforto especial.A área VIP, localizada
no  mesmo  eixo  do  estádio,  no  centro  da  arquibancada  de  hospitalidade,  contará  com  uma
capacidade para 750 espectadores, que estará convenientemente isolada do público em geral e
contará  com  acesso  exclusivo  desde  o  estacionamento  no  subsolo  do  estádio.A  tribuna  de
imprensa será instalada a partir do N4 com capacidade para 1.900 jornalistas e 8 cabines. A maior
parte dessa área, após os jogos da Copa, será transformada em tribuna de hospitalidade. As áreas
de imprensa estarão conectadas diretamente com a sala das entrevistas coletivas e terão entradas
seguras e exclusivas desde o subsolo.
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O projeto disporá de novas  instalações no subsolo  do novo edifício  de hospitalidade e
imprensa, com acesso direto ao estacionamento,  contendo: a)  vestiários,  sanitários,  chuveiros,
banheiras de hidromassagem e sala de massagens para as equipes. b) vestiários, sanitários e
duchas independentes para os árbitros e para os dois sexos. c) salas para exames médicos de
jogadores  e  árbitros.  d)  sala  para  os  delegados.  e)  sala  de  controle  de  “doping”.  f)  salas  de
aquecimento. g) salas adicionais para os gandulas e outros participantes dos eventos (músicos,
animadores de torcida).  Todas estas dependências estão distribuídas  em total  acordo com os
“layouts” e organogramas estabelecidos nas disposições da FIFA. Dentro da área do complexo,
foram projetadas, de acordo com o solicitado pela FIFA, pelo menos 1.750 vagas para automóveis
divididas em setores: VIPS, árbitros, autoridades e imprensa, situadas sob a Praça do Estádio com
acessos adequados e controlados. As vagas previstas para ônibus, em número de 85, localizar-se-
ão no lado externo ao Estádio, junto a face leste da praça, a qual está prevista a execução de pátio
pavimentado de 70.000m², que deverá ser utilizada durante o evento da Copa para a montagem de
instalações provisórias para a implantação das Tendas de Hospitalidade; após a Copa esse pátio
poderá ser utilizado como estacionamento externo descoberto para pelo menos 2.700 veículos.No
setor Tribuna Vip e nas arquibancadas inferiores de todo o estádio,  esta prevista a demolição
completa das estruturas de concreto existentes e a construção de novas estruturas adequadas ao
novo projeto desses setores.Nos demais setores do estádio, nas modificações da arquibancada
superior  e  nas  circulações  deverão  necessariamente  ser  mantidas  as  estruturas  existentes  e
poderão ser efetuadas apenas demolições pontuais  necessárias às adequações impostas pelo
projeto, conservando a mesma tipologia da construção original. É proposta uma estrutura metálica
complementar  à  existente,  com sistema combinado de cabos  tencionados  e  treliças  metálicas
calculados de forma a serem totalmente independentes, tanto da cobertura quanto da estrutura de
concreto existentes. É prevista uma central de comunicações e segurança a partir de um centro de
controle, que possui visão de todo o estádio e que possa comandar câmaras de monitoramento e
dirigir mensagens independentes a cada setor, com sistema de geração de energia independente e
autônomo que poderá funcionar no caso de falha do sistema elétrico do estádio. O projeto também
prevê  a  localização  interna  e  externa  de  “displays”  com  mapas  de  orientação  para  os
espectadores, instalação de painéis eletrônicos localizados em lados opostos, atrás das traves, em
altura adequada para a visibilidade de todos os espectadores e placas de mídia ao redor do campo
de jogo.O projeto prevê, ainda, acessos independentes para o pessoal da imprensa, assim como
estacionamentos  exclusivos  e  elevadores  à  arquibancada  e  ao  gramado.  Todos os  meios  de
comunicação terão acesso direto à sala mista, à sala de entrevistas coletivas, aos estúdios de
televisão, às salas de entrevistas tipo “flash” e aos locais de transmissão de rádio e televisão. O
estádio disporá de uma área de "broadcasting" de aproximadamente 6.400 m2 de acordo com as
exigências da FIFA para jogos de semi-final.
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Após processo licitatório, foi firmado em 26/11/2010 o contrato de concessão administrativa
001/2010, entre a SESPORTE e Sociedade de Propósito Específico Arena Castelão Operadora de
Estádio  S.A.  e  seus  controladores,  CNPJ  12.850.027/0001-52,  com  a  interveniência  do
Departamento de Edificações e Rodovias, com valor de R$ 518.606.000,00 e prazo de 96 meses. 
O modelo de Parceria Público-Privada envolverá a contraprestação mensal de R$ 407.000,00,
variando seu percentual de 15 a 100%, e remuneração fixa de R$ 486.940.599,15, correspondente
às obras de engenharia, sendo desembolsada em quatro etapas, conforme contrato: ETAPA 01 -
(i) conclusão, disponibilização e início da operação do edifício-sede da Secretaria de Esportes; e
(ii) conclusão, disponibilização e início da operação da primeira etapa do Estacionamento Coberto
(1). Prazo: 9 (nove) meses. Valor: R$ 102.000.000,00;ETAPA 02 – (i) conclusão, disponibilização e
início  da  operação  da  segunda  etapa  do  Estacionamento  Coberto  (2).  Prazo:  16  (dezesseis)
meses. Valor: R$ 140.000.000,00;ETAPA 03 – (i) conclusão, disponibilização e início da operação
do Edifício  Central.  Prazo:  22 (vinte e dois)  meses.  Valor:  R$ 90.000.000,00 eETAPA 04 – (i)
 conclusão, disponibilização e início da operação da totalidade do Estádio. Prazo: 29 (vinte e nove)
meses.  Valor:  R$ 154.940.599,15.O consórcio  iniciou  os serviços  em 13/12/10.  A previsão de
conclusão das  obras  é  abril/2013.  A concessionária  terá  os encargos de elaborar  os  projetos
executivos das intervenções; reformar, renovar, adequar e operar o estádio incluindo a construção
do edifício central; construir, operar e manter o estacionamento e construir e manter a secretaria e
controlar e manter a agenda de eventos, inclusive os de futebol.  
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3. ACHADOS DE AUDITORIA

Descrição do achado: Ocupação Irregular do Edifício Sede da Secretaria de Esporte. 

Tipificação do achado: Lei nº 14.391/2009

Situação encontrada: a) ausência de “habite-se e alvarás”; b) descumprimento da Cláusula Sexta do 
Contrato de Concessão, a qual atribuie responsabilidade à Concessionária para a obtenção dos mencionados 
“habite-se  e  alvarás”;  c)  emissão  irregular  do  Termo de  Aceitação  Provisória  da  Etapa  1,  por  falta  da 
obtenção dessas licenças; d) e, por consequência,  pagamento indevido e antecipado da parcela referente a 
Etapa 1. 

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: Contrato 001/2010/SESPORTE.

Esclarecimentos  dos  responsáveis  /  Manifestação  do  gestor:  informam-se  que  a  ausência  do 
“Habite-se”  constitui  mero  erro  formal,  não  sendo suficiente  para  determinar  a  desocupação  de  um 
prédio; que todos os ambientes/sistemas haviam sido implantados/instalados e estariam funcionando em 
consonância  com a Lei  n.º  14.391/2009 (normas  para  as  PPP´s  do Estado do Ceará);  que a  falta  das 
licenças/autorizações não implicam na suposta ilegalidade do termo de aceitação provisória da Etapa 1; e, 
por fim, que foi adotada a seguinte sistemática quando da emissão do termo de aceitação provisória da 
Etapa 1:  

(i) as pendências encontradas no recebimento provisório, e que não comprometeram a emissão do 
respectivo Termo, seriam listadas pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia  em uma planilha de 
acompanhamento; 

(ii)  a referida planilha seria objeto de um Termo de Compromisso assinado pela Concessionária, 
assumindo a obrigação de sanar as pendências encontradas; e 

(iii)  somente  após  a  assinatura  do  referido  Termo  de  Compromisso  foi  emitido  o  Termo  de 
Recebimento Provisório da Etapa 1. Em conclusão, o gestor afirmou que, somente após assinado o Termo de 
Compromisso,  foi  então  regularmente  expedido  o  termo  de  aceitação  provisória,  uma  vez  que  foi 
cabalmente constatada a conclusão da Etapa 1, conforme previsão contratual, ou seja, com a conclusão, 
disponibilização  e  início  da  operação  do  Edifício-sede  da  Secretaria  do  Esporte  e  do  Estacionamento 
Coberto.

Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento: A Comissão atesta 
que  foram  emitidos  os  seguintes  documentos:  Habite-se  nº  012891,  emitido  em  29/11/2011;  Registro 
Sanitário nº184624, emitido em 25/11/2011; e Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros Militar 
do Ceará nº6031, emitido em 30/11/2011. Porém, esta Comissão ressalta, que a referida documentação foi 
apresentada  em  decorrência  do  Relatório  de  Inspeção  nº  003/2011,  e  providenciada  somente  após  a 
ocupação do prédio da SESPORTE e por interveniência da SECOPA. Em relação à análise dos esclarecimentos 
oferecidos, a Comissão informa que está em tramitação nesta Corte de Contas o Processo nº 03438/2012-0, 
de relatoria do Exmo. Conselheiro Edilberto Pontes, o qual se refere à Representação do TCE instaurada pela 
11ª ICE acerca dos pontos questionados.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição do achado:  Inclusão de custo financeiro na remuneração fixa,  valor de 24% de BDI e 
ausência de detalhamento do valor contratado

Tipificação do achado: 

Situação encontrada:  Verificou-se que o orçamento da obra apresentado a esta Comissão possuía 
parcela de R$ 34.719.404,90 referente ao pagamento de custo de financiamento inserido na remuneração 
fixa do contrato. Em busca da justificativa para tal fato, a Comissão analisou a documentação do Processo no 
00992/2010-7, referente à representação do Ministério Público de Contas acerca do exame da Concorrência 
Pública Internacional no 2009/0004, cujo objeto foi  a Parceria Público-Privada do Castelão, que o Pleno 
desta Corte decidiu pela regularidade do edital. Nos autos do processo, encontrou-se a síntese do Estudo da 
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PPP do Castelão,  apresentado pelo  Grupo Técnico  de  Parcerias  -  GTP,  onde se  extraiu  que  o  valor  da 
remuneração  fixa  foi  obtida  pelo  somatório  do  orçamento  da  obra  (R$  446.406.539,53),  o  valor  do 
ressarcimento dos estudos e projetos previsto no edital (R$  5.814.654,72) e um custo de financiamento de 
origem não explicada. 

Em relação ao BDI, não foi justificada a adoção de 24% de BDI paradigma aplicado pela SEINFRA no 
orçamento da obra, visto que a Portaria nº 229/2009 publicada no D.O.E. de 03/11/2009 limita seu valor em 
20% para obras de edificações.

Não foi disponibilizado o detalhamento do valor do orçamento de R$ 446.406.539,54, dividido pelas 
quatro etapas conforme o Contrato Administrativo nº 001/2010/SESPORTE, a fim de realizar análise técnica.

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: Contrato 001/2010/SESPORTE.

Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor: Sobre o ausência de detalhamento do 
valor  contratado (planilhas  de custo  das  quatro  etapas),  o  gestor  apresentou o mesmo esclarecimento 
encaminhado em 04/08/2011, por meio do Processo nº 05205/2011-1, anexo ao processo 00828/2011-1 
(fls.  228  a  231),  o  qual  conclui  que  os  valores  devidos  a  título  de  Remuneração  Fixa  não  podem  ser 
desmembrados do valor global do projeto para visualização como um fator em separado. A segurança do 
projeto  passa  pelo  adequado  cumprimento  das  obrigações  estabelecidas,  que  nortearam  um  desenho 
jurídico e financeiro, tanto por parte do parceiro privado como da Administração Pública.

Conclusão  da  equipe  /  Manifestação  da  equipe  e  proposta  de  encaminhamento:  A  Comissão 
registra  que a  solicitação do detalhamento do orçamento do Projeto  Básico,  inicialmente,  objetivava o 
conhecimento  dos  quantitativos  empregados  em  cada  etapa,  assim  como  seus  componentes  (prédio, 
estacionamento, praça, escada, elevador etc), a fim de possibilitar seu acompanhamento e fiscalização por 
ocasião das vistorias. Contudo, considerando a solução e modalidade de contratação, entende-se, agora, 
que seja despiciendo tal detalhamento, posto que a sistemática de uma PPP tem por objetivo primeiro a 
execução e conclusão do empreendimento como um todo por parte do parceiro e, ao setor público, cabe o 
recebimento e verificação da adequação do empreendimento.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição do achado: Reajuste contratual não foi aplicado.

Tipificação do achado:

Situação encontrada:  O item 13.4 do contrato trata de sua correção de valor ou REAJUSTE, sendo 
este devido a cada ano a partir da data de apresentação da proposta financeira. No caso desse instrumento 
contratual, a data da apresentação da proposta ocorreu em 17/03/2010, já cabendo reajuste. A auditoria 
verificou que não havia sido aplicado reajuste no contrato. 

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: Contrato 001/2010/SESPORTE.

Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor: O gestor esclareceu que o reajuste foi 
solicitado  pelo  Consórcio  e  encaminhado  ao  Departamento  de  Arquitetura  e  Engenharia  –  DAE  para 
elaboração dos cálculos, visando a determinação do valor.

Conclusão  da  equipe  /  Manifestação  da  equipe  e  proposta  de  encaminhamento:  a  Comissão 
solicitou que a SECOPA  disponibilize ao TCE o processo de alteração contratual decorrente do reajuste.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição do achado: Relatório de Desempenho do Contrato pendente. 

Tipificação do achado: art.14, §2o, da Lei Estadual no 14.391/2009

Situação  encontrada:  É  exigência  legal  que  seja  providenciado  semestralmente  o  Relatório 
Circunstanciado  de  Desempenho  do  Contrato  de  Parceria  Público-Privada  no  001/2010,  com  envio  à 
Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado pelo Conselho Gestor de Parceria Público Privada 
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do Estado do Ceará - CGPPP, em cumprimento ao que determina o art.14, §2 o, da Lei Estadual nº 14.391, de 
7 de julho de 2009. 

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado: Contrato 001/2010/SESPORTE.

Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor: O gestor esclareceu que os relatórios 
semestrais  referentes  ao exercício  de 2011 já  foram devidamente produzidos  e  enviados  ao Grupo  de 
Trabalho de Parcerias – GTP. Informou, também, que está sendo aguardada a determinação da data de 
reunião do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas para a deliberação e posterior envio à Assembleia 
Legislativa.

Conclusão  da  equipe  /  Manifestação  da  equipe  e  proposta  de  encaminhamento:  A  Comissão 
reitera a necessidade de envio do Relatório ao Tribunal de Contas, a fim de atender o disposto no art.14, 
§2o, da Lei Estadual no 14.391/2009.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

Projeto  básico: Modernização  do  Estádio  Castelão  -  Dezembro  de 2009  -  Escritório  de
Arquitetura: Vigliecca & Associados.

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Não

Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a 
construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?

Exige licença ambiental? Sim

Possui licença ambiental? Sim

Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? Não

Observações: Até a  data da vistoria,  a  concessionária  ainda não havia  encaminhado os
projetos executivos das etapas 2, 3 e 4.

EXECUÇÃO FÍSICA

Data da vistoria: 29 / 02 / 2012 a  02 / 03 / 2012 Percentual executado: 60,44 % 

Data do início da obra: 13/12/2010 Data prevista para conclusão: 30/04/2013

Situação na data da vistoria: Obras em andamento

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: A equipe conferiu pendências construtivas 
questionadas  nos  Relatórios  de  Inspeção  nº  03/2011  e  04/2011  da  Comissão  de 
Acompanhamento e Fiscalização de Obras de Grande Porte do Tribunal de Contas do Estado 
do Ceará (TCE/CE). As constatações da execução e questionamentos à contratada estão em 
achados listados no Relatório de Inspeção nº 06/2012 que aguardam esclarecimentos dos 
gestores.

Observações:    

EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA

Origem

(Estado ou

órgão 
financiador)

Ano
Valor orçado

(R$)

Valor liquidado

(R$)

Créditos autorizados 
(R$)

Tesouro
Estadual (00)

 2011   5.122.284,00  31.690.970,00   31.690.970,00

  BNDES (45)  2011   174.711.000,00    70.309.030,00   171.381.566,00

  BNDES (45)  2011 101.072.536,00 101.072.536,00   171.381.566,00

Tesouro
Estadual (00)

 2011 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

Tesouro
Estadual (00)

 2011 3.927.464,00 3.927.464,00 3.927.464,00

Observações:  Os valores orçados estão descritos conforme a LOA para 2011 (original), os
valores liquidados estão de acordo com as notas de empenho (NE) nº 00790 e 00791 e
notas de pagamento (NP) nº 01325 e 01326 do Sistema Integrado de Contabilidade (SIC) nº
666078, e os créditos autorizados foram obtidos do relatório de Intenção de Gasto (IG) nº
591443.
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CONTRATOS PRINCIPAIS

Nº CONTRATO:  0001/2010/SESPORTE

Objeto do contrato:   Contrato de concessão administrativa que entre si celebram a
Secretaria do Esporte e a Sociedade de Propósito Específico Arena Castelão Operadora de
Estádio S.A e seus controladores, com a interveniência do Departamento de Edificações e
Rodovias , para (i) Reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do Estádio, incluindo
a construção do Edifício Central; (ii) Construção, operação e manutenção do estacionamento e (iii)
Construção e manutenção da Secretaria durante a vigência do contrato; 

Data da assinatura: 26 / 11 /  2010 Mod. licitação:   Licitação pública internacional -
Concorrência - Parceria público-privada

CNPJ contratada:  12. 850. 027/0001- 52 Razão social:  Sociedade de Propósito Específico
Arena Castelão Operadora de Estádio S.A

CNPJ contratante: 05.565.013/ 0001- 21 Razão social:   Pessoa jurídica de direito público
interno

Situação inicial:   13/12/2010 Situação atual: -

Vigência:   96 meses a partir da data de
início

Vigência: -

Valor:   R$ 518.606.000,00 Valor: -

Data-base: 17 / 03 /  2010 Data-base:    /     /     

Nº/Data aditivo atual:  - Situação do contrato: Em andamento

Observações:   

Nº CONTRATO:       

Objeto do contrato:     

Data da assinatura:  /  / Mod. licitação: 

CNPJ contratada:     .    .     /    - Razão social:        

CNPJ contratante:   .    .     /   -    Razão social:       

Situação inicial:       Situação atual:        

Vigência:       Vigência:       

Valor:        Valor:     

Data-base:     /      /      Data-base:     /      /       

Nº/Data aditivo atual:         Situação do contrato:        

Observações:        
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CONTRATOS SECUNDÁRIOS

Nº CONTRATO:       

Objeto do contrato:       

Data da assinatura:   /      /        Mod. licitação:     

CNPJ contratada:   .  .   /      -     Razão social:      

CNPJ contratante:    .   .   /    -    Razão social:     

Situação inicial:       Situação atual:       

Vigência:       Vigência:       

Valor:       Valor:      

Data-base:     /      /       Data-base:     /     /    

Nº/Data aditivo atual:         Situação do contrato:      

Observações:      

CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS

Nº CONTRATO:  Contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 10.2.1701.1

Objeto do contrato:  Reforma e Adequação do Complexo da Arena Castelão, no município
de Fortaleza/CE

Data da assinatura:  07 /  12 /  2010 Mod. licitação:       

CNPJ contratada: 07.954.480/0001-79 Razão social:  ESTADO DO CEARÁ, pes. jur. de
direito público interno

CNPJ contratante:  33.657.248/0001-89 Razão social:  BNDES, empresa pública federal

Situação inicial: Em andamento Situação atual: Não houve desembolso

Vigência:  15/12/2010 a 15/12/2025 Vigência:  -

Valor:  351.545.150,00 Valor: -

Data-base: 07 / 12 / 2010 Data-base:     /    /      

Nº/Data aditivo atual:  - Situação do contrato:  em andamento

Observações:   
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HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES

Mês/ano Mês/ano Mês/ano Mês/ano

Obra já fiscalizada pelo Tribunal?  03 /  2012  09 /  2011   07 /  2011  06 /  2011

Foram observados indícios de 
irregularidades graves?

 NÃO  SIM  SIM  NÃO

Processos correlatos  00922/2010-7 e 03410/2010-7

Observações:  

DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo:  00992/2010-7  -  Representação  do  Ministério  Público  Especial  -  Exame  da
parceria público-privada do Castelão. Necessidade de opção justificada pela PPP. Obrigatoriedade
de comprovação da viabilidade econômico-financeira da PPP. Necessidade de estudos de impacto
orçamentário fiscal e do projeto básico.

Deliberação:  Resolução 2.160/2010 -  Resolve  o TCE,  mediante  voto  de desempate da
presidência, considerar regular o Edital de Concorrência Pública Internacional 2009/0004 destinada
ao estabelecimento de Parceria Público-Privada para a reforma, ampliação, adequação, operação
e manutenção do Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Castelão), bem como pelo encaminhamento
dos autos  à 11a ICE a fim de que proceda o acompanhamento e a fiscalização das obras e
serviços de engenharia e auditorias ambientais da referida obra, bem como seja dada ciência ao
Secretário de SESPORTE dos termos desta Resolução.  

Data:  06 /  07 /  2010

DELIBERAÇÕES APÓS DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo:  03410/2010-7 - Denúncia acerca de supostas irregularidades verificadas no curso
do procedimento licitatório relativo a concorrência pública internacional de 20090004. 

Deliberação:  Resolução  3193/2010.  O  Tribunal,  por  unanimidade  de  votos,  recebeu  a
denúncia, posto que atendeu os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por maioria de votos,
julgou-a improcedente,  determinando o encaminhamento dos autos à Comissão de Técnica de
Fiscalização/Acompanhamento  das  obras  de  2014  desta  Corte,  a  fim  de  que  proceda  ao
acompanhamento e à fiscalização do desfecho da mencionada licitação, bem como das obras e
serviços de engenharia e auditorias ambientais na execução da reforma e ampliação do Estádio
Plácido Castelo (Castelão).

Data:  16 /  11 /  2010
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5. ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 01 –  Área externa da bilheteria do Estádio.
Figura 02 – Área verde interna localizada ao lado do 

estacionamento da SESPORTE.

Figura 03 – Área demolida para a construção da etapa 3 Figura 04 – Etapa 3 em andamento

Figura 05 – Auditório da SESPORTE em uso.
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