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2. RESUMO

O Projeto do Ramal entre a Estação Parangaba e a Av. Abolição foi idealizado com o
aproveitamento do traçado da via permanente utilizada, atualmente, pela Transnordestina Logística
S/A,  por  meio  do  deslocamento  do  eixo  da  via  de  carga  e  implantação  de  via  dupla  para  o
transporte  de  passageiros  (VLT).  A nova  via  terá  12,7km de  extensão,  sendo  11,3km em
superfície e 1,4km em elevado (Parangaba e Av. Aguanambi). 

Assim, o VLT Parangaba/Mucuripe servirá de ligação entre a região hoteleira e o centro da
cidade, interligando-se à Linha Sul do Metrofor, localizada no bairro da Parangaba, onde ocorrerá a
integração intermodal com a linha de ônibus Parangaba/Castelão. Nessa fase, o empreendimento
compreenderá a execução de 8 (oito) estações: Mucuripe, Papicu, Pontes Vieira, São João do
Tauape, Estação Rodoviária, Vila União, Montese e Parangaba, além de algumas obras de arte
(uma ponte e quatro viadutos) e seis passarelas. 

          O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) é um trem urbano de passageiros, geralmente movido a
eletricidade,  cujo  tamanho  permite  que  sua  estrutura  de  trilhos  se  encaixe  no  meio  urbano
existente. Tem menor capacidade e velocidade que os trens de metrô, porém produzem menos
poluição e barulho.



3. ACHADOS DE AUDITORIA

As atividades descritas neste documento referem-se ao período de auditoria compreendido
entre 24/04/2012 e 30/09/2012. Situação geral do empreendimento:

Projeto Básico - concluído e disponibilizado para o TCE/CE;

Licitação da obra - Concorrência Pública nº20110009/SEINFRA – concluída. Vencedor
do certame: Consórcio CPE/VLT-FORTALEZA. Valor  do contrato = R$  179.546.440,40 (cento e
setenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais, quarenta
centavos), sendo 10% recursos do Tesouro Estadual e o restante proveniente de crédito interno
com recursos do FGTS (Programa PAC II – Mobilidade).

Contrato nº004/SEINFRA/2012 assinado em 24/02/2012.  Ordem de serviço emitida em
27/02/2012, com prazo de 18 meses - término previsto em ago/2013. Os empenhos e respectivos
pagamentos realizados se apresentam da seguinte forma:

Nota de
Empenho 

Data de Empenho R$ Empenho Nota de Pagamento Data de Pagamento R$ Pagamento 

00617 26/09/2012 5.399.258,24 01223 04/10/2012 5.399.258,24 

00559 30/08/2012 12.258.940,98 01079 31/08/2012 12.258.940,98 

00421 04/07/2012 6.020.497,72 00860 16/07/2012 6.020.497,72 

00357 01/06/2012 2.098.944,80 00700 12/06/2012 2.098.944,80 

00356 01/06/2012 630.468,82 00697 12/06/2012 630.468,82

Licenciamento  Ambiental  - a  12ª  Inspetoria  de  Controle  Externo  do  TCE/CE,  em
Processo de Auditoria nº 04160/2011-0,  emitiu  o  Relatório de Auditoria nº0002/2011, no qual
examina a conformidade do licenciamento ambiental de implantação do VLT e que concluiu pela
necessidade de revisão e complementação do EIA/RIMA. O referido processo nº 04160/2011-0
encontra-se em fase final de exame.

Indenizações e desapropriações - o Governo do Estado, por intermédio da SEINFRA,
elaborou o  Plano de Remoção, consubstanciado em relatório apresentado para esta Comissão,
cujo  objeto  de  estudo  é  a  desapropriação  para  implantação do VLT.  É  previsto,  além  da
indenização em dinheiro, disponibilizar um apartamento novo do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV  2)  -  parte  do  Condomínio  Cidade  Jardim,  com  completa  infraestrutura,  em  terreno
localizado na Avenida Presidente Costa e Silva (Av. Perimetral, S/N), no Bairro José Walter. Foram
realizadas: a) 14 reuniões para apresentação e discussão do Projeto VLT Parangaba-Mucuripe,
com  a  participação  das  comunidades  envolvidas;  b)  o  dimensionamento  e  caracterização  da
população  afetada  por  meio  de  Cadastro  Social;  c)  o  monitoramento  do  processo  de
desapropriação  e  reassentamento  dos  desapropriados,  a  partir  das  informações  obtidas  no
Cadastro Social,  com implementação do plano de relacionamento com as famílias em contatos
periódicos; d) avaliação do processo de reassentamento e condições de adaptação da população
afetada.

Gerenciamento e supervisão - o processo de licitação para a contratação de serviços
técnicos  especializados  de  Gerenciamento,  Supervisão  e  Apoio  Técnico  das  Obras  Civis
destinadas à  Implantação do Veículo  Leve sobre  Trilhos  –  VLT,   objeto  da  Concorrência
Pública  Nacional  20120003/SEINFRA/CCC,  tipo  técnica  e  preço,  teve  seu  resultado  de
julgamento publicado no DOE de 15/10/2012, cujo vencedor foi o Consórcio Concremat/Setec
(Concremat Engenharia e Tecnologia S/A e Setec Hidrobrasileira Obras e Projetos Ltda), com
preço global de R$ 6.317.969,30, tendo sido  aberto prazo recursal até dia 22/10/2012.



4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

Projeto básico: Empresa projetista: MWH Brasil - data nov/2010

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Sim

Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a
construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? Não

Exige licença ambiental? Sim

Possui licença ambiental? Sim

Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? Sim

Observações: Os Estudos Ambientais foram concluídos em 31/05/2011. A Audiência Pública
para discussão do EIA/RIMA ocorreu em 27/06/2011. Ressalta-se que a Licença Prévia foi emitida
em 13/09/2011, com validade de 1 (um) ano, sob o nº282/2011 – DICOP-GECON, aprovada na
202ª  Reunião  Ordinária  do Conselho  Estadual  de Meio  Ambiente  –  COEMA, e a  Licença de
Instalação nº48/2012 – DICOP-GECON, com vigência de 1 (um) ano, foi emitida em 24/02/2012,
com base no Parecer Técnico nº883/2012 DICOP/GECON. No entanto, encontra-se em tramitação
o Processo nº04160/2011-0, representação do TCE, que concluiu pela necessidade de revisão e
complementação  do  EIA/RIMA em virtude  da superficialidade  e  a  não  completude  dos  temas
abordados.

EXECUÇÃO FÍSICA

Data da vistoria: 05 / 06 / 2012 Percentual executado: 14,7 % (jun/2012)

Data do início da obra: 27/02/2012 (ordem de 
serviço)

Data prevista para conclusão: 27/08/2013 (prazo: 
18 meses a partir da O.S.).

Situação na data da vistoria: leve atraso na execução das obras civis (defasagem de 4,46% em 
relação ao previsto).

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: O cronograma físico-financeiro estipulado
para o mesmo período previa um valor de R$12.297.278,79, com atingimento de 19,16% de
execução,  o  que  caracteriza  maior  atraso  e  necessidade  de  imprimir  um  ritmo  maior  na
execução da obra.

Observações:    

EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA

Origem
(Estado ou

órgão
financiador)

Ano
Valor orçado

(R$)
Valor liquidado

(R$)
Créditos autorizados

(R$)

Tesouro
Estadual

2012 74.029.947,45     26.408.110,56     0 

Crédito
Interno -

CEF

2012 40.000.000,00      0     0 

Observações: Valores oriundos da LOA 2012 (Lei nº 15.110, de 02/01/2012).



CONTRATOS PRINCIPAIS

Nº CONTRATO: nº 004/2012/SEINFRA.

Objeto do contrato: Execução das obras civis para implantação do ramal Parangaba – 
Mucuripe / Metrô de Fortaleza.

Data da assinatura: 24 / 02 / 2012 Mod.  licitação:  Concorrência  Pública  Nacional  nº
20110009/SEINFRA/CCC,  SPU  nº  114979947-2,
tipo menor preço

CNPJ  contratada:  61.776.399/0001-  91
(COSBEM),    60.625.829/0001-01
(PASSARELLI) e   07.654.734/0001-33
(ENGEXATA)

Razão  social:   CONSÓRCIO  CPE-VLT
FORTALEZA

formado  pelas  empresas  COSBEM
CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  LTDA,
CONSTRUTORA  PASSARELLI  LTDA  E
ENGEXATA ENGENHARIA LTDA.

CNPJ contratante:  03. 503.868/0001- 00 Razão  social:   SECRETARIA  DA
INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Situação inicial:   Obra iniciada Situação atual:   não há aditivo

Vigência:   18 meses a partir da ordem
de  serviço,  que  foi  emitida  em
27/02/2012

Vigência:  27/08/2013

Valor:  R$ 179.546.440,40 Valor:   -

Data-base:   08 /  11 /   2011  (data  da
realização da licitação)

Data-base:    -  /    -  /    - 

Nº/Data aditivo atual:   não há aditivo Situação do contrato:   Em andamento

Observações:   -

Nº CONTRATO:        

Objeto do contrato:         

Data da assinatura:       /       /         Mod. licitação:         

CNPJ  contratada:       .      .      /
    -     

Razão social:         

CNPJ  contratante:      .      .      /
    -     

Razão social:         

Situação inicial:          Situação atual:         

Vigência:          Vigência:         

Valor:          Valor:         

Data-base:       /       /         Data-base:       /       /        

Nº/Data aditivo atual:          Situação do contrato:         

Observações:         



CONTRATOS SECUNDÁRIOS

Nº CONTRATO:    em licitação    

Objeto do contrato:    “Contratação de Serviços Técnicos Especializados para o 
Gerenciamento, Supervisão e Apoio Técnico das Obras Civis”    

Data da assinatura:       /       /         Mod. licitação:         

CNPJ  contratada:      .      .      /
    -     

Razão social:         

CNPJ  contratante:      .      .      /
    -     

Razão social:         

Situação inicial:          Situação atual:         

Vigência:          Vigência:         

Valor:          Valor:         

Data-base:       /       /         Data-base:       /       /        

Nº/Data aditivo atual:          Situação do contrato:         

Observações:    A licitação para Gerenciamento, Supervisão e Apoio Técnico das Obras Civis
destinadas  à  Implantação  do  Veículo  Leve  sobre  Trilhos  –  VLT  (Concorrência  Pública
Nacional  20120003/SEINFRA/CCC),  teve resultado de julgamento publicado no DOE de
15/10/2012.  O  vencedor  foi  o  Consórcio  Concremat/Setec  (Concremat  Engenharia  e
Tecnologia S/A e Setec Hidrobrasileira Obras e Projetos Ltda), com preço global de R$
6.317.969,30, tendo sido  aberto prazo recursal até dia 22/10/2012.

CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS

Nº CONTRATO:    vide CONT. DE FINANC. CEF – PAC MOBILIDADE URBANA 

Objeto do contrato:    -

Data da assinatura:       /       /         Mod. licitação:         

CNPJ  contratada:       .      .      /
    -     

Razão social:         

CNPJ  contratante:      .      .      /
    -     

Razão social:         

Situação inicial:          Situação atual:         

Vigência:          Vigência:         

Valor:          Valor:         

Data-base:       /       /         Data-base:       /       /        

Nº/Data aditivo atual:          Situação do contrato:         

Observações:    -



HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES

Mês/ano Mês/ano Mês/ano

Obra já fiscalizada pelo Tribunal? 09 / 2012
 FORMTEXT 04
/  FORMTEXT

2012

 FORMTEXT
06 / 

FORMTEXT
2011

Foram observados indícios de 
irregularidades graves?  FORMTEXT Não

 FORMTEXT
Não

 FORMTEXT
Sim

Processos correlatos  FORMTEXT  Análise de regularidade EIA-RIMA 
nº04160/2011-0. 

Observações:   

DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo:  FORMTEXT      

Deliberação:  FORMTEXT      FORMTEXT     

Data:  FORMTEXT      /  FORMTEXT      /  FORMTEXT     

DELIBERAÇÕES APÓS DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo:  FORMTEXT       

Deliberação:  FORMTEXT     

Data:  FORMTEXT      /  FORMTEXT       /  FORMTEXT     



5. ANEXO FOTOGRÁFICO


