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 Resumo 

 

Por que o Acompanhamento foi realizado? 

Por ocasião da candidatura aos Jogos Olímpicos, o Brasil assumiu como compromisso o 
desenvolvimento de ações de sustentabilidade para realização do evento, tais como: tratamento e 
conservação da água; consciência ambiental; uso e gerenciamento de energia renovável; Jogos 

neutros em carbono, qualidade do ar e transporte; proteção dos solos e ecossistemas; construção e 
design sustentáveis; reflorestamento, biodiversidade e cultura; compras e certificados ecológicos e 

Gestão de lixo sólido. Ainda, se comprometeu com o Comitê Olímpico Internacional a deixar, como 
legado ambiental para o país, a melhoria das condições da poluição das águas da Baía de Guanabara 
e da Lagoa Rodrigo de Freitas; a recuperação ambiental do Complexo Lagunar da Baixada de 

Jacarepaguá e melhorias no saneamento da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e 
Jacarepaguá. Desse modo, tendo em vista a relevância do tema no âmbito nacional e internacional, e 

considerando que as Olimpíadas são o maior evento esportivo do planeta, o Tribunal de Contas da 
União (TCU), por meio dos Acórdãos 1856/2015-P e 2758/2014-P, entendeu que deveria ser 
realizado o acompanhamento das ações de sustentabilidade e do legado ambiental decorrente da 

realização das Olimpíadas Rio 2016.  
 

O que o TCU constatou? 

O TCU constatou que a organização das Olimpíadas do Rio de Janeiro, a cargo do Comitê Rio 
2016, está pautada pelas normas e padrões nacionais e internacionais de sustentabilidade (ISSO 

20.121); constituindo-se em boa prática verificada. No entanto, com relação ao legado ambiental, 
grande parte das ações previstas no Plano de Políticas Públicas (PPP) não serão concretizadas até a 
realização das Olimpíadas, principalmente no que se refere à despoluição das águas da Baía de 

Guanabara e das lagoas de Jacarepaguá, ficando evidente a ausência de coordenação do Legado 
Ambiental e a insuficiência da articulação entre os atores responsáveis pelas obras constantes do 

Plano.  
 
Quais são as principais deliberações? 

As principais deliberações foram no sentido de que devese dar publicidade às boas práticas 
verificadas com relação às ações de sustentabilidade adotadas na preparação e execução dos Jogos, 

a cargo do Comitê Rio 2016 e deve-se submeter o presente relatório para o conhecimento do 
Tribunal de Contas de Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) e ao Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro (TCM/RJ), para que deliberem sobre as questões tratadas neste relatório e sobre os 

acompanhamentos cabíveis nas obras de legado ambiental sob sua jurisdição, constantes do Plano 
de Políticas Públicas. Além disso, dar-se-á conhecimento dos resultados do trabalho à(ao) Governo 

do Estado do Rio de Janeiro; Governo do Município do Rio de Janeiro; Ministério do Esporte 
(ME); Ministério do Meio Ambiente (MMA); Autoridade Pública Olímpica (APO); Casa Civil da 
Presidência da República; Empresa Olímpica Municipal (EOM); Secretaria de Estado do Ambiente 

(SEA); Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA); Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE); Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 

Fiscalização e Controle do Senado Federal; Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Câmara dos Deputados. 
 

O que se espera obter com essas deliberações? 

Com a divulgação dos avanços relativos às ações de sustentabilidade pretende-se que as boas 

práticas verificadas possam ser replicadas para a administração pública, no que convier. Sobre as 
fragilidades relativas ao legado ambiental dos Jogos Olímpicos, espera-se que com a oficialização 
do Plano de Políticas Públicas por cada ente, fiquem garantidas as suas ações para a conclusão das 

obras de legado previstas no Dossiê de Candidatura, mesmo que seja após a realização da festa 
Olímpica. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54374987.
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 1. Introdução 

1. Cuidam os autos de Acompanhamento realizado por esta Corte de Contas dos itens 
9.2.2.7 e 9.2.3 do Acórdão 1856/2015 e do item 9.4.1 do Acórdão 2758/2014, ambos do Plenário. 

1.1. Antecedentes 

2. O Acórdão 1856/2015-P trata de levantamento das auditorias e ações de controle 
realizadas por este Tribunal até o mês de junho/2015, nos objetos relacionados aos Jogos Olímpicos 

e Paralímpicos Rio-2016, com o objetivo de avaliar as ações e definir os novos passos a serem 
adotados. Tal Acórdão determinou à Secretaria Geral de Controle Externo do TCU, que:  

9.2.2. em conformidade com a Resolução-TCU 269/2015, que trata do sistema de 
planejamento desta Corte, que acompanhe por meio dos instrumentos de fiscalização 
que entender pertinente, facultando a verificação dessas questões no âmbito de 

processos já existentes, os seguintes assuntos: 

9.2.2.7. legados ambientais dos Jogos para o Município e Estado do Rio de Janeiro;  

(...) 

9.2.3. em conformidade com a Resolução-TCU 269/2015, que trata do sistema de 
planejamento desta Corte, que acompanhe por meio dos instrumentos de fiscalização 

que entender pertinente, facultando a verificação dessas questões no âmbito de 
processos já existentes, os seguintes assuntos relacionados à melhoria do meio 

ambiente e às ações de sustentabilidade nas obras para os Jogos Rio-2016: 

9.2.3.1. lista de ações de sustentabilidade e de ações de melhoria do meio ambiente 
que estavam previstas no Dossiê de Candidatura; 

9.2.3.2. comparativo entre a lista prevista e as obras que estarão concluídas até o 
início dos Jogos; 

9.2.3.3. metas em termos de prazos e de produtos das obras de melhoria de meio 

ambiente; 

9.2.3.4. entes responsáveis por cada uma das obras de sustentabilidade ou de 

melhoria do meio ambiente; 

9.2.3.3. em caso de não cumprimento das promessas do Dossiê de Candidatura para 
essas obras, explicitar os motivos. 

3. Por sua vez, o Acórdão 2.758/2014-P, ao examinar questões relacionadas ao legado 
olímpico, determinou à Secretaria Geral de Controle Externo, que:  

9.4.1 com base no Protocolo de Intenções celebrado entre o TCU, o TCE-RJ e o 
TCM-RJ, em 17/9/2013, estabeleça contatos com esses tribunais com o objetivo de 
viabilizar a realização de auditoria conjunta para avaliar as ações ligadas à 

sustentabilidade que vêm sendo implementadas pelos órgãos e entidades envolvidos 
na organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. 

1.2. Objeto, Objetivos e escopo  

4. O trabalho tem por objetivo verificar as ações de sustentabilidade implementadas 
para a realização das Olimpíadas Rio-2016, bem como os legados ambientais decorrentes dos 

Jogos, considerando os compromissos assumidos no Dossiê de Candidatura.  

1.3. Métodos utilizados  

5. O método utilizado consistiu no uso de diferentes técnicas e procedimentos para 
permitir a realização de uma avaliação sistêmica das ações de sustentabilidade e do legado 
ambiental. Nesse sentido, a seguir são descritas as principais atividades e ferramentas desenvolvidas 

nas três fases da auditoria: planejamento, execução e relatório.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54374987.
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 Planejamento 

6. Foram feitas pesquisas bibliográficas envolvendo a legislação e trabalhos técnicos 
publicados sobre o tema, bem como realizada viagem exploratória ao Rio de Janeiro, em setembro 

de 2015, e entrevistados técnicos da Autoridade Pública Olímpica (APO) e do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro (TCE-Rio).  

7. A fase de planejamento foi concluída com a elaboração da matriz de planejamento, 

em que se questiona i) a Olimpíada Rio 2016 está sendo realizada em conformidade com os 
princípios do desenvolvimento sustentável na gestão de eventos, no que se refere à dimensão 

ambiental?; ii) quais os legados ambientais, dentre aqueles previstos no Plano de Políticas Públicas, 
serão concretizados em decorrência da realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016? e iii) de que 
forma a coordenação e a articulação entre os atores envolvidos na governança dos Jogos Olímpicos 

Rio-2016 têm propiciado o alcance dos objetivos previstos no Dossiê de Candidatura.  

Execução 

8. Foram realizadas entrevistas com gestores dos seguintes órgãos, todos localizados na 
cidade do Rio de Janeiro: Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro; Autoridade Pública 
Olímpica (APO); Comitê Rio 2016; Tribunal de Contas Estadual (TCE-Rio); Tribunal de Contas 

Municipal (TCM-Rio); Empresa Olímpica Municipal (EOM); Secretaria de Estado do Ambiente 
(SEA/RJ); Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE); Instituto Estadual do Ambiente 

(Inea/RJ). Também foram realizadas visitas às obras do Complexo Esportivo de Deodoro; da Vila 
Olímpica e do Parque Olímpico localizados no Bairro da Barra da Tijuca. Ainda, afim de obter 
informações adicionais, foram encaminhados os Ofícios 581, 583, 582 e 584/2015-TCU ao 

TCM/RJ, ao SEA, ao TCE/RJ e à CEDAE, (peças 5, 3, 4 e 2, respectivamente), cujas respostas 
encontram-se às peças 6, 10, 11, respectivamente, à exceção da CEDAE que não encaminhou 
resposta a esta Corte. 

Relatório 

9. O relatório apresenta no Capítulo 2 uma visão geral de quais são as ações de 

sustentabilidade realizadas pelo Comitê Rio 2016 na organização e execução das Olimpíadas e 
quais as obras de legado ambiental previstos no Dossiê de Candidatura e no Plano de Políticas 
Públicas. No capítulo 3 verifica-se que a organização da Olimpíada está sendo pautada pelos 

princípios e normas nacionais e internacionais de sustentabilidade em eventos e o capítulo 4 
discorre sobre o fato de que a maior parte do legado ambiental previsto no Plano de Políticas 

Públicas não será concretizado até a realização do evento. No capítulo 5, por sua vez, identifica-se a 
falta de coordenação do legado ambiental. 

10. Por fim, cumpre ressaltar que os trabalhos foram realizados em conformidade com as 

Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (Portaria - TCU 280/2010) e com observância 
aos princípios e padrões estabelecidos pelo TCU no Manual de Auditoria Operacional, não tendo 

sido imposta nenhuma restrição aos exames efetuados.  

2. Visão geral do objeto 

11. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 são objeto de diversos trabalhos no 

âmbito deste Tribunal, os quais fizeram ampla análise da governança, objetivos, responsáveis, 
legislação aplicável e demais informações que definem o que são os Jogos. Assim, o presente 

trabalho terá como foco principal a questão da sustentabilidade na realização do evento e o legado 
ambiental dele decorrente, nos termos dos Acórdãos 1856/2015-Plenário e 2.758/2014-Plenário. 

12. A Tabela a seguir apresenta os principais trabalhos desenvolvidos por esta Corte de 

Contas, no período de 2013 a 2015, que guardam alguma relação com o presente processo: 
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 Tabela 1 – Trabalhos do TCU sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 

Processo Assunto Acórdão Respons /Situação 
TC 012.890/2013-8 Estrutura e Governança dos Jogos 2.596/2013P  Secex RJ/Arquivado 

TC 004.185/2014-5 Matriz de Responsabilidades e Plano de 
Políticas Públicas 

1.662/2014-P 
2.914/2014-P 
1.784/2015-P 

Secex RJ /Recurso 

TC 010.138/2014-5 Monitoramento Acórdão 2.596/2013 3.427/2014-P Secex RJ/Apensado 
TC 012.890/2013-8 

TC 015.898/2014-8 Legado Olímpico 2.758/2014-P Secex RJ/Arquivado 
TC 027.981/2015-0 Matriz de Responsabilidades 1.784/2015-P Secex RJ/Gab. Nardes 

TC 018.312/2015-2 Resultado Operacional Comitê Rio 1.857/2015-P Secex RJ/Gab. Nardes 
TC 010.915/2015-0 Monitoramento Acórdão 2.758/2014/Legado 3.315/2015-P Secex RJ/Audiência 

TC 032.632/2013-4 Consolidação – Ações das Olimpíadas 2013 3.378/2013-P Coinfra/Arquivado 
TC 032.777/2014-0 Consolidação – Ações das Olimpíadas 2014 3.563/2014-P Coinfra/Arquivado 

TC 007.973/2015-2 Consolidação – Ações das Olimpíadas 2015 1.856/2015-P Coinfra/Recurso 
TC 020.120/2015-0 Consolidação – Ações das Olimpíadas 2016 - Coinfra/Gab. Nardes 

13. O ciclo de vida dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos é composto de três etapas 
principais: a preparação, que é a fase de construção da infraestrutura e instalações permanentes; a 

operação, onde são feitos os eventos-testes e acontecem os Jogos; e o Legado, que se inicia com o 
fim dos jogos e representa o que ficou de benefício para a sociedade, seja em termos tangíveis ou 
intangíveis. 

14. A primeira questão analisada no presente trabalho (item 3) se refere, principalmente, 
às fases de preparação e operação dos Jogos, buscando verificar se estas fases foram conduzidas de 

forma sustentável, ou seja, se foram mitigados os potenciais efeitos nocivos decorrente da 
realização desse grande evento. A segunda questão (item 4) se refere ao que realmente será deixado 
para o país de legado ambiental após os Jogos. 

15. Sobre as ações de sustentabilidade nos Jogos, o Dossiê de Candidatura estabeleceu 
uma agenda ambiental com nove temas principais: tratamento e conservação da água; consciência 

ambiental; uso e gerenciamento de energia renovável; Jogos neutros em carbono, qualidade do ar e 
transporte; proteção dos solos e ecossistemas; construção e design sustentáveis; reflorestamento, 
biodiversidade e cultura; compras e certificados ecológicos e Gestão de lixo sólido, além de outros 

temas relacionados aos aspectos econômico e social da sustentabilidade (Dossiê de Candidatura, 
volume 1, p. 92). Também ficou previsto no Dossiê que tais temas seriam tratados em um 

documento denominado Plano de Gestão da Sustentabilidade (PGS). 

16. O Plano de Gestão de Sustentabilidade (PGS) é feito em parceria com os três níveis 
de governo e define todas as linhas mestras, as diretrizes e os princípios de sustentabilidade dos 

Jogos, baseado nos três pilares ou objetivos estratégicos – planeta (pegada ambiental reduzida), 
pessoas (jogos para Todos) e prosperidade (gestão responsável e transparência). O Documento 

guarda consonância com o que foi preconizado pelo Dossiê de Candidatura. No PGS estes 3 pilares 
desdobram-se em 9 eixos temáticos, conforme tabela 1: 

Objetivo Estratégico Eixo temático 

Planeta 1.1 Transporte e logística 
1.2 Desenho e contrução sustentável 

1.3 Conservação e recuperação ambiental 
1.4 Gestão de resíduos  

Pessoas 2.1 Engajamento e conscientização 
2.2 Acessibilidade universal 

2.3 Diversidade e inclusão 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54374987.
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 Prosperidade 2.4 Cadeias de suprimentos sustentável 

2.5 Gestão e reporte 

17. A primeira versão do PGS foi lançada em 2013, e no próprio documento consta a 
previsão de uma segunda publicação em 2014, o que não ocorreu. De acordo com a Autoridade 

Pública Olímpica, o segundo relatório será publicado em março/abril de 2016. Dessa forma restou 
prejudicada, nesse momento, uma análise mais detalhada do plano, no entanto, no próximo trabalho 

de Acompanhamento a ser realizado por esta Corte (abril/2016) será analisado o PGS, 
comparativamente com o PGS2, com vistas a verificar a evolução das ações, metas indicadores e 
seus desdobramentos.  

18. Portanto, para fins do objeto desse trabalho serão consideradas ações de 
sustentabilidade para a execução dos Jogos aquelas previstas pelo Dossiê de candidatura, refletidas 

no Plano de Gestão de Sustentabilidade. 

19. Por sua vez, sobre o legado ambiental, os projetos ora analisados são aqueles 
definidos no Plano de Políticas Públicas (PPP), o qual guardam consonância com as diretrizes 

constantes do Dossiê de Candidatura. São ao total nove projetos de legado ambiental, sendo 7 sob 
responsabilidade do Estado do Rio: Implantação do Coletor Tronco Cidade Nova (Programa de 

Despoluição da Baía de Guanabara); Ecobarreiras e Ecobarcos (Programa Baía sem Lixo); 
Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá; Complementação das 
obras de esgotamento sanitário da Barra da Tijuca/Lagoa da Tijuca; Esgotamento do Eixo 

Olímpico; Saneamento da restinga de Itapeba, e ainda dois projetos a cargo do Município: 
Macrodenagem de Jacarepaguá Fase 1 – Lotes 1ª, 1b e 1c e saneamento da AP 5 referente à Bacia 

de Marangá.  

20. Não existem ações de legado ambiental a cargo do governo federal, o TCU está 
atuando por meio do presente Acompanhamento, uma vez que os compromissos de legado 

ambiental foram assumidos pelo país quando da assinatura do Dossiê de Candidatura e o meio 
ambiente, de acordo com a moderna doutrina, é considerado patrimônio público (CF, art. 225 meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como “bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida”, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê- lo e preservá- lo 
para as presentes e futuras gerações). Além disso, o Tribunal pode agregar visibilidade e 

transparência ao legado ambiental que será deixado para a sociedade, sem entrar no mérito de 
regularidade de obras e contratações, privilegiando o atingimento dos objetivos e o alcance dos 

resultados. Ademais, corroborando ainda item 9.4.1 do Acórdão 2.758/2014-Plenário, buscou-se 
interação com o Tribunal de Contas Estadual e Municipal do Rio de Janeiro, que, a rigor, são os 
detentores do controle da legalidade e acompanhamento das obras estaduais e municipais que 

atendem aos Jogos.  

21.  Assim, busca-se aqui identificar as principais fragilidades e oportunidades de 

melhoria nas ações de sustentabilidade e no legado ambiental dos Jogos Olímpicos para que o 
evento produza resultados expressivos e positivos, considerando o meio ambiente como bem 
público, e a sociedade brasileira como merecedora de informações e bons resultados.  

3. A organização e operação da Olimpíada e Paralimpíada Rio 2016 está sendo pautada 

pelos princípios e normas nacionais e internacionais de sustentabilidade em eventos.  

22. A preocupação com a sustentabilidade tem sido uma das exigências do Comitê 
Olímpico Internacional (COI) quando realiza seus eventos. Desde a Conferência Rio/92, a atenção 
do COI com as questões ambientais é crescente. Em 1996, uma modificação na Carta Olímpica 

reconheceu o meio ambiente como terceiro pilar do Olimpismo e, em 1999, o Comitê produziu a 
Agenda 21 do Movimento Olímpico, que definiu políticas associadas ao esporte. Ainda na edição 

de Pequim-2008, a poluição da capital chinesa colocou em dúvida a realização da maratona, 
competição mais tradicional das Olimpíadas, o que despertou ainda mais a atenção do COI. 
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 23. No Brasil, o Comitê Rio 2016 é o responsável pela organização e execução dos 

Jogos. A entidade foi constituída como pessoa jurídica de direito privado, de natureza associativa, 
não-governamental e sem fins lucrativos, formada em abril de 2010 pelas Confederações Olímpicas 

Brasileiras, Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paralímpico Brasileiro. (mais informações sobre 
o Comitê Rio 2016 consultar o TC 018.312/2015-2, julgado pelo Acórdão 1857/2015-P). 

24. No que se refere à sustentabilidade, são metas do Comitê Rio “inserir a 

sustentabilidade no DNA do desenvolvimento dos Jogos, estabelecer novo patamar de excelência 
para realização de eventos no Brasil e nas regiões vizinhas, servir de exemplo de boas práticas 

sustentáveis e ser transparente por meio de diálogos com a sociedade" (sítio comitê Rio 2016). 

25. Nesse sentido, o Comitê vem desenvolvendo diversas ações, dentre as quais destaca-
se o Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o Comitê e o  Pnuma, que prevê uma consultoria 

do segundo em relação ao primeiro em tudo o que diz respeito à sustentabilidade dos Jogos, com o 
objetivo de aproveitar a oportunidade do evento para ajudar na conscientização dos moradores e 

também dos visitantes sobre ações sustentáveis e inclusivas. Tal acordo possui 3 frentes principais 
de atuação: Passaporte Verde, Projeto de Consultoria para acompanhamento do Programa Geral de 
Sustentabilidade (PGS) e a realização de diálogos públicos com a sociedade Civil local e nacional.  

26. O Passaporte Verde é um projeto do Pnuma que incentiva o turismo sustentável por 
meio de uma plataforma digital e um aplicativo para smartphones. Foi criado para estimular e 

conscientizar a população para um turismo mais sustentável, por meio de dicas que vão desde a 
mala mais leve – para ajudar até na economia de combustível de carros; caminhadas; utilização de 
garrafinhas e sacolas reaproveitáveis durante os passeios, economia de baterias de celular, de água e 

energia, buscando mostrar uma forma divertida e responsável de viajar. O aplicativo também possui 
roteiros autênticos do Rio de Janeiro, e, até a realização dos Jogos, receberá atualizações frequentes 
de como aproveitar a cidade de forma consciente. De acordo com o Comitê Rio, o projeto prevê o 

engajamento de hotéis, restaurantes, agências de viagem e empresas ligadas a esses setores da 
economia que se comprometerem com a sustentabilidade (www.passaporteverde.org.br).  

27. Por sua vez, o Projeto de Consultoria se refere a um acompanhamento, pelo Pnuma, 
de todas as ações do PGS com o objetivo de corrigir rumos das ações do Comitê Rio. O trabalho já 
foi finalizado e encaminhado para o Comitê com análise das ações do PGS até 2013. Vai ser feito 

outro relatório com a avaliação das ações até 2015. Tais análises serão consideradas quando da 
realização do segundo Acompanhamento dessa Corte.  

28. Com relação ao Diálogo com a sociedade, estes foram feitos com o objetivo de 
verificar os problemas, para a população, decorrente da realização das olimpíadas. De a cordo com o 
Pnuma, foram realizadas diversas reuniões e geradas recomendações, as quais 93% foram 

incorporadas ao PGS. De acordo com o Pnuma, a intenção e o desafio é transformar o impacto 
gerado pelo consumo de recursos naturais, como água e energia, alimentos, matéria prima, bem 

como a geração de resíduos, em oportunidade para uma mudança de mentalidade e adoção de 
práticas mais sustentáveis. De acordo com o Programa Nacional das Nações Unidas, tal iniciativa é 
inovadora e tem potencial para trazer inúmeros benefícios para a sociedade. 

29. De acordo com Denise Hamu, representante do Pnuma no Brasil, "Um evento do 
porte dos Jogos Olímpicos é uma excelente oportunidade para a implementação e disseminação de 

práticas sustentáveis, e não poderia ser diferente nos primeiros Jogos na América do Sul, uma 
região tão importante para a conservação da biodiversidade e vocação para desenvolvimento de 
economias de baixo carbono".  

30. Em entrevista com técnicas do Pnuma, ocorrida em 15/12/2015, estas ressaltaram 
que o Comitê Rio trouxe para o Brasil várias práticas de sustentabilidade inexistentes até então e 

seria interessante difundir tais ações como boas práticas, como por exemplo, as ações de compras 
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 sustentáveis (o Comitê conseguiu comprar todas as madeiras certificadas), pegada de carbono 

(acredita-se que será alcançada uma redução de 19% de carbono).  

31. Sobre as compras sustentáveis, o Comitê Rio mantém um sítio na internet que 

proporciona a comunicação com os fornecedores e interessados em participar dos processos 
concorrenciais do Comitê (portaldesuprimentos.rio2016.com). Foi elaborado o Programa de 
Desenvolvimento de Fornecedores para incentivar o desenvolvimento do mercado local e foi 

assinado, em julho de 2013, Acordo de Cooperação Técnica entre o Comitê e o Sebrae para o 
desenvolvimento de micro e pequenas empresas de todo o país com o objetivo de qualificar 

potenciais fornecedores para atender as demandas dos Jogos. Os organizadores acreditam que tal 
programa pode ser um legado deixado para a população do Rio de Janeiro na medida que qualifica 
uma gama de fornecedores na prestação de serviços sustentáveis. No sitio do Comitê podem ser 

encontrados diversos documentos como o "Guia da Cadeia de Suprimentos Sustentáveis" e o 
Manual de compras sustentáveis. 

32. Com relação à redução de carbono, consta do sitio do Comitê Rio, que o Comitê, em 
parceria com a Dow, empresa especializada no setor com reconhecida experiência internacional,  
realizará a mitigação de carbono mais abrangente da história dos Jogos. Até o evento, serão 

mitigadas cerca de 2 milhões de toneladas de CO2 equivalente (2MtCO2eq), por meio de diversos 
projetos nas áreas da agricultura, tecnologia de embalagens, construção civil e indústria.  Em 

entrevista com a diretora de sustentabilidade do Comitê Rio 2016, foi informado que existe um 
plano de gestão com iniciativas para compensar todas as emissões decorrentes da operação do 
Comitê e também para compensar as emissões dos expectadores dos Jogos. Também está sendo 

desenvolvido um aplicativo para a população, que servirá para calcular, de forma simplificada, as 
emissões de eventos de pequeno e médio porte.  

33. Ainda como exemplo de sustentabilidade cita-se a Vila olímpica, que abrigará 

aproximadamente 18.000 atletas durante os jogos, e será o primeiro bairro sustentável da América 
Latina. Conforme informações do diretor-geral do empreendimento, ele é composto de 31 prédios, 

divididos em sete condomínios, com 3.604 apartamentos de dois, três e quatro quartos, com área 
que variam de 77 a 230m².  

34. Dentre as medidas que visam à garantia de sustentabilidade desse empreendimento, 

cita-se a redução do consumo de água com o tratamento e a reutilização da chamada água cinza, 
oriunda de chuveiros e torneiras, que é reutilizada nos vasos sanitários dos apartamentos; para 

irrigar a área verde e para completar os lagos do condomínio. Os empreendedores acreditam que “O 
somatório da água que será economizada durante a vida útil do projeto, mais a água poupada 
durante a construção, dará uma economia de cerca de 40% do consumo de água potável”.  Em 

termos de economia de energia, destacam que o revestimento do projeto utilizou material que 
reflete a luz do sol e aquece menos os apartamentos, gerando menor consumo de ar condicionado e 

os vidros semi-reflexivos deixam passar o máximo de iluminação possível e refletem os raios 
solares, fazendo com que os apartamentos tenham menor temperatura. Nas áreas comuns serão 
usadas lâmpadas LED e sistemas de painéis para aquecimento de água, o que propicia economia de 

aquecedores a gás e também haverá pontos para carga de bicicletas e carros elétricos 
(www.agênciabrasil.ebc.com.br).  

35. A sede do Comitê Rio 2016 também foi construída de acordo com estas premissas.  
Foram utilizadas estruturas pré-moldadas, podendo reutilizar até 80% do material modular em 
instalações futuras, sistema de reciclagem de água da chuva, placas de energia solar e móveis feitos 

com madeira certificada, dentre outros.  

36. No sitio do Comitê Rio consta os principais guias, manuais e relatórios de 

sustentabilidade dos Jogos, a saber: Plano de Gestão de Sustentabilidade (PGS); Estudo dos 
Impactos e do Legado dos Jogos (OGI); Sustentabilidade Rio 2016; Abraçando Mudanças – 
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 Relatório de Sustentabilidade Rio 2016 e Relatório de Gestão de Pegada de Carbono dos Jogos Rio 

2016. Ainda podem ser acessados os cadernos de Diretrizes Técnicas de Acessibilidade, de 
Diagnóstico para a Oferta de Alimentos Saudáveis e Sustentáveis, bem como o Manual de Compras 

Sustentáveis. 

37. De acordo com a APO, o legado das olimpíadas vai ser medido por meio da 
metodologia “Olympic Games Impact” (OGI), elaborada pelo Comitê Olímpico Internacional 

(COI). O COI requer, de toda cidade-sede de olimpíada, a elaboração do Estudo de OGI com três 
objetivos: medir e compreender os impactos locais, regionais e nacionais dos Jogos Olímpicos; 

apoiar as futuras cidades-sede e os organizadores dos Jogos na identificação de potenciais legados, 
de modo a maximizar os benefícios dos Jogos; e permitir criar uma base de conhecimentos acerca 
dos impactos e legados dos Jogos. O prazo de finalização para o OGI de Londres 2012 ainda não se 

esgotou. Nos Jogos Rio 2016 abrangerá o período de 2007 a 2019 e descreverá doze anos de 
evolução de variáveis econômicas, socioculturais e ambientais. Nos casos dos Jogos de Londres 

2012, a cidade preferiu utilizar somente alguns dos indicadores do OGI, no entanto, os responsáveis 
pelo OGI no Rio de Janeiro escolheram desenvolver todos os indicadores propostos pelo comitê e 
propuseram, ainda, a inclusão de mais quatro indicadores ambientais à lista.  

38. Por fim, em entrevista com a Diretora de Sustentabilidade do Comitê Rio (em 
15/12/2015), esta ressaltou que, em seu entendimento, os principais legados que o Comitê Rio 2016 

pode deixar são: Compras sustentáveis, Passaporte verde, Formação de parcerias, Certificação, 
Diminuição das pegadas de carbono e, principalmente, a "mudança de mentalidade dos empresários 
e população de que é difícil e oneroso trabalhar de forma sustentável". 

39. Os princípios de desenvolvimento sustentável aplicado a grandes eventos é previsto e 
normatizado por meio da norma ISO 20121:2012, que visa privilegiar o uso de práticas sustentáveis 
na organização de eventos de qualquer natureza. A ISO é uma Organização Internacional de normas 

técnicas que exige padrões para diferentes mercados, e a ISO 20121, criada em 2012, estabelece 
critérios para sustentabilidade em eventos, atestando que a organização trabalha de forma ampla, 

sustentável, social, ambiental e econômica, com planejamento e boa gestão. É considerado um dos 
maiores certificados do mundo em sustentabilidade em eventos.   

40. Em fevereiro de 2016, o Comitê Rio 2016 recebeu a certificação ISO 20121:2012 (O 

código dessa nova certificação no Brasil será ABNT NBR ISO 20121:2012), o que representa o 
reconhecimento internacional dos esforços do Comitê para promover Jogos sustentáveis e atender 

as normas preconizadas pelo COI. Os jogos Olímpicos de Londres foram o primeiro evento a seguir 
as normas da ISO, servindo como parâmetros para as competições esportivas seguintes e o Rock in 
Rio foi o primeiro evento na América Latina a receber tal certificação.  

41. Ressalta-se que, para que o Comitê Rio obtenha a certificação, todas a entidades 
envolvidas no processo (parceiros, fornecedores), sejam elas públicas ou privadas, precisam 

desenvolver ações de redução de impacto, ou seja, a norma não é aplicada única e exclusivamente 
para o Comitê em si, mas para toda a cadeia envolvida no processo.  

42. Portanto, conclui-se que a estratégia de sustentabilidade adotada pelo Comitê Rio 

2016 na organização e execução dos Jogos está baseada nos compromissos de candidatura, nas 
melhores práticas de gestão de edições anteriores dos jogos e nas recomendações de especialista em 

sustentabilidade e da sociedade civil e esta fundamentada na norma ABNT NBR ISO 20121, norma 
responsável pela certificação e comprovação de que o evento foi realizado de forma sustentável.  

4. Maior parte do legado ambiental previsto no Plano de Políticas Públicas não será 

concretizado até a realização das Olimpíadas Rio 2016. 

43. O Plano de Políticas Públicas (PPP) engloba os projetos que antecipam ou ampliam 

investimentos federais, estaduais e municipais em infraestrutura e políticas públicas impulsionados 
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 pela realização dos Jogos Rio 2016, totalizando o gasto de aproximadamente R$ 24,6 bilhões. São 

27 projetos ao todo, sendo 9 referentes ao legado ambiental, 7 sob responsabilidade do Estado e 2 
sob responsabilidade do Município (não existem ações de legado ambiental sob responsabilidade do 

Governo Federal). O documento foi divulgado em 16/4/2014, atualizado em 24/4/2015 e conforme 
informações da APO, a próxima atualização está prevista para abril de 2016.  

44. A seguir são elencados os projetos de legado ambiental com as informações 

atualizadas e as análises devidas: 

Tabela 2 - Projetos de Legado Ambiental sob responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro: 
Tema Projetos 

 

Jurisdicionado 

ao TCE/RJ 

Prazos Situação  

 Início Conclusão 
prevista 

Conclusão 
novo 

prazo* 

Programa de 

despoluição da 
Baía de 

Guanabara 

(PDBG) 

Implantação do Coletor 

Tronco Cidade Nova 

SEA 3º tri/14 1º tri/16 Maio/2017 Em andamento 

4% concluída 

Programa Baía 

sem Lixo 

Ecobarreiras  INEA 2º tri/15 3º tri/15 

 

4º tri/16 Em operação 

Ecobarcos  INEA 3º tri/13 2º tri/14 4º tri/16 Em operação 

Complexo 

Lagunar da 

Baixada de 
Jacarepaguá 

 

Recuperação Ambiental 

do Complexo Lagunar da 

Baixada de Jacarepaguá 

SEA 2º tri/14 2º tri/18 2º tri/18 Em andamento 

7% concluída 

Programa de 

saneamento da 
Barra da Tijuca, 

Recreio dos 

Bandeirantes e 

Jacarepaguá 

(PSBJ) 

Complementação das 

obras de esgotamento 
sanitário da Barra da 

Tijuca – Lagoa da Tijuca 

CEDAE Ago/11 3º tri/15 3º tri/16 Em andamento 

23% concluída 
em 16/7/2015 * 

Esgotamento do Eixo 
Olímpico 

CEDAE Mai/11 3º tri/15 4º tri/16 Em andamento 
69% concluída 

em 16/7/2015 * 

Saneamento da restinga 
de Itapeba 

CEDAE Mar/13 4º tri/15 2º tri/1 Em andamento 
29% concluída 

em 16/7/2015 * 

Fonte: Ofícios 6,10 e Processo 104.860-2/15 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (peça 11) 

Tabela 3 - Projetos de Legado Ambiental sob responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro : 
Tema Projetos Jurisdicionado 

ao TCM/RJ 

Prazos Situação  

 Início Conclusão 

prevista 

Conclusão 
novo 

prazo* 

Reabilitação 
Ambiental de 

Jacarepaguá 

Macrodenagem de 
Jacarepaguá Fase 1 – Lotes 

1ª, 1b e 1c 

Rio-águas  Ago/11 2º tri/15 - Contrato 93/11 
suspenso 

Saneamento 

Zona Oeste 

Saneamento da AP 5 

(Bacia de Marangá) 

 Set/13 2º tri/16 - - 

45. De pronto, verifica-se que dos 7 projetos de legado ambiental do Estado, apenas os 

ecobarcos e ecobarreiras apresentam situação satisfatória, os demais apresentam execução física 
preocupante. Com relação aos projetos municipais, não foram fornecidos os dados para atualização 
da situação, o que será feito no próximo trabalho de Acompanhamento.  

4.1 Implantação do Coletor Tronco Cidade Nova (Baía de Guanabara): 

46. Esta é a principal obra constante do Plano de Políticas Públicas relacionada com a 

despoluição da Baía de Guanabara.  

47. Quando da candidatura às Olimpíadas, o país se comprometeu a atingir a meta de 
80% de despoluição da Baía de Guanabara até a época dos Jogos, no entanto, como é de 
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 conhecimento público, tal meta não vai ser atingida. Os motivos são os mais diversos, desde a 

errada mensuração da meta inicialmente estipulada, passando pela falta de recursos até a falta de 
vontade política e de articulação entre os entes. As ações adotadas para que os Jogos possam 

ocorrer no local se referem às Ecobarreiras (posicionadas onde os rios desaguam que impedem a 
passagem do lixo) e à circulação de Ecobarcos (barcos que recolhem lixos sólidos que passaram 
pelas Ecobarreiras). No entanto, a utilização desses métodos é paliativa para que os jogos possam 

ocorrer no local. 

48. Sem dúvida a despoluição da Baía da Guanabara é o maior desafio posto para as 

Olimpíadas no Brasil e é o caso mais emblemático. Com 380 km2 de área, é a segunda maior baía 
do litoral brasileiro, engloba praticamente toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, abrange 16 
municípios, onde vivem 11,3 milhões de pessoas, e suas margens alcançam, além do Rio de Janeiro, 

seis municípios vizinhos: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim, Magé e Duque de Caxias. Os 
outros municípios da bacia são Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Mesquita, Nilópolis, Nova 

Iguaçu, Petrópolis, Rio Bonito, São João de Meriti e Tanguá. O governador do Rio destacou que, 
em 2009, quando o Rio de Janeiro foi anunciado sede dos Jogos Olímpicos, a região do entorno da 
Baía de Guanabara tinha 17% do esgoto tratado, hoje, são aproximadamente 49%.  

49. Cabe ressaltar que, embora não haja esclarecimento oficial acerca da meta 
estabelecida, as informações coletadas junto aos órgãos visitados indicam que a meta de 

despoluição de 80%, se refere ao tratamento de 80% de todo o esgoto que é produzido no Estado do 
Rio de Janeiro que vem sendo despejado na Baía ou nos rios que nela deságuam.  

50. A obra Coletor Tronco Cidade Nova consiste na construção de um tronco coletor 

para captação do esgoto sanitário de parte dos bairros do Centro, Tijuca, Praça da Bandeira, 
Catumbi, Cidade Nova, Estácio e Rio Comprido, direcionando-o para a Estação de Tratamento de 
Esgoto Alegria. Tal implantação tem o condão de reduzir grande parte da carga poluidora lançada 

no Canal do Mangue, que deságua na Baía da Guanabara, e proporcionar a melhoria da 
balneabilidade das águas da Baía e das condições de vida e saúde da população.  

51. Em resposta a ofício de solicitação de informações encaminhado ao SEA (Ofício 
583/2015-TCU) a Secretaria de Meio Ambiente do estado informou, por meio do Ofício 
SEA/199/15 (peça 10) que as obras do Coletor Tronco Cidade Nova estão previstas no âmbito do 

Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM) e 
não do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), como consta do Plano de Políticas 

Públicas. Informa também que a obra está em andamento e que o início dos serviços se deu em 
março de 2015, e não em agosto de 2014 como previsto no PPP, com conclusão prevista  
inicialmente, por contrato, para setembro de 2016. No entanto, ressalta que, devido a alguns 

imprevistos, tais como ajustes de projeto e problemas de licenciamento para execução das obras em 
logradouro público da prefeitura do Rio, as obras devem ser concluídas apenas em maio de 2017. 

Informa também que o prazo já considera o período em que as obras serão interrompidas para a 
realização das Olimpíadas. 

52. Quanto aos valores, relata que a obra foi orçada em 96 milhões (valores consistentes 

com o PPP) e após procedimento licitatório, foi contratada por aproximadamente 81 milhões. O 
projeto apresentou, até final de 2015 e segundo dados da SEA, a execução de apenas 4% da obra. 

Com relação ao resultado, retrata que com a implantação do Coletor a expectativa é que 851,60 
litros/segundo de esgoto deixe de ser lançado na Baía de Guanabara. 

53. Em reunião com técnicos do SEA, em 11/11/2015, o responsável pela obra informou 

que desconhece as metas inicialmente estabelecidas para a ação no Plano de Políticas Públicas 
(PPP). Diz que esta iniciativa não se iniciou conforme demonstrado no PPP (ago/2014) e não vai 

terminar na data estipulada no documento e desconhece o motivo. No entanto, apesar de não 
ficarem prontas para a Olimpíada, a Secretaria acredita que o evento pode ter impulsionado o início 
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 da realização das obras, que estão sendo realizadas a contento, inclusive com recursos externos, o 

que ajuda na continuidade da ação. Informou ainda que, no que diz respeito à qualidade da água, a 
secretaria trabalha com os normativos Conama 274/2000, Portaria 2914/MS e Conama 357/2005, e 

todos estes normativos seguem padrões internacionais.  

54. O Sea entende que não há risco olímpico de balneabilidade na Baía de Guanabara, ou 
seja, entende que não há risco ou impedimento à realização dos jogos na Baía por conta de 

poluição. A Secretaria explicou que as raias onde acontecerão as competições náuticas seguem 
padrões internacionais, inclusive de balneabilidade, o que significa que estão próprias para banho, 

além do mais, as raias olímpicas ficam no canal central da baía, onde há maior renovação das águas 
em função da proximidade com o oceano, o que favorece a condição de balneabilidade dessa área. 
Ainda de acordo com a Secretaria, das 5 raias a única que demanda alguma preocupação é a raia da 

Marina da Gloria, pois fica mais perto da costa e é por onde entram os atletas. Está sendo feita obra 
no local (cinturão de esgoto da Marina da Gloria) visando a melhoria das condições sanitárias.  

55. No entanto, de acordo com informações da Companhia Estadual de Água e Esgotos 
do Rio de Janeiro (Cedae) a obra do cinturão de esgoto da Marina da Glória está atrasada.  Esta é a 
área por onde saem boa parte dos barcos para as raias olímpicas da vela e é a mais poluída das raias 

olímpicas devido ao esgoto clandestino lançado na água. De acordo com a Cedae, o atraso 
aconteceu por causa de problemas nas perfurações da galeria de cintura com o "tatuzinho", conflito 

com a construção do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e licenças relacionadas ao trânsito.  

56. A Sea informou também que faz o monitoramento da qualidade da água da Baía de 
Guanabara a mais de 20 anos, apresentando série histórica de diversas localidades da Baía. A partir 

desses dados, tem segurança em dizer que o local destinado para as raias olímpicas está adequado. 
No que se refere à qualidade da água de Copacabana, a Secretaria entende que está adequada, no 
entanto, há que se considerar que, como em qualquer lugar do mundo, quando sobe muito o nível 

das chuvas as praias ficam mais poluídas.  

57. Na visão do Marcelo Pedroso, presidente da APO, (reunião realizada em 10/11/2016) 

a obra de despoluição da Baía de Guanabara é de altíssima complexidade, e mesmo não sendo 
atingida a meta de 80% estabelecida no Dossiê, ele visualiza que "os jogos podem funcionar como 
catalizador e propulsor para a solução do problema, a partir do momento que podem ser 

estabelecidos acordos ou metas para despoluição em médio e longo prazo da Baía. Somente dessa 
forma pode-se falar em legado ambiental nesse quesito" Citou que a Baía de Sidnei levou 10 anos 

para despoluir totalmente. Entendem que não há risco olímpico de balneabilidade na Baía de 
Guanabara, por conta da operação dos ecobarcos e das ecobarreiras.  

58. Por sua vez, ainda sobre o risco olímpico de balneabilidade da Baía, a opinião da 

Diretora de Sustentabilidade do Comitê Rio 2016 (reunião em 15/12/2015), é de que, antes da 
realização do evento as federações de cada esporte avaliam rigorosamente os riscos para os seus 

atletas, e caso identifiquem problemas insanáveis, a própria federação impede que seus atletas 
participem da competição. Recentemente houve problema com a Federação de Hipismo cuja 
realização de suas provas estava em vias de ser transferida para os Estados Unidos, no entanto, o 

problema foi contornado. No período de realização desse trabalho não havia manifestação das 
federações ligadas às provas que vão ocorrer na Baía de Guanabara quanto a problemas impeditivos 

da realização do evento. O Comitê acredita também que os critérios utilizados internamente pelos 
órgãos ambientais e demais responsáveis estão em conformidade com os critérios internacionais em 
todas as modalidades esportivas, pois caso contrário, as federações já teriam se manifestado quando 

à solução do problema ou o impedimento de realização do evento.  

59. Por sua vez, em conversa com auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro (11/11/2015) estes demonstraram que a questão da articulação e coordenação das ações de 
despoluição da Baía são decisivas para o sucesso dessa empreitada. Entendem que não importa a 
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 quantidade de recurso dispendido se não existir ações coordenadas entre os entes federais, estaduais 

e municipais para tratar dos diversos assuntos multidiciplinares necessários para que se consiga 
efetivamente despoluir a Baía. Acreditam que se deve verificar a continuidade das ações cujas 

metas não foram alcançadas, mesmo depois que as olimpíadas terminarem (peça 11).  

60. Em setembro de 2015 o TCE realizou auditoria de Acompanhamento das obras 
constantes da Matriz de Responsabilidade e do Plano de Políticas Públicas (Processo 100.711-7/15). 

Com relação à Baía, o Tribunal constatou alto risco de não conclusão da obra do Coletor Tronco e 
postou recomendações à Secretaria de Estado do Ambiente (SEA). O TCE também encaminhou a 

este Tribunal a atualização do referido Acompanhamento, constante do processo 104.860-2/15. Por 
fim, o TCE informou que está em andamento Parceria Público Privada (PPP) entre o estado e todos 
os municípios da Baía de Guanabara para tratamento do esgoto (licitação prevista para 2016), e o 

Tribunal está planejando trabalho interno de acompanhamento de todo esse processo.  

61. O presidente do COI, Thomas Bach, apontou a limpeza da Baía de Guanabara como 

maior desafio dos Jogos do Rio. A imprensa nacional e internacional noticiam, constantemente, 
informações alarmantes sobre a poluição da Baía e esta questão pode-se tornar a maior fragilidade 
da competição e, se não for bem administrada, pode gerar uma imagem negativa do país.  

62. Um assunto muito noticiado na imprensa ocorreu em agosto de 2015, quando a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou ao Comitê Olímpico Internacional a ampliação 

das análises da água, levando em conta também os vírus, e não somente as bactérias, em 
decorrência de uma investigação feita pela Associated Press (www.valoreconomico.com.br), no 
entanto, em outubro de 2015, a própria OMS descartou a necessidade de testes para vírus na Baía, 

sendo necessário apenas testes para bactérias. A entidade descartou o teste de vírus como 
monitoramento de rotina porque faltam métodos padronizados para isso, o que dificulta a 
interpretação de resultados. Os testes virais, ainda segundo o documento, são feitos apenas em 

“circunstâncias excepcionais e específicas”, como em caso de surto com causa viral comprovada, 
ou como parte de protocolo de pesquisa. “Fora isso, os testes virais não são recomendados, de 

acordo com os atuais procedimentos internacionais” (http://www.rio2016.com/noticias).  

63. Também o Inea questionou os critérios da análise feita pela agência de notícias 
(Associated Press) e afirmou que a qualidade das águas da Baía de Guanabara está apta para as 

provas segundo os parâmetros europeu e americano. Por meio de nota, o instituto afirmou que 
"garante a qualidade da água em todos os pontos das raias olímpicas com exceção da Marina da 

Glória". "O Inea esclarece ainda que monitora as condições das águas das raias olímpicas de acordo 
com os critérios nacionais e internacionais recomendados pelo Comitê O límpico.” 

4.2   Ecobarreiras;  

64. Conforme previsto no Plano de Políticas Públicas, as ecobarreiras são dispositivos 
flutuantes, instaladas em pontos estratégicos da Baía de Guanabara a fim de reter os resíduos 

sólidos flutuantes. O projeto envolve a implantação de bases operacionais das ecobarreiras, 
instalações de 17 barreiras de contenção de lixo flutuante e serviço de remoção em diversos cursos 
d’água contribuintes da Baía de Guanabara, com o objetivo de diminuir o lixo flutuante na Baía. 

65. Em atendimento à demanda dessa Corte (Peça 3) a Sea respondeu (peça 10) que o 
Projeto das Ecobarreiras foi firmado no âmbito do Contrato 16/2015, de responsabilidade da 

Secretaria e deriva do Programa Baía sem Lixo. Informou que a empresa vencedora da licitação foi 
a Matos Teixeira Engenharia e Serviços Ltda. que assinou contrato em julho de 2015, com duração 
prevista de 18 meses e com o valor global de R$18.880.916,79. Informa também que das 17 

ecobarreiras previstas no contrato encontram-se em funcionamento atualmente 9 e os locais de 
operação são: Canal do Mangue, Canal do Cunha, Canal Da Vila dos Pinheiros, Canal Baixa do 

Sapateiro, Canal Nova Holanda, Rio Ramos, Canal da Rua Darcy Vargas Rio Irajá e Rio Meriti. Em 
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 contado com a Secretaria foi-nos informado que a expectativa é que até maio de 2016 todos os 17 

ecobarcos estejam em operação, ou seja, não haverá atraso no cumprimento desta ação.  

4.3    Ecobarcos 

66. Conforme o PPP, o projeto envolve  a contratação de 10 embarcações  para coletar o 
lixo flutuante que interfere na navegação e na prática de esportes náuticos na Baía de Guanabara, 
contribuindo para a limpeza das águas e evitando que o lixo não contido pelas ecobarreiras e 

provenientes de outras fontes permaneça nas águas da Baía.   

67. A Secretaria informou que existem dois contratos de ecobarcos o SEA 33/2013 e 

SEA 20/2014, e que a responsabilidade foi transferida da Sea para o Inea que é o instituto 
responsável pela execução das políticas formuladas pela Secretaria de Estado do Ambiente. 
Ressalta que o serviço está em plena execução e que os prazos de conclusão foram prorrogados para 

novembro de 2016, com possibilidade de renovações até o final de 2019. Os valores dos dois 
contratos somam R$ 8.140.000,00.  

68. Destacou também que contratou, por meio do Contrato SEA 5/2015, um Sistema de 
Gerenciamento e Supervisão dos ecobarcos, que realiza o monitoramento e a supervisão dos 
ecobarcos e serve para orientar melhor as ações a serem empreendidas. As atividades envolvem 

estudo de modelagem numérica para previsão de áreas de acúmulo de lixo flutuante; central virtual 
para supervisão das ações; acompanhamento diário das atividades dos ecobarcos e relatórios diários 

com a quantidade dos resíduos coletados. Por fim, a Secretaria confirmou que todos os ecobarcos 
estarão em pleno funcionamento à época dos Jogos.  

4.4   Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá 

69. O Projeto de Recuperação ambiental das lagoas de Jacarepaguá consiste no 
desassoreamento das lagoas de Jacarepaguá, Camorim, Tijuca e Marapendi, na construção de uma 
ilha-parque (com os sedimentos dragados), na ampliação do mole do canal de Joatinga e na 

recuperação de manguezais do entorno das Lagoas, com vistas a permitir uma maior renovação 
hídrica nestas lagoas e melhoria da qualidade das águas, além de uma possível retomada da 

atividade pesqueira na região. 

70. A Sea informou que o Projeto foi firmado por meio do Contrato Administrativo SEA 
9/2014, de 26/5/2014, firmado com as construtoras Queiroz Galvão, OAS e Andrade Gutierrez. Em 

maio de 2015 foi feito primeiro Termo Aditivo o qual transferiu a gestão da Sea ao Inea. Ressalta 
que o valor do Contrato foi estabelecido em R$ 673.005.926,01 e que até 30/11/2015 foram 

executados apenas R$ 42.913.286,46, ou seja, menos de 7% da obra está concluída. Ressalta 
também que o projeto foi estabelecido inicialmente para conclusão em 30 meses a contar da data de 
recebimento da Licença de Instalação, no entanto, houve atrasos no início das obras uma vez que 

houve necessidade de se firmar Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre o Ministério Público 
Estadual (MPE), a Sea e o Inea (peça 10).  

71. O TAC foi firmado porque a Sea não atendeu a recomendações feitas pelo MPRJ, 
que identificou que as obras e serviços a serem executados no projeto de revitalização e recuperação 
das lagoas de Jacarepaguá não seriam suficientes para atender aos objetivos do Projeto. Afirma 

também que o TAC teve implicações diretas no EIA-RIMA e no Projeto Executivo, os quais foram 
alterados para que se adequassem às novas exigências contidas no Termo, as quais alteraram o 

cronograma incialmente previsto para obtenção da Licença de Instalação, que somente foi emitida 
recentemente em 1/2/2016 (peça 10, p. 17 a 47).   

72. Relata que a implantação do canteiro de obras e a abertura do canal de acesso ao 

sistema lagunar de Jacarepaguá, que são intervenções fundamentais para o início da dragagem e 
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 recuperação e plantio de 70 hs de área de manguezal, já foram iniciadas e estão em execução.  

Portanto, o projeto tem previsão de termino em 30 meses contados a partir de 1/2/2016 (emissão da 
Licença de Instalação), ou seja, aproximadamente 2 anos após a realização das Olimpíadas.  

4.5   Complementação das obras de esgotamento sanitário da Lagoa da Tijuca:  

73. Consiste na implantação de coletor tronco, junto às margens da Lagoa da Tijuca, que 
irá captar os esgotos sanitários provenientes dos imóveis localizados à direita da Avenida das 

Américas, no sentido Recreio. De acordo com informações prestadas pelo TCE/RJ, constantes do 
Processo 104.860-2/15, a obra encontrava-se, em 16/07/2015, com 23% concluída e o prazo de 

conclusão foi alterado de dezembro de 2015 para agosto de 2016. 

74. De acordo com o TCE, o jurisdicionado apontou como motivos dos atrasos no 
cronograma físico da obra, invasão de residências sobre o traçado original do tronco coletor, na Av. 

Parque, necessitando, assim, de execução de desvios, solicitação de novas licenças, execução de 
novos acessos, retirada de interferências, etc. e, ainda, atrasos na  emissão de empenhos e faturas por 

parte da FECAM. O TCE reporta que irá apurar os fatos nas outras etapas da referida auditoria.  

4.6   Esgotamento do Eixo Olímpico  

75. De acordo com o TCE (processo 104.860-2/15), a obra de esgotamento sanitário do 

Eixo Olímpico tem por objetivo coletar o esgoto proveniente do Eixo Salvador Allende e Abelardo 
Bueno, incluindo os seus entornos, destinando-o à Estação de Tratamento de Esgotos da Barra da 

Tijuca, e posterior lançamento do esgoto tratado no mar, por meio do Emissário Submarino da 
Barra.  Aquele Tribunal informou que em 16/7/2015 a obra encontrava-se 69% concluída, com 
término previsto para dezembro de 2015, ou seja, para depois das Olimpíadas. Informa que o 

jurisdicionado apontou como motivos para os atrasos no cronograma os atrasos na liberação 
financeira para pagamento, pela FECAM (Fundo Estadual de Conservação Ambiental e 
Desenvolvimento Urbano) e interferências com obras da prefeitura.  

4.7   Saneamento da Restinga de Itapeba 

76. Trata-se de obras de saneamento da Restinga de Itapeba, que têm por objetivo coletar 

o esgoto proveniente da área adjacente às Avenidas das Américas e Salvador Allende, no trecho que 
abrange os condomínios das Mansões e Barra Bali, propiciando o esgotamento sanitário de toda a 
bacia de Itapeba e final do Recreio. Esta elevatória recalca o esgoto coletado diretamente para a 

Estação de Tratamento de Esgotos da Barra da Tijuca, com posterior lançamento no mar, através do 
Emissário Submarino da Barra.  

77. O TCE também identificou que a obra encontrava-se, em 16/07/2015, com 29% 
concluída e ainda que o prazo inicialmente estabelecido (dezembro de 2015) passou para maio de 
2016, em virtude de atrasos na emissão de empenhos e pagamento de faturas pela FECAM.  

4.8  Macrodenagem de Jacarepaguá Fase 1 – Lotes 1ª, 1b e 1c: 

78. O projeto busca transformar espaços degradados em áreas reurbanizadas, com 

calçadas pavimentadas e mobiliário para lazer. A recuperação do Rio Papagaio, no Anil, por 
exemplo, tornou possível a criação de uma área de lazer pública. Cerca de 350 mil moradores estão 
sendo beneficiados por este projeto, que reduzirá as enchentes na região. As intervenções incluem a 

melhoria das condições de drenagem de bairros como Anil, Freguesia e Itanhangá; ações de 
educação ambiental; e a ampliação da capacidade de escoamento das águas.  
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 79. Foi encaminhado Ofício 581/2015-TCU ao TCM/RJ (peça 51), que respondeu por 

meio do Ofício SEA/199/15 (peça 6), informando que a execução da obra de Macrodenagem de 
Jacarepaguá está sendo realizada por meio da execução do contrato 93/2011. No entanto, 

atualmente a execução foi suspensa devido a necessidade de remoção de construções irregulares 
existentes ao longo dos rios constantes do escopo das obras. Foi nomeada comissão para rescisão 
administrativa publicada no DO-Rio de 7/10/2015 (peça 6). O TCM não encaminhou mais 

informações da obra, e no próximo Acompanhamento será feita nova solicitação de informações.  

4.9    Saneamento da AP 5 (Bacia de Marangá): 

80. Conforme consta no PPP, a implantação de sistema de esgotamento sanitário na Área 
de Planejamento 5 (AP-5, Zona Oeste) faz parte de uma concessão da Prefeitura por um período de 
30 anos. Na primeira fase das obras de infraestrutura está previsto o saneamento da Bacia do Rio 

Marangá, que deverá beneficiar 232 mil moradores de diversos bairros da região. Serão realizados 
serviços de coleta e tratamento de esgoto em uma área de 20 milhões de metros quadrados, o que 

corresponde a 11 sub-bacias de esgotamento e inclui os bairros de Deodoro, Vila Militar, 
Magalhães Bastos, Realengo, Padre Miguel, Bangu e Senador Camará. Serão implantados 200 km 
de rede coletora de esgoto e interceptores. Também serão construídas e modernizadas uma Estação 

de Tratamento de Esgoto e sete estações elevatórias.  

81. A expectativa era que a maior parte da primeira fase da obra fosse concluída até 

agosto de 2016, para atender às necessidades do Complexo Esportivo de Deodoro durante a 
realização dos Jogos. O TCM informou que o Saneamento da AP 5 é executado pelo Contrato de 
Concessão 1/2012 e será verificado na próxima inspeção do TCM a ser realizada na Rio-Águas. Tal 

Tribunal analisou o contrato no período de 1/6 a 11/7/2012 (processo 40/6795/2012) e em 16/6 a 
12/7/2013 (processo 40/4274/2013), não existindo, no momento, informações mais atualizadas 
sobre a obra (peça 6).    

82. Sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, conforme noticiado pelo Comitê Rio 2016 em 
3/11/2015, a Federação Internacional de Remo (Fisa) aprovou a qualidade da água da Lagoa e 

inspeções realizadas após o evento-teste, que reuniu reuniu 567 atletas de 54 países diferentes, 
apontaram que as condições da água são adequadas.  

83. Portanto, dentre as sete obras estaduais de legado ambiental constantes do Plano de 

Políticas Públicas, constata-se que, até o final do presente trabalho, os projetos de ecobarcos e 
ecobarreiras vão estar em operação; as obras de Ampliação do Sistema Coletor de Esgotamento 

Sanitário da Lagoa da Tijuca; Esgotamento Sanitário do Eixo Olímpico e Sistema de Esgotamento 
Sanitário do Eixo Barra-Recreio / Restinga de Itapeba encontram-se com atraso em relação ao 
cronograma inicialmente previsto e as obras do Coletor Tronco Cidade Nova e da Recuperação e 

Revitalização Ambiental Sustentável do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá não vão 
ficar prontas até a realização das Olimpíadas. Ou seja, corre-se o risco de que praticamente todo o 

legado ambiental prometido no Dossiê de Candidatura não seja entregue à população até o início 
dos Jogos, considerando que os projetos de ecobarcos e ecobarreiras são medidas paliativas e não se 
constituem em verdadeiro legado dos Jogos. 

5. Ausência de Coordenação do legado ambiental previsto no Plano de Políticas Públicas e 

articulação insuficiente entre os atores envolvidos. 

84. É fundamental a existência de uma coordenação forte e consistente que, por meio de 
mecanismos institucionalizados, promova a articulação e a integração intragovernamental e 
intergovernamental de ações direcionadas à implementação das políticas públicas, incentivando a 

descentralização da gestão e a repartição de competências entre os diversos atores envolvidos. 
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 85. O Brasil carece de mecanismos de coordenação e articulação entre União, Estados e 

Municípios, assim como inter e intragovernos, e tal fato impõe sérios obstáculos a uma abordagem 
integradas das ações de governo e fragiliza a governança dos Jogos com relação ao Legado 

Ambiental. Tal fato, provavelmente, resultou na ausência de uma visão sistêmica das ações de 
legado ambiental que proporcione o conhecimento do todo e permita a interferência localizada na 
medida da necessidade de cada ação, podendo gerar desperdícios ou duplicidade de esforços.  

86. Inicialmente, cabe ressaltar, devido à estreita relação e a convergência de 
entendimento com o presente trabalho, o TC 004.185/2014-5, julgado pelo Acórdão 1.662/2014-

TCU-Plenário, que trata do Acompanhamento realizado pela Secex Rio de Janeiro, em 
cumprimento ao subitem 9.14 do Acórdão 2.596/2013-TCU-Plenário, com o objetivo de identificar 
riscos à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. No referido processo os auditores 

concluíram que, quando da elaboração da Matriz de Responsabilidades foram retiradas as principais 
obras que resultariam em legado à sociedade e essas obras foram agrupadas no então Plano de 

Antecipação e Ampliação de Investimentos em Políticas Públicas (PAAIPP) - outro termo utilizado, 
na época, para Plano de Políticas Pública. Tal Plano não detinha o caráter vinculante uma vez que 
não tinha sido aprovado pelos entes como ocorreu com a Matriz de Responsabilidade (TC 

004.185/2014, peça 39, p. 20). 

87. No entanto, a SecexRio concluiu que o Plano de Políticas Públicas (ou também Plano 

de Ampliação e Antecipação de Investimentos em Políticas Públicas - PAAIPP)  deve ser 
vinculante, a exemplo da Matriz de Responsabilidades, uma vez que consubstancia o compromisso 
firmado no Dossiê de Candidatura e nas cartas de garantia oferecidas pelos governos ao Comitê 

Olímpico Internacional, competindo, na opinião da Secretaria, à Autoridade Pública Olímpica 
(APO), publicá- lo e ao Conselho Público Olímpico aprová- lo, nos mesmos moldes previstos na 
Cláusula Quarta, inc. VI c/c Cláusula Décima Primeira, § 5º, inc. VI do Contrato de Consórcio 

firmado por meio da Lei federal 12.396/2011, da Lei estadual 5.949/2011 e da Lei municipal 
5.260/2011. 

88. Ademais, foi destacado pela Unidade Técnica da Secex/RJ que muitas obras do 
PAAIPP constavam do Dossiê de Candidatura e foram retiradas da Matriz de Responsabilidades, o 
que, na opinião dos auditores, traduziu-se em esvaziamento da Matriz, na medida que este último 

deixou de contar com obras importantes assinaladas no Dossiê de Candidatura, considerando-se que 
a Matriz é instrumento vinculante para os entes consorciados e o PPP não tem esta característica. 

Entre essas obras estão aquelas que se referem ao legado ambiental, como as de recuperação 
ambiental do complexo lagunar da baixada de Jacarepaguá e a de despoluição da Baía de 
Guanabara (TC 004.185/2014-5, peça 195, p. 2). 

89. Portanto, o Acórdão 1.662/2014-TCU-Plenário ratificado pelo Acórdão 2.914/2014-
TCU-Plenário, deixou claro que os projetos do PPP, independentemente de sua aprovação pelo 

CPO e publicação pela APO, são obrigações pactuadas, a exemplo dos projetos constantes na 
Matriz de Responsabilidades, uma vez que consubstanciam o compromisso firmado no Dossiê de 
Candidatura e nas Cartas de Garantia oferecidas pelos governos ao Comitê Olímpico Internacional.  

90. Ainda, como bem lembrado pela Secex Rio de Janeiro nos autos do TC 
004.185/2014-5 “quando os governos retiram da Matriz de Responsabilidades, a seu talante, os 

projetos e ações, ou mesmo criando matrizes paralelas, como no presente caso, buscam privar 
daquele documento o seu caráter vinculante, transformando-o em uma peça sem o valor jurídico 
preconizado nas leis de criação do Consórcio, em flagrante prejuízo ao interesse público, uma vez 

que os projetos poderão deixar de ficar prontos a tempo dos Jogos”. O que de fato irá ocorrer. 

91. Ressalta que, em virtude disso, “não é razoável que somente existam garantias de 

efetivação dos empreendimentos constantes da Matriz e do Orçamento do Rio 2016, ou seja, 
daqueles projetos e ações voltados precipuamente para os dias do evento. É imperativo também 
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 manter a valoração jurídica obrigacional do Plano de Antecipação e Ampliação de Investimentos, 

pois esse documento possui no mínimo quatro características, quais sejam: a) representa um 
compromisso do Dossiê de Candidatura perante a sociedade; b) foi criado com intuido de esvaziar a 

Matriz de Responsabilidades; c) contém investimentos previstos no orçamento federal: PPA, LDO e 
LOA e d) foi lastreado por meio de carta de garantia oferecida pelos entes”.  

92. No referido processo, o TCU firmou o seguinte entendimento consignado no item 9.1 

do Acórdão 1.662/2014-TCU-P:  

9.1.1 O Plano de Antecipação e Ampliação de Investimentos é obrigação pactuada, a 

exemplo da Matriz de Responsabilidades, uma vez que consubstancia o compromisso 
firmado no Dossiê de Candidatura e nas cartas de garantia oferecidas pelos governos 
ao Comitê Olímpico Internacional, competindo à Autoridade Pública Olímpica 

(APO) publicá- lo e ao Conselho Público Olímpico aprová- lo, nos mesmos moldes 
previstos na Cláusula Quarta, inc. VI c/c Cláusula Décima Primeira, § 5º, inc. VI do 

Contrato de Consórcio firmado por meio da Lei federal 12.396/2011, da Lei estadual 
5.949/2011 e da Lei municipal 5.260/2011 (item 65); 

93. Em 24/7/2014 a APO interpôs Embargos de Declaração em face dos itens 9.1.1, 

9.1.2, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.8.1, 9.12 e 9.12.2 do Acórdão 1662/2014 (TC 004.185/2014-5, peça 94).  

94. Justificando os Embargos, a APO manifestou que “fica evidente que a distinção entre 

MR e PPP é mais informativa à sociedade que simplesmente tratar esses documentos como únicos. 
A distinção entre esses atos administrativos permite que a soc iedade visualize melhor as obras e 
serviços estritamente relacionados com os Jogos e separe esses das políticas públicas impulsionadas 

pelos Jogos”. Nesse sentido a Entidade acredita que há coincidência entre o entendimento dos entes 
e o do Egrégio TCU quanto à vinculação dos referidos compromissos, portanto seria desnecessária 
uma aprovação por parte da APO (TC 004.185/2014-5, peça 114, p. 8). Dessa resposta, infere-se 

que a APO concorda que as obras constantes do PPP devem ter a mesma força que aquelas 
constantes da Matriz, no entanto, entende que não cabe à CPO aprovar e à ela publicar, uma vez que 

o Dossiê já confere tal status ao PPP e a APO não possui estrutura e atribuições compatíveis com tal 
ação.  

95. Em 29/10/2014, o Ministro Relator julgou os Embargos por meio do Acórdão 

2914/2014, e manteve os exatos termos do item 9.11 do Acórdão 1662, confirmando o 
entendimento anterior de que o “PAAIPP encontra arrimo na mesma fonte jus normativa da Matriz 

(as leis que celebraram o contrato de Consórcio), sujeitando-o, portanto, aos mesmos critérios de 
valoração destas, quais sejam, de justiça, de validade e de eficácia”. Portanto, entende que não há 
contradição em afirmar que o PPP deve ter o mesmo trâmite burocrático da Matriz de 

Responsabilidades”, ressaltando ainda que a aprovação pelo Conselho Público Olímpico ratificaria 
o status do PPP (TC 004.185/2014-5, peça 113, p. 1). 

96. O Ministro entendeu ainda que, embora tenha constatado em suas auditorias a 
fragilidade da estrutura da APO, reconhece a sua autoridade legalmente instituída e, por isso 
acredita que o Consórcio não pode se desincumbir da coordenação, monitoramento e consolidação 

das ações voltadas aos Jogos e da integração das diversas iniciativas direcionadas para o evento. 
Reforça ainda que, “se a APO não exercer esse papel, não existe outra entidade na estrutura de 

governança dos Jogos para cumpri- lo”. 

97. Com relação à alegada falta de acesso aos documentos e informações do estado e 
município por parte da APO, o Ministro também demonstrou preocupação, uma vez que o 

Consórcio é pessoa jurídica criada pelos três Entes, justamente para coordenar as suas ações.  

98. Em 23/7/2015, ainda, no âmbito desse processo, foi feito trabalho de 

Acompanhamento que constatou que o entendimento manifestado no item 9.1.1 do Acórdão 
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 1662/2014-TCU não guardava consonância com o entendimento manifestado nos autos pelos 

governos do estado e do município do Rio de Janeiro (TC 004.185/2014-5, peça 195, p. 3). Nesse 
sentido, cabe ressaltar a Resolução 5 de 16/6/2015 do Conselho Público Olímpico (CPO) que 

considerou prejudicada, por ausência de unanimidade de seus membros, a deliberação para fins de 
aprovação do PPP dos entes consorciados, que foi determinada pelo item 9.1.1 do Acórdão 
1662/TCU-P, mantido pelo item 9.2 do Acórdão 2914/TCU-Plenário. O CPO é composto por 

representantes da presidente da República, do governador do Estado do Rio e do prefeito do 
Município do Rio, sendo que estes dois últimos manifestaram-se contra a aprovação do PPP pelo 

CPO. A Resolução CPO 01, de 24/1/2014, trata da aprovação, pelo Comitê Público Olímpico, da 
Matriz de Responsabilidade e Carteira de Projetos Olímpicos. 

99. Dessa forma, com o intuito de dirimir tais controvérsias, foram feitas as seguintes 

propostas por meio do Acórdão 1.784/2015-P, de 22/7/2015:  

9.6 promover as oitivas dos Governos do Estado e do Município do Rio de Janeiro 

para que apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, detalhadamente os motivos que os 
levaram a não aprovarem os Planos de Antecipação e Ampliação em Investimentos 
em Políticas Públicas, conforme consta da Resolução nº 5, de 16 de junho de 2015, 

do Conselho Público Olímpico (subitem 14 do Voto); 

 (...) 

9.9. recomendar à Autoridade Pública Olímpica (APO), com fundamento no art. 250, 
inciso III, do Regimento Interno do TCU, que continue a realizar o acompanhamento 
físico dos projetos constantes no Plano de Antecipação e Ampliação de 

Investimentos em Políticas Públicas (PAAIPP), ampliando o escopo de seus 
trabalhos para a totalidade dos projetos abarcados no referido Plano, bem como, que 
adicione o monitoramento financeiro aos seus trabalhos, como forma de mitigar os 

riscos que deram origem ao dispositivo constante do subitem 9.1.1 do Acórdão 
1.662/2014-TCU-Plenário, bem como, em homenagem ao disposto na Cláusula 

Quarta do Contrato de Consórcio, referendado pelas Leis Federal 12.396/2011, 
Estadual 5.949/2011 e Municipal 5.260/2011 (subitem 2.1.4.19 do Relatório e 
subitem 16 do Voto); 

100. Em 26/8/2015, em resposta à oitiva, o Governo do Estado do Rio apresentou 
entendimento que o “PPP reúnem projetos que antecipam ou ampliam investimentos em políticas 

públicas nos âmbitos de atribuição dos respectivos entes federados, mas que não envolvem qualquer 
risco à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, não se confundindo, portanto, com 
as obrigações constantes da Matriz de Responsabilidades, documento vinculante que estipula as 

obrigações e os responsáveis pela organização dos Jogos Olímpicos". Acredita ainda que, por 
questão de prioridade, a APO deve atuar primordialmente no acompanhamento das obras 

indispensáveis à realização dos Jogos, e acrescenta que as políticas públicas constantes do PPP são 
“decisões de governo voltadas ao interesse público no exercício de suas atribuições 
constitucionalmente definidas”. Assim, concluiu que o PPP não é passível de submissão à 

aprovação pelo Conselho Público Olímpico (peça 222).  

101. O prefeito do Rio de Janeiro respondeu à oitiva também no sentido de que o PPP 

reúne apenas projetos que não envolvem qualquer risco à realização dos Jogos Olímpicos  e que tais 
políticas são inerentes ao funcionamento de cada ente no exercício de suas competências 
constitucionais e, por conseguinte, não devem ser passíveis de submissão e aprovação pelo 

Conselho Público Olímpico. Por fim, entende que a APO tem por objetivo coordenação a 
participação da União, Estados e Municípios na condução das obras e serviços que garantam a 

realização dos Jogos, não competindo ao Consórcio a aprovação de quaisquer projetos constantes 
do PPP (peça 226). 
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 102. Atualmente o TC 004.185/2014-5 encontra-se em instrução pela Secretaria de 

Recursos deste Tribunal para análise de Pedido de Reexame interposto pela APO contra os itens 
9.7.2, 9.7.3, 9.7.4 e 9.7.5 do Acórdão 1.784/2015/TCU-P, e o processo está ainda pendente de 

análise, pela Secretaria de Controle Externo do Rio de Janeiro, das oitivas do governador e do 
prefeito. 

103. Como visto, desde 2013 o TCU vem manifestando preocupação por meio dos 

Acórdãos 1.662/2014-P, 2.914/2014-P e 1.784/2015-P com o acompanhamento das obras 
constantes do Plano de Políticas Pública, e já firmou entendimento que caberia à CPO aprovar o 

PPP e à APO publicar o plano.  

104. Citam-se, ainda, outros trabalhos deste Tribunal que abordaram o assunto. O TC 
015.898/2014-8, destaca que o Ministério do Esporte até a apresentação deste trabalho não tinha 

apresentado o Plano Estratégico de Legado, apesar dos alertas constantes do Acórdão 2.596/2013-
Plenário. O referido processo também foi instruído pela Secex/RJ e concluiu que, embora haja 

informações sobre o avanço na elaboração do Plano de Legado pelo Ministério do Esporte, o 
documento não foi apresentado, e por esse motivo, foi proposta, naqueles autos, a realização de 
audiência do Secretário Executivo do Ministério do Esporte e oitiva do Ministro do Esporte, cujas 

respostas devem subsidiar o 2º Acompanhamento a ser realizado em abril do corrente ano. 

105. Em contraponto aos argumentos apresentados pelo prefeito e governador do Rio de 

Janeiro, destaca-se que foi amplamente divulgado na imprensa que o Comitê Olímpico 
Internacional preferiu o Rio de Janeiro ante Madri (Espanha), Tóquio (Japão) e Chicago (EUA) não 
por uma questão de infraestrutura mas de oportunidades de crescimento para a cidade. O COI 

destacou dentre os principais motivos, o ineditismo, ou seja, o fato de os jogos nunca terem sido 
realizados na América do Sul; a proposta sólida apresentada no Dossiê de Candidatura, a união dos 
três níveis de governo por meio da criação da APO e o poder de transformação que os Jogos 

poderiam significar para o Rio de Janeiro materializado por meio Legado (www.apo.com.br). 

106. O Dossiê de Candidatura aos Jogos representou bem estes intenções, pois deu grande 

importância às ações de legado decorrentes dos Jogos, na medida que estabeleceu que deveria 
existir a Divisão Olímpica para a Sustentabilidade (DOS) que seria responsável por liderar e 
gerenciar todos os projetos ambientais e de sustentabilidade, integrando todas as autoridades 

envolvidas, se reportando por meio da APO. E sobre o Legado, o Dossiê previu que a “coordenação 
do legado entre os três níveis de Governo seria de responsabilidade da APO e de agências 

específicas, com a supervisão do Conselho de Legado Rio 2016. No entanto, como visto no decorrer 
do Relatório, a DOS não saiu do papel e a APO não exerce a coordenação do Legado Ambiental, 
fatores que podem ter impactado nos resultados alcançados pelos projetos de legado ambiental, que 

estão muito aquém daqueles inicialmente pensados no Dossiê.  

107.  A Divisão Olímpica para a Sustentabilidade, que seria uma agência subordinada a 

APO, teria como finalidade “coordenar todos os projetos e investimentos previstos no programa de 
preservação do meio ambiente desenvolvido pela cidade e para os jogos olímpicos. No entanto tal 
divisão só existiu no papel. A APO relatou que houve uma restrição de escopo de suas 

competências legais e em relação ao que estava previsto inicialmente no Dossiê, o que limitou sua 
área de atuação, que deixou de ser um agente executor de projetos para um agente articulador dos 

entes envolvidos no evento. Relata ainda que o Contrato de Consórcio, no inciso IV, da Cláusula 
Terceira, equivalente ao art. 4º, inciso IV do Estatuto Social da APO, define a Matriz de 
Responsabilidades como sendo um “documento vinculante que estipula as obrigações de cada um 

dos seus signatários para com a organização e realização dos Jogos”, o que não ocorreu com o 
Plano de Políticas Públicas, cuja execução não é vinculante aos entes, uma vez que não foi 

publicado pela APO, conforme será visto no item 5 deste relatório, que trata da coordenação do 
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 legado ambiental (Informações mais detalhadas a respeito da estrutura de governança dos Jogos 

podem ser encontradas no TC 012.890/2013-8, julgado pelo Acórdão 2596/2013P).  

108. O TC 012.890/2013-8, ressalta que nos idos de 2013 o TCU constatou “uma 

indefinição quanto ao delineamento do legado” uma vez que já se passava quase quatro anos após o 
Rio de Janeiro ter sido escolhido como sede do evento (1999) e o planejamento em relação ao 
legado ainda não estava adequadamente estruturado. Ainda, o TC 010.915/2015-0 destaca que, 

“Como previsto desde o Dossiê de candidatura da Cidade do Rio de Janeiro à sede dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 2016, o legado é considerado uma questão central e muito importante 

nas definições necessárias à realização dos Jogos. Nesse contexto, cabe ao TCU continuar 
acompanhando e monitorando o mapeamento e inventário do Legado dos Jogos Rio 2016, no 
sentido de garantir um legado consistente, positivo e duradouro aos equipamentos esportivos 

providos com verbas públicas federais”. 

109. Dessa forma, por todo o exposto, constata-se, no presente trabalho, que as 

preocupações manifestadas nos referidos Acórdãos se concretizaram, uma vez que ficou evidente 
que o Plano de Políticas Públicas não possui uma coordenação e um acompanhamento a contento, 
como aqueles dirigidos à Matriz de Responsabilidades o que pode ter contribuído para a baixa 

execução das ações e projetos constantes do Plano, considerando que quase a totalidade das obras 
de legado ambiental previstas no PPP correm o risco de não ficarem prontas até o início das 

olimpíadas. 

110. Nesse trabalho foram realizadas reuniões com diversos atores envolvidos com os 
Jogos Olímpicos (APO; Ministério do Esporte; Comitê Rio 2016; TCE-Rio; TCM-Rio; EOM; 

SEA/RJ; CEDAE; Inea/RJ) e em todas as entrevistas, ficou evidente que, no entendimento destes 
órgãos, cada ente é responsável pelos projetos sob sua jurisdição e não realizam qualquer gestão ou 
acompanhamento, de forma global e estratégica, do PPP como todo. Tanto a APO como o ME são 

categóricos em afirmar que o foco de atuação está centrado na Matriz de Responsabilidade e o 
acompanhamento do PPP não configura uma prioridade para os entes. O próprio diretor executivo 

de esportes do Comitê Organizador Rio-2016, Agberto Guimarães ilustrou bem este cenário ao 
afirmar que "Rio-2016 foca preparação no esporte e deixa legado em 2º plano" 
(http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/2015/03/24/). 

111. Entende-se que é natural, no período pré-jogos, que os entes tenham grande 
preocupação em mitigar os possíveis problemas para a realização dos jogos, no entanto, uma vez 

realizado o evento, a atenção de toda a população, mídia e entidades civis deverá se voltar para o 
legado decorrente desse mega evento, e os organizadores (governamentais e não governamentais) 
devem estar preparados para apresentar estes resultados para a sociedade e legitimar a realização 

dos jogos como benéfica para o Brasil. 

112. Nesse cenário deve-se analisar qual a melhor maneira de abordar a questão de falta 

de coordenação do legado, uma vez que, mesmo previsto no Dossiê que a atribuição é da APO, essa  
entidade sofreu mudanças em sua estrutura e em suas atribuições o que dificulta ou inviabiliza a 
assumpção de tais obrigações. Ademais, deve-se analisar qual o benefício de se impor a 

coordenação do legado nesse momento, faltando apenas 6 meses para a realização dos Jogos e 
considerando que a APO vai ser desfeita depois da realização do Evento.  

113.  Entende-se, nesse sentido, e com o objetivo de evitar ou minimizar os riscos de 
descontinuidades das obras de legado ambiental, que o Tribunal deve, de forma proativa, e em 
parceria com Secretaria de Controle Externo do TCU do Rio de Janeiro (que está analisando o 

assunto) e os Tribunais de Contas Estaduais e municipais, suscitar que os entes se comprometam, 
cada qual, com a execução das obras de legado ambiental sob sua jurisdição, mesmo que seus 

términos ocorram após a realização dos Jogos.  
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 6. Conclusão  

114. Considerando que a estratégia de sustentabilidade adotada pelo Comitê Rio 2016 na 
organização e execução dos Jogos esta fundamentada na norma ABNT NBR ISO 20121, 

certificação mundialmente aceita que comprova que o evento está sendo realizado de forma 
sustentável;  

115. considerando que o país foi escolhido com sede das olimpíadas principalmente pelo 

poder de transformação que os Jogos poderiam significar para o Rio de Janeiro, materializado por 
meio do Legado; 

116. considerando que o Dossiê previu que a coordenação do legado entre os três níveis 
de Governo seria de responsabilidade da APO, por meio da criação da Divisão Olímpica para a 
Sustentabilidade (DOS) que seria responsável por liderar e gerenciar todos os projetos ambientais e 

de sustentabilidade, integrando todas as autoridades envolvidas, o que não ocorreu;  

117. considerando, no entanto, que a estrutura e as competências da APO foram 

modificadas e reduzidas em relação aquelas inicialmente previstas no Dossiê de Candidatura, 
passando a ser órgão articulador e não executor dos Jogos;  

118. considerando que a Matriz de Responsabilidade foi aprovada pelo Conselho Público 

Olímpico e publicada pela APO, o que não ocorreu com o Plano de Políticas Públicas (PPP), 
resultando na vinculação dos entes no cumprimento apenas da Matriz de Responsabilidade;  

119. considerando que não existe na atual estrutura de governança dos jogos, responsável 
instituído para gerenciar o legado ambiental previstos no Plano de Políticas Públicas;  

120. considerando que o 9.1.1 do Acórdão 1.662/TCU-P, mantido pelo item 9.2 do 

Acórdão 2.914/TCU-Plenário determinou que o PPP deve ter as mesmas prerrogativas de 
cumprimento afetos à Matriz de Responsabilidade; 

121. considerando que a maior parte do legado ambiental previsto no PPP não vai ser 

concluído até o início das Olimpíadas; o que pode ser uma consequência das deficiências de 
coordenação e articulação entre os atores responsáveis pelo legado ambiental; 

122. considerando que um incremento e fortalecimento no legado ambiental decorrente 
das Olimpíadas, poderia trazer maior legitimidade social do evento perante a sociedade; 

123. considerando que um compromisso firmado e normatizado pelo Estado e Município 

do Rio de Janeiro frente a continuidade das obras de legado ambiental poderia minimizar os riscos 
de descontinuidade, considerando o atual cenário político, econômico e social do país e a possível 

instabilidade política advinda das eleições para governo e prefeitura que acontecerão em 2016;  

124. considerando os TCEs e TCMs podem realizar o acompanhamento das obras de 
legado ambiental constantes do PPP no decorrer dos anos, conforme item 9.4.1 do Acórdão 

2.758/2014-P;  

125. conclui-se que deve ser dada publicidade às boas práticas verificadas, bem como 

deve-se dar conhecimento do presente relatório ao governo do Estado e o prefeito do Município do 
Rio de Janeiro e demais entes envolvidos, e submeter as presentes conclusões ao TCE/Rio e 
TCM/Rio. 

7. Proposta de encaminhamento 

126. Ante o exposto e com o propósito de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão das 

Olímpiadas Rio 2016 e com o legado ambiental decorrente dos Jogos, submete-se o presente 
relatório à apreciação superior, com as seguintes propostas: 
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 I. Submeter o relatório para o conhecimento do Tribunal de Contas de Estado do Rio de Janeiro 

(TCE/RJ) e ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM/RJ), para que 
deliberem sobre as questões tratadas neste relatório e sobre os acompanhamentos cabíveis nas 

obras de legado ambiental sob sua jurisdição, constantes do Plano de Políticas Públicas, após o 
término das Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016;  

II. Dar conhecimento da situação encontrada na presente auditoria à(ao) Governo do Estado do Rio 

de Janeiro; Governo do Município do Rio de Janeiro; Ministério do Esporte (ME); Autoridade 
Pública Olímpica (APO); Casa Civil da Presidência da República; Empresa Olímpica Municipal 

(EOM); Secretaria de Estado do Ambiente (SEA); Instituto Estadual do Ambiente do Rio de 
Janeiro (INEA); Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE); 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado 

Federal; Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 
Deputados; 

III. Autorizar a SecexAmbiental a realizar novo Acompanhamento, de mesmo objeto e escopo, no 
primeiro semestre de 2016;  

IV. Arquivar os autos.  

Brasília, em 16 de fevereiro de 2016.  

 

assinado eletronicamente 

Wanessa Carvalho Amorim Mello 

AUFC – Matrícula 5061-0 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54374987.

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads
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