
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves com indicação de retenção preventiva de valores (IG-R) Dados atualizados até 03/11/2010

39207 Valec - Engenharia  Construções e Ferrovias S.A. GO

26.783.1458.116E.0052 / 2010 - CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL - ANÁPOLIS - 
URUAÇU - NO ESTADO DE GOIÁS 

Construção da Ferrovia Norte-Sul/GO 38
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

08/06/2010

Contrato 013/06 Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais na Ferrovia Norte-Sul/GO, no 
trecho de 105 km, compreendido entre o Pátio de Santa Isabel e o Pátio de Uruaçu/GO - Lote 04

Valor: 291.278.259,16 Data base: 01/11/2004

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

Contrato 014/06 Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais na Ferrovia Norte-Sul/GO, no 
trecho de 12 km., compreendido entre o Porto Seco de Anápolis a Campo Limpo/GO - Lote 01

Valor: 106.091.988,46 Data base: 01/11/2004

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

Contrato 015/06 Obra de infra-estrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais na Ferrovia Norte-Sul/GO, no 
trecho de 52 km, compreendido entre Ouro Verde de Goiás e o Pátio de Jaraguá/GO - Lote 2

Valor: 126.307.004,12 Data base: 01/11/2004

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

Contrato 016/06 Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais na Ferrovia Norte-Sul/GO, no 
trecho de 71 km, compreendido entre o Pátio de Jaraguá/GO e o Pátio de Santa Isabel/GO - Lote 03

Valor: 198.517.319,93 Data base: 01/11/2004

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

Contrato 021/01 Obra de infra-estrutura e superestrutura ferroviária no trecho Anápolis-Porangatu, no subtrecho 
compreendido entre o km 0,00 e o km 40,074 (GO) - Lote sem número

Valor: 108.734.460,45 Data base: 01/07/2001

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

Contrato 058/2009 Execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, de obra de infraestrutura e superestrutura 
ferroviárias e obras de arte especiais, no trecho de 52km, compreendido entre Ouro Verde de Goiás e o Pátio de Jaraguá no 
Estado de Goiás, relativo ao lote 2

Valor: 116.426.598,81 Data base: 01/11/2004

(IG-R/2010) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#

Contrato 060/2009 Execução sob o regime de empreitada por preço unitário, de Obra de infraestrutura e superestrutura 
ferroviárias e obras de arte especiais, no trecho de 105 km, compreendido entre o Pátio de Santa Isabel e o Pátio de Uruaçu, no 
Estado de Goiás, relativo ao lote 4  

Valor: 216.871.131,28 Data base: 01/11/2004

(IG-R/2010) Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.#

1/5



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves com indicação de retenção preventiva de valores (IG-R) Dados atualizados até 03/11/2010

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT RJ

26.782.1458.7630.0033 / 2010 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SANTA CRUZ - 
MANGARATIBA - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
26.782.1458.7630.0033 / 2009 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SANTA CRUZ - 
MANGARATIBA - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
26.782.1458.7630.0033 / 2008 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SANTA CRUZ - 
MANGARATIBA - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  -  NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO
26.782.0230.7630.0033 / 2007 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SANTA CRUZ - 
MANGARATIBA - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
26.782.0230.7630.0033 / 2006 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SANTA CRUZ - 
MANGARATIBA - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  -  NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO
26.782.0230.7630.0103 / 2005 - DUPLICAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-101 NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TRECHO SANTA CRUZ - ITACURUSSÁ - RJ
26.782.0230.7630.0103 / 2004 - DUPLICAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-101 NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TRECHO SANTA CRUZ - ITACURUSSÁ
26.782.0230.1316.0101 / 2003 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-101 NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SANTA CRUZ - ITACURUSSÁ (ACESSO A SEPETIBA)
26.782.0230.5725.0107 / 2002 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR 
LESTE - BR-101/RJ - SANTA CRUZ - ITACURUÇÁ (ACESSO A SEPETIBA)

BR-101/RJ - Adequação Santa Cruz - Itacurussá - 
Mangaratiba 

80
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

07/06/2010

Contrato 00267/09-00 Restauração de pista existente, Execução de Barreiras New Jersey, Construção de 11(onze) passarelas, 
Execução pista interna da Nuclep, Execução da correção do caimentto transversal das OAEs da Rodovia BR101/RJ

Valor: 66.303.118,11 Data base: 01/05/2008

(IG-R/2009) Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.#

Contrato TT-227/2006-00 Obras e serviços de duplicação e obras de arte especiais na rodovia BR-101/RJ, do km 385,80 ao km 
411,96, e acesso ao Porto de Sepetiba (km 403,5) 

Valor: 178.598.203,07 Data base: 01/12/2005

(IG-R/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#
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39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT RR

26.782.1456.7F68.0056 / 2008 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO RODOVIÁRIO - NO MUNICÍPIO 
DE BOA VISTA (SUL E NORTE) (KM 496,10 - KM 524,10) - NA BR-174 - NO ESTADO DE RORAIMA
26.782.0238.7E95.0056 / 2007 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO RODOVIÁRIO - NO MUNICÍPIO 
DE BOA VISTA (SUL E NORTE) (KM 496,10 - KM 524,10) - NA BR-174 - NO ESTADO DE RORAIMA-
NO ESTADO DE RORAIMA

Construção do Contorno Rodoviário de Boa Vista - BR-
174 - RR 

80
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

12/07/2010

Contrato 0035/2007 Restauração e Duplicação da BR-174 Sul, Segmento Km 505,00 - Km 495,80, extensão de 9,20 Km; 
Pavimentação da BR-174 - Contorno Oeste de Boa Vista, Segmento: Km 496,10 - Km 524,10, extensão de 28,67 Km. Construção 
de Viaduto de acesso ao Contorno Oeste, Viaduto de Acesso ao Raiar do Sol e Ponte sobre o Igarapé Grande.

Valor: 60.796.691,93 Data base: 01/07/2005

(IG-R/2008) Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

53201 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF BA

20.607.0379.1692.0029 / 2010 - IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE COM 
31.305HA NO ESTADO DA BAHIA NO ESTADO DA BAHIA

Implantação Perímetro Irrigação Salitre / BA (31.305 ha) 88
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

15/06/2010

Contrato 0.00.07.0044-00 Execução dos serviços de montagem de equipamentos elétricos, mecânicos e hidráulicos, e materiais 
diversos, construção de abrigos e estruturas acessórios, testes, start-up e pré-operação da etapa I - Fase II do Projeto de 
Irrigação Salitre, em Juazeiro/BA, compreendendo serviços nas Estações de Bombeamento 300, 390, 400 e 500 e nos Canais 
Principais 300,400 e 500.

Valor: 15.088.350,58 Data base: 16/10/2007

(IG-R/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#
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56202 Companhia Brasileira de Trens Urbanos BA

15.453.1295.10SX.0029 / 2010 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DO TRECHO LAPA-PIRAJÁ DO SISTEMA 
DE TRENS URBANOS DE SALVADOR - BA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA
15.453.1295.10SX.0029 / 2009 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DO TRECHO LAPA-PIRAJÁ DO SISTEMA 
DE TRENS URBANOS DE SALVADOR - BA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA
15.453.1295.10SX.0029 / 2008 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DO TRECHO LAPA-PIRAJÁ DO SISTEMA 
DE TRENS URBANOS DE SALVADOR - BA  -  NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA
15.453.1295.0A39.0029 / 2007 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DO TRECHO LAPA-PIRAJÁ DO 
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE SALVADOR - BA NO ESTADO DA BAHIA
15.453.1295.0A39.0101 / 2007 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DO TRECHO LAPA-PIRAJÁ DO 
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE SALVADOR - BA - NO ESTADO DA BAHIA (CRÉDITO EX)
15.453.1295.0A39.0029 / 2006 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DO TRECHO LAPA-PIRAJÁ DO 
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE SALVADOR - BA  -  NO ESTADO DA BAHIA
15.453.1295.5366.0029 / 2005 - IMPLANTAÇÃO DO TRECHO LAPA-PIRAJÁ DO SISTEMA DE 
TRENS URBANOS DE SALVADOR - BA NO ESTADO DA BAHIA
15.453.1295.5366.0029 / 2004 - IMPLANTAÇÃO DO TRECHO LAPA-PIRAJÁ DO SISTEMA DE 
TRENS URBANOS DE SALVADOR - BA NO ESTADO DA BAHIA
26.783.0222.5366.0103 / 2003 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DE SALVADOR - BA - DO METRÔ - 
TRECHO LAPA-PIRAJÁ
26.783.0222.5366.0103 / 2002 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DE SALVADOR - BA - DO METRÔ - 
TRECHO LAPA-PIRAJÁ 
26.783.0222.5366.0001 / 2001 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DE SALVADOR / DO METRÔ - 
TRECHO LAPA-PIRAJÁ
26.783.0222.5366.0001 / 2000 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE 
SALVADOR-BAHIA

Trens Urbanos de Salvador: Lapa - Pirajá 61
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

15/04/2010

Contrato 10/04 Fornecimento e implantação dos sistemas de sinalização, controle, telecomunicações e de material rodante do 
Metrô de Salvador

Valor: 55.438.836,74 Data base: 30/09/2004

(IG-R/2006) Ausência de planilha orçamentária de quantitativos e preços unitários referentes ao projeto básico e/ou executivo#

Contrato SA-01 Obras civis de implandação do Metrô de Salvador/BA. Valor: 434.604.530,11 Data base: 01/05/1999

(IG-R/2007) Superfaturamento#

(IG-R/2006) Execução/pagamento de serviços não previstos no contrato#
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56202 Companhia Brasileira de Trens Urbanos CE

15.453.1295.10SY.0023 / 2010 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DO TRECHO SUL VILA DAS FLORES-
JOÃO FELIPE DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE NO ESTADO DO CEARÁ

Trens Urbanos de Fortaleza - Implantação Trecho Sul  75
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

19/04/2010

Contrato 014/98 Execução das obras civis e sistemas fixos e móveis (material rodante) do 1º Estágio do METROFOR, e da 
variante de carga trecho norte-sul 

Valor: 680.907.284,19 Data base: 01/11/1997

(IG-R/2006) Superfaturamento#
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