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QUAL A CONTROVÉRSIA?

A Solicitação de Solução Consensual (SSC) propos-
ta pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) envolve o contrato de concessão da rodovia BR-
163/MT, entre Sinop (MT) e Itaituba (PA), e da Rodovia 
BR-230/PA, do entroncamento da BR-163/PA, no muni-
cípio de Itaituba, ao início da travessia do Rio Tapajós, 
no distrito de Miritituba (PA). Ao todo, são 1.009 km 
de extensão sob responsabilidade da ViaBrasil BR-163 
concessionária de Rodovias (ViaBrasil).  

O aumento do tráfego comprometeu o nível de 
serviço, e estudos realizados em 2023 indicaram 
desempenho abaixo do esperado com alto índice de 
acidentes, em desacordo com as estimativas apresen-
tadas no Edital. 

A estruturação do leilão do Edital 02/2021, que 
teve o Consórcio ViaBrasil BR-163 como vencedor, 
ao oferecer desconto de 8,09% sobre a tarifa básica 
de pedágio (TBP), previa investimentos de capital no 
valor de R$ 1,882 bilhão (data base: julho/2019). Desse 
montante, mais da metade dos investimentos se con-
centravam em trabalhos iniciais (R$ 76 milhões), re-
cuperação rodoviária (R$ 280 milhões), nos primeiros 
cinco anos, e manutenção da rodovia (R$ 624 milhões), 
nos últimos cinco anos. 

Os estudos de estruturação do empreendimento 
foram concebidos com a previsão de entrada em ope-
ração da Ferrogrão, que absorveria a maior parte do 
trânsito de caminhões no sistema rodoviário, reduzin-
do não apenas o tráfego, mas também os custos com a 
conservação e a manutenção das rodovias. Entretanto, 
o projeto da ferrovia está suspenso e tem enfrentado 
grandes desafios para cumprir os requisitos necessá-
rios de viabilidade e licenciamento socioambiental. 

Trecho Rodoviário - Rodovia BR-163/MT/PA entre 
Sinop (MT) e Itaituba (PA) e Rodovia BR-230/

PA, entre o entroncamento com a BR-163/PA, no 
município de Itaituba, e o início da travessia do 

Rio Tapajós no distrito de Miritituba (PA)

As principais controvérsias envolvem discussões 
sobre o aumento significativo do tráfego desde a fase 
de planejamento e licitação da rodovia, em conjunto 
com a situação atual da Ferrogrão, que retiraria cami-
nhões da rodovia mas teve seu prazo esperado para 
implantação dilatado em função das discussões am-
bientais e judiciais do projeto. 

As principais alterações propostas pela concessio-
nária para solução da controvérsia referem-se à adap-
tação dos investimentos ao cenário do tráfego, com a 
duplicação de 245 km do trecho da BR-163/MT, o que 
representa 93% da extensão da rodovia no estado; a 
implantação de 47 km de faixas adicionais em rampas 
localizadas no trecho da rodovia BR-163/PA, o que 
representa 7% da extensão total do trecho no estado; 
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bem como ajustes contratuais buscando o equilíbrio 
econômico-financeiro, com aumento de aproximada-
mente 12% na TBP e a extensão do prazo da concessão 
por mais 15 anos. 

As discussões serão no sentido de verificar se po-
derão ser feitas as alterações do contrato de conces-
são, e quais serão as condições mais vantajosas para 
o cidadão que atendam ao interesse público, avaliando 
riscos e benefícios legais, técnicos e econômicos na 
construção de uma eventual solução. 

Dessa forma, a Comissão de Solução Consensual 
(CSC) busca construir uma solução que resolva as con-
trovérsias do contrato existente, antecipe investimentos 
e melhore os níveis de serviço e de segurança viária, 
encontrando um desfecho que impulsione o desenvolvi-
mento econômico do país. 

Cidadão,
queremos a sua opinião!

#cidadãonocontrole

Envie dúvida ou sugestão sobre 
as comissões em andamento.
secexconsenso@tcu.gov.br


