
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

14101 Tribunal Superior Eleitoral DF

02.122.0570.7125.0101 / 2010 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL EM BRASÍLIA - DF

Construção do Edifício-Sede  do Tribunal Superior 
Eleitoral  em Brasília / no Distrito Federal

81
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

27/05/2010

Contrato 10/2007 Execução da edificação da nova sede do TSE Valor: 320.250.384,31 Data base: 13/03/2007

# Sub-rogação/subcontratação irregular de contrato - Existência de sub-rogação de contrato.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto executivo ou projeto executivo desatualizado.

# Medição/ pagamento de serviços não realizados - Adiantamento de pagamentos.

# Adiantamento de pagamentos.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados.

Contrato 52/2005 prestação de serviço técnico-profissional especializado para elaboração e fornecimento de projeto básico e 
executivo de construção da nova sede do TSE.

Valor: 5.917.683,00 Data base: 05/10/2005

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - Obra  entregue sem estar devidamente concluída.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados.

Contrato 72/2005 Prestação de serviço técnico-profissional para elaboração de relatório técnico, elaboração de edital de 
licitação, execução de procedimento licitatório e fiscalização da obra da nova sede doTSE.

Valor: 7.639.484,76 Data base: 26/12/2005

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Medição/ pagamento de serviços não realizados - Adiantamento de pagamentos.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados.

15118 Tribunal Regional do Trabalho da 17a. Região - Espírito Santo ES

02.122.0571.1B51.0101 / 2010 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 17ª REGIÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES

Construção do edifício-sede do  Tribunal do Trabalho da 
17ª Região - ES

3
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

05/07/2010

Edital 01/2009 3ª etapa das obras de construção do edifício-sede do TRT 17ª Região Valor: 116.362.860,18

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
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20128 Secretaria Espec. Porto/PR RJ

26.784.1458.122L.0033 / 2010 - DRAGAGEM E ADEQUAÇÃO DA NAVEGABILIDADE NO PORTO 
DE ITAGUAÍ (RJ) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de 
Itaguaí (RJ)

0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

09/06/2010

Contrato 25/2009 Dragagem de aprofundamento por resultado no Trecho 5 do canal de acesso aquaviário ao Porto de Itaguaí-
RJ, compreendendo o aprofundamento e alargamento desse canal, conforme especificações técnicas e condições do Edital e 
Anexos da Concorrência Pública Internacional SEP/PR nº 02/2009

Valor: 79.889.535,10 Data base: 30/12/2009

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.

26.784.1458.122A.0033 / 2010 - DRAGAGEM E ADEQUAÇÃO DA NAVEGABILIDADE NO PORTO 
DO RIO DE JANEIRO (RJ) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do 
Rio de Janeiro (RJ)

30
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

08/06/2010

Contrato 20/2009 Dragagem de aprofundamento por resultado dos acessos aquaviários ao Porto do Rio de Janeiro - RJ Valor: 115.200.200,28 Data base: 23/10/2009

# Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.

20128 Secretaria Espec. Porto/PR RS

26.784.1462.111F.0043 / 2010 - AMPLIAÇÃO DE MOLHES DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE 
RIO GRANDE (RS) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Construção e Ampliação dos Molhes do Porto de Rio 
Grande / RS

96
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

30/03/2010

Contrato AQ-096/2003-00 Serviços de supervisão e assessoria à fiscalização da obra de prolongamento dos molhes da barra do 
Porto de Rio Grande-RS.

Valor: 8.179.949,42 Data base: 01/04/2002

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

# Recolhimento/pagamento de tributos (contribuição previdênciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no LDI da contratada e/ou na legislação vigente.

26.784.1462.7L25.0043 / 2010 - AMPLIACAO DO CAIS PUBLICO DO PORTO NOVO DO PORTO DE 
RIO GRANDE (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Modernização do Cais do Porto Novo do Porto do Rio 
Grande - RS.

0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

24/05/2010

Edital 02/2010 Contratação de empresa de engenharia especializada para execução das obras e serviços de modernização do 
cais do Porto Novo do Porto do Rio Grande/RS

Valor: 113.809.054,95

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.
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20128 Secretaria Espec. Porto/PR SC

26.784.1462.122M.0042 / 2010 - DRAGAGEM E ADEQUAÇÃO DA NAVEGABILIDADE NO PORTO 
DE ITAJAÍ (SC) - NO ESTADO DE SANTA CATARINA
26.784.1462.122M.0042 / 2009 - DRAGAGEM E ADEQUAÇÃO DA NAVEGABILIDADE NO PORTO 
DE ITAJAÍ (SC) - NO ESTADO DE SANTA CATARINA

Dragagem e Acesso ao Porto de Itajaí/SC 0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

29/06/2010

Edital 02/2010 Objeto: contratação da execução das obras de dragagem de aprofundamento por resultado dos acessos 
aquaviários ao Porto de Itajaí - SC.

Valor: 64.335.665,08 Data base: 30/03/2010

# Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

26.784.1462.122F.0042 / 2010 - DRAGAGEM E ADEQUAÇÃO DA NAVEGABILIDADE NO PORTO 
DE SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) NO ESTADO DE SANTA CATARINA
26.784.1462.122f.0042 / 2009 - DRAGAGEM E ADEQUAÇÃO DA NAVEGABILIDADE NO PORTO 
DE SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) NO ESTADO DE SANTA CATARINA

Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de 
São Francisco do Sul (SC)

0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

19/04/2010

Contrato SEP/PR Nº 02/2010 Dragagem de aprofundamento por resultado dos acessos aquaviários do Porto de São Francisco 
do Sul - SC, incluindo o derrocamento de pedras

Valor: 97.993.738,14 Data base: 20/01/2010

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.

26.784.1462.120B.0101 / 2009 - RECONSTRUCAO EMERGENCIAL DO PORTO DE ITAJAI - EM 
SANTA CATARINA - SC (CREDITO EXTRAORDINARIO)
26.784.1462.120b.0101 / 2008 - RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO PORTO DE ITAJAÍ EM 
SANTA CATARINA (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Reconstrução emergencial do Porto de Itajaí - SC 17
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

05/04/2010

Contrato 001/2008-SEP/PR Dragagem emergencial nos acessos aquaviários ao Porto de Itajaí/SC, com vistas a restaurar as 
condições de navegabilidade existentes antes das chuvas que assolaram a região em novembro de 2008.

Valor: 17.542.081,46

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

Contrato 003/2009-SEP/PR Serviços emergenciais de assessoria à fiscalização das obras e serviços de reconstrução dos berços 1 
e 2 e da retroárea do Porto de Itajaí/SC e dos serviços de dragagem de reestabelecimento das condições pré-existentes à 
catástrofe climática ocorrida em novembro de 2008.  

Valor: 2.906.654,99

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.
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Contrato 004/2009-SEP/PR Execução de obras e serviços , em caráter emergencial, de reconstrução do Berço 1 do Porto de 
Itajaí/SC.

Valor: 85.856.035,84

# Contratação irregular por dispensa ou inexigibilidade.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

Contrato 005/2009-SEP/PR Execução de obras e serviços , em caráter emergencial, de reconstrução do Berço 2 do Porto de 
Itajaí/SC.

Valor: 85.987.359,34

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Contratação irregular por dispensa ou inexigibilidade.

Contrato 006/2009-SEP/PR Obras e serviços, em caráter emergencial, de reconstrução da retroárea do Porto de Itajaí/SC. Valor: 28.763.057,42 Data base: 13/01/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Contratação irregular por dispensa ou inexigibilidade.

Projeto Básico  Reconstrução dos berços 1 e 2 do Porto de Itajaí/SC, cada um com 250m de comprimento e 18,60m de largura, 
e de aproximadamente 82.000m2 da retroárea do Porto de Itajaí/SC.

Valor: 207.232.818,68 Data base: 17/12/2008

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

20128 Secretaria Espec. Porto/PR SP

26.784.1461.122E.0035 / 2010 - DRAGAGEM E ADEQUAÇÃO DA NAVEGABILIDADE NO PORTO 
DE SANTOS (SP) NO ESTADO DE SÃO PAULO

Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de 
Santos (SP)

6
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

05/04/2010

Contrato 18/2009 Execução da obra de dragagem por resultado do canal de acesso e bacia de evolução ao Porto de Santos/SP Valor: 199.529.745,17 Data base: 30/09/2009

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.
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26101 Ministério da Educação MA

12.363.1062.1H10.0001 / 2010 - EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA NACIONAL

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica - MA

81
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

16/04/2010

Contrato 133/2008 Execução total da obra de edificação da Unidade de Ensino Descentralizada do Ifet-Ma no Município de 
Pinheiro-MA

Valor: 5.368.240,43 Data base: 06/01/2009

# Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdênciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.

# Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

# Inobservância das normas legais  regulamentares e contratuais relativas a responsabilidade das empresas projetistas  supervisoras e construtoras pela qualidade das obras  em 
especial quanto a reparação de defeitos ou a devolução de valores pagos.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.

# Perda potencial ou efetiva de serviços realizados  em face da não execução concomitante de serviços essenciais a integridade da obra.

# As cláusulas presentes no contrato assinado não estão de acordo com aquelas que foram apresentadas na minuta de contrato presente no edital de licitação.

# Cláusulas contratuais em desacordo com os preceitos da Lei 8.666/93.

# Licitação realizada sem contemplar os requisitos mínimos exigidos pela Lei 8.666/93.

# Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços.

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

Edital s/nº para a contratação de empresa para a execução de obra de edificação da Unidade de Ensino Descentralizada do Ifet-
MA no Município de Pinheiro-MA (Concorrência nº 08/2008)

Valor: 5.689.506,84 Data base: 08/10/2008

# As cláusulas presentes no contrato assinado não estão de acordo com aquelas que foram apresentadas na minuta de contrato presente no edital de licitação.

# Inobservância das normas legais  regulamentares e contratuais relativas a responsabilidade das empresas projetistas  supervisoras e construtoras pela qualidade das obras  em 
especial quanto a reparação de defeitos ou a devolução de valores pagos.

# Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

# Falhas relativas a publicidade do edital de licitação.

# Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação.

# Cláusulas contratuais em desacordo com os preceitos da Lei 8.666/93.

# Existência de preços inexeqüíveis (simbólicos  irrisórios ou de valor zero) no orçamento do Edital / Contrato / Aditivo.
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# Modalidade indevida de licitação.

# Julgamento irregular de recursos interpostos durante a licitação.

Projeto Básico  Obra de edificação da Unidade de Ensino Descentralizada do Ifet-MA no Município de Pinheiro-MA Valor: 5.473.500,05 Data base: 21/07/2008

# O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo.

# Cláusulas contratuais em desacordo com os preceitos da Lei 8.666/93.

# Quantitativos inadequados na planilha orçamentária.

# Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação.

# Inobservância das normas legais  regulamentares e contratuais relativas a responsabilidade das empresas projetistas  supervisoras e construtoras pela qualidade das obras  em 
especial quanto a reparação de defeitos ou a devolução de valores pagos.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

26101 Ministério da Educação MS

12.363.1062.1H10.0001 / 2010 - EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA NACIONAL
12.363.1062.1I78.0101 / 2007 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE NOVA 
ANDRADINA - MS NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA - MS

Construção da Escola Agrotécnica de Nova Andradina / 
MS

75
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

18/05/2010

Contrato 06/2008 Execução e conclusão da obra e reforma dos ambientes já existentes da Escola Agrotécnica Federal de Nova 
Andradina-MS.

Valor: 1.498.540,49 Data base: 19/09/2008

# Obra em andamento  embora incluída no quadro-bloqueio da LOA deste ano.

Contrato 13/2009 Construção da 2ª fase da Escola Agrotécnica de Nova Andradina (MS), constando de: Canteiro de obras, 
Alojamento, Aviários de corte e postura, Estábulo, Oficina de implementos agrícolas, Pocilga, Quadra poliesportiva, Salas 
ambientes de agricultura I e zootecnia I, II e III, Central GLP e do Sistema de prevenção e combate a incêndios.

Valor: 3.216.998,96 Data base: 08/04/2009

# Obra em andamento  embora incluída no quadro-bloqueio da LOA deste ano.

Edital 01/2008 1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a execução da conclusão 
da obra e reforma dos ambientes já existentes da ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE NA-MS.

Valor: 1.498.540,50 Data base: 03/09/2008

# Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

# Modalidade indevida de licitação.
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32204 Eletrobrás Termonuclear S.A. RJ

25.752.0296.5E88.0033 / 2010 - IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III COM 
1.309 MW (RJ) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Usina Termonuclear de Angra III - RJ 5
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

27/10/2010

Contrato CT.NCO 223/83 Execução das obras e serviços de construção civil da Unidade 3 da CNAAA Valor: 1.248.533.825,11 Data base: 01/07/2008

# Demais irregularidades graves na administração do contrato- Termo aditivo irregular- Objeto do aditivo incompatível com o do contrato.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco BA

25.607.0294.3390.0029 / 2010 - IRRIGAÇÃO DE LOTES NA ÁREA DO REASSENTAMENTO, COM 
20.599 HA, NA USINA DE ITAPARICA (BA) NO ESTADO DA BAHIA

Usina de Itaparica / BA - Irrigação de Lotes (20.559 ha) 92
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

10/05/2010

Contrato CT - I - 92.2006.004 Serviços de implantação do sistema adutor de Recalque, abrangendo a execução de obras civis, 
instalações elétricas, mecânicas e hidromecânicas, do projeto de irrigação Jusante, em Itaparica.

Valor: 15.685.320,64 Data base: 06/03/2006

# Ausência de planilha orçamentária de quantitativos e preços unitários referentes ao projeto básico e/ou executivo - Não existe orçamento em planilhas de quantitativos e preços 
unitários no Edital / Contrato / Aditivo.

# Ausência  no edital  de critério de aceitabilidade de preços máximos - Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

Contrato CT.I.01.2003.5160.00 serviços de  cadastramento, elaboração de desenhos e memoriais descritivos relativos à 
regularização fundiária de imóveis e elaboração de desenhos para os projetos de irrigação de Itaparica. 

Valor: 1.466.346,40 Data base: 15/12/2003

# Demais irregularidades graves na administração do contrato

Contrato CT-E-92.2003.3110.00 Locação de cinco veículos de diversas categorias, para atendimentos eventuais, na cidade do 
Recife/PE, com deslocamentos locais ou para outras localidades

Valor: 854.689,63 Data base: 01/08/2003

# Demais Irregularidades na Administração do Contrato - Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do Objeto Contratado.

Contrato CT-I.92.2004.7940.00 Serviços de construção para complementação das cercas em estaca de concreto e arame 
farpado visando circundar as áreas do loteamento irrigado dos Perímetros Icó Mandantes e Apolônio Sales.

Valor: 849.950,00 Data base: 25/02/2005

# Demais Irregularidades na Administração do Contrato - Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do Objeto Contratado.

Contrato CT-I-01.2002.5630.00 Serviços de vigilância ostensiva e armada, em regime ininterrupto de 24 h/dia, em 3 postos de 
vigilância fixos ou móveis, na área da Chesf/CEI, Projeto Pedra Branca, Barra Tarrachil e Paulo Afonso/BA.

Valor: 409.857,18 Data base: 28/11/2002

# Demais Irregularidades na Administração do Contrato - Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do Objeto Contratado.
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Contrato CT-I-92.2000.6670.00 Prestação de serviços técnicos especializados na área de propaganda/publicidade Valor: 22.175.437,96 Data base: 17/04/2001

# Demais Irregularidades na Administração do Contrato - Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do Objeto Contratado.

Contrato CT-I-92.2002.4480.00 Fiscalização, supervisão e avaliação dos serviços técnicos especializados em desenvolvimento e 
programas para os perímetros irrigados do Reassentamento de Itaparica.

Valor: 1.226.986,26 Data base: 15/10/2002

# Reajustamento irregular

Contrato CT-I-92.2003.7140.00 Serviços especializados de levantamento e monitoramento de mamíferos, aves, anfíbios e 
répteis nas áreas de reserva legal dos Projetos de Irrigação Apolônio Sales, Borda do Lago, Fulgêncio e Brígida.

Valor: 440.820,00 Data base: 07/04/2004

# Demais Irregularidades na Administração do Contrato - Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do Objeto Contratado.

Contrato CT-I-92.2006.2470.00 Contratação de núcleo de serviços para elaboração de documentos técnicos relativos à 
regularização fundiária e desenhos para pequenas obras para os projetos e perímetros irrigados de Itaparica.

Valor: 1.653.174,48 Data base: 30/06/2006

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - Prorrogação de prazo injustificada.

# Desvio de objeto - Desvio de objeto (divergência entre o objeto contratado e o licitado).

# Demais Irregularidades Graves no Processo Licitatório - Contratação Irregular de Mão-de-Obra Terceirizada.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação -   Processo licitatório direcionado em decorrência de critérios inadequados para a habilitação e julgamento das propostas.

# Modalidade indevida de licitação - Modalidade de Licitação Inadequada.

Contrato CT-I-92.2007.3540.00 Serviços de implantação do Programa de Inventário dos Ecossistemas Aquáticos do Baixo São 
Francisco, em atendimento às condicionantes específicas 2.1.5 e 2.3.3 das LO nºs 509/2005 e 510/2005, emitidas pelo Ibama.

Valor: 2.174.000,00 Data base: 13/07/2007

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Restrição ao caráter competitivo da licitação decorrente de exigência descabida de comprovantes técnicos  índices econômicos 
contábeis e da falta de critérios objetivos de qualificação e aceitabilidade das p

# Modalidade indevida de licitação - Modalidade de Licitação Inadequada.

Contrato CTN-I-01.2003.3160.0 Serviços de vigilância ostensiva e armada, 3 postos fixos ou móveis de 24 h p/ canteiro de obras 
dos Proj. Icó-Mandantes e Caraíbas, e 1 posto fixo de 12 h p/ casa Diretoria - Acampamento de Itaparica

Valor: 589.702,88 Data base: 30/09/2003

# Demais Irregularidades na Administração do Contrato - Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do Objeto Contratado.

Contrato CTNI-01.2006.3360.00 Contrat. de núcelo de serviços de cadastro, desenhos relativos a regularização de imóveis e 
terrenos nas áreas dos acampamentos e reservatórios da Chesf em Paulo Afonso/BA, Itaparica/PE e Xingó/Al/Se.

Valor: 608.011,01 Data base: 31/05/2006

# Demais Irregularidades Graves no Processo Licitatório - Contratação Irregular de Mão-de-Obra Terceirizada.

Contrato CTN-I-90.2002.3670.0 Fornecimento de uma unidade terminal remota (UTR). Valor: 608.450,74 Data base: 01/08/2002

# Demais Irregularidades na Administração do Contrato - Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do Objeto Contratado.

Edital PG-1.01.2006.3360 Contratação de Serviços de cadastro, desenhos relativos à regularização fundiária dos imóveis e 
terrenos de propriedade da Chesf, em Paulo Afonso-BA, Itaparica-PE e Xingó-AL/SE.

Valor: 648.266,33 Data base: 17/05/2006

# Demais Irregularidades Graves no Processo Licitatório - Contratação Irregular de Mão-de-Obra Terceirizada.
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Edital PG-1.92.2006.2470 Contratação de núcleo de serviços para elaboração de documentos técnicos relativos à regularização 
fundiária e de desenho para pequenas obras dos Projetos do Reassentamento de Itaparica.

Valor: 862.473,73 Data base: 09/06/2006

# Desvio de objeto - Desvio de objeto (divergência entre o objeto contratado e o licitado).

# Modalidade indevida de licitação - Modalidade de Licitação Inadequada.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação -   Processo licitatório direcionado em decorrência de critérios inadequados para a habilitação e julgamento das propostas.

# Demais Irregularidades Graves no Processo Licitatório - Contratação Irregular de Mão-de-Obra Terceirizada.

Edital PG-1.92.2007.3540 Elaboração do Inventário dos Ecossistemas Aquáticos no Baixo São Francisco. Valor: 2.750.000,00 Data base: 29/06/2007

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Restrição ao caráter competitivo da licitação decorrente de exigência descabida de comprovantes técnicos  índices econômicos 
contábeis e da falta de critérios objetivos de qualificação e aceitabilidade das p

# Modalidade indevida de licitação - Modalidade de Licitação Inadequada.

Edital PGE-1.92.2007.0770 Execução de serviços de elaboração e implantação do Programa de Educação Histórico-Patrimonial 
dos Municípios do entorno da UHLG, em atendimento à condicionante 2.1 da LO n° 510/2005 - Ibama.

Valor: 982.993,36 Data base: 15/03/2007

# Modalidade indevida de licitação - Modalidade de Licitação Inadequada.

32228 Furnas Centrais Elétricas S.A. RJ

25.752.0296.1G98.0030 / 2010 - IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA SIMPLÍCIO, COM 
305,7 MW, DA PCH ANTA, COM 28 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO, EM 138 
KV, COM 120 KM DE EXTENSÃO (MG/RJ) NA REGIÃO SUDESTE

Implantação da UHE Simplício  e da PCH Anta e Sistema 
de Transmissão Associado - MG/RJ

61
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

21/05/2010

Contrato 16466 Realização de projeto básico de engenharia, projeto básico ambiental, projeto executivo de engenharia, 
projeto executivo de linhas de transmissão 138 kV e apoio à obra.

Valor: 32.656.225,00 Data base: 01/11/2005

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Medidas mitigadoras exigidas pelo EIA / RIMA não estão sendo observadas no projeto básico / executivo e/ou na execução da 
obra.

# Contratação por dispensa ou inexigibilidade  em desacordo com o Parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993

Contrato 16856 Execução de obras civis para implantação do AHE Simplício - Queda Única, com potência instalada de 333,7 
MW.

Valor: 770.568.276,63 Data base: 01/11/2005

# Sobrepreço

# Contratação por dispensa ou inexigibilidade  em desacordo com o Parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.
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Contrato 16938 Fornecimento e montagem, sob o sistema de preço global, de equipamentos eletromecânicos, incluindo 
projetos e outros serviços e equipamentos complementares.

Valor: 272.174.032,00 Data base: 01/11/2005

# Contratação por dispensa ou inexigibilidade  em desacordo com o Parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993

Contrato 17444 Fornecimento de energia elétrica segundo a estrutura tarifária horo-sazonal, na modalidade da Tarifa Verde 
segundo os termos da Resolução ANEEL 456 de 29/11/2000.

Valor: 9.206.335,29 Data base: 01/07/2006

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato 17639 Gerenciamento Ambiental do AHE Simplício - Queda Única. Valor: 49.570.000,00 Data base: 05/09/2007

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Processo licitatório irregular em decorrência da participação do autor no certame licitatório.

# Modalidade indevida de licitação - Modalidade de Licitação Inadequada.

# Falta de definição precisa das condições de reajuste.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Restrição ao caráter competitivo da licitação decorrente de exigência descabida de comprovantes técnicos  índices econômicos 
contábeis e da falta de critérios objetivos de qualificação e aceitabilidade das p

# Impropriedades no processo licitatório - O contrato não estabelece com clareza e precisão as condições de sua execução.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inconsistências no Edital / Contrato / Aditivo.

Contrato 18180 Serviços, sob o regime de Empreitada Por Preço Global, da Relocação da Ferrovia Centro Atlântica  - FCA, 
contemplando a implantação de 02 (dois) novos trechos da ferrovia e 01 (um) pátio de manobras, com suas obras de arte 
corrente e especiais, sinalização, paisagismo e todos os serviços necessários à plena e satisfatória implantação da via 
permanente da Estrada de Ferro - Rota Sudeste MG/RJ (EFRS-MG/RJ), com aproximadamente 6,6 km de extensão e 690 m de 
pontes.

Valor: 54.473.930,00 Data base: 15/05/2008

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

Contrato 8000001197 Serviços remanescentes de Relocação do Trecho I da Ferrovia Centro Atlântica - FCA nos municípios de 
Chiador/MG e Sapucaia/RJ, para o AHE Simplício-Queda Unica.

Valor: 92.814.434,00 Data base: 01/01/2010

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

Edital CO.APR.C.0002.2010 Serviços remanescentes de relocação dos trechos 2 e 3 da Ferrovia Centro Atlântica - FCA, nos 
Municípios de Chiador e Além Paraíba, no Estado de Minas Gerais, para o AHE Simplício - Queda Única.

Valor: 14.311.595,06 Data base: 10/05/2010

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.
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Edital CO.DAQ.G.0001.2008 Relocação da Ferrovia Centro Atlântica-FCA , nos municípios de Chiador e Sapucaia, para o AHE 
Simplício - Queda Única.

Valor: 64.820.000,00 Data base: 07/03/2008

# Ausência de planilha orçamentária de quantitativos e preços unitários referentes ao projeto básico e/ou executivo - Não existe orçamento em planilhas de quantitativos e preços 
unitários no Edital / Contrato / Aditivo.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Ausência  no edital  de critério de aceitabilidade de preços máximos - Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

Edital CO.DAQ.G.0002. 2009 Contratação , sob o regime de empreitada por preço unitário, dos serviços de Relocação da 
Rodovia BR 393 no trecho compreendido entre o Km 147 até o km 155, no município de Três Rios (RJ).

Valor: 33,44 Data base: 20/02/2009

# Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

Edital PE.DAQ.G.0029.2008 Serviços para execução do Estudo Ambiental que subsidiará o licenciamento das Linhas de 
Transmissão Anta-Simplício e Simplício-Rocha Leão.

Valor: 1.591.000,00 Data base: 18/04/2008

# Ausência de planilha orçamentária de quantitativos e preços unitários referentes ao projeto básico e/ou executivo - Não existe orçamento em planilhas de quantitativos e preços 
unitários no Edital / Contrato / Aditivo.

# Modalidade indevida de licitação - Modalidade de Licitação Inadequada.

Projeto Básico  Atualização dos estudos de viabilidade do AHE Simplício - Queda Única, elaborado pela Engevix Engenharia S.A. Valor: 783.838.924,00 Data base: 01/12/2000

# Inviabilidade econômico-financeira decorrente de alterações do custo total do empreendimento.

32230 Petróleo Brasileiro S.A. BA

25.753.0288.3129.0029 / 2010 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 
DA REFINARIA LANDULPHO ALVES DE MATARIPE - RLAM, EM SÃO FRANCISCO DO CONDE (BA)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da 
Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São 
Francisco do Conde (BA)

57
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

16/06/2010

Contrato 0800.0042707.08.2 ON-SITE DA CARTEIRA DE DIESEL RLAM - Construção, Instalação e Montagem Industrial Valor: 1.322.758.439,59 Data base: 08/01/2008

# Descumprimento de cláusulas contratuais.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 0800.0050085.09.2 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) - Projetos de 
Unidades Industriais

Valor: 198.052.106,52 Data base: 19/09/2008

# Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.
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32230 Petróleo Brasileiro S.A. CE

25.753.0288.119J.0023 / 2010 - IMPLANTAÇÃO DA REFINARIA PREMIUM II, NO ESTADO DO 
CEARÁ

Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará 84
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

26/04/2010

Contrato 08000049448092 Serviços de Aerolevantamento para fins topográficos e cadastrais nas áreas destinadas à 
implantação da Refinaria Premium II, do Terminal Marítimo e da Faixa de Duto, no Estado do Ceará.

Valor: 1.599.594,45 Data base: 21/01/2009

# Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira deficiente.

Contrato 08000051102092 Serviços de Investigação Geotécnica para a Refinaria Premium II, no Estado do Ceará, cujo escopo 
inclui Mobilização e Desmobilização, Ensaios Geotécnicos, Ensaios Laboratorias e Elaboração de Relatório Final.

Valor: 2.735.298,00 Data base: 03/04/2009

# Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira deficiente.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

Contrato 60000049950092 Serviços técnicos especializados para elaboração de EIA - Estudo de Impacto Ambiental, RIMA - 
Relatório de Impacto Ambiental, EAR - Estudo de Análise de Risco, incluindo defesa em audiência pública e PBA - Plano Básico 
Ambiental da Refinaria Premium II, no Ceará

Valor: 1.398.673,32 Data base: 05/10/2009

# Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira deficiente.

32230 Petróleo Brasileiro S.A. ES

25.785.0290.111S.0032 / 2010 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL, EM BARRA DO RIACHO (ES), 
PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP E C5+, DE 1,3 MM M3/DIA PARA 
18,0 MM M3/DIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Construção de terminal de granéis líquidos no porto de 
Barra do Riacho/ES

68
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

14/05/2010

Contrato 0802.0040575.08.2 Serviços de dragagem do canais de acesso, aproximação e manobra e berços da área do porto 
organizado de Barra do Riacho, em Aracruz - ES.

Valor: 54.835.284,60 Data base: 22/11/2007

# Critério de reajuste inexistente ou inadequado.

# Gestão temerária de empreendimento

Contrato 0802.0040725.08.2 Serviços de Montagem destinados a construção de três esferas de armazenamento de gases para 
o Terminal de Barra do Riacho.

Valor: 19.803.522,93

# Contratação irregular por dispensa ou inexigibilidade.

Contrato 0802.0045377.08.2 Serviços de elaboração de projeto de detalhamento, construção e montagem, fornecimento de 
materiais e equipamentos, testes, pré-operação e operação assistida do novo terminal aquaviário de Barra do Riacho.

Valor: 493.561.194,26 Data base: 07/03/2008

# Acréscimos ou supressões em percentual superior ao legalmente permitido.
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# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

# Gestão temerária de empreendimento

# Execução de serviços sem autorização do órgão competente.

Contrato 0802.0045378.08.2 Serviços de elaboração de projeto de detalhamento e de construção civil do píer do Terminal 
Aquaviário de Barra do Riacho.

Valor: 298.864.316,17 Data base: 04/05/2008

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Gestão temerária de empreendimento

# Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação.

# Execução de serviços sem autorização do órgão competente.

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Acréscimos ou supressões em percentual superior ao legalmente permitido.

Contrato 0802.0046859.08.2 Fornecimento de materiais e equipamentos, assim como a execução de serviços de construção e 
montagem dos oleodutos Cacimbas-Barra do Riacho,

Valor: 85.914.517,06

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Gestão temerária de empreendimento

# Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

Projeto Básico  Serviços de dragagem na região do pier e do canal de acesso e área de manobras para a instalação do novo 
Terminal Aquaviário de Barra do Riacho.

Valor: 53.960.000,00 Data base: 17/08/2007

# Gestão temerária de empreendimento
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# Gestão temerária de empreendimento

# Gestão temerária de empreendimento

# Gestão temerária de empreendimento

32230 Petróleo Brasileiro S.A. MA

25.753.0288.117R.0021 / 2010 - IMPLANTAÇÃO DA REFINARIA PREMIUM I, NO ESTADO DO 
MARANHÃO

Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do 
Maranhão

1
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

21/06/2010

Contrato 0800.0046371.08.2 Serviços de Levantamento Aerofotogramétrico para fins Topográficos na área de interesse da 
Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão  

Valor: 4.754.362,03 Data base: 13/10/2008

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira deficiente.

Contrato 0800.0049161.09.2 Serviços de Investigação Geotécnica para o Projeto Básico de Terraplenagem da Refinaria 
Premium I, no Estado do Maranhão

Valor: 2.995.129,00 Data base: 17/10/2008

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira deficiente.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

Contrato 0800.0052623.09.2 Serviços de Elaboração do Projeto Básico de Detalhamento de Terraplanagem e Drenagem, bem 
como Assistência Técnica para Refinaria Premium do Maranhão

Valor: 3.248.675,00 Data base: 01/07/2009

# Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira deficiente.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

Contrato 0859.0056073.09.2 Serviços de Sondagem do Terminal da Refinaria PREMIUM I Valor: 1.817.000,50 Data base: 01/12/2009

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira deficiente.

Edital 0743924108 Execução dos serviços de obras de terraplenagem, drenagem e obras de arte especiais para a futura 
refinaria Premium I, localizada no município de Bacabeira, no estado do Maranhão.

Valor: 784.938.453,72 Data base: 10/02/2010

# Adoção de regime de execução contratual inadequado ou antieconômico

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira deficiente.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.
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32230 Petróleo Brasileiro S.A. RN

25.753.0288.125M.0024 / 2010 - IMPLANTAÇÃO DA REFINARIA POTIGUAR CLARA CAMARÃO 
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão 46
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

05/07/2010

Contrato 0801.0052492.09.4 Fornecimento, construção e montagem, condicionamento e operação assistida da Unidade de 
Gasolina e instalações de recebimento e expedição de Diesel de Guamaré para AB/LO

Valor: 160.800.025,70 Data base: 06/07/2009

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira deficiente.

32230 Petróleo Brasileiro S.A. RS

25.752.0295.10WI.0043 / 2010 - IMPLANTAÇÃO DA FASE II DA USINA TERMELÉTRICA SEPÉ 
TIARAJU (EX-CANOAS), COM ACRÉSCIMO DE 88 MW, POR MEIO DE CICLO COMBINADO, 
LOCALIZADA EM CANOAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Implantação da  2ª Fase da UTE de Canoas - RS 3
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

16/05/2010

Contrato 0802.0022080.06.2 serviços de apoio técnico à fiscalização na UTE Canoas Valor: 7.237.214,02 Data base: 01/05/2006

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Inviabilidade econômico-financeira decorrente de alterações do custo total do empreendimento.

Contrato 0802.0057022.10.2 serviço de projeto executivo com assistência técnica à construção e montagem para 
implementação do ciclo combinado da UTE Sepé Tiaraju, em Canoas/RS

Valor: 5.656.484,33 Data base: 10/12/2009

# Inviabilidade econômico-financeira decorrente de alterações do custo total do empreendimento.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

Contrato SAP/R3 4503200143 fornecimento de turbina a vapor e gerador para implantação do ciclo combinado da UTE Sepé 
Tiaraju, em Canoas/RS (contrato em euros)

Valor: 43.711.557,89 Data base: 29/11/2009

# Inviabilidade econômico-financeira decorrente de alterações do custo total do empreendimento.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

Contrato SAP/R3 4503202157 fornecimento de turbina a vapor e gerador para implantação do ciclo combinado da UTE Sepé 
Tiaraju, em Canoas/RS

Valor: 17.401.602,59 Data base: 29/11/2009

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Inviabilidade econômico-financeira decorrente de alterações do custo total do empreendimento.
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# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

Contrato SAP/R3 453188898 fornecimento de caldeira de recuperação de calor para implantação do ciclo combinado da UTE 
Sepé Tiaraju, em Canoas/RS (contrato em US$)

Valor: 49.351.923,19 Data base: 01/10/2009

# Inviabilidade econômico-financeira decorrente de alterações do custo total do empreendimento.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

32230 Petróleo Brasileiro S.A. SP

25.753.0288.3151.0035 / 2010 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 
DA REFINARIA DO VALE DO PARAÍBA - REVAP, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Modernização e  Adequação da Produção - Refinaria do 
Vale do Paraíba / SP

88
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

08/07/2010

Contrato 0800.001.4141.052 Serviços de Construção da estrada de acesso à obra de Modernização da Refinaria Henrique Lage - 
REVAP.

Valor: 5.098.513,38 Data base: 29/10/2004

# Demais irregularidades graves na administração do contrato

Contrato 0800.0029655.07.2 EPC-1 - Unidade de tratamento de diesel U-262, geração de hidrogênio U-294 e retificação de 
águas ácidas U-684 e U-685. 

Valor: 866.695.835,96 Data base: 13/02/2007

# Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.

# Julgamento da fase de habilitação em desacordo com os critérios do edital ou da legislação.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

Contrato 0800.0037898.07.2 Execução sob o regime de Preço Global, dos serviços de Execução do Projeto Executivo, 
Suprimento de Materiais e Equipamentos, Construção e Montagem, Pré-Comissionamento, Pré-Operação e Assistência Técnica 
à Partida e Operação da Unidade de Manuseio de Coque - (U-673) da Refinaria Henrique Lage - REVAP

Valor: 183.968.605,24 Data base: 12/07/2007

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

Contrato 0800.0037911.07.2 fornecimento de materiais, equipamentos e serviços, relativos à execução de projeto, suprimento 
de materiais e de equipamentos, construção e montagem, pré-comissionamento, apoio ao comissionamento, à operação, 
partida e operação assistida, das Unidades de Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada (U-264); Reforma Catalítica (U-222); 
Subestação (SE-2640) e Interligações (off Site) da UN-REVAP, por meio de contratação a preço global, do tipo EPC 
("Engineering, Procurement e Construction", modalidade contratual em que o contratante envolve a construtora em todas as 
atividades do empreendimento, desde o projeto até a aquisição de materiais e equipamentos)

Valor: 915.618.909,87 Data base: 01/09/2007

# Julgamento da fase de habilitação em desacordo com os critérios do edital ou da legislação.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
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Contrato 4600199263 Serviços de Construção e Montagem da Estação elevatória e assentamento da tubulação de esgoto e 
alargamento da estrada de acesso à obra de modernização da REVAP

Valor: 3.154.220,45 Data base: 21/10/2005

# Sobrepreço

# Contratação sem a regular licitação

Contrato 4600200063 prestação de serviços técnicos de engenharia e suporte à gstão para a implementação do 
empreendimento de modernização da refinaria henrique lage - REVAP

Valor: 9.399.358,97 Data base: 01/11/2005

# Reajustamento irregular

Contrato 4600206483 locação de veículos para transporte de pessoas, pequenas peças e equipamentos e correspondência, 
dentro e fora da REVAP.

Valor: 202.510,00 Data base: 16/02/2006

# Contratação sem a regular licitação

Contrato 4600211562 Serviços de apoio técnico e locação de veículos para a implementação do empreendimento de 
modernização da REVAP

Valor: 3.573.687,39 Data base: 01/05/2006

# Reajustamento irregular

32273 Manaus Energia S.A. AM

25.752.1042.3398.0013 / 2010 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA EM MANAUS (AM) NO ESTADO DO AMAZONAS

Ampliação de Subtransmissão de Energia Elétrica - 
Manaus/AM

75
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

19/05/2010

Contrato ME ALC 1.326/2005 Serviços de Fiscalização, acompanhamento, controle de qualidade e elaboração de projetos de 
obras nas diversas áreas da MESA

Valor: 4.302.759,04 Data base: 17/07/2005

# Classificação indevida do objeto do contrato como serviço de natureza continuada.

# Há contratos do tipo "guarda-chuva"  com objeto amplo ou não definido.

# Objeto licitado incompatível com o PT utilizado.

Contrato OC  2.585/2007 Elaboração e revisão de atividades complementares do Projeto Básico e Executivo, Civis / 
Eletromecânico de SEs, LTs e de SPCS de Subestações

Valor: 18.769.527,15

# Há contratos do tipo "guarda-chuva"  com objeto amplo ou não definido.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

Contrato OC 10.492/2008 Execução de obras civis, montagem eletromecânica com fornecimento de material - LT 69KV (Ponta 
Negra/Ponta do Ismael)

Valor: 4.282.006,23 Data base: 19/10/2007

# Subcontratação irregular.

# Adiantamento de pagamentos.

# Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

# Ausência de licenças ambientais de âmbito estadual e local.

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.

# Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

Contrato OC 13.120/2008 Execução de obras civis e montagem eletromecânica da SE Marapatá Valor: 414.601,18

# Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

Contrato OC 15.363/2008 Execução de obras civis e montagem eletromecânica com fornecimento de materiais e equipamento 
para SEs Seringal Mirim, Distrito Industrial, Cidade Nova e Santo Antônio

Valor: 38.848.547,07 Data base: 25/05/2008

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.

# Ausência de licenças ambientais de âmbito estadual e local.

# Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação.

# Julgamento da fase de habilitação em desacordo com os critérios do edital ou da legislação.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

Contrato OC 24.387/2009 SPCS NA SE MARAPATÁ (SE PONTA NEGRA) Valor: 1.795.763,20

# Adiantamento de pagamentos.

# Contratação irregular por dispensa ou inexigibilidade.

Contrato OC 43.214/2009 Contratação de empresa para execução dos serviços de Fiscalização e Controle de Qualidade das 
Obras e de Apoio aos Serviços de Liberação Fundiária e Ambiental necessários para implantação, ampliação e melhoria de 
linhas de transmissão e subestações do sistema elétrico da Amazonas Energia - SEs Cidade Nova, Distrito Industrial, Santo 
Antônio e Seringal (Grupo I)

Valor: 138.057,98 Data base: 01/01/2010

# Modalidade indevida de licitação.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

Contrato OC 43.222/2009 Contratação de empresa para execução dos serviços de Fiscalização e Controle de Qualidade das 
Obras e de Apoio aos Serviços de Liberação Fundiária e Ambiental necessários para implantação, ampliação e melhoria de 
linhas de transmissão e subestações do sistema elétrico da Amazonas Energia - LTs 69kV Ponta Negra/Ponta Ismael e Distrito 
Industrial/Cachoeirinha

Valor: 668.114,15 Data base: 01/01/2010

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Modalidade indevida de licitação.
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Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

Contrato OC 43.231/2009 Contratação de empresa para execução dos serviços de Fiscalização e Controle de Qualidade das 
Obras e de Apoio aos Serviços de Liberação Fundiária e Ambiental necessários para implantação, ampliação e melhoria de 
linhas de transmissão e subestações do sistema elétrico da Amazonas Energia - SEs Distrito Dois, V8 e Cachoeirinha (Grupo II); 
SEs 69kV Ponta Negra, Ponta do Ismael e Mauá MG (Grupo III); SEs Marapatá e Iranduba

Valor: 1.937.508,41 Data base: 01/01/2010

# Modalidade indevida de licitação.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

Contrato OC 9.993/2008 Execução de obras civis, montagem eletromecânica com fornecimento de material - LT 69KV 
(Cachoeirinha/Distrito II)

Valor: 5.859.769,30 Data base: 18/10/2007

# Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.

# Adiantamento de pagamentos.

# Ausência de licenças ambientais de âmbito estadual e local.

# Subcontratação irregular.

# Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

32276 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica RS

25.752.0295.1127.0043 / 2010 - IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA CANDIOTA III, FASE 
C, COM 350 MW (RS) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Implantação da UTE Candiota III ( 350 MW ) /RS 88
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

24/06/2010

Contrato CGTEE/DTC/249/2005 Apoio técnico para as etapas de planejamento, acompanhamento do projeto, 
acompanhamento da construção e montagem, testes, comissionamento e período de operação comercial assistida. 

Valor: 28.446.841,06 Data base: 15/12/2005

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato CGTEE/DTC/250/2005 Construção da Fase C da UTE Presidente Médici, com 350MW, inclusive projeto básico e 
detalhado, fornecimento de equipamentos, materiais, testes, partida e conserto de defeitos.

Valor: 904.245.972,10 Data base: 17/11/2005

# Formalização de termo aditivo objetivando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato  fora das hipóteses legais.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

# Existência de interferências que possam provocar  o atraso da obra.
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32336 CPRJBAS RJ

25.753.0285.124T.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS DO 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

COMPERJ - Complexo petroquímico do Rio de Janeiro 0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

06/05/2010

Contrato 0800.0037080.07.2 Cessão - Projeto Básico e Projeto de Pré-detalhamento de Engenharia (Front End Engineering 
Design - FEED), nas seguintes disciplinas: a) Instalações prediais; b) Civil; c )Arquitetura; d) Paisagismo; e) Vias de acesso 
internas ao COMPERJ; f) Sistema de drenagem.
Projeto de Pré-detalhamento de Engenharia (Front End Engineering Desing-FEED), nos seguintes sistemas: a) Sistema elétrico; 
b) Sistema de telecomunicação.

Valor: 41.016.071,40 Data base: 01/11/2007

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

Contrato 0800.0040676.08.2 Fornecimento de materiais, equipamentos e serviços de Projeto e Execução da Linha de 
Transmissão 138 kV do COMPERJ.

Valor: 8.416.735,20 Data base: 01/01/2008

# Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

Contrato 0800.0040907.08.2 Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Anel Viário da área do futuro Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro - COMPERJ

Valor: 831.222.927,68 Data base: 01/02/2008

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

# O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo.

Contrato 0800.0043445.08.2 Serviços relativos à subestação que visa ao atendimento da obra do COMPERJ, no que tange a 
análise de consistência do projeto básico, projeto executivo, construção civil, montagem e interligação de equipamentos e 
módulos, modificações em equipamentos e instalações existentes, comissionamento e testes, apoio à pré-operação e à 
operação assistida, sob o regime de preço global, para a obra do Comperj.

Valor: 24.344.935,78 Data base: 01/04/2008

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.
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# O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo.

Contrato 0800.0043876.08.2 Serviços de análise de consistência, complementação do projeto básico e pré-detalhamento - 
FEED (Front End Engineering Design) dos projetos básicos das unidades U-2300, U-2400, U-2500, U-2600, U-3110, U-3120, U-
3210, U-3220, U-3230, U-3240, U-3250, U-3260, U-3265, U-3270, U-3410, U-3420, U-3430, U-3440, U-3450, U-3460, U-3470, U-
3480, U-3500, U-3550, U-3600, U-4710, U-4730 integrantes do empreendimento COMPERJ, criação de cadastro do Sistema de 
Gerenciamento de Condicionamento (SGC) e apoio ao projeto detalhado das Unidades acima citadas, pela Gerência de Projeto 
e Suprimento da IECOMPERJ

Valor: 153.828.370,55 Data base: 01/06/2008

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

Contrato 0800.0056801.10.2 Fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à análise de consistência do projeto 
básico, elaboração do projeto executivo, construção civil, montagem eletromecânica, interligações e comissionamento 
(condicionamento, testes, apoio à pré - operação e à operação assistida) da Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo 
(U2100) e Subestações Elétricas Unitárias (SE2100)

Valor: 1.115.000.000,00 Data base: 19/11/2009

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 0800.0057282.10.2 Fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à análise de consistência do projeto 
básico, elaboração do projeto executivo, construção civil, montagem eletromecânica, interligações e comissionamento 
(condicionamento, testes, apoio à pré - operação e à operação assistida) da Unidade de Coqueamento Retardado (U2200), 
Pátio de Manuseio e Armazenamento de Coque (U6821) e Subestações Elétricas Unitárias (SE2200 e SE6821)

Valor: 1.938.191.350,00 Data base: 22/09/2009

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Contratação irregular por dispensa ou inexigibilidade.

Edital 0541904.08.8 Fornecimento mat. e equip., análise de consistência do proj. básico, elaboração do proj. executivo, constr. 
civil, montagem eletromec., interligações e comissionamento da Unidade de Destilação.

Data base: 15/09/2008

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

Edital 0557935.08.8 Mat., equip. e serv. para análise de proj. básico, elaboração proj. executivo, constr. civil, mont. eletrom., 
interlig. e comission. das unidades U2200, U6821 e Subestações SE2200 e SE6821 do COMPERJ

Data base: 03/11/2008

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

Edital 0609626.09.8 Contratação dos serviços de Elaboração de Projeto Executivo e Construção dos Prédios da Fiscalização da 
Petrobras para a obra do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ

Valor: 66.638.195,11 Data base: 31/03/2009

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.
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# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

Edital 0622523.09.8 Contratação de Serviços de fornecimento, construção e montagem da ampliação do sistema de produção 
de água tratada de Porto das Caixas, Itaboraí-RJ, na Região Leste da Baía de Guanabara para o Complex

Data base: 08/04/2009

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

Edital 96-001/09 5 Compressores de Ar: 5136/Air Compression Plan - Utilidades Data base: 22/05/2009

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

Edital 96-003/09 34 Permutadores de Calor em Aço Carbono: 28 unid 2100/UDA e 6 unid 2200/UCR Data base: 09/06/2009

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

Edital 96-005/09 17 Permutadores de Calor Tipo Breech Lock: 11 unid. 2400/HCC e 6 unid. 2500/HDT Data base: 09/06/2009

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

Edital 96-006/08 3 Compressores Centrífugos: 2 unid. 2200/UCR e 1unid. 2100/UDA Data base: 30/05/2009

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

Edital 96-009/09 16 Válvulas de divisão de carga para Tambor: 2200/UCR Data base: 17/06/2009

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

Edital 96-011/09 5 Torres de processo: 3 unid. 4200/DEA e 2 unid.  4470/TGAS

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

Edital 96-015/09 2 Compressores Centrífugos - 2300-HDT e 2400-HCC Data base: 28/05/2009

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

Edital 96-017/09 4 Compressores Alternativos: 2 unid 4100/UGH e 2 unid. 4730/UGH Data base: 05/06/2009

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

Execução orçamentária  

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.
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Projeto Básico  O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - Comperj, empregará tecnologias de ponta para transformar o 
óleo produzido em Marlim, de baixo valor no mercado, em produtos petroquímicos nobres. Possuirá uma Unidade 
Petroquímica Básica - UPB - com capacidade de processamento de 150.000 bpd (barris por dia). Nessa unidade serão 
produzidos etileno, propileno, paraxileno, benzeno, nafta pesada, butadieno, diesel, coque e enxofre. Possuirá ainda uma 
Unidade Petroquímica Associada - UPA - com capacidade de polietileno, polipropileno, etileno glicol, estireno, ácido terefálico 
purificado e PET. A plena operação do complexo petroquímico está prevista para dezembro de 2013 (CD de apresentação do 
empreendimento).

Valor: 16.800.000.000,00 Data base: 01/11/2007

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

32337 CPRJEST RJ

25.753.0285.124T.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS DO 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO
25.753.0285.124R.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE PTA E PET DO COMPLEXO 
PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
25.753.0285.124O.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ETILBENZENO E ESTIRENO DO 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO
25.753.0285.124S.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE POLIETILENO E 
POLIPROPILENO DO COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ
25.753.0285.124Q.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ETILENOGLICOL DO 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ

0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

06/05/2010

Contrato 0858.0057775.10.2 Serviços de elaboração do projeto executivo, fornecimento de equipamentos e materiais, 
construção civil, montagem eletromecânica e comissionamento da Subestação Principal (SE-5142) em 138 kV - SF6 e linha de 
transmissão isolada em 345 kV para o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), pela Implementação de 
Empreendimentos para Utilidades (IEUT)

Valor: 123.570.859,76 Data base: 27/10/2009

# Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

32338 CPRJMEG RJ

25.753.0285.124T.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS DO 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO
25.753.0285.124R.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE PTA E PET DO COMPLEXO 
PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
25.753.0285.124O.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ETILBENZENO E ESTIRENO DO 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO
25.753.0285.124S.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE POLIETILENO E 
POLIPROPILENO DO COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ
25.753.0285.124Q.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ETILENOGLICOL DO 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

Construção de Unidade de Etilenoglicol no Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ

0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

06/05/2010

Contrato 0800.0056641.10.2 Fornecimento de bens, construção e montagem da Ampliação do Sistema de Àgua tratada de 
Porto das Caixas, Itaboraí-RJ na Região Leste da Baía de Guanabara para o Comperj

Valor: 53.013.256,89 Data base: 01/10/2009

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
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32340 CPRJPET RJ

25.753.0285.124T.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS DO 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO
25.753.0285.124R.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE PTA E PET DO COMPLEXO 
PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
25.753.0285.124O.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ETILBENZENO E ESTIRENO DO 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO
25.753.0285.124S.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE POLIETILENO E 
POLIPROPILENO DO COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ
25.753.0285.124Q.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ETILENOGLICOL DO 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

Construção das Unidades de PTA e PET do Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ

54
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

06/05/2010

Contrato 0800.0040907.08.2 Execução dos serviços de terraplenagem, drenagem e anel viário da área do futuro Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro

Valor: 1.158.698.048,29 Data base: 22/02/2008

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

32341 CPRJPOL RJ

25.753.0285.124T.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS DO 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO
25.753.0285.124R.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE PTA E PET DO COMPLEXO 
PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
25.753.0285.124O.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ETILBENZENO E ESTIRENO DO 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO
25.753.0285.124S.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE POLIETILENO E 
POLIPROPILENO DO COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ
25.753.0285.124Q.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ETILENOGLICOL DO 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

Construção das Unidades de Polietileno e Polipropileno 
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
(COMPERJ) - RJ

24
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

06/05/2010

Contrato 0800.0052028.09.2 Serviços de elaboração do projeto executivo e de construção dos prédios da fiscalização da 
PETROBRAS para a obra do COMPERJ.

Valor: 70.974.141,04 Data base: 01/06/2009

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

33201 Instituto Nacional do Seguro Social AL

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Atalaia/AL.

25
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

08/06/2010

Contrato 53/2009 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de Agência da Previdência Social - 
APS no município de Atalaia/AL

Valor: 658.350,72 Data base: 01/01/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Marechal Deodoro/AL.

5
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

08/06/2010

Contrato 55/2009 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de Agência da Previdência Social - 
APS no município de Marechal Deodoro/AL

Valor: 697.044,44 Data base: 01/01/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

26/140



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Pilar/AL.

50
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

08/06/2010

Contrato 42/2009 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de Agência da Previdência Social - 
APS no município de Pilar/AL

Valor: 646.473,74 Data base: 01/01/2009

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

33201 Instituto Nacional do Seguro Social BA

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Anagé/BA.

45
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

30/06/2010

Contrato 40/2009 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de agência do INSS em Anagé/BA Valor: 783.000,00 Data base: 01/08/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em Barra 
do Choça/BA.

85
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

30/06/2010

Contrato 18/2009 Contratação de empresa para executar obra de construção de agência do INSS em Barra do Choça/BA. Valor: 756.994,94 Data base: 01/08/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Itambé/BA.

65
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

30/06/2010

Contrato 12/2009 Contratação de empresa de engenharia para construção de agência do INSS no município de Itambé/BA. Valor: 728.300,00 Data base: 01/06/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

33201 Instituto Nacional do Seguro Social CE

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Aquiraz/CE.

15
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

28/04/2010

Contrato 127/2009 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção da Agência da Previdência Social 
no município de Aquiraz/CE

Valor: 684.574,23 Data base: 01/08/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Beberibe/CE.

15
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

28/04/2010

Contrato 122/2009 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção da Agência da Previdência Social 
no município de Beberibe/CE

Valor: 817.006,98 Data base: 01/08/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Horizonte/CE.

15
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

28/04/2010

Contrato 112/2009 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção da Agência da Previdência Social 
no município de Horizonte/CE

Valor: 771.201,26 Data base: 01/04/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

33201 Instituto Nacional do Seguro Social ES

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Itapemirim/ES.

5
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

19/05/2010

Contrato 771/2009 Execução da obra de construção da Agência da Previdência Social no município de Itapemirim/ES Valor: 829.161,68 Data base: 10/11/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Viana/ES.

1
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

19/05/2010

Contrato 765/2009 Execução de obras de construção de Agência da Previdência Social em Viana/ES. Valor: 960.817,60 Data base: 08/12/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

33201 Instituto Nacional do Seguro Social GO

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Cidade Ocidental /GO

50
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

14/07/2010

Contrato 36/2009 Contratação de empresa de engenharia para construção de agência do INSS em Cidade Ocidental/GO. Valor: 734.156,43 Data base: 01/04/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em Novo 
Gama/GO

50
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

14/07/2010

Contrato 21/2009 Contratação de empresa de engenharia para construção de agência do INSS em Novo Gama/GO. Valor: 718.661,27 Data base: 01/03/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em Santo 
Antônio do Descoberto/GO

50
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

14/07/2010

Contrato 044/2009 Contratação de empresa de engenharia para construção de agência do INSS no município de Santo Antônio 
do Descoberto/GO.

Valor: 836.000,00 Data base: 01/09/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Valparaíso/GO

50
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

14/07/2010

Contrato 19/2009 Contratação de empresa de engenharia para construção de agência do INSS em Valparaíso/GO. Valor: 819.817,15 Data base: 01/04/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

33201 Instituto Nacional do Seguro Social MG

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Arcos/MG.

30
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

18/05/2010

Contrato 40/2009 Obras de construção de uma agência da Previdência Social no Município de Arcos/MG Valor: 699.980,55 Data base: 01/08/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Cláudio/MG.

20
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

18/05/2010

Contrato 41/2009 Obras de construção de uma agência da Previdência Social no Município de Cláudio/MG Valor: 793.588,97 Data base: 01/08/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Mateus Leme/MG.

20
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

19/05/2010

Contrato 42/2009 Obras de construção de uma agência da Previdência Social no Município de Mateus Leme/MG Valor: 779.871,41 Data base: 01/08/2009

# Superfaturamento decorrente de jogo de planilha.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

33201 Instituto Nacional do Seguro Social MT

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em Barra 
do Bugres/MT.

20
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

30/06/2010

Contrato Contrato 52/2009 Construção da Agência da Previdência Social em Barra do Bugres/MT Valor: 845.500,00 Data base: 01/08/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Campo Verde/MT.

25
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

29/06/2010

Contrato Contrato 55/2009 Construção da Agência da Previdência Social em Campo Verde/MT Valor: 897.700,21 Data base: 01/08/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

33201 Instituto Nacional do Seguro Social PA

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Acara/PA.

10
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

29/06/2010

Contrato 62/2009 Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção da Agência da Previdência Social 
em Acará/PA

Valor: 877.435,25 Data base: 01/04/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Vigia/PA.

30
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

29/06/2010

Contrato 034/2009 Contratação de empresa de engenharia para executar a obra de construção da Agência da Previdência 
Social em Vigia de Nazaré/PA

Valor: 963.394,70 Data base: 01/04/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

33201 Instituto Nacional do Seguro Social PB

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Bananeiras/PB

15
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

20/07/2010

Contrato 45/2009 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção da Agência da Previdência Social 
no município de Bananeiras/PB.

Valor: 915.921,87 Data base: 01/10/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Pedras de Fogo/PB

60
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

20/07/2010

Contrato 44/2009 Contratação de empresa de engenharia para contrução de Agência da Previdência Social no município de 
Pedras de Fogo/PB.

Valor: 821.491,25 Data base: 01/10/2009

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

33201 Instituto Nacional do Seguro Social PR

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Campina Grande do Sul/PR.

50
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

09/06/2010

Contrato 88/2009 Execução de obra de construção de Agência da Previdência Social no município de Campina Grande do Sul/PR Valor: 1.123.883,09 Data base: 01/09/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Lapa/PR.

60
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

10/06/2010

Contrato 85/2009 Execução de obra de construção de Agência da Previdência Social no município de Lapa/PR Valor: 1.095.017,11 Data base: 01/08/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Mandirituba/PR.

40
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

10/06/2010

Contrato 87/2009 Execução de obra de construção de Agência da Previdência Social em Mandirituba/PR Valor: 1.141.579,79 Data base: 01/09/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

33201 Instituto Nacional do Seguro Social RJ

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Armação de Búzios/RJ.

16
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

19/05/2010

Contrato 048/2009 Contratação de empresa de engenheria para executar obra de construção da Agência da Previdência no 
munícipio de Armação de Búzios.

Valor: 1.076.180,72

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em Silva 
Jardim/RJ.

17
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

19/05/2010

Contrato 046/2009 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção da Agência da Previdência Social, 
no município de Silva Jardim

Valor: 891.614,89 Data base: 01/07/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Tanguá/RJ.

10
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

19/05/2010

Contrato 001/2010 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção da Agência da Previdência Social 
no município de Tanguá/RJ.

Valor: 962.439,51 Data base: 14/12/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

33201 Instituto Nacional do Seguro Social SE

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Capela/SE.

12
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

09/06/2010

Contrato 79/2009 Construção da Agência da Previdência Social, situado à Av. Monsenhor Eraldo Barbosa, s/n, Capela/SE, 
contemplada no Plano de Expansão da Rede de Atendimento - PEX.

Valor: 798.999,37 Data base: 01/07/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.
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09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Nossa Senhora das Dores/SE.

25
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

09/06/2010

Contrato 75/2009 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção da Agência da Previdência Social 
no munícipio de Nossa Senhora das Dores/SE, no âmbito do Plano de Expansão da Rede de Atendimento - PEX

Valor: 658.987,83 Data base: 01/07/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Nossa Senhora do Socorro/SE.

20
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

09/06/2010

Contrato 76/2009 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção da Agência da Previdência Social 
no município de Nossa Senhora do Socorro/SE

Valor: 845.462,09 Data base: 01/07/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

33201 Instituto Nacional do Seguro Social SP

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Agudos/SP

55
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

13/07/2010

Contrato 76/2009 Construção da Agência da Previdência Social em Agudos/SP Valor: 793.434,31 Data base: 26/11/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em Barra 
Bonita/SP

50
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

13/07/2010

Contrato 81/2009 Construção da Agência da Previdência Social em Barra Bonita/SP Valor: 764.804,79 Data base: 26/11/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

09.271.0085.116V.0001 / 2010 - INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS - 
NACIONAL

Instalação de Unidade de Atendimento do INSS em 
Igaraçu do Tiete/SP

53
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

13/07/2010

Contrato 82/2009 Construção da Agência da Previdência Social em Igaraçu do Tietê/SP Valor: 753.898,18 Data base: 26/11/2009

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.
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# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

39101 Ministério dos Transportes SP

26.782.1461.7M51.0035 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PARANÁ (ENTRE 
PAULICÉIA/SP E BRASILÂNDIA/MS) - NA BR-158 - NO ESTADO DE SÃO PAULO
26.782.1461.7N94.0001 / 2009 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - SOBRE O PARANÁ (ENTRE 
PAULICÉIA-SP E BRASILÂNDIA-MS) NA BR-158 - NACIONAL. 
26.782.1461.7M51.0056 / 2008 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - SOBRE O RIO PARANÁ (ENTRE 
PAULICÉIA-SP E BRASILÂNDIA-MS) NA BR-158 - NO ESTADO DE SÃO PAULO. 
26.782.0231.12GC.0035 / 2008 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PARANÁ ENTRE 
PAULICÉIA (SP) E BRASILÂNDIA (MS) - NA BR-158 - NO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSTRUÇÃO 
DE PONTES 
67.820.2311.2GC0.035- / 2007 - CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO PARANÁ ENTRE 
PAULICÉIA (SP) E BRASILÂNDIA (MS) - NA BR 158 - NO ESTADO DE SÃO PAULO
26.782.0231.12GC.0035 / 2006 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PARANÁ ENTRE 
PAULICÉIA(SP) E BRASILÂNDIA (MS) NA BR-158 - NO ESTADO DE SÃO PAULO.
26.782.0232.10EO.0054 / 2005 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO 
SUL
26.782.0231.12GC.0101 / 2005 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO ESTADO DE SÃO PAULO - SOBRE 
O RIO PARANÁ ENTRE PAULICÉIA(SP) E BRASILÂNDIA (MS)
26.782.0232.10EO.0002 / 2004 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PARANÁ ENTRE PAULICÉIA (SP) E BRASILÂNDIA 
(MS)
26.782.0232.5325.0101 / 2003 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREDOR SUDOESTE - PONTE 
SOBRE O RIO PARANÁ ENTRE PAULICÉIA (SP) E BRASILÂNDIA (MS)
26.782.0232.5325.0101 / 2002 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREDOR SUDOESTE - PONTE 
SOBRE O RIO PARANÁ ENTRE PAULICÉIA (SP) E BRASILÂNDIA (MS)
26.784.0231.5845.0002 / 2000 - CONSTRUÇÃO DA SUPERESTRUTURA DE TABULEIRO SOBRE A 
HIDROVIA DO RIO PARANÁ-NACIONAL

Construção de Ponte - sobre o Rio Paraná (entre 
Paulicéia/SP e Brasilândia/MS) - na BR-158 - no Estado de 
São Paulo

90
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

28/04/2010

Contrato ASS/EU/66/80 Construção das obras do Porto Primavera no rio Paraná

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.
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Convênio 410471 Convênio 22/2000: Apoio financeiro do Ministério dos Transportes ao estado de São Paulo, participando do 
suprimento de componentes estruturais pré-moldados para execução das obras de construção da superestrutura da ponte 
sobre o rio Paraná, interligando Paulicéia (SP) à Brasilândia (MS), conforme plano de trabalho e mediante a liberação de 
recursos do Tesouro Nacional diretamente ao DER-SP.

Valor: 40.743.931,14 Data base: 31/12/2000

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

Convênio 594107 Convênio 311/2006: Apoio financeiro para a conclusão da construção, na BR-158/SP, da ponte sobre o Rio 
Paraná, interligando as cidades de Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS).

Valor: 30.916.652,58 Data base: 04/09/2007

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

26.782.1461.111V.0035 / 2010 - APOIO À CONSTRUÇÃO DO RODOANEL - TRECHO SUL - NO 
ESTADO DE SÃO PAULO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Construção do Rodoanel - trecho sul - SP 100
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

17/06/2010

Contrato 3112/2002 Serviços de engenharia para elaboração do projeto final/detalhamento construtivo e acompanhamento 
técnico do Rodoanel - trecho sul - sub-trecho 1 (lote 31).

Valor: 14.409.394,02 Data base: 01/10/2000

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O projeto básico não especifica suficientemente materiais  equipamentos ou serviços.

# Execução orçamentária irregular - Objeto licitado incompatível com o PT utilizado.

Contrato 3113/2002 Serviços de engenharia para elaboração do projeto final/detalhamento construtivo e acompanhamento  
técnico do Rodoanel - trecho sul - subtrecho 2 (lote 32).

Valor: 8.910.190,40 Data base: 01/10/2000

# Execução orçamentária irregular - Objeto licitado incompatível com o PT utilizado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O projeto básico não especifica suficientemente materiais  equipamentos ou serviços.

Contrato 3114/2002 Serviços de engenharia para elaboração do projeto final/detalhamento construtivo e acompanhamento 
técnico do Rodoanel - trecho sul - sub-trecho 3 (lote 33).

Valor: 13.116.633,73 Data base: 01/10/2000

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O projeto básico não especifica suficientemente materiais  equipamentos ou serviços.

# Execução orçamentária irregular - Objeto licitado incompatível com o PT utilizado.

Contrato 3481/2005 Serv. para gestão ambiental do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, no desenv. de ações para os licenc. 
amb. e no planej., acomp. e controle das ações nas fases construtiva, pré-constr. e de operação.

Valor: 10.383.728,16 Data base: 01/04/2005

# Contratação sem a regular licitação

Contrato 3583/2006 Obras e serviços de construção do Lote 1 do trecho Sul do Rodoanel Mário Covas. Valor: 511.051.506,40 Data base: 31/12/2005

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Adiantamento de pagamentos.

# Demais irregularidades na administração do contrato - Alteração indevida do regime de execução  em desconformidade com os requisitos legais.

# Medição/ pagamento de serviços não realizados - Pagamentos por serviços não executados.

# Ausência de justificativa para preços acima dos de sistemas de referência  conforme determinado na LDO
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# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram  detalhados no custo direto da obra.

# Inclusão de itens no percentual de LDI que deveriam constar dos custos diretos.

# Ausência  no edital  de critério de aceitabilidade de preços máximos - Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O projeto básico não especifica suficientemente materiais  equipamentos ou serviços.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização inadequada da obra  consubstanciada em deficiências no diário de obras e lotação inadequada de fiscais

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

Contrato 3584/2006 Obras e serviços de construção do Lote 2 do trecho Sul do Rodoanel Mário Covas. Valor: 528.883.344,60 Data base: 31/12/2005

# Ausência de justificativa para preços acima dos de sistemas de referência  conforme determinado na LDO

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram  detalhados no custo direto da obra.

# Ausência  no edital  de critério de aceitabilidade de preços máximos - Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Medição/ pagamento de serviços não realizados - Pagamentos por serviços não executados.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O projeto básico não especifica suficientemente materiais  equipamentos ou serviços.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Demais irregularidades na administração do contrato - Alteração indevida do regime de execução  em desconformidade com os requisitos legais.

# Adiantamento de pagamentos.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização inadequada da obra  consubstanciada em deficiências no diário de obras e lotação inadequada de fiscais

# Inclusão de itens no percentual de LDI que deveriam constar dos custos diretos.

Contrato 3585/2006 Obras e serviços de construção do lote 3 do trecho Sul do Rodoanel Mário Covas. Valor: 606.159.814,00 Data base: 31/12/2005

# Ausência  no edital  de critério de aceitabilidade de preços máximos - Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

# Ausência de justificativa para preços acima dos de sistemas de referência  conforme determinado na LDO

# Demais irregularidades na administração do contrato - Alteração indevida do regime de execução  em desconformidade com os requisitos legais.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O projeto básico não especifica suficientemente materiais  equipamentos ou serviços.

# Adiantamento de pagamentos.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram  detalhados no custo direto da obra.

# Medição/ pagamento de serviços não realizados - Pagamentos por serviços não executados.
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# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização inadequada da obra  consubstanciada em deficiências no diário de obras e lotação inadequada de fiscais

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Inclusão de itens no percentual de LDI que deveriam constar dos custos diretos.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

Contrato 3586/2006 Obras e serviços de construção do lote 4 do trecho Sul do Rodoanel Mário Covas Valor: 503.120.910,26 Data base: 31/12/2005

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O projeto básico não especifica suficientemente materiais  equipamentos ou serviços.

# Demais irregularidades na administração do contrato - Alteração indevida do regime de execução  em desconformidade com os requisitos legais.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Existência de preços diferentes para o mesmo serviço.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Adiantamento de pagamentos.

# Inclusão de itens no percentual de LDI que deveriam constar dos custos diretos.

# Medição/ pagamento de serviços não realizados - Pagamentos por serviços não executados.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram  detalhados no custo direto da obra.

# Ausência  no edital  de critério de aceitabilidade de preços máximos - Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização inadequada da obra  consubstanciada em deficiências no diário de obras e lotação inadequada de fiscais

# Ausência de justificativa para preços acima dos de sistemas de referência  conforme determinado na LDO

Contrato 3587/2006 Obras e serviços de construção do lote 5 do trecho Sul do Rodoanel Mário Covas. Valor: 602.917.539,30 Data base: 31/12/2005

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização inadequada da obra  consubstanciada em deficiências no diário de obras e lotação inadequada de fiscais

# Ausência de justificativa para preços acima dos de sistemas de referência  conforme determinado na LDO

# Demais irregularidades na administração do contrato - Alteração indevida do regime de execução  em desconformidade com os requisitos legais.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram  detalhados no custo direto da obra.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Ausência  no edital  de critério de aceitabilidade de preços máximos - Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.
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# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O projeto básico não especifica suficientemente materiais  equipamentos ou serviços.

# Inclusão de itens no percentual de LDI que deveriam constar dos custos diretos.

# Existência de sub-rogação de contrato.

# Medição/ pagamento de serviços não realizados - Pagamentos por serviços não executados.

# Adiantamento de pagamentos.

Convênio 370928 Apoio financeiro da União, por meio do Ministério dos Transportes, ao Governo do Estado de São Paulo, para 
implantação do RODOANEL/SP.

Valor: 9.038.395.317,38 Data base: 30/04/1999

# Fiscalização deficiente da execução do convênio.

# Irregularidade grave na execução do convênio - Fiscalização deficiente da execução do convênio.

# Irregularidade grave na execução do convênio

Edital 003/2005 Execução de obras e serviços de construção do trecho sul do Rodoanel Mário Covas (lotes 1 a 5). Valor: 2.232.000.000,00 Data base: 14/06/2005

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram  detalhados no custo direto da obra.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Restrição ao caráter competitivo da licitação decorrente de exigência descabida de comprovantes técnicos  índices econômicos 
contábeis e da falta de critérios objetivos de qualificação e aceitabilidade das p

# Ausência  no edital  de critério de aceitabilidade de preços máximos - Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

Projeto Básico  Execução das obras e serviços de construção do trecho Sul do RODOANEL MÁRIO COVAS, entre a BR-116 
(Rodovia Régis Bittencourt) e a Av. Papa João XXIII, no município de Mauá (LOTE 2 - da estaca 31.480 à estaca 31.825).

Valor: 528.424.477,95 Data base: 31/12/2005

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Licitação sem projeto básico ou com projeto básico sem aprovação pela autoridade competente.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O projeto básico não especifica suficientemente materiais  equipamentos ou serviços.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O projeto básico não especifica suficientemente materiais  equipamentos ou serviços.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O projeto básico não especifica suficientemente materiais  equipamentos ou serviços.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O projeto básico não especifica suficientemente materiais  equipamentos ou serviços.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Licitação sem projeto básico ou com projeto básico sem aprovação pela autoridade competente.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O projeto básico não especifica suficientemente materiais  equipamentos ou serviços.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.
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# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Licitação sem projeto básico ou com projeto básico sem aprovação pela autoridade competente.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Licitação sem projeto básico ou com projeto básico sem aprovação pela autoridade competente.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Licitação sem projeto básico ou com projeto básico sem aprovação pela autoridade competente.

39207 Valec - Engenharia  Construções e Ferrovias S.A. GO

26.783.1461.11ZH.0052 / 2010 - CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL - OUROVERDE DE 
GOIÁS - SÃO SIMÃO - NO ESTADO DE GOIÁS NO ESTADO DE GOIÁS
26.783.1458.11ZI.0031 / 2010 - CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL - SANTA VITÓRIA - 
ITURAMA - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
26.783.1461.11ZD.0035 / 2010 - CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL - OUROESTE - 
ESTRELA DO OESTE - NO ESTADO DE SÃO PAULO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouro Verde de Goiás - 
São Simão - no Estado de Goiás

0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

Edital 004/2010 Contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia para implantação do sub-trecho da 
Ferrovia Norte-Sul compreendido entre Ouro Verde/GO (Km 0) e Estrela do Oeste/SP (Km 669+550).

Valor: 2.398.165.837,11 Data base: 09/04/2010

# Licitação realizada sem contemplar os requisitos mínimos exigidos pela Lei 8.666/93.

# Início de investimento com duração superior a um ano sem constar no Plano Plurianual.

# Ausência de ART do projeto básico.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

Edital 012/2010 Contratação de empresa para supervisão das obras de Implantação da Ferrovia Norte Sul, compreendido entre 
Ouro Verde/GO (Km 0 + 000) e Estrela do Oeste/SP (Km 669+550).

Data base: 16/04/2010

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.
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39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT AC

26.782.1456.1422.0012 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SENA MADUREIRA - 
CRUZEIRO DO SUL - NA BR-364 - NO ESTADO DO ACRE NO ESTADO DO ACRE
26.782.1456.1422.0012 / 2009 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SENA MADUREIRA - 
CRUZEIRO DO SUL - NA BR-364 - NO ESTADO DO ACRE NO ESTADO DO ACRE
26.782.1456.1422.0012 / 2008 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SENA MADUREIRA - 
CRUZEIRO DO SUL - NA BR-364 - NO ESTADO DO ACRE  -  NO ESTADO DO ACRE
26.782.0238.1422.0012 / 2007 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SENA MADUREIRA - 
CRUZEIRO DO SUL - NA BR-364 - NO ESTADO DO ACRE NO ESTADO DO ACRE
26.782.0238.1422.0012 / 2006 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SENA MADUREIRA - 
CRUZEIRO DO SUL - NA BR-364 - NO ESTADO DO ACRE  -  NO ESTADO DO ACRE
26.782.0238.1422.0101 / 2005 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-364 NO 
ESTADO DO ACRE TRECHO SENA MADUREIRA - CRUZEIRO DO SUL - AC
26.782.0238.1422.0101 / 2004 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-364 NO 
ESTADO DO ACRE TRECHO SENA MADUREIRA - CRUZEIRO DO SUL
26.782.0238.1422.0101 / 2003 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-364 NO 
ESTADO DO ACRE - SENA MADUREIRA - RIO LIBERDADE
26.782.0238.5711.0013 / 2002 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR 
FRONTEIRA-NORTE - BR-364/AC - SENA MADUREIRA - RIO LIBERDADE
26.782.0238.5711.0013 / 2001 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR 
FRONTEIRA-NORTE / BR-364/AC - SENA MADUREIRA - RIO LIBERDADE
26.782.0238.5711.0013 / 2000 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR 
FRONTEIRA-NORTE / BR-364/AC - SENA MADUREIRA - RIO LIBERDADE

BR-364/AC-Construção Sena Madureira - Cruzeiro do Sul 70
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/07/2010

Contrato 202/B-00 - Deracre Serviços de Pav. e Obras de Arte Compl. na BR 364, Rodrigues Alves - Rio Liberdade (Subtrecho 
estacas 2750 a 3475 + 14,40m) e ponte Rio Vai-Vem (25m)

Valor: 7.750.029,49 Data base: 30/06/2000

# Administração irregular de contratos

Contrato 202-A/00 - Deracre Serviços de Pav. e Obras de Arte Compl. da BR-364, Rodrigues Alves - R. Liberdade, Lote I - 
Subtrecho estacas 2000 a 2750 e ponte Rio Campinas

Valor: 7.988.715,98 Data base: 30/06/2000

# Administração irregular de contratos

Contrato 4.02.127A Construção de obras e serviços na Rodovia BR-364/AC, no trecho: final do aslfalto(Tacarauacá-AC) ao 
Igarapé Santá Fé e Ponte Rio Liberdade, lote 01-Segmento Km 538,6 - Km 572,5 - extensão 33,9 Km 

Valor: 44.428.907,94 Data base: 24/06/2002

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

# Execução/pagamento de serviços não previstos no contrato
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# Celebração irregular de contratos

# Irregularidades graves em preços ou pagamentos

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Sobrepreço

# Superfaturamento

# Medição/ pagamento de serviços não realizados

# Superfaturamento

Contrato 4.02.127B Construção de obras e serviços na rodovia BR-364/AC, trecho: final do Asfalto (Tarauacá-AC) ao Igarapé 
Santa Fé e Ponte Rio Liberdade, Lote 02 -Km 572,50 ao Km 592,50, extensão 20,0 Km.

Valor: 18.663.714,28 Data base: 26/06/2002

# Medição/ pagamento de serviços não realizados

# Celebração irregular de contratos

Contrato 4.02.127C Construção de obras e serviços na Rodovia BR-364/AC, trecho: final do Asfalto (Tarauacá-AC) Igarapé Santa 
Fé e Ponte Rio Liberdade, Lote 03 Segmento Km 662,43 - Km 662,60 , Ponte Rio Liberdade.

Valor: 2.500.272,16 Data base: 30/06/2002

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

# Celebração irregular de contratos

Contrato 4.03.034A Obra de implantação, pavimentação e obras de arte especiais, trecho: Divisa RO/AC-AC-329 (Igarapé 
Jurupari) - Entroncamento BR-409/AC-170 (Feijó); seguimento: km 416,067 ao 482,600.

Valor: 116.856.867,54 Data base: 13/01/2003

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Alterações indevidas de projetos e especificações

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

# Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdenciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

# Liquidação irregular da despesa.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.
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# Utilização de equipamentos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados.

# Sobrepreço

Contrato 4.05.096A Serviços técnicos especializados de supervisão técnica ambiental das obras rodoviárias compreendidas nos 
sub-trechos Rio Liberdade/Rio Tauari e Rio Tauari/Igarapé Santa Fé, extensão 70,1km, da BR 364.

Valor: 1.401.564,22 Data base: 20/05/2005

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato 4.05.097A Contratação do Consórcio de Empresas visando à prestação de serviços de execução da implantação e 
pavimentação dos sub-trechos da Rodovia BR 364/AC, Entroncamento AC 321 Tarauacá/Rio Gregório 20km

Valor: 48.563.406,96 Data base: 01/03/2005

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Execução/pagamento de serviços não previstos no contrato

# Superfaturamento

Contrato 4.05.097B Contratação do Consórcio de Empresas visando à prestação de serviços de execução da implantação e 
pavimentação dos sub-trechos da Rodovia BR 364/AC, Rio Gregório/Liberdade (50,01km), km 634,6 ao 684,6

Valor: 101.445.250,68 Data base: 01/03/2005

# Deficiência grave na qualidade nos serviços executados

# Execução/pagamento de serviços não previstos no contrato

# Irregularidades graves em preços ou pagamentos

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Superfaturamento

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

Contrato 4.05.120A Implantação, construção, pavimentação e obras de arte correntes na Rodovia BR-364 (Lote 02): Div. 
AC/RO - Fronteira Brasil/Peru; Entronc. AC-321 (Tarauacá) - R. Gregório; km 594,60 - km 614,60; 20 km 

Valor: 39.701.463,86 Data base: 01/01/2005

# Superfaturamento

# Execução/pagamento de serviços não previstos no contrato

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

Contrato 4.07.154D Rodovia BR 364/AC - Trecho: Divisa RO/AC - Entroncamento AC-90 (fronteira Brasil/Peru) (Boqueirão da 
esperança); Sub-trecho: entroncamento AC-339 Sena Madureira/Rio Macapá; Segmento: km 267,7 ao km 379,7 (LOTE A) com 
extensão de 112,0 km; Natureza dos serviços: Construção de ponte sobre o rio Caeté e ponte da estaca 145 (acesso a Manoel 
Urbano) e ponte da estaca 238 + 15m (acesso a Manoel Urbano) na Rodovia Federal BR-364. 

Valor: 12.950.023,99 Data base: 31/01/2007

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo Incompleto ou Inadequado.
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# Desvio de objeto - alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade)

# Liquidação irregular da despesa.

# Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdenciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

Contrato 4.07.171A Rodovia BR 364/AC - Trecho: Divisa RO/AC - Entroncamento AC-90 (fronteira Brasil/Peru) (Boqueirão da 
esperança); Sub-trecho: entroncamento AC-339 Sena Madureira/Manuel Urbano; Segmento: km 338,40 ao km 346,50 e km 
0,00 ao km 6,58 (acesso à Manuel Urbano), (LOTE 3); Natureza dos serviços: Implantação, construção, pavimentação e obras de 
arte corrente na rodovia Federal BR-364/AC.

Valor: 39.519.434,46 Data base: 31/01/2007

# Liquidação irregular da despesa.

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

# Utilização de equipamentos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados.

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

# Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdenciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.

Contrato 4.07.176A Rodovia BR 364/AC - Trecho: Divisa RO/AC - Entroncamento AC-90 (fronteira Brasil/Peru) (Boqueirão da 
Esperança) ; Sub-Trecho: Manuel Urbano - Entroncamento AC-329 (igarapé Alto Juruparí); Segmento: Km 346,5 ao km 381,6 
(LOTE 4) numa extensão de 35,1 Km; Natureza dos serviços: Implantação, construção, pavimentação e obras de arte corrente 
na rodovia Federal BR-364/AC.

Valor: 89.570.065,45 Data base: 31/01/2007

# Utilização de equipamentos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados.

# Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdenciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.
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# Liquidação irregular da despesa.

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

Contrato 4.07.177B Rodovia BR 364/AC - Trecho: Divisa RO/AC - Entroncamento AC-90 (fronteira Brasil/Peru) (Boqueirão da 
esperança); Sub-trecho: Manoel Urbano - Entroncamento AC-329(Igarapé alto Jurupári); Segmento: km 346,50 ao km 417,42 
(LOTE B); Natureza dos Serviços: Construção de ponte sobre o rio Juritipari com extensão de 120m e sobre o rio Macapá com 
extensão de 90,92m na Rodovia Federal BR 364.

Valor: 7.932.292,50 Data base: 31/01/2007

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Liquidação irregular da despesa.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdenciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.

# Falta de definição precisa das condições de reajuste.

Contrato 4.07.181A Rodovia BR 364/AC - Trecho: Divisa RO/AC - Entroncamento AC-90 (fronteira Brasil/Peru) (Boqueirão da 
esperança); Sub-trecho: entroncamento AC-339, Sena Madureira/Manuel Urbano; Segmento: km 267,7 ao km 304,6 (LOTE 1) 
com extensão de 36,9 km; Natureza dos serviços : Implantação, construção, pavimentação e obras de arte corrente na Rodovia 
Federal BR-364/AC.

Valor: 84.926.844,18 Data base: 31/01/2007

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

# Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdenciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.

# Utilização de equipamentos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados.

# Liquidação irregular da despesa.

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

# Pagamento por serviços não previstos contratualmente.
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# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

Contrato 4.07.215A Rodovia BR 364/AC - Trecho: Divisa RO/AC - Entroncamento AC-90 (fronteira Brasil/Peru) (Boqueirão da 
esperança); Sub-trecho: entroncamento AC-339 Sena Madureira/Manuel Urbano; Segmento: km 304,60 ao km 338,00 (LOTE 2) 
com extensão de 33,4 km; Natureza dos serviços: Implantação, construção, pavimentação e obras de arte corrente na rodovia 
Federal BR-364/AC.

Valor: 90.653.899,66 Data base: 31/01/2007

# Utilização de equipamentos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Liquidação irregular da despesa.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdenciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

Contrato 4.07.215C Rodovia BR 364/AC - Trecho: Divisa RO/AC - Entroncamento AC-90 (fronteira Brasil/Peru) (Boqueirão da 
esperança); Sub-Trecho: Rio Macapá - Entr. AC-329, Segmento: Km 381,6 ao km 417,42 (LOTE 05) numa extensão de 35,82 Km; 
Natureza dos serviços: Implantação, construção, pavimentação e obras de arte corrente na rodovia Federal BR-364/AC.

Valor: 94.514.295,74 Data base: 25/10/2007

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdenciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Liquidação irregular da despesa.

# Utilização de equipamentos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados.

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Falta de definição precisa das condições de reajuste.
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Contrato 4.09.024A Construção de Ponte sobre o Rio Tarauacá, e construção de acesso com extensão de 5,10 km, na BR-
364/AC.

Valor: 48.829.348,44 Data base: 31/03/2008

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 4.09.027A Construção de Ponte sobre o Rio Envira e Diabinho, e construção de acesso com extensão de 5,0 km, no 
segmento, no município de Feijó.

Valor: 60.982.103,75 Data base: 31/03/2008

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 4.09.075A Construção da Ponte sobre o Rio Juruá, e implantação e pavimentação da rodovia BR-364/AC, no município 
de Cruzeiro do Sul.

Valor: 126.371.539,52 Data base: 31/07/2008

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 4.09035A Construção da Ponte sobre o Rio Purus, e construção de acesso com extensão de 407 m, na BR-364/AC, no 
município de Manuel Urbano.

Valor: 37.590.241,25 Data base: 31/01/2008

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Convênio 124963 Execução de obras e serviços de restauração na Rodovia BR-364, trecho: Rio Branco - Sena Madureira. Valor: 6.260.000,00 Data base: 23/05/1995

# Desvio de finalidade

# Alterações indevidas de projetos e especificações

# Alterações indevidas de projetos e especificações

# Celebração irregular de convênios

Convênio 383508 Execução de projetos, construção, pavimentação e obras de arte especiais na Rodovia BR-364: trecho Manoel 
Urbano - Km 736,6.

Valor: 82.407.896,00 Data base: 29/12/1999

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Convênio 561783 Continuação da execução das obras de Construção, Pavimentação, Obras de Arte Corrente e Especiais, na 
Rodovia BR-364/AC, Trecho: Tarauacá (final do asfalto) - Rio Liberdade.

Valor: 151.389.966,24 Data base: 29/06/2006

# Irregularidade grave na execução do convênio

Edital 16/2007 Execução de Implantação, Construção e Pavimentação e Obras de Arte Corrente na Rodovia Federal BR-364/AC, 
Lote 1. 

Valor: 71.099.063,56 Data base: 03/05/2007

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente
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# Sobrepreço

Edital 17/2007 Execução de Implantação, Construção e Pavimentação e Obras de Arte Corrente na Rodovia Federal BR-
364/AC - Lote 2.

Valor: 77.863.451,50 Data base: 03/05/2007

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Sobrepreço

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

Edital 18/2007 Execução de Implantação, Construção e Pavimentação e Obras de Arte Corrente na Rodovia Federal BR-
364/AC - Lote 3

Valor: 31.964.781,00 Data base: 03/05/2007

# Sobrepreço

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

Edital 19/2007 Execução de Implantação, Construção e Pavimentação e Obras de Arte Corrente na Rodovia Federal BR-
364/AC - Lote 4.

Valor: 72.734.745,49 Data base: 03/05/2007

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Sobrepreço

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

Edital 20/2007 Execução de Implantação, Construção e Pavimentação e Obras de Arte Corrente na Rodovia Federal BR-
364/AC - Lote 5

Valor: 88.806.691,62 Data base: 03/05/2007

# Sobrepreço

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

Execução Orçamentária  

# Execução orçamentária irregular

Obra  

# Descumprimento de deliberações do TCU

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente com risco de dano ao erário

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente com risco de dano ao erário

Projeto Básico  

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Desvio de objeto - alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade)
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26.782.0238.1408.0101 / 2004 - CONSTRUÇÃO DE ANÉIS RODOVIÁRIOS NA BR-364 NO ESTADO 
DO ACRE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC
26.782.0238.1408.0101 / 2003 - CONSTRUÇÃO DE ANÉIS RODOVIÁRIOS NA BR-364 NO ESTADO 
DO ACRE - EM RIO BRANCO
26.782.0238.5715.0002 / 2002 - CONSTRUÇÃO DE ANEL RODOVIÁRIO NO CORREDOR 
FRONTEIRA-NORTE - BR-364/AC - EM RIO BRANCO 
26.782.0238.5715.0001 / 2001 - CONSTRUÇÃO DE ANEL RODOVIÁRIO NO CORREDOR 
FRONTEIRA-NORTE / BR-364/AC - EM RIO BRANCO

CONSTRUÇÃO DE ANEL RODOVIÁRIO NO CORREDOR 
FRONTEIRA-NORTE / BR-364/AC - EM RIO BRANCO

100
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

31/03/2010

Contrato 4.02.124A Construção do Anel Rodoviário no Corredor Fronteira Norte - Rodovia BR-364 /AC, subtrecho: Distrito 
Industrial/Entroncamento da CILA, Lote 01

Valor: 3.048.551,22 Data base: 07/06/2002

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

# Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

Contrato 4.02.124B Construção do Anel Rodoviário no Corredor Fronteira Norte - Rodovia BR-364/AC, subtrecho: 
Entroncamento da CILA/Rio Acre, Lote 02

Valor: 7.452.947,19 Data base: 07/06/2002

# Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato 4.02.124C Construção do Anel Rodoviário no Corredor Fronteira Norte - Rodovia BR-364/AC, subtrecho: Rio 
Acre/Entroncamento com a Rodovia AC-040, Lote 04

Valor: 7.892.725,65 Data base: 07/06/2002

# Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato 4.02.124D Construção do Anel Rodoviário no Corredor Fronteira Norte - Rodovia BR-364/AC, subtrecho: Ponte sobre 
o Rio Acre, Lote 03

Valor: 6.778.641,91 Data base: 14/06/2002

# Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

# Termo aditivo superior aos limites legais sem atendimento a Dc 215/99-P

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

# Sobrepreço

# Administração irregular de contratos

Convênio 99382868 Execução de projetos, obras de arte especiais, duplicação e rest., constr. e pavimentação do Contorno da 
BR-364/AC - Acesso ao novo aeroporto.

Valor: 5.000.000,00 Data base: 15/12/1999

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente
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# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

# Movimentação irregular da conta específica do convênio.

# Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Utilização de equipamentos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados.

# Ausência de ART do responsável pela execução da obra.

# Empreendimento em funcionamento sem a Licença de Operação.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

Obra  

# Alterações indevidas de projetos e especificações

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT AL

26.782.1459.7624.0027 / 2010 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA AL/PE - DIVISA 
AL/SE - NA BR-101 - NO ESTADO DE ALAGOAS 
26.782.0235.7624.0101 / 2005 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - DIVISA AL/PE - 
DIVISA AL/SE - NA BR-101 NO ESTADO DE ALAGOAS

Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa 
AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas

1
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

14/07/2010

Contrato 159/2010 Execução dos serviços necessários a realização das obras de duplicação e restauração com melhoramentos 
na Rodovia BR-101/AL - Subtrecho: Div. PE/AL (Ponte s/ RIo Jacuípe) - Entr. AL-220 (São Minguel dos Campos) - Lote 01

Valor: 179.020.224,02 Data base: 01/07/2009

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

Contrato 247/2010 Execução das obras de duplicação e restauraçã com melhoramentos, na rodovia BR-10/AL - Lote 3 Valor: 187.908.364,68 Data base: 01/07/2009

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 264/2010-00 Execução das obras de duplicação e restauração com melhoramentos, na rodovia BR-101/AL - Lote 1 Valor: 177.255.490,39 Data base: 01/07/2009

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.
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# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

Contrato 356/2010 Execução das obras de duplicação e restauração com melhoramentos, na rodovia BR-101/AL - Lote 2 Valor: 291.610.286,22 Data base: 01/07/2009

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

Contrato 62/2010 Execução dos serviços necessários a realização das obras de duplicação e restauração com melhoramentos 
na Rodovia BR-101/AL - Lote 02

Valor: 301.151.945,13 Data base: 01/07/2009

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

Convênio 319/2010 Termo de Cooperação nº 319/2010 celebrado entre o Ministério dos Transportes - DNIT e o Ministério da 
Defesa - Comando do Exército, por intermédio do Departamento de Engenharia e Construção - DEC, visando o estabelecimento 
da sistemática de cooperação em atividades de execução de duplicação e restauração com melhoramentos da BR-101/AL; 
trecho: Divisa PE/AL - Divisa AL/SE, segmento: Km 45,35 - Km 92,21.

Valor: 221.025.469,87 Data base: 30/04/2010

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT AM

26.782.1456.1248.0013 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - MANAUS - DIVISA 
AM/RO - NA BR-319 - NO ESTADO DO AMAZONAS NO ESTADO DO AMAZONAS

BR-319/AM - Construção Divisa RO/AM - Manaus 49
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

24/06/2010

Contrato 051/2000-COP Execução de obras e serviços de engenharia para MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA 
BR-319, TRECHO ENTRE O KM 166 E O KM 370.

Valor: 94.812.520,40 Data base: 26/01/2000

# Irregularidade grave na execução do convênio

# Ausência  no edital  de critério de aceitabilidade de preços máximos

# Demais irregularidades graves no processo licitatório
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# Restrição ao caráter competitivo da licitação

# Superfaturamento

# Demais irregularidades graves na administração do contrato

# Superfaturamento

# Contratação sem a regular licitação

Contrato SR-0800/2009-01 Execução dos serviços de Supervisão das Obras Rodoviárias de Construção, Melhoramento e 
Pavimentação na rodovia BR-319/230/AM, trecho Polícia Rod. Federal (Manaus) - Divisa AM/RO; segmento: Km 655,70 - Km 
678,60 e Km 613,20 - Km 619,90; extensão:  22,90 km e 6,70 km.

Valor: 1.526.301,24 Data base: 01/06/2008

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

Contrato TT-051/2005-00 Supervisão, Coordenação e Controle das obras de melhoramento e pavimentação da rodovia BR-319, 
trecho do Km 166,0 ao Km 370,0.

Valor: 10.415.713,63 Data base: 01/11/2004

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

Convênio Port. Interm. 230/20 Restauração, Pavimentação e Melhoramentos da BR-319/AM/RO, trecho: Polícia Rodoviária 
Federal (Manaus) - Div. AM/RO, subtrecho: Igarapé São João - Igarapé Galo, segmento: Km 763,6 - Km 813,6.

Valor: 6.355.530.652,70 Data base: 01/08/2007

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inconsistências no Edital / Contrato / Aditivo.

# Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de aumento inadequado de quantitativos.

# Utilização de equipamentos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram  detalhados no custo direto da obra.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram  detalhados no custo direto da obra.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Item computado em duplicidade na planilha de custos diretos e no BDI.

# Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de aumento inadequado de quantitativos.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inconsistências no Edital / Contrato / Aditivo.

# Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de inconsistências no Edital / Contrato / Aditivo.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de inconsistências no Edital / Contrato / Aditivo.
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Convênio Port. Intermin. 230/ Obras de Restauração, Pavimentação e Melhoramentos da BR-319,  subtrecho: Entr. BR-230(B) 
(p/ Humaitá) - Igarapé São João, segmento: Km 678,60 ao Km 718,60, extensão 40,0 km.

Valor: 4.543.327.173,70 Data base: 11/12/2006

# Utilização de equipamentos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados.

# Sobrepreço

Obra  

# Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental

26.782.1456.202C.0013 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-174 - NO 
ESTADO DO AMAZONAS

Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no 
Estado do Amazonas

0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

20/05/2010

Contrato 00.00611/2009 Execução das obras de revitalização - Crema - 2ª etapa, na rodovia BR-174/AM, trecho: div. MT/AM - 
div. AM/RR (Rio Alalaú); subtrecho: entrada da rodovia AM - 010 (igarapé lages); segmento: km 883,80 - km 991,10; extensão: 
107,30 km.

Valor: 97.943.092,70

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Existência de preços diferentes para o mesmo serviço.

26.782.1456.202H.0013 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-319 - NO 
ESTADO DO AMAZONAS NO ESTADO DO AMAZONAS

Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no 
Estado do Amazonas

23
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

11/05/2010

Contrato 072/2009 Execução das obras e serviços de revitalização - CREMA 1ª etapa na BR - 319/AM Valor: 53.798.251,71 Data base: 01/03/2008

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT AP

26.782.1457.1418.0016 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - FERREIRA GOMES - 
OIAPOQUE (FRONTEIRA COM A GUIANA FRANCESA) - NA BR-156 - NO ESTADO DO AMAPÁ NO 
ESTADO DO AMAPÁ

BR-156/AP - Construção Ferreira Gomes - Oiapoque 44
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

14/04/2010

Contrato 001/2003 Contrato de supervisão e acompanhamento de obras na BR 156/AP - Trecho km 493 a 577,9 Valor: 2.841.920,43 Data base: 02/12/2002

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

# Reajustamento irregular - Índice de reajustamento inadequado decorrente de critério inadequado de reajuste.

# Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdênciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

Contrato 002/2003 Contrato de Supervisão e Acompanhamento de construção da rodovia BR 156/AP - Trecho km 578 a 690. Valor: 3.150.917,87 Data base: 30/04/2001

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.
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# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato 003/2003 Contrato de Supervisão e Acompanhamento de construção da rodovia BR 156/AP - Trecho km 690 a 802 Valor: 3.149.852,34 Data base: 02/12/2002

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato 009/2002 execução de obras de melhoramento, atualização e pavimentação da Rodovia BR-156, subtrecho: Final da 
pavimentação (Ferreira Gomes), entroncamento AP-206 (A), segmento: Km 493 ao 577,9 

Valor: 69.631.274,85 Data base: 31/12/2000

# Perda potencial ou efetiva de serviços realizados  em face da não execução concomitante de serviços essencais a integridade da obra.

# Medição/ pagamento de serviços não realizados - Adiantamento de pagamentos.

# Deficiência grave na qualidade nos serviços executados

# Superfaturamento

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

Contrato 010/2002 execução de obras de melhoramento, atualização e pavimentação da Rodovia BR-156, subtrecho: 
Calçoene - Oiapoque, segmento: Km 0,00 ao 56,0 

Valor: 34.349.170,86 Data base: 31/12/2000

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Sobrepreço

Contrato 011/2002 execução de obras de melhoramento, atualização e pavimentação da Rodovia BR-156, subtrecho: 
Calçoene - Oiapoque, segmento: Km 56,0 ao 112,0. 

Valor: 41.441.718,66 Data base: 31/12/2000

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Sobrepreço

Contrato 012/2002 execução de obras de melhoramento, atualização e pavimentação da Rodovia BR-156, subtrecho: 
Calçoene - Oiapoque, segmento: Km 112 ao 168,0 

Valor: 39.711.816,72 Data base: 31/12/2000

# Sobrepreço

# Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental - Empreendimento em funcionamento sem a Licença de Operação.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

Contrato 013/2002 execução de obras de melhoramento, atualização e pavimentação da Rodovia BR-156, subtrecho: 
Calçoene - Oiapoque, segmento: Km 168,0 ao 224,0 

Valor: 43.911.932,76 Data base: 01/12/2000

# Execução de serviços com qualidade deficiente.
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# Desvio de objeto - Desvio de objeto - alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações significativas de materiais - tipo e qualidade) e/ou 
quantitativas relevantes.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental - Empreendimento em funcionamento sem a Licença de Operação.

# Deficiência grave na qualidade nos serviços executados

# Superfaturamento

# Falha na execução dos serviços contratados/relacionados a desapropriação/relocação.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

Contrato 035/1993 - DER/AP Construção da Rodovia BR-156/AP, no trecho Ferreira Gomes/Calçoene, subtrecho km 152 - km 
270 (118 kms), incluindo pavimentação em AAUQ.

Valor: 33.406.291,47 Data base: 31/03/1993

# Superfaturamento

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Deficiência grave na qualidade nos serviços executados

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

Convênio 98348118 Construção da BR 156/AP, trecho Macapá/Calçoene/Oiapoque Data base: 25/06/1998

# Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços.

Obra  

# Demais irregularidades graves no processo licitatório

Projeto Básico  

# Alterações indevidas de projetos e especificações

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

# Alterações indevidas de projetos e especificações

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente
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39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT CE

26.782.1459.200V.0023 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-020 - NO 
ESTADO DO CEARÁ

BR-020/CE Recuperação - Divisa PI/CE - Fortaleza 75
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

21/06/2010

Contrato 396/2009 Execução dos serviços necessários à realização das obras de revitalização Crema 1ª etapa (PIR IV - 
recuperação, restauração e manutenção rodoviária) na rodovia BR-020/CE

Valor: 28.079.300,94 Data base: 01/07/2008

# Acréscimos ou supressões em percentual superior ao legalmente permitido.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

Contrato 397/2009 Execução dos serviços necessários à realização das obras de revitalização Crema 1ª etapa (PIR IV - 
recuperação, restauração e manutenção rodoviária) na rodovia BR-020/CE

Valor: 7.319.830,66 Data base: 01/07/2009

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato UT-03.1.0.00-0008/20 Execução dos serviços de restauração BR 020/CE - Trecho: Divisa PI/CE-Entr. BR-020(Fortaleza); 
Subtrecho: Entr.CE-253(Inhuporanga)-Fortaleza; Segmento: Km 365,6  a 422,00 - Lote 2 - Extensão: 56,4 km 

Valor: 23.197.233,68 Data base: 01/09/2003

# Sobrepreço

Contrato UT-03-1.0.00.0007/20 Restauração BR-020; Trecho: Divisa PI/CE - Entr.BR-020(Contorno de Fortaleza); Subtrecho: 
Entr.CE-257(Canindé)-CE/354(Itapebussu) - Segmento: km 303,0 a 365,6 - Extensão: 62,3 km

Valor: 31.621.697,43 Data base: 01/09/2003

# Sobrepreço

# Alterações indevidas de projetos e especificações

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT ES

26.782.0230.7150.0101 / 2007 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-342 NO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ENTRONCAMENTO BR-101/ES - NOVA VENÉCIA - ECOPORANGA - 
DIVISA ES/MG - ES

Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Leste / 
BR-342/ES - Entroncamento BR-101 - Divisa ES/MG

30
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

31/03/2010

Contrato PG-093/2001-99 Cessão e transferência das obrigações do Contrato 02/2000-DER/ES, na continuação das obras da 
Rodovia BR-342/ES; Segmento: Ecoporanga - Pavão; Lote 2: Estaca 1855 a 2817.

Valor: 14.936.809,81 Data base: 28/12/1998

# Sobrepreço

# Medição/ pagamento de serviços não realizados
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Contrato PG-094/01-99 Cessão e transferência das obrigações do Contrato 01/2001-DER/ES, na continuação das obras da 
Rodovia BR-342/ES; Segmento: Divisa ES/MG-Ecoporanga; Estaca 0 a 2480.

Valor: 65.904.424,96 Data base: 28/12/1998

# Superfaturamento

# Medição/ pagamento de serviços não realizados

# Alterações indevidas de projetos e especificações com risco de dano ao erário

# Sobrepreço

Contrato PG-095/2001-99 Cessão e transferência das obrigações do Contrato 01/2000-DER/ES, na continuação das obras da 
Rodovia BR-342/ES; Segmento: Ecoporanga - Pavão; Lote 1: Estaca 0 a 1855

Valor: 28.597.144,68 Data base: 28/12/1998

# Sobrepreço

Projeto Básico  

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente com risco de dano ao erário

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT GO

26.782.1461.202U.0052 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-364 - NO 
ESTADO DE GOIÁS NO ESTADO DE GOIÁS

Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no 
Estado de Goiás

1
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

19/05/2010

Contrato TT-073/2010 Execução das Obras de Reabilitação do Pavimento na Rodovia BR-364/GO, segmento km 126,0 - km 
192,1.

Valor: 50.848.087,74 Data base: 01/01/2009

# Liquidação irregular da despesa.

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato UT-1200115/2008 Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) da Rodovia BR-364/GO, 
Segmento km 113,2 - km 192,7

Valor: 2.771.009,66 Data base: 01/11/2007

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

Contrato UT-1200157/2008 Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/GO, 
Segmento km 192,7 - km 324,9

Valor: 5.719.136,40 Data base: 01/11/2007

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.
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Contrato UT-1200621/2009 Execução dos Serviços de Manutenção Rodoviária (Recuperação/Manutenção/Conservação) na 
Rodovia BR-364/GO, Segmento km 279,70 - km 387,18.

Valor: 15.378.650,50 Data base: 01/11/2008

# Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

26.782.1461.205U.0052 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-452 - NO 
ESTADO DE GOIÁS

Manutenção de Trechos Rodoviários na BR-452/GO 44
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

17/05/2010

Contrato 00 00028/2009 Obras de restauração na BR-452/GO, trecho Rio Verde/Itumbiara (km 81,0 ao 196,9) Valor: 80.551.207,38 Data base: 01/11/2007

# Liquidação irregular da despesa.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

Contrato 00 00520/2009 Obras de duplicação/restauração na BR-452/GO, trecho Rio Verde/Itumbiara (km 0,0 ao 81,0) Valor: 91.752.586,60 Data base: 01/09/2008

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Liquidação irregular da despesa.

Contrato 12 00279/2009 Obras de conservação na BR 452, lote 2 Valor: 10.267.238,82 Data base: 11/11/2007

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

Contrato 12 00458/2009 Serviços de supervisão em obras de restauração na BR 452, lote 2 Valor: 2.547.120,07 Data base: 01/10/2008

# Descumprimento de cláusulas contratuais.

Contrato 12 00515/2009 Serviços de supervisão em obras de restauração na BR 452, lote 1 Valor: 2.327.779,59 Data base: 01/10/2008

# Descumprimento de cláusulas contratuais.

Edital 162/2009 Obras de restauração da BR-452 - Rio Verde Itumbiara (Trecho: entronc. BR-060/GO-174 a entronc. GO-319; 
segmento: Km 0,0 a 81,0)

Data base: 13/04/2009

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
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39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT MA

26.782.1457.202I.0021 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-222 - NO 
ESTADO DO MARANHÃO NO ESTADO DO MARANHÃO

Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no 
Estado do Maranhão

10
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

17/05/2010

Contrato 00 00037/2010 Execução das Obras de Reabilitação com melhorias, na Rodovia/UF BR-222/MA; trecho: Div. PI/MA - 
Div. MA/PA subtrecho: Entr. MA-006(B) (p/ Arame) - 10 km após Bom Jesus das Selvas;segmento: km 504,02 - km 596,86; 
extensão; 92,84 km.

Valor: 169.002.743,69 Data base: 01/11/2008

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

# Licitação de obras sem previsão orçamentária ou com previsão insuficiente ou ilimitada.

Contrato 00 00100/2010 Execução das Obras de Reabilitação com Melhoria, na Rodovia/UF BR-222/MA; trecho: Div.PI/MA - 
Div. MA/PA; subtrecho: Entr. MA - 119/240 (Santa Luzia do Tibe) - Entr. MA-006 (B) (p/Arame); segmento; km 411,2 - km 
504,02; extensão: 92,82 km.

Valor: 171.451.791,59 Data base: 01/11/2008

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Licitação de obras sem previsão orçamentária ou com previsão insuficiente ou ilimitada.

Contrato 15 00016/2008 Execução de Obras de Recuperação, Manutenção e Conservação no âmbito do Programa PIR IV na BR 
222/MA, Trecho Div. PI/MA-Div. MA/PA(Rio Itinga), Subtrecho Entr. BR 135(B)(Miranda do Norte)-Entr. MA 119/240(Santa 
Luzia), segmento Km 251,00 ao Km 409,00.

Valor: 29.949.973,22 Data base: 01/03/2008

# Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.

Contrato 15 00173/2010 Execução dos serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) em Rodovia Federal BR-
222/MA, TRECHO: Div. PI/MA - Div. MA/PA; SUBTRECHO: Entr. MA-119/240 (Santa Luzia do Tide) - Entr. MA-274 (Rio Pindaré); 
SEGMENTO: km 409,60 - km 602,30; com EXTENSÃO de: 192,70 km

Valor: 13.663.588,29 Data base: 01/01/2009

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

# Projeto básico/executivo sub ou superdimensionado.

26.782.1457.204I.0021 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-230 - NO 
ESTADO DO MARANHÃO NO ESTADO DO MARANHÃO

Manutenção de Trechos Rodoviários na BR-230/MA 26
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

16/06/2010

Contrato DNIT/TT nº 095/2010- Execução de obras de reabilitação com melhorias na rodovia BR-230/MA, trecho: divisa 
PI/MA - divisa MA/TO, subtrecho: entrada BR-324/330/MA-006(B) (Balsas) - entrada MA-132 (Após Riachão), segmento: km 
404,30 - km 480,284, extensão: 75,98 km

Valor: 51.765.324,77 Data base: 01/11/2008

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.
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# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato DNIT/TT nº 096/2010- Execução de obras de reabilitação com melhorias na rodovia BR-230/MA, trecho: divisa 
PI/MA - divisa MA/TO, subtrecho: entrada MA-132 (Após Riachão) - entrada BR-010(A) (Carolina), segmento: km 480,28 - km 
571,49, extensão: 91,20 km

Valor: 144.190.646,92 Data base: 01/11/2008

# Execução de serviços sem autorização do órgão competente.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

Contrato DNIT/TT nº 215/2010- Execução de obras de reabilitação com melhorias na rodovia BR-230/MA, trecho: divisa 
PI/MA - divisa MA/TO, subtrecho: entrada BR-010(A) (Carolina) - entrada BR-010(B)/226(A)/MA-138 (Estreito), segmento: km 
571,5 - km 666,2, extensão: 94,70 km

Valor: 72.614.564,88 Data base: 01/11/2008

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços.

Contrato UT 15.026/2008 Execução dos serviços e obras de recuperação, manutenção e conservação rodoviária no âmbito do 
Programa  PIR IV, na rodovia federal BR-230/MA, no sub-trecho compreendido entre o km 0 (entroc. BR-343, em Barão de 
Grajaú-MA)  e o km 215,6 (entroc. MA-371, em São Domingos do Azeitão-MA).

Valor: 48.476.043,30 Data base: 01/11/2007

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.

Contrato UT 15.027/2008 Execução dos serviços e obras de recuperação, manutenção e conservação rodoviária no âmbito do 
Programa  PIR IV, na rodovia federal BR-230/MA, no sub-trecho compreendido entre o km 215,6 (entroc. MA-371, em São 
Domingos do Azeitão-MA) e o km 404,3 (entroc. BR-324/330, em Balsas-MA).

Valor: 40.685.653,91 Data base: 01/11/2007

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.
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39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT MG

26.782.1458.204K.0031 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-135 - NO 
ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
26.782.1458.7M83.0031 / 2010 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRONCAMENTO 
BR-040 (KM 669,2) - CONTORNO MONTES CLAROS - TREVO MIRABELA (KM 289,4) - NA BR-
135/MG

Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamentos BR-
259(B) (Curvelo) e BR-040(A) na BR-135/MG

42
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

14/05/2010

Contrato TT-144/2009 Execução de obras de adequação com restauração, na BR-135/MG - 602/2008-00, 17/11/2008, LOTE: 
01 - TRECHO: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 - Entr. BR-040/MG - SUBTRECHO: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 - Km. 472,20 -
Km. 368,60 - Km 472,20. Consórcio Conserva-Egesa.

Valor: 161.436.999,56 Data base: 01/03/2008

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

# Obra de grande vulto não constitui projeto orçamentário específico no nível de título.

# Obra de grande vulto utiliza dotações consignadas em outro crédito orçamentário.

# Obra iniciada sem Licença de Instalação.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.

# Início de investimento com duração superior a um ano sem constar no Plano Plurianual.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Objeto licitado incompatível com o PT utilizado.

Contrato TT-145/2009 Execução de obras de adequação com restauração, na BR-135/MG - CONC. 602/2008-00,  LOTE: 02 - 
TRECHO: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 - Entr. BR-040/MG (A) - SUBTRECHO: Km 472,20  até a Ponte s/ Córrego das Pedras - 
no Km. 572,20. Consórcio Pavotec-Estacon-Triunfo

Valor: 168.716.072,49 Data base: 01/03/2008

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Objeto licitado incompatível com o PT utilizado.

# Obra de grande vulto utiliza dotações consignadas em outro crédito orçamentário.

# Obra de grande vulto não constitui projeto orçamentário específico no nível de título.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.
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# Obra iniciada sem Licença de Instalação.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Início de investimento com duração superior a um ano sem constar no Plano Plurianual.

Contrato TT-146/2009 Execução de obras de adequação com restauração, na BR-135/MG - 602/2008-00, 17/11/2008, LOTE: 
03 - TRECHO: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 - Entr. BR-040/MG (A) - SUBTRECHO: Ponte s/ Córrego das Pedras - Entr. BR-040-
Km. 572,20 - 669,2

Valor: 172.686.035,52 Data base: 01/03/2008

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.

# Início de investimento com duração superior a um ano sem constar no Plano Plurianual.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Obra de grande vulto não constitui projeto orçamentário específico no nível de título.

# Ausência de ART do responsável pela execução da obra.

# Objeto licitado incompatível com o PT utilizado.

# Obra de grande vulto utiliza dotações consignadas em outro crédito orçamentário.

# Obra iniciada sem Licença de Instalação.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

Edital 602/2008-00 Obras de adequação c/restauração na Rod. BR -135/MG - LOTE: 01 - Km. 368,60 - Km 472,20, LOTE: 02 - 
TRECHO: Km. 472,20 - Km. 572,20 e LOTE: 03 - TRECHO: Km. 572,20 - 669,2

Valor: 500.722.117,05 Data base: 17/11/2008

# Obra de grande vulto não constitui projeto orçamentário específico no nível de título.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Objeto licitado incompatível com o PT utilizado.

# Obra de grande vulto utiliza dotações consignadas em outro crédito orçamentário.

# Início de investimento com duração superior a um ano sem constar no Plano Plurianual.

Projeto Básico  Projeto básico de engenharia para restauração do pavimento e adequação da capacidade e segurança da BR-
135, compreendendo a extensão entre o Km 372,10 e o Km 673,1.
Referido projeto foi subdividido em 03 (três) lotes sendo: 1) Km 372,1 ao Km 414,3 e Km 418,5 ao Km 475,7 no total de 99,4 
Km; 2) Km 475,7 ao Km 575.7 no total de 100Km; e, 3) Km 575,7 ao Km 673,1 no total de 97,4 Km.

Valor: 500.722.117,05 Data base: 01/03/2008

# Publicação intempestiva do requerimento da licença ambiental pelo empreendedor.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.
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26.782.1458.10J6.0031 / 2010 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - BETIM - NOVA 
SERRANA - NA BR-262 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

BR-262/MG - Duplicação - Betim - Nova Serrana 49
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

12/04/2010

Contrato TT-143/2008-00 Execução das obras de adequação, duplicação, melhoramentos e restauração na rodovia BR-262/MG, 
Trecho: Div. ES/MG - Entr. BR-153 (B) (Div. MG/SP), Subtrecho: Entr. BR-381 (B) (Betim) - Entr. BR-352 (Pará de Minas), 
Segmento: Km. 352,50 - Km. 383,50 e Extensão: 31,00 Km. Edital n. 118/2008-00, lote 01

Valor: 130.362.127,26 Data base: 01/11/2007

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato TT-144/2008-00 Execução das obras de adequação, duplicação, melhoramentos e restauração na rodovia BR-262/MG, 
trecho: Div. ES/MG - entr. BR-153 (B) (Div. MG/SP); subtrecho: Acesso Floresta - entr. MG-430 (p/ Igaratinga); segmento: km 
383,50 - km 409,66; extensão: 26,16 km; Edital n. 118/2008-00, lote 02

Valor: 120.440.277,80 Data base: 01/11/2007

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato TT-145/2008-00 Execução das obras de adequação, duplicação, melhoramentos e restauração na rodovia BR-262/MG, 
Trecho: Div. ES/MG - Entr. BR-153 (B) (Div. MG/SP), Subtrecho: Entr. MG-431 - Entr. BR-494/MG-423, Segmento: Km. 409,66 - 
Km. 435,64 e Extensão: 25,98 Km. Edital n. 118/2008-00, lote 03

Valor: 76.164.674,86 Data base: 01/11/2007

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

26.782.1458.1K23.0031 / 2010 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRONCAMENTO 
BR-050 - ENTRONCAMENTO BR-153 - NA BR-365 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

BR-365/MG - Duplicação -  Entr. BR-050 - Entr.BR-153 3
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/06/2010

Contrato UT-06-0019/04-00 Serviços de adequação, duplicação, melhoramentos e restauração da rodovia BR-365/MG, Lote 01: 
km 0,6 - km 16,57 (Uberlândia).

Valor: 52.988.657,29 Data base: 01/10/2001

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Restrição ao caráter competitivo da licitação decorrente de exigência descabida de comprovantes técnicos  índices econômicos 
contábeis e da falta de critérios objetivos de qualificação e aceitabilidade das p

# Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental - Obra licitada sem Licença Prévia.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

# Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Liquidação irregular da despesa.

Projeto Básico  Projeto Básico de Engenharia de adequação, duplicação, melhoramentos e restauração da rodovia BR-365/MG, 
no sub-trecho Entr. BR-452 - Entr. BR-153 (Lote - 01: km 0,60 ao km 16,57).

Valor: 53.849.019,16 Data base: 31/10/2001

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.
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39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT MS

26.782.1461.202D.0054 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-163 - NO 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

BR-163/MS - Recuperação de Trechos Rodoviários - Div. 
PR/MS - Div. MS/MT

71
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

16/04/2010

Contrato 14/2009 SR/Dnit/MS Projeto de Obras de Revitalização - CREMA - 1ª etapa da rodovia BR-163/MS, trecho Div. 
MS/MT, subtrecho BR-060 (A)/262(A) Campo Grande (saída para São Paulo) - Entr. MS-435 (Capim Branco), Segmento km 
467,70 ao km 594,0, lote 01, extensão 126,30 km.

Valor: 42.625.347,38 Data base: 31/07/2008

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Inexistência ou inadequação de Estudo de Viabilidade técnica  econômica e ambiental da obra.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

Contrato 4/2008 SR/Dnit/MS Execução dos Seviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-163/MS, trecho 
Div.PR/MS - Div.MS/MT, segmento km 255,60 ao km 364,60.

Valor: 4.699.733,89 Data base: 01/05/2007

# Pagamento por serviços não previstos contratualmente.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

26.782.1461.205G.0054 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-267 - NO 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no 
Estado do Mato Grosso do Sul

30
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

23/06/2010

Contrato UT/19.00436/2009-00 Execução das Obras de Restauração na Rodovia BR-267/MS, no segmento do km 124,18 ao km 
185,38.

Valor: 45.485.196,36 Data base: 01/11/2008

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

Contrato UT/19.00462/2009-00 Execução dos serviços de Restauração na Rodovia BR-267/MS, no segmento do km 0,00 ao km 
62,25.

Valor: 60.729.780,28 Data base: 01/01/2009

# Utilização de equipamentos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.
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Contrato UT/19.00530/2009-00 Execução dos serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-267/MS, no 
segmento do km 0,0 ao km 125,0.

Valor: 13.618.245,84 Data base: 01/01/2009

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

# Projeto básico/executivo sub ou superdimensionado.

Contrato UT/19.00543/2009-00 Execução dos serviços de Manutenção (Conservação / Recuperação) na Rodovia BR-267/MS, 
no segmento do km 125,00 ao km 249,30.

Valor: 10.420.903,26 Data base: 01/01/2009

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

# Projeto básico/executivo sub ou superdimensionado.

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT MT

26.782.1457.11VA.0051 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PA/MT - 
RIBEIRÃO CASCALHEIRA - NA BR-158 - NO ESTADO DO MATO GROSSO NO ESTADO DO MATO 
GROSSO

BR-158 Construção - Divisa PA/MT - Ribeirão 
Cascalheira - MT

18
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

05/05/2010

Contrato 00873/2009 CONTRATO DE EMPREITA A PREÇOS UNITÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA BR-158/MT, TREC HO: DIVISA PA/MT - ENTR. BR-070(B)/MT-100(DIV. MT/GO)(BARRA 
DO GARÇAS), SUBTRECHO: DIVISA PA/M T - ENTR. MT-430, SEGMENTO: KM 0,00 - KM 135,3, LOCALIZAÇÃO: KM 9,71; KM 33,36; 
KM48,31; KM 58, 83; KM 69,17; KM 95,10, CÓDIGO DO PNV: 158BMT01 70/158BMT0182. 

Valor: 10.014.980,70 Data base: 01/09/2008

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

Contrato 00874/2009 CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRI OS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRU 
ÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO, NA RODOVIA BR -158/MT, TRECHO: DIVISA PA/MT - ENTR. BR-070(B) /MT-100 
(DIVISA MT/GO)(BARRA DO GARÇAS) *TRECHO URBANO*, SUBTRECHO:ENTR. MT-413 - ENTR. BR-242( A)/MT-424, SEGMENTO: 
KM 135,13 - KM 201,16, LOC ALIZAÇÃO: KM 166,90; KM167,90; KM182,26; KM186, 72, CÓDIGO DO 
PNV:158BMT0182/158BMT0200.

Valor: 9.224.226,45 Data base: 01/09/2008

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

Contrato 147/2009 Contrato de empreitada a preços unitários para execução das obras de pavimentação na rodovia BR-
158/MT, Lote: 01, trecho: Divisa PA/MT - Entr. BR-070(B)/MT-100(Div.MT/GO) (Barra do Garças) "Trecho Urbano)", subtrecho: 
Divisa PA/MT - Entr. MT-413, segmento: km 0,00 - km 69,14, extensão: 69,14 km, Código PNV: 158BMT0170/158BMT0180.

Valor: 50.634.068,01

# Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração Pública).

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Liquidação irregular da despesa.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.
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# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

Contrato 148/2009 Contrato de empreitada a preços unitários para execução das obras de pavimentação na rodovia BR-
158/MT, trecho: divisa PA/MT - Entr. BR-070(B)/MT-100(Div. MT/GO)(Barra do Garças) "Trecho Urbano", subtrecho: Entr. MT-
413 - Entr. BR-430, segmento: km 69,14 - km 135,13, extensão: 65,99, Código PNV:158BMT0180/158BMT0182, Lote: 02.

Valor: 54.599.967,70

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Liquidação irregular da despesa.

# Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração Pública).

Contrato 149/2009 Contrato de empreitada a preços unitários para execução das obras de pavimentação na rodovia BR-
158/MT, Lote 03, trecho: Div. PA/MT-Entr. BR-070(B)/MT-100(div. MT/GO)(Barra do Garças) "Trecho Urbano", subtrecho: 
Entr.MT-430 - Entr. BR-242(A)/MT-424, segmento: km 135,13 - km 201,16, extensão: 66,03 km, Código 
PNV:158BMT0182/158BMT0200.

Valor: 53.003.514,52

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração Pública).

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Liquidação irregular da despesa.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

Contrato 154/2006/00/00-ASJU Execução de estudos ambientais para elaboração do EIA e assessoria técnica para o 
licenciamento ambiental das obras de pavimentação da rodovia BR-158, trecho divisas PA/MT-MT/GO, sub-trecho divisa 
PA/MT-entr. MT 326, segmento km 270-km 412,90, códigos PNV 158BMT0170 ao 158BMT0242, extensão 142,90 km.

Valor: 2.068.751,64 Data base: 15/05/2006

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.
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Contrato 3/2009/00/00-ASJU Execução de estudos ambientais para gestão ambiental das obras de pavimentação, abrangendo 
a supervisão ambiental, a implementação de programas ambientais e ainda gerenciamento ambiental da Rodovia BR-158/MT - 
segmento km 328,0 a km 417,8 - extensão 89,8 km. 

Valor: 6.328.250,94

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de supervisão ante o descompasso entre a execução físico-financeira do contrato de execução e do contrato de supervisão.

# Subcontratação irregular.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Cláusulas contratuais em desacordo com os preceitos da Lei 8.666/93.

Contrato 477/2005/00/00-ASJU Execução dos serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle da obra de 
pavimentação asfáltica na rod. BR-158/MT, trecho div PA/MT-MT/GO, subtrecho km 270,0-514,8, com ext. 244,80 km, 
divididos em 5 lotes, sendo objeto deste contrato o lote 01: segmento km 270,00-km 305,00

Valor: 677.972,41 Data base: 23/09/2005

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

Contrato 478/2005/00/00-ASJU Execução dos serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle da obra de 
pavimentação asfáltica na rod. BR-158/MT, trecho div PA/MT-MT/GO, subtrecho km 270,0-514,8, com ext. 244,80 km, 
divididos em 5 lotes, sendo objeto deste contrato o lote 02: segmento km 305,00-km 340,00

Valor: 568.567,49 Data base: 23/09/2005

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

Contrato 479/2005/00/00-ASJU Execução dos serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle da obra de 
pavimentação asfáltica na rod. BR-158/MT, trecho div PA/MT-MT/GO, subtrecho km 270,0-514,8, com ext. 244,80 km, 
divididos em 5 lotes, sendo objeto deste contrato o lote 03: segmento km 340,00-km 375,10

Valor: 739.554,46 Data base: 23/09/2005

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

Contrato 480/2005/00/00-ASJU Execução dos serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle da obra de 
pavimentação asfáltica na rod. BR-158/MT, trecho div PA/MT-MT/GO, subtrecho km 270,0-514,8, com ext. 244,80 km, 
divididos em 5 lotes, sendo objeto deste contrato o lote 04: segmento km 375,10-km 412,90

Valor: 736.561,99 Data base: 23/09/2005

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

Contrato 481/2005/00/00-ASJU Execução dos serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle da obra de 
pavimentação asfáltica na rod. BR-158/MT, trecho div PA/MT-MT/GO, subtrecho km 270,0-514,8, com ext. 244,80 km, 
divididos em 5 lotes, sendo objeto deste contrato o lote 05: segmento km 412,90-km 514,80

Valor: 474.238,58 Data base: 23/09/2005

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.
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# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Demais Irregularidades na Administração do Contrato - Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do Objeto Contratado.

Contrato 550/2005/00/00-ASJU Pavimentação Rod. BR-158/MT, trecho Div PA/MT-Div MT/GO, subtrecho km 270,00-
km514,80, segmento km270,00-km305,00, extensão 35,00km, lote 01 do Edital

Valor: 13.348.840,01

# Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental - Obra iniciada sem Licença de Instalação.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo Incompleto ou Inadequado.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

Contrato 551/2005/00/00-ASJU Pavimentação Rod. BR-158/MT, trecho Div PA/MT-Div MT/GO, subtrecho km 270,00-
km514,80, segmento km305,00-km340,00, extensão 35,00km, lote 02 do Edital

Valor: 6.917.219,14 Data base: 01/12/2004

# Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração Pública).

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo Incompleto ou Inadequado.

# Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental - Obra iniciada sem Licença de Instalação.

Contrato 552/2005/00/00-ASJU Pavimentação Rod. BR-158/MT, trecho Div PA/MT-Div MT/GO, subtrecho km 270,00-
km514,80, segmento km340,00-km375,10, extensão 35,10km, lote 03 do Edital

Valor: 16.375.518,27 Data base: 01/12/2004

# Ausência de assinatura de termo aditivo quando ocorreu alteração das condições inicialmente pactuadas.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

# Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental - Obra iniciada sem Licença de Instalação.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo Incompleto ou Inadequado.

# Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração Pública).

67/140



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

Contrato 553/2005/00/00-ASJU Pavimentação Rod. BR-158/MT, trecho Div PA/MT-Div MT/GO, subtrecho km 270,00-
km514,80, segmento km375,10-km412,90, extensão 37,80km, lote 04 do Edital

Valor: 15.770.111,84 Data base: 01/12/2004

# Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração Pública).

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo Incompleto ou Inadequado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Ausência de assinatura de termo aditivo quando ocorreu alteração das condições inicialmente pactuadas.

# Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental - Obra iniciada sem Licença de Instalação.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

Contrato 554/2005/00/00-ASJU Pavimentação Rod. BR-158/MT, trecho Div PA/MT-Div MT/GO, subtrecho km 270,00 - km 
514,80, segmento km412,90-km514,80, extensão 101,90km, lote 05 do Edital

Valor: 6.465.257,04

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

# Ausência de assinatura de termo aditivo quando ocorreu alteração das condições inicialmente pactuadas.

# Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental - Obra iniciada sem Licença de Instalação.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Demais Irregularidades na Administração do Contrato - Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do Objeto Contratado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo Incompleto ou Inadequado.

Convênio 564794 Obras e serviços de pavimentação, OAC, OAE da Rod. BR-158/mt, Trecho Divisa PA/MT-Divisa MT/GO, 
Subtrecho Entrº BR-242(A)/Posto da Mata)(km 270,00)-Entrº MT-326 (Canarana)(km 514,80), ext. 244,80 km.

Valor: 63.640.227,53 Data base: 23/11/2005

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - obras realizadas em terrenos não desapropriados  mediante autorização verbal ou por escrito.

Convênio 566366 Execução dos Estudos Ambientais para a pavimentação da Rodovia BR-158/MT, trecho Divisa PA/MT - Divisa 
MT/GO, subtrecho: Entr.BR-242 (A)/(Posto da Mata)-Ribeirão Cascalheira, com extensão de 155 Km.

Data base: 30/06/2006

# Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração Pública).

Edital 007/2005 Seleção de empresa especializada em obras rodoviárias para execução dos serviços de pavimentação asfáltica 
na rodovia BR-158/MT, trecho div. PA/MT-MT/GO, subtrecho km 270,0-km 514,8, ext. 244,8 km.

Valor: 63.741.314,83

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo Incompleto ou Inadequado.

# Licitação realizada sem contemplar os requisitos mínimos exigidos pela Lei 8.666/93.

Execução orçamentária  

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.
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Projeto Básico  Projeto Executivo (readequação) - Lote 4 - km 375,1 ao km 412,9 Valor: 14.790.960,36 Data base: 30/12/2004

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto executivo ou projeto executivo desatualizado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto executivo ou projeto executivo desatualizado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto executivo ou projeto executivo desatualizado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto executivo ou projeto executivo desatualizado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto executivo ou projeto executivo desatualizado.

26.782.1457.205W.0051 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-070 - NO 
ESTADO DO MATO GROSSO NO ESTADO DO MATO GROSSO

Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no 
Estado do Mato Grosso

12
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

21/05/2010

Contrato SR/MT-238/2009-00 Execução dos serviços de manutenção (conservação / recuperação) na Rodovia BR-070/MT, 
Trecho: Divisa GO/MT - Fronteira Brasil / Bolívia, Sub-trecho: Entrº MT-453 (A) - Entrº BR-163 (A) / 364 (A) / MT-140 (B) (São 
Vicente), Segmento: km 342,6 - km 421,3, Extensão: 78,7 km

Valor: 9.482.363,84

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

Contrato SR/MT-562/2009-00 Execução de serviços de Revitalização PIR-IV / CREMA 1ª etapa, lote 02 na Rodovia: BR-070/MT, 
Trecho: Divisa GO/MT - Fronteira Brasil/Bolívia, Sub-Trecho: Presidente Murtinho - Entr. MT- 453 (A), Segmento: km 224,6 - km 
342,6, Extensão: 118,0 km

Valor: 24.044.103,08

# Projeto básico/executivo sub ou superdimensionado.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

Contrato SR/MT-563/2009-00 Execução de serviços de Revitalização PIR-IV / CREMA 1ª etapa, lote 03 na Rodovia: BR-070/MT, 
Trecho: Divisa GO/MT - Fronteira Brasil/Bolívia, Sub-Trecho: Entr. BR-163(B)/364(B) (Trevo do Lagarto) - Entr. BR-451(Sete 
Porcos), Segmento: km 528,1 - km 620,8, Extensão: 92,7 km

Valor: 27.224.831,24

# Projeto básico/executivo sub ou superdimensionado.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

Contrato SR/MT-677/2009-00 Execução de serviços de Revitalização PIR-IV / CREMA 1ª etapa, lote 04 na Rodovia: BR-070/MT, 
Trecho: Divisa GO/MT - Fronteira Brasil/Bolívia, Sub-Trecho: Entr. MT-451(Sete Porcos) - Entr. BR-174(A)/MT-343 (Cáceres), 
Segmento: km 620,8 - km 733,0, Extensão: 112,2 km

Valor: 27.913.932,81

# Projeto básico/executivo sub ou superdimensionado.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.
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26.782.1457.203C.0051 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-364 - NO 
ESTADO DO MATO GROSSO NO ESTADO DO MATO GROSSO

Manutenção de Trechos Rodoviários na BR-364/MT 59
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

17/09/2010

Contrato 12/2009 Execução de serviços de manutenção (conservação) na Rodovia BR-364, Trecho: Divisa GO/MT - Divisa 
MT/RO, Subtrecho: Div. GO/MT - Entr. MT-461 (A). Segmentos: Km 0,0 - Km 112,9. Extensão 112,90 Km.

Valor: 12.342.867,11 Data base: 01/11/2007

# Pagamento por serviços não previstos contratualmente.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.

Contrato 15/2008 Execução de serviços de restauração na Rodovia BR-364/163/070, Trecho: Divisa GO/MT - Divisa MT/RO, 
Lote: Único, Sub-Trecho: Início de Pista Inversa I Serra de São Vicente - Fim da Pista Inversa II Serra de São Vicente, Segmentos: 
Km 0,0 - Km 10,5 (Pista Inversa II) e Km 343,0 - Km 360,0, Extensão 27,5 Km. 

Valor: 45.470.754,38 Data base: 01/01/2008

# Inexistência ou inadequação de Estudo de Viabilidade técnica  econômica e ambiental da obra.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Liquidação irregular da despesa.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.

Contrato 260/2006 Execucão, sob o regime de empreitada por preco unitário, dos servicos necessários à realização das obras 
de restauração e melhoramentos na rodovia BR-163/364/MT; Trecho: divisa GO/MT - divisa MT/RO; Subtrecho: entr. BR-
070/(B) /MT-060(B) (Trevo do Lagarto) - entr. MT 246(B); Segmento: KM -434,60-KM-466,60; Extensão 32,00 KM. Edital 
079/2006-00 Lote 01.

Valor: 23.352.795,78 Data base: 01/07/2006

# Indícios de conluio entre licitantes.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 261/2006 Execucão, sob o regime de empreitada por preco unitário, dos servicos necessários à realização das obras 
de restauração e melhoramentos na rodovia BR-163/364/MT; Trecho: divisa GO/MT - divisa MT/RO; Subtrecho: entr. BR-
070/(B) /MT-060(B) (Trevo do Lagarto) Kms 466,6 e 502,8 - LOTE 2, JANGADA

Valor: 30.079.974,70 Data base: 01/07/2006

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.
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# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Indícios de conluio entre licitantes.

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 377/2009 Obras e Serviços de Revitalização - PIR IV/CREMA 1ª ETAPA na Rodovia BR-364/MT. Trecho: Divisa GO/MT - 
Divisa MT/RO. Sub-Trecho: Entr. BR-163(A) - Entr. MT-361. Segmento: km 201,0 - km 343,0. Extensão: 142,0 km. 

Valor: 58.476.426,98 Data base: 01/05/2008

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

Contrato 653/2009 Obras e Serviços de Revitalização - PIR IV/CREMA 1ª ETAPA na Rodovia BR-364/MT. Trecho: Divisa GO/MT - 
Divisa MT/RO. Sub-Trecho: Entr. MT-170(A)/358 - Campo Novo do Parecis. Segmento: km 799,3 - km 879,3. Extensão: 80,0 km

Valor: 22.804.088,82 Data base: 01/05/2008

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT PA

26.784.1457.5750.0015 / 2010 - CONSTRUÇÃO DAS ECLUSAS DE TUCURUÍ - NO RIO 
TOCANTINS - NO ESTADO DO PARÁ NO ESTADO DO PARÁ

Construção de Eclusa de Tucuruí / PA 90
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/06/2010

Contrato de repasse 620295 Construção de 300 unidades habitacionais com 30,05 m2, com infra-estrutura de rede de 
distribuição de água e rede de águas pluviais e urbanização.

Valor: 5.390.000,00 Data base: 14/12/2007

# Irregularidades graves na execução do convênio - Foram firmados dois ou mais convênios (por órgãos distintos da Administração Pública) para o mesmo objeto.

Contrato 009/98-MT Execução das obras civis das eclusas e do canal de navegação do rio Tocantins, destinados à transposição 
do desnível criado pela barragem de Tucuruí

Valor: 537.736.680,88 Data base: 01/09/1997

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Pagamentos sem cobertura de termo contratual

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - A fiscalização foi contratada pela própria empreiteira.

Contrato 037/99 Execução de proj., fabric., fornecimento, transporte, montagem e testes na obra dos equip. mec. e eletromec. 
para as eclusas de Tucuruí.

Valor: 123.147.940,25 Data base: 03/11/1999

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.

# Perda potencial ou efetiva de serviços realizados  em face da não execução concomitante de serviços essenciais a integridade da obra.

Contrato 4500069090 prestação de serviços de fiscalização e apoio técnico às obras das Eclusas de Tucuruí, no Estado do Pará. Valor: 9.675.105,41 Data base: 14/07/2009

# Adiantamento de pagamentos.
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Convênio  construção de 300 casas, com infra-estrutura urbana, conf. projeto básico, p/ realocar famílias que residem nas 
áreas de interferência com as obras e operações das Eclusas de Tucuruí.

Valor: 10.735.000,00 Data base: 02/07/2007

# Irregularidades graves na execução do convênio - Foram firmados dois ou mais convênios (por órgãos distintos da Administração Pública) para o mesmo objeto.

Convênio 588712 Delegação da continuidade das obras civis das eclusas e canal, serviços de projetos, fabricação, fornecimento, 
transportes, montagem e teste dos equip. mecânicos e eletromecânicos.

Valor: 543.844.039,46 Data base: 26/01/2007

# Irregularidade grave na execução do convênio - Inserção de cláusula(s) vedada pelo art. 8º da  Instrução Normativa STN nº 1.

# Ausência  no edital  de critério de aceitabilidade de preços máximos - Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inconsistências no Edital / Contrato / Aditivo.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Cobrança ou incidência de BDI de execução da obra sobre a compra ou fornecimento de equipamentos e materiais.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

# Omissão do órgão/entidade no dever de suspender a liberação de parcelas do convênio

Edital CP-GSS-8-0055 Prestação de serviços de fiscalização e apoio técnico às obras das eclusas de Tucuruí/PA. Valor: 25.923.737,46 Data base: 16/05/2008

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo

# Ausência  no edital  de critério de aceitabilidade de preços máximos - Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inconsistências no Edital / Contrato / Aditivo.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Cobrança ou incidência de BDI de execução da obra sobre a compra ou fornecimento de equipamentos e materiais.

26.782.1456.1490.0015 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA MT/PA - 
SANTARÉM - NA BR-163 - NO ESTADO DO PARÁ NO ESTADO DO PARÁ

Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Oeste-
Norte/ BR-163/PA - Divisa MT/PA - Santarém

9
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

28/06/2010

Contrato PD/2-006/01-00 Construção de ponte mista sobre o Riozinho das Arraias, no Km 395,2 da rodovia BR-163/PA, trecho 
Div. MT/PA - Santarém, subtrecho Div. MT/PA - Entroncamento BR-230/PA, numa extensão de 162,0 metros.

Valor: 1.546.137,61 Data base: 01/11/2000

# Reajustamento irregular

Contrato PG-225/2000-00 Obras de melhoramentos, restauração, conservação e pavimentação da BR-163, trecho Entronc. da 
BR-230 - Divisa PA/MT

Valor: 177.541.685,40

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

# Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).
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Contrato TT-037/2009-00 Execução dos serviços necessários à realização das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia 
BR-163/PA. Lote 01. km 173,20 a km 240,50. Consórcio entre as empresas: Contern - Construções e Comércio Ltda. (líder) CNPJ: 
56.443.583/0001-80 e Cetenco - Engenharia S/A CNPJ: 61.550.497/0001-06.

Valor: 68.546.694,64 Data base: 30/09/2007

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato TT-038/2009-00 Execução dos serviços necessários à realização das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia 
BR-163/PA. Lote 02. km 240,5 a 308,5. Consórcio entre as empresas: Três Irmãos Engenharia Ltda. (líder) CNPJ: 
15.046.287/0001-68 e Camter - Construções e Empreendimentos S/A CNPJ: 05.500.018/0001-76

Valor: 65.946.147,51 Data base: 30/09/2007

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato TT-039/2009-00 Execução dos serviços necessários à realização das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia 
BR-163/PA. Lote 03. km 313,40 a km 354,90.

Valor: 45.968.732,07 Data base: 30/09/2007

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato TT-040/2009-00 Execução dos serviços necessários à realização das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia 
BR-163/PA. Lote 04. km 308,50 a 313,40.

Valor: 15.116.779,34

# Liquidação irregular da despesa.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Edital 472/2009-00 Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das Obras 
de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR -163/PA. 

Valor: 460.676.732,32 Data base: 21/08/2009

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Edital 755/2009-00 Execução Obras de Implantação e Pavimentação e Recuperação de erosões na Rodovia BR-163/PA, a saber: 
Lote: Único; Segmento: km 0,0 - km 102,3; Extensão: 102,3 km. 

Valor: 213.028.472,12 Data base: 02/12/2009

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
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39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT PB

26.782.1459.105T.0025 / 2010 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA RN/PB - DIVISA 
PB/PE - NA BR-101 - NO ESTADO DA PARAÍBA NO ESTADO DA PARAÍBA
26.782.1459.105T.0025 / 2009 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA RN/PB - DIVISA 
PB/PE - NA BR-101 - NO ESTADO DA PARAÍBA NO ESTADO DA PARAÍBA
26.782.1459.105T.0025 / 2008 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA RN/PB - DIVISA 
PB/PE - NA BR-101 - NO ESTADO DA PARAÍBA  -  NO ESTADO DA PARAÍBA
26.782.0235.105T.0025 / 2007 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PB/RN - DIVISA 
PB/PE - NA BR-101 - NO ESTADO DA PARAÍBA NO ESTADO DA PARAÍBA
26.782.0235.105T.0025 / 2006 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PB/RN - DIVISA 
PB/PE - NA BR-101 - NO ESTADO DA PARAÍBA  -  NO ESTADO DA PARAÍBA

BR-101/PB - Adequação Divisa PB/RN-Divisa PB-PE 85
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

02/06/2010

Contrato 006/2007 Locação de caminhões para transporte de água Valor: 284.400,00 Data base: 05/09/2005

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência ou inadequabilidade das Prestações de Contas parciais apresentadas.

Contrato 008/2008 - 2º B E C Contratação de 10.000 horas do equipamento Motoniveladora CATERPILLAR, com peso 
operacional mínimo de 12.000 kg.

Valor: 569.000,00 Data base: 18/06/2008

# Desvio de objeto na execução do convênio (ou instrumento congênere)  importando  transferência de recursos de uma categoria de programação para outra.

Contrato 008/2008 - 2º BEC Contratação de 10.000 horas do equipamento Motoniveladora CATERPILLAR, com peso 
operacional mínimo de 12.000 kg.

Valor: 569.000,00 Data base: 18/06/2008

# Excesso injustificado de despesas na execução de uma das metas do convênio pela entidade convenente.

# Ausência de formalização do contrato (contrato verbal).

Contrato 009/2008 - 2º BEC Contratação de 5.000 (cinco mil) dias do equipamento Caminhões Tanques de Transporte de Água 
(10 m3 - 15 t ou similar).

Valor: 895.000,00 Data base: 18/06/2008

# Excesso injustificado de despesas na execução de uma das metas do convênio pela entidade convenente.

Contrato 010/2008 - 2º BEC Contratação de horas de equipamentos de engenharia, quais sejam: Motoniveladora (20.000 
horas), Rolo Compactador (20.000 horas), Escavadeiras Hidráulicas (10.000 horas) e Retroescavadoras (10.000 horas).

Valor: 4.139.100,00 Data base: 18/06/2008

# Excesso injustificado de despesas na execução de uma das metas do convênio pela entidade convenente.

Contrato 013/2007-00 Execução de serviços técnicos de gerenciamento das obras de duplicação e restauração da BR-
101/RN/PB/PE, bem como acompanhamento dos trabalhos de supervisão no trecho Natal/RN - Catende/PE

Valor: 15.235.741,61 Data base: 01/11/2005

# Demais irregularidades graves no processo licitatório

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados.
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# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

Contrato 013/2008 - 2º BEC Contratação de 1.080 diárias do equipamento Caminhões Basculantes, com Operador, com 
potência mínima de 150 CV, com capacidade mínima de 10 m3 - 15 ton.

Valor: 302.400,00 Data base: 02/07/2008

# Excesso injustificado de despesas na execução de uma das metas do convênio pela entidade convenente.

Contrato 016/2008 Execução dos serviços de reabilitação ambiental e paisagismo das obras a cargo do 2 BEC de Adequação da 
Capacidade e Restauração daRodovia BR 101/PB - Corredor Nordeste, Trecho:Divisa RN/PB - Divisa PB/PE, Sub-trecho: Entr.PB-
025 (P/ LUCENA) - Divisa PB/PE, Lote:05, Segmento: Km 74,1 - Km 129,0, Extensão: 54,9 Km, a cargo do 2 Batalhão de 
Engenharia de Construção.

Valor: 2.668.559,15 Data base: 26/10/2007

# Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.

Contrato 018/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇO do Pregão Presencial 018/2009  - 2º BEC Valor: 399.950,00

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

Contrato 023/2008 - 2º BEC Contratação de 4.000.000 (quatro milhões) de momento de transporte (m3 X km) do equipamento 
Caminhão Basculante Mercedes Bens, com capacidade de 10m3/15 ton, ou similar.

Valor: 1.300.000,00 Data base: 14/07/2008

# Ausência de formalização do contrato (contrato verbal).

# Excesso injustificado de despesas na execução de uma das metas do convênio pela entidade convenente.

# Desvio de objeto na execução do convênio (ou instrumento congênere)  importando  transferência de recursos de uma categoria de programação para outra.

Contrato 025/2006 locação de caminhão basculante Valor: 136.500,00 Data base: 21/08/2006

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência ou inadequabilidade das Prestações de Contas parciais apresentadas.

Contrato 026/2007 Locação de caminhão para Transporte de Água Valor: 263.508,00 Data base: 25/06/2007

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência ou inadequabilidade das Prestações de Contas parciais apresentadas.

Contrato 029/2008 - 2º BEC Contratação de 185.389,00 m3 de serviço de escavação, carga e transporte de material de 1ª 
categoria e 159.818 m3 de compactação de aterro a 95% proctor normal.

Valor: 2.119.763,16 Data base: 01/08/2008

# Excesso injustificado de despesas na execução de uma das metas do convênio pela entidade convenente.

# Quantitativos inadequados na planilha orçamentária.

Contrato 030/2007 Locação de trator agrícola Valor: 274.000,00 Data base: 21/06/2007

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência ou inadequabilidade das Prestações de Contas parciais apresentadas.

Contrato 032/2008 - 2º BEC contratação de 163.233,00 m3 de serviço de escavação, carga e transporte de material de 1ª 
categoria, DMT de 3.000 m a 5.000 m , e 140.718 m3 de compactação de aterro a 95% proctor normal , todos realizados entre 
as estacas 955 a 2712.

Valor: 1.902.902,55 Data base: 13/08/2008

# Excesso injustificado de despesas na execução de uma das metas do convênio pela entidade convenente.

# Quantitativos inadequados na planilha orçamentária.
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Contrato 042/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 042/2008 para aquisição de brita comercial Valor: 34.635.000,00

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

Contrato 053/2007 Execução de serviços de manutenção preventiva de equipamentos de engenharia do 2º BE Cnst Valor: 429.573,72 Data base: 31/10/2007

# Irregularidade grave na execução do convênio - O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

Contrato 059/2008 - 2º BEC Contratação de 680.000 m3 serviço escavação, carga e transporte até 1,0 km de material de 1ª 
categoria.

Valor: 2.312.000,00 Data base: 17/11/2008

# Excesso injustificado de despesas na execução de uma das metas do convênio pela entidade convenente.

# Adiantamento de pagamentos.

Contrato 068/2007 Construção de Pontes de Viadutos Valor: 12.755.428,61 Data base: 16/10/2007

# Irregularidade grave na execução do convênio - O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

# Inobservância das normas legais  regulamentares e contratuais relativas a responsabilidade das empresas projetistas  supervisoras e construtoras pela qualidade das obras  em 
especial quanto a reparação de defeitos ou a devolução de valores pagos.

Contrato 069/2007  Construção de Pontes de Viadutos Valor: 4.100.382,04 Data base: 15/10/2007

# Irregularidade grave na execução do convênio - O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

Contrato 070/2007 Construção de Pontes de Viadutos Valor: 9.338.935,50 Data base: 17/10/2007

# Irregularidade grave na execução do convênio - O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

Contrato 076/2007  Drenagem Superficial Valor: 3.306.046,83 Data base: 23/11/2007

# Irregularidade grave na execução do convênio - O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

Contrato 079/2006 Locação de equipamentos de engenharia Valor: 227.500,00 Data base: 09/11/2006

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência ou inadequabilidade das Prestações de Contas parciais apresentadas.

Contrato 080/2007  Serviços do Viaduto S/A RFFSA Valor: 9.315.477,38 Data base: 18/10/2007

# Irregularidade grave na execução do convênio - O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

Contrato 083/2008 - 2º BEC execução de 120.000,00 m3 de serviços de escavação, carga e transporte de material de 1ª 
categoria e compactação de aterro a 95% proctor normal, distribuídos da seguinte forma: 40.000 m3 entre DMT-s de 51 a 200 
m; 40.000 m3 entre DMT-s de 201 a 400 m; 40.000 m3 entre as DMT-s de 401 a 600 m, (estacas 3175 a 3230).

Valor: 1.003.200,00 Data base: 16/12/2008

# Adiantamento de pagamentos.

# Excesso injustificado de despesas na execução de uma das metas do convênio pela entidade convenente.

# Desvio de objeto na execução do convênio (ou instrumento congênere)  importando  transferência de recursos de uma categoria de programação para outra.

Contrato 092/2006 Locação de equipamentos de engenharia Valor: 360.000,00 Data base: 16/12/2005

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência ou inadequabilidade das Prestações de Contas parciais apresentadas.
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Contrato 100/2007 Prestação de serviços de locação de caminhões basculantes, com operador, potência mínima de 150CV. Valor: 502.560,00 Data base: 17/08/2007

# Irregularidade grave na execução do convênio - O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

Contrato 123/2005 Locação de equipamentos de engenharia Valor: 3.904.080,00 Data base: 07/12/2005

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência ou inadequabilidade das Prestações de Contas parciais apresentadas.

Contrato 124/2005 Locação de equipamentos de engenharia Valor: 129.960,00 Data base: 12/12/2005

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência ou inadequabilidade das Prestações de Contas parciais apresentadas.

Contrato 137/2001-00 serviços de elaboração de projeto executivo de adequação de capacidade e supervisão de obras, da 
Rodovia BR-101/PB, no trecho compreendido entre a Div. RN/PB - Entr. PB-041 (Mamanguape) - Lote 3

Valor: 8.649.137,24

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Alteração de quantitatitativos de objeto/prorrogação de prazo não justificada  insuficientemente justificada ou cujos motivos alegados/memórias de cálculo apresentam 
inconsistências técnicas  erros ou omissões.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados.

Contrato 147/2001-00 serviços de elaboração de projeto executivo de adequação de capacidade e supervisão de obras, da 
Rodovia BR-101/PB, no trecho compreendido Entr. PB-041 (Mamanguape) - Entr. PB-025 (Lucena) - Lote 4

Valor: 7.711.694,01

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Alteração de quantitatitativos de objeto/prorrogação de prazo não justificada  insuficientemente justificada ou cujos motivos alegados/memórias de cálculo apresentam 
inconsistências técnicas  erros ou omissões.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados.

Contrato 151/2001-00 serviços de elaboração de projeto executivo de adequação de capacidade e supervisão de obras, da 
Rodovia BR-101/PB, no trecho compreendido entre Entr. PB-025 (Lucena) a Div. PB/PE - Lote 5

Valor: 7.953.591,11 Data base: 01/05/2001

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.
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# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

# Alteração de quantitatitativos de objeto/prorrogação de prazo não justificada  insuficientemente justificada ou cujos motivos alegados/memórias de cálculo apresentam 
inconsistências técnicas  erros ou omissões.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados.

Contrato 235/2006-00 Execução de serviços técnicos de gestão ambiental para as obras de ampliação de capacidade da BR-
101/NE

Valor: 16.450.421,65 Data base: 01/02/2006

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

# Superfaturamento

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados.

Contrato 80/2008 serviços do Plano ambiental da obra de ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E RESTAURAÇÃO DA BR -101/PB - 
CORREDOR NORDESTE

Valor: 10.618.014,34 Data base: 08/12/2008

# Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.

Contrato 84/2008 Fornecimento de brita comercial para o 2 BEC, destinado a atender as obras da BR-101/PB. Valor: 11.395.000,00

# Quantitativos inadequados na planilha orçamentária.

Contrato 95/2008 Serviço de terraplenagem (escavação, carga e transporte de material de 1 categoria ecompactação de corpo 
aterro 95% e 100% proctornormal ou intermediário) na BR 101/PB, nas obras do 2 BEC - BR/101.

Valor: 1.399.976,00 Data base: 04/07/2008

# Excesso injustificado de despesas na execução de uma das metas do convênio pela entidade convenente.

# Quantitativos inadequados na planilha orçamentária.

# Desvio de objeto na execução do convênio (ou instrumento congênere)  importando  transferência de recursos de uma categoria de programação para outra.

Contrato TT-251/2006-00 obras de adequação da BR-101/NE, no subtrecho compreendido entre a ENTR PB-041 (Mamanguape) 
e a ENTR PB-025 (Lucena) - Lote 4

Valor: 106.155.116,04 Data base: 01/12/2005

# Sobrepreço

# Sobrepreço

# Sub-rogação/subcontratação irregular de contrato - Subcontração não autorizada pela Administração ou não prevista em edital/contrato.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.
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# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

# Alterações indevidas de projetos e especificações

# Sobrepreço

# Alteração de quantitatitativos de objeto/prorrogação de prazo não justificada  insuficientemente justificada ou cujos motivos alegados/memórias de cálculo apresentam 
inconsistências técnicas  erros ou omissões.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato

# DMTs verificadas in loco ou nas medições apresentadas são menores do que aquelas especificadas no projeto.

# Liquidação irregular da despesa.

# Acréscimos ou supressões em percentual superior ao legalmente permitido.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Medição/ pagamento de serviços não realizados

# Projeto básico/executivo sub ou superdimensionado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Sobrepreço

Contrato TT-253/2006-00 obras de adequação da BR-101/NE, no subtrecho compreendido entre a Div. RN/PB e a Entr. PB-041 - 
Lote 3

Valor: 136.839.360,62 Data base: 01/12/2005

# Sobrepreço

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

# Liquidação irregular da despesa.

# Alteração de quantitatitativos de objeto/prorrogação de prazo não justificada  insuficientemente justificada ou cujos motivos alegados/memórias de cálculo apresentam 
inconsistências técnicas  erros ou omissões.

# Acréscimos ou supressões em percentual superior ao legalmente permitido.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Alterações indevidas de projetos e especificações

# Sobrepreço

# Medição/ pagamento de serviços não realizados
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# Sobrepreço

# Sobrepreço

# Deficiência na fiscalização/supervisão da obra - Fiscalização e/ou supervisão deficiente ou omissa.

# Projeto básico/executivo sub ou superdimensionado.

# Sobrepreço

# Sub-rogação/subcontratação irregular de contrato - Subcontração não autorizada pela Administração ou não prevista em edital/contrato.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação

Convênio  Destaque Orçamentário, sem número, efetuado pelo DNIT em favor do 2 º B E Cnst para execução das obras de 
readequação/duplicação da BR-101/PB - Trecho  Div. RN/PB - Div. PB/PE - Lote 5

Valor: 221.462.174,74 Data base: 18/11/2005

# Excesso injustificado de despesas na execução de uma das metas do convênio pela entidade convenente.

# Quantitativos inadequados na planilha orçamentária.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

# Inobservância das normas legais  regulamentares e contratuais relativas a responsabilidade das empresas projetistas  supervisoras e construtoras pela qualidade das obras  em 
especial quanto a reparação de defeitos ou a devolução de valores pagos.

# Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços.

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência ou inadequabilidade das Prestações de Contas parciais apresentadas.

# Desvio de objeto na execução do convênio (ou instrumento congênere)  importando  transferência de recursos de uma categoria de programação para outra.

# Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

# Irregularidade grave na execução do convênio - O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

# Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.

# Irregularidade grave na execução do convênio - Fiscalização deficiente da execução do convênio.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Alteração de quantitatitativos de objeto/prorrogação de prazo não justificada  insuficientemente justificada ou cujos motivos alegados/memórias de cálculo apresentam 
inconsistências técnicas  erros ou omissões.
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Edital 01/2009 Registro de preços para a execução de serviço de terraplenagem: escavação, carga, transporte de material de 1ª 
categoria e compactação

# Modalidade indevida de licitação.

Edital 15/2009 Registro de preços para serviços de escavação, carga, transporte de material de 1ª categoria, compactação e 
regularização de subleito.

Valor: 8.418.489,01

# Modalidade indevida de licitação.

Edital 17/2008 Contratação de empresa para usinagem de insumo asfáltico - massa asfáltica: CBUQ

# Modalidade indevida de licitação.

Edital 18/2009 Registro de preços para execução de base de brita graduada

# Modalidade indevida de licitação.

Edital 19/2009 Registro de preços para serviços de transporte de CAP e asfalto Diluído 

# Modalidade indevida de licitação.

Edital 20/2009 Registro de preços para o serviço de fresagem contínua e descontínua do revestimento betuminoso

# Modalidade indevida de licitação.

Obra  

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão

# Alterações indevidas de projetos e especificações

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT PE

26.782.1459.7M88.0056 / 2008 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRONCAMENTO 
PE-160 - ENTRONCAMENTO PE-149 (KM 19,8 AO KM 71,2) - NA BR-104 - NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO-NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamentos PE-
160 e PE-149 na BR-104/PE

15
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

19/04/2010

Contrato 04-09/2005 Elaboração de projeto executivo e supervisão das obras de restauração e adequação de capacidade e 
duplicação da rodovia BR-104/PE, trecho: entrada PE 160 (Pão de Açúcar) / entrada PE 149 (Agrestina), Segmento: Km 19,80 / 
Km 71,20, Extensão: 51,40 Km.   

Valor: 5.515.725,63 Data base: 01/09/2005

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 071/2008 Execução das obras de restauração e adequação de capacidade e duplicação da rodovia BR-104/PE, trecho: 
entrada PE 160 (Pão de Açúcar) / entrada PE 149 (Agrestina), Segmento: Km 19,80 / Km 71,20, Extensão: 51,40 Km.   

Valor: 276.520.453,47 Data base: 18/03/2008

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).
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# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

Convênio 629263 Tem por objeto a execução das obras de restauração e adequação de capacidade e duplicação da rodovia BR-
104/PE, trecho: entrada PE 160 (Pão de Açúcar) / entrada PE 149 (Agrestina), Segmento: Km 19,80 / Km 71,20, Extensão: 51,40 
Km.   

Valor: 319.488.399,80 Data base: 15/07/2008

# Ausência ou inadequação das Prestações de Contas.

Edital 010/2009 Supervisão e fiscalização das obras de restauração e adequação de capacidade e duplicação da rodovia BR-
104/PE,  Segmento: Km 19,80 / Km 71,20, Extensão: 51,40 Km.

Valor: 6.570.242,37 Data base: 15/06/2009

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

26.782.1459.7435.0026 / 2010 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PB/PE - DIVISA 
PE/AL - NA BR-101 - NO ESTADO DE PERNAMBUCO NO ESTADO DE PERNAMBUCO
26.782.1459.7435.0026 / 2009 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PB/PE - DIVISA 
PE/AL - NA BR-101 - NO ESTADO DE PERNAMBUCO NO ESTADO DE PERNAMBUCO
26.782.1459.7435.0026 / 2008 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PB/PE - DIVISA 
PE/AL - NA BR-101 - NO ESTADO DE PERNAMBUCO  -  NO ESTADO DE PERNAMBUCO
26.782.0235.7435.0026 / 2007 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PB/PE - DIVISA 
PE/AL - NA BR-101 - NO ESTADO DE PERNAMBUCO NO ESTADO DE PERNAMBUCO
26.782.0235.7435.0026 / 2006 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PB/PE - DIVISA 
PE/AL - NA BR-101 - NO ESTADO DE PERNAMBUCO  -  NO ESTADO DE PERNAMBUCO

BR-101/PE -  Adequação Trecho Divisa PB/PE - Divisa 
PE/AL

74
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

30/04/2010

Contrato 013/2007 Execução de serviços técnicos de gerenciamento do programa de obras de duplicação e restauração da 
pista existente na BR-101/RN/PB/PE, bem como no acompanhamento dos trabalhos de supervisão.

Valor: 23.560.806,68

# Deficiência grave na qualidade nos serviços executados

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Medição/ pagamento de serviços não realizados - Pagamentos por serviços não executados.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados.

Contrato 0252/2006 Restauração, Duplicação e OAEs da BR 101 NE - subtrecho entr. PE-025/02/037 (Cabo) - entr. PE-064/085 
(Ribeirão) - Km 104,6 a 148,5 - Lote 7

Valor: 316.021.702,67 Data base: 01/12/2005

# Sobrepreço

# Sobrepreço

# Demais Irregularidades Graves na Administração do Contrato-DMTs verificadas in loco menores do que as que constam das medições apresentadas.
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# Sobrepreço

# Sobrepreço

# Sobrepreço

# Demais irregularidades graves na administração do contrato

# Restrição ao caráter competitivo da licitação

# Sobrepreço

# Sobrepreço

# Inércia do órgão responsável pelo ajuizamento das ações de desapropriação.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - obras realizadas em terrenos não desapropriados  mediante autorização verbal ou por escrito.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

# Deficiência na fiscalização/supervisão da obra - Fiscalização e/ou supervisão deficiente ou omissa.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Projeto básico sub ou superdimensionado.

# Sobrepreço

# Medição/ pagamento de serviços não realizados - Adiantamento de pagamentos.

# Sobrepreço

# Liquidação irregular da despesa.

# Adiantamento de pagamentos.

Contrato 0254/2006 Restauração, duplicação e OAEs da BR-101 NE - subtrecho: entr. PE064/85 - entr. PE-126 (Catende) - km 
148,5 a 188,5 - Lote 8

Valor: 258.635.706,52 Data base: 01/12/2005

# Sobrepreço

# Sobrepreço

# Restrição ao caráter competitivo da licitação

# Sobrepreço

# Sobrepreço

# Sobrepreço

# Execução de serviços com qualidade deficiente.
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# Acréscimos ou supressões em percentual superior ao legalmente permitido.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Projeto executivo sub ou superdimensionado.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

# Inércia do órgão responsável pelo ajuizamento das ações de desapropriação.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - obras realizadas em terrenos não desapropriados  mediante autorização verbal ou por escrito.

# Sobrepreço

# Adiantamento de pagamentos.

# Subcontratação irregular.

# Deficiência na fiscalização/supervisão da obra - Fiscalização e/ou supervisão deficiente ou omissa.

Contrato 235 Execução de serviços técnicos de gestão ambiental para obras da ampliação da capacidade da Br-101/RN/PB/PE, 
trecho Touros/RN - divisa PE/AL.

Valor: 10.348.394,92 Data base: 01/02/2006

# Demais irregularidades graves no processo licitatório

Contrato 235/2006-00 Execução de serviços técnicos de gestão ambiental para as obras de ampliação da capacidade da 
Rodovia BR-101 - Trecho situado entre RN e PE

Valor: 17.987.761,50

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

Contrato PG-136/2001-00 Elaboração de projeto executivo de adequação de capacidade e supervisão das obras da Rodovia BR-
101-PE, no trecho compreendido entre Div. PB-PE e Entr. PE 035 (Igarassu), Lote 6 (extensão 41,4 Km). 

Valor: 7.509.201,56

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

Contrato PG-140/2001-00 Elaboração de projeto executivo de adequação de capacidade e supervisão das obras no trecho 
compreendido entre o Entr. PE-064-085 (Ribeirão) e o Entr. PE-126 (Palmares), Lote 8 (Extensão 40,0Km).

Valor: 5.839.997,76

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados.
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# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

Contrato PG-141/2001-00 Elaboração de projeto executivo de adequação de capacidade e supervisão das obras, no trecho 
compreendido entre Entr. PE-025-028-037 (Cabo) e Entr. PE-064-085 (Ribeirão), Lote 7 (Extensão 43,9Km).

Valor: 6.894.530,96

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - A administração do órgão contratante não está realizando retenção dos impostos (ISS  IR  etc.) nos pagamentos 
efetuados a empresa contratada.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização deficiente do pagamento de serviços executados.

Contrato TT-025/2008-00 Revisão, complementação e atualização de projetos de desapropriação e apoio necessários a 
efetivação dos processos de desapropriação requeridos para as obras de duplicação da Rodovia BR-101 no Estado de 
Pernambuco (Lote 3, que corresponde aos Lotes 7 e 8 da obra)

Valor: 2.165.034,31 Data base: 01/02/2007

# Previsão no edital/contrato de critério de medição incompatível com o objeto real pretendido.

# Previsão/contratação de serviços já executados/contratados   com enriquecimento sem causa da última contratada.

Convênio  Destaque Orçamentário efetuado pelo DNIT em favor do 3 º B E Cnst para execução das obras de 
readequação/duplicação da BR-101/PE - Trecho Igarassu - Divisa PE/PB - Lote 6

Valor: 234.321.716,49

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Os quantitativos da planilha do projeto básico estão sub ou superavaliados.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - obras realizadas em terrenos não desapropriados  mediante autorização verbal ou por escrito.

# Inércia do órgão responsável pelo ajuizamento das ações de desapropriação.

Edital 0077/07-00 Serviços de Revisão, Complementação, Atualização de Projetos de Desapropriação e Apoio Necessário à 
Efetivação dos Processos de Desapropriação das Obras de Duplicação da Rodovia BR-101/RN/PB/PE.

Valor: 12.527.872,43 Data base: 28/04/2006

# Previsão no edital/contrato de critério de medição incompatível com o objeto real pretendido.

# Previsão/contratação de serviços já executados/contratados   com enriquecimento sem causa da última contratada.

Edital 296/2008 Execução dos serviços técnicos de Supervisão das Obras de Adequação da Capacidade e Segurança no 
"Contorno do Recife".

Valor: 3.885.040,84 Data base: 12/07/2008

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

Execução Orçamentária  

# Descumprimento de deliberações do TCU

# Descumprimento de deliberações do TCU
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Obra  

# Desapropriações ilegais

# Sobrepreço

Projeto Básico  Melhoramentos de Engenharia para Melhoramento em Rodovias para Adequação da Capacidade e Segurança 
da BR-101/PE, Trecho: Divisa PB/PE - Divisa PE/AL, Subtrecho: Ent. PE-035 (Igarassu) - Prazeres, Segmento km 41,4 - km 82,3 - 
Lote Especial - Contorno do Recife

Valor: 140.473.177,66 Data base: 01/07/2007

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo Incompleto ou Inadequado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Alteração de quantitatitativos de objeto/prorrogação de prazo não justificada  insuficientemente justificada ou cujos motivos alegados/memórias de cálculo apresentam 
inconsistências técnicas  erros ou omissões.

# Sobrepreço

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT PR

26.782.0220.2834.0041 / 2004 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO 
PARANÁ

BR-116/PR-Recuperação da Ponte s/ Represa Capivari-
Cachoeira-sentido PR-SP

100
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

02/06/2010

Contrato UT 09-007/2005 demolição dos vaos sinistrados, instalação de canteiro  e serviços preliminares Valor: 1.299.911,86 Data base: 01/12/2004

# Sobrepreço

# Contratação por dispensa ou inexigibilidade  em desacordo com o Parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993

Contrato UT 09-009/2005 Terraplenagem de alívio do maciço, obras de contenção e serviços de drenagem, sinalização e 
paisagismo

Valor: 3.600.000,00 Data base: 01/12/2004

# Sobrepreço

# Contratação por dispensa ou inexigibilidade  em desacordo com o Parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993

# Sobrepreço

Contrato UT 09-010/2005 controle de cargas com operação de balanças dinâmicas, elaboração dos projetos e supervisão das 
obras emergenciais

Valor: 2.754.885,10 Data base: 01/11/2004

# Contratação por dispensa ou inexigibilidade  em desacordo com o Parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993

Contrato UT 09-020/2005 reconstrução do vão da ponte destruída, recuperação da ponte e obras de proteção Valor: 13.000.000,00 Data base: 01/07/2005

# Contratação por dispensa ou inexigibilidade  em desacordo com o Parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993

# Sobrepreço

# Sobrepreço
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Contrato UT 09-022/2005 contenção dos solos, reforço e recomposição do pilar P7 e remoção do solo instabilizado Valor: 6.000.000,00 Data base: 01/07/2005

# Sobrepreço

# Sobrepreço

# Contratação por dispensa ou inexigibilidade  em desacordo com o Parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT RJ

26.782.1458.3E50.0033 / 2010 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRONCAMENTO 
BR-101 (MANILHA) - ENTRONCAMENTO BR-116 (SANTA GUILHERMINA) - NA BR-493 - NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-
101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa 
Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro

0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

30/06/2010

Contrato ST-7-0307/10-00 execução dos serviços/obras necessários de duplicação com restauração da pista existente na 
Rodovia BR-493/RJ - trecho Entr. BR-101/RJ (Manilha) - Porto de Itaguaí - Subtrecho - Entr. BR-101/RJ (Manilha) - Entr. BR-
116/RJ (A) (Santa Guilhermina) Segmento - km 0,00 - km 25.25 

Valor: 296.262.606,86 Data base: 31/05/2009

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

26.782.1458.1K17.0033 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO RODOVIÁRIO - 
ENTRONCAMENTO BR-040 - ENTRONCAMENTO BR-116 - ENTRONCAMENTO BR-101 - PORTO 
DE SEPETIBA - NA BR-493 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Construção Arco Rodoviário / RJ - Entr. BR-101(Sul) c/ 
Acesso ao Porto de Sepetiba - Entr. BR-493 c/BR 
101(Norte)

6
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

14/06/2010

Contrato 007/2008 execução das obras e serviços de implantação, terraplenagem, pavimentação, obras de arte, drenagem e 
serviços complementares da rodovia denominada Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, do km 48,5 ao km 63 - Lote 01

Valor: 214.536.754,65 Data base: 01/05/2007

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Inexistência de publicação do aviso de edital ou publicação do aviso do edital sem respeitar o prazo mínimo previsto na Lei 8.666/93.

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência de cláusula(s) essenciais no termo de convênio celebrado.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública em decorrência da subjetividade de critérios de 
habilitação e julgamento das propostas.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Processo licitatório direcionado em decorrência de restrição de competitividade.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

# Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública em decorrência de utilização indevida de pré-qualificação.
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# Impropriedades no processo licitatório - Cláusulas contratuais em desacordo com os preceitos da Lei 8.666/93.

# Sobrepreço decorrente de jogo de planilha.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública decorrente de exigência descabida de comprovantes 
técnicos  índices econômico-contábeis e da falta de critérios objetivos de quali

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Adiantamento de pagamentos.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 008/2008 execução das obras e serviços de implantação, terraplenagem, pavimentação, obras de arte, drenagem e 
serviços complementares da rodovia denominada Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, do km 63 ao km 82,6 - Lote 02

Valor: 218.127.252,67 Data base: 01/05/2007

# Impropriedades no processo licitatório - Cláusulas contratuais em desacordo com os preceitos da Lei 8.666/93.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência de cláusula(s) essenciais no termo de convênio celebrado.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública decorrente de exigência descabida de comprovantes 
técnicos  índices econômico-contábeis e da falta de critérios objetivos de quali

# Adiantamento de pagamentos.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública em decorrência da subjetividade de critérios de 
habilitação e julgamento das propostas.

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Inexistência de publicação do aviso de edital ou publicação do aviso do edital sem respeitar o prazo mínimo previsto na Lei 8.666/93.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Processo licitatório direcionado em decorrência de restrição de competitividade.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública em decorrência de utilização indevida de pré-qualificação.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Sobrepreço decorrente de jogo de planilha.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

88/140



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

Contrato 009/2008 execução das obras e serviços de implantação, terraplenagem, pavimentação, obras de arte, drenagem e 
serviços complementares da rodovia denominada Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, do km 82,6 ao km 99,5 - Lote 03

Valor: 194.998.970,17 Data base: 01/05/2007

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública decorrente de exigência descabida de comprovantes 
técnicos  índices econômico-contábeis e da falta de critérios objetivos de quali

# Sobrepreço decorrente de jogo de planilha.

# Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública em decorrência de utilização indevida de pré-qualificação.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Inexistência de publicação do aviso de edital ou publicação do aviso do edital sem respeitar o prazo mínimo previsto na Lei 8.666/93.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública em decorrência da subjetividade de critérios de 
habilitação e julgamento das propostas.

# Adiantamento de pagamentos.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência de cláusula(s) essenciais no termo de convênio celebrado.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Processo licitatório direcionado em decorrência de restrição de competitividade.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Impropriedades no processo licitatório - Cláusulas contratuais em desacordo com os preceitos da Lei 8.666/93.

Contrato 010/2008 execução das obras e serviços de implantação, terraplenagem, pavimentação, obras de arte, drenagem e 
serviços complementares da rodovia denominada Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, do km 99,5 ao km 119,4 - Lote 04

Valor: 169.204.405,26 Data base: 01/05/2007

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Sobrepreço decorrente de jogo de planilha.

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência de cláusula(s) essenciais no termo de convênio celebrado.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG - Contrato não cadastrado no SIASG.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Inexistência de publicação do aviso de edital ou publicação do aviso do edital sem respeitar o prazo mínimo previsto na Lei 8.666/93.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública em decorrência da subjetividade de critérios de 
habilitação e julgamento das propostas.
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# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública decorrente de exigência descabida de comprovantes 
técnicos  índices econômico-contábeis e da falta de critérios objetivos de quali

# Adiantamento de pagamentos.

# Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública em decorrência de utilização indevida de pré-qualificação.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Processo licitatório direcionado em decorrência de restrição de competitividade.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Impropriedades no processo licitatório - Cláusulas contratuais em desacordo com os preceitos da Lei 8.666/93.

Convênio 618972 Execução das obras de implantação e pavimentação do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro na BR-493/RJ, 
compreendido entre o entroncamento com a BR-040/116(B)/RJ até o entroncamento BR-101/RJ. 

Data base: 18/12/2007

# Deficiência na elaboração dos laudos de avaliação

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência de cláusula(s) essenciais no termo de convênio celebrado.

# Fiscalização deficiente da execução do convênio.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

Edital 004/2007 Pré-Qualificação - Obras e Sv. de Implantação, Terrapl. , Pavim. , Obras de Arte, Drenagem e Sv. 
Complementares do Arco Metropolitano do RJ, do km 48,5 ao km 119,4, divididos em 4 (quatro) lotes.

Valor: 802.662.606,92 Data base: 26/12/2007

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Processo licitatório direcionado em decorrência de restrição de competitividade.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inconsistências no Edital / Contrato / Aditivo.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública em decorrência da subjetividade de critérios de 
habilitação e julgamento das propostas.

# Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública em decorrência de utilização indevida de pré-qualificação.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Inexistência de publicação do aviso de edital ou publicação do aviso do edital sem respeitar o prazo mínimo previsto na Lei 8.666/93.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública em decorrência da subjetividade de critérios de 
habilitação e julgamento das propostas.
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# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inconsistências no Edital / Contrato / Aditivo.

# Ausência  no edital  de critério de aceitabilidade de preços máximos - Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública decorrente de exigência descabida de comprovantes 
técnicos  índices econômico-contábeis e da falta de critérios objetivos de quali

# Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública em decorrência de utilização indevida de pré-qualificação.

# Restrição ao caráter competitivo da licitação - Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração Pública decorrente de exigência descabida de comprovantes 
técnicos  índices econômico-contábeis e da falta de critérios objetivos de quali

Edital 013/2008 Prestação de serviços técnicos de engenharia concernentes ao gerenciamento, supervisão, fiscalização, gestão 
ambiental e social das obras do Arco Metropolitano do RJ (km 48,5 ao km 119,4).

Valor: 47.583.980,46 Data base: 02/07/2008

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT RN

26.782.1459.7626.0024 / 2010 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - NATAL - DIVISA 
RN/PB - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE
26.782.0235.7626.0024 / 2007 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - NATAL - DIVISA 
RN/PB - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE

BR-101/RN -  Adequação Trecho Natal - Divisa RN/PB 75
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

29/06/2010

Contrato 020/2005  Construção de obras-de-arte-especiais: duplicação do viaduto do entrocamento da RN-063 (Viaduto de 
Ponta Negra) e construção de 3 passarelas.

Valor: 3.990.842,95 Data base: 19/12/2005

# Superfaturamento

Contrato 13/2007 Execução de serviços técnicos de gerenciamento do programa de obras de duplicação e restauração da pista 
existente na BR-101/RN/PB/PE , bem como no acompanhamento dos trabalhos de supervisão no trecho Natal/RN - 
Catende/PE.

Valor: 3.109.614,86 Data base: 01/11/2005

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

Contrato 235/2006-00 Execução de serviços técnicos de gestão ambiental para as obras de ampliação da capacidade da BR-
101/NE, no trecho entre a RN-063 (Ponta Negra) - Div. RN/PB - Div. PB/PE-Entr. PE 103/126 (Catende).

Valor: 2.287.754,64 Data base: 01/02/2006

# Demais irregularidades graves no processo licitatório

Contrato 250/2006-00 Execução dos serviços de restauração, duplicação e obras de artes especiais do Lote 2 da BR/101-NE Valor: 172.325.924,18 Data base: 01/12/2005

# Sub-rogação/subcontratação irregular de contrato - Subcontração não autorizada pela Administração ou não prevista em edital/contrato.
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# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

# Liquidação irregular da despesa.

# Sobrepreço

# Sobrepreço

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

# Sobrepreço

# Alterações indevidas de projetos e especificações

# Medição/ pagamento de serviços não realizados

# Inércia do órgão responsável pelo ajuizamento das ações de desapropriação.

# Subcontratação de empresa que não atende as condições técnicas de habilitação previstas no Edital.

# Sobrepreço

# Sobrepreço

# Sobrepreço

# Restrição ao caráter competitivo da licitação

Contrato TT-023/2008-00 Revisão, complementação e atualização de projetos de desapropriação e apoio necessários à 
efetivação dos processos de desapropriação requeridos para as obras de duplicação da Rodovia BR-101 no Estado do Rio 
Grande do Norte (Lote 1, que corresponde ao Lote 2 da obra)

Valor: 1.109.176,50 Data base: 28/02/2007

# Previsão/contratação de serviços já executados/contratados   com enriquecimento sem causa da última contratada.

# Previsão no edital/contrato de critério de medição incompatível com o objeto real pretendido.

Convênio  Destaque Orçamentário efetuado pelo DNIT em favor do 1 º B E Cnst para execução das obras de 
readequação/duplicação da BR-101/RN - Trecho Natal/RN - Arês/RN - Lote 1.

Valor: 108.722.437,66 Data base: 18/11/2005

# Inércia do órgão responsável pelo ajuizamento das ações de desapropriação.

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

Edital 0077/07-00 Execução dos serviços de revisão, complementação, atualização de projetos de desapropriação e apoio 
necessário à efetivação dos processos de desapropriação. 

Valor: 12.527.872,43 Data base: 22/03/2007

# Previsão/contratação de serviços já executados/contratados   com enriquecimento sem causa da última contratada.

# Previsão no edital/contrato de critério de medição incompatível com o objeto real pretendido.
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Edital 19/2008 Fornecimento de Combustíveis

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Edital 4/2008 Cimento Portland classe de resistência mínima 32 MPa, a granel, tipo CP-II-F-32

# Modalidade indevida de licitação.

Obra  

# Demais irregularidades graves na administração do contrato

Projeto Básico  Elaboração de projeto executivo de adequação de capacidade e supervisão das obras na Rodovia BR-101/RN, 
no Trecho compreendido entre o Entr. RN-063 (p/ Ponta Negra) - Entr. RN-061 (p/ Arês), Lote 01.

Valor: 108.722.437,66 Data base: 31/05/2001

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT RO

26.782.1456.1D02.0011 / 2010 - CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO MADEIRA - NO 
MUNICIPIO DE ABUNÃ - NA BR-364 - NO ESTADO DE RONDONIA 

BR-364/RO - Construção de Ponte sobre o Rio Madeira 
em Abunã.

0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

26/07/2010

Contrato PD/22/09/2001-00 obras de construção, terraplenagem, pavimentação, artes correntes e especiais da ponte sobre o 
Rio Madeira na BR364/RO, Porto Velho, distrito de Abunã, com 1,031Km, e construção de 2,689Km de acessos.

Valor: 112.661.088,85 Data base: 01/12/2000

# Sobrepreço

26.782.1456.203A.0011 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-364 - NO 
ESTADO DE RONDÔNIA NO ESTADO DE RONDÔNIA

BR-364/RO-Restauração 2
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

15/04/2010

Contrato PG-133/1999-00 Restauração da Rodovia BR-364/RO, Trecho Nova Vida - Ponte sobre o Rio Preto, Subtrecho KM 
469,0 - KM 568,8

Valor: 11.482.728,39

# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

Contrato PG-210/1999-00 Restauração da Rodovia BR-364/RO, Trecho Ponte sobre o Rio Preto - Candeias do Jamari, Subtrecho 
KM 568,8 - KM 700,6

Valor: 15.932.567,35

# Sub-rogação/subcontratação irregular de contrato - Subcontração não autorizada pela Administração ou não prevista em edital/contrato.

Contrato SR-RO/AC 1.0.00.0010 svcs de manutenção rodoviária no segmento entre o Igarapé 162 e início da travessia do RIo 
Madeira, com 64,64 km de extensão.

Valor: 1.871.805,39 Data base: 01/01/2006

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

93/140



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

Contrato SR-RO/AC 1.0.00.0011 svcs de manutenção rodoviária no segmento entre o  fim da travessia do Rio Madeira e a 
Fazenda Concórdia, com 73,75 km de extensão linear.

Valor: 2.100.090,22 Data base: 01/01/2006

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Classificação indevida do objeto do contrato como serviço de natureza continuada.

Contrato SR-RO/AC 1.0.00.0012 Serviços de manutenção rodoviária no segmento entre a Fazenda Concórdia e a Divisa dos 
estados de RO e AC

Valor: 2.738.957,56 Data base: 31/01/2006

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Classificação indevida do objeto do contrato como serviço de natureza continuada.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

Contrato SR-RO/AC 1.0.00.002/ Serviços de manutenção/conservação da BR 364/RO. Trecho: km 390,90 ao km 480,70 Valor: 4.325.612,23 Data base: 01/01/2008

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Classificação indevida do objeto do contrato como serviço de natureza continuada.

Contrato SR-RO/AC 1.0.00.0021 Serviços de manutenção e restauração da BR 364/RO. Trecho: km 245,80 ao km 390,90 Valor: 13.406.417,21 Data base: 01/01/2008

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Pagamento por serviços não previstos contratualmente.

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato SR-RO/AC 1.0.00.008/ serviços de manutenção rodoviária na BR 364, entre PVH, entroncamento BR 319/RO e Jaci-
Paraná.

Valor: 3.016.836,09 Data base: 31/01/2006

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Classificação indevida do objeto do contrato como serviço de natureza continuada.

# Alteração injustificada de quantitativos.

Contrato SR-RO/AC 1.0.00.009/ Serviços de manutenção da BR 364/RO, Subtrecho: Km 804,16 ao 876,16 Valor: 3.020.035,85 Data base: 01/01/2006

# Alteração injustificada de quantitativos.
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# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Classificação indevida do objeto do contrato como serviço de natureza continuada.

Contrato SR-RO/AC 1.0.00.0193 Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-364/RO, 
subtrecho: Rio Preto do Crespo - Início da duplicação, segmento: km 570,30 - km 690,60

Valor: 5.568.670,43 Data base: 01/05/2009

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

Contrato SR-RO/AC 1.0.00.0467 Execução de obras de revitalização - CREMA 1a Etapa (PIR IV - recuperação, restauração e 
manutenção rodoviária), na BR-364/RO, subtrecho: Entr. BR-319RO-010 (A) (Porto Velho) - Entr. RO-257 (Mutum Paraná), 
segmento: km 725,00 - km 830,00, Lote 01.  

Valor: 22.519.860,99 Data base: 01/09/2008

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

Contrato SR-RO/AC 1.0.00.0794 Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na BR-364/RO, subtrecho: 
início da pista dupla - fim da pista dupla, segmento: km 690,60 - km 723,60

Valor: 5.668.640,87 Data base: 01/03/2009

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

Contrato SR-RO/AC 1.00.0010/2 Obra de Manutenção da BR-364/RO, KM 110,0 ao 245,8. Valor: 5.954.393,44 Data base: 01/09/2003

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

Contrato UT 22.1.0.00.0002/20 Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/RO, Trecho Rio Preto 
do Crespo - Candeias do Jamari, Subtrecho KM 578,1 - KM 700,6.

Valor: 3.244.771,10 Data base: 01/10/2004

# Alteração injustificada de quantitativos.

Contrato UT 22/10000011/2007 Execução dos serviços de manutenção rodoviária (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) na rodovia 
364/RO

Valor: 2.953.065,74 Data base: 01/07/2006

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

# Pagamento sem a efetiva prestação do serviço contratado.

Contrato UT/22/0002/2002-00 Serviços de Supervisão e Controle das Obras de Restauração da BR-364/RO, Trecho Nova Vida - 
Candeias do Jamari, Subtrecho KM 469,0 - KM 700,6

Valor: 952.438,55 Data base: 01/04/2001

# Medição/ pagamento de serviços não realizados - Pagamentos por serviços não executados.

95/140



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

Edital 0702/09-22 Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-364/RO, subtrecho: entr. 
BR-174 (A) (Divisa MT/RO) - Entr. RO-391 (Posto Guaporé), Segmento km 0,00 - km 107,40.

Valor: 8.494.544,09 Data base: 23/11/2009

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

Edital 0703/09-22 Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-364/RO, subtrecho: entr. 
RO-391 (Posto Guaporé) - entr. RO-471 (P/ Ministro Andreazza), segmento: km 107,40 - km 245,50.

Valor: 16.274.596,50 Data base: 23/11/2009

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

Edital 0704/09-22 Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-364/RO, subtrecho: Entr. 
RO-470 (B) - (Mirante da Serra) - Entr. RO-140 (Cacaulândia), segmento: km 388,0 - km 483,10.

Valor: 10.227.832,15 Data base: 23/11/2009

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

Edital 0705/09-22 Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-364/RO, subtrecho: Entr. 
RO-140 (Cacaulândia) - Ponte Sobre o Rio Preto do Crespo, segmento: km 483,10 - km 570,30.

Valor: 10.353.457,27 Data base: 23/11/2009

# Duplicidade na contratação/Licitação de serviços

26.782.1456.7I84.0011 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MADEIRA - NO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - NA BR-319 - NO ESTADO DE RONDÔNIA NO ESTADO DE 
RONDÔNIA

Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município 
de Porto Velho -  na BR-319 - no Estado de Rondônia

1
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

07/05/2010

Contrato 274/2010 Execução das obras de construção da ponte sobre o Rio Madeira e acesso na Rodovia BR-319/RO. Valor: 209.421.100,01 Data base: 01/07/2009

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Adiantamento de pagamentos.

# Licitação de obras sem previsão orçamentária ou com previsão insuficiente ou ilimitada.

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT RR

26.782.0238.7638.0014 / 2007 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ITACUTÚ - NA BR-401 -
 NO ESTADO DE RORAIMA NO ESTADO DE RORAIMA

Construção de Trechos Rodoviários no Corredor 
Fronteira-Norte / BR-401/RR - Boa Vista- Normandia - 
Bonfim (Fronteira Guiana) - Ponte  s/ o Rio Itacutu

100
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

07/04/2010

Convênio  Plano de Trabalho nº 26.001.07.02.36.01 - Obra: Construção do Acesso à Inversão de Mão e de 1 (uma) Milha. Valor: 4.495.012,57 Data base: 01/11/2007

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inconsistências no Edital / Contrato / Aditivo.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de aumento inadequado de quantitativos.

Convênio 000000 Conclusão da ponte sobre o Rio Itacutu, extensão 230m, em concreto protendido pelométodo de vãos 
sucessivos.

Valor: 11.456.074,11 Data base: 05/04/2007

# Sobrepreço

96/140



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

# Sobrepreço

# Alterações indevidas de projetos e especificações

Execução orçamentária  

# Execução orçamentária irregular - Ausência  insuficiência ou previsão ilimitada de recursos orçamentários para a execução da obra no ano.

Obra  

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão

# Irregularidade grave na execução do convênio

Projeto Básico  

# Alterações indevidas de projetos e especificações

26.782.1456.207B.0014 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-210 - NO 
ESTADO DE RORAIMA 
26.782.1456.207B.0103 / 2009 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-210 - NO 
ESTADO DE RORAIMA (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) - LEI Nº 12240, DE 20/05/2010, 
CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 477, DE 2009
26.782.1456.207B.0014 / 2009 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-210 - NO 
ESTADO DE RORAIMA 

Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no 
Estado de Roraima

1
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

25/06/2010

Contrato 31/2010 Servicos de restauração da rodovia BR-210/RR, lote: 1.5, trecho: divisa PA/RR - entroncamento BR-174 a RR-
170 (Novo Paraíso), subtrecho: São João da Baliza - entroncamento BR-174 a RR-170 (Novo Paraíso), segmento: km 113,00 ao 
km 178,50.

Valor: 77.349.178,55 Data base: 01/05/2009

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

26.782.1456.206Z.0014 / 2010 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-174 - NO 
ESTADO DE RORAIMA
26.782.1456.206Z.0014 / 2009 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-174 - NO 
ESTADO DE RORAIMA
26.782.1456.206Z.0103 / 2009 - MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-174 - NO 
ESTADO DE RORAIMA (CREDITO EXTRAORDINÁRIO)

Manutenção de Trechos Rodoviários na BR-174/RR 1
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

25/06/2010

Contrato 30/2010 Serviços de restauração da rodovia BR-174/RR, Lote: 1.4, Trecho: Divisa AM/RR - Fronteira Brasil/Venezuela, 
Subtrecho: Igarapé Caleffi - Caracaraí (Km 281.65 ao Km 361.26)

Valor: 118.174.613,60

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.
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Contrato 32/2010 Serviços de restauração da rodovia BR-174/RR, Lote: 1.1, Trecho: Divisa AM/RR - Fronteira Brasil/Venezuela, 
Subtrecho: Divisa AM/RR - Igarapé Arruda (Km 0.00 - Km 102.89)

Valor: 117.128.742,66

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

Contrato 33/2010 Serviços de restauração da rodovia BR-174/RR, Lote: 1.2, Trecho: Divisa AM/RR - Fronteira Brasil/Venezuela, 
Subtrecho: Igarapé Arruda - Igarapé Seabra (Km 102,89 ao - Km 182,58)

Valor: 119.628.418,43

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

Contrato 34/2010 Serviços de Restauração da Rodovia BR-174/RR, Lote: 1.3, trecho: Divisa AM/RR - Fronteira Brasil/Venezuela, 
Subtrecho: Igarapé Seabra - Igarapé Caleffi (Km 182,58 - Km 281,65)

Valor: 139.420.968,50

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

26.782.0220.2834.0014 / 2007 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE 
RORAIMA

Restauração de Rodovias Federais No Estado de Roraima 84
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/04/2009

Contrato 063/2006 Revitalização da BR-174-RR (trecho Boa Vista - fronteira VE) Valor: 36.491.916,10

# Alterações indevidas de projetos e especificações

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - Prorrogação de prazo injustificada.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Item computado em duplicidade na planilha de custos diretos e no BDI.

Convênio 534950 Serviços de revitalização da BR 174-RR Valor: 81.670.046,31 Data base: 19/12/2005

# Execução orçamentária irregular

# Desvio de finalidade

Obra  

# Deficiência grave na qualidade nos serviços executados

Projeto Básico  

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente
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39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT RS

26.782.1462.3766.0043 / 2010 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA SC/RS - 
OSÓRIO/RS - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL
26.782.1462.3766.0043 / 2009 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA SC/RS - 
OSÓRIO/RS - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL
26.782.1462.3766.0043 / 2008 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA SC/RS - 
OSÓRIO/RS - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  -  NO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL
26.782.0233.3766.0043 / 2007 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA SC/RS - 
OSÓRIO/RS - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL
26.782.0233.3766.0043 / 2006 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA SC/RS - 
OSÓRIO/RS - NA BR-101 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  -  NO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL
26.782.0233.3766.0101 / 2005 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-101 NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TRECHO DIVISA SC/RS - OSÓRIO - RS
26.782.0233.3766.0101 / 2004 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-101 NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TRECHO DIVISA SC/RS - OSÓRIO
26.782.0233.3766.0101 / 2003 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-101 NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - DIVISA SC/RS - OSÓRIO

BR-101/RS - Adequação Divisa SC/RS - Osório 93
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

24/05/2010

Contrato TT-165/2004-00 Execução de obras do Proj. de Ampliação da Capacidade e Modernização da Ligação Rod. 
Florianópolis-Osório, BR-101/RS. Lote 02, km 25,72 - 52,86 (extensão 27,14 km). 

Valor: 90.077.471,20 Data base: 01/12/2002

# Superfaturamento decorrente de jogo de planilha.

# Acréscimos ou supressões em percentual superior ao legalmente permitido.

Contrato TT-166/2004-00 Execução de obras do Proj. de Ampliação de Capacidade e Modernização da Ligação Rod. 
Florianópolis-Osório, BR-101/RS. Lote 01, km 0 - 25,72 (extensão 25,72 km). 

Valor: 98.989.399,74 Data base: 01/12/2002

# Superfaturamento decorrente de jogo de planilha.

# Acréscimos ou supressões em percentual superior ao legalmente permitido.

Contrato TT-167/2004-00 Execução de obras do Proj. de Ampliação de Capacidade e Modernização da Ligação Rod. 
Florianópolis-Osório, BR-101/RS. Lote 03, km 52,86 - 72,06 (extensão 19,20 km). 

Valor: 272.657.211,93 Data base: 01/12/2002

# Superfaturamento decorrente de jogo de planilha.
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# Demais irregularidades graves na administração do contrato.

Contrato TT-174/2004-00 Execução de obras do Proj. de Ampliação de Capacidade e Modernização da Ligação Rod. 
Florianópolis-Osório, BR-101/RS. Lote 04, km 83,07 - 99,50 (extensão 22,25 km).

Valor: 35.042.890,42 Data base: 01/12/2002

# Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.

Contrato TT-184/2007-00 Execução dos serviços necessários à realização da obras de construção de barreira tipo New Jersey na 
rodovia BR-101/RS.

Valor: 12.986.092,35 Data base: 01/10/2006

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.

Convênio 512999 Assessoria técnica ambiental referente às obras de melhorias e adequação da capacidade da BR-101, 
Florianópolis/SC - Osório/RS, de acordo com as especificações descritas o Plano de Trabalho.

Valor: 8.860.000,00 Data base: 30/11/2004

# Irregularidades graves em preços ou pagamentos

# Restrição ao caráter competitivo da licitação

# Execução/pagamento de serviços não previstos no contrato

# Restrição ao caráter competitivo da licitação

# Irregularidades graves em preços ou pagamentos

Projeto Básico  

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT SC

26.782.1462.1208.0042 / 2010 - ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - PALHOÇA - DIVISA 
SC/RS - NA BR-101 - NO ESTADO DE SANTA CATARINA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

BR-101/SC - Adequação Palhoça - Divisa  SC/RS 71
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

09/06/2010

Contrato TT-009/2005-00 Supervisão de Obras Rodoviárias de Construção e Restauração da BR-101/Sul: lotes 22/SC, 23/SC, 
24/SC, 31/SC e 32/SC.

Valor: 39.991.449,48 Data base: 01/05/2004

# Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Sobrepreço decorrente de jogo de planilha.

Contrato TT-056/2005-00 Obras de Restauração, Duplicação e Obras de Arte Especiais na Rod. BR-101/SC, segmento km 
216,50 - km 245,70; Lote 22/SC.

Valor: 110.417.427,62 Data base: 01/08/2003

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.
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Contrato TT-105/2007-00 Remanescente das Obras de Restauração, Duplicação e Obras de Arte Especiais na Rodovia BR-
101/SC, segmento km 411,00 - km 437,00, lote 29/SC.

Valor: 95.183.519,35 Data base: 01/08/2003

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.

Contrato TT-189/2004-00 Obras de Restauração, Duplicação e Obras de Arte Especiais na Rod. BR-101/SC, segmento km 
358,50 - km 387,00; Lote 27/SC.

Valor: 113.917.192,72 Data base: 01/08/2003

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.

# Demais irregularidades graves no processo licitatório

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inconsistências no Edital / Contrato / Aditivo.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços inexequíveis.

# Acréscimos ao valor contratual superiores ao limite legal - Acréscimos e/ou supressões em percentual superior ao permitido pela Lei 8.666/93  art. 65  § 1º  conforme Acórdão 
1.428/2003-TCU-Plenário e 2134/2006-TCU-Plenário.

Contrato TT-194/2004-00 Obras de Restauração, Duplicação, Obras de Arte Especiais e Túnel na Rod. BR-101/SC, segmento km 
245,00 - km 271,70; Lote 23/SC.

Valor: 145.327.139,86 Data base: 01/08/2003

# Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Sobrepreço decorrente de jogo de planilha.

Contrato TT-195/2004-00 Obras de Restauração, Duplicação e Obras de Arte Especiais na Rod. BR-101/SC, segmento km 
329,90 - km 358,50; Lote 26/SC.

Valor: 115.865.547,03 Data base: 01/08/2003

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Sobrepreço/Superfaturamento - Jogo de Planilha.

Contrato TT-196/2004-00 Obras de Restauração, Duplicação e Obras de Arte Especiais na Rod. BR-101/SC, segmento km 
271,70- km 300,00; Lote 24/SC.

Valor: 112.200.433,81 Data base: 01/08/2003

# Alterações indevidas de projetos e especificações

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato TT-198/2004-00 Obras de Restauração, Duplicação e Obras de Arte Especiais na Rod. BR-101/SC, segmento km 
387,00 - km 411,00; Lote 28/SC.

Valor: 129.988.167,48 Data base: 01/08/2003

# Demais irregularidades graves na administração do contrato - Prorrogação de prazo injustificada.
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Contrato TT-199/2004-00 Obras de Restauração, Duplicação e Obras de Arte Especiais na Rod. BR-101/SC, segmento km 
300,00 - km 329,90; Lote 25/SC.

Valor: 82.821.918,69 Data base: 01/08/2003

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

# Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT TO

26.782.1457.11VD.0017 / 2010 - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS - NA BR-153 - NO 
ESTADO DO TOCANTINS NO ESTADO DO TOCANTINS

Adequação de Travessias Urbanas na BR-153/TO 2
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

05/07/2010

Contrato 00342/2008 Execução das obras de melhorias físico-operacionais na Rodovia BR-153/TO, trecho da travessia de 
Gurupi (TO), incluindo adequação da capacidade e segurança, no Trecho entr. TO-164 (Div. PA/TO) (Xambioá) - Divisa TO/GO; 
Subtrecho: Entr.BR 242 (A) / TO 365/374 (Gurupi) - Entr. BR 242 (B) /TO 280; Segmento km 670,34 - km 675,99 (extensão 5,65 
km) - Lote Único - PNV: 153BTO0260 - 150BTO0270. Prefeitura Municipal de Gurupi - TO

Valor: 28.780.009,82 Data base: 01/09/2007

# Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços.

Contrato 00468/2008 Execução dos serviços técnicos de supervisão das obras de melhorias físico-operacionais na Rodovia BR-
153/TO, trecho da travessia de Gurupi, incluindo adequação da capacidade e segurança

Valor: 1.180.971,48 Data base: 01/03/2008

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.

Contrato 16/2010 Execução dos serviços necessários à realização das obras de Adequação e Duplicação na Travessia Urbana de 
Colinas do Tocantins na rodovia BR-153/TO; trecho: Div. PA/TO - Div. TO/GO; subtreho: Entr. TO-230 (São Sebastião Nonato) - 
Entr. TO-335 (Colinas); segmento: km 241,0 - 245,0; extensão: 4,0 km.

Valor: 31.379.652,71 Data base: 01/01/2009

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Convênio 636454 Execução dos serviços de supervisão e de obras de melhorias físico-operacionais na Rodovia BR-153/TO, 
trecho da travessia de Gurupi (TO), incluindo adequação da capacidade e segurança, no Trecho entr. TO-164 (Div. PA/TO) 
(Xambioá) - Divisa TO/GO; Subtrecho: Entr.BR 242 (A) / TO 365/374 (Gurupi) - Entr. BR 242 (B) /TO 280; Segmento km 670,34 - 
km 675,99 (extensão 5,65 km) - Lote Único - PNV: 153BTO0260 - 150BTO0270.

Valor: 32.057.321,35 Data base: 06/03/2008

# Falta de publicidade devida ao convênio/alteração.

Edital 001/2008 Contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia nas obras de melhorias físico-
operacionais na Rodovia BR-153/TO, trecho da travessia de Gurupi (TO)

Valor: 30.179.721,52 Data base: 10/04/2008

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.

# Falhas relativas a publicidade do edital de licitação.
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Edital 002/2008 Contratação de empresa para a execução dos serviços técnicos de supervisão das obras de melhorias físico-
operacionais na Rodovia BR-153/TO, trecho da travessia de Gurupi (TO)

Valor: 1.180.971,48 Data base: 17/09/2008

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Falhas relativas a publicidade do edital de licitação.

26.782.0237.5710.0011 / 2007 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-230 NO 
ESTADO DE TOCANTINS - TRECHO DIVISA MA/TO - DIVISA TO/PA  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR- 
230, TRECHO: MACAÚBA/ESTREITO (DIVISA TO/MA)

BR-230/TO - Construção Divisa MA/TO - Divisa TO/PA 100
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

14/04/2010

Contrato 200/96 Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia BR-230, 
trecho: Macaúba/Estreito (divisa TO/MA).

Valor: 23.610.840,77 Data base: 31/07/1996

# Superfaturamento

Contrato 86/2000 Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na BR-230, 
subtrecho km 20 (a partir do Estreito)/Luzinópolis

Valor: 35.995.427,05 Data base: 28/02/2000

# Sobrepreço

26.782.1457.5E15.0056 / 2009 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - PEIXE - PARANÃ - 
TAGUATINGA -NA BR-242 - NO ESTADO DO TOCANTINS NO ESTADO DO TOCANTINS

BR-242/TO - Construção  Peixe - Paranã - Taguatinga 94
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

03/05/2010

Contrato 002/99 Execução de obras de terraplenagem, drenagem e pavimentação na Rodovia BR-242, sub-trecho Peixe-Km. 57, 
com extensão de 57 km.

Valor: 35.934.789,32 Data base: 01/12/1998

# Superfaturamento decorrente de reajustamento irregular.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra.

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

# Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

# Liquidação irregular da despesa.

Contrato 003/99 Execução de obras de terraplenagem, drenagem e pavimentação  na Rod. BR-242, sub-trecho Km. 
57/Paranã/Km. 90, com extensão de 33,53 km.

Valor: 16.403.921,97 Data base: 30/11/1998

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG
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Contrato 004/99 Execução de obras de terraplenagem, drenagem e pavimentação na Rod. BR-242, sub-trecho Paranã/Km. 
90/Km. 150, com extensão de 60 km.

Valor: 49.744.477,50 Data base: 01/05/2008

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato 005/99 Execução de obras de terraplenagem, drenagem e pavimentação na Rod. BR-242, sub-trecho Km. 150/Km. 
203, com 53 km. de extensão.

Valor: 29.395.642,62 Data base: 30/11/1998

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato 006/99 Execução de obras de terraplenagem, drenagem e pavimentação  na Rod. BR-242, sub-trecho Km. 
203/Taguatinga, com 56,53 km. de extensão.

Valor: 32.766.556,05 Data base: 30/11/1998

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato 007/99 Obras e serviços de construção de pontes de concreto armado sobre os rios São José (80 m), Santa Cruz (34,1 
m) e São Miguel (42 m), na rodovia BR 242

Valor: 2.095.391,47 Data base: 30/11/1998

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato 008/99 Execução de obras e serviços de construção de pontes de concreto armado sobre o Rio Arraias (80 m.) e 
Riacho do Ouro (40 m.), na BR-242/TO.

Valor: 1.600.888,36 Data base: 30/11/1998

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato 009/99 Execução de obras e serviços de contrução de pontes de concreto armado sobre os Rios Palmas(120 m) e 
Corcunda (40 m), na Rod. BR-242.

Valor: 2.450.658,50 Data base: 30/11/1998

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária MT

26.781.0631.1J98.0051 / 2010 - COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CUIABÁ NO ESTADO DO 
MATO GROSSO

Obras no Aeroporto de Cuiabá - MT 0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

05/05/2010

Contrato 002-EG/2004/0019 Contratação das obras e serviços de engenharia de ampliação e reforma do Terminal de 
Passageiros (e obras complementares) do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Cuiabá-MT

Valor: 3.848.126,81 Data base: 08/11/2000

# Superfaturamento

# Contratação sem a regular licitação

# Desvio de objeto

Contrato 004/SBCY/2002 Contratação de serviços técnicos de engenharia para fornecimento e instalação de 3 elevadores 
elétricos de acordo com as especificações técnicas.

Valor: 267.000,00 Data base: 01/08/2002

# Superfaturamento
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Contrato 009/ENG/CNBR/0019/20 Contratação de serviços técnicos profissionais especializados de fiscalização das obras e 
serviços de engenharia de ampliação e reforma do Aeroporto Internacional Marechal Rondon

Valor: 367.791,00 Data base: 22/11/2000

# Medição/ pagamento de serviços não realizados

Contrato 019/ENG/CNBR/0002/20 Obras e serviços de engenharia de ampliação e reforma do Terminal de Passageiros do 
Aeroporto Internacional Marechal Rondon

Valor: 16.964.012,68 Data base: 08/11/2000

# Contratação sem a regular licitação

# Demais irregularidades graves na administração do contrato

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão

# Demais irregularidades graves na administração do contrato

# Acréscimo do valor contratual superior ao limite legal

# Superfaturamento

Contrato 030/EG/2006/0019 Contratação das obras e serviços de engenharia para a conclusão do setor C e demolição do bloco 
B do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Marechal Rondon em Várzea Grande/MT

Valor: 14.714.951,70 Data base: 30/07/2005

# Demais irregularidades graves no processo licitatório

# Contratação por dispensa ou inexigibilidade  em desacordo com o Parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993

# Sobrepreço

# Superfaturamento

Contrato SEM NÚMERO Remoção, tratamento, pintura, estocagem da estrutura metálica do Setor B Valor: 144.987,95

# Modalidade indevida de licitação

Contrato SMS/0078-EG/0019 Retirada, fornecimento e substitução do fechamento existente no Aeroporto Internacional 
Marechal Rondon

Valor: 28.850,76

# Contratação sem a regular licitação

Contrato SMS-0073-EG/2005/001 Recuperação das instalações dos sanitários masculinos da sala de embarque do Terminal de 
Passageiros do Aeroporto Internacional Marechal Rondon.

Valor: 20.017,84

# Contratação sem a regular licitação

Obra  

# Demais irregularidades graves na administração do contrato
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52911 Fundo Aeronáutico MG

05.151.0632.3120.0001 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES MILITARES NACIONAL
05.151.0632.3108.0001 / 2009 - MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES MILITARES - NACIONAL
05.781.0631.5150.0001 / 2009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AEROPORTOS E AERÓDROMOS DE 
INTERESSE NACIONAL
05.151.0623.3133.0001 / 2009 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO - SISCEAB
05.781.0631.12CD.0001 / 2009 - CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS E AERÓDROMOS DE 
INTERESSE NACIONAL NACIONAL 

Implantação do novo Centro de Instrução e Adaptação 
da Aeronáutica em Lagoa Santa(MG)

1
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

18/06/2010

Contrato 017/CIAAR/2009 Execução das obras necessárias à implantação das novas instalações do Centro de Instrução e 
Adaptação da Aeronáutica, na localidade de Lagoa Santa - MG.

Valor: 216.485.000,00 Data base: 19/10/2009

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

53101 Ministério da Integração Nacional BA

20.607.0379.1836.0052 / 2003 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO - CONSTR.DA 
ADUTORA SERRA DA BATATEIRA NO ESTADO DA BAHIA

Construção da Adutora Serra da Batateira/BA 40
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

29/03/2010

Contrato 001/93 Construção do canal adutor da Serra da Batateira, com 15.142 m de comprimento. Valor: 285.913.917,92

# Desvio de objeto

# Administração irregular de contratos

# Administração irregular de contratos

# Superfaturamento

# Termo aditivo superior aos limites legais sem atendimento a Dc 215/99-P

# Desvio de finalidade

Contrato 001/99 Execução dos Serviços de Aproveitamento Agrícola do Riacho Tatauí. Valor: 67.710.549,98

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato 055/98 Execução  de serviços complementares no Projeto da Serra da Batateira (1.580 m de canal), entre as estacas 
118 e 297, exceto travessia da rodovia. 

Valor: 1.492.801,61 Data base: 01/11/1998

# Demais irregularidades graves no processo licitatório

106/140



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

# Superfaturamento

# Superfaturamento

# Superfaturamento

53101 Ministério da Integração Nacional MA

18.544.0515.5E64.0021 / 2007 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO ITAPECURU - ITALUÍS 
II NO ESTADO DO MARANHÃO  EXECUÇÃO DO LOTE II DO SISTEMA PRODUTOR DO ITAPECURU 
EXECUÇÃO DO LOTE I DO SISTEMA PRODUTOR DO ITAPECURU

Construção da Adutora Italuís / MA 11
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

03/11/2010

Contrato 043/2001-RAJ Prestação de serviços de consultoria para gerenciamento e fiscalização das obras de ampliação do 
sistema produtor do Itapecuru

Valor: 12.219.220,81 Data base: 06/04/2001

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato 071/2000-RAJ Execução do lote II do sistema produtor do Itapecuru Valor: 149.439.283,92

# Sobrepreço

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

# Sobrepreço

Contrato 072/2000-RAJ Execução do lote I do sistema produtor do Itapecuru Valor: 152.540.169,72

# Sobrepreço

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

# Sobrepreço

Edital 029/99-CPL Construção da adutora Italuis II Valor: 302.930.137,07 Data base: 05/06/2000

# Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos  quando cabível

Obra  

# Descumprimento de exigências relativas ao meio  ambiente
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53101 Ministério da Integração Nacional PE

18.544.1036.5900.0020 / 2010 - INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DOS 
RIOS JAGUARIBE, PIRANHAS-AÇU E APODI (EIXO NORTE) NA REGIÃO NORDESTE

Integração do Rio São Francisco com as Bacias do 
Nordeste Setentrional (Eixo Norte) Na Região Nordeste

0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

25/10/2010

Contrato 08/2007-MI MOTOBOMBAS - Lote II - Fornecimento de conjunto motobombas, transporte e supervisão de 
montagem, comissionamento e colocação em operação comercial e assistência técnica para manutenção desses conjuntos 
motobombas para instalação nas estações de bombeamento do PISF

Valor: 63.486.000,00 Data base: 09/05/2005

# Falta de definição precisa das condições de reajuste.

Contrato 08/2008-MI OBRAS CIVIS - Lote 8 - Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1a etapa de implantação do PISF

Valor: 97.679.861,51

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

Contrato 09/2008-MI OBRAS CIVIS - Lote 13 - Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1a etapa de implantação do PISF

Valor: 124.629.256,12 Data base: 09/05/2007

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

Contrato 10/2007-MI MOTOBOMBAS - Lote III - Fornecimento de conjunto motobombas, transporte e supervisão de 
montagem, comissionamento e colocação em operação comercial e assistência técnica para manutenção desses conjuntos 
motobombas para instalação nas estações de bombeamento do PISF

Valor: 47.482.000,00 Data base: 09/05/2005

# Falta de definição precisa das condições de reajuste.

Contrato 21/2007-MI MOTOBOMBAS - Lote I - Fornecimento de conjunto motobombas, transporte e supervisão de montagem, 
comissionamento e colocação em operação comercial e assistência técnica para manutenção desses conjuntos motobombas 
para instalação nas estações de bombeamento do PISF

Valor: 34.290.314,00 Data base: 09/05/2005

# Falta de definição precisa das condições de reajuste.

Contrato 25/2008-MI OBRAS CIVIS - Lote 2 - Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1a etapa de implantação do PISF

Valor: 219.357.275,53 Data base: 09/05/2007

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

Contrato 26/2008-MI OBRAS CIVIS - Lote 3 - Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1a etapa de implantação do PISF

Valor: 151.560.256,64 Data base: 09/05/2007

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.
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Contrato 27/2008-MI OBRAS CIVIS - Lote 4 - Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1a etapa de implantação do PISF

Valor: 185.972.519,37 Data base: 09/05/2007

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 32/2008-MI OBRAS CIVIS - Lote 6 - Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1a etapa de implantação do PISF

Valor: 223.442.486,51 Data base: 09/05/2007

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 33/2008-MI OBRAS CIVIS - Lote 7 - Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1a etapa de implantação do PISF

Valor: 170.473.826,20 Data base: 09/05/2007

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 34/2007-MI SUPERVISÃO - Lote 1 - Execução de serviço de consultoria especializada para supervisão, 
acompanhamento técnico e controle tecnológico das obras civis, do projeto executivo, do fornecimento e montagem de 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1ª etapa do PISF

Valor: 6.763.772,11 Data base: 25/04/2007

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização inadequada da obra consubstanciada na existência de pagamentos de serviços não recebidos ou feito a empresas não 
vinculadas a obra.

# Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdênciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

Contrato 35/2008-MI OBRAS CIVIS - Lote 14 - Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1a etapa de implantação do PISF

Valor: 203.323.452,84 Data base: 09/05/2007

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 36/2007-MI SUPERVISÃO - Lote 9 - Execução de serviço de consultoria especializada para supervisão, 
acompanhamento técnico e controle tecnológico das obras civis, do projeto executivo, do fornecimento e montagem de 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1ª etapa do PIS

Valor: 5.621.980,77 Data base: 25/04/2007

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdênciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
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Contrato 36/2008-MI OBRAS CIVIS - Lote 9 - Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1a etapa de implantação do PISF

Valor: 213.126.257,97 Data base: 09/05/2007

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

Contrato 41/2007-MI SUPERVISÃO - Lote 2 - Execução de serviço de consultoria especializada para supervisão, 
acompanhamento técnico e controle tecnológico das obras civis, do projeto executivo, do fornecimento e montagem de 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1ª etapa do PISF

Valor: 6.339.913,84 Data base: 25/04/2007

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdênciária  IR  ISS  etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.

Contrato 45/2007-MI OBRAS CIVIS - Lote 1 - Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1a etapa de implantação do PISF

Valor: 238.595.399,50 Data base: 09/05/2007

# Medição/ pagamento de serviços não realizados - Adiantamento de pagamentos.

# Deficiência grave de fiscalização/supervisão - Fiscalização inadequada da obra consubstanciada na existência de pagamentos de serviços não recebidos ou feito a empresas não 
vinculadas a obra.

# Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Convênio Plano Tb 10.098.05.0 Plano de Trabalho final PT 10.098.05.01.03.07 - Projeto Executivo das Obras de construção dos 
Canais de aproximação às EBI-1 (eixo norte) e EBV-1 (eixo leste) e das Barragens Tucutu e Areias.

Valor: 1.852.983,17

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência ou inadequabilidade da Prestação de Contas final apresentada.

Convênio Plano Trab 10.098.05 Plano de Trabalho PT 10.098.05.02.02.01 - Melhoramento e Pavimentação em TSD de vicinal 
Trecho Cabrobó - Ponta da Ilha de Assunção e Implantação de Rodovias Vicinais.

Data base: 15/06/2005

# Irregularidade grave na execução do convênio - Ausência ou inadequabilidade da Prestação de Contas final apresentada.

Edital 01/2005 SUPERVISÃO - Lotes 1 a 14 - Execução de serviço de consultoria especializada para supervisão, 
acompanhamento técnico e controle tecnológico das obras civis, do projeto executivo, do fornecimento e mon

Valor: 97.824.432,76 Data base: 28/02/2007

# Sobrepreço

Edital 01-2009 Execução e acompanhamento de medidas, planos e programas ambientais definidos no PBA

# Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.

Edital 02/2007 OBRAS CIVIS - Lotes 1 a 14 - Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos 
equipamentos mecânicos e elétricos da 1a etapa de implantação do PISF

Valor: 3.267.026.619,64 Data base: 13/03/2007

# Sobrepreço

# Sobrepreço

110/140



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-C) detectados em fiscalizações de 2010 Dados atualizados até 04/11/2010

Projeto Básico  Transposição de águas do Rio São Francisco para o Nordeste setentrional - Eixo Norte -
Trecho I

Valor: 950.413.977,48 Data base: 01/11/2000

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

# Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Deficiência do projeto básico ou projeto básico desatualizado.

53201 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF BA

18.511.1305.116F.0001 / 2010 - ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA EM COMUNIDADES 
RIBEIRINHAS DO RIO SÃO FRANCISCO - ÁGUA PARA TODOS NACIONAL

Abastecimento Público de Água em Comunidades 
Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos

1
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

09/06/2010

Contrato 0.044.00/2010 Execução das obras e serviços relativos ao sistema de abastecimento de água, em comunidades rurais 
no município de Serra do Ramalho, no Estado da Bahia.

Valor: 25.344.540,68 Data base: 16/03/2010

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

53204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas PI

20.607.0379.1O28.0022 / 2010 - IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PLATÔS DE 
GUADALUPE - 2A ETAPA - COM 10.595HA NO ESTADO DO PIAUÍ NO ESTADO DO PIAUÍ

Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de 
Guadalupe - 2a Etapa - com 10.595ha no Estado do Piauí

50
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

10/06/2010

Edital 21/2009-DA/L Aquisição de equipamentos a serem utilizados na 2ª Etapa do Projeto de Irrigação Platôs de Guadalupe, 
no Município de Guadalupe, no Estado do Piauí.

Valor: 22.468.624,68 Data base: 16/12/2009

# Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços.

# Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.
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18.544.0515.11ON.0022 / 2007 - CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO SUDESTE PIAUIENSE COM 
147 KM NO ESTADO DO PIAUÍ
10.512.0122.3861.0022 / 2006 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA 
PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DE AGRAVOS EM 
MUNICÍPIOS DE ATÉ 30.000 HABITANTES - NACIONAL
10.512.0122.3861.0001 / 2005 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA 
PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DE AGRAVOS EM 
MUNICÍPIOS DE ATÉ 30.000 HABITANTES - NACIONAL
10.511.1287.7656.0001 / 2005 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SERVIÇO DE 
SANEAMENTO EM ÁREAS RURAIS, EM ÁREAS ESPECIAIS (QUILOMBOS, ASSENTAMENTOS E 
RESERVAS EXTRATIVISTAS) E EM LOCALIDADES COM POPULAÇÃO INFERIOR A 2.500 
HABITANTES PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE AGRAVOS - NACIONAL
10.512.0122.3861.0022 / 2005 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA 
PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DE AGRAVOS EM 
MUNICÍPIOS DE ATÉ 30.000 HABITANTES - NO ESTADO DO PIAUÍ
18.544.0515.11ON.0022 / 2005 - CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO SUDESTE PIAUIENSE COM 
147 KM NO ESTADO DO PIAUÍ
18.544.0515.1851.0002 / 2004 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA HÍDRICA - ESTADO DO PIAUÍ
10.512.0122.3861.0174 / 2004 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA 
PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DE AGRAVOS EM 
MUNICÍPIOS DE ATÉ 30.000 HABITANTES - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - NO ESTADO DO PIAUÍ
18.544.0515.1851.0676 / 2003 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA HÍDRICA - AÇÕES COMPLEMENTARES - NO ESTADO DO PIAUÍ

Implantação do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense 34
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

03/05/2010

Contrato 178/2006 Execução das obras e serviços de construção da Estação de Tratamento de Água para o Sistema Integrado 
da Adutora do Sudeste Piauiense, no município de Padre Marcos-PI.

Valor: 4.286.995,34 Data base: 04/12/2006

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

Contrato AJ - 27/99 Construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense. Valor: 26.568.405,72 Data base: 26/02/1999

# Demais irregularidades graves na administração do contrato

# Superfaturamento

Convênio 503680 Construção da Adutora do Sudeste Piauiense. Valor: 23.466.443,45 Data base: 05/01/2004

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Descumprimento de deliberações do TCU
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Convênio 557188 Sistema de Abastecimento de Água Valor: 4.465.489,62 Data base: 30/12/2005

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

53204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas RN

20.607.0379.100N.0024 / 2010 - IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BARRAGEM 
SANTA CRUZ DO APODÍ COM 3.000HA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
20.607.0379.10DE.0002 / 2004 - IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SANTA 
CRUZ/APODI - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE 
IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ/APODI - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
18.544.0515.1855.0024 / 2002 - ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 
HÍDRICA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz - 
Apodi / RN

0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

28/04/2009

Contrato PGE-13/2002 Elaboração do Projeto Básico de Irrigação Santa Cruz / Apodi, para uma área bruta de 9.236 ha, 
incluindo ainda levantamentos geológicos, cartográficos, aerofotogramétricos, cadastrais e pedológicos.

Valor: 3.057.712,68 Data base: 30/07/2002

# Irregularidades graves em preços ou pagamentos

# Existência de interferências que possam provocar  o atraso da obra.

# Demais falhas na administração do contrato ou demais irregularidades graves na administrção do contrato - Termo aditivo assinado após o término da vigência do contrato.

54101 Ministério do Turismo PB

23.695.1166.10V0.1784 / 2010 - APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA - JOÃO 
PESSOA - PB
23.695.1166.10V0.0826 / 2009 - APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA - NA 
REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA - NO ESTADO DA PARAÍBA 
23.695.1166.10V0.0860 / 2008 - APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA - 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - NO ESTADO DA PARAÍBA
23.695.1166.0564.1436 / 2006 - APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA - NO 
ESTADO DA PARAÍBA
23.122.1166.2272.0001 / 2004 - TURISMO NO BRASIL: UMA VIAGEM PARA TODOS - GESTÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA  - NACIONAL

Construção de Centro de Convenções - PB 6
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

18/06/2010

Contrato PJU Nº 024/09 Construção do complexo Centro de Convenções de João Pessoa. Valor: 106.190.750,65 Data base: 12/04/2007

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.
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Contrato PJU Nº 08/2006 Elaboração de Projetos Básicos de Arquitetura, Complementares, Especiais e Estudos Ambientais do 
Centro de Convenções de João Pessoa

Valor: 555.000,00

# Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG

# Demais irregularidades graves no processo licitatório

# Demais irregularidades graves no processo licitatório

# Demais irregularidades graves no processo licitatório

56101 Ministério das Cidades AC

17.512.0122.10SC.0001 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NACIONAL

Ampliação de rede de distribuição de água - Rio 
Branco/AC

55
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

29/01/2010

Contrato 5.04.2008.037-A execução dos serviços de implantação da adutora de água tratada no Portal Amazônia Valor: 2.675.108,64 Data base: 28/11/2008

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.

# Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

Contrato 5.04.2008.037-B execução dos serviços de implantação do centro de reservação e adutora de água tratada da 
Penitenciária de Rio Branco

Valor: 2.387.688,44 Data base: 02/12/2008

# Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

Contrato 5.04.2009.001-A execução dos serviços de implantação da adutora de água tratada Santo Afonso Valor: 1.827.547,66 Data base: 02/12/2008

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.
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# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

Contrato 5.04.2009.004-A execução dos serviços de construção de redes de distribuição de água para regularização das ligações 
clandestinas, no município de Rio Branco-AC

Valor: 2.094.123,63 Data base: 28/11/2008

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.

# Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

17.512.1128.10S5.0012 / 2009 - APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO 
EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES 
INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO OU MUNICÍPIOS COM MAIS DE 150 MIL 
HABITANTES NO ESTADO DO ACRE

Obras de Saneamento Integrado em Assentamentos 
Precários - AC

70
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

30/03/2010

Contrato 031/2008 URBANIZAÇÃO E MACRO DRENAGEM DO IGARAPÉ MATERNIDADE NO BAIRRO PALHEIRAL - LOTE III. Valor: 5.258.490,33 Data base: 01/08/2007

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

Contrato 24/2008 Execução dos Serviços de Urbanização das Bacias dos Igarapés e Fundos de Vale do Bairro Conquista - Lote II Valor: 5.836.108,26 Data base: 01/08/2007

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Critério de reajuste inexistente ou inadequado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

Contrato 25/2008 Execução dos Serviços de Urbanização das Bacias dos Igarapés e Fundos de Vale do Bairro Conquista, no 
município de Rio Branco.

Valor: 4.361.014,66 Data base: 01/08/2007

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

# Ausência de ART do projeto básico.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Critério de reajuste inexistente ou inadequado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.
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# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

Contrato 33/2008 Execução dos Serviços de Urbanização e Macrodrenagem das  Bacias dos Igarapés e Fundos de Vale do Bairro 
Chico Mendes - Lote I

Valor: 5.478.706,05 Data base: 01/08/2007

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Critério de reajuste inexistente ou inadequado.

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Acréscimos ou supressões em percentual superior ao legalmente permitido.

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Ausência de ART do projeto básico.

Contrato 39/2008 Execução dos Serviços de Urbanização da Bacia dos Igarapés e Fundo de Vale do Bairro Chico Mendes - Lote II Valor: 6.017.457,38 Data base: 01/08/2007

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Ausência de ART do projeto básico.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

# Critério de reajuste inexistente ou inadequado.

# Alteração injustificada de quantitativos.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 4.04.2008.028-A Contratação de uma empresa para substituição do 1º trecho pressurizado de adutora de água bruta - 
ETA Sobral II

Valor: 1.196.229,65 Data base: 01/08/2007

# Critério de reajuste inexistente ou inadequado.

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

# Ausência de ART do projeto básico.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

Contrato 5.04.2008.014-B Contratação de uma empresa para Implantação de Adutora e elevatória de água tratada da ETA 
Sobral II p/ o Centro de Reservação Comara.

Valor: 8.329.477,62 Data base: 01/08/2007

# Ausência de ART do projeto básico.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
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# Alteração injustificada de quantitativos.

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Critério de reajuste inexistente ou inadequado.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Superfaturamento decorrente de BDI excessivo.

Contrato 5.04.2008.018-A Contratação de uma empresa de engenharia para execução das etapas 3 e 4 da ETE São Francisco, 
localizada no município de Rio Branco.

Valor: 8.694.740,89 Data base: 01/08/2007

# Superfaturamento decorrente de BDI excessivo.

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

# Superfaturamento decorrente de itens pagos em duplicidade.

# Adiantamento de pagamentos.

# Critério de reajuste inexistente ou inadequado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

Contrato 5.04.2008.018-B Contratação de uma empresa para Construção do centro de reservação Santo Afonso. Valor: 4.442.215,49 Data base: 01/08/2007

# Critério de reajuste inexistente ou inadequado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

# Superfaturamento decorrente de BDI excessivo.

Contrato 5.04.2008.019-B Contratação de uma empresa para Construção do centro de reservação Portal. Valor: 4.428.799,22 Data base: 01/08/2007

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Superfaturamento decorrente de BDI excessivo.

# Critério de reajuste inexistente ou inadequado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.
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# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

Contrato 5.04.2008-006H Serviços de instalação de hidrômetros, no município de Rio Branco, no âmbito do projeto Instalação 
de Micromedidores, Macromedição e Automação de Reservatórios, conforme Contrato de Repasse n. 0222763-11.

Valor: 3.373.273,86 Data base: 31/08/2007

# Cronograma de desembolso (físico-financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Critério de reajuste inexistente ou inadequado.

# Superfaturamento decorrente de BDI excessivo.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

Edital 1/2007 Execução dos Serviços de Uranização e Macrodrenagem do Igarapé Maternidade  Bairro Palheiral - Lote I Valor: 6.616.118,47

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.

Edital 10/2008 Contratação de uma empresa para Implantação de Adutora e elevatória de água tratada da ETA Sobral II p/ o 
Centro de Reservação Comara.

Valor: 8.398.651,55

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.

# Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos  embora técnica e economicamente recomendável.

Edital 108/2008 Contratação de uma empresa para substituição do 1º trecho pressurizado de adutora de água bruta - ETA 
Sobral II

Valor: 1.479.452,34

# Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos  embora técnica e economicamente recomendável.

Edital 2/2008 Contratação de uma empresa para prestação de serviços de instalação de hidrômetros Valor: 3.377.527,37

# Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos  embora técnica e economicamente recomendável.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.

Edital 3/2008 Serviços de execução das etapas 3 e 4 da ETE São Francisco Valor: 9.774.438,92

# Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos  embora técnica e economicamente recomendável.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.

Edital 6/2007 Execução dos Serviços de Urbanização e Construção de 96 (noventa e seis) Unidades Habitacionais no Bairro 
Palheiral - Lote IV.

Valor: 4.403.717,47

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.

Edital 63/2007 Execução dos Serviços de Urbanização das Bacias dos Igarapés e Fundos de Vale do Bairro Conquista - Lote I Valor: 4.499.279,34

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.

Edital 65/2007 Execução dos Serviços de Urbanização das Bacias dos Igarapés e Fundos de Vale do Bairro Conquista - Lote II Valor: 6.048.256,23

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.
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Edital 7/2008 Execução dos Serviços De Urbanização e Macrodrenagem das Bacias dos Igarapés e  Fundos de Vale do Bairro 
Chico Mendes - Lote I

Valor: 4.690.372,66

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.

Edital 72/2007 Contratação de uma empresa para Construção do centro de reservação Santo Afonso Valor: 4.442.518,16

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.

# Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos  embora técnica e economicamente recomendável.

Edital 73/2007 Contratação de uma empresa para Construção do centro de reservação Portal Valor: 4.430.227,80

# Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos  embora técnica e economicamente recomendável.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.

Edital 8/2008 Execução dos Serviços de Urbanização da Bacia dos Igarapés e Fundo de Vale do Bairro Chico Mendes - Lote II Valor: 5.484.109,34

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.

56101 Ministério das Cidades AL

17.512.0122.1N08.0027 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO

Obras de esgotos sanitários da região baixa de 
Maceió/Orla Lagunar - Maceió/AL

60
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

26/01/2010

Contrato 63/2002 - CPL/AL Obras e serviços de Esgotamento Sanitário da Região Baixa da Cidade de Maceió / AL Valor: 95.296.668,56 Data base: 01/08/2007

# Acréscimos ou supressões em percentual superior ao legalmente permitido.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

15.451.1128.10S3.0027 / 2009 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-NO 
ESTADO DE ALAGOAS

Urbanização integrada de favelas/Vale do Reginaldo - 
Maceió/AL

5
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/02/2010

Contrato de repasse 621866 Urbanização integrada de favelas - Vale do Reginaldo - município de Maceió Valor: 60.000.000,00 Data base: 29/12/2007

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.
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# O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.

# Descumprimento dos procedimentos necessários para operacionalização do repasse de recursos do OGU.

Contrato 15 Execução de obras e serviços de construção de 1512 unidades habitacionais multifamiliares verticalizadas, 
distribuídas em 12 conjuntos habitacionais - Projeto Vale do Reginaldo; melhorias habitacionais; melhorias hidro-sanitárias; e 
construção de equipamentos comunitários

Valor: 42.718.392,14 Data base: 01/02/2008

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.

# Termo aditivo assinado após o término da vigência do contrato.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

# Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

56101 Ministério das Cidades AP

17.512.0122.10SC.0016 / 2010 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES NO ESTADO
17.512.0122.006E.0119 / 2007 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES NO ESTADO (CRÉD EXTR)

Ampliação do sistema de abastecimento de água em 
Macapá/AP

10
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

16/06/2010

Contrato 001/2009 Execução, sob regime de empreitada por preço global, das obras e serviços de engenharia, relativas à 
implantação e readequação da rede primária e substituição da rede de distribuição de água, localizada no Município de 
Macapá, Estado do Amapá.

Valor: 19.116.708,34 Data base: 23/04/2009

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.
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Contrato 003/2008 Execução, sob regime de empreitada por preço global, das obras e serviços de engenharia, relativas à 
implantação da elevatória de água tratada e da adutora Felicidade no trecho ETA-T1, localizada no Município de Macapá, 
Estado do Amapá.

Valor: 5.296.267,55 Data base: 25/03/2008

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

Contrato 004/2008 Execução, sob regime de empreitada por preço global, das obras e serviços de engenharia, relativas à 
substituição da adutora Felicidade entre canal do Jandiá e t - 4 e adutora central, de aço para ferro fundido, localizada no 
Município de Macapá, Estado do Amapá.

Valor: 7.587.464,37 Data base: 30/04/2008

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

Edital CP nº 005/2009 Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras e serviços de engenharia para a 
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, na cidade de Macapá, no Estado do Amapá.

Valor: 30.384.555,67 Data base: 27/11/2009

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

56101 Ministério das Cidades BA

17.512.0122.10SC.0024 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário - Vitória 
da Conquista/BA

31
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

02/02/2010

Contrato 277/2008 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL.

Valor: 81.927.288,22 Data base: 29/02/2008

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.
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56101 Ministério das Cidades CE

17.512.0122.1N08.0023 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO
17.512.0122.1N08.0023 / 2008 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO DO CEARÁ
17.512.0122.006F.0139 / 2007 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE

Ampliação do SES - Bacia SE-2 - Fortaleza/CE 25
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

02/02/2010

Contrato 137/2008 - PROJU - C Execução de obras e serviços, com fornecimento de materiais e equipamentos, para ampliação 
do sistema de esgotamento sanitário de Fortaleza na sub-bacia SE-2 das obras do programa de infraestrutura básica em 
saneamento do Estado do Ceará

Valor: 11.298.151,89 Data base: 24/01/2008

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

15.451.1128.10S3.0023 / 2009 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-NO 
ESTADO DO CEARÁ

Rio Cocó - reassentamento de famílias - Fortaleza/CE 18
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/02/2010

Contrato de repasse 597830 Transferência de recursos financeiros da União para a execução de reassentamento de famílias 
residentes em áreas sujeitas a fatores de risco, insalubridade e degradação ambiental / Rio Cocó, no município de Fortaleza

Valor: 70.000.000,00 Data base: 29/10/2007

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

Contrato Concorrência 003/200 Implantação de Conjunto Habitacional com 816 unidades residenciais e infraestrutura 
respectiva - sistema viário, terraplanagem, pavimentação, urbanismo, paisagismo, redes públicas de água, esgoto e drenagem 
de águas pluviais, estações elevatórias e de tratamento de esgoto com destino final em área de abrangência da SER VI

Valor: 34.788.359,40 Data base: 30/01/2008

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.
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56101 Ministério das Cidades DF

15.451.1128.10S3.0053 / 2010 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO 
DISTRITO FEDERAL

Urbanização de Assentamentos Precários - DF 33
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

13/05/2010

Contrato 296/2008-SO Construção de 460 unidades habitacionais na Vila Estrutural, no SCIA-DF, Lote 01. Valor: 13.792.581,06 Data base: 14/10/2008

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 299/2008-SO Construção de 270 unidades habitacionais na Vila Estrutural, no SCIA-DF, Lote 02. Valor: 8.214.991,34 Data base: 14/10/2008

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

Contrato 300/2008-SO Construção de 560 unidades habitacionais na Vila Estrutural, no SCIA-DF, Lote 03. Valor: 16.721.905,56 Data base: 14/10/2008

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

Edital 046/2008-ASCAL/PRES Contratação de empresa de engenharia para construção de 1290 unidades habitacionais na Vila 
Estrutural, no SCIA/DF - RA XXV - DF.

Valor: 38.778.073,41 Data base: 02/09/2008

# Julgamento irregular de recursos interpostos durante a licitação.

# Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.

Projeto Básico  Construção de 1290 unidades habitacionais na Vila Estrural -DF Valor: 38.778.073,41 Data base: 01/07/2008

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo.
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15.451.1128.10S3.0053 / 2008 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO 
DISTRITO FEDERAL
15.451.1128.0644.0121 / 2007 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 
HABITAR BRASIL

Urbanização de favelas - Brasília/DF 1
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/02/2010

Contrato de repasse 227245-44 Urbanização de Favelas Valor: 13.362.314,00 Data base: 06/12/2007

# Descumprimento dos procedimentos para alteração de Contratos de Repasse ou Termo de Execução na fase de execução dos empreendimentos.

Contrato 150/2009 Construção de 429 (quatrocentos e vinte e nove) Unidades Habitacionais Unifamiliares, sendo: 399 
(trezentos e noventa e nove) sobrado e 30 (trinta) casas térreas, na Vila Dnocs, em Sobradinho-DF

Valor: 18.788.617,54 Data base: 01/02/2009

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

56101 Ministério das Cidades ES

17.512.0122.1N08.0001 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, DE MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES

Complementação e ampliação do SES de bairros- 
Cariacica/ES

55
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

28/01/2010

Contrato 220/2008 Contrato de execução de obras e serviços que fazem entre si a Companhia Espírito Santense de 
Saneamento-CESAN e a empresa

Valor: 13.081.184,72 Data base: 01/02/2008

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

56101 Ministério das Cidades GO

17.512.0122.1N08.0052 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO

Sistema de esgotamento sanitário - Ribeirão Anicuns, 
margem esq. - Goiânia/GO

23
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

29/01/2010

Contrato de repasse 595837 Sistema de Esgotamento Sanitário Anicuns Margem Esquerda. Valor: 14.541.953,61 Data base: 07/11/2007

# Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços.
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Contrato 1203/08 Execução, sob regime de empreitada por preço unítário, com fornecimento de materiais e equipamentos das 
obras de ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Goiânia

Valor: 103.222.139,20 Data base: 01/04/2008

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# As condicionantes da Licença de Instalação não estão sendo atendidas.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços.

15.451.1128.10S3.0052 / 2009 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO 
ESTADO DE GOIÁS

Urbanização de favelas em Santo Antônio do 
Descoberto/GO

63
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

09/11/2009

Contrato 007/2008 Construção de conjunto habitacional  na cidade de Santo Antônio do Descoberto, dotado de infra-estrutura 
urbana completa e centro multiuso

Valor: 11.578.899,88 Data base: 01/02/2008

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Execução de serviços com qualidade deficiente.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

56101 Ministério das Cidades MG

17.512.0122.7N72.0056 / 2009 - IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTORES E ESTAÇÕES DE RECALQUE 
NO RIO PARAIBUNA EM JUIZ DE FORA - MG OBRAS DE SANEAMENTO NA ÁREA DO RIO 
PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

Obras de Saneamento na Área do Rio Paraibuna - Juiz de 
Fora/MG

6
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

24/03/2010

Contrato 01.2007.075 Elaboração de Projeto Executivo das Obras de Implantação da Primeira Fase da ETE União Indústria Valor: 18.384.260,80 Data base: 01/01/2007

# A obra paralisada está sendo deteriorada por intempéries ou por vandalismo.

# Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.

Contrato 01.2007.097 Elaboração de projeto executivo e execução de obras de saneamento básico do Rio Paraibuna, 
abrangendo as obras de interceptores, coletores e estações elevatórias, urbanização das margens e reassentamento de 
famílias na cidade de Juiz de Fora/MG

Valor: 38.691.203,35 Data base: 01/07/2004

# Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.
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Contrato 0161.603-73/06 Empréstimo de R$ 63.234.000,00 - contrato de financiamento e repasse com o objetivo a 
recuperação ambiental do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora/MG

Valor: 70.260.000,00

# A obra paralisada está sendo deteriorada por intempéries ou por vandalismo.

Edital 08/2004 Elaboração de Projeto Executivo e Execução das Obras de Saneamento Básico de Interceptores, Coletores e 
Estações Elevatórias, Urbanização das Margens e Reassentamento de Famílias, em Juiz de Fora/MG.

Valor: 45.849.411,00 Data base: 21/05/2004

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

15.451.1128.10S3.0031 / 2009 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-NO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

Remoção de famílias em áreas de risco - Sete Lagoas/MG 47
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/02/2010

Contrato de repasse 621851 Transferência de recursos financeiros da União para a execução de serviços relativos à remoção de 
famílias localizadas em áreas de risco, incluindo construção de casas populares.

Valor: 23.000.000,00 Data base: 17/12/2007

# Os desembolsos dos recursos referentes ao convênio ocorreram desconforme previsto no Plano de Trabalho correspondente.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

Contrato DLC/CP011/07 - 023/2 Execução de infraestrutura, construção de edificações, melhorias habitacionais, drenagem, 
esgotamento sanitário, canalização, e pavimentação, em vilas e bairros do município de Sete Lagoas/MG

Valor: 44.439.044,77 Data base: 01/12/2007

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Inobservância das normas legais  regulamentares e contratuais relativas a responsabilidade das empresas projetistas  supervisoras e construtoras pela qualidade das obras  em 
especial quanto a reparação de defeitos ou a devolução de valores pagos.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

Projeto Básico  Elaboração de projetos básicos para revitalização das áreas degradadas dos Bairros Iraque, Verde Vale e 
Kuwait, com estudos, plantas e demais elementos conforme exigências das normas técnicas e dos órgãos financiadores.

Valor: 44.439.044,77 Data base: 01/11/2007

# Inobservância das normas legais  regulamentares e contratuais relativas a responsabilidade das empresas projetistas  supervisoras e construtoras pela qualidade das obras  em 
especial quanto a reparação de defeitos ou a devolução de valores pagos.
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56101 Ministério das Cidades MS

15.451.1128.10S3.0054 / 2009 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-NO 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Urbanização de favelas - bacias dos córregos Cabaça e 
Segredo - Campo Grande/MS

44
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

20/01/2010

Contrato de repasse 597674 Contrato de repasse n. 226.004-16/2007, PPI/Provisão Habitacional - PAC Urbanização de Favelas - 
Bacias dos Córregos Cabaça e Segredo.

Valor: 33.399.276,94 Data base: 16/11/2007

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

56101 Ministério das Cidades PA

15.451.1128.10S3.0015 / 2009 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-NO 
ESTADO DO PARÁ

Reurbanização da ocupação Riacho Doce - 1ª etapa - 
Belém /PA

37
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

02/02/2010

Contrato 20/2008 Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de reurbanização, saneamento e habitação 
da Comunidade Riacho Doce - 1ª Etapa, Município de Belém/PA.

Valor: 9.742.134,09 Data base: 25/04/2008

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# As condicionantes da Licença de Instalação não estão sendo atendidas.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

# Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Existência de preços diferentes para o mesmo serviço.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

15.451.1128.10S3.0015 / 2009 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-NO 
ESTADO DO PARÁ

Reurbanização da ocupação Riacho Doce - 2ª etapa - 
Belém/PA

29
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/02/2010

Contrato 21/2008 implantação do projeto da comunidade Riacho Doce - 2ª Etapa, localizada na Av. Perimetral, s/nº, entre o 
Campus 3 e Associação dos Funcionários da UFPA, município de Belém/PA, que fazem parte do Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC, que incluem: urbanização, rede de abastecimento de água (reservatório elevado e apoiado) e ligações 
domiciliares, rede de esgotamento  sanitário e ligações domiciliares, sistema viário, rede distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública, rede de drenagem de águas pluviais, construção de unidades habitacionais e equipamentos comunitários

Valor: 16.453.492,15 Data base: 28/03/2008

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.
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# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# As condicionantes da Licença de Instalação não estão sendo atendidas.

# Existência de preços diferentes para o mesmo serviço.

56101 Ministério das Cidades PB

17.512.0122.10SC.0025 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO

Sistema adutor de João Pessoa - João Pessoa/PB 54
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

03/02/2010

Contrato de repasse 595606 Sistema adutor de João Pessoa (Produção). Contrato de Repasse CR 0224978-45 Valor: 62.724.247,71 Data base: 09/11/2007

# Fiscalização deficiente da execução do convênio.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.

Contrato 048/2008 cujo objeto consiste na ampliação do sistema de abastecimento de água da Grande João Pessoa/PB 
(Sistema Abiaí-Papocas)

Valor: 124.221.920,47

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Fiscalização deficiente da execução do convênio.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.
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17.512.0122.10SC.0025 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO

Sistema adutor Epitácio Pessoa - Campina Grande/PB 59
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/02/2010

Contrato 46/2008 Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Campina Grande/PB Valor: 19.420.281,14 Data base: 15/04/2008

# Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos e/ou materiais  embora técnica e economicamente recomendável.

# Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

56101 Ministério das Cidades PE

17.512.0122.1N08.0026 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO

Ampliação do SES  - Paulista/PE 65
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

02/02/2010

Contrato de repasse 606914 Implantação do sistema de esgotamento sanitário, composto de rede coletora, estações 
elevatórios e linha de recalque no Município de Paulista - PE

Valor: 12.600.000,00 Data base: 18/10/2007

# Foram firmados dois ou mais convênios (por órgãos distintos da Administração Pública) para o mesmo objeto.

# Fiscalização deficiente da execução do convênio.

Contrato 08.0.0152 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Pau Amarelo - Paulista-PE Valor: 8.248.417,98 Data base: 14/03/2008

# Licitação sem projeto básico ou com projeto básico sem aprovação pela autoridade competente.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.
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17.512.0122.10SC.0026 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO
17.512.0122.006E.0113 / 2007 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM 
MUNICIPIOS  DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DE 
SENVOLVIMENTO ECONOMICO, MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES O - NO 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

Implantação do sistema adutor de Camevô - Caruaru/PE 56
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/02/2010

Contrato CT.OS.08.0.0344 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO CAMEVÔ - 2º TRECHO - CARUARU/PE. Valor: 47.248.294,22 Data base: 04/09/2008

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.

56101 Ministério das Cidades PR

15.451.1128.10S3.0041 / 2009 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - NO 
ESTADO DO PARANÁ

Habitabilidade, urbanismo e preserv. ambiental do Rio 
Iguaçu - Colombo/PR

1
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/02/2010

Contrato 5771/CONT/2009 Contratação de empresa para execução de obras de construção de 188 unidades habitacionais, na 
Área de Realocação, situada na Rua das Olarias, s/n, incluindo: fundações, estrutura, alvenaria, cobertura, pisos, esquadrias, 
acabamentos, conforme os projetos padrões de habitação da COHAPAR

Valor: 4.522.270,55 Data base: 14/04/2009

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

17.512.0122.1N08.0041 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO

Implantação do SES em assentamentos precários de 
bacias de rios - Curitiba/PR

42
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

02/02/2010

Contrato CO-092/2008 Obras de Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Curitiba, com Fornecimento de Materiais Valor: 3.655.117,22 Data base: 07/08/2008

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.
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Contrato CO-140/2009 Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Curitiba, Bolsão Audi-União, com Fornecimento Parcial de 
Materiais

Valor: 3.354.762,94 Data base: 22/10/2009

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

56101 Ministério das Cidades RJ

17.512.1138.10SG.0033 / 2010 - APOIO A SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEIS E 
DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS-NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
17.512.1138.10SG.0033 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEIS E 
DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS-NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
17.512.1138.10SG.0033 / 2008 - APOIO A SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEIS E 
DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS-NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
17.512.1138.006J.0107 / 2007 - APOIO A SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEIS E 
DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS-NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Drenagem urbana - Nova Friburgo/RJ 25
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

03/02/2010

Contrato 039/2008 Obras do reservatório natural do tipo soleira no Rio Cônego. Valor: 1.438.242,48 Data base: 01/08/2007

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

Contrato 098/2008 Obras de canalização do Rio Bengalas, galeria no bairro Prado e Santo André no distrito de Conselheiro 
Paulino e adequação da micro-drenagem nos bairros Santo André e Prado

Valor: 58.441.737,11 Data base: 01/08/2008

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Adiantamento de pagamentos.

17.512.0122.1N08.0033 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO

Esgotamento sanitário de Sepetiba - Rio de Janeiro/RJ 70
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

02/02/2010

Contrato de repasse 594307 Transferência de recursos financeiros da União para a execução de sistema de esgotamento 
sanitário no bairro de Sepetiba no município do Rio de Janeiro-RJ.

Valor: 16.875.531,12 Data base: 21/09/2007

# Fiscalização deficiente da execução do convênio.

Contrato 004/2008 Saneamento integrado da Sub-Bacia I, do Programa Saneando Sepetiba - 1a fase - Sepetiba - A.P.5.3. Valor: 16.019.413,87 Data base: 01/12/2006

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

# As cláusulas presentes no contrato assinado não estão de acordo com aquelas que foram apresentadas na minuta de contrato presente no edital de licitação.
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# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

Contrato 005/2008 Saneamento integrado da Sub-Bacia A,B, do Programa Saneando Sepetiba - 1a fase - Sepetiba - XIX - A.P.5.3. Valor: 8.154.869,12 Data base: 01/12/2006

# As cláusulas presentes no contrato assinado não estão de acordo com aquelas que foram apresentadas na minuta de contrato presente no edital de licitação.

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

Contrato 031/2007 Obras de saneamento integrado para implantação da linha tronco de esgoto sanitário - Programa Saneando 
Sepetiba - Sepetiba - XIX R.A. - A.P.5.3.

Valor: 6.564.031,97 Data base: 01/06/2007

# Falhas relativas a publicidade do edital de licitação.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

56101 Ministério das Cidades RN

17.512.0122.1N08.0024 / 2010 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, DE MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE
17.512.0122.006F.0139 / 2007 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE

Sistema de Esgotamento Sanitário de Parnamirim/RN 3
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/07/2010

Contrato 085/2008-SEMOP/RN Execução dos Serviços de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Parnamirim/RN Valor: 81.714.726,01 Data base: 01/09/2007

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos e/ou materiais  embora técnica e economicamente recomendável.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.
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15.451.1128.10S3.0024 / 2009 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Urbanização de favelas na av. Cap Mor Gouveia - 
Natal/RN

25
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/02/2010

Contrato 039/2008-SIN Execução das obras de Urbanização de Assentamento Precário na Região Administrativa Oeste da 
cidade de Natal (Favela Mor Gouveia)

Valor: 10.039.988,25 Data base: 26/12/2007

# Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços.

# O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.
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56101 Ministério das Cidades RO

17.512.0122.10SC.0001 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NACIONAL
17.512.0122.10SC.0011 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO DE RONDÔNIA
17.512.0122.10SC.0001 / 2008 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NACIONAL
17.512.0122.10SC.0011 / 2008 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO DE RONDÔNIA
17.512.0122.006E.0139 / 2007 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO DE RONDÔNIA 
(CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Ampliação do sistema de abastecimento de água - Porto 
Velho/RO

46
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

03/02/2010

Contrato 145/PGE-2008 Obras de engenharia, de ampliação e de melhorias do sistema de abastecimento de água de Porto 
Velho/RO, com fornecimento e montagem do tipo hidro-eletromecânica

Valor: 110.489.260,33 Data base: 01/12/2007

# Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.
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15.451.1128.10S3.0011 / 2009 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-NO 
ESTADO DE RONDÔNIA

Urbanização de favelas - Porto Velho/RO 32
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

02/02/2010

Contrato 046/PGM/2008 Execução de obra de construção do Condomínio Residencial Floresta I, constituído de 10 (dez) blocos 
verticais, com 04 (quatro) pavimentos cada, totalizando 16 (dezesseis) unidades habitacionais por bloco, perfazendo um total 
geral de 160 (cento e sessenta) unidades habitacionais, incluindo-se também obras de infra-estrutura e equipamentos.

Valor: 6.637.005,20 Data base: 01/05/2007

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Superfaturamento decorrente de jogo de planilha.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Sobrepreço decorrente de jogo de planilha.

Contrato 35/PGM/2008 Execução de obra de construção do condomínio residencial Floresta II, constituído de 09 (nove) blocos 
verticais, com 04 (quatro) pavimentos cada, totalizando 16 (dezesseis) unidades habitacionais por bloco, perfazendo um total 
geral de 144 (cento e quarenta e quatro) unidades habitacionais, incluindo-se também obras de infra-estrutura e 
equipamentos.

Valor: 6.335.076,41 Data base: 01/05/2007

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Sobrepreço decorrente de jogo de planilha.

# Superfaturamento decorrente de jogo de planilha.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

56101 Ministério das Cidades RS

17.512.1128.10S5.0043 / 2009 - APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO 
EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES 
INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO OU MUNICÍPIOS COM MAIS DE 150 MIL 
HABITANTES-NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Urbanização / área de intervenção Vila Dique - Porto 
Alegre/RS

65
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

03/02/2010

Contrato 13/2008 - ELIC/CJURF Execução de serviços e obra de construção de unidades habitacionais no loteamento 
Bernardino Silveira Amorim, para reassentamento da Vila Dique.

Valor: 34.132.184,98 Data base: 01/09/2008

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.
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Contrato 15/2007 - ELIC/CJURF Execução de obras de infraestrutura para implantação do loteamento para reassentamento das 
Vilas Dique e Nazaré (parcial)

Valor: 22.557.035,71 Data base: 01/09/2007

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

56101 Ministério das Cidades SE

17.512.0122.1N08.0028 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES-NO ESTADO

Ampliação do SES de Aracaju e Barra dos Coqueiros - 
Aracaju/SE

15
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/02/2010

Contrato 74/2008 execução de obras e serviços para implantação da rede de esgotos sanitários na sede do município de Barra 
dos Coqueiros/SE, pelo tipo de licitação menor preço global, segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário

Valor: 13.047.534,96 Data base: 01/07/2007

# Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

17.512.0122.10SC.0028 / 2009 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES NO ESTADO DE SERGIPE.
17.512.0122.006E.0143 / 2007 - APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES NO ESTADO DE SERGIPE

Construção da Barragem e da ETA do Rio Poxim - 1ª 
etapa - Aracaju/SE

53
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

03/02/2010

Contrato 111/2001 "Proteção Ambiental e Otimização do Aproveitamento Hídrico da Bacia do Rio Poxim, no Estado de Sergipe" Valor: 106.790.191,98 Data base: 01/09/2007

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas  modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
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56101 Ministério das Cidades TO

15.451.1128.10S3.0017 / 2009 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-NO 
ESTADO DO TOCANTINS

Construção de UH distribuídas diversas áreas - Palmas/TO 20
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

28/01/2010

Contrato PMP 240/2008 Execução dos serviços de construção de 544 unidades habitacionais populares padrão com 39,70 m2, 
na quadra 1304 Sul (ARSE 131), em Palmas - TO (Metas 01, 02, 03 e 04)

Valor: 5.467.992,71 Data base: 21/05/2008

# As cláusulas presentes no contrato assinado não estão de acordo com aquelas que foram apresentadas na minuta de contrato presente no edital de licitação.

# Reajuste em desacordo com o contrato.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

Contrato PMP 304/2008 Execução dos serviços de construção de 240 unidades habitacionais populares padrão com 39,70 m2, 
na quadra 1306 Sul (ARSE 132), em Palmas - TO (Metas 06 e 07)

Valor: 4.985.522,51 Data base: 27/05/2008

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Reajuste em desacordo com o contrato.

56201 Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. RS

15.453.1295.7L64.0056 / 2010 - EXPANSÃO E MELHORIA DA MALHA METROVIÁRIA DO 
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS IMPLANTAÇÃO DO TRECHO SÃO 
LEOPOLDO-NOVO HAMBURGO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS - NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE POA

EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO 
ALEGRE / TRECHO SÃO LEOPOLDO - NOVO HAMBURGO

37
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

13/04/2010

Contrato 08.070.037/2007 Execução, pelo regime de empreitada por preços unitários, das obras civis, serviços e fornecimentos 
para a extensão norte da linha I - trecho São Leopoldo - Novo Hamburgo.

Valor: 323.977.829,28 Data base: 01/01/2001

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.

# Pagamento por serviços não previstos contratualmente.
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56902 FUNDO NACIONAL DE HAB.DE INTER AM

16.451.1128.0634.0259 / 2006 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
HABITABILIDADE - NACIONAL

Construção de unidades habitacionais - Manaus/AM 8
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

29/01/2010

Contrato de repasse 563031 Construção de unidades habitacionais. Valor: 8.701.875,00 Data base: 01/06/2006

# Inexistência ou inadequação de Estudo de Viabilidade técnica  econômica e ambiental da obra.

# Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração Pública).

# O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

Contrato 011 Obra de urbanização e loteamento, localizado a Estrada Torquato Tapojós - Km 16, Ramal da antiga Petrobrás, 
Bairro Santa Etelvina em Manaus/AM.

Valor: 6.917.311,29 Data base: 09/04/2007

# As condicionantes da Licença de Instalação não estão sendo atendidas.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

# Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração Pública).

# O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

Contrato 052/2008 Obra para Construção de Casas Populares de 36,04M2 - Concreto Celular e Cobertura em telha de 
Fibrocimento (512 unidades), localizada na Av. 07 de Maio s/nº. - Santa Etelvina e Loteamentos Jorge Teixeira - São José 
Operário, Deus é Fiel - Santa Etelvina, Gleba denominada Piqui do Rio Branco localizado no Picadão do Rio Branco, s/nº. - Santa 
Etelvina, em Manaus/AM.

Valor: 7.698.753,79 Data base: 26/03/2008

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# As condicionantes da Licença de Instalação não estão sendo atendidas.

# Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração Pública).

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Inexistência ou inadequação de Estudo de Viabilidade técnica  econômica e ambiental da obra.

# O valor do convênio não cobre as despesas relativas a obra licitada ou é superior as despesas efetivas relacionadas a obra licitada.

# Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.
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56902 FUNDO NACIONAL DE HAB.DE INTER ES

16.451.1128.0634.0259 / 2006 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
HABITABILIDADE - NACIONAL

Construção de unidades habitacionais na Região da 
Grande Jacaraípe - Serra/ES

10
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

01/02/2010

Contrato de repasse  Contrato de repasse n° 192803-47

# Fracionamento irregular do objeto  resultando em fuga ao procedimento licitatório.

# Pagamento de indenizações indevidas ou em desacordo com os laudos de avaliação.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato de repasse 562671 Contrato n.° 0192803 - 47/2006 - MCIDADES/CAIXA. Valor: 9.594.731,25 Data base: 16/06/2006

# Descumprimento dos procedimentos necessários para operacionalização do repasse de recursos do OGU.

Contrato 048/2008 Elaboração de Projetos Executivos Complementares para o Programa de Urbanização, Regularização e 
Integração de Assentamentos Precários - PURIAP

Valor: 86.084,60 Data base: 01/08/2007

# Fracionamento irregular do objeto  resultando em fuga ao procedimento licitatório.

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

Contrato 304/2008 SEOB  Obras de Construção de Unidades Habitacionais, Infra-Estrutura e Realização de Projeto Social na 
Região da Grande Jacaraípe

Valor: 12.225.747,44 Data base: 01/11/2007

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Pagamento de indenizações indevidas ou em desacordo com os laudos de avaliação.

# Projeto básico deficiente ou desatualizado.

# Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Contrato 499/2006 Elaboração de Projetos Executivos do Programa Bem Viver Valor: 146.829,63 Data base: 01/04/2006

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.

# Fracionamento irregular do objeto  resultando em fuga ao procedimento licitatório.
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56902 FUNDO NACIONAL DE HAB.DE INTER PA

16.451.1128.0634.0259 / 2006 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
HABITABILIDADE - NACIONAL

Projeto Habitacional Vila da Barca/PA 24
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

16/04/2010

Contrato 001/2006 Implantação do projeto habitacional Vila da Barca Valor: 41.187.680,84

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

Contrato 001/2008 Contratação de empresa para a construção da 3ª (terceira) etapa do Projeto Vila da Barca, no Município de 
Belém/PA

Valor: 42.960.220,00 Data base: 01/06/2008

# Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

# Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

56902 FUNDO NACIONAL DE HAB.DE INTER SP

16.451.1128.0634.0259 / 2006 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
HABITABILIDADE - NACIONAL

Melhoria de habitabilidade de assentamentos precários - 
Itapecerica da Serra/SP

39
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

03/02/2010

Contrato 2.899/08 Construção de unidades habitacionais e urbanização das áreas de intervenção nos bairros do Jardim Sonia 
Maria, Carmo II e Jacira, sob o regime de empreitada por preço global

Valor: 11.024.380,75 Data base: 19/10/2007

# Ausência de cadastramento de contrato no SIASG.
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