
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Relação das obras e serviços com indícios de irreguladades graves (IG-P) detectados em fiscalizações anteriores a 2010 Dados atualizados até 03/11/2010

12102 Tribunal Regional Federal da 1a. Região DF

02.122.0569.11RV.0101 / 2010 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA - DF EM BRASÍLIA - DF
02.122.0569.11RV.0101 / 2009 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA - DF EM BRASÍLIA - DF
02.122.0569.11RV.0101 / 2008 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA - DF  -  EM BRASÍLIA - DF
02.122.0569.11RV.0101 / 2007 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA - DF EM BRASÍLIA - DF
02.122.0569.11RV.0101 / 2006 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA - DF EM BRASÍLIA - DF

Construção da Sede do TRF - 1a Região - DF 8
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

07/04/2010

Contrato 58/2007 Execução das obras e serviços de engenharia para construção do novo Edifício Valor: 479.772.654,12 Data base: 17/12/2007

(IG-P/2009) Risco de dano ao erário no encontro de contas resultante da rescisão de contrato.#

 

28233 Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA AM

22.661.0392.5086.0101 / 2010 - REVITALIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO 
DISTRITO INDUSTRIAL DE MANAUS
22.661.0392.2537.0101 / 2010 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANAUS

Modernização da malha viária do Distrito Industrial de 
Manaus/AM

2
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

26/04/2010

Contrato 003/2009-SRMM Execução de serviços e obras de engenharia para revitalização do sistema viário do Distrito 
Industrial de Manaus/AM

Valor: 65.170.972,33 Data base: 13/03/2009

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.#

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#

Edital 018/2009-CGL/AM Contratação, pelo menor preço global, de pessoa jurídica especializada em obras e serviços de 
engenharia para executar a revitalização do sistema viário do Distrito Industrial de Manaus.

Valor: 65.262.607,14 Data base: 21/01/2009

(IG-P/2009) Falhas relativas a publicidade do edital de licitação.#

(IG-P/2009) Projeto básico deficiente ou desatualizado.#

(IG-P/2009) Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.#

Projeto Básico  Revitalização do sistema viário do Distrito Industrial - Área Pioneira Valor: 65.262.607,14 Data base: 01/07/2008

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.#
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(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#

(IG-P/2009) Projeto básico deficiente ou desatualizado.#

 

32230 Petróleo Brasileiro S.A. PR

25.753.0288.3161.0041 / 2010 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 
DA REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS - REPAR, EM ARAUCÁRIA (PR) NO ESTADO DO 
PARANÁ

Modernização e Adequação da Produção - Refinaria Pres. 
Getúlio Vargas (REPAR)/PR

42
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

12/04/2010

Contrato 0800.0035013.07.2 Construção de unidade de Gasolina Valor: 1.885.378.778,29 Data base: 22/03/2007

(IG-P/2009) Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.#

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#

(IG-P/2009) Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.#

(IG-P/2009) Projeto básico deficiente ou desatualizado.#

(IG-P/2009) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.#

Contrato 0800.0041321.08-2 Consolidação Proj. Bás; Elab. Proj. Exec. das Carteiras de Coque e HDT Diesel Valor: 43.813.452,99 Data base: 14/11/2007

(IG-P/2009) Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.#

(IG-P/2009) Projeto básico deficiente ou desatualizado.#

(IG-P/2009) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.#

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#

(IG-P/2009) Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.#

Contrato 0800.0042847.08.2 Elaboração de projos básicos e executivo - Carteira gasolina, coque e HDT diesel Valor: 143.527.656,39 Data base: 14/02/2008

(IG-P/2009) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.#

(IG-P/2009) Projeto básico deficiente ou desatualizado.#

(IG-P/2009) Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.#

(IG-P/2009) Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.#

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#

Contrato 0800.0043363.08-2 Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e montagem eletrônica do OFF-SITE Valor: 2.261.302.097,18 Data base: 02/04/2008

(IG-P/2009) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.#
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(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#

(IG-P/2009) Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.#

(IG-P/2009) Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.#

(IG-P/2009) Projeto básico deficiente ou desatualizado.#

Contrato 0800.0043403.08.2 Fornecimento de equip/mat/serviços e análise proj. básico Valor: 2.497.235.143,87 Data base: 04/04/2008

(IG-P/2009) Projeto básico deficiente ou desatualizado.#

(IG-P/2009) Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.#

(IG-P/2009) Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.#

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#

(IG-P/2009) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.#

Contrato 0800.0045604.08-2 Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e montagem eletrônica das Unidades de 
Tratamento de Águas e Condensado

Valor: 516.955.251,70 Data base: 14/03/2008

(IG-P/2009) Projeto básico deficiente ou desatualizado.#

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#

(IG-P/2009) Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.#

(IG-P/2009) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.#

(IG-P/2009) Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.#

Contrato 0800.0048529.09-2 UDTI II - Implementação da Unidade de Tratamento de Despejos Industriais Valor: 393.922.925,39 Data base: 08/08/2008

(IG-P/2009) Projeto básico deficiente ou desatualizado.#

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#

(IG-P/2009) Ausência de parcelamento do objeto  embora técnica e economicamente recomendável.#

(IG-P/2009) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.#

(IG-P/2009) Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.#
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32330 RNEST PE

25.753.0288.1P65.0026 / 2010 - IMPLANTAÇÃO DA REFINARIA ABREU E LIMA, EM RECIFE (PE) 
NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Construção da Refinaria Abreu e Lima em Recife (PE) 21
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

26/04/2010

Contrato 0800.0033808.07.2 Projeto e execução de terraplenagem e serviços complementares de drenagens, arruamento e 
pavimentação

Valor: 429.207.776,71 Data base: 22/06/2007

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

(IG-R/2008) Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

Contrato 08000049741092 Fornecimento de materiais e equipamentos e a execução, sob o regime de preço global, pela 
CONTRATADA, dos serviços de elaboração de projeto básico, detalhamento de projeto, construção civil, montagem 
eletromecânica, preservação, condicionamento, testes, pré-operação, partida, operação assistida, assistência técnica e 
treinamentos para a implantação da Estação de Tratamento de Água - ETA (U-51), para a Refinaria do Nordeste Abreu e Lima - 
RNEST. (Vigência 819 dias).
O CONTRATO FOI CELEBRADO COM O CONSÓRCIO ENFIL/VEOLIA - RNEST. CONSTITUÍDO PELA EMPRESAS:
ENFIL S.A CONTROLE AMBIENTAL (CNPJ 00.286.550/0001-19
VEOLIA WATER SYSTEMS BRASIL LTA (CNPJ 96.591.128/0001-46.

Valor: 774.000.000,00 Data base: 10/12/2008

(IG-P/2009) Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.#

Edital 0634314.09-8 Serviços necessários à implantação das Unidades de Destilação Atmosférica (U-11 e U-12), para a Refinaria 
do Nordeste Abreu e Lima S.A. -RNEST.

Valor: 1.118.702.220,06 Data base: 31/03/2009

(IG-P/2009) Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.#

 

39207 Valec - Engenharia  Construções e Ferrovias S.A. TO

26.783.1457.116X.0001 / 2010 - CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL - PALMAS/TO - 
URUAÇU/GO NACIONAL

Ferrovia Norte-Sul - TO 20
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

11/06/2010

Contrato 035/07 Obras de infra-estrutura e superestrutura ferroviária e obras de arte especiais da Ferrovia Norte - Sul,no 
trecho do TO  - 080 Palmas (km 719,16) - Córrego Jaboti (km 818,30),Lote 12,com 99,14 km de extensão (Concorrência 
001/2007)

Valor: 347.106.621,00 Data base: 01/04/2007

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#
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Contrato 036/07 Obras de infra-estrutura e superestrutura ferroviária e obras de arte especiais da Ferrovia Norte-Sul,no 
Córrego Jaboti (km 818,30) - Córrego Cabeceira Grande (km 927,76),lote 13,com 109,46 km de extensão (Concorrência 
001/2007)

Valor: 274.605.586,13 Data base: 01/04/2007

(IG-P/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

Contrato 037/07 Obras de infra-estrutura e superestrutura ferroviária e obras de arte especiais da Ferrovia Norte-Sul,no 
Córrego Cabeceira Grande (km 927,76) - Córrego Chicote (km 1029,89),lote 14,com 102,13 km de extensão (Concorrência 
001/2007)

Valor: 270.258.648,11 Data base: 01/04/2007

(IG-P/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

Contrato 038/07 Obras de infra-estrutura e superestrutura ferroviária e obras de arte especiais da Ferrovia Norte-Sul,Córrego 
Chicote (km 1029,89) - Rio CanaBrava (km 1095,71), Lote 15,com 65,82 km de extensão (Concorrência 001/2007)

Valor: 172.548.586,39 Data base: 01/04/2007

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

 

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT AM

26.782.1456.1428.0013 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - BOCA DO ACRE - 
DIVISA AM/AC - NA BR-317 - NO ESTADO DO AMAZONAS NO ESTADO DO AMAZONAS

BR-317/AM- Boca do Acre - Divisa AM/AC 45
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

12/07/2010

Contrato 001/2009-SEINF Execução da construção, pavimentãção da rodovia BR-317AM, no trecho compreendido entre Boca 
do Acre (Km 416,0) e a Divisa AM/AC (Km 516,0).

Valor: 71.767.585,73 Data base: 31/07/2008

(IG-R/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#

 

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT ES

26.782.0220.2834.0032 / 2007 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO

Restauração de Rodovias Federais  -  ES 96
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

14/04/2010

Contrato PG-019/00-00 obras de restauração na rodovia BR-101/ES, segmento Km 0,0 - Km 149,0. Valor: 11.405.387,62 Data base: 11/08/1999

(IG-P/2004) Administração irregular de contratos#

(IG-P/2004) Sobrepreço#
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39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT MG

26.782.1458.7152.0031 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRONCAMENTO 
MG-170 (ILICÍNEA) - ENTRONCAMENTO BR-491/MG-050 (SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO) - NA BR-
265 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Leste / 
BR-265/MG - Divisa RJ/MG - Ilicínea- Divisa MG/SP

49
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

22/04/2010

Contrato UT-06-0017/02-00 Implantação e Pavimentação na rododovia BR-265/MG, Entr. BR-116/356 (Muriaé) - Divisa: MG/SP, 
Subtrecho: Ilicínea - Entr. BR-491/MG-050, Segmento: km 538,8 ao km 593,8, Extensão: 55,0 km

Valor: 88.360.869,27 Data base: 01/10/2001

(IG-P/2007) Sobrepreço#

(IG-P/2007) Obras realizadas em terrenos não desapropriados#

 

39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT PR

26.782.0233.7F09.0056 / 2007 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - PORTO CAMARGO - 
CRUZEIRO DO OESTE - NA BR-487 - NO ESTADO DO PARANÁ NO ESTADO DO PARANÁ

BR-487/PR Construção Porto Camargo - Campo Mourão 17
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

27/05/2010

Contrato 171/98 Lote 02 - Construção e pavimentação de 21,10 km Valor: 10.147.996,49

(IG-P/2004) Demais irregularidades graves no processo licitatório#

Contrato PG-143/99 Supervisão, coordenação e controle da construção da rodovia BR 487, trecho Cruzeiro do Oeste-Campo 
Mourão-PR, abrangendo 75 km.

Valor: 2.296.572,35 Data base: 01/06/1998

(IG-P/2009) Pagamento por serviços não previstos contratualmente.#
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39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT TO

26.782.1457.11V8.0017 / 2009 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA TO/MA - 
APARECIDA DO RIO NEGRO - NA BR-010 - NO ESTADO DE TOCANTINS NO ESTADO DO 
TOCANTINS
26.782.1457.11V8.0017 / 2008 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA TO/MA - 
APARECIDA DO RIO NEGRO - NA BR-010 - NO ESTADO DE TOCANTINS - NO ESTADO DO 
TOCANTINS
26.782.0237.11V8.0017 / 2007 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA TO/MA - 
APARECIDA DO RIO NEGRO - NA BR-010 - NO ESTADO DE TOCANTINS NO ESTADO DO 
TOCANTINS
26.782.0237.11V8.0017 / 2006 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA TO/MA - 
APARECIDA DO RIO NEGRO - NA BR-010 - NO ESTADO DE TOCANTINS NO ESTADO DO 
TOCANTINS
26.782.0237.11V8.0101 / 2005 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-010 NO 
ESTADO DE TOCANTINS TRECHO DIVISA TO/MA - APARECIDA DO RIO NEGRO - TO
26.782.0237.10DV.0002 / 2004 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO 
TOCANTINS NO ESTADO DO TOCANTINS
26.782.0237.3706.0004 / 2003 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-010 NO 
ESTADO DO TOCANTINS - ENTRONCAMENTO TO-050 - DIVISA TO/MA

BR-010/TO - Entroncamento TO-030 - Divisa TO/MA 37
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

06/04/2010

Contrato 020/2002 Implantação e pavimentação asfáltica BR-010, trecho: TO/GO-TO/MA, sub-trecho: Aparecida do Rio 
Negro/Goiatins, segmento: Aparecida do Rio Negro (estaca 0)/Córrego Lontras (estaca 3.675) (Lote 01).

Valor: 56.617.177,75 Data base: 19/10/2001

(IG-P/2008) DMTs medidas menores do que as de projeto.#

(IG-P/2008) Irregularidade grave na execução do convênio - O aditivo ao convênio não foi devidamente justificado.#

(IG-P/2008) Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo Incompleto ou Inadequado.#

(IG-P/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.#

(IG-P/2008) Sobrepreço/Superfaturamento - Jogo de Planilha.#

Contrato 021/2002 Implantação e pavimentação asfáltica BR-010, trecho: TO/GO-TO/MA, sub-trecho: Aparecida do Rio 
Negro/Goiatins, Córrego Lontras (estaca 3.675) a Santa Maria do Tocantins (estaca 7.398+17,323) Lote 02.

Valor: 56.154.310,37 Data base: 19/10/2001

(IG-P/2008) Irregularidade grave na execução do convênio - O aditivo ao convênio não foi devidamente justificado.#

(IG-P/2008) DMTs medidas menores do que as de projeto.#

(IG-P/2008) Sobrepreço/Superfaturamento - Jogo de Planilha.#

(IG-P/2008) Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo Incompleto ou Inadequado.#
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(IG-P/2008) Medição/ pagamento de serviços não realizados - Pagamentos por serviços não executados.#

(IG-P/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.#

Contrato 023/2002 Implantação e pavimentação asfáltica BR-010, trecho: Divisa TO/GO-TO/MA, sub-trecho: Aparecida do Rio 
Negro/Goiatins, seguimento Cartucho (estaca 4.485)/Goiatins (estaca 7.902) Lote 04.

Valor: 44.139.345,57 Data base: 19/10/2001

(IG-P/2008) Medição/ pagamento de serviços não realizados - Pagamentos por serviços não executados.#

(IG-P/2008) Sobrepreço/Superfaturamento - Jogo de Planilha.#

(IG-P/2008) Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente - Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo Incompleto ou Inadequado.#

(IG-P/2008) Demais irregularidades graves na administração do contrato - Houve recebimento indevido da obra.#

(IG-P/2008) DMTs medidas menores do que as de projeto.#

(IG-P/2008) Irregularidade grave na execução do convênio - O aditivo ao convênio não foi devidamente justificado.#

Contrato UT/23 - 006/2007 Execução dos serviços técnicos de supervisão das obras da Rodovia BR-010/TO, no trecho 
Aparecida do Rio Negro - Goiatins.

Valor: 9.126.917,59 Data base: 01/03/2006

(IG-P/2008) Deficiência na fiscalização/supervisão da obra - Fiscalização e/ou supervisão deficiente ou omissa.#

Convênio 494.101 Execução de obras de construção, pavimentação, OAE E OAC na rodovia BR-010/TO trecho Aparecida do Rio 
Negro - Divisa TO/MA

Valor: 220.135.802,32 Data base: 30/12/2003

(IG-P/2008) Irregularidade grave na execução do convênio - O aditivo ao convênio não foi devidamente justificado.#

(IG-P/2008) Deficiência na fiscalização/supervisão da obra - Fiscalização e/ou supervisão deficiente ou omissa.#

 

44101 Ministério do Meio Ambiente PI

18.541.0497.3041.0004 / 2007 - PROJETOS PARA PREVENÇÃO DE ENCHENTES / CONTROLE DE 
ENCHENTES NO RIO POTY - TERESINA - PI (AV. MARGINAL LESTE)  EXECUÇÃO DAS OBRAS DA 
VIA MARGINAL LESTE DO RIO POTY, NO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI. CONSTRUÇÃO DA AV. 
MARGINAL LESTE, MARGEANDO O RIO POTY, EM TERESINA

Av. Marginal Leste - Controle Enchentes Rio Poty - 
Teresina

6
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

08/06/2010

Contrato 01/99 Construção da Av. Marginal Leste, margeando o Rio Poty, em Teresina /PI. Valor: 25.294.240,05 Data base: 01/09/1997

(IG-P/2005) Termo aditivo superior aos limites legais sem atendimento a Dc 215/99-P#

(IG-P/2005) Sobrepreço#

Edital 002/97 Construção da Av. Marginal Leste, margendo o Rio Poty, em Teresina /PI Valor: 25.294.240,05 Data base: 11/08/1997

(IG-P/2005) Restrição ao caráter competitivo da licitação#
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(IG-P/2005) Ausência  no edital  de critério de aceitabilidade de preços máximos#

(IG-P/2005) Demais irregularidades graves no processo licitatório#

 

52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária ES

26.781.0631.1J95.0032 / 2010 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE TORRE DE 
CONTROLE E DE SISTEMA DE PISTA DO AEROPORTO DE VITÓRIA NO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO

Melhoramentos no Aeroporto de Vitória - ES 36
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

20/04/2010

Contrato 067-EG/2004/0023 Contratação da execução das obras e serviços de engenharia de construção do novo terminal de 
passageiros, dos sistemas de acessos viários, do estacionamento de veículos, do pátio de aeronaves, da segunda pista de pouso 
e decolagem, da torre de controle e GNA, da seção contra-incêncio, da central de utilidade, e das obras complementares e da 
elaboração dos projetos executivos, do Aeroporto de Vitória/ES.

Valor: 370.788.484,85 Data base: 24/09/2004

(IG-P/2009) Risco de dano ao erário no encontro de contas resultante da rescisão de contrato.#

 

52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária GO

26.781.0631.1F52.0052 / 2007 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS 
DE PISTAS E PÁTIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS E DE SISTEMA VIÁRIO NO 
AEROPORTO DE GOIÂNIA

Construção do Aeroporto de Goiânia / GO 26
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

29/03/2010

Contrato 012-EG/2005/0011 (levantamento de processos - descrição e valor não disponíveis)

(IG-P/2009) Risco de dano ao erário no encontro de contas resultante da rescisão de contrato.#

 

52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária SP

26.781.0631.1J99.0035 / 2010 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PISTAS E PÁTIOS 
DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) NO ESTADO DE SÃO PAULO

Reforma e ampliação do aeroporto de Guarulhos - SP 52
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

12/04/2010

Contrato 066/EG/2004/0057 (levantamento de processos - descrição e valor não disponíveis)

(IG-P/2009) Risco de dano ao erário no encontro de contas resultante da rescisão de contrato.#
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53101 Ministério da Integração Nacional AL

18.544.0515.10CT.0027 / 2010 - CONSTRUÇÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO 
DELMIRO GOUVEIA NO ESTADO DE ALAGOAS NO ESTADO DE ALAGOAS

Canal do Sertão - Alagoas 0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

18/05/2010

Contrato 01/93-CPL-AL Obras do Canal de Adução do Sistema Integrado de Aproveitamento dos Recursos Hídricos para o 
Sertão Alagoano, trecho do Km 0 ao Km 45

Valor: 240.854.565,33 Data base: 31/10/2008

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de jogo de planilha.#

(IG-R/2008) Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

(IG-R/2008) Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de inconsistências no Edital / Contrato / Aditivo.#

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de inconsistências no Edital / Contrato / Aditivo.#

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.#

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

(IG-R/2008) Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de BDI excessivo.#

Contrato 10/2007 - CPL/AL Obras e Serviços de Execução do Canal Adutor do Sertão Alagoano, trecho compreendido entre os 
Km 45 e Km 64,7; Sistema e Instalações Elétricas e de Bombeamento relativos à Estação Elevatória do sistema de Adução do 
Canal; e  Implantação dos Perímetros de Irrigação Pariconha I e Pariconha II

Valor: 147.993.151,00

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.#

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

 

18.541.1138.1C56.0101 / 2007 - CONCLUSÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NOS 
TABULEIROS DOS MARTINS NO ESTADO DE ALAGOAS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À AMPLIAÇÃO DA MACRODRENAGEM DA ÁREA 
DENOMINADA DE GRANDE TABULEIRO EM MACEIÓ - AL

Drenagem do Tabuleiro dos Martins - Maceió 63
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

29/03/2010

Contrato 01/97 Contratação de serviços de Engenharia necessários à Ampliação da Macrodrenagem da área denominada de 
Grande Tabuleiro em Maceió - AL.

Valor: 48.164.381,06

(IG-P/2005) Superfaturamento#

Obra  

(IG-P/2005) Demais irregularidades graves no processo licitatório#
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53101 Ministério da Integração Nacional PE

18.544.0515.10DA.0026 / 2010 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PIRAPAMA NO ESTADO DE PERNAMBUCO NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura 
Hídrica - Construção da Adutora Pirapama - no Estado de 
Pernambuco

66
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

19/05/2010

Contrato CT.OS.07.0.0467 Execução, pelo regime de empreitada por preços unitários, das obras e serviços de IMPLANTAÇÃO 
DO SISTEMA PRODUTOR PIRAPAMA, inclusive com o fornecimento dos materiais e equipamentos.

Valor: 473.747.889,22 Data base: 23/08/2007

(IG-R/2008) Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços  insumos e encargos).#

 

53101 Ministério da Integração Nacional TO

18.544.0515.7I59.0010 / 2010 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ARRAIAS EM ARRAIAS - 
NO ESTADO DO TOCANTINS NA REGIÃO NORTE

Construção da Barragem do Rio Arraias em Arraias/TO 60
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

12/04/2010

Contrato 045/2005 Elaboração do Projeto Executivo, dos Projetos Básicos Ambientais (PBA´s) e Gerenciamento, Assessoria 
Técnica, Supervisão e Fiscalização das obras da Barragem do rio Arraias/ TO - Eixo 16

Valor: 4.263.992,00 Data base: 01/04/2005

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#

Contrato 117/2004 Construção da Barragem do Rio Arraias - Eixo 16, com fornecimento e montagem dos equipamentos 
hidromecânicos e elétricos, de acordo com o Programa de Perenização das Águas do rio Tocantins - Propertins, em Arraias - TO.

Valor: 34.167.800,73 Data base: 15/12/2003

(IG-P/2009) Superfaturamento decorrente de reajustamento irregular.#

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.#

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#

Convênio 610857 Convênio nº 0113/2007 - Construção da Barragem do Rio Arraias - Eixo 16, contemplando a elaboração do 
Projeto Executivo, Projetos Básicos Ambientais, Supervisão, Gerenciamento, Fiscalização, Assessoria Técnica , bem como a 
Execução das Obras de Engenharia da Barragem do rio Arraias em Tocantins.

Valor: 56.355.046,67

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#
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53204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas MG

18.544.0515.3715.0031 / 2009 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BERIZAL NO RIO PARDO NO 
ESTADO DE MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Construção da Barragem Berizal /MG 14
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

14/04/2010

Contrato PGE - 25/98 Construção do açude público de Berizal Valor: 15.587.508,04 Data base: 29/12/1997

(IG-P/2004) Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental#

Observação: foi emitido despacho do Relator, em 08/11/2010, (após a consolidação dos relatórios) retirando a condição de IG-P desta obra.

18.544.0515.3735.0031 / 2010 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM CONGONHAS NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Construção da Barragem Congonhas / MG 0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

07/04/2010

Contrato PGE-09/2002 Execução das obras e serviços de construção da Barragem Congonhas, tipo Mista (CCR e Terra), 
incluindo fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos.

Valor: 164.036.813,19 Data base: 11/01/2002

(IG-P/2004) Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental#

 

56101 Ministério das Cidades RJ

15.453.9989.7H24.0058 / 2010 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DA LINHA 3 DO SISTEMA DE TRENS 
URBANOS DO RIO DE JANEIRO - LIGAÇÃO RIO DE JANEIRO - NITERÓI - SÃO GONÇALO - RJ - NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
15.451.9989.7H24.0056 / 2009 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DA LINHA 3 DO SISTEMA DE TRENS 
URBANOS DO RIO DE JANEIRO - TRECHO RIO DE JANEIRO - NITERÓI - SÃO GONÇALO - 
IMPLANTAÇÃO DO TRECHO INICIAL DA LINHA 3 DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DO RIO DE 
JANEIRO
15.453.9989.0E28.0101 / 2008 - APOIO À IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE 
LINHAS E TRECHOS DE SISTEMAS DE TRENS URBANOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - 
IMPLANTAÇÃO DA LINHA 3 DO METRRÔ DO RIO DE JANEIRO
15.453.9989.7H24.0056 / 2008 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DA LINHA 3 DO SISTEMA DE TRENS 
URBANOS DO RIO DE JANEIRO - LIGAÇÃO RIO DE JANEIRO - NITERÓI - SÃO GONÇALO  - RJ - NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Implantação do Metrô - Linha 3 do Rio de Janeiro 0
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

25/05/2010

Contrato 02/2002 Execução, pelo regime de empreitada por preço unitário, das Obras Civis do Lote 2 da Linha 3 do Sistema de 
Transporte Metroviário do Estado do Rio de Janeiro.

Valor: 714.972.486,31 Data base: 01/06/2001

(IG-P/2009) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.#
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Convênio 640150 1.1 - Desenvolvimento de estudos e execução de parte dos Levantamentos Topográficos, Geológicos e 
Geotécnicos, para levantamento da faixa de domínio, com identificação da poligonal de referências básicas para o Projeto, 
RNs, marcos topográficos, identificação de áreas invadidas e delimitação de áreas de bota fora e jazidas do Pátio e Estação do 
Barreto e da Via Elevada do trecho Barreto/Alcântara, do Lote 2 da Linha 3 do Metrô do Rio de Janeiro; 1.2 - Elaboração do 
Projeto Executivo da Via Elevada do trecho Barreto/Alcântara, do Lote 2 da Linha 3 do Projeto de Implantação da Linha 3 do 
Metrô do Rio de Janeiro, compreendendo detalhes construtivos, especificações técnicas, desenhos, listas de materiais e todos 
os documentos necessários à implantação das estações do trecho considerado; 1.3 - Apoio à implantação da Via Elevada do 
trecho Barreto/Alcântara

Valor: 62.500.000,00 Data base: 30/12/2008

(IG-P/2009) Impropriedades na execução orçamentária.#

 

56101 Ministério das Cidades SP

15.451.0805.1951.0018 / 2007 - AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO URBANA, INTERLIGAÇÃO DE 
ÁREAS URBANAS E DE ADEQUAÇÃO DE VIAS - CONCLUSÃO DAS OBRAS DO COMPLEXO VIÁRIO 
DO RIO BAQUIRIVU - GUARULHOS/SP.  EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA VIÁRIO MARGINAL BAQUIRIVU.

Conclusão das Obras do Complexo Viário Baquirivu - 
Guarulhos/SP

89
Programa de trabalho Obra / Serviço % Executado Data da vistoria

04/06/2010

Contrato 039/99 Execução das obras civis de implantação do Sistema Viário Marginal Baquirivu, inclusive obras de arte e 
serviços complementares.

Valor: 97.678.861,30 Data base: 15/03/1998

(IG-P/2003) Superfaturamento#

(IG-P/2004) Superfaturamento#

Execução Física  

(IG-P/2004) Alterações indevidas de projetos e especificações#

(IG-P/2003) Alterações indevidas de projetos e especificações#
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