Relatério de Fi
das Obras da |

1. APRESENTAGAO

IDENTIFICAQI\O
Estado / Municipio: Salvador / BA

DA FISCALIZAGCAO

Objeto da fiscalizagdo: Aeroporto Internacional de Salvador - Luis Eduardo Magalhdes (BA)
Tipo de obra: Aeroporto

Periodo abrangido pela fiscalizagdo:

Orgao fiscalizador: TCU

Identificagdo processo: TC n2 006.285/2010-4

DO ORGAO / ENTIDADE FISCALIZADA

Orgio / entidade fiscalizada: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuéria - INFRAERO
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As informacBes deste relatério foram provenientes de diligéncia junto a INFRAERO (CF n¢
006.285/2010-4 em resposta ao Oficio n2 110/2010-TCU/SECOB-3). Processo: TC n2 006.285/2010-4.
Quando da fiscalizacdao da obra pelo Tribunal, as informacdes serdo aferidas.

3. ACHADOS DE AUDITORIA

Tipificagdo do achado:

Situacdo encontrada:

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado:
Esclarecimentos dos responsaveis / Manifesta¢do do gestor:

Conclusdo da equipe / Manifestacdo da equipe e proposta de encaminhamento:
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DADOS DA OBRA E DA FISCALIZACAO

Projeto basico:

Projeto(s) Basico(s) abrange(m) toda obra?

Foram observadas divergéncias significativas entre o projeto basico/executivo e a construggo,
gerando prejuizo técnico ou financeiro ao empreendimento?

Exige licenga ambiental?

Possui licenga ambiental?

Estd sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?

Observacdes: Projetos da “Reforma e adequacdo do terminal de passageiros” (obra 1) e “Ampliacdo do patio
de aeronaves” (obra 2) a licitar. Projeto da “Construcdo da torre de controle” (obra 3) em elaboracdo pela

Infraero.

Execucdo fisica e financeira

Data da vistoria:

Percentual executado: 0%

Data do inicio da obra: Editais previstos para set-10
(obras 2 e 3) e set-11 (obra 1)

Data prevista para conclusdo: 12/2011 (obra 3),
03/2013 (obra 2) e 06/2013 (obra 1)

Situagao na data da vistoria:

Descri¢ao da execugdo realizada até a data da vistoria:

Observagdes:

Execucado financeira / orgamentaria

Origem
(Estado ou

(RS)

Ano

Valor or¢ado

Créditos

Valor liquidado
(R$)

érgdo financiador)

autorizados (RS)

Observacdes:
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Contratos principais

N2 contrato: Edital para contratacao da obra 1 previsto para set-11

Objeto do contrato: Reforma e adequacao do terminal de passageiros

Data da assinatura: Mod. licitagao:

CNPJ contratada: Razao social:

CNPJ contratante: Razdo social:

Situagao inicial: edital ainda ndo publicado
Vigéncia: jan-12 a jun-13 (previsto)
Valor: 12 milhdes (previsto)

Data-base:

ObservacGes:

Situacdo atual
Vigéncia:

Valor:

Data-base:

N¢/Data aditivo atual:

Situacdo do contrato:

N2 contrato: Edital para contratacdo da obra 2 previsto para set-10

Objeto do contrato: Ampliacdo do patio de aeronaves

Data da assinatura: Mod. licitagdo:

CNPJ contratada: Razdo social:
CNPJ contratante: Razao social:

Situacgao inicial: edital ainda ndo publicado Situacao atual

Vigéncia: mar-11 a mar-13 (previsto) Vigéncia:
Valor: 17 milhdes (previsto) Valor:
Data-base: Data-base:

N2/Data aditivo atual:

Situacdo do contrato:

Observacoes:
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N2 contrato: Edital para contratagdo da obra 3 previsto para set-10

Objeto do contrato: Construcao da torre de controle

Data da assinatura: Mod. licitagao:
CNPJ contratada: Razao social:

CNPJ contratante: Razao social:
Situagao inicial: edital ainda ndo publicado Situacao atual
Vigéncia: jan-11 a dez-11 (previsto) Vigéncia:
Valor: 15 milhGes (previsto) Valor:
Data-base: Data-base:

N2/Data aditivo atual:

Situac¢ao do contrato:

ObservacGes:

Contratos secundarios

N2 contrato: Edital previsto para out-10

Objeto do contrato: Projeto de reforma e adequagdo do terminal de passageiros (obra 1) e ampliagdao do

patio de aeronaves (obra 2)

CNPJ contratada: Razao social:

CNPJ contratante: Razao social:
Situagao inicial: edital ainda ndo publicado Situagao atual
Vigéncia: fev-11 a ago-11 Vigéncia:
Valor: 482.500,00 (previsto) Valor:
Data-base: Data-base:

N2/Data aditivo atual:

Situa¢ao do contrato:

Observacdes:
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Convénios/financiamentos

N2 do SIAFI:

Objeto:

Data assinatura: Vigéncia atual:
Data rescisdo/suspensio: Situagao atual:
Concedente:

Convenente:

Valor atual:

ObservacGes:

Historico de fiscalizagdes

Més/ano Més/ano Més/ano

Obra ja fiscalizada pelo Tribunal?

Foram observados indicios de irregularidades graves?

Processos correlatos

Observacgdes:

Deliberag¢6es antes do inicio da fiscalizagao
Processo:
Deliberagao:
Data:

Deliberag¢6es apds o inicio da fiscalizagao
Processo:

Deliberagao:

Data:
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5. ANEXO FOTOGRAFICO

Legenda Legenda

Legenda Legenda
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