Relatério de Fi
das Obras da |

1. APRESENTAGAO

IDENTIFICAQI\O
Estado / Municipio: S0 José dos Pinhais / PR

DA FISCALIZAGCAO

Objeto da fiscalizagdo: Aeroporto Internacional de Sdo José do Pinhais/Curitiba - Afonso Pena (PR)
Tipo de obra: Aeroporto

Periodo abrangido pela fiscalizagdo:

Orgao fiscalizador: TCU

Identificagdo processo: TC n2 006.285/2010-4

DO ORGAO / ENTIDADE FISCALIZADA

Orgio / entidade fiscalizada: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuéria - INFRAERO
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Relatério de fiscalizagdo das obras da Copa 2014

As informacbes deste relatério foram provenientes de diligéncia junto a INFRAERO (CF n@
006.285/2010-4 em resposta ao Oficio n2 110/2010-TCU/SECOB-3). Processo: TC n2 006.285/2010-4.
Quando da fiscalizacdao da obra pelo Tribunal, as informacdes serdo aferidas.

3. ACHADOS DE AUDITORIA

Tipificagdo do achado:

Situacdo encontrada:

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado:
Esclarecimentos dos responsaveis / Manifesta¢do do gestor:

Conclusdo da equipe / Manifestacdo da equipe e proposta de encaminhamento:
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DADOS DA OBRA E DA FISCALIZACAO

Projeto basico:

Projeto(s) Basico(s) abrange(m) toda obra?

Foram observadas divergéncias significativas entre o projeto basico/executivo e a construggo,
gerando prejuizo técnico ou financeiro ao empreendimento?

Exige licenga ambiental?

Possui licenga ambiental?

Estd sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?

Observac0es: Projetos basico e executivo da “Ampliacdo do patio e pista de taxi” ja concluidos (obra 1).
Projeto da “Ampliacdo do terminal de passageiros” a licitar (obra 2).

Execucao fisica e financeira

Data da vistoria:

Percentual executado: 0%

Data do inicio da obra: Editais previstos para jun-10
(obra 1) e ago-11 (obra 2)

Data prevista para conclusdo: 08/2011 (obra 1) e
07/2013 (obra 2)

Situagao na data da vistoria:

Descri¢ao da execugdo realizada até a data da vistoria:

Observagdes:

Execucado financeira / orgamentaria

Origem
(Estado ou

(RS)

Valor or¢ado

Créditos
autorizados (RS)

(RS)

Ano

érgdo financiador)

Valor liquidado

Observacdes:
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Contratos principais

N2 contrato: Edital para contratagao da obra 1 previsto para jun-10

Objeto do contrato: Ampliacao do patio e pista de taxi

Data da assinatura: Mod. licitagao:

CNPJ contratada: Razao social:

CNPJ contratante: Razdo social:

Situagao inicial: edital ainda ndo publicado
Vigéncia: nov-10 a ago-11 (previsto)
Valor: 31 milhdes (previsto)

Data-base:

ObservacGes:

Situacdo atual
Vigéncia:

Valor:

Data-base:

N¢/Data aditivo atual:

Situacdo do contrato:

N2 contrato: Edital para contratacdo da obra 2 previsto para ago-11

Objeto do contrato: Ampliacdo do terminal de passageiros

Data da assinatura: Mod. licitagdo:

CNPJ contratada: Razdo social:
CNPJ contratante: Razao social:

Situacgao inicial: edital ainda ndo publicado Situacao atual

Vigéncia: jan-12 a jul-13 (previsto) Vigéncia:
Valor: 41 milhdes (previsto) Valor:
Data-base: Data-base:

N2/Data aditivo atual:

Situacao do contrato:

Observacoes:
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Contratos secundarios

N2 contrato: 0075-ST/2009/0007

Objeto do contrato: Projetos basico e executivo da ampliagdao do patio e pista de taxi

CNPJ contratada:

CNPJ contratante:
Situagao inicial: concluido
Vigéncia: jun-09 a mar-10
Valor: 1.406.585,04

Data-base:

ObservacGes:

Convénios/financiamentos

N2 do SIAFI:

Objeto:

Data assinatura:

Data rescisdo/suspensio:
Concedente:
Convenente:

Valor atual:

Observacoes:

Razao social:
Razao social:
Situacao atual
Vigéncia:
Valor:
Data-base:
N2/Data aditivo atual:

Situac¢ao do contrato:

Vigéncia atual:

Situagao atual:
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Histérico de fiscalizagdes

Més/ano Més/ano Més/ano

Obra ja fiscalizada pelo Tribunal?

Foram observados indicios de irregularidades graves?

Processos correlatos

Observagdes:

Deliberac¢6es antes do inicio da fiscalizagao

Processo:

Deliberagao:

Data:

Deliberag6es apds o inicio da fiscalizagao

Processo:

Deliberagao:

Data:
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5. ANEXO FOTOGRAFICO

Legenda Legenda

Legenda Legenda
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