Relatério de Fi
das Obras da |

1. APRESENTAGAO

IDENTIFICAQI\O
Estado / Municipio: Manaus / AM

DA FISCALIZAGCAO

Objeto da fiscalizagdo: Aeroporto Internacional de Manaus - Brigadeiro Eduardo Gomes (AM)
Tipo de obra: Aeroporto

Periodo abrangido pela fiscalizagdo:

Orgao fiscalizador: TCU

Identificagdo processo: TC n2 006.285/2010-4

DO ORGAO / ENTIDADE FISCALIZADA

Orgio / entidade fiscalizada: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuéria - INFRAERO
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As informacbes deste relatério foram provenientes de diligéncia junto a INFRAERO (CF n¢
006.285/2010-4 em resposta ao Oficio n2 110/2010-TCU/SECOB-3). Processo: TC n2 006.285/2010-4.
Quando da fiscalizacdao da obra pelo Tribunal, as informacdes serdo aferidas.

3. ACHADOS DE AUDITORIA

Tipificagdo do achado:

Situacdo encontrada:

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado:
Esclarecimentos dos responsaveis / Manifesta¢do do gestor:

Conclusdo da equipe / Manifestacdo da equipe e proposta de encaminhamento:
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DADOS DA OBRA E DA FISCALIZACAO

Projeto basico:

Projeto(s) Basico(s) abrange(m) toda obra?

Foram observadas divergéncias significativas entre o projeto basico/executivo e a construggo,
gerando prejuizo técnico ou financeiro ao empreendimento?

Exige licenga ambiental?

Possui licenga ambiental?

Estd sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?

Observacgdes: Projeto basico da “Obra de reforma e ampliacdo do terminal de passageiros (Fase 1 fev/13) e
(Fase 2 dez/15)” contratado e em andamento.

Execucao fisica e financeira

Data da vistoria: Percentual executado: 0%

Data do inicio da obra: Edital previsto para out-10 Data prevista para conclusdo: 12/2015

Situagao na data da vistoria:

Descri¢ao da execugao realizada até a data da vistoria:

ObservacGes:

Execucdo financeira / orgamentaria

Origem

(R$) (R$) autorizados (R$)

Valor orgado Valor liquidado Créditos

(Estado ou Ano
orgao financiador)

Observacoes:
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Contratos principais

N2 contrato: Edital para contratacdo da obra prevista para out-10

Objeto do contrato: Reforma e ampliagdo do terminal de passageiros (Fase 1 fev/13) e (Fase 2 dez/15)

Data da assinatura: Mod. licitagao:
CNPJ contratada: Razao social:

CNPJ contratante: Razao social:
Situagao inicial: edital ainda ndo publicado Situacao atual
Vigéncia: fev-11 a dez-15 (previsto) Vigéncia:
Valor: 327 milhées (previsto) Valor:
Data-base: Data-base:

N2/Data aditivo atual:

Situacdo do contrato:

ObservacGes:

Contratos secundarios

N2 contrato: 005-EG/2008/0025

Objeto do contrato: Projeto basico da reforma e ampliacdo do terminal de passageiros (Fase 1 fev/13) e (Fase
2 dez/15)

CNPJ contratada: Razao social:

CNPJ contratante: Razao social:

Situagao inicial: em andamento Situagao atual

Vigéncia: jan-08 a set-10 Vigéncia:

Valor: 1.351.624,21 Valor:

Data-base: Data-base:
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N¢/Data aditivo atual:

Situacao do contrato:

Observacdes:

Convénios/financiamentos

N2 do SIAFI:

Objeto:

Data assinatura: Vigéncia atual:
Data rescisdo/suspensio: Situacao atual:
Concedente:

Convenente:

Valor atual:

ObservacGes:

Histdrico de fiscalizagdes

Més/ano Més/ano Més/ano

Obra ja fiscalizada pelo Tribunal?

Foram observados indicios de irregularidades graves?

Processos correlatos

Observagdes:

Deliberag¢6es antes do inicio da fiscalizagao

Processo:

Deliberagao:

Data:
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Deliberag6es apds o inicio da fiscalizagao

Processo:
Deliberacao:

Data:

5. ANEXO FOTOGRAFICO

Legenda Legenda

Legenda Legenda
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