MIGRACAO TECNOJ.OGICA DOS SISTEMAS DE
ARRECADACAO PREVIDENCIARIA

Sistemas de Arrecadac¢ao Previdencidria

Desde 2009, novas alteragdes nos sistemas de arrecadagao previdencidria da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRFB), custodiados pela Dataprev na plataforma mainframe, foram praticamente
suspensas devido a necessidade de aguardar a migracdo dos servicos para a plataforma baixa, cuja
conclusdo estava prevista para fevereiro de 2010.

A desativagdo da plataforma mainframe tinha por objetivo eliminar a dependéncia tecnolégica
de equipamentos e servicos da empresa Unisys do Brasil Ltda. e encontrava-se em consonancia
com o Termo de Ajustamento de Conduta MPF PA 1.30.012.000011/2004-06 e com o Acérddo
2.229/2008-TCU-Plenério.

Todavia, os sucessivos adiamentos no cronograma de migragdo, cuja Ultima data prevista passou
para 15/11/2013, levaram a um acumulo de grande nimero de demandas da SRFB sem atendimento
por parte da Dataprev. O atraso no atendimento de tais demandas elevou o risco de decadéncia ou
prescricdo de volume consideravel de créditos tributdrios da ordem de 12,1 bilhGes de reais durante o
ano de 2014.

Objetivo do trabalho

O objetivo do trabalho, que consiste em Representagdo autuada pela Secretaria de Fiscalizagdo
de Tecnologia da Informacdo (Sefti) em junho de 2013, foi assegurar que o processo de migracdo nao
sofresse mais atrasos e que as demandas prioritarias da SRFB fossem atendidas pela Dataprev em tempo
habil, de modo a evitar a decadéncia ou a prescri¢cdo de créditos tributarios.

Para tanto, realizaram-se diligéncias e reunides com representantes da Dataprev, da SRFB e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a fim de identificar os pontos criticos relativos ao
processo de migragdo e ao atendimento das demandas da SRFB. A Dataprev comprometeu-se a antecipar
o atendimento de parte das demandas prioritarias sem que fosse necessario aguardar o término da
migragdo dos servicos para a plataforma baixa, prevista para o fim de 2013.

Principais riscos identificados pelo TCU

Diante de informag¢des encaminhadas pela SRFB que deram origem a Representacdo, foram
identificados riscos iminentes de ocorréncia de prescricdo e decadéncia de créditos tributarios
previdenciarios no montante de 12,1 bilhdes de reais, em virtude do elevado tempo de atendimento
das demandas solicitadas pela SRFB por parte da Dataprev.

Também, identificou-se o risco de novo adiamento no processo de migracdo devido a problemas de
desempenho das aplicagdes na nova plataforma, além de dificuldades operacionais no cadastramento
dos usudrios no novo ambiente.

Deliberagdes do TCU

Ante o quadro descrito, o TCU expediu determinagGes e recomendagdes a Dataprev, a SRFB e a
PGFN, além de ter informado o Ministro de Estado da Previdéncia Social e o Ministro de Estado da
Fazenda sobre o risco de prescrigdo de créditos tributarios em decorréncia do atendimento intempestivo
das demandas prioritarias da SRFB pela Dataprev.

Sobre o processo de migragdo, foi determinado a Dataprev que mantivesse o TCU informado sobre
quaisquer eventos que pudessem comprometer o prazo fixado no Acérdao prolatado.

Acerca do risco de prescrigdo de créditos tributdrios causada por eventual intempestividade da
Dataprev em proceder as alteragdes nos sistemas previdencidrios, recomendou-se a adoc¢do de
controles compensatdrios por parte da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
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A migragdo dos sistemas previdencidrios para a plataforma baixa ocorreu em dezembro de 2013,
porém o TCU, durante o ano de 2014, continuou a acompanhar os procedimentos adotados na fase de
estabilizacdo dos servigos, por meio de diligéncias junto a SRFB, a PGFN e a Dataprev.
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Situagdo atual
O acompanhamento do processo de controle por parte do TCU encerrou-se em maio de 2015, apds a
estabilizagdo dos servigos executados na nova plataforma, conforme Acérddo 1.255/2015-TCU-Plendrio.

Beneficios esperados

O principal beneficio resultante deste trabalho consistiu na indugdo de melhorias no processo de
atendimento das demandas da SRFB, por parte da Dataprev, de modo a evitar a ocorréncia de prescri¢cdo
de créditos tributarios da ordem de 12,1 bilhdes de reais durante o ano de 2014.

Acérdaos
Acord3os: 1.255/2015-TCU-Plendrio e 2.761/2013-TCU-Plenario
Data das sessdes: 27/5/2015 e 9/10/2013
Relatores: Ministro Augusto Nardes e Ministro-Substituto André Luis de Carvalho
TC: 015.159/2013-2
Unidade técnica responsavel: Secretaria de Fiscalizacdo de Tecnologia da Informacdo (Sefti)
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www.tcu.gov.br

www.facebook.com /tcuoficial www.twitter.com/tcuoficial www.youtube.com/tcuoficial




