MIGRAGAO TECNOLOGICA DOS
SISTEMAS DE ARRECADAGAO PREVIDENCIARIA

Sistemas de Arrecadacdo Previdencidria

Desde 2009, novas altera¢des nos sistemas de arrecadagdo previdenciaria da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRFB), custodiados pela Dataprev na plataforma mainframe, foram praticamente
suspensas devido a necessidade de aguardar a migragdo dos servigos para a plataforma baixa, cuja
conclusao estava prevista para fevereiro de 2010.

A desativacdo da plataforma mainframe tinha por objetivo eliminar a dependéncia tecnoldgica de
equipamentos e servigcos da empresa Unisys do Brasil Ltda. e encontrava-se em consonancia com o Termo
de Ajustamento de Conduta MPF PA 1.30.012.000011/2004-06 e com o Acordao 2.229/2008-TCU-Plenario.

Todavia, os sucessivos adiamentos no cronograma de migracdo, cuja ultima data prevista passou
para 15/11/2013, levaram a um acumulo de grande nimero de demandas da SRFB sem atendimento
por parte da Dataprev. O atraso no atendimento de tais demandas elevou o risco de decadéncia ou
prescricdo de volume consideravel de créditos tributarios, da ordem de 12,1 bilhdes de reais durante o
ano de 2014.

Objetivo do trabalho

O objetivo do trabalho, que consiste em Representacdo autuada pela Secretaria de Fiscalizagdo
de Tecnologia da Informagdo (Sefti) em junho de 2013, foi assegurar que o processo de migragdo ndo
sofresse mais atrasos e que as demandas prioritarias da SRFB fossem atendidas pela Dataprev em tempo
habil, de modo a evitar a decadéncia ou a prescri¢do de créditos tributarios.

Para tanto, foram realizadas diligéncias e reunides com representantes da Dataprev e da SRFB a fim
de identificar os pontos criticos relativos ao processo de migracdao e ao atendimento das demandas da
SRFB. A Dataprev comprometeu-se a antecipar o atendimento de parte das demandas prioritarias sem
que fosse necessario aguardar o término da migracdo dos servigos para a plataforma baixa, prevista para
o fim de 2013.

Principais riscos identificados pelo TCU

Na Representacdo, foram identificados riscos iminentes de ocorréncia de prescricdo e decadéncia
de créditos tributdrios previdenciarios em virtude do elevado tempo de atendimento das demandas
solicitadas pela SRFB por parte da Dataprev.

Também identificou-se o risco de novo adiamento no processo de migracdo devido a problemas de
desempenho das aplicagdes na nova plataforma, além de dificuldades operacionais no cadastramento
dos usudrios no novo ambiente.

Determinagdes e Recomendagdes do TCU

Ante o quadro descrito, o TCU expediu um conjunto de determinagdes e recomendag¢des a Dataprev
e a SRFB, além de ter informado o Ministro de Estado da Previdéncia Social e o Ministro de Estado da
Fazenda sobre o risco de prescricdo de créditos tributarios em decorréncia do atendimento intempestivo
das demandas prioritarias da SRFB pela Dataprev.

Sobre o processo de migragao, foi determinado a Dataprev que mantivesse o TCU informado sobre
quaisquer eventos que pudessem comprometer o prazo fixado no Acérdao prolatado.

Acerca do risco de prescricdo de créditos tributdrios causada por eventual intempestividade da
Dataprev em proceder as alteragGes nos sistemas previdenciarios, foi sugerida a adogdo de controles
compensatdrios por parte da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Situagao atual

Em atendimento a determinagdo do TCU, a Dataprev informou que a migracdo dos sistemas
previdenciarios para a plataforma baixa ocorreu em dezembro de 2013. Atualmente, os servigos
encontram-se em fase de estabilizagdo.
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Beneficios esperados

o

O principal beneficio resultante deste trabalho consistiu na indu¢do de melhorias no processo de
atendimento das demandas da SRFB, por parte da Dataprev, de modo a evitar a ocorréncia de prescrigdo
de créditos tributarios da ordem de 12,1 bilhdes de reais durante o ano de 2014.

Deliberagao do TCU
Acorddo: 2.761/2013-TCU-Plendrio
Data da Sessdo: 09/10/2013
Relator: Ministro-substituto André Luis de Carvalho
TC: 015.159/2013-2
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