
INFRAESTRUTURA

OFERTA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO SEMIÁRIDO

 Objetivo
•	 Contribuir para a melhoria da gestão das obras de 

oferta de água, por meio de diagnóstico da situa-
ção das obras e análise das Políticas Nacionais de 
Recursos Hídricos e de Saneamento Básico.

Recursos fiscalizados
•	 R$ 6,8 bilhões, referentes a 256 convênios em 9 

estados.

Principais achados
•	 Intempestividade do Planos de Recursos Hídricos em 

relação aos PPAs.
•	 Planos não contemplam ações estruturais, nem crité-

rios para projetos prioritários.
•	 Deficiências nos comitês de bacias hidrográficas.
•	 Baixa efetividade das obras com recursos federais.

Encaminhamento
•	 Determinação para elaboração de planos de ação 

para saneamento das irregularidades (Acórdão 
1.743/2016-Plenário).

OBRAS DE ESGOTO ASSOCIADAS AO PISF 

Objetivo
•	 Contribuir para a governança das obras de esgota-

mento sanitário associadas ao Projeto de Integração 
do rio São Francisco (Pisf), por meio do diagnóstico e 
da análise da situação das obras e identificação dos 
gargalos para conclusão.

Recursos fiscalizados
•	 R$ 733 milhões, referentes a 142 convênios em 4 

estados.

Principais achados
•	 Obras paralisadas ou em ritmo lento em 78 convê-

nios (55%).
•	 Vigência dos convênios expirada sem a conclusão dos 

objetos em 55 convênios (39%).
•	 Movimentações atípicas nas contas bancárias de 13 

convênios (9%).

Encaminhamento
•	 Determinação para elaboração de planos de ação 

(Acórdão 1.421/2015-Plenário).

TRABALHOS RELEVANTES | SECEX-PB

Situação do esgotamento sanitário nos municípios da área de estudo
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OBRAS PARALISADAS NO NORDESTE
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Objetivo
•	 Verificar a ocorrência de fraude e corrupção em con-

vênios de obras públicas paralisadas no Nordeste.

Recursos fiscalizados
•	 R$ 45 milhões em obras das áreas de Saúde, 

Saneamento e Educação, referentes a 31 convênios 
em 8 estados.

Encaminhamento
•	 Recomendações de aprimoramento normativo (TC 

032.010/2017-6).

Causas de paralisação de obras na Paraíba

TRIPLICAÇÃO DA BR-230 EM JOÃO PESSOA-PB

Objetivo
•	 Fiscalizar as obras de adequação de capacidade e 

segurança da rodovia BR-230/PB, entre o km 0,0 
e o km 28,1.

Recursos fiscalizados
•	 R$ 277 milhões. 

Principais achados
•	 Projeto deficiente: sondagens insuficientes, ausência de 

detalhamento nos projetos de fundação das obras de 
artes especiais e carência de estudos das áreas de jazida

•	 Ausência de efetividade das ações de remoção de 
interferências e desapropriações.

Encaminhamento
•	 Audiências e determinações (TC 013.183/2017-6).

PROGRAMA DO LEITE NA PARAÍBA

Objetivo
•	 Verificar a regularidade da aplicação dos recursos 

repassados pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social, de 2005 a 2010, para o Programa do Leite 
na Paraíba.

Principais achados
•	 Beneficiários do Programa sem os requisitos 

necessários.
•	 Pagamentos irregulares.

Encaminhamento
•	 Instauração de TCE (Acórdão 1861/2017 -  

1ª Câmara).


