
CULTURA

O QUE FOI REALIZADO?

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou 
fiscalização, para examinar as contratações das obras 
de reconstrução do Museu Nacional (MN), vinculado 
à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
que foi quase totalmente destruído por um incêndio, 
no ano de 2018. A auditoria analisou principalmente 
se a governança, o bom uso dos recursos públicos, os 
controles e a transparência das contratações estavam 
adequados, além de como os possíveis problemas eram 
controlados. O trabalho foi realizado pelo TCU, para 
atender solicitação da Câmara dos Deputados.

O QUE O TCU ENCONTROU?

Na auditoria, o TCU verificou que a UFRJ criou um 
plano de medidas para acompanhar a realização do 
Projeto Museu Nacional Vive (PMNV), que utiliza os 
valores para as obras de reconstrução do Museu. 

Essas ações foram consideradas como acertadas, 
mas ainda podem ser melhoradas. Em relação à 
governança, foi notado que poderia haver melhor 
divisão de tarefas entre as entidades que participam 
da reconstrução do Museu Nacional. Foi sugerido pelo 
Tribunal que o andamento das obras e o uso dos recursos 
do Projeto Museu Nacional Vive sejam registrados em 
relatórios técnicos. 

Foi observado que a UFRJ não listou os possíveis 
problemas que podem dificultar as atividades de 
reconstrução do Museu e que a Universidade não tem 
um Código de Ética interno.

Pode-se ter maior garantia do bom uso dos recursos 
nas contratações da reconstrução do Museu Nacional, 
com a criação de manuais, a melhoria das atividades e a 
elaboração de documentos de controle. 

Foi sugerido que a Universidade e a equipe do Projeto 
Museu Nacional Vive programem novas fiscalizações 
nas contratações. 

Sobre a transparência, foi notado que o site do Projeto 
(https://museunacionalvive.org.br/) pode apresentar 
informações mais completas sobre as contratações, as 
obras e o uso das verbas. 

Além disso, sugeriu-se que fosse criada uma Ouvidoria 
especial, para receber informações sobre o Projeto. 

O QUE O TCU DECIDIU? 

O TCU enviou à Universidade Federal do Rio de 
Janeiro as informações do relatório de auditoria com 
diversas sugestões para melhorar o bom uso dos valores 
nas contratações da reconstrução do Museu Nacional. 
Além disso, a decisão do Tribunal foi enviada à Câmara 
dos Deputados.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS ESPERADOS?

O TCU espera ajudar a melhorar o bom uso dos 
recursos públicos, os controles e a transparência das obras 
de reconstrução do Museu Nacional, além da maneira como 
a UFRJ lida com os possíveis problemas.
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