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RELATORIO

Adoto como relatdrio a instrugdo de mérito elaborada no ambito da Secretaria de Controle
Externo da Saude — SecexSaude (peca 605), que contou com a anuéncia do escaldo gerencial da
referida unidade técnica (pecas 606 e 607), a seguir transcrita com os ajustes de forma pertinentes:
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1- INTRODUCAO

1. Tratam os autos do sétimo relatério do acompanhamento instaurado com o objetivo de dar
continuidade a fiscalizag¢do realizada no ambito do processo TC 014.575/2020-5, para avaliar a
estrutura de governanga montada pelo Ministério da Saude (MS) para o combate a crise gerada pela
Covid-19 e os atos referentes a execucao de despesas publicas, de forma amostral, pelo ministério e
orgdos e entidades a ele vinculados, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade,
eficiéncia e efetividade, a partir da Questdo de Ordem deliberada na Sessao de 12/5/2021.

2. O escopo do acompanhamento neste sétimo ciclo envolve aspectos de governanga, or¢gamento,
contratos, requisicdo administrativa e vacinagdo, selecionados a partir de levantamento de riscos,
que resultou em dez questdes de auditoria que integram a matriz de planejamento (pega 538). No
quadro abaixo, apresentam-se as questdes de auditoria por tema tratado:

Quadro 1 - Questdes de auditoria agrupadas por tema

GOVERNANCA DO MINISTERIO DA Sz}I’JDE PARA ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA GERADA PELO CORONAVIRUS

Q1 - O Ministério da Saude possui indicadores de gestdo, planejamento,

monitoramento e avaliacdo para nortear sua atuacdo no combate a pandemia
00° como coordenador das agdes de saude junto aos entes subnacionais,

relacionados a situacdo de Emergéncia de Satde Publica de Importancia
Nacional (Espin), prevista no artigo 10, § 1°, do Decreto 7.616/2011, em consonancia
com o artigo 16, inciso VI e § 1°, da Lei 8.080/1990 c/c artigo 11, inciso VIII, do Anexo
I da Portaria de Consolidagado GM/MS 2/2017?

Q9 - Em que medida o Ministério da Saude estd apoiando os entes federativos para
manter estrutura adequada para atender as demandas dos casos de Pos-covid, a0 mesmo
tempo que prestam os servigos de saude decorrentes das demandas ordinarias e dos casos
de Covid-19 de acordo com o art. 16, item XIII da Lei 8.080/1990?

Q10 - Em que medida o Ministério da Satude, no exercicio de suas competéncias de
planejamento, coordenagdo e execucdo das agdes de saude no caso de Emergéncia de
Saude Publica de Importancia Nacional (Espin), estd adotando providéncias para manter
estrutura adequada para atender as demandas dos casos de Covid-19 resultantes de
variantes de preocupacao que gerem aumento acelerado de casos, a exemplo da variante
Omicron, nos termos dos artigos 16, inciso VI e § 1°, da Lei 8.080/1990, e 10, § 1°, do
Decreto 7.616/2011?

ASPECTOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

Q2 - Em que medida os recursos or¢amentarios destinados para o
enfrentamento da pandemia do Covid-19 previstos na LOA/2022 para o
Ministério da Satide sdo compativeis para suportar a execugao das despesas
especificas para o combate a Covid-19, no ano de 2022, conforme preconiza
oart. 10, § 1°, inciso I do Decreto 7.616/2011?

ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONTRATOS RELATIVOS A

COVID-19

Q3 - Em que medida os controles adotados pelo Ministério da Satde em
$ seus processos de contratagdes de equipamentos, medicamentos e insumos
— relacionados ao enfrentamento da Covid-19 estdo sendo capazes de evitar a

aquisicdo de produtos e servigos desnecessarios ou necessdrios, mas em
quantidades além ou aquém a necessaria ou, ainda, por precos excessivamente superiores
aos tradicionalmente adquiridos no mercado, o que poderd levar a contratagdes
ineficientes e antieconomicas pela referida unidade jurisdicionada, em prejuizo do
interesse publico e do erario, conforme preconiza os artigos 3° , 24 e 25 da Lei
8.666/1993, 1° da Lei 10.520/2021, art. 1° do Decreto 7.892/2013, Portaria SEGES/ME
2
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8.678/2021, Orientagao Normativa SEGES 2/ 2016, Instrucdo Normativa SEGES/ME
67/2021, Instrugao Normativa 73/2020 ¢ Portaria SEGES/ME 8.678/2021?

Q4 - Em que medida os controles realizados pelo Ministério da Satde na execugdo dos
processos de contratacdo de equipamentos, medicamentos e insumos sdo adequados para
verificar se os itens adquiridos em quantidade, qualidade e valores estdo de acordo com
os processos de contratagdo, nos termos dos art. 66 a 80 da Lei 8.666/1993 e art. 6° da
Portaria SEGES/ME 8.678/2021?

Q5 - Em que medida o Ministério da Saude tem buscado providéncias para mitigar a ndo
cobertura de circunstancias impeditivas para acionamento do contrato de seguro de
responsabilidade civil por efeitos adversos da vacinacdo contra a Covid-19, nos termos
do artigo 787 do Cddigo Civil de 2002?

Q6 - Em que medida os controles e a coordenagdo realizados pelo Ministério da Satde
no planejamento e na execugdo do programa Vigiar-SUS sdo adequados para atingir a
eficiéncia do programa e ao mesmo tempo realizar contratagdes de bens e servicos a
precos vantajosos para a Administracdo, nos termos dos art. 66 a 80 da Lei 8.666/1993, e
Portaria GM/MS 1.802/2021?

REQUISICAO ADMINISTRATIVA

Q7 - As requisigdes administrativas de equipamentos, medicamentos e

insumos pelo Ministério da Satde foram realizadas nas situagdes de

iminente perigo publico para evitar a interrup¢cdo dos servigos médico-

hospitalares publicos, nos termos art. 5° inciso XXV da Constituigdo

Federal, art. 15, inciso XIII, da Lei 8.080/1990 e artigo 3°, inciso VII, da Lei
13.979/2020?

PROCESSO DE VACINACAO COVID

f Q8 - Em que medida o Ministério da Saude esta exercendo o seu papel de

coordenador das politicas publicas de saude para fomentar o cumprimento
E" das metas de vacina¢ao de acordo com o estabelecido no PNO Covid-19?
A\

Fonte: Elaboragao propria. Imagens: Flaticon.com.

3. A metodologia utilizada para a coleta de informagdes foi a realizagdo de entrevistas,
indagagdes escritas, pesquisas documentais, extragdes de dados dos sistemas corporativos publicos,
e o exame das informagdes pautou-se em analise de conteudo, exame documental e analise
estatistica de dados.

4. Em razdo da caracteristica dinamica da pandemia e considerando que o acompanhamento das
acOes empreendidas pelo Ministério da Saude, pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(Anvisa) e pela Fundagdo Oswaldo Cruz (Fiocruz) ter sido desenvolvido em momentos muito
proximos da sua execucao, buscaram-se evidéncias apropriadas e suficientes para emissdo das
conclusdes sob os pontos de auditoria analisados, considerando-se os critérios e as premissas
validas naquele momento.

5. O acompanhamento teve seis relatdrios desde o inicio desse trabalho em margo de 2020,
abordando inicialmente aspectos de governanga e contratagdo, evoluindo para tematica
or¢amentaria, de transparéncia, comunicagdo e vacinagdo, conforme detalhado no Apéndice 2.

6. Este sétimo relatorio de acompanhamento analisou as ag¢des de governanga empreendidas pelo
Ministério da Saude no cumprimento de suas atribui¢des de planejamento, execucao e coordenagdo
de agdes durante a Espin com a utilizag@o de indicadores de gestdo, planejamento, monitoramento ¢
avaliacdo, apoio para estruturagdo do SUS no atendimento Sindrome Pods-Covid e no
enfrentamento das variantes de preocupacdo; os controles adotados pelo Ministério da Saude em
seus processos de contratagdo e execugdo de bens e servigos ¢ de requisicdo administrativa; os
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aspectos orgamentarios e financeiros; a vacinacdo, no tocante ao cumprimento das metas de
vacinagdo; e o monitoramento de deliberagdes do Tribunal envolvendo tematicas de governanga,
transparéncia, testagem, vigilancia, comunicac¢do, medicamentos ¢ insumos ¢ or¢gamento.

7. Foi ainda examinado o encerramento da Espin, formalizado pela Portaria GM/MS 913, de 22
de abril de 2022, ocorréncia surgida quando o trabalho de auditoria estava em fase de elaboragao de
relatorio.

8.  Em razdo do que dispde o § 144 das Normas de Auditoria do TCU (NAT) e o art. 14 da
Resolugdo TCU 315/2020, que estabelece que a unidade técnica instrutiva deve oportunizar aos
destinatarios das deliberagdes a apresentagdo de comentarios sobre as propostas de determinagdo
e/ou recomendagdo, foi encaminhado o relatério preliminar ao Ministério da Satude, em 20/5/2022.
Adicionalmente, foi realizada reunido para encerramento e apresentacdo dos achados em 6/5/2022,
via plataforma Teams.

9. O presente relatorio é constituido das seguintes partes: Introducdo, Visdo Geral do Objeto,
Governanga do Ministério da Satde para enfrentamento da pandemia gerada pelo Coronavirus,
Acompanhamento da execugdo dos contratos e requisicdes administrativas relativas a Covid-19,
Aspectos orcamentarios e financeiros, Processo de Vacinag¢do, Conclusdo, Encaminhamento e
Apéndices.

2 -VISAO GERAL DO OBJETO

10. Neste Relatorio de Acompanhamento serdo tratadas matérias relativas a governanga, contratos,
orgamento, vacinas, sindrome p6s-Covid e monitoramento das deliberagdes do Tribunal para o
enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavirus. O detalhamento de informacgdes
relativas ao objeto do acompanhamento de auditoria consta do Apéndice 3.

2.1 - Governanca

11. O Governo Federal criou o Comité de Crise para Supervisao ¢ Monitoramento dos Impactos
da Covid-19, pelo Decreto 10.277, de 16 de margo de 2020, que tem a finalidade de articulacdo da
acdo governamental e de assessoramento ao Presidente da Republica sobre as questdes decorrentes
da pandemia da Covid-19, e o Centro de Coordenagdo de Operagdes da Covid-19, pelo Decreto
10.289, de 24 de margo de 2020, que tem a finalidade de coordenar as operagdes do Governo
Federal. Este decreto foi revogado ap6s o encerramento da Espin, pelo Decreto 11.077, de 20 de
maio de 2022, publicado em 23/5/2022.

12. No ambito interministerial, foi criado o Grupo Executivo Interministerial de Emergéncia em
Saude Publica de Importancia Nacional e Internacional - GEI-ESPII, pelo Decreto 10.211, de 30 de
janeiro de 2020, tendo por atribui¢cdes propor, acompanhar e articular medidas de preparagdo e de
enfrentamento as emergéncias em satde publica de importancia nacional e internacional, sendo
coordenado pelo Ministério da Saude. Este grupo ndo atuou na Espin, uma vez que, por opcdo do
Governo Federal, a coordenacdo das agdes foi desenvolvida pelo Comité de Crise para Supervisao
¢ Monitoramento dos Impactos da Covid-19 da Casa Civil (vide Apéndice 13).

13. No ambito do Ministério da Saude, para atender as politicas publicas de saide como resposta a
crise gerada pela pandemia, foram criados o Gabinete de Crise da Covid-19, pela Portaria GM/MS
3.190, de 26 de novembro de 2020, com finalidade de acompanhar e analisar os cenarios relativos
ao enfrentamento da Emergéncia de Saude Publica de Importancia Nacional (Espin) e o Centro de
Operagdes de Emergéncias para a Covid-19 (COE-Covid), pela Portaria GM/MS 3.190/2020, que
alterou a Portaria GM/MS 188, de 3 de fevereiro de 2020, com a finalidade de planejar, organizar e
coordenar medidas a serem empregadas durante a Espin. Com o encerramento da Espin pela
Portaria GM/MS 913/2022, revogando a Portaria GM/MS 188/2020, foi extinto o COE-Covid.

14. Posteriormente, foi instituida a Secretaria Extraordinaria de Enfrentamento a Covid-19
(Secovid), pelo Decreto 10.697/2021, com atribuicdo de coordenacdo das medidas a serem
executadas durante a emergéncia de satde publica de importdncia nacional decorrente do
Coronavirus e de proposi¢ao das diretrizes nacionais e das a¢des de implementagdo das politicas de
saude para o enfrentamento da pandemia, cabendo-lhe a execucdo dessas atribuicdes em
articulacdo com as demais secretarias finalisticas do Ministério da Saude. Com o encerramento da
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Espin, o 6rgdo pode ser extinto e suas outras atribuicdes alocadas em unidades especializadas do
ministério, a exemplo da Secretaria de Vigilancia em Saude (SVS).

15. Além dessas estruturas especificas, o Decreto 9.795, de 17 de maio de 2019, ja havia
estabelecido a Estrutura Regimental do Ministério da Satide, composta por 6rgaos de assisténcia
direta e imediata ao Ministro de Estado da Saude, 6rgaos especificos singulares, 6rgaos colegiados
e entidades vinculadas, cuja composi¢ao plena consta do Apéndice 4.

16. Essa estrutura para o enfrentamento da pandemia tem atuagdo ainda para o enfrentamento das
condi¢des pos-Covid, que geram manifestagdes clinicas subsequentes nos pacientes acometidos
pela Covid-19, e no estabelecimento de a¢des para mitigar a entrada e a circulagcdo no pais de
variantes de preocupagio.

17. Para dar suporte a estrutura de governanga e operacional do Ministério da Saude e
transparéncia aos registros publicos acerca dos recursos repassados, dos medicamentos, dos
insumos ¢ das vacinas, ha multiplicidade de sistemas corporativos, a exemplo do Sistema de
Informagdes sobre Orgamentos Publicos em Saude (Siops), Sistema de Informagdes de Insumos
Estratégicos (Sies), Sistema de Informagoes Sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informacgdes do
Programa Nacional de Imunizacdo (SI-PNI), OpenDatasus ¢ Tabnet, bem como os painéis Covid e
LocalizaSus.

18. Registre-se a ocorréncia de incidente de seguranga da informacéao nos sistemas corporativos do
Ministério da Saude nos dias 10, 12 e 13/12/2021, a exemplo do SI-PNI, e-Sus-Notifica, Sivep-
gripe e SIM, o que causou a indisponibilidade dos sistemas por varios dias, bem como ensejou
reiterados pedidos de prorrogacdo para atendimento dos oficios de requisi¢do (pecas 223-227 e
337-339).

19. A Policia Federal instaurou inquérito policial para apuracdo de autoria e materialidade dos
crimes de invasdo de dispositivo informatico, interrupgdo ou perturbagdo de servigo informatico,
telematico ou de informacdo de utilidade publica e associagdo criminosa previstos na Lei
12.737/2012 (peca 340).

20. No ambito do TCU, a situagdo esta sendo tratada nos processos TC 016.459/2021-0, TC
036.301/2021-3 ¢ TC 000.284/2022-0 (vide Apéndice 1).

2.2 - Contratos e requisicdes administrativas

21. Neste ciclo, foram examinados contratos que totalizam o volume estimado de recursos de R$
95,6 milhdes. Na tabela abaixo, apresenta-se o resumo dos contratos examinados, exclusive
aquisi¢do de vacinas.

Tabela 1 - Contratos examinados no sétimo ciclo de acompanhamento

~ Nuamero . Valor Global
Processo Contratacao Contrato Objeto R$
25000.116006/2020-81 90/2021 |FENTANILA, SAL CITRATO 0,05MG/ML | 33.150.000,00
25000.090128/2020-30 88/2021 |[ATRACURIO BESILATO 10MG/ML 23.963.576,00
25000.116006/2020-81 91/2021 |ATRACURIO BESILATO, 10MG/ML 22.512.286,20
25000.090128/2020-30 85/2021 |[SUXAMETONIO CLORETO 100MG 8.260.746,90

DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO

25000.116006/2020-81 81/2021 100MCG/ML 7.775.076,25
TOTAL 95.661.685,35

Fonte: elaboracdo propria de acordo com os dados disponibilizados nos processos

22. A Tabela 2, por sua vez, relaciona os contratos firmados para aquisi¢do de imunizantes ¢ as
doagoes obtidas, sendo contratadas, desde o inicio da vacinagdo até abril de 2022, em milhdes de
doses: 110 da CoronaVac, 277,4 da AstraZeneca; 38 da Janssen, 222 da Pfizer; 13,8 do Consorcio
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Covax Facility; e 5,4 objeto de doagdo, totalizando mais de 778 milhdes de doses de vacina, com
dispéndio de mais de R$ 33 bilhdes de reais. Neste ciclo, examinou-se o montante de R$ 7,5
bilhdes em aquisi¢do de vacinas (Aditivo Ted 35/2021 (Fiocruz), Contratos 281/2021 (Pfizer) e

50/2022 (Butantan).
Tabela 2 - Contratos de imunizantes adquiridos e doacoes obtidas até 30/4/2022
Fornecedor Contratos I;i‘:g)o })[?es%(; Qtd. RS
Butantan CoronaVac 5/2021 e 14/2021 58,20 11,00 100.000.000 | 5.820.000.000,00
Butantan CoronaVac Doacdo Butantan 2.000
Butanan CoronaVac Doacao 29.300
Conmebol
Fiocruz-AstraZeneca Etec 13,30 2,51 100.000.000 1.330.000.000,00
Fiocruz-AstraZeneca IFA 31,80 6,00 50.000.000 | 1.590.000.000,00
complementar
Fiocruz -AstraZeneca TED 35/2021 ¢ 34,18 6,45 25.000.000 854.750.000,00
aditivo
Fiocruz -AstraZeneca Vacinas para 31,80 6,00 698.446.020 | 3.130.583.436,00
2022
Fiocruz-Serum TED 1/2021 30,16 5,70 13.999.600 120.627.936,00
AstraZeneca Doacdao EUA 2.187.100
Covax Facility AstraZeneca 85°TC/8°TA/ 23,85 4,50 9.122.400 217.569.240,00
2°TRR
Covax Facility CoronaVac 85°TC/8°TA/ 31,64 5,97 3.916.800 123.927.552,00
2°TRR
Covax Facility Pfizer 7842.400
Covax Facility (a confirmar) 2723.510.999
Janssen 51/2021 53,00 10,00 38.000.000 | 2.014.000.000,00
Janssen Doagao EUA 3.000.000
Pfizer 52/2021 53,00 10,00 100.001.070 | 5.300.056.710,00
Pfizer 117/2021 63,60 12,00 99.999.900 | 6.359.993.640,00
Pfizer 281/2021 63,60 12,00 | 34100.000.050 | 6.360.003.180,00
Butantan 50/2022 37,10 7,00 310.000.000 371.000.000,00
Total 8768.057.639 | 33.592.511.694,0
0

Fonte: elaboragdo propria. (Foi utilizado para fins de comparagdo o valor de R$ 5,30/USS$).
Nota (1): foi estimado inicialmente adquirir 12.000.000 de doses, mas foram contratadas 3.999.600;
Nota (2): doses do mecanismo Covax serdo destinadas a doagao, conforme a Medida Provisoria 1.081, de

20/12/2021;

Nota (3): possibilidade de adquirir mais 50.000.000 de doses;

Nota (4): contempla vacinas pediatricas;
Nota (5): contempla vacinas de uso infantil;

Nota (6): corresponde a diferenga entre 273.445.020 ¢ 175.000.000 (vacinas com IFA importado e nacional);
Nota (7): valores nao foram disponibilizados pelo Ministério da Saude; e

Nota (8): além das 768.057.639 doses disponiveis para uso, foram utilizadas 14.010 para controle de
qualidade.

23. Foram ainda objeto de analise R$ 160,3 milhdes em requisi¢des administrativas envolvendo
equipamentos, medicamentos de intubagdo orotraqueal, seringas, agulhas, mascaras, usinas de
oxigénio, luvas, ventiladores pulmonares, dentre outros, nos anos de 2020 e 2021, conforme Tabela
3.

Tabela 3 - Requisi¢oes administrativas para enfrentamento da Covid-19

Item 2020 2021
Quantidade Valor R$ Quantidade Valor R$
Agulhas 11.554.500 797.893,80| 15.688.911 1.123.688,91
Bomba de infusio 110 767.600,00
Cilindros de Oxigénio 110 1.184.769,32

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 71867099.
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Equipo 12.520 223.591,10
Mascara de Oxigénio 6.600 216.364,00
Mascara de prote¢do 817.279 1.249.080,64

Medicamentos de IOT 2.231.225| 26.797.406,65
Monitor multiparametro 500 11.158.150,00
Oxigénio e transporte 470.706,4 8.609.220,06
Seringas 15.121.000 |  2.106.885,20 | 23.084.961 3.231.894,54
Transporte de oxigénio 3 315.200,55
Ventilador pulmonar 173 2.791.449,60 2.809| 95.673.578,80
usina de oxigénio 7 3.680.000,00
Outros 427.750,08

Total 7.373.059,32 152.981.463,93
Total 2020/2021 160.354.523,25

Fonte: processos de requisi¢do do Ministério da Saude
2.3 - Orcamento

24. No ano de 2020, constou dotagdo no or¢amento da Unido para combate a pandemia na ordem
de R$ 69,88 bilhdes, dos quais R$ 63,74 bilhdes foram destinados ao Ministério da Satde, sendo
criada a acdo or¢camentaria 21C0 — Enfrentamento da Emergéncia de Satide Publica de Importancia
Internacional no ambito da Administracdo Publica Federal. Naquele ano, o orgamento total
atualizado do Ministério da Satude foi de R$ 185 bilhdes, sendo empenhado R$ 162 bilhes,
conforme informagdo do sitio Tesouro Gerencial (Figura 1).

25. Para o ano de 2021, nao constou da lei orcamentaria agao especifica para alocagdo de recursos
para o enfrentamento da pandemia, sendo utilizado o mecanismo de créditos adicionais
extraordinarios com a edi¢cdo de medidas provisorias (MPs 1.032/2021, 1.041/2021, 1.043/2021,
1.048/2021, 1.062/2021 e 1.083/2021) com essa finalidade, na importancia de R$ 31,9 bilhdes. Foi
também publicado o Decreto 10.595/2021 com a reabertura de crédito extraordinario aberto em
2020 no valor de R$ 19,9 bilhdes, totalizando o valor de R$ 51,8 bilhGes. Ao total, o or¢amento do
Ministério da Satude foi de R$ 186,6 bilhdes, sendo empenhado R$ 180 bilhdes.

26. Para 2022, até 18/4/2022, ndo consta a abertura de créditos extraordinarios para acdes de
enfrentamento da Covid-19 no ambito do Ministério da Satde. De acordo com a LOA 2022, o
Ministério da Saude conta com a disponibiliza¢do de R$ 151 bilhdes para serem gastos em agdes e
servigos publicos de satide, sendo empenhado, até 31/3/2022, RS 44,4 bilhdes.

27. Na Figura 1, consta o comparativo do or¢gamento do Ministério da Saude de 2020 a 2022.

Figura 1 - Or¢camento do Ministério da Saude

& L) 10 i 12 13 i
DOTACAD DOTACAD DOTACAD DOTACAD DOTACAD DESPESAS
TIXACAD DESPLSA INICIAL SUPLEMENTAR LSPLCIAL EXTRAORDINARIA ATUALIZADA LMPLNHADAS
Sakda Atual Saldo Atual Saldo Atual Saldo Atual Saldo Atual Saldo Atual Saldo Atual
134479618957,00  146,606,609.015,00 209.286.670,00 4.462.129.069,00 4411401501 4
1245500036100  1ILIIBSEOIIN0  B2I2MISA00  20.000.00000 SRABP2NEING0  1BGMSOIZEOTG0 1800307081292
1221840095900 128240085400  5.15151511,00 2153.691,00 CTASSIGANETE0  MMSPOATANSIO0  162.384590.380.20

Fonte: Tesouro Gerencial, disponivel em https://tesourogerencial.tesouro.gov.br/ - acesso em
31/3/2022.

2.4 - Vacinas

28. Desde a confirmagdo do surgimento do novo Coronavirus (Sars-CoV-2), o Brasil e o restante
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do mundo vém buscando solugdes para o enfrentamento da emergéncia epidemiolédgica, sendo a
vacina¢do contra o virus, até a presente data, a principal ferramenta preventiva para evitar a
contaminacdo e reduzir os casos graves que levam a internagdo ¢ a obito.

29. No Brasil, compete a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizar o registro
das vacinas contra Covid-10, bem como realizar a autorizacdo temporaria de uso emergencial, em
carater experimental, dessas vacinas, e ainda a dispensa de registro ¢ da autorizagdo de uso
emergencial (AUE) e os procedimentos para importacdo e monitoramento das vacinas Covid-19
adquiridas pelo Ministério da Saude.

30. As vacinas contra Covid-19 disponiveis decorrem dos seguintes instrumentos autorizativos:
registro, a Autorizacdo Temporaria de Uso Emergencial (AUE), a importagdo excepcional ou pelo
consorcio Covax Facility.

31. As vacinas que possuem registro definitivo no Brasil s@o os imunizantes da Pfizer,
AstraZeneca e Janssen.

32. A vacina da Pfizer possui autorizag¢ao para uso pediatrico, de 5 a 11 anos, possuindo dosagem
de 10mcg, com tampa do frasco laranja. A dose adulta ¢ de 30mcg, com tampa roxa. A vacina
CoronaVac possui autorizagdo temporaria de uso emergencial para uso adulto e para criancas e
adolescentes de 6 a 17 anos.

33. Esclareca-se que a Anvisa registra e autoriza o uso dos imunizantes, depois de validar a
documentagdo apresentada pelas farmacéuticas sobre a pesquisa desenvolvida, porém compete ao
Ministério da Saude autorizar a aplica¢do na populagdo de acordo com o Plano Nacional de
Operacionalizacdo da Vacinagdo contra a Covid-19 (PNO).

34. A Campanha Nacional de Vacinagao contra a Covid-19 (CNV) teve inicio em 18/1/2021, um
dia depois da autoriza¢do de uso emergencial da CoronaVac e da vacina da AstraZeneca (PNO,
peca 421).

35. Na tabela abaixo, apresenta-se a quantidade de imunizantes recebida no ano de 2021 e 2022 ¢
a previsao de recebimento até maio de 2022.

Tabela 4 - Quantidades de imunizantes entregues/previstas até maio/2022

Vacina Jan/dez 2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar2022 Abri/2022 Mai/2022 Total
cinas (recebido) (recebido) (recebido) (Recebido) (previsio) (previsio) 0
AstraZeneca | 5 g5 1 3.999.600

(Serum)
AstrEtZeecneca 149.188.260 |  1.123.750 |  4.150.250 |  8.910.500 | 12.006.500 1273.446.020
CoronaVac | 1) 100 000 100.000.000
(contratada)
CoronaVac 10.000.000 610.000.000
(contratada)
Covax
9.122.400 9.122.400
AstraZeneca
Covax 842.400 842.400
Pfizer
Covax
3.916.800 3.916.800
CoronaVac
Covax )
Pfizer 183.513.330 1.152.450 | 15.335.190 5200.000.970
Pfizer
(adulto e 6.132.000 7.536.000 8.334.000 7.693.920 9.617.400 | 4100.000.050
pediatrica)
Janssen 32.000.100 5.999.900 38.000.000
Janssen 3.000.000 3.000.000
(Doagdo)
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Coronavac 2.000 2.000
(Doagio)
AstraZeneca |, 17 109 2.187.100
(doagdo)
CoronaVac
(Doagao 29.300 29.300
Conmebol)
Total 487.801.290 14.408.100 37.021.440 17.243.300 19.700.420 33.128.399 3768.057.639
INCQS
(controle de 12.202 208 928 360 312 14.010
qualidade)
Total 768.071.649

Fonte: Ministério da Satude, disponivel em https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/entregas-
de-vacinas-covid-19/projecao-de-entregas-de-vacinas-covid19-27-04-2022.pdf/view .

Nota (1): o contrato de transferéncia de tecnologia assinado em 1°/6/2021 de 100 milhdes de doses
foi ajustado para 93,4 milhdes considerando perdas que podem chegar até¢ 10% em relacdo ao
rendimento de lotes vs IFA. O contrato da Fiocruz referente a encomenda tecnologica é de 93,4
milhdes de doses + aquisi¢ao por meio da Medida Provisoria 1.048, de 10/5/2021, de 50 milhdes +
aditivo do Termo de Execucgdo Descentralizada de recursos 35/2021, assinado em 10/9/2021, de 25
milhdes + Medida Provisoria 1.083, de 24/12/2021, relacionado ao crédito or¢amentario no valor
de 105 milhdes, totalizando em torno de 273,4 milhdes;

Nota (2): doses do mecanismo Covax serdo destinadas a doagdo, conforme previsdo na Medida
Provisoéria 1.081, de 20/12/2021;

Nota (3): considerando as doses da Covax e o recebimento de IFA pelo laboratério, o quantitativo
total pode sofrer alteragdes; deve-se considerar apenas o somatdrio vertical, pois o somatorio
horizontal ndo se aplica, pois tem estimativas até maio de 2022 e o vertical trata dos volumes
contratados;

Nota (4): o quantitativo contratado da Pfizer/adulto/pediatrico de 2022 era no valor de 99.999.930.
Em virtude de um segundo aditivo, as doses foram atualizadas para 100.000.050, sendo que 22
milhdes sdo destinados as doses pediatricas;

Nota (5): os contratos da Pfizer de 100.000.000 milhdes e de 99.999.900 foram unificados,
somando 200 milhdes do contrato; e

Nota (6): termo de contrato, assinado em 15/2/2022 de 10 milhdes de doses.
3. GOVERNANCA DO MINISTERIO DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA GERADA PELO CORONAVIRUS

36. Em todos os ciclos do acompanhamento, iniciado em marco de 2020, o Tribunal dedicou-se a
avaliar a governanga do Ministério da Satide para o enfrentamento da pandemia. Inicialmente, no
primeiro relatério, o escopo do trabalho estava circunscrito a governanga das aquisi¢cdes. Nos
relatorios seguintes, foram abordadas a estrutura de governanga, transparéncia, estratégia de
testagem e comunicacgao (vide Apéndice 2).

37. Neste topico, a governanga do Ministério da Satude esta sendo analisada sob os aspectos da
utilizacdo de indicadores de gestdo, planejamento, monitoramento ¢ avaliagdo para nortear sua
atuacdo no combate a pandemia como coordenador das ac¢des de saude junto aos entes
subnacionais, ¢ do apoio para estruturacdo do SUS no atendimento Sindrome Pds-Covid e no
enfrentamento das variantes de preocupagio, como no caso da variante Omicron. Adicionalmente,
foram tratados o encerramento da Espin pela Portaria GM/MS 319/2022 e as oportunidades de
melhoria nas informag¢des da Sindrome Respiratoria Aguda Grave (SRAG).

3.1 - Encerramento da Emergéncia em Saude Publica de Importancia Nacional (Espin)

38. O Ministério da Satde declarou Emergéncia em Saude Publica de importancia Nacional
(Espin) em decorréncia da Infec¢do Humana pelo novo Coronavirus por meio da Portaria GM/MS
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188, de 3 de fevereiro de 2020, editada com fundamento no Decreto 7.616, de 17 de novembro de
2011.

39. O Decreto 10.697, de 10 de maio de 2021, alterou o Decreto 9.795, de 17 de maio de 2019,
criando a Secretaria Extraordinaria de Enfrentamento a Covid-19 (Secovid), tendo por atribuigéo,
dentre outras, exercer a funcdo de representante do Ministério da Saide na coordenacdo das
medidas a serem executadas durante a emergéncia de saude publica de importidncia nacional
decorrente do Coronavirus, nos termos do disposto no § 1° do art. 10 do Decreto 7.616/2011.

40. A Portaria GM/MS 188/2020, em seu art. 3°, V, letra “d”, estabelecia que compete ao Centro
de Operacdes de Emergéncias em Saude Publica (COE) o encerramento da Espin. Com a criagdo

da Secovid, essa atribuicdo passou a ser desta secretaria, conforme o art. 46-A, inciso I, do Decreto
9.795/2019, alterado pelo Decreto 10.697/2021.

41. Verificou-se na imprensa uma intensificagdo de informagdes do governo brasileiro no més de
margo de 2022 no sentido de que o governo tinha a intencdo de rebaixar a pandemia para endemia
(pecas 516-518). Todavia, uma pandemia se inicia e finaliza quando for determinado pelo diretor-
geral da Organizagdo Mundial da Satde (OMS), orientado pelo Comité Consultivo de
Emergéncias. Neste sentido, ndo poderia ser baixado um ato interno com essa prerrogativa.

42. Diante da impossibilidade da decretacdo do fim da pandemia, passou-se a se falar do fim da
Espin e, no dia 17/4/2022, em pronunciamento em rede nacional, o Ministro da Saude Marcelo
Queiroga anunciou o encerramento da Espin.

43. A formalizagdo do encerramento da Espin ocorreu somente em 22 de abril pela Portaria
GM/MS 913/2022, publicada no mesmo dia no DOU, indicando ainda que aquela portaria entraria
em vigor 30 dias ap6s sua publicacdo.

44. Considerando a vacatio legis indicada na portaria, a emergéncia de saude publica de
importancia nacional no Brasil persistiu até 22/5/2022.

3.1.1 — Deficiéncia de planejamento estruturado para o encerramento da Espin

45. A portaria de encerramento da pandemia ou qualquer outro documento anteriormente existente
ndo trouxeram orientagdes acerca das acdes que continuariam sendo realizadas pelo Ministério da
Saude, cuja omissdo pode gerar o risco de interrupgdo do curso normal das agdes de satde para
enfrentamento da pandemia.

46. A Secovid encaminhou expediente, datado de 8/4/2022, para Secretaria de Atengdo
Especializada a Saude (SAES), Secretaria de Atengdo Primaria a Saude (SAPS), Secretaria de
Ciéncia, Tecnologia, Inovagao e Insumos Estratégicos em Saude (SCTIE), Secretaria Especial de
Satde Indigena (Sesai), Secretaria de Gestdo do Trabalho e da Educacdo na Saude (SGTES) e
Secretaria de Vigilancia em Saude (SVS) com o objetivo de constru¢do de documento técnico a fim
de subsidiar a tomada de decis@o do Ministro da Satde acerca da manuteng@o da Espin (pega 513).

47. Nesse documento, solicitavam-se contribui¢cdes dessas areas especificas a serem entregues até
12/4/2022. A sugestdo do documento indicava que deveria conter a¢des realizadas e indicadores de
enfrentamento da pandemia, impactos da revogacdo da Portaria GM/MS 188/2020 e estratégias de
mitigagdo, bem como plano de retomada frente a uma possivel piora do cendrio epidemioldgico no
contexto da revogacdo da Portaria GM/MS 188/2020.

48. Ainda, o documento informava que se tratava de demanda solicitada pelo Gabinete do
Ministro da Saude para apoiar a tomada de decisdo desta Pasta Ministerial em relagdo a
manutenc¢do da Espin (peca 513, p. 2).

49. A Secovid, como o6rgio representante do Ministério da Saude a frente da Espin, deveria
monitorar a situacdo de emergéncia e propor o seu encerramento, quando verificasse que as
condigdes fossem favoraveis para esse desfecho. Todavia, o que se viu foi uma demanda do
gabinete do Ministro da Satude para que fosse emitido documento acerca da manutencdo da Espin.

50. A Secovid produziu a Nota Técnica 26/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, datada de
22/4/2022, recomendando o encerramento da Espin, conforme excerto conclusivo abaixo (peca
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514):
5.1. Diante do exposto consideramos que:

5.2. Transcorridos mais de dois anos de pandemia em que temos ferramentas para limitar
transmissdo, salvar vidas e proteger o nosso sistema de satide, o Brasil demonstrou a capacidade
de implementar contramedidas médicas disponiveis e medidas sociais e de satde publica como
preconizadas pela OMS.

5.3. Sendo o agente etioldgico da Covid-19 e suas variantes conhecidas e ja circulam e estdo
disseminados no territorio nacional, segundo inciso I e II do no § 1° do Artigo 3° do Decreto n°
7.616, de 17 de novembro de 2011 que dispoe sobre a declaragdo de Emergéncia em Saude
Publica de Importancia Nacional — ESPIN.

5.4. Ao final da semana epidemiologica 14 de 2022, apds a queda nos indicadores de incidéncia
e mortalidade por dez semanas epidemioldgicas consecutivas atingiu a 8 menor taxa de
mortalidade e a 22 taxa de incidéncia na série historica de 122 semanas consecutivas, segundo
avaliagdo do inciso IV do no § 1° do Artigo 3° do Decreto n°® 7.616;

5.5. A capacidade nacional, estaduais € municipais para responder ao contexto da pandemia de
Covid-19, com a mobilizagdo tempestiva das estratégias de assisténcias primdarias e
especializada, bem como a assisténcia farmacéutica com a disponibilidade de medicacdes de
suporte e especificas ao combate a Covid-19.

5.6. As direcdes estaduais do Sistema Unico de Saude (SUS) recuperaram suas capacidades de
resposta & Covid-19 de acordo com os niveis de acionamento.

5.7. No momento, nenhuma Unidade Federada esta em situagdo de emergéncia ou calamidade
publica declarada, conforme Artigo 7° da Lei n® 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a
Politica Nacional de Protecdo e Defesa Civil (PNPDEC);

5.8. A cobertura vacinal contra a Covid-19 em esquema vacinal primario com 80% da
populacdo brasileira ja contemplada e com as doses de refor¢co em individuos idosos e
vulneraveis superior a 70%.

5.9. Pelo exposto, considerando a demonstrada queda sustentada dos casos e a capacidade do
SUS em prestar assisténcia a populagdo, vislumbramos que, neste momento, 0s requisitos
previstos no decreto n°® 7.616, de 17 de novembro de 2011 para declaragdo da Emergéncia em
Saude Publica de Importancia Nacional — ESPIN mostram-se superados.

5.10. O SARS-CoV-2 continuara a circular no futuro préximo. Os ganhos obtidos desde 2020
em vigilancia (epidemioldgica, sanitaria e gendmica) com a vasta ampliacdo da rede e
capacidade de resposta tempestiva de saude publica a Covid-19, incluindo novos avangos
tecnologicos em diagnostico e vigilancia gendmica e o fortalecimento de redes e parcerias
estabelecidas, permitiram a agilidade e a inteligéncia de saude publica necessarias para ampliar
e relaxar rapidamente os esforgos de resposta em resposta a mudangas dindmicas que ocorreram
durante a emergéncia de saude publica. Cada pais tem um perfil de risco Gnico — a preparacdo
aprimorada para futuras emergéncias de saude requer planos operacionais nacionais adaptados e
responsivos, que incorporem as ligdes aprendidas com a COVID-19 e o Brasil continuard alerta
e diligente na revisdo e operacionalizagdo destes planos.

5.11. O Ministério da Saude orientara os Estados, o Distrito Federal e os Municipios sobre a
continuidade das a¢des que compdem o Plano de Contingéncia Nacional para Infec¢do Humana
pelo novo Coronavirus, com base na constante avaliagdo técnica dos possiveis riscos a saude
publica brasileira e das necessarias a¢des para seu enfrentamento. As orientacdes serdo dadas
precipuamente pelas Secretarias finalisticas da Pasta, em especial a Secretaria de Vigilancia em
Saude, a Secretaria de Atengdo Primaria a Satde e a Secretaria de Atengdo Especializada a
Saunde.

5.12. Dessa forma, concluimos que ha motivos para declaracdo de término da Emergéncia
em Saude Publica devido a Covid-19 no atual momento. (grifou-se).

51. A Nota Técnica 26/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS tem a mesma data da Portaria
GM/MS 913/2022 de encerramento da Espin, 22/4/2022, ou seja, o resultado de seu conteudo ja
estava definido, pois, considerando que o encerramento da Espin ¢ um dos mais importantes atos
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do enfrentamento da pandemia, a referida nota técnica foi elaborada em menos de 15 dias, e no dia
de sua emissdo, teve por ato continuo a publicacdo da portaria.

52. Neste diapasdo, verifica-se que o encerramento da Espin ocorreu de certa forma abrupta, ndo
havendo um plano sobre os impactos da revogacdo da Portaria GM/MS 188/2020 e as estratégias
de mitigacdo, ou mesmo um plano de retomada frente a uma possivel piora do cenario
epidemiologico, como inicialmente pugnava o documento da Secovid, ou seja, ndo se apresentou
uma avaliag@o dos possiveis riscos envolvidos com a medida adotada.

53. Essas medidas assumem papel relevante neste momento, considerando que o Coronavirus,
com suas variantes, tem apresentado maiores contaminagdes em periodos de inverno, como os
demais virus respiratorios, considerando que o contigio por este virus vem demonstrando
sazonalidade com aumento significativo de morbidade e quedas progressivas, numa espécie de
ondas.

54. Ainda, existe a questdo de vacinas e medicamentos aprovados para uso emergencial, que estdo
autorizados somente enquanto perdurar a Espin. Nesta seara, encontra-se a vacina Coronavac.
Registre-se que a Anvisa, acolhendo pedido do Ministério da Saude, aprovou, em 12/5/2022, a
prorrogacdo da validade das Autorizacdes de Uso Emergencial (AUEs) de medicamentos e vacinas
para Covid-19. Com isso, as autorizagdes permanecerdo validas por mais um ano e, dentro desse
prazo, as empresas que ainda possuirem produtos nessa situagdo deverdo solicitar o registro
sanitario definitivo (pega 546).

55. Na nota técnica ¢ na portaria de encerramento da Espin acima mencionadas, consta que o
Ministério da Saude, por meio de suas areas técnicas, orientara os entes subnacionais sobre a
continuidade das agdes que compdem o Plano de Contingéncia Nacional para Infeccdo Humana
pelo novo Coronavirus. Todavia, ndo fica claro quando e como serdo feitas essas orientagdes.

56. A citada nota técnica tem no seu contexto o subtitulo Monitoramento e continuidade das
acoes do Plano de Contingéncia Nacional para infeccio humana pelo novo Coronavirus,
porém, acerca da continuidade de agdes pelos entes, traz apenas a informacdo de que a atengdo
primaria a saude sera realizada por meio do Programa Previne Brasil. Todas as demais informagdes
referem-se ao que foi realizado no periodo de pandemia.

57. O que foi realizado ¢ importante para formagao da expertise dos procedimentos e das acdes de
saude que podem ser replicadas futuramente, se houver necessidade. Todavia, a questdo ndo ¢é essa.
Nao estdo definidas as agcdes que continuarao a ser executadas e financiadas pelo governo federal.

58. Ressalte-se que deveria ficar claro quais agdes de satde de enfrentamento da pandemia
persistiriam e por quanto tempo, uma vez que Estados ¢ Municipios assumiram compromissos com
a vacinagao, testagem, atendimento de pacientes com Covid-19 e pacientes com manifestagdes pos-
Covid-19, o que envolve a destinagdo de recursos financeiros, de medicamentos e insumos, além de
servicos de muitos profissionais de saude das mais diversa categorias.

59. Essa indefini¢do de continuidade de ac¢des e suas respectivas responsabilidades de manutengdo
gera o risco de disrupgdo das a¢des de saude para enfrentamento da pandemia, uma vez que a Espin
pode ter sido encerrada, mas a morbidade e a mortalidade decorrentes da Covid-19 persistem. Vale
dizer, o ato administrativo ndo tem o conddo de se impor sobre a realidade.

60. Associado a esse risco de disrupgdo, ndo existe um plano de comunicagdo que oriente a
populagdo acerca dos cuidados que devem ser mantidos, considerando que a pandemia nao acabou
e que a circulagdo do Coronavirus, com suas variantes, continua no pais.

61. Isso é ainda mais relevante no momento em que as metas de vacinagdo de 90% de cobertura
da populagdo ndo foram atingidas e continua existindo grande disparidade de dados informados de
cobertura vacinal entre as regides geograficas, estados e municipios, fato reconhecido na propria
nota técnica da Secovid (pegas 514-515) e constatado no item 7.3, graficos 5 a 8.

62. Adicionalmente, a portaria de encerramento da Espin entrou em vigor 30 dias apods sua
publicacdo. Esse prazo remanescente de vigéncia da Portaria GM/MS 188/2020 constituiu uma
espécie de periodo de transicdo em que deveriam ser feitos as orientagdes € os ajustes para que nao
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houvesse descontinuidade das a¢des de enfrentamento da pandemia.

63. O Conass e o Conasems, em conjunto, encaminharam documento ao Ministério da Saude
solicitando que o prazo de transig¢do fosse de 90 dias, para que houvesse tempo suficiente para os
ajustes e os acertos dos compromissos ja firmados pelos entes subnacionais acerca da vacinagao,
testagem, atencdo primaria e demais acdes de saude (peca 519). Tal pleito nao foi atendido pelo
Ministério da Saude.

64. Os Orgdos acima pugnavam pelo dever de precaugdo, associado aos principios da
razoabilidade e de seguranca juridica a fim de que se tivesse uma transi¢do responsiva com o
cuidado que a saude requer. Nao se questiona o fim da Espin, e sim a auséncia de indicativo das
acOes de saude que se manterdo € o seu respectivo custeio, além da decisdo de acelerar o processo
para seu encerramento sem plano de riscos e de medidas mitigadoras.

65. Cabe informar que foi juntado, no dia 5/5/2022, documento com complemento de resposta ao
Oficio de Requisi¢do 40/2022, onde a Secretaria de Vigilancia em Satde do Ministério da Saiade
(SVS/MS) informou que o modelo de vigilancia de sindromes gripais por virus respiratorios de
importancia de saude publica sera mantido apds o encerramento da Emergéncia em Satude Publica
de Importancia Nacional em decorréncia da infeccdo humana pelo novo coronavirus, com a
continuidade das a¢des descritas abaixo (peca 529):

a) Defini¢do e atualiza¢do das diretrizes nacionais da vigilancia epidemiologica da Covid-19,
pactuadas em tripartite, abrangendo o Sistema Unico de Saude, saude suplementar e satide privada;
b) Manutencdo ¢ atualizagdo das fichas de notificagdo e dos sistemas oficiais de informagdo da
vigilancia epidemiologica e laboratorial da Covid-19, em articulagdo com o Datasus;

¢) Elaboracgdo e atualizagdo de publicagdes técnicas acerca das diretrizes nacionais sobre Covid-19;
d) Monitoramento e divulgagao da situagao epidemiolédgica da covid-19;

¢) Comunicac¢ao de risco em saude;

f) Monitoramento da Vigilancia Genomica;

g) PNE-Teste;

h) Investigacdo de surtos;

1) Transparéncia das bases de dados abertos relacionadas a Covid-19;

j) Assessoria técnica as equipes das Secretarias Estaduais de Saude;

1) Oferta de capacitagdes sobre vigilancia epidemiologica da Covid-19 para qualificacdo dos
profissionais de vigilancia epidemioldgica dos estados e municipios; e

m)Vigilancia laboratorial.

66. Salvo a informacdo acima da SVS e da manutencdo do programa Previne Brasil, ndo foi
informado que outras a¢des de satde continuariam sendo realizadas com o encerramento da Espin.

67. Como ja citado antes, o art. 10, § 1° do Decreto 7.616/2011 estabelece que o Ministério da
Satde deve ter um oOrgdo representante na Espin. O Decreto 10.697/2021 alterou o Decreto
9.795/2019, criando a Secovid e lhe concedeu atribui¢do de representante do Ministério da Satude
na Espin (art. 46-A, 1) e a Portaria GM/MS 188/2020, em seu art. 3°, V, letra “d”, estabelece que
compete ao Centro de Operagdes de Emergéncias em Saude Publica (COE) o encerramento da
Espin. Essa atribuicdo passou a ser da Secovid, que emitiu a Nota Técnica 26/2022-
SECOVID/GAB/SECOVID/MS com proposta de encerramento da Espin. A esses dispositivos
devem ser considerados o dever de precaugdo e os principios da razoabilidade e da seguranca
juridica, a fim de que o encerramento da Espin ndo venha causar risco de descontinuidade nas
acoes de enfrentamento da pandemia, enquanto perdurar esta situacao.

68. A ocorréncia tem por causas (i) a inversdo no processo de encerramento da Espin, que deveria
ser monitorada pela Secovid, secretaria que deveria apresentar proposta de término emergéncia em
saude publica, quando as condigdes fossem favoraveis, e (ii) a celeridade em encerrar a
emergéncia, pois esse ato pode proporcionar o retorno da normalidade em satide e, ndo ¢ demais
dizer, conferir maior margem de agdo do governo em outras areas, principalmente na dimensdo
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econdmica, que foram atingidas pela pandemia.

69. As consequéncias da ocorréncia € o risco de recrudescimento da doenca, gerada pela falta de
orientacdo da populagdo das medidas de cuidados acerca do enfrentamento da pandemia, o impacto
em agOes multissetoriais de controle de transmissibilidade do virus, a indefinigdo das a¢des de
saude que continuardo sendo desenvolvidas e seu custeio e o risco de disrupg@o das agdes de saude
no enfrentamento da pandemia.

70. O relatorio preliminar foi encaminhado ao Ministério da Saude, para que apresentasse
comentarios do gestor em 10 dias (pegas 544/545). O 6rgdo solicitou prazo adicional de 5 dias para
se manifestar, sendo concedido pela unidade técnica. A resposta acerca dessa tematica consta das
pecas 590-593, apresentada pela Secovid (vide Apéndice 13).

71. Em relagdo a proposta de recomendacdo, a Secovid informou que (i) houve publicagido
atualizada do Plano de Contingéncia Nacional para Infec¢do Humana pelo novo Coronavirus; (ii)
ndo houve interrup¢do das agdes de vacinagdo, testagem, investigagdo gendmica, leitos,
medicamentos e insumos, oxigénio, apoio financeiro, profissionais de saude, exigéncia de
passaporte vacinal, campanha de orientagdo da populagdo; (iii) o Decreto 9.795/2019 atribui
competéncias as Secretarias finalisticas do Ministério da Satude, ndo havendo necessidade de novo
normativo para tratar dos temas relacionados a pandemia (peca 590).

72. A resposta da Secovid fundamenta-se no Relatorio Técnico Espin-Covid-19 no Brasil (pega
593), o qual nao foi apresentado ao TCU por ocasido de resposta ao Oficio de Requisi¢ao 40, de
14/4/2022, sobre a possibilidade de revogagdo da Portaria GM/MS  188/2020 (pegas 520, ¢ 513-
514).

73. O documento consolida informagdes das areas especificas do Ministério da Saude com
informagdes acerca de agdes e indicadores utilizados por cada setor, impactos da revogagdo da
Portaria GM/MS 188/2020, sugestdes de agdes que deveriam continuar ap6s o encerramento da
Espin, em resposta ao Oficio Circular 44/2022/Secovid, de 6/4/2022 (pega 513). Esse documento
deveria preceder a Nota Técnica 26/2022-Secovid que recomendou, em 22/4/2022, o encerramento
da Espin (pecga 514).

74. O Relatorio Técnico Espin-Covid-19 no Brasil padece dos vicios de identificagcdo de autoria,
publicidade e por contemplar propostas de manutencao de a¢des que envolvem recursos, bem como
estabelecer os impactos da Portaria GM/MS 188/2020, ja revogada, e indicativos de mecanismos
de retomada da emergéncia, caso necessario, deveria ser submetido ao conhecimento do Ministro
da Saude ou pelo menos conhecimento e respaldo do Secretario-Executivo, principalmente com a
recente mudanga do gestor deste cargo, sob pena de se ter um documento meramente protocolar.

75. O Plano de Contingéncia Nacional para Infeccdo Humana pelo novo Coronavirus apresenta
trés tipos de resposta para o enfrentamento do processo de pandemia (alerta, perigo iminente e
emergéncia em Saude Publica) com as agdes e responsabilidades em cada fase, porém em nenhum
momento refere-se ao encerramento da Espin ou a sua retomada. Em outras palavras, existem no
Plano de Contingéncia regras que recomendam a ado¢do dos niveis de resposta, mas ele ndo
apresenta orientacdes acerca do encerramento da Espin ou retomada da resposta. O mesmo ocorre
com o artigo 10 do Decreto 7.616/2011, que estabelece que o representante do Ministério da Satude
na Espin tem a atribuicdo de recomendar, de forma justificada, o encerramento da Espin ao
Ministro da Satde.

76. Cabe destacar aqui que, levantando-se os dados de morbidade e mortalidade por Covid-19 nos
boletins epidemiologicos no periodo posterior a publicagdo da Portaria GM/MS 913/2022,
complementados por dados do portal https://covid.saude.gov.br/, acesso em 7/6/2022, tem-se a
evolugdo do nimero de casos novos ¢ a estabilidade dos 6bitos novos, conforme quadro abaixo:

Quadro 2 - Evolu¢io de morbidade e mortalidade por Covid-19

Periodo Fonte Novos Novos obitos
casos
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29/5a 5/6/2022 | https://covid.saude.gov.br/ 213.951 614
22/5a28/5/2022 | Boletim  Epidemioldgico 166.777 863
115

15/5a21/5/2022 | Boletim  Epidemioldgico 96.513 656
114

8/5a 14/4/2022 | Boletim  Epidemioldgico 123.564 746
113

1°/5a7/5/2022 | Boletim  Epidemiolédgico 110.294 629
112

24/4 a 30/4/2022 | Boletim  Epidemioldgico 102.582 887
111

Fonte: Boletins Epidemiologicos e https://covid.saude.gov.br/, acesso em 7/6/2022

77. Os indicadores que fundamentaram a proposta de encerramento da Espin indicavam (peca
593, p. 11):

A Semana Epidemiolégica (SE) 14 de 2022 encerrou com um total de 152.965 novos casos
registrados, o que representa uma reducdo de 4% (diferenca de -7.083 casos), o que pode ser
classificado como uma estabilidade, quando comparado ao nimero de casos registrados na SE
13 (160.048). Em relag@o aos oObitos, a SE 14 encerrou com um total 1.112 novos registros de
obitos, representando uma reducgdo (-17%) (diferenga de -234 6bitos) se comparado ao nimero
de 6bitos novos na SE 13 (1.346 6bitos) (BRASIL, MS, abril de 2022).

78. Os dados indicavam tendéncia de quedas sucessivas nos casos confirmados de Covid-19 e de
obitos, mas o que se observou ap6s o encerramento da Espin foi a elevagdo da quantidade de casos,
fato que deve ser considerado como indicativo de alerta e monitoramento, especialmente o nimero
de casos indicado na tultima semana obtido pelo sitio citado. Em relagdo ao niimero de oObitos
novos, o nimero mostra-se em estabilidade e em quantidade menor que o indicado na proposta de
término da Espin.

79. O aumento de casos de Covid-19 foi objeto de Comunicagao ao Plenario pelo Ministro Relator
Vital do Rego, em sessdo do dia 8/6, e essa equipe de acompanhamento, mesmo na fase de
conclusao do relatério de auditoria, emitiu oficio de requisicao (peca 601) para obter informagdes
acerca das medidas que o MS eventualmente adotou ou vira a adotar de forma a dar resposta ao
amplamente noticiado aumento de casos Covid-19. Embora o MS ainda ndo tenha respondido o
oficio até o fechamento do presente relatorio, as recomendagdes apresentadas a seguir, no que
concerne ao plano de encerramento da pandemia e procedimentos de retomada (alinea b) e ao
monitoramento de indicadores (alinea c), ja seriam medidas relevantes relacionadas a este novo
cenario pandémico com o aumento significativo na positividade para Sars-Cov-2, sem prejuizo de
analises complementares quando da resposta dos gestores.

80. Espera-se, com a adogdo da medida proposta, que haja seguranga juridica e epidemiologica
que ampare ac¢des a serem mantidas enquanto perdurar a situacdo de pandemia.

81. Diante do exposto, propde-se recomendar ao Ministério da Saude, com fulcro no art. 43,
inciso I, da Lei 8.443/1992, que nos termos dos artigos 16, § 1° da Lei 8.080/1990, 10, § 1° do
Decreto 7.616/2011, 46-A, I do Decreto 9.795/2019, alterado pelo Decreto 10.697/2021, ¢ 3°, V,
letra “d” da Portaria GM/MS 188/2020, no dever de precaucdo e nos principios da
razoabilidade e da seguranca juridica, dando publicidade aos atos instituidos:

estabeleca normativo de orientacao indicando as a¢ées do Plano de Contingéncia Nacional
para Infeccio Humana pelo novo Coronavirus que continuario sendo executadas e a
responsabilidade pelo seu implemento, especialmente das acdes que envolvem vacinacio,
testagem, investigacdo genomica, leitos, medicamentos e insumos, oxigénio, apoio financeiro,
profissionais de saude, exigéncia de passaporte vacinal, campanha de orientacio da
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populacio;

b) elabore um plano de encerramento da Espin que contemple os impactos da revogacio da
Portaria GM/MS 188/2020 e as estratégias de mitigacdo e plano de retomada frente a um
possivel recrudescimento do cenario epidemiologico no contexto da revogacio da Portaria
GM/MS 188/2020;

¢) monitore indicadores relacionados a emergéncia de saude publica de importancia nacional
encerrada, a exemplo da taxa de ocupacio de leitos, de UTI e clinicos, de cobertura vacina, de
cobertura de medicamentos de IOT (demanda e consumo).

3.2 -Indicadores de gestao, planejamento, monitoramento e avaliacdo

82. A tomada de decisdo em satide apoiada em indicadores de gestdo direciona as agdes para os
principais problemas identificados. Em termos de satde, a utilizagdo de indicadores de gestdo,
planejamento, monitoramento e avaliagdo estd em consonéncia com o artigo 16, inciso Ve § 1°, da
Lei 8.080/1990 c/c artigo 11, inciso VIII, do Anexo I da Portaria de Consolidagdo GM/MS 2/2017,
esse ultimo a seguir transcrito:

Art. 11. Compete as esferas federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais do SUS:

VIII - estabelecer instrumentos e indicadores de gestdo, planejamento, monitoramento e
avaliacao;

83. Neste ciclo de acompanhamento, a equipe de auditoria introduziu a tematica para avaliar a
atuacdo do Ministério da Saude acerca do uso dessa ferramenta.

84. A Secovid foi encarregada pela Secretaria Executiva para responder os questionamentos da
auditoria sobre os indicadores utilizados pelo Ministério da Saude (pegas 335 e 397).

85. Inicialmente, foi solicitado que o Ministério da Saude apresentasse os indicadores de gestdo,
planejamento, monitoramento e avaliagdo para avaliar as a¢des realizadas para o enfrentamento da
pandemia.

86. A Secovid informou que a Espin estabeleceu trés eixos norteadores da tomada de decisdao. O
primeiro relativo a vigilancia, envolvendo a epidemioldgica e sanitaria; o segundo refere-se a
assisténcia em termos de cuidado, farmacéutica e educagdo continuada; ¢ finalmente o eixo
juridico/econémico (pega 397, p. 2).

87. Para o eixo da vigilancia, sdo utilizados os indicadores gerais e regionais, a exemplo de
incidéncia, taxa de transmissdo, Obitos e cobertura vacinal.

88. No eixo da assisténcia, sdo utilizados os indicadores de capacidade de atengdo primaria,
capacidade da rede de emergéncia e urgéncia, capacidade da rede hospitalar, capacitagdes e
treinamento das equipes de satde.

89. Para o terceiro eixo, leva-se em consideracao a necessidade da edi¢do de atos normativos no
intuito de regulamentar as acdes emergenciais diante dos recursos financeiros.

90. Finalmente, a Secovid informou que a gestdo, planejamento, monitoramento e avaliagdo por
parte do Ministério da Satde para tomada de decisdo sobre a¢des de enfrentamento da pandemia €
baseada nos boletins epidemioldgicos, com trabalhos técnicos realizados com as trés instancias do
SUS, e em notas técnicas do Conass e Conasems.

91. O Oficio de Requisicdo 36/2022 tinha por principais objetivos verificar se o Ministério da
Satde possuia e utilizava os indicadores de gestdo, planejamento, monitoramento e avaliagdo para
tomada de decisdo para o enfrentamento da pandemia, conforme excerto abaixo:

a) Apresente os indicadores de gestdo, planejamento, monitoramento e avaliagdo utilizados pelo
Ministério da Saude para avaliar as ac¢des realizadas para o enfrentamento da pandemia, a exemplo
de vacinagdo, testes, leitos, vigildncia em saude, medicamentos e insumos, caso existam, e informe
ainda a periodicidade de sua atualizagdo ¢ as bases de obtencdo das informagdes (fontes) que
servem para construgao desses indicadores.
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b) Os indicadores de gestdo, planejamento, monitoramento e avaliagdo utilizados pelo Ministério
da Saude para avaliar as agdes realizadas para o enfrentamento da pandemia estdo a disposi¢ao
publica ou possuem restricdo de acesso? Informar onde podem sem acessados, no caso de sua
existéncia;

¢) Informe as metas propostas e realizadas relativas aos indicadores de gestdo, planejamento,
monitoramento e avaliacdo utilizados pelo Ministério da Saude para avaliar as agdes realizadas
para o enfrentamento da pandemia, bem como as medidas adotadas no caso de seu ndo
atingimento.

d) A tomada de decisdo para fomentar as estratégias de atuagdo do Ministério da Saude para o
enfrentamento da pandemia em tematicas como vacinagdo, testes, leitos, vigilancia em saude,
medicamentos e insumos, fundamenta-se nas informagdes advindas dos indicadores de gestdo,
planejamento, monitoramento e avaliagcao?

e) O Ministério da Satide tem compartilhado com os entes subnacionais informagdes advindas dos
indicadores de gestdo, planejamento, monitoramento e avaliagdo para o enfrentamento da
pandemia?

92. Em pesquisa no sitio do opendataSus (https://opendatasus.saude.gov.br/ ), verifica-se um
conjunto de dados relativos a vacinacdo, leitos, mortalidade, sindrome gripal, sindrome respiratoria
aguda grave, os quais podem ser utilizados para desenvolvimento de indicadores qualificados
nesses itens.

93. Compulsando o Boletim Epidemiologico 113, que apresenta a andlise referente a semana
epidemiologica 19 (15 a 25/5/2022 — disponivel em https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/covid-19/2022/boletim-epidemiologico-
no-110-boletim-coe-coronavirus/view, acesso em 23/5/2022), encontram-se os indicadores de
numero de casos, taxa de mortalidade acumulada, taxa de incidéncia, média movel, nimero de
recuperados ¢ em acompanhamento, e indicador de positividade. O Guia de Vigilancia
Epidemiologica informa, sem apontar parametros, a existéncia de taxa de ataque, taxa de
transmissdo secundaria, prevaléncia, incidéncia, morbidade, mortalidade e outros parametros que
indiquem alteracdo na dindmica da doenca.

94. Apesar de se encontrar alguns indicadores nos documentos listados, o Ministério da Saude
deixou de apresentar esses indicadores, categorizando por gestdo, planejamento, monitoramento e
avaliacdo, com estabelecimento das metas e informagdes relativas ao resultado alcancado e
medidas adotadas no caso de seu ndo atingimento.

95. No caso da vacinagdo, no painel LocalizaSus sdo apresentados dados gerais, sem especificar
por cada grupo prioritario e cada faixa etaria, metas, resultados e medidas adotadas para mitigar a
ndo cobertura desse publico-alvo.

3.2.1 — Auséncia de informacdes dos indicadores de vacinacido

96. Nao constam informagdes disponibilizadas pelo Ministério da Satide dos indicadores de
vacinacao contra a Covid-19 por cada grupo prioritario ou cada faixa etaria nos sistemas publicos e
painéis de informacdes sobre esta doenga, envolvendo metas, resultados e medidas de controle na
ocorréncia de ndo atingimento das coberturas, a exemplo do boletim epidemioldgico e painel
LocalizaSus.

97. A situagdo fica evidenciada nos boletins epidemiologicos (https://www.gov.br/saude/pt-
br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/covid-19/2022), no painel
LocalizaSus  (https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/se/demas/localizasus) e no painel
Coronavirus (https://covid.saude.gov.br/).

98. No painel LocalizaSus, no topico Vacinometro, consta a quantidade de doses aplicadas aos
grupos prioritarios e por faixas etarias, porém nele ndo ¢ informado o quantitativo do publico-alvo
por cada grupo ou cada faixa etaria e o percentual de cobertura realizado, apresentando dados
gerais de vacinagdo da primeira dose, segunda dose, dose de reforgo e dose adicional. No Apéndice
7 constam os dados extraidos deste painel sobre vacinagdo por faixa etaria, ndo se indicando a
cobertura, pois nao esta inserido o quantitativo da populagao-alvo por faixa.
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99. A auséncia de indicadores de vacinagdo, por cada grupo prioritario e cada faixa etaria,
compromete o monitoramento da evolucdo da vacinagdo nestes segmentos e atuacdo incisiva
naqueles grupos que ndo atinjam as metas sugeridas, até para se conhecer os grupos ou as faixas
etarias que estdo com esquema vacinal completo ou com estagnagdo da vacinagao.

100. O Ministério da Satde, em suas respostas a equipe de auditoria, sempre informa o percentual
de pessoas vacinadas com a primeira e segunda doses de forma geral ou dose de reforco, mas nao
da transparéncia do comportamento da vacinagdo por cada grupo prioritario e por cada faixa etaria,
de forma a demonstrar todo o esquema de vacinacao (pecas 397 e 437).

101. Acrescente-se que a Nota Técnica 26/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, que propde o
encerramento da Espin, tem como um dos fundamentos da proposta a redugdo de indicadores de
morbidade e mortalidade e a cobertura vacinal (peca 514), porém ndo apresenta outros indicadores,
como taxa de internacdo, positividade e cobertura de medicamentos de [OT.

102. Nos termos do art. 16, inciso VI e § 1°, da Lei 8.080/1990 c/c art. 11, inciso VIII, do Anexo I,
da Portaria de Consolidacdo GM/MS 2/2017, c¢/c art. 3° da Lei 12.527/2011, todas as esferas do
SUS devem estabelecer instrumentos e indicadores de gestdo, planejamento, monitoramento e
avaliacdo, observando-se ainda que a publicidade ¢ a regra, devendo ser divulgadas as informagdes
de interesse publico independentemente de solicitagdes.

103. O Plano Nacional de Operacionalizagdo da vacinagdo para enfrentamento da Covid-19 (PNO),
12*  edigdo, de fevereiro de 2022 (disponivel em  https://www.gov.br/saude/pt-
br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19)
relaciona os grupos prioritarios e demais publico-alvo da vacinagdo. O PNO apresenta a estimativa
populacional dos grupos prioritarios, porém nao indica a estimativa da populacdo de 5 a 17 anos,
nem esclarece qual a meta de vacinagao da populacao.

104. Ressalte-se que, por meio da Rede Nacional de Dados em Satde (RNDS), associada a
projecdo da populacdo estimada pelo IBGE, a producdo desses dados ¢ materialmente possivel,
cabendo, ainda, ao Ministério da Saude a sua divulgagdo nos sistemas corporativos custodiados
pela pasta, atendendo ao principio da transparéncia disposto nos termos do art. 3° da Lei
12.527/2011.

105. Considerando a importincia da vacinagdo no enfrentamento da pandemia, a divulgacdo de
dados especificos sobre cada grupo prioritirio e cada faixa etaria é dever institucional para o
controle social e controle formal da administragdo publica, interno ou externo, bem como para os
procedimentos especificos de atuacdo da 4area de saude, como busca ativa e campanhas de
orientagdo direcionadas para esses publicos.

106. A auséncia dessas informagdes nos sistemas publicos do Ministério da Saude tem por causa
ndo se ter dado a relevancia necessaria para divulgacdo de dados especificos, optando-se por
informacdes de ambito geral.

107. A ocorréncia tem por efeito a ndo identificacdo da cobertura vacinal dos grupos prioritarios e
por faixa etaria, impedindo ou dificultando a realiza¢do de campanha de vacinacdo especifica para
essa populacdo ou outras agdes dirigidas, como a busca ativa.

108. Em comentarios do gestor (Apéndice 13), o Ministério da Saude, por meio da Coordenagao-
Geral do Programa Nacional de Imuniza¢des ¢ do Departamento de Monitoramento de Avaliagdo
do SUS, informou que tomou ciéncia da ocorréncia e que foram adotadas providéncias para
inclusdo do indicador cobertura vacinal (CV) no painel Vacindémetro Covid-19, com intuito de
acompanhamento ¢ avaliagdo da meta da campanha de vacinagdo (pegas 553, p. 6, ¢ 561).

109. Considerando a informagao prestada pelo 6rgdo, mantém-se a proposta de recomendag@o nos
termos propostos.

110. Os beneficios esperados com a ado¢do da medida proposta nesta constatagao € a transparéncia
de dados sobre vacinag@o e a possibilidade de atuagdo de campanhas de orientacdo especifica para
fomentar o avanco da vacinagdo nesses grupos e nessas faixas etarias para o atingimento das metas
do PNO e reducao dos casos de contaminagdo e de ébitos decorrentes da doenga.
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111. Diante do exposto, propde-se recomendar ao Ministério da Saude, com fulcro no art. 43,
inciso I, da Lei 8.443/1992, que adote providéncias para registrar nos sistemas publicos a
cobertura vacinal para cada grupo prioritario e cada faixa etaria, informando as metas de
vacinas e percentual alcancado, nos termos do art. 16, inciso VI e § 1°, da Lei 8.080/1990, art.
11, inciso VIII, do Anexo I, da Portaria de Consolidacao GM/MS 2/2017 c/c art. 3° da Lei
12.527/2011.

3.3 - Estruturacdo do SUS para enfrentamento da Sindrome Pés-Covid

112. O Ministério da Saude, por meio da Secretaria Extraordinaria de Enfrentamento a Covid-19
(Secovid), baixou a Nota Técnica 62/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, de 25/11/2021, com o
objetivo de orientar os gestores e profissionais de satde sobre as condi¢des pds-Covid com base
nas principais evidéncias cientificas publicadas (peca 239).

113. O documento acima informa que a maioria dos individuos que foram infectados com Sars-
CoV-2 evoluem para melhora clinica apds a fase aguda da doenca, todavia alguns pacientes podem
apresentar manifestagdes clinicas novas ap6s a recuperacao inicial, ou persistir desde a fase aguda,
ou ainda flutuar ou recidivar ao longo do tempo, ndo sendo passiveis de explicacdo por um
diagnéstico alternativo (pega 239).

114. Essas manifestacdes podem ocorrer em pacientes que apresentaram quadros leves, moderados
e graves durante a fase aguda da doenga, bem como naqueles individuos que tiveram infecgdes
assintomaticas. Os sintomas comuns nos pacientes incluem fadiga, falta de ar, disfunc@o cognitiva
e geralmente t€ém um impacto na funcionalidade e desempenho das atividades da vida didria
(AVDs) e podem durar por cerca de um ano, como demonstrado em alguns estudos.

115. O Ministério da Saude (MS) adotou a terminologia “condi¢cdes pos-covid” para descrever uma
gama de manifestacdes clinicas novas, recorrentes ou persistentes apos a infec¢do aguda por Sars-
CoV-2, quando estas ndo sdo atribuidas a outras causas, acompanhando a defini¢do utilizada pela
Organizagdo Mundial da Saide (OMS) e com base em evidéncias cientificas recentes.

116. Na literatura, essas manifestagdes clinicas também podem ser descritas como Covid longa,
Covid-19 pés-aguda, Sindrome pds-Covid, efeitos de longo prazo da Covid, sindrome Covid pos-
aguda, Covid cronica, Covid de longa distancia.

117. Embora as defini¢des de casos ainda estejam sendo desenvolvidas, podem ser consideradas
como condi¢des pos-Covid as manifestagdes clinicas que implicam o ndo restabelecimento do
estado prévio de saude do individuo apds a fase aguda da doenga e que ndo possam ser atribuidas a
outras causas. No Apéndice 5 estdo detalhadas as manifestagdes pos-Covid e a literatura utilizada
para subsidiar a emissao da nota técnica.

118. As informagdes que fundamentam a nota técnica decorrem de revisdo da literatura mundial
obtidas em buscas em uma base eletronica e dois repositorios da literatura, especificos para Covid-
19, em maio e junho de 2021, com o propodsito de identificar revisdes sistematicas (RS) que
apresentassem a prevaléncia de manifestacdes clinicas, sequelas ou sintomas de Covid-19 longa,
sendo agrupadas em onze RS.

119. Os casos de condigdes p6s-Covid foram avaliados por varios meios de diagnoéstico, entre os
quais exames radiologicos, exames laboratoriais, testes de funcdes respiratorias, escalas ou
questionarios ¢ avaliagdo de presenca ou auséncia de sintomas. A variedade de manifestagdes foi
agrupada nas seguintes categorias: respiratorias, neuroldgicas, psicopatoldgicas, cardiovasculares,
musculo esqueléticas, distarbios do sono, gastrintestinais, 6Orgdos dos sentidos, renais e
geniturinarias.

120. A nota técnica orienta que os estudos primarios incluidos nas RS diferem bastante entre si
quanto ao niamero de participantes e aos valores de prevaléncias, sugerindo cautela na interpretagao
dos resultados, pois nem sempre irdo refletir a prevaléncia real das manifestacdes na populacdo em
geral. Outra situagdo apontada no documento técnico reporta que individuos que apresentam
Covid-19 grave podem desenvolver manifestagdes multissist€émicas ou condi¢des imunomediadas
por um periodo mais longo, com sintomas que duram semanas ou meses apos a doenga.

19

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 71867099.



@ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 015.125/2021-1

121.Em casos raros, criangas e adolescentes podem desenvolver a Sindrome Inflamatoria
Multissistémica Pediatrica (SIM-P) dias ou semanas apoés a infec¢do pelo Sars-CoV-2 e,
excepcionalmente, esta condigdo também pode ser observada em adultos.

122. A SIM-P ¢ uma condi¢do incomum, porém potencialmente grave, em que a maioria dos casos
necessita de internagcdo em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresentando sintomas como febre
persistente, sintomas gastrointestinais, conjuntivite bilateral ndo purulenta, sinais de inflamagao
mucocutanea, além de envolvimento cardiovascular frequente. Os casos mais graves apresentam
choque com necessidade de suporte hemodinamico e, algumas vezes, podem evoluir para 6bito.

123. O Ministério da Saude monitora, desde 24 de julho de 2020, a ocorréncia da SIM-P associada
a Covid-19 em todo territorio nacional por meio da notificagdo em formulario padronizado,
disponivel on line, no endereco eletronico https://redcap.link/simpcovid e os dados sobre a doenca
sdo publicados em boletins epidemioldgicos periodicos (Boletim Epidemioldgico 113, disponivel
em https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-
epidemiologicos/covid-19/2022).

124. O Ministério da Satde baixou a Nota Técnica 7/2021-COCAM/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS,
assinada em 26/3/2021, que traz em seu bojo orientagdes e recomendagdes referentes ao Manejo
Clinico e Notifica¢do dos casos de Sindrome Inflamatoria Multissistémica Pediatrica (SIM-P) —
peca 238.

125. Cabe registrar que, no Boletim Epidemioldgico 113, disponivel no /ink acima, informa-se que,
até 14 de maio de 2022, ocorreram 2.974 notificagdes de casos suspeitos da SIM-P associada a
Covid-19 em criangas e adolescentes de zero a 19 anos. Desses, 1.751 (58,9%) tiveram resultado
confirmado para SIM-P, 962 (32,3%) foram descartados por ndo preencherem os critérios de
definicdo de caso ou por ter sido constatado outro diagndstico que melhor justifique o quadro
clinico, e 261 (8,8%) seguem em investigagcdo. Dos casos confirmados, 115 evoluiram para ébito
(letalidade de 6,6%), 1.466 tiveram alta hospitalar e 170 estdo com o desfecho em aberto.

126. Na figura abaixo, mostra-se a situagdo da SIM-P.

Figura 2 - Situacio da SIM-P no Brasil até maio de 2022

Notificagbes (n = = 2.974)

SiM-p Descartados Investigacao
(n=1751) (n=962) (n=261)
Alta Obito Desfecho em aberto
(n =1.466) {n=115) {n=170)

Fonte: Boletim Epidemiologico 113

127. O paciente considerado primeiro caso confirmado de SIM-P notificado no Brasil teve inicio
dos sintomas em mar¢o de 2020. No mesmo ano, ocorreram 738 casos de SIM-P ¢ em 2021 foram
notificados 779 casos confirmados. Em 2022 ja foram notificados 202 casos até maio.
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128. Adicionalmente, hospitalizagdes em geral e doengas graves podem causar danos a satde,
como fraqueza e exaustdo durante o periodo de recuperagdo. Dentre estes, inclui-se a Sindrome Pds
Terapia Intensiva (SPTI), que se inicia durante a interna¢do em uma unidade de terapia intensiva
(UTD) e pode permanecer apds a alta hospitalar, incluindo alteragdes cognitivas, psicologicas e
fisicas. Tais condi¢des, mesmo sendo causadas pela hospitalizagdo, pelos efeitos a longo prazo do
virus ou pela combinagdo de ambos, devem ser consideradas condi¢des pds-Covid se ocorrerem
apos infecgdo aguda por Sars-CoV-2, ndo atribuidas a outras causas.

129. Durante a primeira onda da pandemia da Covid-19, os pesquisadores comegaram a realizar
estudos para avaliar as sequelas da doenca. Em agosto de 2020, a Organizagdo Mundial da Saude
reuniu-se com pacientes do grupo LongCovidSOS e defendeu a necessidade de reconhecimento,
pesquisa e reabilitagdo. Em setembro de 2020, a OMS havia estabelecido o codigo CID-10 para a
Sindrome Po6s-Covid-19 e, em janeiro de 2021, publicou sua orientacdo inicial sobre o manejo
clinico de pacientes ap6s a doenga aguda (peca 373).

130. O Ministério da Saude, adotando recomendagdo da OMS para o uso emergencial de codigos
da 10* Revisdo da Classificagdo Estatistica Internacional de Doencas ¢ Problemas Relacionados
com a Saude (CID-10), utiliza codificagdo U09.98 para condigdao de satide posterior & Covid-19,
ndo especificada, que inclui sequelas e efeitos tardios; Covid-19 infecgdo antiga; efeito residual de
Covid-19; efeito tardio de Covid-19; sequela de Covid-19; sindrome pos-Covid 19; e pos-Covid-
19.

131. Para sindrome inflamatéria multissist€émica associada a Covid-19, ndo especificada, ¢ utilizado
o codigo U10.9, que inclui tempestade de citocinas; Sindrome semelhante a Kawasaki; Sindrome
inflamatéria multissistémica pediatrica (SIM-P); Sindrome multissist€émica inflamatéria em
criangas, temporalmente associada a Covid-19.

132. Em relacdo a codificagdo para mortalidade, no Brasil, os codigos atribuidos pela OMS, de
alocagdo provisoria, serdo considerados marcadores a serem utilizados em conjunto com outros
codigos da CID-10 especificados pela Coordenagdo Geral de Informagdes e Analises
Epidemiologicas, gestora do Sistema de Informagdes sobre Mortalidade — SIM no Ministério da
Saude. Os codigos utilizados sdo:

Cadigo: B94.8 (sequelas de outras doengas infecciosas e parasitarias especificadas)

Marcador: U09.9 (Condigdo de satide posterior a Covid-19, ndo especificada) se faz presente
apos a fase aguda da doenga e relacionada a ela.

133. Em relag@o ao apoio para estruturagdo do SUS para enfrentamento dos casos de Sindrome
P6s-Covid, o Ministério da Satde, por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orgamento da
Secretaria Executiva, informou que os or¢gamentos anuais e seus créditos nao identificam recursos
previstos para seu atendimento. E possivel identificar, por outro lado, os recursos destinados ao
enfrentamento da pandemia de Covid-19, por meio de planos orgamentarios criados com essa
finalidade, sendo disponibilizado, em 2021, R$ 49,6 bilhdes e a previsdo orgamentaria de 2022 foi
estimada em R$ 7,1 bilhdes (pecga 237).

134. Verificou-se que o Ministério da Satide instituiu, pela Portaria GM/MS 1.444/2020, os Centros
Comunitarios de Emergéncia e, pela Portaria GM/MS 1.445, ambas de 29/5/2020, os Centros de
Atendimento para Enfrentamento a Covid-19 para repassar recursos para enfrentamento da
pandemia para municipios que se habilitassem ao programa.

135. Por meio da Portaria GM/MS 377, de 22/2/2022, foi instituido incentivo financeiro federal de
custeio destinado aos municipios e ao Distrito Federal, em carater excepcional e temporario, para
apoiar as agOes das equipes € os servicos de Atengdo Primaria a Satide voltados ao cuidado as
pessoas com condicdes pds-Covid, no contexto da Emergéncia em Satde Publica de Importancia
Nacional decorrente do Sars-CoV-2.

136.0 incentivo foi repassado fundo a fundo de forma automadtica e em parcela unica,
independentemente de solicitagdo, no volume total de R$ 159.911.280,00, sendo os municipios
classificados em perfil baixo, perfil médio e perfil alto, definidos a partir dos seguintes indicadores:
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I - quantitativo de equipes (Satide da Familia, Aten¢do Primaria, Ribeirinha e Unidade Basica
de Saude Fluvial) custeadas pelo Ministério da Saude na competéncia financeira de 12 de 2021;

II - indice de Vulnerabilidade Social (IVS);
III - porte populacional; e
IV - coeficiente de mortalidade por Covid-19 por cem mil habitantes.

137. Os valores de repasse do incentivo financeiro por perfil de municipio sdo os seguintes:
I - perfil alto: R$ 43.632,00 por municipio;
IT - perfil médio: R$ 29.088,00 por municipio; e
III - perfil baixo: R$ 14.544,00 por municipio.

138. A citada portaria qualifica pessoa com condig¢des pds-Covid como sendo aquela que apresente
manifestacdes clinicas novas, recorrentes ou persistentes, apds a infeccdo aguda por Sars-CoV-2,
quando ndo atribuidas a outras causas.

139. Na pagina institucional do Ministério da Saude, em noticia acerca do langamento do incentivo
financeiro de que trata a Portaria GM/MS 377/2022, foi informado que estudos internacionais
estimavam um quantitativo de pessoas com manifestagdes pds-Covid, que oscilava entre 51% e
76% das pessoas contaminadas, com estimativa de mais de dez milhdes de casos (pegas 371-372).

140. Em reunido realizada com a equipe técnica do Ministério da Saude, em 17/2/2022, foi
ratificada essa estimativa, sendo informado que ndo se tinha o ntimero real de casos por auséncia de
registro especifico, prevendo-se que a partir de 2022 os registros de atendimento indicardo o
quantitativo atendido.

141. O paciente que apresenta condigdes pos-Covid-19 ¢ atendido na rede de saude do SUS, na
atengdo primaria, média ou alta complexidade, dependendo do quadro que venha a desenvolver.
Nesse sentido, a estrutura do SUS, montada com equipamentos publicos municipal, estadual ou
federal, ¢ a mesma que atende a demanda de pacientes nao Covid-19, com Covid-19 ¢ com
condi¢des pos-Covid-19, o que permite afirmar que a rede de saude passou a absorver cerca de
mais de 10 milhdes de pacientes acometidos com esta sindrome nesses dois anos de pandemia.

142. Associado a este fato, hd uma provavel demanda reprimida de atendimento ambulatorial em
reabilitacdo fisica, neuropsicologica e neuropsicomotora decorrente do periodo de pandemia, que
vai acabar exigindo maior resolutividade do sistema, principalmente com a flexibilizagdo das
medidas de restri¢do e maior busca dos servicos de saude publicos.

143. A titulo exemplificativo, em margo de 2020, foram registrados 1.213.395 atendimentos em
reabilitagdo, € no més seguinte esse numero se reduziu a quase 1/3, com 418.250 atendimentos.
Nos meses seguintes, esses tratamentos em reabilitagdo comecaram gradativamente a aumentar,
tendo alcancado o pico de 1.356.382 tratamentos em agosto de 2021, mas ainda inferior ao nivel
pré-pandemia.

144.No grafico abaixo, apresenta-se a evolugdo do atendimento reabilitacdo fisica,
neuropsicoldgica e neuropsicomotora que demonstra queda de atendimento no periodo de 2020 e
retomada crescente no ano de 2021.

Grafico 1 - Evolucio do Numero de Atendimentos Ambulatoriais em Reabilitacio Fisica,
Neuropsicolégica e Neuropsicomotora
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145. E um desafio para a pasta dar curso a essas acdes, pois, além delas, ha que se considerar o que
esta represado de atendimento a saide em termos de atendimentos ordinarios, em funcdo da
pandemia. A Nota Técnica 22, de novembro de 2021, produzida pelo Instituto de Comunicagdo e
Informagao Cientifica e Tecnologica em Saude da Fiocruz, intitulada “O ‘represamento’ do
atendimento em satde no SUS” (disponivel em https://bigdata-
covidl9.icict.fiocruz.br/nota_tecnica_22.pdf, acesso em 12/6/2022) traz numeros que reclamam
atencdo. Apoés captar informagdes obtidas nos sistemas do Ministério da Satde (Sistema de
Informagao Ambulatorial (SIA), Sistema de Informagao Hospitalar (SIH), Sistema de Informagdo
sobre Mortalidade (SIM) e dados do SIVEP-Gripe (por data do 6bito) e do painel coronavirus (por
data de divulgacdo) (https://covid.saude.gov.br/) sobre 6bitos em Covid-19) e comparar a produgio
entre o periodo de janeiro de 2018 a junho de 2019 (pré epidémico) com o periodo de janeiro de
2020 a junho de 2021 (ap6s o inicio da epidemia), € dito que ha uma diferenca de 1,7 milhdes de
internagdes (s6 de internagdes eletivas sdo 1,2 milhdes).

146. Segundo a referida nota, os dados de mortalidade apontam que nos periodos em que ocorreram
os maiores volumes de obitos por Covid-19 coincidem com os maiores volumes de obitos por
outras causas, € também coincidem com os menores volumes de atendimentos em diversos
sistemas, 0 que sugere represamento no atendimento para assisténcia a saide. Os dados apontam
que a queda em acdes de prevencao e promogao de satide ja apresentava diminui¢do em periodos
anteriores & epidemia de Covid-19, e, mantida essa diminui¢do, prejudicardo ainda mais outros
problemas de satude. Por isso, os autores da nota aduzem que o “investimento massivo no SUS ¢
necessario para identificagdo de problemas que nao puderam ser diagnosticado e ainda ¢ necessario
monitorar a longo prazo os impactos indiretos que serdo decorrentes da Covid-19, sobretudo em
casos que ndo puderam ser atendidos em momento oportuno”.

147. Por fim, cabe mencionar que, em fevereiro de 2022, foi publicado o Caderno de Agdes para a
Vigilancia e Assisténcia a Saude das Condi¢des Pos-Covid no ambito do Ministério da Saude, que
consolida as medidas adotadas pela pasta, a exemplo das citadas acima, para o enfrentamento da
Sindrome Pds-Covid (peca 549).

3.3.1 - Auséncia de quantitativo de casos de morbidade e mortalidade por condi¢cdes pos-Covid

148. Nao existem informagdes estruturadas de casos de morbidade e mortalidade por condi¢des
p6s-Covid nos anos de 2020, 2021 e 2022, exceto os casos de SIM-P que passaram a ser
informados em fevereiro de 2022, no Boletim Epidemioldgico, noticiados a partir da edigdo 100,
relativos a semana epidemiologica de 6/2 a 12/2 de 2022.

149. Considerando que o niimero de casos de Covid-19 ultrapassa a 30,7 milhdes e que se estima
que mais de 10 milhdes de pessoas podem ter sido acometidas de condigdes pos-Covid, conforme
informado pelo Ministério da Satde, os quantitativos revelam, por si s6, a necessidade de registro
adequado dessas ocorréncias para melhoria a atuagdo das politicas publicas de satde, uma vez que
as manifestagdes podem desencadear pressdes na atengdo primaria, na média e alta complexidade,
dependendo do tipo de ocorréncia e agravamento nos pacientes. No Apéndice 5, indicam-se
diversas manifestacdes dessas condigdes pos-Covid que podem pressionar o sistema de saude
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brasileiro.

150. Independentemente do encerramento da Espin, as manifestagdes pos-Covid persistirdo e os
pacientes por elas acometidos necessitam de atendimento na aten¢do primaria e especializada,
conforme o caso, e o conhecimento e a divulgacdo dos dados de morbidade e mortalidade
decorrentes sdo instrumentos para estabelecimento de politicas de saude para o enfrentamento
dessa doenga.

151. A situagdo fica evidenciada pela auséncia de informagdes nos boletins epidemiologicos
(https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-
epidemiologicos/covid-19/2022 ), nos sitios do www.localizasus.gov.br, ¢ www.saude.gov.br, ¢
nos informes do Ministério da Saude (pecas 371-372). Tal fato pode comprometer a prestagdo de
cooperagdo técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios para o
aperfeicoamento da sua atuagdo institucional, nos termos do art. 16, item XIII da Lei 8.080/1990,
uma vez que necessita conhecer a demanda para prestar o apoio.

152. A ocorréncia encontrada decorre de as condigdes pos-Covid possuirem estudos confirmatorios
em andamento, bem como os coddigos de registros de saude (CID-10) e os marcadores de
notificacdo de dbitos terem sido implantados recentemente. Ainda, o protocolo de manejo clinico
do Ministério da Saude foi elaborado em margo de 2021, seguindo as orientagdes da OMS.

153. A inclusdo pelo Ministério da Saude dos marcadores U09.9 e U10.9, que tratam de condigdes
de saude posterior & Covid-19, e sindrome inflamatoria multissistémica associada a Covid-19, em
conjunto com outros codigos da CID-10 no SIM, e a incorporacdo dos procedimentos
03.01.07.021-0 e 03.01.07.022-9 no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos,
Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), que tratam de reabilitacdo de pacientes pos Covid-19,
possibilitam conhecer o nimero de casos e de dbitos decorrentes da doenga.

154. Ressalte-se que o Ministério da Satde iniciou apoio financeiro de R$ 159,9 milhGes aos entes
subnacionais para o enfrentamento da situacdo. Entretanto, sem o conhecimento do quantitativo
efetivo de pacientes que buscam a rede de saide com essas manifestagdes, esse incentivo
financeiro pode ficar muito aquém para atender as necessidades de saude.

155. Nao se ter o conhecimento do quantitativo de possiveis pacientes acometidos por condigdes
p6s-Covid-19 compromete o apoio aos entes subnacionais para o enfrentamento da situagao,
considerando que os recursos destinados podem ficar aquém das necessidades e aqueles entes
acabarem por assumir o papel da assisténcia na ateng@o primaria e na média e alta complexidade
com os recursos disponiveis, com risco de comprometer a qualidade ou a quantidade do servico de
saude prestado, ¢ ainda provaveis obitos decorrentes de ndo tratamento, afastamentos de trabalho e
impactos na produtividade resultante do absenteismo.

156. Em comentarios do gestor, a unidade jurisdicionada, por intermédio da SAPS, informou que
esta previsto monitoramento da execugdo das agdes por meio do numero de atendimentos
registrados como condi¢do de satude posterior a Covid-19 no Sistema de Informagdo em Satde para
a Atencao Basica (Sisab), conforme a Classificacdo Internacional de Doencas (CID) vigente (U.09
e U.10), e se dara de forma quadrimestral, no periodo de um ano, contado a partir da data de
publicacdo da Portaria GM/MS 377/2022 (Apéndice 13).

157. Considerando que ha ferramentas que possibilitam identificar, quantificar e dar publicidade
aos casos de morbidade e mortalidade decorrentes das condi¢des pds-covid-19, entende-se que
deve ser mantida a proposta de recomendacdo nos moldes inicialmente apresentados.

158. Espera-se, com a adogdo da medida aqui proposta, que o Ministério da Saude identifique,
quantifique e dé publicidade dos casos e mortalidade decorrentes de condi¢cdes pds-Covid para
prestar apoio adequado aos entes subnacionais, melhorando o cuidado da populagao acometida pela
doenga.

159. Diante do exposto, propde-se recomendar ao Ministério da Saude com fulcro no art. 43,
inciso I, da Lei 8.443/1992, que adote providéncias para identificar, quantificar e dar
publicidade nos boletins epidemioldgicos dos casos e da mortalidade decorrentes de condicdes
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Pés-Covid-19 e das acdes realizadas para minimizar seus impactos a populacio, a fim de
obter e disponibilizar informacoes fidedignas desses casos para prestar cooperacio técnica e
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios no aperfeicoamento de sua
atuacio institucional, nos termos do art. 16, item XIII da Lei 8.080/1990.

3.4 - Estruturacao para enfrentamento das variantes de preocupacao

160. A atuacdo institucional para enfrentamento de variantes de preocupac¢dao envolve uma
multiplicidade de ac¢des para evitar ou mitigar os casos importados ou para controlar € monitorar os
casos dentro do territorio.

161. Para se conhecer a forma de atuacdo do Ministério da Saiude no enfrentamento de variantes de
preocupacio, especialmente, a variante Omicron, a equipe de auditoria solicitou informagdes, por
meio do Oficio de Requisi¢do 38/2022, sobre as medidas adotadas pela pasta ministerial. Em
resposta, foi apresentado plano de enfrentamento (pega 434).

162. Adicionalmente, foram solicitadas informagdes da Anvisa por meio do Oficio 8609/2022
acerca das agdes de vigilancia sanitaria, sendo apresentada resposta nos termos do documento de
peca 400.

163. Em razdo do ingresso de variantes no pais, a exemplo da variante Omicron, por envolver
temas transversais, o planejamento da atuagdo do Ministério da Saude foi realizado envolvendo a
atuacdo de cada secretaria especializada, com a coordenagdo da Espin exercida pela Secovid (peca
434).

164. As informagdes da Anvisa suplementaram a contextualizacdo do cenario epidemioldgico pelo
controle e enfrentamento de variantes de preocupacao.

165. Nao obstante a declaracdo do encerramento da Espin pela Portaria GM/MS 913/2022, a
preparagdo dos 6rgdos para o enfrentamento de possiveis variantes, com a utilizagdo da experiéncia
e da estrutura formada ao longo da pandemia, ¢ essencial para fomentar resposta na ocorréncia de
ingresso de novas variantes do Coronavirus.

3.4.1 Variante Omicron

166. A variante Omicron foi identificada em novembro de 2021 e rapidamente se disseminou pelo
continente africano e europeu. Sequenciamento gendmico identificou a presenca dessa variante em
100% das amostras colhidas na Africa do Sul, 95% no Reino Unido, 94% em Israel, 88% nos
Estados Unidos, 76% na Argentina e 85% no Brasil, sendo a variante dominante no mundo (pega
434).

167. Essa variante possui escape imunologico a infecgdes anteriores ou esquema vacinal primario,
uma vez que a vacinagdo em pessoas com infec¢do natural anterior a vacinagdo retém neutraliza¢ao
de Omicron superior & vacinagdo em pessoas sem a infecgdo natural. Ainda, as doses de refor¢o
induzem o aumento dos anticorpos, o que significa dizer que a campanha de aumento de populagdo
para a tomada de doses de refor¢o € importante para evitar a proliferagdo de casos graves (peca
434, p. 30).

168. Conforme dados do Royal College, o risco de reinfecgdo com a variante Omicron é 5.4 vezes
maior que o da variante Delta. Isso indica que a protecio contra a reinfeccio pelo Omicron
proporcionada por infecgdes anteriores pode estar em torno de 19%. O Ministério relatou ainda que
pacientes contaminados com a variante Omicron sio 15% menos propensos a procurarem
assisténcia médica hospitalar e a probabilidade de internagdo é 40% menor do que na onda da
Delta.

169. De acordo com a Secovid, em razdo do aumento de casos de Covid-19 nas ultimas semanas de
janeiro de 2022, possivelmente pela alta transmissibilidade da variante Omicron, o Ministério da
Saude orientou a adogdo de medidas com a finalidade de ampliar a taxa de imunizagdo da
populagdo elegivel, o incremento no nimero de doses de reforgo aplicadas e a adogdo de esquemas
extraordinarios de vacinagdo contra o virus (peca 434, p. 30).

170. A pasta pugnava pela necessidade de ampliagdo do diagndstico da Covid-19 em todo pais, de
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forma a permitir a identifica¢do e o isolamento de pessoas infectadas com o virus Sars-CoV-2 que
estdo assintomaticas, pré-sintomaticas ou com apenas sintomas leves e que podem estar
transmitindo virus, ¢ ainda, com o recebimento do resultado na base de dados, sera possivel
monitorar a situag@o epidemiologica da doenga e a ado¢do de medidas de controle adequadas.

171. Como medida de prevencdo e controle do virus e, em especial, frente & nova variante
Omicron, a Secovid orientou que deveriam ser mantidas e fortalecidas as medidas néo
farmacologicas, como distanciamento social, etiqueta respiratoria e de higienizacdo das maos, uso
de mascaras, limpeza e desinfeccdo de ambientes e isolamento de casos suspeitos e confirmados
conforme orientagdo médica e o preconizado na nova versdo do Guia de Vigilancia Epidemiologica
Covid-19, disponivel em https://www.gov.br/saude/ptbr/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-
planos/guia-de-vigilancia-epidemiologicacovid-19/view.

172. Passa-se a relacionar as principais agdes realizadas para estruturagdo e enfrentamento da
variante Omicron, que também podem constituir rotinizagdo para enfrentamento de outras variantes
que possam aparecer ¢ circular no pais de acordo com o plano apresentado pelo Ministério da
Saude.

3.4.2 Leitos de UTI-Covid

173. O monitoramento da disponibilidade de leitos de UTI e de enfermaria para pacientes com
Covid-19 foi realizado pela Secretaria de Atencdo Especializada a Satide (SAES), por meio da
Coordenacao-Geral de Atencao Hospitalar e Domiciliar (CGAHD), que realiza as autorizacdes dos
leitos de UTI Covid-19, bem como dos leitos de Suporte Ventilatorio Pulmonar.

174. No caso de leitos para UTI-Covid-19, o gestor local deve solicitar, por meio do Sistema de
Apoio a Implementacdo de Politicas em Saude (SAIPS), a habilitacdo (autorizacdo) de leitos, com
informagao de garantia da existéncia de um respirador por leito, demais equipamentos e recursos
humanos necessarios, compativeis com os dados do estabelecimento no Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos em Satde (SCNES) e que os leitos estejam inseridos no Plano de
Contingéncia do Estado com as devidas pactuacdes.

175.0 Ministério da Salde analisava os itens declarados e de acordo com sua capacidade
or¢amentaria vinha habilitando os leitos de UTI-Covid nos termos da Portaria GM/MS 829/2021.

176. No ano de 2019, antes do inicio da epidemia, os leitos de UTI tinham a seguinte configuragdo
(pega 434):

a) UTI Adulto Tipo I, II e III;

b) UTI Pediatrica Tipo I, [T e III; e

c¢) UTI Neonatal Tipo I, II e III.

177. Com o advento da epidemia provocada pelo Coronavirus, foi adicionada tipologia especifica.
O foco desses leitos era absor¢do exclusiva de pacientes positivados para Covid-19 com

agravamento do quadro. Assim, foram criadas as seguintes classifica¢cdes no Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Satde - SCNES:

a) UTI Adulto Tipo II - Sindrome Respiratoria Aguda Grave (SRAG) - Covid-19; e

b) UTI Pediatrica Tipo II - Sindrome Respiratoria Aguda Grave (SRAG) - Covid-19.

178. Ao longo dos anos de 2020 e 2021, foram publicadas portarias que regulamentavam o
processo de habilitagdo de leitos, no entanto, muito embora a nomenclatura tenha sido alterada, de

habilitagdo para autorizacdo, os procedimentos para a consecugdo das habilitagdes ndo foram
afetados.

179. Nessa revisdo normativa, com o fito principal de aumentar o acesso da populacao aos leitos de
UTI e, também, com foco no paciente, intencionou-se dar mais celeridade e gerar menos problemas
de execucdo das autorizagoes.

180. As portarias responsaveis pela regulamentacdo dos processos de habilitacdo de leitos em
ordem cronoloégica, entre os anos de 2020 e 2021, s3o:
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a) Portaria GM/MS 414, de 18 de margo de 2020;
b) Portaria GM/MS 568, de 26 de margo de 2020;
¢) Portaria GM/MS 1.802, de 20 de julho de 2020;
d) Portaria GM/MS 3.300, de 4 de dezembro de 2020; e
¢) Portaria GM/MS n. 829, de 28 de abril de 2021.

181. O Ministério da Satde informou que, em dezembro de 2020, havia 22.417 leitos de UTI-
Covid disponiveis, sendo que, no apice da pandemia em 2021, foram habilitados 26.669 leitos,
adultos e pediatricos, custeados pelo Ministério da Saude.

182. Com a diminuig¢do dos casos de contaminagao no ultimo trimestre de 2021, ocorreu queda das
interna¢des hospitalares e, consequentemente, houve redugdo de leitos para 15.845 (janeiro de
2022). Entretanto, caso seja necessario, a Secovid entende que ha estrutura disponivel para novas
habilitagdes que permitem alcangar novamente os 26.669 leitos.

183. O Ministério da Satde informou, em sintese, que no ano de 2021 houve:

a) continuidade e ampliacdo do custeio extraordinario de leitos de terapia intensiva para os
pacientes com Covid-19, alcangando, no pico, mais de 26 mil leitos adultos e pediatricos custeados
pelo governo federal;

b) autorizacdo e custeio de mais de 4 mil leitos de suporte ventilatorio pulmonar;

c) transferéncia de R$1,7 bilhdo para apoiar o custeio de leitos clinicos (de enfermaria) ocupados
por pacientes da Covid-19.

184. Em pesquisa no painel LocalizaSus, acesso em 8/4/2022, consta informagdo de que a Unido
despendeu, no periodo de 2020 ¢ 2021, R$ 14,18 bilhdes com habilitagdo de 19.517 leitos, 13.903
autorizagdes e 19.370 prorrogagdes. Considerando que tais leitos foram criados, possuindo
estrutura de oferta, a possibilidade de reativagdo adere ao que foi informado pelo 6rgao.

185. No inicio de janeiro, com a escalada no Brasil da contaminag@o pela variante Omicron, havia
possibilidade de a taxa de ocupacado de leitos chegar a limites maximos ou a taxa de alerta (superior
a 60% de ocupacdo), porém a expectativa ndo se materializou, salvo em locais especificos.

186. O Observatoério Covid da Fiocruz emitiu nota técnica, de 15/2/2022, apresentando analise
acerca da taxa de ocupagdo de leitos, indicando, no geral, tendéncia de redugdo, com dados de
14/2/2022 (pega 445).

187. Segundo o estudo, quatro unidades federativas estavam na zona de alerta critico (fevereiro de
2022): Rio Grande do Norte (80%), Pernambuco (81%), Mato Grosso do Sul (85%) e o Distrito
Federal (99%). Catorze estados estavam na zona de alerta intermediario: Rondonia (74%), Acre
(63%), Para (63%), Tocantins (64%), Piaui (77%), Alagoas (60%), Sergipe (61%), Bahia (70%),
Espirito Santo (79%), Sdo Paulo (66%), Parana (71%), Santa Catarina (71%), Mato Grosso (72%) ¢
Goias (72%).

188. Entre as capitais com taxas divulgadas, sete estavam na zona de alerta critico: Rio Branco
(80%), Natal (percentual estimado de 84%), Jodo Pessoa (81%), Rio de Janeiro (81%), Campo
Grande (91%), Goiania (82%) e Brasilia (99%). Doze capitais estavam na zona de alerta
intermediario: Porto Velho (78%), Palmas (65%), Teresina (70%), Fortaleza (70%), Macei6 (69%),
Salvador (69%), Belo Horizonte (75%), Vitoria (78%), Sdo Paulo (64%), Curitiba (70%), Porto
Alegre (63%) e Cuiaba (67%).

189. Na figura abaixo, apresenta-se a taxa de ocupa¢do nas unidades da federacdo, com dados de
14/2/2022.

Figura 3 - Taxa de ocupacio de leitos nas unidades da federacio
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Fonte: Observatorio Covid Fiocruz (pega 445)

190. Neste ponto, 24 Secretarias do Tribunal nos Estados ¢ a SecexSaude realizaram produgéo de
conhecimento, com dados obtidos juntos as secretarias estaduais de satide, que em sua maioria
informaram que os ventiladores pulmonares distribuidos pelo Ministério da Satde para habilitagdo
de leitos de UTI-Covid foram realocados em locais distintos do originalmente previsto, em
decorréncia do arrefecimento dos casos, € que a maior parte desses equipamentos seguem
funcionando normalmente. A flexibilizacdo no emprego desses equipamentos, em periodos de
baixa demanda por leitos Covid-19, gera eficiéncia no sistema de saide em outras areas de
cuidado.

191. Considerando as informagdes prestadas pelo Ministério da Satde, as informagdes
disponibilizadas pelo Observatorio Covid da Fiocruz e as analises empreendidas dos dados
constantes dos sistemas corporativos de saude e prestadas pelas secretarias estaduais de saide, bem
como pelo comportamento dindmico da pandemia, deve-se manter o acompanhamento da taxa de
ocupagdo de leitos e as medidas adotadas para habilitagdo/autorizacdo para ofertar leitos de UTI
necessarios para atender as demandas da pandemia.

192. Ressalte-se que, com o encerramento da Espin, sugere-se que o Ministério da Saude continue
monitorando a taxa de ocupacdo de leitos, de UTI e Clinicos, conforme recomendacdo procedida
no item 3.1.1 deste relatorio.

3.4.3 Leitos de Suporte Ventilatoério Pulmonar

193. Os Leitos de Suporte Ventilatorio Pulmonar (LSVP) € uma estratégia aliada aos leitos de UTI
Covid-19, objetivando o acolhimento de pacientes com quadro leve a moderado da doenga, os
quais dependam em alguma medida de algum tipo de auxilio respiratorio.
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194. Em adigdo, o processo de habilitagdo/autorizagdo de leitos de suporte ventilatério pulmonar
sofreu alteragdes para melhor execucao das analises e, consequentemente, dar mais transparéncia e
facilitar o acesso e controle pelos gestores de saude requerentes.

195. Segue o historico das normativas regulamentadoras publicadas entre os anos de 2020 e 2021:
a) Portaria GM/MS 1.521, de 15 de junho de 2020;

b) Portaria GM/MS 1.862, de 29 de julho de 2020 (alteragdo da Portaria GM/MS 1.521, de 15 de
junho de 2020);

¢) Portaria GM/MS 3.467, de 17 de dezembro de 2020;
d) Portaria GM/MS 471, de 17 de margo de 2021;
e) Portaria GM/MS 1.412, de 28 de junho de 2021.

196.0Os leitos de suporte ventilatorio pulmonar, ao contrario dos leitos de UTI, podem ser
habilitados em unidades temporarias comumente conhecidas pelo nome de hospitais de campanha.

197. No ano de 2021, foram habilitados 4.305 leitos de suporte ventilatorio pulmonar.

198. No painel LocalizaSus, acesso em 8/4/2022, consta informac¢do que foram despendidos R$
573,2 milh&es, sendo autorizadas 3.223 LSVP e 1.935 prorrogagdes.

199. Esses leitos nao estdo mais sendo autorizados pelo Ministério da Saude a partir do exercicio de
2022 (pega 593, p.77).

3.4.4 Suprimento de oxigénio medicinal

200.O0 Ministério da Saude informou que o suprimento de oxigénio compete aos entes
subnacionais, cabendo a atuagdo complementar da Unido, caso seja demandada, conforme
orientagdo do Comité de Crise para Supervisdo e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 da
Presidéncia da Republica, nos termos da Resolugdo 12, de 9 de fevereiro de 2021 (peca 434).

201. Diante do normativo, a pasta informa os procedimentos para atendimento de demandas dos
entes subnacionais, devendo ser autuado processo no SEI, e andlise de trés elementos
fundamentais:

a) comprovac¢ao do exaurimento dos recursos ou de sua insuficiéncia;

b) o ente postulante ja realizou todos os atos que podia ter realizado para aquisicdo propria do
Insumo; e
¢) especificacao qualitativa e quantitativa do insumo pretendido.

202. O Ministério da Satde, na atuagdo de forma complementar, implantou o Plano Oxigénio
Brasil que engloba agdes voltadas a apoio extraordinario a estados e municipios, quando do
exaurimento de suas capacidades.

203.No cenario epidemiologico de janeiro de 2022, ndo havia nenhuma ac¢do do plano em
andamento, em razdo de nao haver necessidade de suporte complementar aos Estados para o
fornecimento de oxigénio. Entretanto, as agdes previstas neste plano podem ser retomadas em curto
prazo de tempo.

204. O Ministério da Satde apoiou o suprimento de oxigénio aos entes subnacionais, a exemplo do
Amazonas, Amap4a, Rondonia, Acre, Mato Grosso (peca 434, p. 8).

205.Na representacdo sobre a crise do oxigénio em Manaus, que tramita no processo TC
000.344/2021-4, o Tribunal deliberou na forma do Acoérdao 676/2022 — TCU - Plenario, de
relatoria do Ministro Benjamin Zymler, determinando ao Ministério da Satude elaborar, em sessenta
dias, plano de ag@o para monitorar o abastecimento de oxigénio medicinal nos entes subnacionais,
enquanto perdurar a Emergéncia em Satude Publica de Importancia Nacional.

206. Ressalte-se que, com o encerramento da Espin, sugere-se que o Ministério da Saude continue
monitorando a taxa de ocupagdo de leitos, de UTI e Clinicos, conforme recomendagdo procedida
no item 3.1.1 deste relatorio, que implica em maior demanda de consumo de oxigénio.
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3.4.5 Monitoramento da disponibilidade de medicamentos de intubacdo orotragueal

207. Os medicamentos para Intubag¢do Orotraqueal (I0T), que compreendem anestésicos, sedativos,
bloqueadores neuromusculares ¢ agentes adjuvantes, dentre outros, utilizados pelos hospitais de
referéncias, sdo de responsabilidade dos entes estaduais, municipais ou distrital ¢ dos proprios
hospitais.

208.No ambito do Ministério da Saude, essa atribuigdo ¢ feita pela Secretaria de Ciéncia,
Tecnologia, Inovagdo e Insumos Estratégicos em Satude (SCTIE) — peca 434.

209.0 Ministério da Satde deliberou pela constituicdo de um estoque de reserva desses
medicamentos, no quantitativo equivalente a 60 dias de consumo, baseado na média das 60
semanas de monitoramento.

210. O 6rgao informou que estad em desenvolvimento o plano para gestdo de riscos, que tem como
objetivos especificos:

a) compor e monitorar estoque de reserva no Ministério da Satide para pronto atendimento;
b) manter quantitativo de medicamentos para [OT registrado em Ata para pronta execucao;

¢) manter quantitativo de medicamentos para IOT previsto em plano de trabalho de aquisig¢do
internacional em cooperagdo com a OPAS;

d) manter reserva orgamentaria especifica para aquisi¢do de medicamentos para [OT;

e) realizar o monitoramento da demanda junto aos estados € municipios em parceria com o Conass
¢ Conasems; €

f) realizar o monitoramento da oferta dos medicamentos para IOT no mercado nacional.

211. O monitoramento da demanda ¢ o consumo dos medicamentos para intubagdo orotraqueal é
informado pelo Conass, que realiza um levantamento junto as Secretarias Estaduais de Saude,
consolida e envia as informacdes referentes ao Consumo Médio Mensal (CMM).

212. A distribuigdo dos medicamentos as unidades federativas, definida a partir do monitoramento
e da avaliacdo tripartite, ¢ operacionalizada pelo Departamento de Assisténcia Farmacéutica e
Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE) e pelo Departamento de Logistica (DLOG/SE) e as
informacdes sobre a distribuigdo sdo enviadas ao Conass ¢ Conasems para que disseminem a
informacgao a secretaria de satude interessada.

213.0 Ministério da Satde utilizou dos seguintes meios para atendimento das demandas de
medicamentos de IOT: pregdo, doagdo, Ata de Registro de Pregos, aquisigdes por intermédio da
Organizagdo Pan-Americana de Saude e requisi¢cao administrativa.

214. Foram distribuidas 17,5 milhGes de unidades de medicamentos IOT em 2021, e 4,7 milhdes
em 2020, totalizando mais de 22 milhdes de unidades distribuidas durante a situacdo de emergéncia
sanitaria decorrente do Covid-19.

215.Por fim, o ministério informou que possui um estoque de mais de 18 milhdes de unidades
farmacéuticas destes medicamentos para apoiar os entes federados frente ao possivel aumento no
consumo, constando as informagdes de distribui¢ao no painel LocalizaSus.

216.No painel LocalizaSus, acesso em 8/4/2022, consta distribuigdo de medicamentos IOT no
quantitativo de 22,8 milhdes, com pico de distribuicdo em marco e abril de 2021, conforme grafico
abaixo.

Grafico 2 - Quantidade de medicamentos IOT distribuidos
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Fonte: LocalizaSus (acesso em 8/4/2022)

217. Em relagdo as informagdes ja apresentadas no sexto ciclo, o Ministério da Saude agregou a
criacdo de um plano de gestao de riscos no ambito da SCTIE.

218. Ressalte-se que, com o encerramento da Espin, sugere-se que o Ministério da Saude continue
monitorando a cobertura de medicamentos IOT (demanda e consumo), conforme recomendagao
procedida no item 3.1.1 deste relatorio.

3.4.6 Monitoramento da vacinacao

219. O monitoramento da vacinagdo ¢ feito pela Secretaria Extraordinaria de Enfrentamento Covid-
19 (Secovid) — peca 434.

220. A estrutura de vacinagdo existente conta com 38 mil salas de vacinacao em todo o pais, sendo
que em campanhas realizadas anualmente esse nimero chega até 50 mil postos, além de 52 Centros
de Referéncia para Imunobiologicos Especiais.

221.0 ministério informou que desde o inicio da campanha de vacinagdo foram distribuidas
400.553.089 doses de vacina contra a Covid-19, que resultou na aplicagdo de mais de 334 milhdes
de doses, com mais de 144 milhdes de pessoas com esquema vacinal completo (com as duas doses
da vacina ou com o imunizante de dose Unica). Em 2022, a expectativa ¢ de entregar mais 354
milhdes de doses para o Plano Nacional de Operacionaliza¢do da Vacinagdo contra Covid-19.

222.0 pais atingiu o percentual de 91% do publico-alvo da vacinagdo contra a Covid-19
(populagdo com 12 anos e mais) com pelo menos a primeira dose, bem como 75% da populagao
com as duas doses (janeiro de 2022).

223, Existem ainda cerca de 87 milhdes de doses de vacinas Covid-19 em estoque
(https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS LIBERA VACINA/DEMAS

_LIBERA VACINA.html), para a continuidade da vacinagdo no Brasil decorrentes de contratos ja
assinados para o ano de 2022.

224. Além disto, encontra-se em curso a vacinacdo com dose de reforgo para toda a populagido
acima de 18 anos que deve ser administrada 4 meses apds a ultima dose do esquema vacinal
primario, conforme previsto na Nota Técnica Secovid 65/2021 - Antecipag¢do da Dose de Reforgo,
bem como a vacinagdo dos adolescentes de 12 a 17 anos.

225.Dado o cenario epidemioldgico existente, o 6rgdo informou que foi emitida a Nota Técnica
Secovid 65/2021, a qual, considerando medidas de intensificagdo da vacinag@o nesses locais, tais
como a antecipacdo da aplicagdo da dose de refor¢o e adogdo de esquemas extraordinarios de
vacinagdo contra a Covid-19, principalmente na Europa em decorréncia da Variante Omicron,
estipulou antecipacao do intervalo para dose de refor¢o de vacinas em pessoas com mais de 18 anos
e imunocomprometidas, bem como foi reiterada a Nota Técnica Secovid 2/2022, que trata da
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vacinagdo de criangas de 5 a 11 anos contra Covid-19 durante a Pandemia da Covid-19.

226. Ainda, o ministério afirma que tem monitorado a situagao da vacinagdo contra a Covid-19 nas
unidades federadas, cujos dados analisados tém sido publicados mensalmente por meio dos
Boletins ~ Epidemioldgicos  (disponivel em  https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/boletins/boletinsepidemiologicos/covid-19/2021), tendo identificado estados
com dificuldades de alcancar boas coberturas vacinais, em especial os estados da regido Norte
(pega 434).

227.0 orgdo informou que, em agdo conjunta da Secretaria Extraordinaria de Enfrentamento a
Covid-19 (Secovid), Secretaria de Vigilancia em Satude (SVS) e Secretaria de Atengdo Priméria a
Satde Acdo (SAPS) em parceria com a OPAS, esta sendo desenvolvido projeto que tem como
objetivo dar apoio e suporte técnico e operacional com vistas a elevar as coberturas vacinais contra
a Covid-19 em municipios com baixa cobertura vacinal.

228. A agdo teve por objetivos especificos, considerando o foco da atengdo primdria a saude (APS):

a) articulagdo com os gestores locais da APS e Vigilancia para a implementa¢do de medidas para
elevar as coberturas vacinais contra a Covid-19 e demais vacinas elencadas no calendario nacional
de vacinacdo;

b) orientacdo aos gestores para a execucdo de acdes de intensificacdo vacinal extramuros e de
digitacdo dos registros de vacinados que, por quaisquer motivos, ndo foram incluidos nos sistemas
oficiais de informacdo, sendo um dos focos a qualificagdo dos Agentes Comunitarios de Saude
(ACS) na busca ativa das pessoas com vacinas atrasadas;

¢) planejamento e proposi¢do, junto aos gestores, de agdes factiveis nos eixos tematicos de
imunizagdo, vigilancia epidemioldgica e Eventos Adversos Pds-Vacinacdo (EAPV), sistema de
informag¢do e comunicagdo, além de orientar a documentacdo e o monitoramento da sua
implementacao.

229. Segundo o Ministério da Saude, insta consignar que as agdes para elevacdo das coberturas
vacinais contra a Covid-19 s3o de extrema relevancia e se mostram positivas para o combate a nova
variante de preocupagio (Omicron), pois, apesar de a publicagio de estudo de anticorpos
neutralizantes indicar redugdo significativa da capacidade de neutralizacdo para essa variante em
individuos previamente vacinados com diferentes vacinas, considerando o observado com as
demais variantes, ¢ esperado que a efetividade para prevencdo de formas graves mantenha-se em
taxas elevadas (pega 434, p.12).

230.Em relagdo ao monitoramento da vacinagdo, as informagdes trazidas aos autos indicam
suficiéncia da quantidade de vacinas para imunizagao de toda populagdo-alvo, conforme item 2.2,
(Tabela 2), porém os percentuais de cobertura vacinal de grupos prioritarios e por faixa etaria nao
sdo divulgados nos sistemas publicos do Ministério da Satde, nos termos da analise empreendida
no item 3.2.1 — Auséncia de informacoes dos indicadores de vacinagao.

231. Em relagdo ao uso de mascaras, a medida é necessaria para evitar a disseminagdo do virus,
todavia, em razdo da diminui¢do do numero de casos e de obitos, os governos locais comegaram a
flexibilizar a exigéncia do uso de mascara, inicialmente em ambientes abertos e depois até em
ambientes fechados. O estado da Paraiba, até abril de 2022, era o tnico estado que ainda exigia o
uso de mascara, sendo a medida flexibilizada em 8/4/2022
(https://www.cnnbrasil.com.br/saude/uso-de-mascara-deixa-de-ser-obrigatorio-em-todos-os-
estados-brasileiros/).

232. A nao obrigatoriedade da mascara ndo invalida que as pessoas que ndo se sintam seguras
continuem utilizando o equipamento, bem como aquelas pessoas imunocomprometidas e pessoas
que apresentam sintomas respiratorios, cabendo ao poder publico realizar campanhas de orientagdo
para recomendar o uso nestes casos, uma vez que persiste a circulagdo do Sars-CoV-2, asseverando
quanto ao uso correto da mascara e da qualidade do equipamento utilizado, a exemplo da mascara
NO9s.

233. Ressalte-se que, com o encerramento da Espin, sugere-se que o Ministério da Saude continue
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monitorando a cobertura vacinal, conforme recomendacdo procedida no item 3.1.1 deste relatorio.

3.4.7 Protocolos para vigilancia sanitaria em portos € aeroportos

234. O orgdo informou que a atuagdo para estabelecimento de protocolo para vigiladncia sanitaria
em portos, aeroportos e pontos de fronteira ¢ realizada de forma conjunta com a participagdo do
Ministério da Satde, Ministério de Seguranca Publica e Ministério da Infraestrutura, bem como da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

235. Noticiou ainda que o protocolo para vigiladncia sanitaria em portos, aeroportos ¢ fronteiras
secas estdo consolidados na Portaria Interministerial 663, de 20 de dezembro de 2021, que dispde
sobre medidas excepcionais e temporarias para entrada no pais, nos termos da Lei 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

236. Em razdo do recrudescimento da doenca advindo do ingresso da variante Omicron no pais, a
portaria trazia como requisitos para entrada no pais a apresentagdo, antes do embarque, de
documento comprobatorio de realizagdo de teste para rastreio da infec¢do pelo coronavirus, com
resultado negativo ou nao detectavel, do tipo teste de antigeno, realizado em até vinte e quatro
horas anteriores ao momento do embarque, ou laboratorial RT-PCR, realizado em até setenta e
duas horas anteriores ao momento do embarque, bem como a apresentacdo de comprovante de
vacinagdo, impresso ou em meio eletrénico, com imunizantes aprovados pela Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria ou pela Organiza¢do Mundial da Satide ou pelas autoridades do pais em que o
viajante foi imunizado, cuja aplicacdo da ultima dose ou dose unica tenha ocorrido, no minimo,
quatorze dias antes da data do embarque (peca 434).

237.Informou ainda que a Anvisa emitiu o Protocolo de Procedimentos para Embarque e
Desembarque de  Tripulantes de Embarcagdoes e  Plataformas  disponivel em:
https://www.gov.br/anvisa/ptbr/assuntos/paf/coronavirus/arquivos/arquivos-protocolos/protocolo-
procedimento-paraecmbarque-e-desembarque-de-tripulantes-de-embarcacoes-e-
plataformas.pdf/view.

238.Por fim, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportudria (Infraero) tornou publico o
documento Medidas de Protecdo Adotadas Contra a Covid-19, disponivel em:
https://www4.infraero.gov.br/coronavirus/.

239. A Lei 9.782/1999 criou o Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS) e a competéncia
pela coordenagdo da vigilancia sanitaria foi atribuida a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.
Além da execucdo e coordenacdo das atividades de vigilancia sanitaria, a citada lei atribuiu a
Anvisa a execug¢ao da vigilancia epidemioldgica em portos, aeroportos e fronteiras (pega 400).

240. A Lei 13.979/2020, em seu inciso VI do caput do artigo 3°, definiu que as medidas de
restricdo excepcional e temporaria, por rodovias, portos ou aeroportos sdo de competéncia conjunta
dos Ministros de Estado da Saude, da Justica e Seguranca Publica e da Infraestrutura e que a
adogdo dessas medidas deve ser precedida de recomendacao técnica e fundamentada da Anvisa,
conforme inciso I do § 6°-B.

241.No exercicio dessa competéncia, a Anvisa realizou recomendagdes ao grupo de ministros,
conforme abaixo (peca 400, p. 8-10):

a) Nota Técnica 112/2021 - GGPAF/DIRES/ANVISA: emite recomendacgdes para adogdo da
cobrancga de certificados de vacina¢do no modal terrestre;

b) Nota Técnica 113, de 2021 - GGPAF/DIRE5/ANVISA: emite recomendagdes para adogiao da
cobranga de certificados de vacinagdo no modal aéreo;

¢) Nota Técnica 218/2021/SEI/COVIG/GGPAF/DIRES/ANVISA: emite esclarecimentos sobre as
recomendagdes feitas pela Anvisa a pedido da Casa Civil;

d) Nota Técnica 203/2021/COVIG/GGPAF/DIRES/ANVISA: recomenda medidas restritivas de

carater temporario em relagdo aos voos ¢ viajantes procedentes da Africa do Sul, Botsuana,

Eswatini, Lesoto, Namibia e Zimbabue, em decorréncia da nova variante do Sars-CoV-2

identificada como B.1.1.529;

e) Nota Técnica 204/2021/COVIG/GGPAF/DIRES/ANVISA: recomenda, de forma complementar,
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que fossem incluidas nas restrigdoes os paises Angola, Malawi, Mocambique e Zambia; e

f) Nota Técnica 208/2021/COVIG/GGPAF/DIRES/ANVISA: detalha os fundamentos considerados
pela Anvisa para recomendar a ampliacdo das medidas de restrigao.

242. As Notas Técnicas 112 e 113/2021 foram parcialmente acolhidas pela Portaria Interministerial
661/2021.

243. Medida Cautelar acolhida na Argui¢do de Descumprimento de Preceito Fundamental 913 -
Distrito Federal, da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso,
conferiu interpretagdo conforme a Constituigdo a Portaria Interministerial 661/2021, ao que
determinou:

(i) a Portaria n°® 661/2021 devera ser interpretada nos estritos termos das Notas Técnicas n® 112
e 113/2021 da ANVISA; e

(i1) a substituicdo do comprovante de vacinacdo pela alternativa da quarentena somente se aplica
aos viajantes considerados ndo elegiveis para vacinacdo, de acordo com os critérios médicos
vigentes, ou que sejam provenientes de paises em que, comprovadamente, ndo existia vacina¢ao
disponivel com amplo alcance, ou, ainda, por motivos humanitarios excepcionais.

244. Em decorréncia desta decisdo, a Casa Civil encaminhou a Anvisa o Oficio Circular
150/2021/SE/CC/CC/PR solicitando avaliacdo e manifestacdo sobre o conteudo de uma minuta de
portaria interministerial. Em resposta, foi elaborada a Nota Técnica
218/2021/SEI/COVIG/GGPAF/DIRES/ANVISA, contendo esclarecimentos sobre as
recomendacdes feitas pela Anvisa (pega 400, p. 8).

245.Com a descoberta da variante Omicron, em 25 de novembro, a Anvisa enviou, no dia 26 de
novembro, a Casa Civil da Presidéncia da Republica, a Nota Técnica
203/2021/COVIG/GGPAF/DIRES/ANVISA, recomendando medidas restritivas aos voos e
passageiros procedentes de paises africanos. A recomendacdo foi acolhida pela Portaria
Interministerial 663/2021 (pega 400, p. 60).

246.Com a evolugdo dos casos da variante Omicron, a Anvisa emitiu, em 28/11/2021, a Nota
Técnica 204/2021/COVIG/GGPAF/DIRES/ANVISA, recomendando de forma complementar, que
fossem incluidas nas restricdes os paises Angola, Malawi, Mocambique ¢ Zambia.

247. Considerando que esta tltima recomendagdo ndo foi acatada de pronto, em 1° de dezembro,
foi encaminhada a Casa Civil, a Nota Técnica 208/2021/COVIG/GGPAF/DIRES/ANVISA, que
detalhava os fundamentos considerados pela Anvisa para recomendar a ampliagdo das medidas de
restri¢do.

248. As recomendagdes para ampliagdo dos paises com restrigdes de entrada no Brasil ndo foram
incorporadas em nenhuma nova versao da portaria interministerial.

249.Com a evolugdo da pandemia, a transmissdo da Omicron se dissipou por inimeros paises,
sendo emitida a Nota Técnica 224/2021/SEI/COVIG/GGPAF/DIRES/ANVISA pela suspensdo das
restricdes impostas as aeronaves e viajantes vigentes, desde que fossem mantidas as demais
medidas para viajantes de procedéncia internacional abordadas nas Notas Técnicas 112, 113 e
208/2021/SEI/GGPAF/DIRES/ANVISA, ou seja, exigéncia de testes pré-embarque, preenchimento
da Declaragdo de Satde do Viajante (DSV), comprovante de vacinagdo contra a Covid-19 e
quarentena ap6s desembarque no Brasil.

250. A recomendag@o foi incorporada na Portaria Interministerial 666/2022 (pega 400, p. 10).

251. Apos a apresentacdo das informagdes do Ministério da Satude, com a redugdo do numero de
casos e Obitos, em 28/3/2022, a Anvisa encaminhou a Nota Técnica 40/2022 ao conselho de
ministros sugerindo a suspensdo da exigéncia de testes de deteccdo do virus, de isolamento e
Declaragdo de Saude do Viajante (DSV) a partir de 1° maio de 2022 (pega 435).

252. De acordo com a nota técnica, a vacinagdo deve permanecer como o eixo central da politica
nacional de fronteiras para todos os modais de transporte, necessitando ser comprovada a vacinagao
completa para todos os individuos elegiveis que pretendam ingressar em territorio nacional.
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253. Para viajantes provenientes de areas de baixa cobertura vacinal e de individuos ndo elegiveis
por questdes de satide ou de idade, recomendou, em substituigdo ao comprovante de vacinagao,
apresentacdo de resultado negativo para Covid-19 em teste realizado em até um dia antes do
embarque ou desembarque no Brasil.

254. Em 1°/4/2022, foi publicada a Portaria Interministerial 670/2022, a qual retirou as exigéncias
sugeridas pela Anvisa em todos os modais, exigindo a comprovacdo do ciclo vacinal completo,
salvo:

I - ao viajante com condicdo de satde que contraindique a vacinagdo, desde que atestada por
laudo médico;

IT - aos ndo elegiveis para vacinagdo em funcdo da idade, conforme critérios definidos pelo
Ministério da Saude no Plano Nacional de Operacionalizagdo da Vacinagio contra a Sars-Cov-2
(covid-19) e publicados no sitio eletronico do Ministério da Saude;

IIT - ao ingresso de viajante no Pais em virtude de questdes humanitérias, na forma do art. 19;

IV - aos provenientes de paises com baixa cobertura vacinal, conforme divulgagdo do
Ministério da Satide em seu sitio eletronico; ¢

V - aos brasileiros e estrangeiros residentes no territorio brasileiro que ndo estejam
completamente vacinados.

255.Como se observa, a Portaria Interministerial 670/2022 flexibilizou as medidas restritivas um
més antes do sugerido pela Anvisa. Em razdo da dinamica da pandemia, que alterna em ciclos de
maior e menor intensidade, o ato ndo adota postura conservadora acerca da ado¢do da medida,
todavia, caso o cenario tenda a piorar, o0 mecanismo podera ser acionado novamente para elevagao
das barreiras de entrada.

256. Ressalte-se que, por meio do Acorddo 2.878/2021 — TCU — Plenério, de relatoria do Ministro
Vital do Régo, que deliberou sobre o sexto ciclo do acompanhamento, foi determinado, em seu
item 9.4, aos Ministros da Casa Civil, Seguranca Publica, Saide e Infraestrutura, a inclusdao da
carteira de vacinacdo, medida que foi cumprida, nos termos da Portaria Interministerial 663/2021 e
mantida na Portaria Interministerial 660/2022.

257.Em razdo da importancia estratégica da medida para evitar ou mitigar a entrada de casos
importados, foi proposta recomendag@o ao Ministério da Saude para que elabore normativo acerca
das acdes de saude que continuardo sendo adotadas com o encerramento da Espin, a exemplo da
carteira de vacinagdo de passageiros que ingressem no pais, nos termos do item 3.1.1 deste
relatorio.

3.4.8 AcOes para deteccdo, notificacdo, investigacdo e monitoramento dos casos suspeitos de
Covid-19

258.0 Ministério da Satde informou que as agdes para detec¢do, notificacdo, investigacdo e
monitoramento dos casos suspeitos de Covid-19 é conduzida pela Secretaria de Vigilancia em
Saude (SVS) — peca 434.

259. Acrescentou que, para efetivagdo dessas atribui¢des, em 2022 foram adquiridos 13.699.968
testes de RT-PCR, sendo distribuidos 14.967.092 para os entes subnacionais. O numero de testes
distribuidos em 2021 foi maior que o adquirido pois o total corresponde também ao quantitativo
remanescente adquirido em 2020.

260. A distribuigdo de testes decorre do que estabelece o Plano Nacional de Expansdo da Testagem
para Covid-19 (PNE Teste), langado em 17 de setembro de 2021 e disponivel em
https://www.gov.br/saude/ptbr/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-
expansao-datestagem-para-covid-19.pdf/view, com a finalidade de expandir o diagndstico da
Covid-19 por meio de teste rapido de antigeno (TR-Ag), para uso em individuos sintomaticos e
assintométicos, monitorar a situagio epidemioldgica e direcionar os esfor¢os do Sistema Unico de
Saude na contengao da pandemia no territdrio nacional.

261. A pasta ministerial informou que, em 2021, foram adquiridos da Fiocruz o total de 60 milhdes
de testes TR-Ag, sendo entregues 44.571.930 de testes e distribuidos 43.741.500 testes aos Estados,
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decorrentes de sete pautas ordinarias e pautas extras de distribuicdo para atendimento a demandas
emergéncias e/ou especificas.

262. Além do programa de testagem, foi criada a Rede Vigiar-SUS, em 2021, para ampliar,
modernizar e fortalecer os componentes da Vigilancia em Satde que atuam nos eixos de deteccao,
monitoramento, alerta e resposta as Emergéncias em Saude Publica.

263. Entre suas metas constam a ampliagdo e o fortalecimento da Rede de Centros de Informagdes
Estratégicas de Vigilancia em Satde (Cievs), o fortalecimento dos nucleos de Vigilancia
Epidemiologica Hospitalar, a ampliacdo e fortalecimento das Equipes de Pronta Resposta, e a
ampliacdo e o fortalecimento dos servicos de verificagdo de obitos no Brasil.

264. Adicionalmente, o Ministério da Saude informou que os resultados obtidos pelo Vigiar-SUS
representam um legado para a saude publica, no que tange as a¢des de gestdo de riscos a eventos
em saude publica que possam vir a se tornar emergéncias.

265. Ainda, esta sendo realizado o estudo de soroprevaléncia de Covid-19 no Brasil, cujo objetivo é
estimar a prevaléncia da infeccdo pelos virus Sars-CoV-2 em residentes do Brasil com estimativas
para as capitais, unidades federadas, regides metropolitanas e grandes regides do pais.

266. O estudo sera realizado em um total de 274 municipios, com a previsdo de visita em 62.097
domicilios e amostragem em 211.129 individuos. O ministério afirmou que o estudo trara
evidéncias cientificas do comportamento do virus na populagdo brasileira, com célculos mais
precisos de indicadores de recuperacdao, morbidade e letalidade causada pela doenga, oferecendo
maiores embasamentos técnico-cientificos para o processo de tomada de decisao.

267.0 Ministério da Satde reiterou o reforco as medidas ndo farmacoldgicas para retomada
gradual das atividades desenvolvidas pelos varios setores e o retorno seguro do convivio social
(pega 434, p. 15).

268. Acrescentou ainda que foram adotadas medidas também no campo da atengdo primaéria,
desenvolvidas pela Secretaria de Aten¢ao Primaria em Satde (SAPS), a qual esta mobilizando sua
rede da APS sobre a importancia do rastreamento e monitoramento de contatos de casos suspeitos
de Covid-19, considerando suas diferentes variantes, orientando gestores e profissionais sobre
plataforma de notificagdo, fluxo, processo de trabalho das equipes, com vistas ao apoio a todo
movimento ja realizado pela SVS.

269. Foi informado ainda que a SAPS realizara, no ano de 2022, reunides com os gestores estaduais
e municipais de saude da APS, bem como da vigilancia, para acompanhar a distribui¢ao de testes e
para mobilizar a rede de atencdo primaria para apoiar na qualificacdo e organizacao do processo de
testagem da populacao.

270. Acerca da criacdo e execucdo de plano de testagem, o Tribunal exarou deliberagdo por meio
do Acoérdao 1.873/2021 — TCU — Plenério, item 9.1.1.3, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler,
determinando estas providéncias, estando em monitoramento neste ciclo no topico 8 deste relatorio.

271. Cabe mencionar que, no trabalho de produgdo de conhecimento feito pelas Secretarias do
Tribunal nos Estados e pela SecexSaude, foram mencionadas dificuldades enfrentadas pelos entes
subnacionais relativas ao programa de testagem, a exemplo de atraso no envio de testes pelo
Ministério da Saude nos meses iniciais da pandemia, baixa disponibilidade do produto, que
impediu a realizagdo de testagem em massa da populagdo, restringindo sua aplicagdo aos grupos de
maior risco, complexidade na logistica de distribuicao de testes para municipios do interior (uso de
varios modais para chegar a seu destino), além da demora na incorporagdo de testes de antigeno,
problemas que s6 foram atenuados ou resolvidos ap6s o primeiro ano da pandemia.

272.0 estudo sobre soroprevaléncia estd sendo feito no programa Prevcov, que tem entre seus
objetivos especificos descrever as caracteristicas socioecondmicas, demograficas e epidemiologicas
dos participantes da pesquisa que tenham sido infectados por Sars-CoV-2 e estimar a magnitude da
infec¢do nas capitais, regides metropolitanas, unidades federadas e grandes regides do pais para
permitir calculos mais precisos da morbidade e letalidade pela doenca, envolvendo valores na
ordem de R$ 59 milhdes para sua execugio.
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273.No sexto ciclo do acompanhamento, a equipe de auditoria formulou representacdo que
envolve a Prevcov nos autos do TC 044.725/2021-3.

274. Em razdo de a tematica envolver medidas de prevengdo a infecgdo pelo Coronavirus dispostas
no plano de enfrentamento de novas cepas, foi proposta recomendagdo ao Ministério da Satide que
elabore normativo acerca das a¢des de saude que continuardo sendo adotadas com o encerramento
da Espin, a exemplo da testagem, nos termos do item 3.1.1 deste relatdrio.

3.4.9 Acdes para investigacdo, notificacdo, monitoramento de casos de Covid-19 por Variantes de
Preocupacio (variants of concern -VOC), variantes de interesse (variants of interest - VOI) ou
variantes sob monitoramento (variant under monitoring - VUM)

275. Segundo a Organizagdo Mundial da Satde (OMS), de acordo com o risco apresentado a saude
publica, as variantes do virus Sars-CoV-2 podem ser classificadas como Variantes de Preocupagao
(VOC), Variantes de Interesse (VOI) ou Variantes sob monitoramento (VUM). A variante Omicron
¢ considerada uma VOC pela OMS desde 26 de novembro de 2021.

276. Para a saude publica, o sequenciamento genético do virus Sars-CoV-2, aliado a outros estudos,
possibilitam sugerir se as mutagdes identificadas podem influenciar potencialmente na
patogenicidade, transmissibilidade, além de direcionar medidas terapéuticas, diagnodsticos ou ainda
contribuir no entendimento da resposta vacinal.

277.Diante desse cendrio, para efeitos da vigilancia gendmica de Sars-CoV-2, o Ministério da
Satde emitiu o Oficio 119/2020/CGLAB/DAEVS/SVS/MS, de 18 de junho de 2020, o qual
determina que somente amostras detectaveis/positivas para Sars-CoV-2 por RT-PCR, em tempo
real, devem seguir para realizagdo do sequenciamento genomico (pega 434).

278. Ainda, em fevereiro de 2021, foi publicado o Guia de Vigildncia Gendmica do virus Sars-
CoV-2, contendo a estratégia de atuacdo da SVS para fortalecer a vigilancia genomica,
estabelecendo, dentre outras, o instrumento ¢ o fluxo padronizado de comunicagdo dos dados do
sequenciamento das amostras do virus e elaborar orientagdo padrdo para vigildncia em satide para
analise dos dados epidemioldgicos dos individuos que apresentaram Covid-19 pelas VOCs.

279. O Ministério da Satde informou que, no Brasil, considerando que o sequenciamento genémico
esta sendo realizado por varios laboratorios e que nem todos pertencem a Rede Nacional de
Laboratorios de Saude Publica (RNLSP), os resultados ndo estdo concentrados em um unico
sistema de informac@o (peca 434).

280. Muitos resultados de laboratdrios que nao pertencem a RNLSP, como laboratorios privados ou
de universidades, ndo seguem o fluxo preconizado pelo Sistema Unico de Saude, divulgando
inicialmente os resultados em sites abertos de sequenciamento gendmico.

281. Os municipios ou estados podem ser notificados por esses laboratorios ou serem notificados
posteriormente a inclusdo dos dados nesses sites. Tais situagdes levaram a instituicdo de um
monitoramento das Variantes de Preocupagao em nivel nacional.

282. Ainda, foi informado que a SVS realiza levantamento semanal com as Secretarias de Saude
dos entes subnacionais, sobre os resultados dos sequenciamentos gendmicos informados pela
RNLSP e/ou por outros laboratorios. Em relagio a variante Omicron, desde o seu surgimento, o
monitoramento dos casos ¢ diario.

283. O ministério informou que, até 12/1/2022, foram notificados a SVS 1.265 casos da VOC
Omicron em 15 unidades da federagdo. Destes, houve confirmagio de 426 casos, para os quais foi
realizado o sequenciamento genomico completo, sendo que um caso evoluiu a obito; 25 casos
provaveis, ocorrendo o sequenciamento gendmico parcial; e 814 casos sugestivos, para os quais foi
realizado o RT-PCR de inferéncia ou encerramento por critério epidemioldgico e dois casos
evoluiram para ébito (peca 434).

284. Por meio da Nota Técnica 1.129/2021 - CGPNI/DEIDT/SVS/MS, que contém orientagdes
para a vigilancia em saude, no que se refere aos aspectos epidemiologicos e laboratoriais da
vigilancia genomica da Covid-19, sdo estabelecidos:
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a) os métodos diagnosticos utilizados na vigilancia laboratorial de infecgdes de SARS-CoV-2 por
VOC, VOI ou VUM;

b) as defini¢des de casos confirmados, provaveis, sugestivos e descartados de Covid-19 por VOC,
VOI ou VUM, bem como de casos importados e autdctones, ¢ transmissdo esporddica e
comunitaria;

¢) o processo de notificacdo, investigacao e encerramento de casos de Covid-19 por VOC, VOI ou
VUM; e

d) o processo de selecdo de amostras para sequenciamento genémico completo, sequenciamento
gendmico parcial ou RT-PCR de inferéncia.

285.0 Ministério da Saude informou ainda que, desde o surgimento da VOC Omicron, tem
reforgado as orientagdes aos servigos de vigilancia, no que diz respeito a investigacdo dos casos
suspeitos de Covid-19 de pessoas oriundas de paises com circulagdo de VOC.

286. Essa investigacdo deve seguir os fluxos preconizados pelas vigilancias locais, bem como
contemplar criteriosamente os seguintes passos:

a) monitoramento de viajantes com sinais e sintomas declarados por pelo menos 14 dias: se
individuo procedente de pais com caso confirmado de VOC Omicron e apresentar manifestagdes
clinicas sugestivas de Covid-19 nos 14 dias apds o desembarque no Brasil, 0 mesmo deve realizar
RT-PCR para detec¢do do SARS-CoV-2 e a amostra, se positiva, deve ser encaminhada para
sequenciamento gendmico em laboratdrio de referéncia; e

b) monitoramento de viajantes assintomaticos por pelo menos 7 dias se apresentar resultado de
antigeno ou RT-PCR negativo/ndo detectdvel ou monitoramento por 10 dias se ndo realizar
testagem e ndo apresentar sinais ou sintomas.

287.0 Ministério da Saiude informou também que, nos procedimentos para a investigagcdo
epidemiologica, devem ser considerados alguns pontos importantes relacionados a potencial
circulacdo de VOC Omicron:

a) viagens ao exterior, em especial a paises com histdrico de casos nas ultimas 4 semanas;
b) existéncia de casos semelhantes na familia, em parentes de primeiro grau;
c) alteracdo de padrao de transmissibilidade; e

d) intensificagdo de vigilancia epidemiologica na investigagdo de casos suspeitos e refor¢o do
monitoramento de casos e contatos, além do processo de notificacdo imediata junto aos CIEVS
conforme previsto na Portaria GM/MS 1.061/2020.

288. As medidas de vigilancia epidemiolégica, prevencio e controle da VOC Omicron incluem:

a) aumentar o acompanhamento e a testagem de pessoas com vinculo epidemiolégico com areas
com uma incidéncia significativamente mais elevada da variante, bem como de sequenciamento
gendmico das amostras de tais casos;

b) melhorar o rastreamento de contatos e o isolamento de casos suspeitos e confirmados;

c) alertar as pessoas provenientes de areas com detecgdo da variante para a necessidade de cumprir
quarentena, bem como serem testadas e autoisoladas se desenvolverem sintomas;

d) recomendar que se evitem todas as viagens ndo essenciais, em particular para areas com
detecgdo da nova variante;

e) notificar possiveis casos de infec¢do com a nova variante de SARS-CoV-2 de forma imediata; e
f) refor¢ar a importancia da vacinag@o para toda a populagao.

289. O sequenciamento gendmico tem, entre outras finalidades, mapear as variantes que circulam
no pais e a predominancia de uma delas.

290. O Boletim Epidemiologico 113 (semana epidemioldgica 19, de 14 a 25/5/2022) informa que,
desde a sua designacdo como VOC, varias sublinhagens da variante Omicron foram identificadas,
incluindo BA.1, BA.1.1, BA.2 e BA.3 e que as evidéncias sugerem que a sublinhagem BA.2 ¢ mais
transmissivel quando comparada a BA.1, porém ndo tem impacto na severidade da doenga, na
eficacia das vacinas e no diagnoéstico laboratorial.
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291. Ainda, o referido boletim epidemioldgico apresenta informagdes das variantes que circulam no
pais até 14 de maio de 2022, salientando que a predominancia de uma VOC ¢ diferente em cada
unidade da federacao.

292. A titulo exemplificativo, entre 3 de janeiro de 2021 a 14 de maio de 2022, foram identificados
37.237 (40,27%) casos da VOC Delta e 26.254 (28,39%) da VOC Gamma em todas as unidades da
federagdo; 28.509 da VOC Omicron (30,83%)) em 24 unidades da federagio; 460 (0,50%) da VOC
Alfa identificados em 17 unidades da federacdo; e 5 (0,01%) casos da VOC Beta identificados em
3 unidades da federagao.

293. Em relagdo as informacodes recebidas das secretarias estaduais de saude, dos casos novos, nas
Gltimas quatro semanas epidemioldgicas (SE 15 a 19, de 16/3 a 15/5), 2.218 (76,30%) foram da
VOC Omicron, e 50 (1,72%) da VOC Delta.

294. Na tabela abaixo, apresenta-se, por unidade da federagdo, o nimero acumulado de casos e os
casos novos no periodo de 3 de janeiro de 2021 a 14 de maio de 2022.

Tabela 5 - Casos novos e acumulados de variantes de preocupacio (VOC)

Unidade da
Feder:n;éb VDL Gama Vo Alfa VOL Beta VOC Delta VOC Omicron Tatal VOC
(UF)
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Fonte: Boletim Epidemiologico 113, disponivel em https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/covid-19/2022

295.0s casos novos indicam a prevaléncia da variante Omicron (2.907 casos), porém a
contaminagdo pela variante Delta também ¢ expressiva (2.218 casos).
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296. Outro fator que deve ser considerado € a situagdo da reinfec¢do pelo Sars-CoV-2 relatada no
Boletim Epidemiologico 113, alertando que se faz necessario determinar critérios de confirmagao e
estudos, como o sequenciamento gendmico das linhagens dos virus, pois ainda ndo sdo definidos
claramente aspectos essenciais, como o periodo minimo entre as duas infec¢des, as implicagdes da
reinfeccdo na gravidade dos casos e os critérios laboratoriais mais adequados para confirmar o
evento.

297.0 primeiro caso de reinfecgdo pelo virus SARS-CoV-2 foi identificado na Semana
Epidemiologica (SE) 50 de 2020 (6 a 12/12/2020), sendo um caso de residente no estado do Rio
Grande do Norte/RN, o qual teve a coleta e exames confirmatorios da reinfeccdo no estado da
Paraiba/PB, por meio da sua rede de vigilancia epidemiolédgica e laboratorial.

298. Até a SE 19 de 2022 (15 a 25/5), foram registrados 111 casos de reinfecgdo no p ais, em 13
estados, conforme tabela abaixo, sendo 24 casos identificados pela variante de preocupagao (VOC)
Gamma, 6 casos pela VOC Delta e 48 casos pela VOC Omicron.

Tabela 6 - Numero de casos de reinfeccio pela Covid-19 registrados e notificados oficialmente
a0 Ministério da Saude. Brasil, SE 50 de 2020 a SE 19 de 2022
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Preocupacan

Amazonas E]
Bahia
Distrito Federal 1 1

("
— W L

Espirito Santo 1

Goias 4 n 2 1
Mato Grosso do Sul k| 3
Minas Gerais 1 1
Parana 19 2 n
Pernambuco 1 1

o Grande do Norte 1 1

L
o

Rio

Rio de Janeiro 1
Santa Catarina 1 4 5 £ 43
5

ao Paulo 2 1 3
Brasil 33 Fi ] 48 m

Fonte: Boletim Epidemiologico 113 disponivel em https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/covid-19)

299. Considerando que a identificagdo da linhagem do virus que circula no pais e dos casos de
reinfeccdo sdo informagdes relevantes para orientacdo da populacdo e prestacao de servigos de
saude, sugere-se a continuidade do acompanhamento dessa tematica.

300. Em razdo de a tematica envolver a investigagdo gendmica das variantes que circulam no pais,
foi proposta recomendacdo ao Ministério da Saude que elabore normativo acerca das acgdes de
saude que continuardo sendo adotadas com o encerramento da Espin, nos termos do item 3.1.1
deste relatorio.

3.4.10 Necessidade de respiradores em hospitais federais, estaduais € municipais

301. O Ministério da Satude informou que a Secretaria de Atencdo Especializada a Satde (SAES),
no inicio do més de abril de 2020, formalizou processo para aquisi¢do de ventiladores pulmonares
como estratégia no combate aos efeitos provocados pela trajetéria e comportamento do
Coronavirus, intencionando a estruturagdo dos leitos hospitalares que recepcionariam os pacientes
com diagnostico positivo para a Covid-19 (pega 434).

302. Salientou que foram distribuidos um total de 17.888 ventiladores pulmonares para equipar os
leitos de UTI-Covid-19 dos estabelecimentos hospitalares em todo o territorio nacional, havendo
estrutura montada que permitem alcancar mais de 26 mil leitos de UTI caso a demanda assim exija.
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Entregas por Més

Total Yertiladores

4,608

3.600

2608

1608

303.Em pesquisa no painel LocalizaSus, acesso em 8/4/2022, consta informacdo de
disponibilizagdo de 8.912 ventiladores para os estados e 8.979 para os municipios, totalizando
17.891, niimero maior que o informado pela pasta. Ainda, é informado que 10.109 ventiladores
foram disponibilizados para utilizagdo em UTI e 7.782 sdo ventiladores de transporte.

304. No grafico abaixo, apresenta-se a distribui¢ao desses equipamentos.

Grafico 3 - Distribuicio de ventiladores pulmonares

Fonte: LocalizaSus

305. Observa-se que nos meses de maio a julho de 2020 e em margo de 2021 houve volume maior
de distribui¢do de ventiladores, periodo coincidente com momentos de alta de internacdo em UTI.
Os dados corroboram as informagdes obtidas no trabalho de producdo de conhecimento das
Secretarias do Tribunal nos Estados ¢ com a SecexSaude no sentido de que os ventiladores
demoraram para chegar nos estados, os quais tiveram que manter o cuidado inicial nos meses de
margo e abril praticamente sem apoio federal em relagdo a esses equipamentos.

306. Considerando as informagdes do Ministério da Satde e que este topico estd diretamente
relacionado a leitos de UTI, sugere-se a recomendacao procedida no item 3.1.1 deste relatorio.

3.4.11 Avaliacdo da suficiéncia do abastecimento nacional de equipamentos de protecdo individual
(EP])

307. O Ministério da Saude informou que, em sua atuagdo excepcional e complementar, realizou
pregoes eletronicos com o objetivo de fornecer aos estados equipamentos de protecao individual
(EPI), sendo enviados, até setembro de 2021, 388.931.980 milhdes de unidades, compreendendo
luvas de procedimento, mascaras cirurgicas e¢ PFF-2, macacOes, aventais descartaveis e
impermeaveis, toucas hospitalares, dentre outros itens, bem como possui um estoque estratégico
para atendimento de emergéncias na ordem de 22.899.604 de unidades.

308. O Ministério da Satde acrescentou que possui estrutura de logistica consolidada para pronta
distribuicdo destes itens para todos os estados da federagao.

309. Em pesquisa no LocalizaSus, consta informagdo de 363.718.488 equipamentos de protegao
individual distribuidos, conforme grafico abaixo.
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Grafico 4 - Quantidade de equipamentos de protecao individual distribuido

Produto

@

58.860.680 168.080.606 158.660.680 266.695.000 250.000.008 306.600.800

Quantidade de EPIs Distribuides (Por litre & unidade)
Fonte: LocalizaSus

310. Esse apoio que a Unido d& aos entes subnacionais serve para abastecimento em razdo do
incremento de demanda decorrente do coronavirus, principalmente no inicio da pandemia quando
ndo havia uma preparagdo adequada para o enfrentamento da pandemia em razdo do
desconhecimento da dimensao que tomaria.

311.Em razdo de a tematica envolver medidas de apoio aos entes subnacionais, foi proposta
recomendacdo ao Ministério da Saude que elabore normativo acerca das acdes de saude que
continuardo sendo adotadas com o encerramento da Espin, nos termos do item 3.1.1 deste relatorio.

3.4.12 Estratégia para instalacdo de hospitais de campanha

312. O Ministério da Saude publicou a Portaria GM/MS 1.514/2020, alterada pela Portaria GM/MS
1.863/2020, que definiu os critérios técnicos para a implantacdo de Unidade de Satde Temporaria
para assisténcia hospitalar, denominados de Hospital de Campanha, voltados para os atendimentos
a pacientes no ambito da emergéncia gerada pela pandemia da Covid-19.

313. A pasta informou que a implantagdo dos Hospitais de Campanha consiste em uma das
estratégias, em carater excepcional e temporario, que podem ser utilizadas para ampliagdo e
organizacgdo da oferta de leitos e devera fazer parte dos Planos de Contingéncia elaborados pelos
governos estaduais, do Distrito Federal e dos municipios para o enfrentamento a Covid-19.

314. O Ministério da Saude acrescentou que os recursos orgamentarios para esta estrutura correrao
por conta do orcamento de saude, conforme previsto em seu art. 10°, bem como referida norma se
encontra vigente e disponivel para utilizagdo pelos gestores locais, caso seja necessario.
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315. A estrutura de hospitais de campanha ¢ uma alternativa no caso de elevag@o dos casos em que
arede de saide montada atinge taxas de ocupagdo criticas que impedem absorver novos pacientes.

316. O Ministério da Satde, na crise ocorrida em janeiro de 2021 em Manaus, utilizou a estratégia
de transportar pacientes para instalacdes de saude publica em outras unidades da federacao,
considerando que naquela oportunidade nao havia hospital de campanha associado a problemas de
desabastecimento de oxigénio medicinal.

317. De maneira geral, a estratégia de hospitais de campanha adere ao enfrentamento da pandemia
em momentos de pico cuja taxa de ocupag@o impeca receber novos casos.

318. Em razdo de a tematica a disponibilizagdo de leitos, foi proposta recomendag¢ao ao Ministério
da Saude que elabore normativo acerca das a¢des de saude que continuardo sendo adotadas com o
encerramento da Espin, nos termos do item 3.1.1 deste relatorio.

3.4.13 Recursos humanos (profissionais de saude)

319. O Ministério da Satde informou que baixou a Portaria GM/MS 639, de 31 de margo de 2020,
com 0 objetivo de construir um cadastro nacional de profissionais, contemplando todas as 14
categorias de satde presentes no Sistema Unico de Satde, com vistas a capacitagio de profissionais
em relagdo aos protocolos clinicos para o enfrentamento a Covid-19 (https://registra-
rh.saude.gov.br/index.php/o-brasil-contacomigo/profissionais-da-saude ).

320.No ambito do Ministério da Satde, o acompanhamento dos recursos humanos em saude
compete a Secretaria de Gestao do Trabalho e da Educagdo em Saude (SGTES/MS) e a SAPS.

321.Segundo o Ministério da Saude, o Brasil conta com mais de 15 mil médicos atuando no
ambito dos programas de provimento do Governo Federal fortalecendo a atuacdo das equipes de
atencdo primdria no SUS. Cerca de 3,6 mil municipios, além de 34 Distritos Sanitarios Especiais
Indigenas (DSEI) sdo atendidos com profissionais providos pelo Projeto Mais Médicos para o
Brasil e, ainda em 2022, o Programa Médicos pelo Brasil (PMMB) podera selecionar até mais 5
mil profissionais médicos por meio da ADAPS — Agéncia para o Desenvolvimento da Atengdo
Primaria a Saude.

322. Visando a prevengao e o combate aos efeitos da pandemia de Covid-19, de modo a possibilitar
o primeiro atendimento dos casos e o monitoramento de sintomas relacionados a outros eventos
como a Sindrome Respiratoria Aguda Grave, como a Influenza e demais virus e agentes
etioldgicos, ainda no patamar da atengdo primaria, foi mantida, em 2021, a estratégia de
provimento de médicos para os municipios, Distrito Federal e Distritos Sanitarios Especiais
Indigenas nas diversas regides do pais objetivando a ades@o de novos profissionais ao Projeto Mais
M¢édicos para o Brasil e a prorrogacdo das atividades daqueles que estavam com contratos em vias
de encerramento.

323. A agdo “O Brasil Conta Comigo” institui bonificagdo para profissionais de saude com vistas a
ampliacdo da cobertura na assisténcia aos usuarios do SUS em todos os niveis de atenc¢dao, bem
como a redugdo do tempo de espera nos atendimentos em unidades de pronto atendimento e
emergéncias hospitalares.

324. No painel LocalizaSus, constam informacdes gerais sobre profissionais de satide, conforme
tabela abaixo.
Tabela 7 - Dados dos profissionais de saude

MS Contratados BR Dispostos a Atuar BR Capacitados Mais Medicos Mais Médicos Covid
& Centro-Oeste 82.971 0 36.218 24,559 1.261 484
& Nordeste 186.158 0 T7.508 63.686 6.084 1.900
& MNorte 52.393 263 26.505 19.304 2.168 500
& Sudeste 499,223 0 167.680 171.245 4.515 1.722
& Sul 186.373 0 63.143 61.525 2.581 1.159

Fonte: LocalizaSus
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325.Foi realizado um cadastro de 1.007.118 profissionais de saude no ambito do programa “O
Brasil Conta Comigo”. O objetivo do programa ¢ constituir um cadastro nacional de profissionais
contemplando 14 categorias da saude (Servigo Social, Biologia, Biomedicina, Educa¢do fisica,
Enfermagem, Farmacia, Fisioterapia e terapia ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina
veterinaria, Nutricdo, Odontologia, Psicologia e Técnicos em Radiologia), cuja distribuicdo por
regido e unidade da federacdo esta na tabela acima.

326. Desse publico, foram capacitados 345.437 profissionais ¢ 454.250 se declararam dispostos a
atuar nas agdes de enfrentamento e eventual agdo de recrutamento de profissionais caberd aos
gestores locais, que podem consultar o banco de dados desses profissionais (disponivel em
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sgtes/degts/acao-estrategica-brasil-conta-comigo-
profissionais-da-saude).

327. A sistematica é relevante, pois teoricamente se tem um banco de dados de profissionais de
saude que podem atuar no ambito do estado ou municipio, podendo serem arregimentados de forma
mais célere em eventualidade de sobrecarga do sistema ou da propria reducdo natural do
quantitativo dos profissionais de saude (aposentadoria, doencas, licengas, atividade politica ou
obito).

328. Além disso, a absor¢do de profissionais médicos do programa Mais Médicos, associado ao
reforco dos meédicos para atuar no enfrentamento da Covid-19, demonstram melhoria nos
contingentes de profissionais para atuar no sistema de satide publico.

329.Em razdo de a tematica envolver profissionais de saude, foi proposta recomendacdo ao
Ministério da Saude que elabore normativo acerca das agdes de saide que continuardo sendo
adotadas com o encerramento da Espin, nos termos do item 3.1.1 deste relatorio.

3.4.14 Campanhas publicitarias para esclarecimento da populacao

330.0 Ministério da Saude informou que as campanhas publicitirias para esclarecimento da
populacdo sdo conduzidas pela Assessoria de Comunicacdo, a qual tem realizado a Campanha da
Mega Vacinagdo que tem por objetivo a mobilizagdo nacional para refor¢ar a importancia de a
populag@o completar o ciclo vacinal (peca 434).

331.0s planos de comunicagdo s3o extremamente importantes para a implantagdo e
implementagdo das politicas publicas conduzidas por esta pasta. Assim, a SAPS vem subsidiando a
Ascom para divulgacdo das orientagdes e materiais produzidos por esta Secretaria. A previsdo ¢ de
uma comunicagdo interativa e de facil compreensdo, como videos, cards, documentos PDF
interativos, orientacdes em passo a passo e fluxos. Informagoes essas que podem ser divulgadas em
redes sociais e plataformas oficiais.

332. Por fim, o Ministério da Saude informou que a SAPS também tem articulagdo e comunicacgio
com 0s gestores municipais, distrital e estaduais para o enfrentamento dos efeitos da nova variante
Omicron.

333. As campanhas publicitarias sdo ferramentas essenciais para conscientizacdo da populacdo
sobre vacinacao, testagem e utilizacdo de medidas ndo farmacoldgicas a fim de se ter eficacia nas
politicas publicas de enfrentamento da pandemia.

334.Em razdo de a tematica envolver campanhas publicitarias no ambito do enfrentamento da
pandemia, foi proposta recomendacdo ao Ministério da Saude que elabore normativo acerca das
acoes de saude que continuardo sendo adotadas com o encerramento da Espin, nos termos do item
3.1.1 deste relatorio.

3.4.15 Indigenas

335. O Ministério da Saude informou que, além da atencdo e do cuidado prestados pelo Governo
Federal a saude das populacdes indigenas, foram executadas agdes especificas para enfrentar a
Covid-19 entre esses povos. Para garantir a assisténcia aos mais de 760 mil indigenas atendidos
pelo Subsistema de Atencdo a Saude Indigena (Sasisus), foram mantidas 800 equipes
multidisciplinares de satide indigena, compostas por 11.531 profissionais contratados, dentre os
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quais 9.023 sdo indigenas atuando como Agente Indigena de Saude (AIS) e Agente Indigena de
Saneamento (Aisan).

336. Ainda, a pasta salientou que, em 2021, 617 Unidades Basicas de Satde Indigena (UBSI)
estiveram em operagdo, viabilizando a distribuicdo de medicamentos ¢ de EPIs. Quando o Brasil
recebeu as primeiras trés milhdes de doses de vacinas, 907.200 unidades foram enviadas aos
DSEIs, representando cerca de 30% das primeiras doses do imunizante recebidas pelo Brasil para
esta finalidade.

337.Com vistas ao desenvolvimento de agdes para deteccdo, notificacdo, investigacao
monitoramento dos casos suspeitos de Covid-19, a Secretaria Especial de Saude Indigena (Sesai)
realiza a vigilancia epidemioldgica nos DSEI e apresenta em série, informes técnicos, boletins e
informes epidemiologicos. Para dar transparéncia as suas agdes no combate a pandemia, a
secretaria criou, em 15 de junho de 2020, o sitio eletronico www.saudeindigena.saude.gov.br .

338. A pasta informou ainda que foram implantados Centros de Informagdes Estratégicas em
Vigilancia em Saude (Cievs) nos DSEI desde janeiro de 2021, como centros pertencentes a
estratégia Vigiar-SUS. Estes centros contam com profissional formado em epidemiologia de
campo, estrutura de salas de situagdo, e fomentam nos DSEI a capacidade de vigilancia da Covid-
19 e dos demais agravos que compdem o cenario epidemiologico dos territérios indigenas.

339. Por fim, acrescenta o 6rgdo que os indigenas foram colocados como grupos prioritarios no
PNO, e até 31 de dezembro de 2021, 66% dos indigenas assistidos pelo SasiSUS de 12 a 17 anos
tinham sido imunizados com primeira dose. Em relagdo ao publico acima de 18 anos, a Sesai
atingiu 90% dos indigenas com a primeira dose e 86% com as duas doses da vacina contra a Covid-
19.

340. Em pesquisa no LocalizaSus, acesso em 8/4/2022, consta que foram aplicadas 729.078 doses
de vacina, com cobertura da primeira dose de 91% (374.577 indigenas) e com a segunda dose de
86% (354.501 indigenas), com publico-alvo vacinavel de 412.765 pessoas.

341. Esses dados demonstram que a cobertura vacinal com meta de 90% de vacinag¢do do publico-
alvo atingiu seu objetivo na primeira dose e praticamente foi alcangado na segunda dose.

342. A inclusdo de Ciev no ambito dos DSEI também ¢ uma medida relevante para controle da
doenca nessa populagdo, bem como a distribuicdo de medicamentos facilita o cuidado.

343. Em razdo de a tematica saude indigena no ambito da infecgdo pelo Coronavirus, foi proposta
recomendacdo ao Ministério da Saude que elabore normativo acerca das acdes de saude que
continuardo sendo adotadas com o encerramento da Espin, nos termos do item 3.1.1 deste relatorio.

3.4.16 Acoes da area de Ciéncia e Tecnologia em Saude no ano de 2021

344. Em relagdo as acdes da area de Ciéncia e Tecnologia em Satde, a pasta informou que, no ano
de 2021, foram avaliadas 111 tecnologias em satde, entre medicamentos, procedimentos e
produtos, pela Comissio Nacional de Incorporagio de Tecnologias no Sistema Unico de Saude
(Conitec), sendo seis para o tratamento da Covid-19, com destaque para a incorporag@o das vacinas
Fiocruz e Pfizer para prevencdo da doenga. Foram publicadas, também, dezoito Notas Técnicas
com evidéncias cientificas sobre tratamento da Covid-19 e onze alertas de Monitoramento do
Horizonte Tecnologico sobre o tema.

345. Ainda, ocorreram 107 consultas publicas de demandas em avaliagdo pela Comissdo, com
destaque para a consulta publica sobre a Diretriz Brasileira para Tratamento Medicamentoso
Ambulatorial do Paciente com Covid-19, que recebeu 21.352 contribui¢des, em apenas dez dias.
Ocorreram ainda, trés audi€ncias publicas, entre elas, uma para ouvir a sociedade sobre a proposta
de Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com Covid-19 - Capitulo 2:
Tratamento Medicamentoso.

346. Por fim, o Ministério da Saude informou que a Conitec avaliou e recomendou a aprovagido de
4 capitulos das Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com Covid-19 com a
publicacdo do Capitulo 1, que trata do uso de oxigé€nio, intubagdo orotraqueal e ventilagdo
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mecanica.

347. Apos as informagdes prestadas pelo Ministério da Satde, foi publicada a Lei 14.313, de 21 de
margo de 2022, alterando a Lei 8.080/1990. A lei ampliou a competéncia da Conitec para
recomendar o uso de medicamentos e produtos off label, ou seja, para uso distinto do que foi
registrado pela Anvisa, demonstradas as evidéncias cientificas sobre a eficdcia, a acuracia, a
efetividade e a seguranga, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da
Saude.

348. Acerca desta competéncia novel da Conitec, andlise mais aprofundada deve ser feita,
considerando que em janeiro de 2022, a Secretaria de Ciéncia, Tecnologia, Inovagdo e Insumos
Estratégicos em Saude do Ministério da Saude (SCTIE) ndo aprovou, por meio da Nota Técnica
2/2022-SCTIE/MS, o relatério da Conitec que contraindica o uso de cloroquina e hidroxicloroquina
para o tratamento de pacientes com Covid-19 (pecas 447-448).

349. No ambito do Tribunal, tramita o processo TC 019.895/2020-8 que versa sobre o uso off label
da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes de Covid-19, onde a tematica sera analisada.

3.4.17 Acoes da Atencdo Primaria a Saude

350. O Ministério da Saude informou que repassou aos entes subnacionais mais de 7 bilhdes de
reais para estruturagdo da rede de Atencgdo Primaria a Satude (APS), bem como para qualificagdo da
forga de trabalho, no periodo de 2020 a 2021, com o intuito de minimizar os efeitos da pandemia na
promogao de saude e no cuidado das pessoas com condi¢des cronicas ndo transmissiveis voltadas
para a atenc¢do primaria (peca 434, p. 26-29).

351. Finalizou informando que a SAPS também esta mobilizada na elabora¢do de materiais de
apoio aos profissionais de satde e gestores da APS, como videos, notas técnicas, notas
informativas, manuais, portarias, os quais tiveram que ser atualizados.

352. A atengdo primaria foi objeto de analise em todos os ciclos do acompanhamento, inicialmente
para conhecimento da sistematica para enfrentamento da pandemia, posteriormente buscou-se
analisar os repasses descentralizados e a atuag@o do programa satude da familia (vide Apéndice 6).

353. No sexto relatdrio da acompanhamento, verificou-se que o Ministério da Satide vem adotando
diversas estratégias voltadas ao seu fortalecimento da aten¢do primaria no enfrentamento da
pandemia, com criacdo de programas de ampliagdo de hordrios de atendimento, busca ativa,
incentivo financeiro especifico de forma temporaria e extraordinaria para pandemia, programa mais
médicos e programas para gestantes, nascituros e lactantes, sendo sugerida a continuidade do
acompanhamento em razdo das demandas ordinarias, de Covid-19 e das condi¢des pds-covid.

354. A inclusdo da atengdio primaria no plano de enfrentamento da variante Omicron certamente foi
medida adequada e necessaria, considerando que pacientes acometidos pela doenga sdo acolhidos
por esta porta de entrada, a qual deve estar estruturada e fortalecida para o acolhimento.

355.No item 3.2 — Estruturagdo do SUS para enfrentamento da Sindrome P6s-Covid, comenta-se
sobre o apoio financeiro para aten¢do primaria para atendimento desses casos ¢ no Apéndice 6
descrevem-se os principais programas de apoio para atenc¢ao primaria, a saber: Suporte clinico as
equipes de manejo adequado, medidas de promocao da saude, Saude das pessoas idosas, Satide da
crianca e aleitamento materno e Satide da mulher.

356. Considerando o apoio financeiro que foi concedido aos entes subnacionais neste periodo de
pandemia, foi proposta recomendacdo ao Ministério da Saude que elabore normativo acerca das
agodes de saude que continuardo sendo adotadas com o encerramento da Espin, nos termos do item
3.1.1 deste relatorio.

3.5 Sindrome Respiratéria Aguda Grave e a Covid-19

357.No decorrer dos trabalhos de auditoria envolvendo a transparéncia dos sistemas publicos
relativos aos dados da Covid-19, constatou-se que o Ministério da Saude monitora casos de
Sindrome Respiratéria Aguda Grave (SRAG) desde a pandemia de influenza pelo virus HINI,
declarada pela Organizagdo Mundial de Satude, em junho de 2009.
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358.Tal procedimento foi implantado na rede de vigilancia de influenza e outros virus
respiratorios, por meio do Sistema de Informacdo da Vigilancia Epidemiologica da Gripe (Sivep-
Gripe), sendo amplamente utilizado para o acompanhamento de casos e obitos por Covid-19 no
Brasil.

359.E importante registrar que, embora tenha o nome Sistema de Informagdo da Vigilancia
Epidemiologica da Gripe, € a gripe seja uma doenca causada pelo virus da Influenza, o Sivep-Gripe
possui informagdes de infec¢des por sindrome respiratoria aguda grave como um todo, a exemplo
das causadas por Sars-CoV-2, Virus Sincicial Respiratorio, Parainfluenza (1, 2, 3 e 4), Adenovirus,
Metapneumovirus, Bocavirus e Rinovirus.

360. O Sivep-Gripe ¢é alimentado a partir de informacgdo de uma ficha de notificagdo de registro
individual para os casos de Sindrome Respiratoria Aguda Grave (SRAG-hospitalizado), cuja ultima
versao data de 7/10/2021, preenchida pelo profissional de saude responsavel, com respectivo
nimero do conselho do profissional de saude ou matricula. Durante o periodo da pandemia, as
informacdes dessas fichas, consolidando dados do SRAG, passaram a incorporar a Rede Nacional
de Dados em Saude (RNDS), e foram disponibilizados ao publico em geral com microdados
anonimizados no portal Opendatasus.gov.br.

361. De modo geral, observa-se que a pandemia de Covid-19 acarreou um grande aumento de
notificagdo de casos de SRAG. Dados extraidos, em 17/3/2022, indicam que em cada um dos anos
entre 2013 e 2019 foram notificados menos de 50 mil casos de Sindrome Respiratoria Aguda
Grave. Em 2020, essas notificagdes subiram para aproximadamente 1,2 milhdo de registros, e, em
2021, para cerca de 1,7 milhdo. Ademais, houve também uma grande mudanga no padrio etario,
em que antes os casos de SRAG eram mais concentrados em criangas, e passaram a afetar mais os
idosos.

362.Dados do SRAG apresentaram campos detalhados para se entender a real extensdo da
pandemia no Brasil, e fomentar o controle social. Por exemplo, possibilitou acompanhar a taxa de
mortalidade dos internados que necessitaram de suporte ventilatério, comparar taxas de
mortalidade de pessoas que foram vacinadas, frente aqueles que ndo foram, verificar lapso
temporal entre a data dos primeiros sintomas e a da internac¢@o hospitalar, os casos da sindrome
respiratoria por faixa etaria, unidade da federagdo e municipio, sintomas e fatores de risco, bem
como a eficacia de medicamentos utilizados.

363. Conforme ja abordado, com o advento da Rede Nacional de Dados em Satde, microdados
completos desse sistema foram disponibilizados ao publico em geral. Embora nao tenha havido
publicidade desses campos, de forma a ndo tornar o usuario do SUS identificavel e assim preservar
diretrizes da Lei 13.709/2018, a Lei Geral de Protecdo de Dados - LGPD, foi um importante
mecanismo para se dar transparéncia do real impacto da pandemia de Covid-19 no Brasil.

364. Dito isso, o presente ciclo do acompanhamento, mantendo a diretriz de se analisar dados de
acesso publico, realizou analises quantitativas e qualitativas sobre dados do sistema no contexto da
pandemia, bem como realizou questionamentos e reunides com gestores, de modo a compreender
em que medida as funcionalidades existentes atendem ao direito da populagdo de ter dados
qualificados do impacto da Covid-19 no Brasil.

3.5.1 Oportunidade de melhoria da qualidade de dados.

365. Constatou-se que existe monitoramento e publicidade dos casos de Sindrome Respiratoria
Aguda Grave, por meio do Sivep-Gripe, a partir de fichas de notificagdo. Nao obstante, existem
oportunidades de melhoria, tendo em vista que o sistema nao apresenta dados de vacinag@o contra
influenza dos pacientes hospitalizados, de utilizagdo de medicamentos especificos para o
tratamento da Covid-19, e de doses adicionais das vacinas contra a Covid-19 aplicadas pelos
gestores locais.

366. Sob o primeiro aspecto, observou-se que o sistema permite avaliar a eficacia das vacinas
contra a Covid-19 nos casos de SRAG sob diversas perspectivas. Por exemplo, dados do sistema
permitiram aferir que os vacinados possuem menos Obitos pela doenga se comparado com um
grupo de controle, o que permite deduzir que tais vacinas tiveram um efeito positivo na reducao da
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mortalidade. De igual modo, ¢ possivel ver que os vacinados também necessitaram menos suporte
ventilatorio invasivo.

367.Ndo obstante, para se ter dados mais completos, considerando que casos de Sindrome
Respiratéria Aguda Grave também podem decorrer de infec¢do pelo virus da Influenza, seria
recomendavel que o sistema também informasse se os pacientes hospitalizados receberam doses da
ultima campanha de imunizacdo contra a Influenza. Registre-se que existem registros de
contaminacgdo concomitante por Covid-19 e Influenza, e tal agdo possibilitaria analisar, a um custo
relativamente baixo, a eficacia de vacinas para gripe na reducdo da mortalidade.

368. Sob um segundo aspecto, o Sivep apresenta dados alusivos ao fato se os pacientes fizeram uso
ou ndo de antivirais para a gripe, sendo possivel selecionar “Oseltamivir”, “Zanamivir” e “Outro”.
Nao obstante, o sistema ndo apresenta um campo especifico para a utilizagdo de algum antiviral
para o tratamento da Covid-19. Tal registro também seria importante para aferir a eficcia dos
medicamentos utilizados para o tratamento da Covid-19 no Brasil, considerando, inclusive, que a
Anvisa ja deu autorizacdo para uso de medicamentos contra a Covid-19, conforme item 7.9 deste
relatorio.

369. Por fim, um terceiro aspecto relevante € que o sistema apresenta campos para o registro das
doses das vacinas contra a Covid-19 recomendadas pelo Ministério da Satde, mas nao possibilita o
registro de doses adicionais aplicadas pelos gestores locais por iniciativa propria, considerando a
competéncia referendada pelo STF de que os estados e municipios podem tomar medidas com o
objetivo de conter a pandemia de Covid-19.

370. Essa impossibilidade de registro ficou explicita ao se considerar que, antes de o Ministério da
Satde recomendar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para maiores de 80 anos, em
23/3/2022, alguns entes subnacionais ja estavam aplicando essa dose por conta propria, € parte
dessas doses aplicadas pode ter ficado sem registro no sistema por nao haver campo adequado para
tal. O registro seria muito importante para avaliar se essas doses adicionais realmente podem ter um
impacto positivo na redu¢ao da morbidade e da mortalidade.

371.Tais situagdes descritas ndo configuram ilegalidade, mas afrontam os principios da
razoabilidade e da publicidade c/c o disposto no art. 2°, inciso II, do Anexo da Portaria GM/MS
1.768/2021, e art. 231, inciso VII, do Titulo VII da Portaria de Consolidagdo GM/MS 1/2017, que
estabelecem fomento a gestdo e a produgdo dos dados e informagdo em saude, como elementos
capazes de gerar conhecimento, na totalidade das agdes de atengdo, gestdo, auditoria, pesquisa,
controle e participagdo social, de modo a fundamentar a¢des de vigilancia em satde e formulagdo
de politicas publicas, e a estruturacdo de informagdes referentes aos atendimentos prestados aos
usuarios do SUS visando a implementagdo da interoperabilidade por meio da Rede Nacional de
Dados em Saude.

372. Evidenciou-se essa oportunidade de melhoria por meio de analise das fichas de notificacdo
disponibilizadas no portal Opendatasus.gov.br e nos manuais disponiveis na pagina do Ministério
da Saude, bem como dos dicionarios de dados e dos conjuntos de dados extraidos em formato .csv.
No caso, ndo foi possivel identificar a existéncia de campos relacionados a prévia vacinagdo do
usuario contra a Influenza, ao uso de antivirais especificos para o tratamento da Covid-19 ou a
aplicagdo de doses adicionais aplicadas pelos gestores locais, ainda que nd3o objeto de
recomendacao pelo Ministério da Saude.

373. Importante salientar que, por meio da Nota Técnica 28/2022-DEIDT/SVS/MS, foi esclarecido
que o processo de inser¢do de novos campos € dindmico e deve acompanhar as estratégias e
medidas preventivas de controle das doengas adotadas por parte do Ministério da Satude, e que no
sistema sdo feitas alteragdes e corregdes rotineiras, conforme necessidades e respostas para o
enfrentamento da pandemia, com o objetivo de aperfeigoar o sistema e a acdo governamental.

374. No caso especifico da vacina da Influenza, o documento ponderou que o registro ocorre de
forma agregada, e ndo nominal, o que impossibilitaria utilizar dados de sistema para identificagcdo
de pessoas ja vacinadas — embora estivesse em discussdo a captacdo de dados nominais. Entende-se
que esse preenchimento, ainda ndo realizado de forma automatica via sistema, pode ser feito
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manualmente pelo profissional na ficha de notificacdo, a partir de informagdes coletadas apos o
acolhimento do paciente.

375. A possivel causa do achado é a ndo incorporagdo de campos especificos na atualizagdo da
ficha de notificag@o de registro individual para os casos de Sindrome Respiratoria Aguda Grave de
paciente hospitalizado, de forma que ndo constam as condi¢des que podem influenciar a gravidade
e a evolucdo do paciente em seu quadro de morbidade.

376. A auséncia dessas informagdes compromete a transparéncia das medidas de prevencdo e
tratamento utilizado pelos pacientes, e, assim, permitir uma avaliagdo sistémica da utilizacdo de
medicamentos e vacinas utilizadas. Isso nao significa que, no momento do cuidado, o profissional
de saude ndo tenha essa informagdo. O que se questiona ¢ a falta dos dados para controles
epidemiologicos e utilizagdo como mecanismo gerencial e de transparéncia.

377.Na forma como estd hoje, t€ém-se informacdes deficientes sobre potenciais beneficios da
vacinagdo contra a Influenza nos casos de Sindrome Respiratoria Aguda Grave, sobre a utilizagdo
de medicamentos especificos para o tratamento da Covid-19, bem como sobre os impactos da
aplicagdo de doses adicionais de vacina pelos gestores locais nos quadros de morbidade hospitalar.

378. Ademais, a situagdo descrita compromete estudos associativos de tratamento e vacinagdo. Por
exemplo, se os dados indicassem que pacientes que tomaram as doses da vacina contra a Influenza
e contra a Covid-19 tiveram menores taxas de mortalidade do que os que tomaram s6 a vacina
contra a Covid-19, poderiam ser direcionadas campanhas de orientacdo sobre a importancia de se
tomar as duas vacinas, ou mesmo, caso se demonstrasse que os medicamentos de uso emergencial
aprovados pela Anvisa tiveram um impacto significativo na reducdo de mortalidade, essa
informagao poderia embasar novos protocolos clinicos.

379. Em comentarios do gestor, o Ministério da Satide informou que vem adotando providéncias
para incluir os medicamentos especificos para tratamento da Covid-19 na ficha de registro
individual de casos de SRAG hospitalizado, bem como do registro da segunda dose de reforco,
mesmo para os casos de aplicagdo pelos entes subnacionais ainda nao autorizados pelo 6rgao de
saude central (vide Apéndice 13).

380. Acerca da aplicag@o da vacina contra Influenza, os dados constam na ficha de registro, porém
o sistema ndo permite a interoperabilidade, uma vez que esse tipo de vacinagdo ndo ¢ feito de
forma nominal, como ocorre com a vacina contra a Covid-19.

381. Em razdo das informagdes e das providéncias adotadas, entende-se que deva ser mantida a
proposta nos moldes inicialmente apresentados.

382. Espera-se que, com a adogdo da medida proposta, ocorra a geragao de informagdes uteis para
se monitorar a eficacia da vacinag¢do contra a influenza em casos de SRAG, sobre o uso de
medicamentos especificos para o tratamento da Covid-19 e sobre a aplicagdo de doses adicionais de
vacina contra a Covid-19 por gestores locais, ainda que ndo embasada em recomendag¢do do
Ministério da Saude.

383. Diante do exposto, propoe-se recomendar ao Ministério da Saude, com fulcro no art. 43,
inciso 11, da Lei 8.443/1992, que inclua na ficha de notificacdo de registro individual para os
casos de Sindrome Respiratoria Aguda Grave (SRAG-hospitalizado), a ser posteriormente
incorporada ao Sivep-Gripe:

a) dados sobre imunizac¢ao contra a influenza;
b) dados sobre o uso de medicamento especifico para o tratamento da Covid-19; e
¢) dados sobre a aplicaciio de dose adicional de vacina contra a Covid-19 pelos gestores locais.
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3.6 - Andlise da governanca do Ministério da Saude sob os aspectos de utilizacdo de
indicadores e estruturacdo do SUS para o enfrentamento da Sindrome Pés-Covid e de
variantes do Sars-CoV-2

384.0 Ministério da Saude detém competéncias exclusivas estabelecidas no art. 16 da Lei
8.080/1990, onde o legislador elencou hipodteses de atuacdo ministerial nas situagdes de
normalidade na prestacao dos servigos de satude.

385.No mesmo artigo, em seu paragrafo 1°, exsurge suas competéncias para executar acdes de
vigilancia epidemioldgica e sanitaria em circunstancias especiais, como na ocorréncia de agravos
inusitados a saude, que possam escapar do controle da diregdo estadual do Sistema Unico de Saude
(SUS) ou que representem risco de disseminagao nacional.

386. O artigo 10, § 1°, incisos I, I e III do Decreto 7.616/2011, elenca competéncias do Ministério
da Saude durante a Espin. Conclui-se que, nas situagcdes de excepcionalidade, o 6rgdo central de
saude passa a ter competéncias como:

I - planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a Espin,
nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministro de Estado da Satde;

II - articular-se com os gestores estaduais, distrital ¢ municipais do SUS; e

IIT - encaminhar ao Ministro de Estado da Saude, regularmente ou a pedido, relatorios técnicos
sobre a Espin e as a¢gdes administrativas em curso.

387. Apds a analise sobre os indicadores de gestdo, planejamento, monitoramento ¢ avaliagdo para
nortear sua atuacdo no combate a pandemia como coordenador das agdes de satide junto aos entes
subnacionais, ¢ o apoio para estrutura¢do do SUS no atendimento Sindrome Pés-Covid e no
enfrentamento das variantes de preocupagio, como no caso da variante Omicron, foram constatadas
as situagOes relatadas a seguir sobre o exercicio das fungdes de planejamento, execugdo e
coordenagdo durante a Espin pelo Ministério da Satide para enfrentamento da pandemia.

388. Acerca dos indicadores de gestdo, planejamento, monitoramento e avaliacdo, ficou
demonstrado que o 6rgdo tem a disposicdo dados e informagdes alimentados nos sistemas
corporativos por ele custodiados que subsidiam a constru¢do de indicadores, a exemplo de
vacinacdo, aten¢do basica, ocupagdo de leitos (UTI e clinicos), vigilancia epidemiologica e
gendmica, medicamentos e insumos e testagem.

389. Nos boletins epidemiologicos sdo apresentados indicadores de niimero de casos, taxa de
mortalidade acumulada, taxa de incidéncia, média movel, recuperados, em acompanhamento e
indicador de positividade.

390.Ja o Guia de Vigilancia Epidemioldgica informa, sem apontar parametros, a existéncia de taxa
de ataque, taxa de transmissao secundaria, prevaléncia, incidéncia, morbidade, mortalidade e outros
parametros que indiquem altera¢do na dindmica da doenga.

391. No painel LocalizaSus sdo apresentados, dentre outros, dados de vacinacdo, leitos, EPI,
medicamentos, testes, recursos humanos, porém nao se tem indicadores com metas e resultados
alcangados.

392. Especificamente no caso da vacinag@o, os boletins epidemiologicos ndo trazem informagdes
sobre o monitoramento desta agdo acerca de imunizagdo de grupos prioritarios e por faixa etaria,
com indicativo de cobertura para cada grupo ou cada faixa. Sequer faz men¢ao a cobertura relativa
aos esquemas vacinais.

393. No painel LocalizaSus, existem diversos dados sobre vacinagdo, como distribuigdo, cobertura
das doses de forma geral, aplicagdo nas diversas regides, ofertando um panorama de todo o
processo. Falta, porém, estabelecer informagdes de cobertura sobre os grupos prioritarios € por
faixa etaria, indicando as metas e resultados por cada segmento.

394. Apesar de se encontrar os indicadores nos documentos listados, o Ministério da Saude deixou
de apresentar esses indicadores de forma sistematizada, categorizando por gestdo, planejamento,
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monitoramento e avaliagdo, com estabelecimento das metas e informacdes relativas ao resultado
alcangado e as medidas adotadas no caso de seu ndo atingimento.

395. A criagdo de uma cultura organizacional que valore os indicadores de gestdo, planejamento,
monitoramento e avaliagdo vai ao encontro do que estabelece o artigo 16, inciso VI e § 1°, da Lei
8.080/1990 c/c artigo 11, inciso VIII, do Anexo I da Portaria de Consolidagdo GM/MS 2/2017.
Todavia, cultura se manifesta pela pratica diuturna, necessitando de vontade e envolvimento
institucional em um processo de desenvolvimento institucional.

396. Em razdo de as informagdes da cobertura vacinal serem essenciais para o desenvolvimento de
campanhas de orientacdo direcionada para os publicos que ndo completaram o esquema vacinal, a
equipe de auditoria propds recomendagdo para que o Ministério da Saude insira essas informagdes
nos sistemas publicos.

397.Em relagdo ao apoio para estruturagdo do SUS no atendimento da Sindrome Pos-Covid,
verificou-se que o Ministério da Satde codificou a doenga e os dbitos dela decorrentes, seguindo
orientacdo da OMS. Além disso, estabeleceu diretrizes para orientagao das areas de satide dos entes
subnacionais e adaptou o sistema para receber as notificagdes de casos e de mortalidade. Foi ainda
concedido apoio financeiro especifico para custeio da ateng@o primaria.

398. Em razdo de os estudos serem ainda iniciais sobre a Sindrome Pos-Covid e os efeitos que
possam gerar ao sistema de salide, as agdes até entdo realizadas pelo o6rgdo de saude federal
alicercam o sistema por meio de orientagdes técnicas, sistemas de informacgao e aporte de recursos
financeiros.

399. Verificou-se ainda a ocorréncia de casos SIM-P provocada por condigdes pds-covid em
criancas e adolescentes, em que os casos vém sendo indicados nos boletins epidemiologicos e o
Ministério da Satde elaborou recomendacdes técnicas para orientacdo dos profissionais de saude.

400. Todavia, falta ainda identificar, quantificar e dar publicidade dos casos e dos Obitos
decorrentes de Sindrome Pos-Covid nos sistemas publicos de forma sistematizada, razdo por que se
formulou proposta de recomendacao neste sentido.

401. Quanto ao apoio para estruturagdo do SUS no enfrentamento de variantes de preocupacdo, a
exemplo da Omicron, as informacdes prestadas pelo Ministério da Satide, no documento
Planejamento para enfrentamento da variante Omicron, firmado pela Secovid (peca 434) relatam
acoes desenvolvidas pela pasta deste o inicio da pandemia, como decretagdo da Espin, habilitagdo
de leitos de UTI-Covid, distribuicdo de equipamentos, medicamentos e¢ insumos, aporte de
recursos, bem como a elaboracao de diretrizes nacionais para desenvolvimento das a¢des de satde,
como o Guia Epidemiologico, normas para habilitacdo de leitos, normas sobre uso de meios ndo
farmacologicos, normas para ingresso de pessoas no pais ¢ PNO.

402.Em cada ponto do citado documento, foi feita andlise especifica considerando as
peculiaridades envolvidas, dos trabalhos j& realizados pelo Tribunal e de outras fontes de
informagdes necessarias para contextualizar a tematica.

403. Verifica-se, ainda, que os normativos e as agdes em satide foram sendo adequados, de acordo
com a evolu¢do dos estudos cientificos e do aparelhamento da estrutura de atendimento preventivo
e assistencial a saude.

404. A sistematica de preparacdo para enfrentamento da variante Omicron pode ser utilizada para
outra variante que possa surgir, fazendo-se as adequacdes decorrentes das peculiaridades que se
apresentem.

405. Em relagdo a estrutura montada para enfrentamento da pandemia, a criagdo da Secovid para
tratar exclusivamente das demandas da Covid-19 direcionou a coordenagdo dessas agdes para esse
orgao especializado, todavia, as demais areas do Ministério da Satide continuaram a prestar seus
servigos de forma integrada para atender também a essas demandas, como a SAES, SAPS, SCTIE,
SGTES, SE. Estes orgdos, além de suas fungdes ordindrias, passaram atender, dentro de suas
competéncias, as demandas da Covid-19.
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406. Acerca da preparagdo para enfrentamento da Covid-19, pode-se relacionar como pontos fortes
da atuacdo institucional o volume de vacinas adquiridas, a estrutura de vacinagdo da atencdo
primdria, o namero de leitos de UTI e de LSVP que podem ser habilitados/autorizados decorrentes
da estrutura criada (profissionais de satde, ventiladores, monitores, medicamentos de 10T,
insumos), normativos estabelecendo as diretrizes de atuagdo (PNO, Guia Epidemiolégico, Plano
Nacional de Contingéncia).

407.Outros pontos necessitam de melhoramento, tais como monitoramento de oxigénio,
comunicacdo institucional para orientacdo da populacdo e informagdes adicionais acerca de
vacinacao e medicamentos utilizados para pacientes com Sindrome Respiratéria Aguda Grave.

408. Cabe ressaltar que o Planejamento para enfrentamento da variante Omicron pode ser
aperfeicoado e atualizado, de acordo com a dindmica da pandemia, para ser um referencial de
orientacao, no caso de outras situacdes de emergéncias que possam ocorrer futuramente.

409. Por fim, o encerramento da Espin decorrente da proposta da nota técnica da Secovid, da forma
como feita, denota que foi realizado de forma apressada, deixando-se de apresentar as agdes de
saude que continuardo sendo realizadas, ao ndo se elaborar um plano de riscos caso haja um
recrudescimento da doenca e ndo se formular um plano de impactos sobre a revogagao da Portaria
GM/MS 188/2020. Reputa-se que o periodo de vacacio legis de 30 dias apresentou-se curto para
preparagdo dos entes subnacionais acerca dos compromissos assumidos, todavia, a pasta nao
prorrogou esse prazo (vide Apéndice 13).

410.N3ao foi feita campanha de comunicacdo acerca dos cuidados que devem ser mantidos pela
populagdo, considerando que continuam circulando as variantes do Coronavirus no pais ¢ a
vacinag@o ndo atingiu a meta de 90% de cobertura da populagdo com esquema vacinal completo.
Ainda, essa cobertura ndo ¢ uniforme em todo o territério nacional, fato verificado pela préopria
Secovid.

411. Diante do exposto, entende-se que as medidas relatadas pelos gestores enquadram-se no que
prevé o art. 10, § 1°, do Decreto 7.616/2011, havendo oportunidades de melhoria nas acdes de
vacinagdo no que diz respeito a informagdo sobre cobertura dos grupos prioritarios ¢ por faixas
etarias, com indicagdo de metas e resultados da vacinacdo, identificacdo, quantificagdo e
publicidade nos sistemas corporativos acerca da Sindrome Pds-Covid, € na comunicagdo
institucional, especialmente acerca das campanhas de vacinacdo ¢ medidas ndo farmacologicas,
diante da flexibilizagdo do uso de mascaras.

412. Ainda, em relagdo ao encerramento da Espin, as melhorias recomendadas no item 3.1.1 acerca
da normatizacdo das agdes de saude que serdo continuadas, elaboragdo de plano sobre os impactos
da revogagdo da Portaria GM/GM 188/2020, de plano de retomada de acdes frente a possivel
recrudescimento do cenario epidemiologico € monitoramento dos indicadores relacionados a
emergéncia de saude publica de importancia nacional sdo necessarias e de relevancia estratégica a
fim de evitar ou mitigar o risco de disrupgdo das a¢des de enfrentamento da pandemia.

4 - ASPECTOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

413. Os aspectos orcamentarios e financeiros associados as iniciativas governamentais na area da
saude vém sendo acompanhados pelo Tribunal desde o segundo ciclo, sendo feitas analises
relativas ao enfrentamento da pandemia no ambito do Ministério da Saude e ainda analisadas
informagdes relativas as transferéncias de recursos para os entes subnacionais.

414. O exame das informacgdes relativas ao aspecto orgamentario e financeiro dos recursos para
enfrentamento da pandemia buscou levantar se foi feito adequado planejamento or¢amentario para
2022, com recursos especificos para atender aos gastos com a Covid-19 e realizar verificacdo de
existéncia de despesas ndo atendidas por falta de recursos.

415.0s gastos da Unido em agles relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 e suas
consequéncias estdo sendo realizados por meio de diversas agdes governamentais, em especial do
Ministério da Satde e dos Ministérios da Cidadania e da Economia, no tocante a mitigacdo dos
efeitos econdmicos da atual crise de satde.
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416. Conforme dados disponibilizados no portal Tesouro Transparente
(https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-dos-gastos-com-
covid-19), em 2022, existe uma dotagdo orgamentaria de aproximadamente R$ 30,6 bilhdes, dos
quais a maior parte estd relacionada as consequéncias econdmicas da crise, como ¢ o caso do
pagamento do Auxilio Emergencial a Pessoas em Situagdo de Vulnerabilidade (R$ 5,65 bilhdes) e
do Beneficio Emergencial de Manuten¢do de Emprego ¢ Renda (R$ 0,15 bilhdes) e aquisigdo de
vacinas (R$ 10,05 bilhdes).

Figura 4 - Gastos da Unido com Covid-19 no Tesouro Transparente em 2022
Até o més de:

margo

Pago Previsto

12,4 Bi 30,6 Bi L .

Gastos com COVID-19 (R$ bilhdes) Previsto Pago Saiba Mais

a

Auxilio Emergencial a Pessoas em Situagdo de Vulnerabilidade 5,63 2,84 MPs 937, 956, 970, 988, 999/2020 € 1037, 1056 ® & & D B B
1.084/2021

Beneficio Emergencial de Manutengdo do Emprege e da Renda 015 0,00 MPs n® 935/2020 e 1.044/2021 = |

Financiamento da Infraestrutura Turistica 072 MP n® 963/2020 =

Despesas Adicionais do Ministério da Salde e Demais Ministérios 14,00 6,63 Vide nota

Aquisigio de Vacinas e Insumas para Prevengio e Controle 10,05 2,90 MPsn® 994, 1.004, 1.015/2020 e 1L.048 e 1L.083/2021 & @ & B B

Total 30,57 12,37

Fonte: Tesouro Transparente. Dados extraidos em 13/4/2022

417. No tocante as agdes diretas de combate a Covid-19, promovidas pelo Ministério da Satude, em
2020 foi criada a agdo orcamentaria especifica (21C0O — Enfrentamento da Emergéncia de Saude
Publica de Importancia Internacional) no ambito da Administracdo Publica Federal para a qual
constou a dotacdo atualizada de aproximadamente R$ 69,88 bilhdes, dos quais RS 63,74 bilhdes
foram alocados ao Ministério da Satude, de acordo com consulta realizada ao Sistema Integrado de
Administracdo Financeira do Governo Federal (Siafi) por meio do sistema Tesouro Gerencial.

418.No exercicio de 2021, a a¢do orgamentaria 21C0 ndo foi utilizada, bem como também nao
houve destinagdo, no orgamento de 2021, de recursos especificos para combate a Covid-19.

419. Para fazer frente as despesas com a Covid-19, tendo em vista que a Lei Orgamentaria de 2021
ndo previu recursos especificos para o enfrentamento a Covid-19, foram publicadas diversas
medidas provisorias para abertura de créditos extraordinarios na fungdo Saude, conforme tabela
abaixo.
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Tabela 8 - Medidas Provisérias de abertura de créditos extraordinarios para a Funcio Saude
— Covid-19 em 2021

| 1.03272021 241212021 RS$ 2,81 bilhdes
(vigéncia encerrada)
| 1.04122021 30/3/2021 RS 5,32 bilhdes
(vigéncia encerrada)
. A1'0.43/ A0 16/4/2021 RS 2,69 bilhoes
(vigéncia encerrada)
10482021 10/5/2021 RS 5,50 bilhdes
(vigéncia encerrada)
| 10622021 09/8/2021 RS 9,10 bilhdes
(vigéncia encerrada)
L0 2.021~ 24/12/2021 RS 6,41 bilhoes
(em tramitacdo)
Decreto
10.595/2021
(reabertura de 07/01/2021 R$ 19,91 bilhdes
crédito
extraordinario)
Total RS 51,8 bilhoes
Fonte: sitio http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/medidas-provisorias/2019-a-

2022.

420. Desse total, em 2021, o Ministério da Saude pagou R$ 44,6 bilhdes em despesas com a Covid-
19, conforme demonstrado no sitio https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-
monitoramentos-dos-gastos-com-covid-19.

421. Para avaliar a execucgdo orgamentaria de agdes relativas ao combate a Covid-19 realizadas pelo
Ministério da Satude no exercicio de 2021, consultou-se o site do SIOP em 16/4/2022, obtendo-se
os seguintes resultados de execu¢do orcamentaria:

Tabela 9 - Tabela execu¢ao or¢amentaria 2021 — Recursos exclusivos Covid-19 — Ministério
da Saude

56.744.947.928 50.466.287.131 50.466.287.131 42.461.301.610

Fonte:https://www 1 .siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orc
amentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true

422. Quanto ao exercicio de 2022, por meio da Nota Informativa 9/2022-SPO/SE/MS (peca 398), o
Ministério da Satde informou que o controle das despesas para o enfrentamento a pandemia sera
por meio de planos orgamentarios especificos.

423. Dessa forma, a Lei Orcamentaria de 2022 ndo trouxe agdes orcamentarias especificas relativas
a Covid-19, contudo, de acordo com a Nota Informativa 9/2022, a LOA 2022 fixou despesas
voltadas para o enfrentamento da Covid-19 em R$ 7,1 bilhdes. Foi, ainda, reaberto crédito
extraordinario instituido pela Medida Provisoria 1.083/2021, no valor de RS 4,5 bilhdes.
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424. Em observancia ao determinado no item 9.1.2 do Acordio TCU 1873/2021 — Plenario,
relatado pelo Ministro Benjamin Zymler, a referida nota informativa também trouxe as despesas

previstas para 2022, por tipo de despesa, conforme abaixo.

Tabela 10 - Detalhamento Oriamento esieciﬁco iara Covid-19 do Ministério da Saude

Assisténcia Farmacéutica na Atengdo Primaria - transferéncia a
estados e municipios LOA Inicial 200,00
Fornecimento de Testes LOA Inicial 227,00
LOA Inicial
Crédito
Vacinas e despesas relacionadas Extraordinario 4.463,10
Apoio a saude indigena LOA Inicial 30,00
Incentivos especificos para Covid-19 na Atencdo Primaria -
transferéncias a estados e municipios LOA Inicial 700,00
Pesquisas LOA Inicial 38,00
Provisdao de médicos na Atenc¢do Primaria LOA Inicial 200,00
Acgoes de comunicagdo relacionadas a pandemia LOA Inicial 15,00
Reabilitagdo de pacientes na Rede SARAH LOA Inicial 105,00
Custeio de servigos hospitalares da rede propria decorrentes da
Covid-19 LOA Inicial 75,00
Custeio de servigos hospitalares demandados por pacientes da
Covid-19 - transferéncias a estados € municipios LOA Inicial 1.587,00
Aquisi¢do de medicamentos para intubagdo orotraqueal (I0T) LOA Inicial 200,00
Procedimentos reabilitagdo p6s-Covid-19 LOA Inicial 50,00

Fonte: Peca 398

425. 0 exercicio de 2022 teve a seguinte execuc¢do orgamentaria, até o dia 18/4/2022, em agdes

referentes ao combate a Covid-19.

Tabela 11 - Execucao orcamentaria 2022 — Recursos exclusivos Covid-19 — Ministério da
Saude

11.606.129.369 7.307.786.639

2.731.776.972

2.689.235.966

Fonte:https://www].siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orc

amentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true

426. Observou-se, em 2021, que a maior parte desse orcamento foi executada diretamente pelo

Ministério da Satude, com R$ 31,9 bilhdes, conforme detalhado na tabela abaixo.

Tabela 12 - Execucio ior modalidade de ailicacio - Func¢ao Saude — Covid-19 em 2021

I ansterenciasiaiEsiadosiciao 5.630.065.446,69 | 5.630.065.446,69 | 5.605.287.593,49

Distrito Federal - Fundo a Fundo
41 - Transferéncias a Municipios - 10.080.982.570,18 | 9.929.563.926,94
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80 - Transferéncias ao Exterior

Fundo a Fundo 10.080.982.570,18
50 - Transferéncias a Instituicoes 28.674.228,66 28.674.228,66 28.674.228,66
Privadas sem Fins Lucrativos

2.696.229.786,93 | 2.696.229.786,93 | 1.372.003.655,00

90 - Aplicagdes Diretas

31.937.700.031,67

31.937.700.031,67

25.433.137.139,25

91 - Aplicagdo Direta Decorrente de
Operagio entre Orgdos, Fundos e
Entidades Integrantes dos
Or¢amentos F/S

Fonte: SIOP, consultado em 18/4/2022

92.635.066,48

92.635.066,48

92.635.066,48

427. A titulo de comparacdo, os quadros que se seguem apresentam os valores das dotagdes
atualizadas, os valores empenhados e pagos e os correspondentes percentuais de execugdo nas datas
de 25/6/2020 (consolidagdo dos dados do segundo relatorio), 28/9/2020 (terceiro relatorio),
25/11/2020 (quarto relatorio), 16/3/2021 (quinto relatorio), 30/8/2021 (sexto relatdrio) e 18/4/2022.

Tabela 13 - Comparativo da execucio dos gastos com a Covid-19 por modalidade de

ailicagﬁo - Func¢io Saude

~ (b) - % Inscrito em
Data (2; Dlotlz;g:$ao Empenhado | Empenhado | (c)- Pago (R$) | 7> Pag0 | Restosa
ual (RS) (RS$) b)) (©/a) | Pasar RS
25/6/2020 | 11.407.109.967.92 | 2.886.878.898,37 2531% 1.394.038.280.07 | 12.22%
28/9/2020 | 10.500.940.218.88 | 5.803.720.091,91 55.27% 4.155.909.305,57 | 39.58%
25/11/2020 | 9.667.620.590,15 | 6.437.184.726,00 66,58% 4.758.383.477,06 | 49.22%
31/12/2020 | 29.095.475.388,34 | 7.085.531.188,31 24,35% 5.825.268.365,79 | 20,02% | 1.069.001.355.96
16/3/2021 | 20.058.396.368,93 | 16.071.869.926,94 80,12% 926.752.022,56 | 4.62%
30/8/2021 | 29.562.711.085,00 | 27.446.155.382,60 92,84% 12.835.658.720,51 | 43.42%
31/12/2021 | 38.043.482.167,00 | 31.937.700.031,67 83.95% 31.937.700.031,67 | 83.95%
18/4/2022 | 8.780.064.959,00 | 6.571.618.413,62 74.85% 1.969.694.749,13 | 22.43%

Data (g'ul:l"(tl‘;‘g“ (b)'Eggs“had° % Empenhado |, oRs) | 7°FPase R?:ts(fsr ifi»i'g"ar
(b)/(a) (©)/(a) (RS)

25/6/2020 | 9.992.269.042,01 | 4.057.646.123.25 40,61% 3.943.131.28234 | 39.46%

28/9/2020 | 9.172.496.709.91 | 8.185.168.306,03 89,24% 7.378.481.839.74 | 80,44%
25/11/2020 | 9.219.049.884,31 | 8.100.830.394,08 87,87% 8.041.991.913,17 | 87.23%
31/12/2020 | 9.882.945.131,23 | 9.859.093.716,23 99,75% 8.985.371.762,32 | 9091% | 143.491.94523
30/8/2021 | 6.676.937.498,00 | 2.882.438.436,66 43,17% 2.764.646.096,85 | 41.41%
31/12/2021 | 5.782.947.067,00 | 5.630.065.446,69 97,35% 5.630.065.446,69 | 97.35%
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| 5,11% |

. % Inscrito em

Data (th-u l:a)lo(tlz;g;z;o (b) - E(r;l{;t;nhado Empenhado (¢)- Pago (RS) % Pago Resto(s Ras ;’agar
(b)/(a) (©)/(a)
25/6/2020 | 16.874.453.109,47 | 5.791.278.867,06 34,32% 5.707.188.966,55 33,82%
28/9/2020 | 23.217.097.199,60 | 21.143.554.158,94 91,07% 19.555.312.513,50 84,23%
25/11/2020 | 23.119.186.186,10 | 21.608.890.631,40 93,47% 21.495.497.176,26 92,98%

31/12/2020 | 23.310.205.243,54 | 23.275.283.668,78 99,85% 23.087.663.558,39 99,04% 182.846.158,39
30/8/2021 8.716.836.990,00 | 5.859.609.395,82 67,22% 5.285.500.672,62 60,64%
31/12/2021 | 10.100.953.853,00 | 10.080.982.570,18 99,80% 9.929.563.926,94 98,30%
18/4/2022 | 1.665.134.908,00 | 575.238.722,80 34,55% 560.513.943,10 33,66%

Fonte: Elaboragdo propria a partir de consulta no Tesouro Gerencial em 18/4/2022 e SIOP

428. Em relacdo a execugdo em 2021, no sexto relatorio (consulta do dia 30/8/2021) foi observada
baixa execug¢do para os recursos descentralizados (modalidades 31 e 41). Tal situagdo foi alterada,
pois se verificou que, ao final do exercicio, a execug@o desses recursos chegou proximo a 100%.

429.Quanto ao exercicio atual, observa-se baixa execucdo dos recursos descentralizados
(modalidades 31 e 41). Sobressai-se, também, a reducdo da dotacdo disponivel para os demais
entes federados (modalidades 31 e 41) em comparagdo com os exercicios 2021 ¢ 2020. Tal situagdo
pode ser explicada pela atuagdo mais centralizada do Ministério da Saude na aquisicdo de
insumos/medicamentos e vacinas para o combate a pandemia da Covid-19.

430. Agrega-se, neste ponto, a analise feita no TC 012.390/2021-6, que trata de dentncia sobre
possiveis irregularidades na alocagdo de recursos para aquisi¢dao de vacinas, no qual o denunciante
reporta (i) a insuficiente e tardia alocacdo orgamentaria para a aquisi¢cao de vacina no ano de 2020,
e seu necessario planejamento; (ii) a falta de previsdo de recursos no projeto de lei orgamentaria
anual de 2021 para o enfrentamento da Covid-19, tanto no ambito da agdo orgamentaria
correspondente, cujo nome técnico € “Ag¢do 21CO - enfrentamento da emergéncia de saude publica
de importancia internacional decorrente do coronavirus”, quanto para a compra de vacinas; e (iii) o
ritmo lento e insuficiente de execu¢do or¢amentaria no ambito do Fundo Nacional de Satde, ao
longo do exercicio financeiro de 2020.

431. Referido processo de dentincia foi conhecido e determinado o seu apensamento aos presentes
autos, conforme decisdo do Acordio 258/2022-TCU-Plenario, de relatoria do Ministro Benjamin
Zymler. Conforme analise feita do TC 012.390/2021-6 no Apéndice 9 deste relatorio (exame
meritorio de processos apensados), ha proposi¢cdo de que a referida dentincia seja considerada
parcialmente procedente. Nao obstante, deixou-se de formular medida saneadora ou corretiva a
vista do que dispos o item 9.1.2 do Acdrdao 1.873/2021 — TCU — Plenario, relatado pelo Ministro
Benjamin Zymler, o qual determinou ao Ministério da Saude que elabore planejamento
or¢amentario, com a estimativa de recursos necessarios ¢ de despesas previstas, contendo, no
minimo, o tipo de despesa (medicamentos, leitos de UTI, insumos, remunerac¢do de profissionais),
para o enfrentamento da pandemia causada pelo virus Sars-Cov-2, no ano de 2021.

5- ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONTRATOS RELATIVOS A COVID-
19

432.Em todos os ciclos do acompanhamento, o Tribunal avaliou as aquisicdes € os contratos
realizados pelo Ministério da Saude para o enfrentamento da crise gerada pelo novo coronavirus,
em razdo de sua materialidade e da importancia das aquisi¢des de medicamentos, insumos,
monitores, testes € vacina para o enfrentamento da pandemia (vide Apéndice 2).

433. A andlise das informagdes relativas as contratagdes feitas pelo Ministério da Satde para o
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enfrentamento da pandemia foi focada nos aspectos da motivagdo dos atos, do cumprimento dos
critérios estabelecidos pela legislacdo dos certames, dos quantitativos e dos precos contratados,
considerando ainda as peculiaridades estabelecidas pela Lei 13.979/2020 acerca dos contratos nela
fundamentados.

434. Nesta etapa do acompanhamento, foram analisados os processos de contratacdo informados
pelo Ministério da Saude apos a elaboracdo do sexto relatdrio desta fiscalizagdo. Na tabela 1,
disposta no item 2.2 deste relatorio, foram relacionados os processos examinados no decorrer dos
trabalhos de auditoria, envolvendo valores na ordem de R$ 95.661.685,35, ndo se incluindo em tal
montante os valores dos contratos de aquisi¢ao de imunizantes.

5.1- Principais constatagdes

5.1.1 Contratacdo irregular de medicamentos IOT com fundamento em pregdes cancelados
tacitamente

435.Nos exames dos processos de aquisicdo de medicamentos para intubacdo orotraqueal,
constatou-se que foram feitas contratacdes no ano de 2021 por meio dos Contratos 81/2021,
85/2021, 88/2021, 90/2021 ¢ 91/2021, fundamentados em pregdes eletronicos de registro de pregos
110/2020 e 124/2020, realizados sob a égide da Lei 13.979/2020, a qual teve vigéncia encerrada em
31/12/2020, implicando em cancelamento tacito dos referidos certames.

436. A Lei 13.979/2020, em seu artigo 8°, estabelecia que sua vigéncia estaria condicionada a
vigéncia do Decreto Legislativo 6/2020, cujo termo final ocorreu em 31/12/2020. Deste modo, a
Lei 13.979/2020 esteve em vigor até o dia 31/12/2020, visto que ndo houve prorrogacao do referido
decreto.

437. O citado art. 8° indicava que deveria ser observado o art. 4°-H, que estabelece que os contratos
regidos pela Lei 13.979/2020 teriam prazo de duracdo de até 6 (seis) meses e poderiam ser
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto vigorasse o Decreto Legislativo 6/2020, respeitados
o0s prazos pactuados.

438. Ha que se registrar que o Supremo Tribunal Federal foi instado por meio da A¢do Direta de
Inconstitucionalidade - ADIN 6.625 MC/DF a manter em vigor os artigos 3° ao 3°-J da Lei
13.979/2020, tendo sido deferida parcialmente a cautelar requerida, ad referendum do Plenario
daquela Suprema Corte, para conferir interpretacdo conforme a Constituigdo ao art. 8° da Lei
13.979/2020, com a redacao dada pela Lei 14.035/2020, a fim de excluir de seu ambito de
aplicacdo as medidas extraordindrias previstas nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-
G, 3°-H e3°-], inclusive dos respectivos paragrafos, incisos e alineas.

439. Ocorre que a cautelar deferida pelo STF ndo incluiu outros dispositivos da Lei 13.979/2020,
além dos explicitamente citados e relacionados as medidas de seguranga necessarias ao
enfrentamento da pandemia. Desse modo, ndo ha como concluir que o regime juridico excepcional
voltado as contratagdes publicas destinadas ao enfrentamento da pandemia, disposto nos artigos 4°,
4°-A a 4° - 4° -K, permaneceu vigente apos 31/12/2020.

440. Considerando que os Pregdes com Registro de Prego 110/2020 e 124/2020 foram realizados
sob os ditames e prazos da Lei 13.979/2020, a qual é uma lei com efeitos temporarios, esses
pregoes perderam sua validade com o fim de sua vigéncia e, consequentemente, conclui-se ndo ser
mais legalmente possivel a contratagdo em 2021 dos medicamentos de IOT com base nesses
certames.

441. Dessa forma, considera-se que os Contratos 81/2021, 85/2021, 88/2021, 90/2021 e 91/2021
foram assinados sem amparo legal e, portanto, irregularmente.

442, Essa situagdo foi verificada pela Consultoria Juridica do Ministério da Saiude (Conjur/MS)
quando da tentativa de aditamento desses contratos. Nesse aspecto, observa-se que a causa da
irregularidade citada neste achado se deve & ndo submissdo dos contratos citados a avaliagdo
juridica previamente a assinatura deles, em desconformidade com o paragrafo unico, artigo 38, da
Lei 8.666/1993, que prevé a obrigagdo da submissdo de minutas de contratos a assessoria juridica.
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443.Caso os gestores do Ministério da Saude tivessem encaminhado para avaliagdo juridica as
minutas dos contratos, a situag@o juridica da Lei 13.979/2020 teria sido exposta e os contratos nao
teriam sido assinados.

444, Outro aspecto que ocasionou o achado em referéncia foi a morosidade na contratagdo das
empresas apoOs a assinatura das atas de registro de precos. Citam-se, exemplificativamente, o
Contrato 90/2021 que foi assinado no dia 22/4/2021, mais de quatro meses ap6s a publicacdo da ata
de registro de precos 132/2020 (publicada em 3/12/2020); bem como o Contrato 89/2021, o qual
foi assinado em 22/4/2021, contudo a ata de registro de pregos foi assinada em 2/12/2020, também
com grande lapso temporal. Em virtude deste intersticio de tempo, a Lei 13.979/2020 acabou
perdendo a sua validade.

445, Tal situacdo ocasionou a ndo realizagdo, em 2021, de novo certame para aquisi¢ao dos
medicamentos 1OT, o que impossibilitou a participagdo de novos fornecedores e, até mesmo uma
possivel queda nos pregos dos produtos registrados nas atas de 2020.

446.Nao obstante, em relacdo a possivel responsabilizagdo, ndo se vislumbra que esta agdo seja
possivel ou recomendada em virtude da observancia do prescrito no artigo 28 do Decreto Lei
4.657/42 (Lei de Introducgdo as normas do Direito Brasileiro — Lindb), o qual dispde que o agente
publico apenas respondera pessoalmente por suas decisdes em caso de dolo ou erro grosseiro.

447.Tendo em vista que a ndo validade no exercicio de 2021 dos Pregdes 110/2020 e 124/2020
decorreu de interpretacdo juridica e analise sistémica da legislacdo em vigor, a assinatura dos
contratos em 2021, relativos aos pregdes supracitados, ndo pode ser considerada como erro
grosseiro ou doloso.

448.Por sua vez, a ndo submissdo dos contratos a avaliacdo juridica deveu-se pelo erréneo
entendimento de que aquelas contratagdes ja estavam respaldadas por parecer juridico baseado na
Lei 13.979/2020 (Parecer Referencial 16/2020/Conjur-MS/CGU/AGU). Contudo, como visto, a
referida lei ndo estava mais vigente, de modo que seria necessaria submissdo & assessoria juridica
dos novos contratos. Também se considera que tal ato ndo seja doloso ou mesmo um erro grosseiro.

449. Em comentarios do gestor, o Dlog informou que a Coordenagdo-Geral de Insumos
Estratégicos em Satde (CGIES) tem ciéncia que a Lei 13.979/2020 perdeu a sua vigéncia e que ndo
se deve realizar mais contratagdes ou qualquer aditivo com fulcro na citada legislacao (pegas 558,
p. 2, € 559).

450. Verifica-se que o 6rgao adotou medidas para realizar nova contratagio e tem ciéncia que a Lei
13.979/2020 perdeu sua vigéncia em 31/12/2020, nos termos do Decreto Legislativo 6/2020.
Todavia, a ocorréncia registrada ndo deve se repetir, seja nos contratos citados ou em outros, que
porventura tenham o mesmo fundamento legal, entendendo-se que se deve manter a proposta de
dar ciéncia nos termos apresentados.

451. Espera-se, com a medida proposta, que as contratagdes sejam feitas com maior
competitividade, a fim de propiciar a obten¢do de melhores pregos para a administragdo publica,
bem como quantidades suficientes para atendimento da demanda, seguindo os normativos vigentes.

452. Diante de todo o exposto, propde-se dar ciéncia ao Ministério da Saide para que nao
sejam feitas contratacées ou aditivacoes fundamentadas na Lei 13.979/2020, a exemplo das
havidas nos Contratos 81/2021, 85/2021, 88/2021, 90/2021 e 91/2021 para aquisicdo de
medicamentos IOT para combate a Covid-19, relativas a pregdes de registro de precos
110/2020 e 124/2020, realizados em 2020 sob a égide da Lei 13.979/2020, uma vez que essa
norma perdeu sua vigéncia em 31/12/2020, nos termos do Decreto Legislativo 6/2020.

5.1.2 Auséncia de procedimento administrativo para apuracdo de descumprimento contratual

453. Durante a analise do processo SEI 25000.165553/2020-90 para contratagdo da empresa Unido
Quimica Farmacéutica Nacional S/A para execucdo da Ata de Registro de Precos 139/2020,
decorrente do Pregdo 124/2020, na qual a empresa foi contratada para o fornecimento dos
medicamentos 10T Dexmedetomidina, Midazolan e Propofol, verificou-se que, conforme o Oficio
698, ocorreram atrasos nas entregas relativas a 2* e 3 parcelas do Contrato 81/2021 e nao foi
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instaurado procedimento administrativo para apuragdo de descumprimento contratual, até o dia
15/4/2022.

454, Importante registrar que os medicamentos contratados eram essenciais naquele momento da
pandemia, haja vista que eram utilizados para viabilizar o procedimento médico de intubagdo
orotraqueal em pacientes acometidos com Covid-19. O volume atrasado de medicamentos ¢€,
considerando as duas entregas:

a) Dexmetomidina 2ml — 238.185 unidades;
b) Midazolan 10ml — 236.200 unidades; ¢
¢) Propofol 20ml — 22.650 unidades.

455. A empresa foi instada a se manifestar a respeito dos atrasos por meio dos oficios 412, 438 e
698/2021/CGAFB/DAF/SCTIE/MS, sendo o ultimo oficio enviado em 19/10/2021. Contudo, ndo
consta no processo a resposta para os oficios 438 e 698, além de a resposta ao oficio 412 ndo
justificar o atraso ocorrido na entrega dos medicamentos contratados.

456. Observou-se que nao consta no processo documentos probatdrios da adog¢do de providéncias
adicionais pelo Ministério da Satde visando apurar ou sancionar o fornecedor pelos atrasos nas
entregas relativas a 2% e 3* parcelas do Contrato 81/2021.

457. Porém, verificou-se que a Secovid, por meio de Despacho (SEI 26231089), posicionou-se a
respeito do Oficio 698, informando que, “considerando o lapso temporal da referida demanda,
conclui-se que a demanda em questdo foi atendida”, e procedeu o arquivamento do processo, sem
anexar nenhum documento ou justificativa comprovando a resolugdo dos atrasos na execugdo do
objeto mencionados no Oficio 698/2021.

458.0 Decreto 10.024/2019, que dispde de licitagdes na modalidade pregdo em sua forma
eletronica, prevé no inciso IV, art. 49, que:

ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciado no Sicaf, pelo prazo de
até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato ¢ das demais cominagdes
legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta atrasar a execugao do objeto.

459. Por sua vez, o item 23.1.5 do Edital do Pregdo 124/2020 faz referéncia a eventual sangdo por
retardamento do cumprimento do objeto. Ja a Lei 8.666/1993, em seu artigo 86, dispde que “o
atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma
prevista no instrumento convocatorio ou no contrato”. Ainda, viola os principios da isonomia e da
impessoalidade, pois a administracdo nao deve relevar a conduta de uma empresa, e ser rigorosa
com outra que porventura incida no mesmo tipo de inexecugao.

460. A apuracdo das falhas na execucdo dos contratos é obrigacdo legal, em que a administragdo
deve verificar a situag@o ocorrida em prol do interesse publico. Nao significa, necessariamente, que
se deva aplicar sanc¢do ao fornecedor, mas se deve apurar os fatos diante da situagdo fatica e das
justificativas apresentadas e aplicar ou ndo as sangdes oferecidas pela Lei de Licitagcdes: multa,
suspensao de licitar ou contratar, declarar inidoneidade.

461.Dessa forma, considerando os ditames dos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatorio, da indisponibilidade de interesse publico, além da legalidade, bem como o
regramento juridico aposto anteriormente, era esperado que a administragdo apurasse, por meio de
procedimento administrativo, o atraso injustificado do fornecedor.

462. Como possiveis causas para a situacdo em aprego, cita-se eventual falha funcional do fiscal e
gestor do contrato que ndo ultimou, apds o envio do Oficio 698/2021, a apuracdo dos atrasos
ocorridos e que ndo foram justificados pela contratada.

463. Como consequéncia dos atrasos nas entregas, observa-se o risco de falta de medicamentos
para os pacientes, sensa¢dao de impunidade, pois a empresa ndo sofreu nenhuma sangdo e continua
contratando com o poder publico, mesmo nado tendo cumprido as suas obrigagdes a contento.
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464. Espera-se com a medida proposta que o fornecedor faga suas entregas regulares de acordo com
o cronograma contratado ou apresente justificativas para os atrasos e que a administragdo publica
acompanhe, apure ¢ decida sobre situagoes de atrasos de fornecimento de bens adquiridos.

465. Dessa forma, propde-se determinar ao Ministério da Saude com fulcro no art. 43, inciso
I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 30 dias, proceda a analise de eventual descumprimento
contratual por atrasos nas entregas da 2* e 3" parcelas relativas ao Contrato 81/2021 por
parte da empresa Unido Quimica Farmacéutica Nacional S/A (Processo SEI
25000.165553/2020-90), em obediéncia ao que dispdem os artigos 86 da Lei 8.666/1993 e 49,
inciso 1V, do Decreto 10.024/2019, aos principios da isonomia e da impessoalidade, e o item
23.1.5 do Edital do Pregao 124/2020.

466.0 Dlog informou que o relatorio final de execucdo do Contrato Administrativo 81/2021,
realizado pela fiscal do contrato substituta, da Coordenacdo-Geral de Assisténcia Farmacéutica
Basica (CGAFB), concluiu pela irregular execucdo do contrato, tendo em vista que, apesar de a
contratada té-lo executado integralmente, ela ndo cumpriu o cronograma de entrega do ajuste (peca
558, p. 2) (vide Apéndice 13).

467. Salientou que, ap6és o recebimento do relatorio final de execugdo do contrato administrativo,
em 24 de maio do presente ano, a Divisdo de Conformidade das Aquisicdes de Insumos
Estratégicos para Saude instaurou processo administrativo (SEI 25000.072739/2022-68), a fim de a
autoridade competente apurar a infrag@o e aplicar eventuais sang¢des cabiveis.

468. Verifica-se que o 6rgdo autuou processo para apurar a situacdo de atrasos nas entregas dos
medicamentos. Diante do exposto, entende-se que a proposta de determinagdo inicialmente
apresentada perdeu seu objeto, sem prejuizo de manutengao da ocorréncia.

5.1.3. Renovacdo do Seguro de Responsabilidade Civil por efeitos adversos da vacinacdo e garantia
para cobertura desses efeitos

469.0 Ministério da Saide contratou com dispensa de licitagio a seguradora
Newline Underwriting Management Limited, para cobertura de responsabilidade civil por efeitos
adversos da vacinac¢do dos fabricantes Pfizer e Janssen contra Covid-19 e custos de honorarios
advocaticios envolvidos. A cobertura do seguro foi de US$ 50,000,000.00, com franquia de US$
3,000,000.00 e pagamento de prémio de USS$ 4,437,477.00, decorrentes dos Contratos 051/2021, de
18 de margo de 2021 (Janssen) e 052/2021, de 18 de margo de 2021, e 117/2021, de 13 de maio de
2021 (Pfizer), conforme detalhamento da tabela 14.

Tabela 14 - Contratos de Seguro de Responsabilidade Civil

1 Seguro garantia 52/2021 | Pfizer 100.001.070 | 10.000.000 750.000 1.043.750
Complemento ao seguro da Pfizer 10.000.000 750.000 800.000
y | Bogue PR | Jemsep | 50000000 | CUROID B 750.000
Garantia
3 Seguro garantia | 117/2021 | Pfizer 99.999.900 | 20.000.000 750.000 1.843.727
Total 238.000.970 | 50.000.000 | 3.000.000 4.437.477

Fonte: elaboragdo propria com as informagdes dos Processos SEI 25000042130202183 e
25000076453202171.

470.No sexto ciclo de acompanhamento, foram levantadas possiveis irregularidades na
contratacdo, a exemplo de direcionamento na contratacdo da seguradora e de corretores, e de
diferenga dos valores de seguro, e a equipe de auditoria procedeu a representacdo nos autos do
processo TC 043.914/2021-7, o qual esta na fase de saneamento.

471. Por meio do Oficio de Requisicdo 38/2022, foram solicitadas informagdes acerca de existéncia
de processos administrativos ou judiciais pleiteando indenizagdes por efeitos adversos da
vacinagdo, providéncias para assegurar a garantia indenizatdria para circunstancias nao previstas no
objeto contratado e de renovacgdo do seguro (peca 343).
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472. A resposta do Ministério da Satude consta das pecas 401 ¢ 403-412.

473. A Secovid/MS informou que tem conhecimento de quatro demandas judiciais, nas quais
pleiteia-se indenizagdo em razdo de efeitos adversos da vacinagdo contra a Covid-19, todavia
nenhuma decorre de evento adverso em razdo da aplicagdo das vacinas Pfizer, Janssen e
Coronavac, nao havendo prolagdo de sentenca meritoria. Na tabela 15 estdo relacionados os
processos citados pelo 6rgao:
Tabela 15 - processos judiciais pleiteando indenizacdes por efeitos adversos da vacinacio
informados pela Secovid/MS

SEI Tipo Jurisdicdo | UF | Imunizante Valor Numero de Status do
pleiteado | beneficiarios processo
R$

00737.013241 Acdo TRF1 DF | AstraZeneca | 100.000,00 1 Aguardando
judicial sentenca

00737.014273 Acgdo TRF3 SP | AstraZeneca | 200.000,00 1 Aguardando
judicial sentenca

00737.002658 Acdo TRF2 RJ | AstraZeneca | 100.000,00 1 Aguardando
judicial sentenca

00737.003845 Acgdo TRF4 SC | AstraZeneca | 876.162,40 1 Aguardando
judicial sentenca

Fonte: Despacho Secovid/MS de 16/3/2022 (pega 403) - Adaptado

474. A Consultoria Juridica junto ao Ministério da Saude apresentou relagdo de dezessete agdes
demandando indenizagao por responsabilidade civil por efeitos adversos da vacinagdo. As decisdes
adotadas pugnam pela assisténcia judicial gratuita, sendo que em apenas duas foi deferido por
decisdo preliminar o custeio de sessdes de fisioterapia aos reclamantes, ndo havendo sentenca
meritdria (peca 394).

475.No ambito do Ministério da Satde, a avaliacdo técnica dos efeitos adversos da vacinagao
baseia-se em (peca 403):

a) dados médicos relacionados ao evento, incluindo histéria clinica detalhada;

b) dados relacionados ao imunizante como via de administragdo, lote, fabricante, data de aplicacao;
¢) exames clinicos pré e pds ao evento;

d) exames de imagem e laboratoriais;

e) relatorios, laudos e atestados médicos;

f) declaracdes de obito, quando houver desfecho fatal;

g) comorbidades associadas;

h) uso prévio de medicamentos; e

1) outras avaliagdes etiologicas que possam ter sido realizadas.

476. As informacdes para avaliagdo técnica sdo coletadas a partir de multiplas fontes, a exemplo de
dados de prontuario médico anexados ao processo, dados constantes no sistema de informacao de
eventos adversos pos vacinagdo (SI-PNI WEB EAPV e e-SUS Notifica - Modulo EAPV, para os

eventos ocorridos a partir do ano de 2021), e informagdes encaminhadas pelas secretarias estaduais
de satude (pega 403).

477.0 conjunto dos dados sdo avaliados pela equipe médica da CGPNI e, caso necessario, sdo
discutidos no Comité Interinstitucional de Farmacovigilancia de Vacinas e outros Imunobioldgicos
(CIFAVI), procedendo-se ainda a uma discussdo contextualizada com a literatura médica sobre o
tema. Se os dados se mostrarem insuficientes para uma devida apreciagdo, encaminha-se
solicitacdo para investigagdo adicional a Secretaria Estadual de Saude (SES).

478. Verifica-se que existe no Ministério da Satide uma rotina para verifica¢ao técnica dos efeitos
adversos da vacinacdo notificados, elementos estes que servem para suporte de informacdes acerca
do uso das vacinas e subsidiar a defesa da Uni&o nas demandas judiciais.
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479. Sobre a renovagao do seguro, o Ministério da Saude informou que ndo sera renovado e que
foram feitas tratativas junto a Pfizer e ao Ministério da Economia para estabelecimento de uma
garantia para os contratos da Pfizer (052/2021, 117/2021 e 281/2021), uma vez que a fabricante
exigia garantia para cobertura de efeitos adversos (peca 404).

480. Nas tratativas com a farmacéutica Pfizer, o Ministério da Satide apresentou como possiveis
solucdes (peca 404):

a) realizacao de novo procedimento licitatorio;

b) endosso da apdlice relativa ao Contrato 52/2021; e

¢) constituicdo de fundo, por meio de aporte de recursos orgamentarios, de modo a prever a
utilizacdo dos recursos ali existentes para pagamento de eventuais indenizagdes.

481. Diferentemente do que ocorreu nos Contratos 052/2021 e 117/2021, a Pfizer assinou o
Contrato 281/2021, mesmo sem que houvesse a formalizagdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil por efeitos adversos das vacinas, resguardando-se na obrigacdo legal
constante no art. 1°, §1° da Lei 14.125/2021 de os entes nacionais constituirem garantias ou
contratar seguro privado, nacional ou internacional (pegas 404 e 408).

482. Ressalte-se que o Ministério da Saude entrou em contato com a empresa corretora The
Underwriting Exchange no sentido de endossar os seguros vigentes com a seguradora, porém, além
da morosidade da resposta, a empresa exigia que nas tratativas figurasse a Sra. Danielle Cavalcanti
Saydo, sendo a condicionante ndo aceita pelo 6rgdo ministerial (pecas 404-407).

483.0 Ministério da Saude realizou reunido com o Ministério da Economia para tratar da
viabilidade de constituicdo de fundo especifico para garantir eventuais indenizagdes. Na ocasiao, o
Ministério da Economia entendeu que a alternativa mais adequada seria a alteragdo da descrigdo de
dotagdo orcamentaria, de modo a incluir a possibilidade de pagamento de eventuais indenizagdes,
nos termos dos instrumentos contratuais ¢ da autoriza¢do conferida pela Lei 14.125/2021, com os
recursos destinados para aquisi¢do de vacinas, evitando, assim, a criagdo de despesa sem a
respectiva previsdo orgamentaria.

484. Para viabilizar o ressarcimento das vitimas de efeitos adversos das vacinas, as alternativas
levantadas pelo Ministério da Satde foram as seguintes:

a) constitui¢do de fundo para financiar o eventual ressarcimento direto as pessoas;
b) utilizacdo de recurso de fundo ja existente que possibilitasse custear o ressarcimento;

c¢) contratagdo da Agéncia Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF)
para viabilizar o seguro;

d) criagdo de um plano orcamentario na acdo ‘“20YE — Aquisicdo e Distribuigdo de
Imunobioloégicos e Insumos para prevencao e Controle de Doengas”, reservando dotag@o especifica
na LOA 2022 para garantir or¢amento para eventuais ressarcimentos.

485. A opcdo foi pela utilizagdo dos recursos da acdo orcamentaria “20YE — Aquisicdo e
Distribui¢do de Imunobiologicos e Insumos para prevencdo e Controle de Doengas”, previstas na
Lei Orcamentaria para 2022.

486. Neste sentido, foi criado o PO 0005, no programa de trabalho 10.305.5023.20YE.0001, a fim
de garantir a reserva de recurso para despesas decorrentes de eventuais efeitos adversos a vacina
Covid-19 para todo tipo de vacina e em todos os esquemas vacinais (peca 404).

487. A solucdo encontrada contempla as situagdes ndo previstas no objeto da contratagdo do seguro
da seguradora Newline Underwriting Management Limited, do Contrato 218/2021 (assinado em 26
de novembro de 2021 e sem cobertura de seguro) e das circunstancias ndo cobertas no objeto inicial
(reforgo de vacinagdo, intercambialidade e esquemas vacinais alternativos).

488. Ressalte-se que, mesmo com o encerramento da Espin, o Ministério da Saude deve oferecer as
garantias para os contratos vigentes das farmacé€uticas acerca da responsabilidade civil por efeitos
adversos da vacinacao.
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489.No TC 037.621/2021-1, a CGU solicitou informagdes sobre as possiveis irregularidades na
contratacdo do seguro de responsabilidade civil por efeitos adversos da vacinacao, sendo atendida
por meio do Acérdao 2.878/2021 TCU — Plenario, de relatoria do Ministro Vital do Rego.

490. Em razao de a equipe de auditoria ter representado sobre os fatos, tramitando nos autos do TC
043.914/2021-7, sugere-se informar a CGU sobre este processo a titulo de complementagdo de
informacdo.

5.2 Efeitos adversos da vacinagdo

491. A equipe de auditoria solicitou a Anvisa informagdes acerca dos efeitos adversos da
vacinagdo. Por meio da Nota Técnica 28/2022/SEI/GFARM/DIRES/ANVISA (peca 400, p. 29-41),
a Anvisa, por meio da Geréncia de Farmacovigilancia (GFARM) informou que o monitoramento
das vacinas contra a Covid-19 ¢ realizado de forma cooperada ¢ integrada entre o Ministério da
Saude e a autarquia, sob a coordenagdo do Ministério, conforme previsto no protocolo de vigilancia
epidemiologica e sanitaria de eventos adversos pds-vacinacao.

492. O referido protocolo estabelece que o sistema eletronico de notificacdes de eventos adversos
poés-vacinagdo (EAPV) a ser utilizado pelos notificadores serd o e-SUS Notifica (sistema
gerenciado pelo Ministério da Saude) e, somente na indisponibilidade deste, deve ser utilizado o
VigiMed (sistema gerenciado pela Anvisa).

493. Existem os eventos adversos previsiveis, que sdo aqueles indicados na bula das vacinas, ¢ os
efeitos adversos imprevisiveis, que sdo aqueles que ndo foram observados durante os ensaios
clinicos, mas que foram identificados por meio da farmacovigilancia e, apds avaliacdo técnica que
conclui ter relagdo dos efeitos com a vacina, sdo incluidos € em bula por solicitagdo desta Geréncia
de Farmacovigilancia.

494. A nota técnica informou que, até o dia 5 de margo de 2022, o e-SUS Notifica reunia 145.289
notificacdes de EAPV. Acrescentou que VigiMed continha 25.787 notificagdes, que corresponde a
cerca de 15% dos EAPV notificados no Brasil, até o dia 8 de margo de 2022.

495.Segundo a Anvisa, a propor¢do de suspeitas de EAPV por vacinas ¢é: 47,8%
AstraZeneca/Fiocruz; 29,1% Pfizer; 17,3% CoronaVac; 4,8% Janssen; e em 1% das notificacdes a
vacina nao foi informada pelo notificador, conforme dados do VigiMed.

496. Cefaleia (dor de cabeca), pirexia (estado febril) e mialgia (dor muscular) foram eventos
adversos notificados para todas as vacinas.

497. A nota técnica informou ainda que, até o dia 8 de margo de 2022, havia registro de nove dbitos
relacionados as vacinas no VigiMed, com causalidade definida, ou seja, relagcdo entre a vacinacdo e
o desfecho. Todos esses Obitos foram causados pela sindrome de trombose com trombocitopenia
(TTS, sigla do inglés), ap6s imunizacdo com a vacina de adenovirus AstraZeneca (pega 400, p. 38).

498. O documento apresenta uma relagdo entre o quantitativo de vacinas aplicadas, até margo, € o
numero de obitos de efeitos adversos, chegando ao indice de obito de 0,0074 casos por 100.000
doses aplicadas.

499. Cita ainda que a incidéncia de trombose do seio venoso cerebral (TSVC) na populacdo geral é
estimada entre 1,2 ¢ 2,0 casos/100.000 pessoas/ano, informando ainda que os estudos indicam que
a incidéncia ¢ maior em mulheres, e a idade mais frequente ocorre entre 18-44 anos, sendo mais
frequente em afro-americano.

500. As complicagdes tromboticas sdo frequentes em pacientes com infecgdo aguda ou recente por
sindrome respiratoria aguda grave por Coronavirus. Estima-se que o risco relativo de TSVC em
pacientes com Covid-19, em compara¢ao com aqueles sem a doencga, seja pelo menos 14 vezes
maior (peca 400, p. 39).

501. A nota técnica informou que o perfil beneficio-risco das vacinas ¢ favoravel aos beneficios,
em detrimento de riscos associados, de acordo com os dados de vacinagdo no Brasil e no mundo,
até o momento.
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502.No que se refere ao risco de morte de criangas por miocardite, a Anvisa informou que o
processo de aprovagao do uso infantil da vacina Comirnaty, a empresa desenvolvedora submeteu
dados de seguranca da vacina para criangas de 5 a 11 anos. A entidade verificou que nenhum caso
de miocardite ou pericardite foi observado no periodo de acompanhamento da vacinagdo das
criangas entre 5 e 11 anos, que ocorreu até aproximadamente trés meses apds a administracdo da
segunda dose.

503. Ainda ressaltou que, até o momento, estudos na populagdo adulta apontam que o risco de
ocorréncia de miocardite causada pela vacina ¢ consideravelmente menor do que o risco causado
pela Covid-19, o que reforca ainda mais a necessidade de vacinagdo e o perfil beneficio-risco
favoravel ao imunizante.

504.Por fim, a nota técnica informou que uma das consequéncias da infec¢do pelo novo
Coronavirus € o aumento do risco de trombose, miocardite, sindrome inflamatoria multissistémica
e outros fatores de risco que podem resultar em maior probabilidade de hospitalizagdes, internagdes
em unidade de terapia intensiva ou maior probabilidade de dbito pelos danos da Covid.

505. Deste modo, asseverou que, para analise do balanco beneficio-risco de uma vacina, compara-
se, por exemplo, a chance de se ter trombose pela vacina com a chance de haver trombose por
consequéncia da doenga, caso ela ndo venha a ser prevenida. Os dados de literatura internacional,
até o momento, apontam para risco maior de trombose por Covid-19 do que pelas vacinas contra a
doenga. Ocorre 0 mesmo para o risco de miocardites, que € maior para quem contrai a Covid-19.

506. Verifica-se, entdo, que os riscos de efeitos adversos da vacinagdo existem, sendo mais comuns
os de natureza leve, porém efeitos graves podem ocorrer também, com frequéncia muito baixa.

507.0s estudos demonstram que o beneficio-risco sempre fica favordvel para a imunizagao
comparativamente com a contaminagdo pela Covid-19 para ndo vacinados, conforme Anvisa e
Secovid.

5.3 - Possiveis irregularidades da dispensa de licitacdo que originou o Contrato 250/2020 -
MS/Life Tecnologies

508. No terceiro Relatorio de Acompanhamento, a equipe de auditoria avaliou a transparéncia das
contratagdes realizadas pelo Ministério da Satude e identificou irregularidades na contrata¢do de 10
milhdes de unidades de conjuntos para analise, extracdo de RNA viral de fluidos corporais, colunas
de centrifugacdo, tubos de coleta, solugdes tampdo e RNA carreador. Constataram-se, a €poca,
diversas alteragdes na especificacdo do objeto da dispensa de licitacdo, auséncia de planejamento e
falta de transparéncia quanto as informagoes relacionadas a contratagao.

509. A equipe verificou, por meio da consulta aos sistemas de tramitacdo eletronica de processos
utilizados, a época, pelo Ministério da Saude, que a contratagdo em tela continha informagdes em
paralelo em dois sistemas: no SIN Processos (Sistema de aquisi¢cdo informatizado no qual estava
sendo instruido processo de aquisicdo em desacordo com a Portaria GM/MS 900/2017); e no
Sistema FEletronico de Informacgdes (SEI/MS), ao qual o pedido de reconsideracdo havia sido
inserido, enquanto o contrato estava sendo executado normalmente no SIN, sem a insercdo das
informagdes do recurso.

510. Em decorréncia da irregularidade encontrada quanto a utilizagdo de mais de um sistema para a
instrucdo de processos no ambito do Ministério da Saude e a consequente auséncia de
transparéncia, o Plenario do TCU acatou a proposta da equipe de fiscalizacdo e expediu
determinagdo ao Ministério da Saude para que passasse a instruir todos os processos de aquisi¢do
de insumos estratégicos para satide no Sistema Eletronico de Informacdes (SEI/MS), conforme
exigido pela Portaria GM/MS 900/2017 (Acérddo 2.817/2020 — TCU — Plenario, de relatoria do
ministro Benjamim Zymler).

511. Ademais, em razdo de constata¢do de vicios no julgamento das propostas, apos a entrega do
primeiro lote do contrato (3 milhdes de kits de extragdo), o Ministério da Saude realizou, em
11/12/2020 e 18/12/2020, anulagdo do empenho 2020NE800787, nos valores de R$ 93.307.500,00
e R$ 39.892.500,00, respectivamente, perfazendo o valor de R$ 133.200.000,00, valor total
contratado.
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512.Com o intuito de acompanhar as apuragdes das possiveis irregularidades da dispensa de
licitagdo que originou o Contrato 250/2020, em 15/7/2021, foi encaminhado o Oficio de Requisi¢do
21 (pega 92) ao Ministério da Saude.

513.Em sua resposta (peca 119), o orgdo informou que a CGU, por meio do Oficio
13771/2021/CRG/CGU (pega 193), tomou a decisdo de apurar diretamente as eventuais
irregularidades e promover eventuais responsabilizacdes ocorridas no ambito do processo de
contratagdo e pagamento relativo ao Contrato 250/2020 com a empresa Life Technologies Brasil
Comércio e Industria de Produtos para Biotecnologia Ltda.

514. Registre-se ainda que houve solicitagdo do Congresso Nacional nos autos do processo TC
025.869/2021-3 encaminhado pelo Presidente da CPI da Pandemia, Senador Omar Aziz, mediante
Oficio 1.913/2021 - CPl/Pandemia, de 15/7/2021, em que solicitou, conforme Requerimento
1.104/2021 — CPI/Pandemia, de 1°/7/2021, que fossem enviados os documentos sobre as apuragdes
realizadas por esta Corte de Contas acerca do Contrato 250/2020 — Ministério da Saude.

515. O Tribunal deliberou sobre o pedido nos termos do Acorddo 2.169/2021 - TCU — Plenaério,
sessdao de 15/9/2021, de relatoria do Ministro Vital do Régo, encaminhando, ao solicitante, copia
das pecas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23 e 24 daquele processo, bem como da pega 7 do TC
015.125/2021-1 e esclareceu que tdo logo o processo de acompanhamento fosse apreciado por esta
Corte de Contas, novas e complementares informagdes acerca do Contrato MS 250/2020 seriam
encaminhadas.

516. As informagdes até aqui abordadas constam do TC 025.869/2021-3 e ja foram
disponibilizadas para o solicitante.

517. Neste ciclo, foi enviado Oficio de Requisi¢do 13817/2022 a CGU para que informasse o
resultado das apuracdes empreendidas. A CGU, por meio da Corregedoria Geral da Unido,
informou que conduz a Investigagdo Preliminar Sumaria - IPS 00190.106369/2021-78, a qual se
encontra em fase de instrucao (peca 461).

518. Considerando a informagao da CGU, sugere-se no proximo ciclo a obtencdo de informagoes
atualizadas sobre a apurag@o do controle interno.

5.4 - Programa Vigiar SUS

519.Na execugdo dos trabalhos de auditoria, foi requisitado por meio do Oficio 30/2021,
informacdes do Ministério da Satde informacdes acerca da concepcao, execucao e prestacao de
contas relativos ao Programa Vigiar-SUS (peca 201).

520. Em resposta, a pasta apresentou o Relatorio das a¢des da Rede Vigiar-SUS: anos 2020 e 2021,
Eixos 1, 2, 4 e Previcov, que apresenta o programa, seus eixos, metas, resultados e recursos
envolvidos (pega 253).

521.0 projeto da Rede Vigiar-Sus foi lancado, em 29/10/2020, na 8* reunido Ordinaria da
Comissdo Intergestores Tripartite (CIT), tendo por objetivo o fortalecimento, a ampliacdo e a
modernizacdo da vigilancia em satde do pais por meio de acdes estratégicas que integram
diferentes eixos desse setor, necessarios para uma vigilancia qualificada de doengas e agravos, com
foco especial para Covid-19, alerta oportuno de riscos ¢ ameagas a saude e resposta integrada as
emergéncias em saude publica.

522. Os pressupostos dos programas residiam em informagao, vigilancia, resposta € monitoramento
da pandemia de Covid-19.

523.Foram previstos inicialmente oito eixos: Rede Cievs, Renaveh, Vigilancia Sentinela das
Sindromes Respiratorias, Servigo de Verificagdo de Obito, Equipes de Pronta Resposta para Covid-
19, Imunizagdo para Covid-19, Laboratorios Centrais de Satude Publica e Estudos de Prevaléncia de
Covid-19.

524. Inicialmente, com os oito eixos, o projeto teve estimativa de gastos de R$ 1,5 bilhdo, sendo
redimensionado para R$ 784:442.846,27, com reduc¢do para quatro eixos: Cievs, Reanaveh, EpiSus
e Servico de Verificagdo de Obito.
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525.No Apéndice 10, ¢ feito detalhamento de cada eixo e suas contribuicdes para o processo de
vigilancia em satide.

526.Em relagdo a Prevcov, no sexto ciclo constataram-se possiveis irregularidades acerca da
terceirizag@o dos servicos pelo Ministério da Saude para OPAS e Fiocruz, com pagamento de taxa
de administracdo. A esse respeito, o Tribunal emitiu ciéncia & Fiocruz acerca de ocorréncia
relacionada ao Contrato 121/2020, decorrente da relagdo Fiocruz-Fiotec (item 9.5 do Acoérdao
2.878/2021-TCU-Plenario, da relatoria do Ministro Vital do Régo).

527.De outro lado, o Tribunal determinou a Segecex que, caso ainda ndo tenha sido feito,
promovesse, no prazo de 120 dias, acdes de controle de forma a averiguar a regularidade dos
contratos de maior materialidade firmados no ambito do Programa Vigiar-SUS, representando ao
TCU em caso de constatagao de indicios de irregularidade (item 9.11 do referido acérdao).

528. A equipe de auditoria ofertou representacdo que tramita nos autos do TC 044.725/2021-3, que
tem por objeto a apuragdo dos fatos relacionados ao programa Vigiar-SUS, no ambito do qual a
regularidade dos contratos estd sendo apurada, de modo que se tem por em cumprimento a
determinacdo exarada pelo Tribunal a SecexSatude (item 9.11 do Acoérdio 2.878/2021-TCU-
Plenério, da relatoria do Ministro Vital do Régo).

6 — REQUISICOES ADMINISTRATIVAS

529. Neste sétimo ciclo do acompanhamento, o Tribunal passou a examinar as requisi¢des
administrativas realizadas nos exercicios de 2020 ¢ 2021, envolvendo, no periodo, valores acima de
R$ 160,3 milhdes em equipamentos, medicamentos de intubagdo orotraqueal, seringas, agulhas,
mascaras, usinas de oxigénio, luvas, ventiladores pulmonares, dentre outros (vide Tabela 3 do item
2.2).

530. O instituto da requisi¢ao administrativa tem previsao no art. 5°, inciso XXV, da Constitui¢ao
Federal, o qual estabelece a possibilidade de a autoridade competente, em casos de iminente perigo
publico, usar de propriedade particular, assegurada ao proprietdrio a indenizagdo posterior, se
houver dano.

531.0 art. 15, inciso XIII, da Lei 8.080/1990 estabelece que a requisicdo administrativa ¢
atribuicao da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, de modo que esses entes
podem exercer o poder de requisi¢do para o atendimento de necessidades coletivas, inclusive
decorrentes de situagdo de epidemias.

532. A Lei 13.979/2020 previu, em seu art. 3°, inciso VII, que as autoridades estavam legitimadas a
efetuar a requisicao de bens e servicos de pessoas naturais e juridicas, assegurada a indenizagdo
posterior e justa.

533. Observou-se, na pandemia, que a Unido buscou se apropriar de equipamentos € insumos
adquiridos por estados e municipios, sendo a medida impedida pela atuagdo da via judicial, a
exemplo de requisicdo de seringas e agulhas que o Estado de Sdo Paulo tinha comprado para
executar o Plano Estadual de Imuniza¢do (Ac¢do Civel Ordinaria ACO 3463 MC-REF/SP),
ventiladores pulmonares do Estado do Maranhdo e Mato Grosso (ACO 3.385/MA e (ACO
3.393/MT).

534. Em relagdo as requisi¢des administrativas com intervengdo na propriedade privada, a Unido
requisitou no ano de 2020 mais de R$ 7,3 milhdes e, em 2021, esse valor superou 20 vezes mais,
com valor de R$ 152,9 milhdes (vide Tabela 3 do item 2.2).

535. Acerca da tematica, deve o gestor publico, ao langar mao dessa prerrogativa do poder publico,
observar o principio da razoabilidade ¢ da proporcionalidade na aplicagdo do instituto, bem como
sopesar se a requisi¢ao efetivamente ¢ uma medida adequada e necessaria, sob pena de prejudicar
ainda mais a cadeia produtiva em um momento de escassez de produtos e de insumos.

536. No julgamento da Argui¢do de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPF 671, de 3
de abril de 2020, o Ministro Ricardo Lewandowski, relator do processo no STF, ressaltou ao firmar
que embora a apreciagdo do uso das medidas excepcionais estejam inseridas nas competéncias das
autoridades publicas, “em face das situacdes concretas com as quais sdo defrontadas”, elas estdo
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submetidas “a luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuizo do posterior
controle de constitucionalidade e legalidade por parte do Judicidrio”.

537.Em razdo da amplitude ¢ complexidade da matéria, especialmente em decorréncia da
motivacdo dos atos serem formalizados na Espin, da limitada oferta de bens e servigos e da
demanda pelos servigos de saude, que gerou uma estruturagdo da rede de saude com aumento de
leitos de UTI-Covid-19, de consumo de medicamentos de IOT, oxigénio medicinal, de seringas e
agulhas, e de EPI, a equipe de auditoria direcionou os trabalhos, neste primeiro momento, para a
proposicdo da necessidade de normativo interno do Ministério da Saude que defina os
procedimentos para utilizagdo do instituto e dos critérios para estabelecimento dos pagamentos da
indenizagdo (prego justo).

6.1 - Principais constata¢des

6.1.1 - Auséncia de padronizacdo dos procedimentos para calculo das indenizacdes das aquisicOes
de materiais e servigos objeto de requisicao administrativa

538. Nos processos de requisicdo administrativa realizados pelo Ministério da Satide para obtencao
de materiais e servigos urgentes para o enfrentamento da Covid-19, observou-se a falta de
padronizacdo dos procedimentos internos para o célculo da indenizag@o a ser paga aos fornecedores
desses produtos e/ou servicos alcangados pela medida.

539. Nédo houve definigcdo prévia das responsabilidades de cada setor envolvido do Ministério da
Saude (DLOG, SAES, Colmer) no processo de requisicdo administrativa, resultando em
dificuldades na pesquisa de pregos no banco de dados de compras publicas (Comprasnet) para o
calculo das médias, medianas e médias ponderadas, além de menores valores, e ndo utilizagdo do
Sistema de Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes financiaveis para o SUS
(SIGEM), em razao da ndo defini¢do dos codigos e das especificagdes técnicas dos materiais e
servicos requisitados.

540. Além disso, houve utilizacdo de critérios diversos para estabelecimento do prego justo para os
mesmos produtos e servicos (mediana, média ponderada, média e valores de registros de pregos
anteriores).

541. Caso houvesse normativo interno com o estabelecimento do rito interno dos processos de
requisi¢do administrativa, com justificagdo da medida adotada, padronizagdo do procedimento,
ateste das notas fiscais, codificacdo dos materiais, defini¢do de responsabilidades de cada setor pela
analise do valor de indenizacdo para as requisi¢des, a ocorréncia de que se trata ndo teria sido
materializada.

542. Evidencia-se a ocorréncia de ndo definicdo de setor responsavel por pesquisar o codigo do
material ou servigo requisitado nos despachos da Secretaria de Atengdo Especializada a Saude em
resposta a solicitacdo da Secretaria Executiva, nos processos 25000.044809/2021-15 (pega 490, p.
1-3) € 25000.040452/2021-98 (peca 490, p. 4-6):

(...) Em que pesem as razodes apontadas pelo DLOG/SE/MS em seu despacho, contudo, ndo ha
possibilidade de, por esta SAES/MS, ser atendida a solicitacéo.

Em primeiro lugar, verifica-se que o Sr. Secretario de Atencao Especializada a Saude recebeu a
competéncia para realizar requisicdes diretamente do Ministro de Estado da Satde, com
natureza juridico-administrativa intuito personae, isto ¢, nao foi delegada a SAES/MS a
competéncia, mas unicamente ao Secretario de Estado.

(...) Nao se pode imaginar, portanto, que o Ministro de Estado, caso requisitasse medicamentos
(hipdtese de ndo delegacdo), deveria realizar os atestes das notas fiscais e emitir cédigo
CATMAT dos produtos, justamente porque dentro da estrutura organizacional do Ministério
da Saude existe departamento proprio para operacdo logistica adequada.

Nao por outra, diga-se, o proprio DLOG/SE/MS, em seu Despacho DLOG (0020344543), deixa
expressamente claro que [...] a responsabilidade em requisi¢des administrativas deste DLOG ¢
operacional [...]. A requisicdo administrativa foi determinada por ato juridico da autoridade
competente, cabendo ao setor operacional a sua perfectibilizagdo, como efetivamente foi feito.
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(..)

Por fim, ndo cabe a SAES/MS indicar cédigos CATMAT dos produtos, haja vista que nao
possui expertise no assunto, faltando-lhe, inclusive, o acesso aos respectivos sistemas em que
eles estdo estabelecidos.

543. Conforme despacho descrito, a SAES afirmou que ndo seria sua responsabilidade a indicacdo
dos codigos do Catalogo de Materiais (CATMAT), por ndo ter expertise para tanto, sem sequer
acesso aos sistemas onde estariam presentes, e, os setores (SAES e Dlog) envolvem-se em debate
de competéncia para definir quem teria a atribuigdo de recebimento dos materiais requisitados.

544. Sem a indica¢@o dos codigos CATMAT, a fim de padronizar os produtos e facilitar a pesquisa
de precos, a Coordenagdo de Licitagdes e Analise de Mercado de Insumos Estratégicos para Saude
(Colmer) ressaltou em seus despachos de pesquisa de precos que a defini¢do para prego justo da
indenizagdo pode ser estabelecido em varios critérios ¢ necessita dos citados codigos, conforme
excertos abaixo (peca 490, p. 9-10):

Processo 25000.060511/2021-44
Despacho Colmer (31/8/2021)

Considerando que o CATMAT do produto requisitado nao foi informado, esta COLMER
promoveu uma busca para localizar c6digos que mais se assemelham ao objeto em tela. Foram
localizados os seguintes CATMAT's com caracteristicas similares: BR0299427, BR0376959 e
BR0414379.

Processo 25000.037125/2021-59
Despacho Colmer.

Primeiramente informa-se que, conforme o despacho DLOG/SE/MS (0019677163), foram
requisitados 06 produtos. Destaca-se que para o item “Ventilador Pulmonar Inteligente VI-C19
nio foi informado um nimero CATMAT, o que impossibilitou a realizacao de pesquisa de
precos para este produto.Outro ponto a ser destacado ¢ que os produtos “Ven TEC Digital
Microprocessado Mod. Modelo:LUFT3” e “Ventilador Pulmonar Hortron HTR-1" aparecem
com o mesmo nimero CATMAT e, sem a apresentagdo do descritivo técnico dos dois
produtos, ndo é possivel garantir que sejam equipamentos compativeis.

Posto isto, realizou-se pesquisa de pregos (0019889181), na data de 30/03/2021, utilizando-se
como parametro de busca o sitio eletrdonico DW/COMPRASNET, sendo considerado um lapso
temporal de 1(um) ano, com o intuito de verificar o panorama geral do ano, assim como
faculta a Instru¢do Normativa n® 73/2020/ME.

(...) Para o item “VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRONICO — UTI”, localizou-se seis
registros de aquisigdes, com precos que variam de RS 5.476,84 a 53.964,90, que equivale a
uma diferenca de 885,33% entre o menor ¢ o maior preco. Para este item, a média foi de R$
35.840,4617; mediana de R$ 36.755,5150; e média ponderada de R$ 41.571,4255.

Chama a atencdo, neste item, a diferenca 564,01% existente entre o menor preco (RS
5.476,84) e o segundo menor preco (R$ 30.890,00), o que pode indicar que sejam
equipamentos distintos embora fagam uso do mesmo codigo CATMAT.

Para os itens “VENTILADOR PULMONAR TEC DIGITAL MICROPROCESSADO MOD.
Modelo:LUFT3” ¢ “VENTILADOR PULMONAR HORTRON HTR-1”, que fazem uso do
mesmo CATMAT, localizou-se onze registros de aquisicdes, com precos variando de R$
22.499,00 a RS 85.000,00, diferenca de 277,79% entre o menor e o maior preco. A média
das aquisi¢oes foi de R$ 54.866,2509; a mediana de R$ 56.000,00; e a média ponderada de R$
80.584,1743 Para o item “VENTILADOR PULMONAR BR1 SAEVO”, localizou-se treze
registros de aquisi¢des, variando de R$ 9.800,00 a 60.000,00, diferenca de 512,24% entre o
menor e o maior preco. Para este item a média foi de R$ 33.999,9992; mediana de 34.000,00;
e média ponderada de R$ 43.053,6322.

Por fim, para o item “OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (M3)”, localizaram-se
sessenta ¢ sete registros de aquisi¢des, variando de R$ 0,98 a R$ 89,94 o preco do metro
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cubico do insumo, diferenca superior a 9.000% entre o menor e 0 maior preco. A média
deste item foi de R$ 19,5981; a mediana de R$ 13,8700; ¢ a média ponderada de R$ 2,7777.

Produtos CATMAT Menor Média Mediana Média
requisitados. preco Ponderada
Vent. Artificial | BR0413271 5.476,84 25.840,4617 | 36.755,5150 41.571,4255

Eletronico — UTI

Vent. Pulmonar Tec | BR0413249 22.499,00 54.866,2509 56.000,00 80.584,1743
Digital Microproc
LUFT3

Vent. Pulmonar | BR0413249 22.499,00 54.866,2509 56.000,00 80.584,1743
Holtron HTR-1

Vent. Pulm. BRI | BR0413274 9.800,00 33.999,9992 34.000,00 43.053,6322

Saevo

Vent. Pulm. n/a n/c n/c n/c n/c
Inteligente VI-C19

Oxigénio Liquido | BR0412488 0,98 19,5981 13,8700 2,7777
Refrigerado 2,2m?

Conforme se observa da tabela acima, para todos os produtos, a pesquisa demonstrou uma
grande disparidade entre os precos de aquisicdes realizadas por outros entes publicos, o
que sugere que os CATMATSs estejam sendo utilizados para a aquisicdo de itens com
especificacdes distintas, impossibilitando uma analise concreta daqueles precos e assim
subsidiar esse DLOG no processo de pagamento.

Ademais, o despacho DLOG 0019677163, ndo traz as caracteristicas pormenorizadas de
cada produto, o que por si s6 ja resultaria na impossibilidade de definicdo de um preco de
mercado para cada item. (grifou-se)

545. No processo 25000.044809/2021-15 (peca 490, p. 11-12), relativo a requisicdo de Bombas de
Infusdo, a Colmer indica que se julga incompetente para comparar os insumos pesquisados e os
equipamentos comprados por meio de requisi¢do administrativa.

546. Ainda no processo citado, houve mengdo pela Coordenagdo Geral de Inovag@o Tecnologica na
Saude - CGITS (pega 490, p. 13-15) ao SIGEM (Sistema de Gerenciamento de Equipamentos e
Materiais Permanentes financiaveis para o SUS) que reune as informagdes técnico-econdmicas
(valores minimo, maximo e sugerido, bem como cota¢des mercadologicas) dos itens pertencentes a
Relacdo Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financidveis para o SUS (RENEM),
cujas informagdes poderiam ser acessadas por meio de cadastro e consulta ao Sistema junto ao
Fundo Nacional de Satde. Somente nesse processo houve mengao a esse sistema.

547. Verifica-se também auséncia de comunicagdo entre os setores, pois o setor responsavel pela
obtengdo dos valores de compras anteriores de medicamentos (Besilato de Cisatracurio e Cloridrato
de Midazolam) fez pesquisa apenas dos medicamentos de concentragdo e com ampolas conforme a
lista a seguir (Processo 25000.102397/2021-37 - Despacho Colmer — pega 490, p. 16-51):

Tabela 16 - Comparativo de pesquisa de medicamento para pagamento de indenizacao
Besilato de Cisatracurio 2mg, ampola de 5 ml

Média Mediana Menor preco Preco da NF
RS 28,41 RS 28,28 RS 10,59 RS 22,50
Cloridrato de Midazolam 5mg, ampola de 3 ml
Média Mediana Menor pre¢o Preco da NF
RS$ 7,37 R$ 6,00 RS 1,07 RS 3,00
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Cloridrato de Midazolam Img, ampola de 5 ml

Média Mediana Menor prec¢o Preco da NF
RS 6,04 RS 4,26 RS 2,50 RS 3,00

Fonte: Despacho COLMER de pesquisa de precos de medicamento de [OT
548. De forma complementar, destacou-se da pesquisa os menores precos praticados pela empresa
Cristalia de cada insumo, junto aos entes publicos, conforme abaixo:

a) Besilato de Cisatracurio 2mg, ampola de 5 ml - R$ 20,20 - Data da compra: 16/3/2021 -
Quantidade: 260;

b) Cloridrato de Midazolam 5mg, ampola de 3 ml - R§ 2,95 - Data da compra: 6/1/2021 -
Quantidade: 3.500; e

c¢) Cloridrato de Midazolam 1mg, ampola de 5 ml - R$ 2,96 - Data da compra: 24/8/2020 -
Quantidade: 7.300.

549. Constatou-se que foram realizadas compras dos seguintes medicamentos, em diferentes
concentracdes e tipos de ampolas:

a) Besilato de Atractrio 10mg/ml - ampola de 2,5ml;
b) Besilato de Atractrio 10 mg/ml - ampola de 5 ml;
¢) Besilato de Cisatracurio 2mg/ml — ampola de Sml;
d) Brometo de Rocurénio 10mg ampola de Sml;

e) Cloridrato de Midazolam 1mg - ampola de 5 ml;

f) Cloridrato de Midazolam S5mg - ampola de 10 ml; e
g) Cloridrato de Midazolam 5mg - ampola de 3 ml.

550. No entanto, ndo houve solicitacdo de pesquisa por parte do Dlog para que fosse incluido novo
medicamento de diferentes concentragdes e ampolas dos demais materiais para calculo dos valores
na obtencdo da indenizagdo devida aos fornecedores.

551. Destacam-se as observagdes do setor Colmer ao indicar possiveis utilizagdes indevidas dos
codigos dos materiais e servigos no sistema, mostrando uma auséncia de analise da qualidade dos
dados inseridos para que o banco de dados seja uma ferramenta eficaz para obtengdo de
informagdes Uteis nas compras futuras do Ministério da Saude.

552. De todo o exposto, verifica-se que a auséncia de defini¢do das responsabilidades de cada setor
envolvido do Ministério da Satde para o procedimento de calculo do prego justo de indenizagdo
dos produtos e servigos requisitados para enfrentamento da pandemia dificultou a obtencdo de
informacdes sobre as especificagdes técnicas adequadas para gerar pesquisa de precos nos bancos
de dados de compras governamentais, 0 que impactou na tramitagdo dos processos e na incerteza
de ter havido a inclusdo de todos os pregos do mercado publico e privado no calculo do preco justo
de indenizagdo aos fornecedores.

553. Verifica-se que os fatos narrados deixam de atender aos principios da eficiéncia e da
razoabilidade, c/c o art. 15, inciso XIII, da Lei 8.080/1990, art. 7° da Portaria GM/MS 356/2020, e
art. 3° inciso VII, da Lei 13.979/2020, que dispdem que seja assegurado o direito a justa
indenizagdo a pessoa fisica ou juridica, cujo bem ou servico seja objeto de requisicdo
administrativa, art. 10, § 1°, incisos V, “c”, do Decreto 7.616/2011, que versa sobre aquisigdes na
Espin, e o art. 31, inciso VI, do Anexo I, do Decreto 9.795/2019, que trata das competéncias dos
orgaos internos do Ministério da Saude.

554. Ressalte-se que, mesmo com o encerramento da Espin, persiste a necessidade de normatizagao
acerca do procedimento formal para execucdo dos processos de requisi¢do administrativa, para que
a ocorréncia aqui tratada ndo tenha continuidade.

555. A ocorréncia tem por causas a inexisténcia de procedimento padronizado na tramitacdo do
processo de requisi¢do administrativa com definicdo das responsabilidades de cada setor do
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Ministério da Saude envolvido, para obtencdo dos codigos de padronizagio (CATMAT e
CATSER), de indicagao dos sistemas e banco de dados a serem verificados (Comprasnet, SIGEM,
etc), e de itens minimos necessarios das especificagdes técnicas de produtos e servigos para
permitir uma pesquisa dos bancos de dados disponiveis.

556. A ocorréncia gerou atrasos na tramitagdo dos processos nos setores envolvidos e auséncia de
dados essenciais para possibilitar uma ampla pesquisa de precos nos bancos de dados de compras
governamentais com o intuito de calcular as estatisticas dos valores pagos aos diversos
fornecedores a fim de possibilitar a afericdo de um critério para alcangar um preco justo de
indenizagdo das requisi¢des administrativas. Ainda, a indefini¢do dos critérios para pagamento das
indenizagdes pode possibilitar ocorréncia de preferéncias para fornecedores.

557. Em comentarios do gestor, o Dlog alegou que os aspectos processuais ¢ juridicos ganharam
relevancia e tornaram-se determinantes para se classificar os valores das diferengas dos pagamentos
para os fornecedores dos objetos requisitados administrativamente, ja que os requisitos essenciais
de competéncia, forma, finalidade, motivo ¢ objeto observados foram atendidos, bem como os
requisitos da justa indenizagdo, considerando os principios constitucionais da motivagdo, da
razoabilidade e da proporcionalidade e que existe um procedimento interno para o processamento
das requisi¢oes administrativas (Apéndice 13).

558. O procedimento indicado pelo 6rgdo ndo foi formalizado, sendo uma rotina pratica de como se
deve proceder. A auséncia de um normativo interno, com as orientagdes e diretrizes, para cada
caso, acaba gerando as falhas verificadas na ocorréncia, como divergéncias em termos de
competéncia para agir, dificuldade em estabelecer a codificagdo dos produtos requisitados,
divergéncia de utilizacdo de metodologia de calculo de indenizagdo para mesmos itens, razao pelo
qual se mantem a proposta de recomendag¢ao na forma como foi apresentada.

559. Espera-se, com o implemento da medida sugerida, que a padronizagdo do procedimento de
pesquisa de precos dos materiais e servicos melhore a tramitagdo dos processos dentro do
Ministério da Satde com a inser¢do das informagdes necessarias para permitir ampla pesquisa dos
pregos praticados dentro dos bancos de dados de compras governamentais, para estabelecimento do
valor de indenizagao a ser paga nas requisi¢des administrativas.

560. Dessa forma, propoe-se recomendar ao Ministério da Satide, com fulcro no art. 43, inciso
I, da Lei 8.443/1992, que adote providéncias para estabelecer procedimento interno para
melhorar a qualidade da instrucdo processual em requisicio administrativa de bens e
servicos, definindo a rotinizacdo de seu procedimento, nos termos dos principios da eficiéncia
e da razoabilidade, c/c o art. 15, inciso XIII, da Lei 8.080/1990, art. 7° da Portaria GM/MS
356/2020, art. 3° inciso VIIL, da Lei 13.979/2020, art. 10, § 1°, incisos V, “c”, do Decreto
7.616/2011, e art. 31, inciso VI, do Anexo I, do Decreto 9.795/2019.

6.1.2 - Pagamento de indenizacOes fundamentadas em pesquisas de precos para certames
licitatorios

561.Nos processos de requisicdo administrativa no periodo de 2020 e 2021 constataram-se
ocorréncias de pagamentos de indenizagdes fundamentadas em instrugdes normativas utilizadas
para pesquisa de precos para aquisigdes em certames licitatorios ou de contratagdo direta (dispensa
ou inexigibilidade de licitagdo).

562. A legislacdo infraconstitucional ndo estabelece a metodologia para calculo da justa
indenizagdo (inciso XIII do art. 15 da Lei 8.080/1990) decorrente da requisicdo administrativa,
apesar do instituto constar diretamente na Constituicdo da Republica (inciso XXV do art. 5° da
CF/1988).

563.0 Ministério da Satde efetuou requisicdo administrativa para assegurar medicamentos,
ventiladores, oxigénio, mascaras, agulhas e seringas para atender as necessidades da Espin, no ano
de 2020 e 2021, e efetuou o pagamento da indenizagdo fundamentada em pesquisa de precos
realizadas pela Colmer.
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564.Esta unidade efetuou pesquisas no DW/Comprasnet e elaborou planilhas com diversos
critérios (média, mediana, contrato, nota fiscal), utilizando-se da metodologia para pesquisa de
pregos para realizacdo de licitacdo ou contratagdo direta estabelecida na Instrugdo Normativa 5, de
27 de junho de 2014, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orgamento e Gestdo, Instrucdo Normativa 73, de 5 de agosto de 2020, da Secretaria
de Gestao Especial de Desburocratizacdo, Gestdo ¢ Governo Digital do Ministério da Economia, e
Instrucdo Normativa SEGES/ME 65, de 7 de julho de 2021, da Secretaria Especial de
Desburocratizagao, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia.

565. A Lei 9.784/1999, em seu art. 2°, paragrafo unico, inciso XIII, estabelece, na primeira parte,
que interpretacdo da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim
publico a que se dirige. Neste sentido, em razao do interesse publico, a Administragdo Publica deve
buscar critérios para realizar a justa indenizagdo prevista no inciso XIII do art. 15 da Lei
8.080/1990.

566.Na licitacdo, a Administragdo Publica realiza pesquisa de pregos, estima os valores que
pretende contratar e lanca o certame. O licitante oferece seus precos de acordo com seus interesses
e capacidade de fornecimento, e os valores podem ser iguais, menores ou maiores que os estimados
pelo poder publico. Neste caso, os valores aceitos pelo contratante publico deverdo ser iguais ou
menores aos estimados, salvo na situagdo decorrente da Lei 14.124, de 10 de marco de 2021, que
possibilitou contratacao até por pregos superiores aos estimados.

567.Na requisicdo administrativa na area de saide, o poder publico utiliza-se de seu poder
coercitivo e adentra no patrimonio privado para suprir necessidades coletivas, urgentes e
transitorias, decorrentes de situagdes de perigo iminente, de calamidade publica ou de irrupcao de
epidemias nos termos do inciso XIII do art. 15 da Lei 8.080/1990. Nos processos examinados, as
empresas tinham seus produtos “na prateleira” para serem negociados no mercado ¢ o poder
publico requisitou tais bens, retirando-os da circulagdo comercial.

568. Para o empreendedor, o preco da indenizagdo deveria ser aquele que ele disponibiliza para o
mercado; para a administragdo publica, em razdo do interesse publico, deveria ser o menor prego,
pois os outros tipos estabelecidos pela Lei 8.666/1993 e Lei 14.133/2021 (técnica e prego, melhor
técnica, maior retorno econdmico, maior desconto, maior oferta) ndo se mostram factiveis e
adequados para esse instituto.

569. Conclui-se, entdo, que a pesquisa utilizou as instrugdes normativas acima por analogia,
fazendo integracdo de normas, em razdo da auséncia de normativo expresso.

570. Ainda, nos termos do art. 126, inciso I, do Anexo I do Decreto 9.745/2019 (editar os atos
normativos relacionados ao exercicio de suas competéncias), a Secretaria Especial de
Desburocratizagio, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia, seria o 6rgdo do governo
federal a estabelecer critérios de pesquisa de pregos para servir de elemento para defini¢do da
indenizagdo justa, considerando que emitiu a IN SEGES/ME 65/2021, versando sobre pesquisa de
pregos no caso de licitagdes e contratagio direta.

571. A pesquisa realizada pela Colmer, utilizando os critérios de média, mediana, menor e maior,
valor de contrato e valor de nota fiscal, conforme relatado na ocorréncia precedente, apresenta
deficiéncias que podem ter comprometido a definicdo do prego justo da indenizagdo, a exemplo
que segue (peca 540):

a) disparidade de precos de ventiladores pulmonares, que sugerem pesquisa de prego de produtos
com especificagdes diferentes:

al) ventilador artificial eletrénico — UTI, com pesquisa em seis itens apresentando pregos que
variam de R$ 5.476,84 a 53.964,90, que equivale a uma diferenga de 885,33% entre o menor e o
maior prego. Para este item, a média foi de R$ 35.840,4617; mediana de R$ 36.755,5150; e média
ponderada de R$ 41.571,42 - Processo 25000.037125/2021-59;

a2) ventilador pulmonar digital microprocessado modelo Luft3 e ventilador pulmonar Hortron
HTR-1, com pesquisa em onze registros de aquisi¢des, com pregos variando de R$ 22.499,00 a RS
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85.000,00, diferenga de 277,79% entre o menor e o maior prego. A média das aquisi¢Ges foi de RS
54.866,25; a mediana de R$ 56.000,00; ¢ a média ponderada de R$ 80.584,17;

a3) ventilador pulmonar BR1 Saevo, com pesquisa em treze registros de aquisi¢oes, variando de R$
9.800,00 a 60.000,00, diferenga de 512,24% entre o menor € o maior preco. Para este item a média
foi de R$ 33.999,9992; mediana de 34.000,00; e média ponderada de R$ 43.053,6322;

a4) oxigénio liquido refrigerado 2.2 (m?), com pesquisa em sessenta e sete registros de aquisigdes,
variando de R$ 0,98 a R$ 89,94, o preco do metro cubico do insumo, diferenga superior a 9.000%
entre 0 menor ¢ o maior prego. A média deste item foi de R$ 19,5981; a mediana de R$ 13,8700; ¢
a média ponderada de RS 2,77,

b) no item acima, o Dlog ndo teria apresentado as especificagdes do item requisitado para efeito da
realizagdo da pesquisa de pregos pela Colmar.

572. Ainda, nos produtos da tabela a seguir, houve utilizagdo de critérios diversos para definicdo
do valor da indenizagdo para o mesmo produto.

Tabela 17 - Critérios utilizados para pagamento de indenizacio

PRODUTO CRITERIO NUMERO DE
UTILIZADO PROCESSOS
Agulha 0,55x20 Média Ponderada 1
Pregdo 15/2021 9
Agulha 0,60x25 Média Ponderada 1
Pregdo 15/2021 9
Agulha 0,70x25 Média Ponderada 2
Pregdo 15/2021 9
Seringa 3ml LuerLock Média Ponderada 3
Pregdo 15/2021 13
Seringa 3ml Slip Média Ponderada 1
Pregdo 15/2021 5
Ventilador Pulmonar Contratos 2020 3
NF 4
TA Contrato 151/2020 2
Mascara PFF2 Contrato 61/2020 4
NF 2
Mascara PFF2 com valvula Contrato 112/2020 1
Contrato 61/2020 2
NF 2
Cilindros de aco 10m? para oxigénio Mediana 1
NF 1

Fonte: Elaboracao propria

573.Como se verifica, os critérios utilizados, até para o mesmo produto, sdo distintos e
demonstram inseguranga na defini¢do da indenizacdo a ser paga pela falta de normatizacéo.

574. Fazendo-se analise da pesquisa realizada e dos valores das indenizagdes, encontram-se valores
distintos comparativamente ao critério utilizado.

575. Exemplificando, foram requisitados 1.805 ventiladores pulmonar em quinze processos de
requisicdo administrativa, sendo despendido o valor total a titulo de indenizagdo de R$ 97,6
milhdes.

576. Fazendo-se comparagao entre o valor pago a titulo de indenizacao utilizando-se como critérios
a nota fiscal e os valores da pesquisa de pregos para calculo da média ponderada, tem-se as
seguintes diferencas, conforme tabela abaixo (dados completos constam da pega 538):
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Tabela 18 - Diferenca de valores de indenizacao nas requisicées administrativas

Diferenca DifFregn Dif. Prego
Preco Indenizacio - | Indenizacio -
Valor Total | Indenizacio - Media Meédia
Da Preco Ponderada Ponderada
Empresa | Ode. | indenizacic Mota Fiscal Ef41.571.43 [ RS 51.805.04
Heoltron 40 2.400.000.00 737.142 R0 327.7%840
| Alliaza 8 479 200.00 146.628 56 64.759 63
Inpirar 112 4 8394 400.00 238399 k4 - 807764 43
Inspirar 20 3496 000,00 170.285 60 - 648,403 20
Inspirar 160 5.992 000,00 34057120 - 1.296 308 40
Masnamed 13 45716530 16640595 - 319.910.10
Magnamed 58 2.500.059.60 - 11108334 - 7463272
Liferned 150 S.000.000.00 - 626.470,50] 2764 285 50 1.229 244 00
Liferned 100 G.000.00000) - 76520000 1842 85700 219496 00
Liferned 100 6.000_000.00 - TRT.ESD00| 1.842.857.00 21945600
Leistung
Equipamentos | 100 5.000.00000) - B31.333.00 342.857.00( - 1BO.504.00
Lifemned 200 ) 1200000000 -  90BTT2O00[ 3.685.714.00 1.638.952.00
Lifemed 150 SOO0.00000]| -1.147797 00| 2764285350 1.229 244 00
Liferned 300 | 1800000000 - 136315800 5.538571.00 2458 488 00
Fuszar 232 11160000000 - 302360960 1955420824 - 41876928
Total 1805 | 97.618.825.10 0.485.210.10] 23.583.393 05 4.110.727.90

Fonte: elaboragdo propria

577. Caso houvesse pagamento da indenizagdo utilizando-se somente o critério da nota fiscal como
0 prego justo, o valor pago a maior seria na ordem de R$ 9,4 milhdes; se fosse utilizado o critério
da média ponderada de R$ 41.571,43, resultaria em economia de R$ 22, 5 milhdes; se fosse
utilizado o critério da média ponderada de R$ 51.805,04, resultaria em economia de R$ 4,1 milhdes
de reais.

578. Ressalte-se que dos quinze itens acima, s6 houve pesquisa de pregos para quatro processos
(Lifemed, quantidade 150; Lifemed, quantidade 200; Lifemed quantidade 300; e Russer quantidade
232).

579. As indenizagdes foram pagas pelo valor da fiscal (Holtron, Alliage, Inspirar, Magnamed) e por
valor de contrato de 2020 (Leistung, Lifemed, Russer).

580. Entende-se, nesta avaliacdo, que ndo ha elementos seguros para responsabilizacdo de agentes
publicos na elaboracdo das pesquisas de precos e no pagamento dos valores das indenizagdes,
considerando auséncia de normas definidoras dos critérios de indenizacdo justa, bem como o fato
de o orgdo estava envolvido com elevadas demandas de requisi¢do sem precedentes. Ainda, o
orgao buscou com os elementos que estavam disponiveis, efetuar o levantamento de valores para
realizar as indenizacoes.

581. A falta de um critério de apurag@o da indenizagdo justa prejudica a mensuragdo dos valores
pagos, ndo se tendo elementos que venham evidenciar a ocorréncia de dolo ou erro grosseiro.

582. As causas da ocorréncia decorrem da falta de estabelecimento de critério para se apurar o
valor da indenizagdo justa, da deficiéncia na especificagdo dos produtos submetidos para Colmer
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realizar a pesquisa de pregos nas bases de dados publicas, e da imprecisdo da descricdo dos
produtos nos bancos de dados (DW/Comprasnet, Siasg).

583. A ocorréncia pode gerar inseguranca juridica no pagamento das indenizagdes, demora na
resolugdo dos processos de pagamentos, ¢ pagamento por valores que ndo refletem a indenizagao
justa.

584. Em comentarios do gestor, o Dlog informou que o valor da indenizacdo ¢ o menor valor
obtido entre a pesquisa de pregos realizada pela Colmer/CGIES/DLOG, valor contratado pelo
Ministério da Satide ou o valor cobrado na nota fiscal (peca 558, p. 3).

585. A sistematica precisa ser normatizada, uma vez que critérios subjetivos podem ser utilizados,
especialmente quando ndo fica evidente a especificagdo do produto, bem como os momentos da
requisi¢do, da pesquisa de pregos, ¢ do pagamento que devem ser utilizados para efeito da apuragdo
da justa indenizagdo, devendo-se manter a proposta de recomendacdo na forma inicialmente
apresentada.

586. Espera-se, com a implementacdo da medida sugerida, que seja normatizada, de forma
centralizada, a metodologia de calculo da justa indenizacdo, proporcionando seguranga juridica e
mitigacao da possibilidade de pagamento de indenizagdo por pregos desproporcionais e geradores
de prejuizo ao erario.

587. Dessa forma, propde-se recomendar a Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestao
e Governo Digital do Ministério da Economia, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei
8.443/1992, para que elabore normativo acerca da pesquisa de precos a ser utilizada em
requisicoes administrativas para estabelecimento de justa indenizacio nos termos do inciso
XIII do art. 15 da Lei 8.080/1990 c/c do art. 126, inciso I, do Anexo I do Decreto 9.745/2019.

7. PROCESSO DE VACINACAO CONTRA COVID-19

588. Desde o terceiro relatério desta fiscalizagdo, o Tribunal vem acompanhando o processo de
vacinagdo, abordando, inicialmente, a encomenda tecnologica realizada entre a Fiocruz e o
laboratorio AstraZeneca para producao de vacina, as iniciativas para contratacdo de imunizantes,
elaboragdo e cumprimento do Plano Nacional de Operacionalizacdo de Vacinagdo contra Covid-19
(PNO), autorizacdo da uso de vacinas, atraso na entrega de vacinas, critérios de distribuicdo de
vacinas, qualidade e eficacia dos imunizantes, sequenciamento gendmico de cepas (vide Apéndice
2).

589.No presente ciclo, considerando o avanco da vacinacdo desde 18 de janeiro de 2021,
buscaram-se informagdes acerca do atingimento das metas do PNO.

590. Por meio do Oficio de Requisicao 38/2022, a equipe de auditoria solicitou informagdes do
Ministério da Satde sobre previsdo de aquisi¢do de vacinas Covid-19 para o ano de 2022, para
publico adulto e infantil, indicando quantidade, valores e cronograma de recebimento dos
fornecedores e sobre o cumprimento das metas e indicadores de vacinacao da Covid-19 (peca 343).

591. A Secovid/MS apresentou as informagoes (pegas 401 ¢ 403).

7.1 - Quantitativo de vacinas para 2022

592. A Secovid informou que, para 2022, o Ministério da Satude firmou o Contrato 281/2021 com a
Pfizer para aquisi¢cao de 100 milhdes de doses de vacinas, com possibilidade de compra adicional

de 50 milhdes. Deste contrato, o Ministério da Satude ja fez a opgdo para o recebimento de 22
milhdes de doses pediatricas, dos quais 14 milhdes foram recebidas e enviadas para os estados.

593. Acrescentou, ainda, que o Ministério da Satude firmou contrato com a Fiocruz para aquisi¢ao
de 120 milhdes de doses, com a possibilidade de fornecimento adicional de mais 60 milhdes de
doses.

594. Por fim, o Ministério da Satde formalizou com a Fundac¢do Butantan o Contrato 50/2022 para
o fornecimento de 10 milhdes de doses para atender a vacinacdo de criangas a partir de 6 anos.
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595. As informagdes prestadas pela Secovid, com dados do inicio de margo, ddo conta de trés
contratos que totalizam 230 milhdes de doses de vacina, com possibilidade de adicionar mais 110
milhdes de doses. Esse quantitativo seria suficiente para imunizar a populagdo vacinavel no ano de
2022 com mais uma dose, caso a orientagdo do PNO seja direcionada neste sentido.

596.Na Tabela 4 do item 2.4, com dados até maio, consta o recebimento de 487.801.290 de doses
no ano de 2021, com previsdo de recebimento para 2022 de cerca de 280.256.349, dos quais foram
recebidos até abril 88.373.260 de doses.

597. Especificamente em relacdo a vacinagdo infantil para menores de 5 a 11 anos, apds a
autorizagdo emergencial da Anvisa para a vacina CoronaVac, foi feito levantamento junto aos
estados e constatou-se que estes possuiam 6.480.549 de doses, as quais foram autorizadas sua
utilizagdo para o publico infantil de mais de 6 anos. O Ministério da Satde realizou o envio de
6.186.540 de doses deste imunizante, totalizando 11.218.149 de doses ja disponiveis nos estados e
Distrito Federal para utiliza¢do (peca 403).

598. Na Tabela 19, ¢ feito o detalhamento da distribui¢do das vacinas pediatricas:

Tabela 19 - Vacinas para aplicacdo de menores de 5-11 anos

Doses garantidas para menores de 5-11 anos
Contrato 281/2021 — Pfizer 22.000.000
Contrato 50/2022 — Butantan 10.000.000
Estoque do Ministério da Satde 6.186.540
Estoque dos Estados 6.480.549
Total 44.667.089
Estimativa da populacdo IBGE 20.476.555
Dl 20.476.555
D2 20.476.555

Fonte: Secovid/MS (adaptado, peca 403)

599. Diante da informacdo apresentada pela Secovid, o quantitativo de doses de vacinas para
imuniza¢do de menores de 5 a 11 anos € suficiente para atender a demanda do esquema completo
de duas doses no ano de 2022.

600. Em razao da importancia estratégica da vacinagdo, foi proposta recomendagdo ao Ministério
da Satde que elabore normativo acerca das a¢des de saude que continuardo sendo adotadas com o
encerramento da Espin, nos termos do item 3.1.1 deste relatorio.

7.2 - Vacinacgdo infantil

601. A Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) aprovou por meio da Resolucdo RE
4.678, de 16 de dezembro de 2021, a ampliagdo do uso da vacina Pfizer/Comirnaty para aplicagao
em criangas de 5 a 11 anos e enviou oficio ao Ministério da Satde, em 16 de dezembro,
recomendando inclusdo da vacina no Programa Nacional de Imunizag¢des (PNI), ressaltando que
cabe a este 6rgdo ministerial a decisdo quanto a conveniéncia e oportunidade para a adogdo de tal
medida (pegas 400, p. 23, ¢ 403).

602. Com a finalidade de discutir o tema da vacinagdo infantil, a Secovid realizou consulta publica

entre os dias 23/12/2021 e 2/1/2022, bem como audiéncia publica com representantes da
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administracao, legislativo, sociedades cientificas e sociedade civil no dia 4/1/2022, conforme Nota
Informativa Secovid 2/2021 (pega 453).

603. Apds a consulta e audiéncia publica, a Secovid emitiu a Nota Técnica 2/2022 estabelecendo as
diretrizes para vacinagdo de criancas de 5 a 11 anos contra Covid-19 durante a Pandemia da Covid-
19 (peca 416).

604. A Nota Técnica 2/2022 fundamenta-se em diversos estudos sobre vacinagdo infantil e
estabelece premissas para operacionalizacdo da vacinagdo, como, a ndo obrigatoriedade da vacina,
estabelecimento de grupos prioritarios, inclusdo da vacina apenas no Plano Nacional de
Operacional de vacinacdo contra Covid-19 (PNO), sem inserir no Plano Nacional de Imunizagao
(PNI) e necessidade da presenga dos pais ou responsaveis dando consentimento para aplicacéo.

605. Os grupos prioritarios de criangas relacionados pela Nota Técnica Secovid 2/2022 foram:

a) criangas de 5 a 11 anos com deficiéncia permanente ou com comorbidades (art. 13, paragrafo 5°,
da Lei 14.124, de 10/3/2021);

b) criancas indigenas (ADPF 709) e Quilombolas (ADPF 742);
¢) criangas que vivam em lar com pessoas com alto risco para evolucdo grave de Covid-19; e
d) criangas sem comorbidades, na seguinte ordem sugerida:

- criangas entre 10 ¢ 11anos;

- criangas entre 8 € 9 anos;

- criancgas entre 6 € 7 anos;

- criangas com 5 anos.
606. Apos a emissdo da nota técnica e com a chegada e distribuicdo de 1,2 milhdes de vacinas da
Pfizer pediatricas, iniciou-se a vacinagdo infantil no dia 14/1/2022
(https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/01/17/inicio-da-vacinacao-de-criancas-
contra-covid-19-repercute-entre-os-senadores-

1#:~:text=A%20primeira%20remessa%20de%20vacinas,depende%20de%20autoriza%C3%A7%C
3%A30%20d0s%20pais.).

607.0 Ministério da Saide utilizou o critério populacional, proporcional ao quantitativo de
criangas por unidade federativa para distribui¢do das vacinas pediatricas (pega 403).

608. A diferenca entre a vacina adulta e a vacina pediatrica da Pfizer, indicada para a faixa etaria
entre 5 e 11 anos, € a cor do frasco e a dosagem. A farmacéutica envasou o conteudo do imunizante
pediatrico em um frasco de cor laranja, diferente da vacina aplicada em adultos, com ampola em
COr roxa.

609. Além disso, a dose aplicada na populacdo acima de 12 anos € composta de 30 microgramas,
enquanto a dose pediatrica contém 10 microgramas do imunizante. Segundo a bula, outra diferenca
¢ que cada frasco da vacina adulta antes da dilui¢do contém 0,45 ml, que podem ser convertidos em
até seis doses da vacina, diferente da vacina pediatrica, que possui 1,3 ml do imunizante, o que
pode corresponder a até 10 doses do imunizante por frasco.

610. Na Tabela abaixo, apresenta-se comparativo entre a vacina da Pfizer para o publicode 5a 11
anos e para maiores de 12 anos:
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Tabela 20 - Comparativo entre a vacina da Pfizer adulto e pediatrica

Formulacao

12 anos ou mals, diluir para usar

5 a menos de 12

anos de dade ), dilulr para usar

Frasco Frasco multidose Frasco multidose
Cor da tampa do frasco ‘ . Roxa 1r|1 Laranja
Dosagem 30 meg 10 g

Doses por frasco

B doses por frasco [apds a diluicéo)

10 doses por frasco [apds a diluicéio)

N’

Dllulgao Diluicao necessaria Diluigao necessaria
Volume [antes da dilulcéa) 0,45 mil 1.3 mil
Quantidade de diluente

necessaria por frasco 13mi 13 m)
Volume de aplicacdo por dose 0.3 mi 0.2 mi

(pos dilulgda)

Tempo de armazenamento em
freezer de Ultra Balxa Temperatura
=ULTF (de -80 °C a -60 °C)

Tempo de armazenamento em

freezer(de -25"C a-15"C)

9 meses [prazo de validade)

2 semanas dentro do prazo de
validade de 9 meses

6 meses(prazo de validade)

MAD ARMAZENAR

Tempo de armazenamento em
refrigerador (de 2°C a8 °C)

1 més

Apds a primeira aplicacao

ou Diluigéo (de 2 °C a 25 °C)

Descartar 6 horas apos a diluicao

10 semanas

Descartar 12 horas apos a diluicho

Tamanho da embalagem

195 frazcos

10 frascos

Fonte: bula da vacina Pfizer, disponivel em < https://www.pfizer.com.br/bulas/comirnaty >

611.0 esquema vacinal ndo muda para a vacinagdo de criangas. Para estar completamente
vacinada, a crianca precisa receber duas doses do imunizante com intervalo de oito semanas entre
elas, segundo a recomendagdo do Ministério da Saude.

612.No dia 20/1/2022, a Anvisa aprovou a ampliacdo de uso da CoronaVac para criancas e
adolescentes de 6 a 17 anos, sendo que a dose indicada desse imunizante para esse publico ¢ a
mesma usada para adultos, com um intervalo de 28 dias entre a primeira ¢ a segunda aplicac¢do
(pecas 400, p. 25, e 430-433).

613. A Secovid emitiu a Nota Técnica 6, de 21/1/2022, por meio da qual autorizou a vacinagdo de
criancas e adolescentes de 6 a 17 anos com a CoronaVac, desde que tais grupos ndo sejam
imunocomprometidas, conforme orientado pela Anvisa, sendo ndo obrigatoria e necessitando de
presenca dos pais ou responsaveis para consentimento (pega 419).

614. Em razdo da existéncia de duas vacinas para uso pediatrico, CoronaVac e Pfizer, com
procedimentos diferentes, a Anvisa baixou expediente para alertar aos profissionais de satide sobre
a diferenca dos dois imunizantes (peca 443).

615. Registre-se que tramita no Tribunal nos autos do processo TC 000.444/2022-7, representagao
encaminhada pelo Ministério Publico junto ao TCU (MP/TCU), por intermédio do Subprocurador-
Geral Lucas Rocha Furtado, a respeito de possiveis irregularidades relacionadas a tentativas de
obstrucdo da vacinagdo de criangas contra a Covid-19 no Brasil, por parte do Ministério da Saude,
encontrando-se 0 processo com proposta meritoria.

616. Acerca da questdo da vacina infantil, o Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente a
tutela provisoria incidental, conforme decis@o do Ministro Ricardo Lewandowski, de 14/2/2022, na
Decima Sexta Arguicdo de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 754, manifestando-
se na forma do excerto abaixo:

a vacinagdo compulsoria ndo significa vacinagao forgada, por exigir sempre o consentimento do
usuario, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais
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compreendem, dentre outras, a restricdo ao exercicio de certas atividades ou a frequéncia de
determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes”, esclarecendo, ainda, que
(i1) “tais medidas, com as limitagdes expostas, podem ser implementadas tanto pela Unido como
pelos Estados, Distrito Federal e Municipios, respeitadas as respectivas esferas de competéncia”

617. O STF determinou ainda que fossem oficiados os “Procuradores-Gerais de Justica dos Estados
e do Distrito Federal de modo que, nos termos do art. 129, II, da Constitui¢do Federal, e do art.
201, VIII e X, da Lei 8.069/1990, que instituiu o Estatuto da Crianca ¢ do Adolescente (ECA, para
que empreendam as medidas necessérias para o cumprimento do disposto nos referidos preceitos
normativos quanto & vacinagdo de menores contra a Covid-19 (peca 420).

618. Diante da decisdo do STF, foi elaborada a Nota Técnica Secovid 10/2022, alinhando-se com a
determinagdo prolatada, reproduzindo o excerto acima (peca 417).

619.0 fato de a vacina Covid-19 infantil ndo estar inserida no PNI ndo muda em nada sua
obrigatoriedade sem que represente vacinagdo forgada, cabendo, no caso de negativa dos pais ou
responsaveis de assistir a crianga com esse direito, sofrerem a responsabilizagdo nos termos do que
esta previsto no Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA):

Art. 201. Compete ao Ministério Publico:

VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados as criancas e
adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis;

X - representar ao juizo visando a aplicagdo de penalidade por infragdes cometidas contra as
normas de protecao a infincia e a juventude, sem prejuizo da promocao da responsabilidade
civil e penal do infrator, quando cabivel; (grifou-se)

7.3 - Metas de vacinagao

620. No PNO, 12? edigdo de 1°/2/2022, consta estimativa populacional para a Campanha Nacional
de Vacinagdo contra a Covid-19, para o exercicio de 2021 e ordenamento dos grupos prioritarios
(peca 421). Na Tabela 4 do Apéndice 7, € apresentada a estimativa populacional citada.

621.Na tabela do PNO, a populacdo estimada para vacinagdo dos grupos prioritarios totaliza
83.503.262 pessoas, a populagdo geral adulta corresponde a 76.443.686 ¢ de 40,4 milhoes (criangas
e adolescentes).

622. A Secovid informou que desde o inicio da campanha de vacinagdo contra a Covid-19, foram
distribuidas 476.914.658 milhdes de doses de vacina, estratégia que resultou na aplica¢do de quase
390 milhoes de doses.

623. Em 2022, a expectativa ¢ de entregar mais 354 milhdes de doses para o0 PNO — Plano Nacional
de Operacionalizagdo da Vacinag¢do contra Covid-19 e que foi atingido percentual de 88,75% do
publico-alvo da vacinagdo contra a Covid-19 (populagdo com 5 anos e mais) com pelo menos a
primeira dose, bem como 77,23% da populacdo com as duas doses até marco de 2022 (pega 403).

624. O 6rgao acrescentou que o cenario atual de vacinagdo no pais atingiu o patamar de envio de
doses suficientes para contemplar 100% dos grupos prioritarios ¢ da populagdo-alvo de 12 anos e
mais com esquema vacinal completo; assim como 100% da dose adicional dos
imunocomprometidas. Além disto, encontra-se em curso a vacinagao com dose de reforco para toda
a populacdo acima de 18 anos, bem como a vacinagdo das criancas acima de 5 anos.

625. Considerando a seguranga, eficacia, disponibilidade de vacinas e cenario epidemiologico, o
Ministério da Satde, por meio do PNO, atualizou as suas estratégias de imunizac¢ao contra a Covid-
19 recomendando doses de reforgo com esquemas homodlogos ou heterdlogos na populagdo em
geral acima de 18 anos de idade no Brasil (pega 418).

626. Cabe aqui destacar o esquema vacinal adotado pelo Ministério da Satude, a partir de 18 de
fevereiro de 2022, formalizado na Nota Técnica Secovid 11/2022 (pega 418). Considera-se como
esquema completo de vacinagdo o individuo que completou o esquema DI1+D2+REF ou D de
Janssen + REF (apos 2 meses). No Apéndice 8, apresentam-se os esquemas vacinais aprovados
pelo Ministério da Saude.
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627. Em relacdo a dose de reforgo, cabe mencionar as consideragdes da Secovid na Nota Técnica
11/2022 acerca da recomendacao de dose de reforgo (pega 418):

2.2. Com o avango da vacinagdo para toda a populacao no Brasil, foi possivel recomendar doses
de reforco, inicialmente para grupos prioritarios, € neste momento para todas as pessoas com 18
anos ou mais. Devido a reducdo da resposta imune as vacinas observadas em alguns estudos ¢ a
circulag@o de novas variantes em um cenario onde ainda nio atingimos coberturas vacinais
otimas, o refor¢o ao esquema primario de vacinag@o se tornou necessario.

2.3. Estudos demonstram que a imunogenicidade de doses de reforgo homoélogos ou heterdlogos
com diversas vacinas contra a covid-19 foi adequada e superior a esquemas sem doses de
reforco, independentemente de qual vacina foi recebida no esquema primario. Todas as vacinas
que aumentaram a imunidade o fizeram em idosos e pessoas mais jovens; no entanto, foram
marcantes as diferencas na resposta entre reforco com vacina de mRNA, dado que corrobora o
observado em outros estudos. Todas as vacinas do estudo aumentaram as respostas de
anticorpos neutralizantes apos o reforco e a frequéncia de eventos adversos foi semelhante
ao esquema primario. A decisdo para escolha do imunizante mais adequado para o reforgo,
deve ser baseada em critérios imunologicos, efeitos colaterais, disponibilidade do imunizante no
pais e cenario epidemioldgico. (grifou-se).

628. Se o individuo nao receber a dose de reforgo no periodo recomendado, ele podera ser vacinado
em momento oportuno. Nao existe intervalo maximo para realizar a dose de reforgo.

629. Estudo feito pelo Observatorio Covid-19 da Fiocruz, formalizado na Nota Técnica -
Diferenciais de cobertura vacinal segundo grupos etarios no Brasil (peca 429), considerando o
periodo entre o inicio da vacina¢ao no Brasil Semana Epidemiologica 3/2021 (iniciada em 17 de
janeiro) e a Semana Epidemioldgica 10 de 2022 (encerrada em 12 de marco), demonstra, por faixa
etaria, a cobertura vacinal de primeira dose, segunda dose ¢ dose de refor¢o, conforme quadro

abaixo:
B0 anos & mais 99,5 80 anos e mais _ B0 anos e mais
75 a 79 anos 96,3 75 a 79 anos _ 75a 79 anos
70 a 74 anps 95,3 70 a 74 anos _ 70 a 74 anos
65 a 69 anos 95,9 65 a 69 anos _ 65 a 69 anos m
&0 a 64 anos 96,3 60 a 64 anos _ 60 a 64 anos
55 a 59 anos 95,4 55 a 59 anos _ 55a 59 anos -
50 a 54 anos 92,9 50 a 54 anos _ 50 a 54 anos
45 3 49 anos 87,3 45 a 49 anos _ 45 a 49 anos
40 a 44 anos 84,8 40 a 44 anos _ 40 a 44 anos m
35 a 39 anps 86,8 35 a 39 anos _ 35a 39 anos 29 8
30 a 34 anos 89,7 30 a 34 anos _ 30 a 34 anos
25 a 29 anos 90,2 25 a 29 anos _ 25 a 29 anos
20 a 24 anos 89,1 20 a 24 anos _ 20a 24 anos
18 a 19 anos B7.8 18 a 19 anos _ 18 a 19 anos l
12 217 anos Bi6 12 a 17 anos _ 12 a 17 anos | 1,5
5allanos 38,3 5allanos |4,? 5allanos O
i 50 100 0 50 100 0 50 1
% populacdo coberta % populagio coberta % populagdo cober
Primeira Dose Segunda Dose Dose de Reforgo

Quadro 3 - Vacinacao por faixas etarias
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90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

40,00%

Fonte:
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos 2/notatecnica obscovid19 coberturavacinal.
pdf. Dados obtidos na RNDS

630. Apesar de o estudo ndo ser formalizado de acordo com os grupos relacionados no PNO
(Tabela 4 do Apéndice 3), demonstra-se a cobertura vacinal por faixas etarias de acordo com o
esquema vacinal.

631. Considerando a meta do PNO de 90% da populagdo vacinavel, os dados demonstram que mais
de 83,6% da populacdo acima de 12 anos tomaram a primeira dose, com média total de 81,8%.
Mais de 92,1% da populagdo acima de 50 anos completaram o esquema vacinal com a segunda
dose ou dose unica (para quem foi vacinado com o imunizante da Janssen), alcangando a média
total de 73,9%, e que nenhuma faixa etéria atingiu o indicador de 90% com a dose de reforgo.

632. Outro dado demonstrado revela que, quanto menor a faixa etaria, menor o atingimento das
metas do PNO para qualquer esquema vacinal. Registre-se aqui a cobertura muito baixa de
vacinag@o de criangas de 5 a 11 anos para D1 e D2, que atingiu 39,3% e 4,7%, respectivamente. A
D2 na faixa etaria de 12 a 17 anos também tem cobertura pequena (57,5%).

633. Ressalte-se que, por meio do item 9.12.1 do Acédrddo 2.878/2021-TCU-Plenario, houve
determinagdo a SecexSatide para que nos proximos ciclos de acompanhamento:

9.12.1. identifique, junto ao Ministério da Saude, as agdes de coordenacdo que efetivamente estdo
sendo adotadas para mitigar o descompasso observado entre os estados da Federagdo no que se
refere as coberturas vacinais da populacdo, bem como aquelas que serdo adotadas no exercicio de
2022 nesse sentido, bem como para que aquele Ministério informe as medidas que estdo em
andamento para a elaboragdo de um plano de vacinagdo contra covid-19 para o exercicio de 2022,
em que sejam consideradas, entre outras, as ligdes aprendidas com a elaboragdo e a execugdo do
plano de vacinacao relativo ao exercicio de 2021;

634. Nos graficos abaixo, extraidos em 10/5/2022 do LocalizaSus, aba Vacinometro, verifica-se

disparidade em coberturas entre os estados da federagdo.

Grifico 5 - Dose da Vacina para Covid-19 Aplicada em Relacio a Populagdo Geral Projetada
para 2022

AP RR PA MA RO TO AM AC AL MT MS DF GO SE BA PE RN RJ CE ES MG SC RS PR Pl PB SP
B Menor que 75% MW Entre 75% e 85% B Maior que 85%

Fonte: LocalizaSUS e IBGE. Dados extraidos em 10/5/2022.
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Grafico 6 - Dose da Vacina para Covid-19 Aplicada em Relaciio a Populacio Geral Projetada

para 2022
90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

= il
40,00% . l

RR AP PA MA AC AM TO RO MT AL MS CE BA SE GO PE RN ES R} DF SC MG PB RS Pl PR SP
M Menor que 65% M Entre 65% e 75% W Maior que 75%

Fonte: LocalizaSUS e IBGE. Dados extraidos em 10/5/2022.

Gréfico 7 - Dose da Vacina para Covid-19 Aplicada em Relacio a Populacio a Partir de 5

Anos Projetada para 2022
100,00%

90,00%

80,00%
70,00%
60,00% I I
50,00%

AP RR PA MA RO TO AM AC AL MT MS DF GO BA SE RJ RN PE CE ES MG SC RS PR PI PB SP
B Menor que 80% MW Entre 80% e 90% B Maior que 90%

Fonte: LocalizaSUS e IBGE. Dados extraidos em 10/5/2022.

Grafico 8 - 2* Dose da Vacina para Covid-19 Aplicada em Relacdo a Populacao a Partir de 5

Anos Projetada para 2022
100,00%

90,00%

80,00%

70,00%
- II"""I
50,00% = =

AP RR PA MA TO AC RO AM AL MT MS CE BA SE GO PE RN ES Rl DF MG SC PB RS PI PR SP
B Menor que 70% MW Entre 70% e 80% B Maior que 80%

Fonte: LocalizaSUS e IBGE. Dados extraidos em 10/5/2022.

635. Constata-se que os estados da regido Norte ¢ Maranhdo apresentam dados informados de
cobertura menor na primeira dose, segunda dose e dose de reforgo em relagdo aos demais estados
da federagdo. Estes estados tendem a ter mais registros manuais, que podem ndo constar ainda no
sistema nacional de vacinacdo. As melhores coberturas, nas trés doses citadas, pertencem aos
estados do Rio Grande do Sul, Parana, Paraiba, Piaui e Sdo Paulo.

636. Em reunides com o Conasems, Conass, Observatorio Covid-19 da Fiocruz e Ministério da
Satde acerca do fato, foram apresentadas informacdes que justificam a diferenga, considerando que
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ndo existe causa Unica para tal.

637. Inicialmente, a distribuicdo de vacinas, depois das negociagdes na CIT, ¢ feita de forma
proporcional a populagdo e algumas unidades podem receber mais doses em razdo de
enfrentamento de elevagdo pontual de casos. Em principio, considerando essa sistematica, todos os
estados da federagdo deveriam ter a mesma evolugao de cobertura vacinal.

638. Acontece que existem as idiossincrasias locais e regionais que ndo permitem uma evolucao
equivalente entre os entes subnacionais. As principais causas informadas para essas divergéncias de
cobertura vacinal sdo:

a) caracteristicas geograficas de cada estado, a exemplo da vacinagdo das populagdes ribeirinhas e
do interior da Amazonia legal, que envolve logistica de transporte diferenciada, com uso de avides,
barcos, canoas ¢ caminhada para se chegar a certas comunidades;

b) sistematica inusitada de registro da vacinagdo: € a primeira vez que a vacinacgdo ¢ feita com
identificagdo completa do paciente, sendo que em algumas salas de vacinagdo elabora-se planilha e
posteriormente efetua-se o langamento no Sistema de Informacdes do Programa Nacional de
Imunizagdes/SI-PNI. Provavelmente existe um delay elevado entre salas que fazem o registro
manual em relacao aquelas que fazem registro direto no sistema;

¢) existéncia de sistemas proprios de vacinacdo de alguns entes federativos: nas salas ha o registro
nesses sistemas proprios que podem ou ndo estar integrados com o Sistema de Informacdes do
Programa Nacional de Imunizagdes/SI-PNI;

d) multiplicidade de imunizantes: utiliza-se quatro tipos de vacinas diferentes que apresentam
logistica diferente e necessitam de padrdo diferenciado de organizacdo das salas de vacinagdo para
que ndo seja aplicada vacina de forma equivocada;

e) dificuldades de acesso a internet em salas no interior da Amazonia legal,

f) necessidade de campanhas nacionais de vacinacgdo intensivas para orientar a populagdo sobre os
beneficios da vacinagdo e a relagdo beneficio-risco;

g) estagnacdo do processo de vacinagdo: sendo informado que historicamente a vacinagdo estagna
em determinado nivel de cobertura, em razdo de baixa demanda pela populagao; e

h) surgimento de doses de reforco e dose adicionais que acabam ndo sendo bem aceitas pela
populacdo acostumada com ciclos vacinais de dose unica ou duas doses.

639. Essa relacdo de causas exemplificativas é responsavel pela diferenca de cobertura vacinal
apresentada nos indicadores oficiais e nos levantados pelos veiculos de imprensa.

640. Nesse sentido, quando se verifica no LocalizaSus, em pesquisa no dia 30/5/2022, e constata-se
a informacdo de 176,9 milhdes, 158,9 milhdes e 85,5 milhdes, de primeira dose, segunda dose e
primeira dose de reforco, respectivamente, entende-se que sdo as vacinas aplicadas efetivamente
informadas no Sistema de Informag¢des do Programa Nacional de Imunizac¢des/SI-PNI, cujo
nimero pode ser maior em razdo das causas apontadas nas letras “b”, “c” e “e” do paragrafo 638
acima (vacinas aplicadas constando de registros manuais ou de sistemas proprios, ainda ndo
enviadas informagdes para o SI-PNI).

641. Considerando essas informagdes e com o encerramento da Espin, as campanhas de
comunicacdo para orientacdo da populag¢do sdo medidas necessarias para induzir os contingentes
populacionais, que ainda ndo completaram o ciclo vacinal ou ndo tomaram o imunizante, a buscar a
vacinagdo nas salas distribuidas por todo o pais.

[IP 2]

642. As demais causas podem ser mitigadas com o avango do envio das informagdes (letras “a” a
[IPtl
e”).

643.Em relacdo a vacinacdo para o ano de 2022, o Ministério da Satde contratou vacinas
suficientes para vacinar toda a populagao vacinavel com mais uma dose. Em razdo de os
imunizantes serem novos ¢ os estudos ainda se desenvolverem apos a vacinac¢do, onde ja houve
alteracOes para aplicagdo de dose de reforco e dose adicional, antes ndo previstas, pois 0s esquemas
vacinais eram duas doses para imunizantes Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca, € uma dose para o
imunizante Janssen, ndo se tem definido ainda pelo Ministério da Satide como sera a vacinagdo em
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2022, pois sdo aguardados os estudos recentes.

644. O que se tem definido é completar a vacinacdo para toda a populagado (ciclo completo), aplicar
as doses de refor¢o para os imunocomprometidos (terceira e quarta doses), dose de reforgco por
faixas etarias (acima de 18 anos), e quarta dose para populagcdo com mais de cinquenta anos.

645. O cenario sugere uma intervengdo estatal para esclarecimento populacional dos beneficios da
vacinacdo para a populacdo infantil, de modo a demonstrar a seguranga e importancia da
imunizag¢do, bem como prestar outros esclarecimentos conforme proposto pela Anvisa, cabendo
recomendacdo ao Ministério da Satide para que insira no Plano de Comunicag¢des da Covid-19,
campanhas de educacdo a serem veiculadas em distintas midias com esse objetivo. No processo TC
000.444/2022-7 consta proposta nesse sentido.

646. Ressalte-se que o Acorddo 1.873/2021 — TCU - Plenario, item 9.1.1.1, determinou ao
Ministério da Satde que, no prazo de quinze dias:

9.1.1.1. execute plano de comunicagdo, buscando articulagdo com os entes subnacionais, com o
intuito de esclarecer toda a populagdo realgando, a titulo de exemplo, a importancia das medidas
de prevengdo e vacinagao, tais como, combate a noticias falsas e a divulgagdo de medidas nao
farmacologicas de eficacia comprovada, como etiqueta respiratdria, higienizacdo frequente de
maos, uso de mascaras, regras de distanciamento social, limpeza e desinfec¢do de ambientes ¢
isolamento de casos suspeitos e confirmados;

647.Na analise do item em monitoramento de determina¢des e recomendagdes (topico 8),
verificou-se que ndo foram informadas acdes de comunicagdo institucional para 2022, sendo
apresentadas intervencdes nos anos de 2020 e primeiro semestre de 2021, havendo proposta de
considerar parcialmente atendidas as determinagdes. Sugere-se a continuidade do acompanhamento
dessa temadtica no ciclo vindouro.

648. Cabe mencionar que o nao atingimento de metas de vacinagdo associado a quantidade de
imunizantes adquiridos pode ensejar a perda de vacinas por expiracdo de seu prazo de validade,
conforme estd sendo apurado pelo Tribunal no processo TC 038.216/2021-3, uma vez que
26.154.130 doses de vacinas podem ter validade expirada até agosto de 2022 (pega 596), mesmo
com a extensao de prazo de validade ja concedido pela Anvisa (pecas 597-598).

7.4 -Acompanhamento do cronograma de disponibiliza¢do dos imunizantes contratados

649. O Ministério da Satide celebrou dez contratos para aquisi¢do de vacinas para o enfrentamento
da Covid-19, sendo nove contratos firmados em 2021 e um celebrado em 2022. Em todos os
contratos, ficou caracterizada a entrega parcelada de doses, considerando a elevada demanda
mundial por imunizantes e a capacidade limitada de producdo dos laboratorios produtores. O
Contrato 29/2021, para a aquisi¢do do imunizante Covaxin, foi rescindido em 27/8/2021 e o
Contrato 42/2021, firmado com a Unido Quimica Farmacéutica, para aquisicdo da vacina Sputnik
V, foi rescindido em 14/12/2021. Informa-se que, conquanto tenha sido rescindido, o contrato
relativo a vacina Covaxin ¢ objeto da Representacdo TC 006.789/2021-8, ainda pendente de
apreciacdo de mérito pelo Tribunal.

650. A tabela abaixo apresenta um resumo do cumprimento dos cronogramas definidos
contratualmente para cada imunizante:

Tabela 21 - Contratos de imunizantes iara Covid-19

Butantan 5/2021 Sim
Butantan 14/2021 Sim
Butantan 50/2022 Nao
Fiocruz-AstraZeneca Etec Sim

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 71867099.
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Janssen 51/2021 Sim
Pfizer 52/2021 Sim
Pfizer 117/2021 Sim
Pfizer 281/2021 Nao

Fonte: contratos de aquisi¢do de vacina.

651. Os Contratos 5/2021 e 12/2021 celebrados entre o Ministério da Saude e o Instituto Butantan,
para aquisicdo de 100 milhdes de doses de vacina CoronaVac, para entrega em 2021, foram
cumpridos, apesar da ocorréncia de atrasos pontuais nas estimativas previstas. Na tabela abaixo,
apresenta-se o cronograma de entrega:

Tabela 22 - Cronograma de entrega dos Contratos 5/2021 e 14/2021

Janeiro 8.700.000 - 8.700.000 8.702.348 2.348
Fevereiro 9.305.000 - 9.305.000 4.853.000 -4.449.652
Marco 18.065.000 - 18.065.000 22.758.970 244318
Abril 9.930.000 6.032.258 15.962.258 5.800.000 -9.917.940
Maio - 6.032.258 6.032.258 5.116.010 -10.834.188
Junho - 6.032.258 6.032.258 5.000.000 -11.866.446
Julho - 13.548.387 13.548.387 10.654.000 -14.760.833
Agosto - 13.548.387 13.548.387 30.000.020 1.690.800
Setembro - 8.806.452 8.806.452 7.115.652 0
Total 46.000.000 54.000.000 100.000.000 100.000.000

Fonte: elaboragdo propria a partir de dados extraidos dos Contratos 5/2021 e 14/2021 e

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/entregas-de-vacinas-covid-19

652. O Contrato 50/2022, celebrado também junto ao Instituto Butantan, para aquisicdo de vacinas
para uso na campanha de vacinagdo de criancas e adolescentes (6 a 17 anos), teve entrega total de
10 milhdes de doses no més de fevereiro de 2022.

653. O Contrato de Encomenda Tecnoldgica para a producdo da vacina da AstraZeneca a partir de
IFA importado da China ndo prevé um cronograma para entrega dos imunizantes prontos ao
Ministério da Saude. O cronograma pactuado no contrato entre a Fiocruz e a AstraZeneca apresenta
previsdo para entrega do [FA a Fiocruz para posterior produgéo do imunizante acabado.

654. Apesar da ocorréncia de um atraso inicial na entrega do insumo, a AstraZeneca conseguiu
regularizar o fornecimento do IFA at¢ o més de julho de 2021, quando voltou a apresentar
dificuldades na entrega do ultimo lote. Apesar dos atrasos, a quase totalidade dos imunizantes
previstos no Contrato de Etec foram produzidos e entregues ao Ministério da Saude, conforme
tabela abaixo:

Tabela 23 - Cronograma de entrega da Vacina de Oxford/AstraZeneca — ano 2021

Janeiro 2.000.000 | Vacina pronta importada da india — Laboratério Serum
Fevereiro 1.999.600 | Vacina pronta importada da india — Laboratério Serum
Margo 2.822.000 | Produgdo nacional com IFA importado
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Abril 19.186.750 | Producdo nacional com IFA importado
Maio 21.677.750 | Producdo nacional com IFA importado
Junho 18.258.000 | Producdo nacional com IFA importado
Julho 14.504.000 | Producdo nacional com IFA importado
Agosto 11.517.760 | Producdo nacional com IFA importado
Setembro 15.339.750 | Producdo nacional com IFA importado
Outubro 13.662.250 | Producdo nacional com IFA importado
Novembro 23.251.250 | Producédo nacional com IFA importado
Dezembro 8.968.750 | Producao nacional com IFA importado
Total 153.187.860

Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/entregas-de-vacinas-covid-19

655.No caso da Vacina da Janssen, foram entregues todas as vacinas contratadas relativas ao
Contrato 51/2021, concentrando-se a entrega nos meses de novembro e dezembro de 2021, com a
empresa finalizando a entrega somente em janeiro de 2022. Consta ainda recebimento de trés
milhdes de doses de vacina a titulo de doag@o. A tabela abaixo apresenta os dados das entregas.

Tabela 24 - Cronograma de entrega da Vacina Janssen

Junho 1.801.550 Recebida 3.000.000 como doagao
Novembro 2.136.150

Dezembro 28.062.400 34.062.300

Janeiro 5.999.900

Total 38.000.000

Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/entregas-de-vacinas-covid-19

656.No ambito do Contrato 52/2021, firmado com a Pfizer, houve estimativa de entrega de
13.518.180 doses para o segundo trimestre de 2021, e o restante das 86.482.890 doses para o 3°
trimestre. O Contrato 117/2021 previu a entrega de 99.999.900 doses para o 4° trimestre de 2021. A
empresa entregou 183.513.330 doses de vacinas no exercicio de 2021 e o restante nos meses de
janeiro e fevereiro deste ano.

657.0 risco de atrasos, seja na entrega, seja na producdo de imunizantes, foram situagdes
recorrentes desde o inicio da vacinagdo, situagdo que foi realidade no Brasil e em outros paises, em
razdo da elevada demanda mundial por vacinas e a produgdo insuficiente pelas limitagdes dos
parques industriais para processar, produzir e distribuir imunizantes em nivel global, em curtos
espacos de tempo.

658.Com o avanco da vacinacdo e a formacdo de estoques minimos, associada a melhoria na
capacidade produtiva das farmacéuticas, o risco de falta de vacinas para a campanha de vacinagdo
foi sendo mitigado.

7.5 - Producdo de vacina da AstraZeneca com IFA nacional
659. A alteracdo no registro da vacina Covid-19 recebeu parecer favoravel da Anvisa, por meio da

Resolucao-RE 35, de 6 de janeiro de 2022, publicada no DOU em 7/1/2022, incluindo a Fiocruz
como produtora do Ingrediente Farmacéutico Ativo (IFA) nacional.

660. Com a transferéncia de tecnologia da farmacéutica AstraZeneca ¢ o deferimento de alteragdo
de registro concedido pela Anvisa, a Fiocruz passou a ser a primeira instituicao do pais habilitada a
produzir e distribuir vacina 100% nacional contra a Covid-19.
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661. A producdo do IFA nacional teve inicio em julho de 2021 passando o insumo por controle
interno de Bio-Manguinhos, e em outubro de 2021, foi submetido a etapas de controle de qualidade
externo, passando por testes de comparabilidade entre os IFAs estrangeiro e nacional, a fim de
garantir os mesmos padrdes do produto original.

662. As primeiras doses da vacina 100% nacional da Fundacdo Oswaldo Cruz contra a Covid-19
foram entregues ao Ministério da Satde em 22/2/2022, em volume de mais de 550 mil doses.

663.Para o ano de 2022, o Governo Federal encomendou cerca de 105 milhdes de doses da
Fiocruz, sendo que dessas, 45 milhdes serdo produzidas com o IFA nacional e as outras 60 milhdes
com IFA importado (pegas 454 ¢ 523-527).

664. A producdo de vacina nacional foi uma opgao do governo brasileiro, quando, no ano de 2020,
celebrou o contrato de encomenda tecnologica com a Universidade de Oxford e a farmacéutica
AstraZeneca, iniciando-se, no primeiro semestre daquele ano, os estudos para desenvolvimento e
produgédo de vacina contra a Covid-19 em varios paises do mundo.

665. A busca da autossuficiéncia na producdo de vacinas para imunizagdo dos nacionais e até para
a exportagdo envolve relevancia estratégica, considerando o dominio do processo tecnoldgico, dos
valores envolvidos e da importancia socioeconémica dos resultados obtidos pela vacinacdo, que
permite a retomada das atividades produtivas, geragdo de emprego e renda, associado ao controle
epidemiologico e a diminuigdo da pressao na rede de saude.

666. Em razdo da importincia estratégica da producdo da vacina nacional, foi proposta
recomendac¢do ao Ministério da Saude que elabore normativo acerca das acdes de satde que
continuardo sendo adotadas com o encerramento da Espin, nos termos do item 3.1.1 deste relatorio.

7.6 -TC016.191/2021-8 Representacio sobre possivel omissdo do Governo Federal na
aquisicao de vacinas

667. O Tribunal, por meio do Acdrdao 1.808/2021 - TCU — Plendrio, de relatoria do Ministro Vital
do Régo, em sessdo de 28/7/2021, conheceu e determinou o apensamento aos presentes autos de
representacdo formulada no processo TC 016.191/2021-8 pelo Ministério Publico de Contas junto
ao TCU acerca de possivel omissdao do Governo Federal ao deixar de adquirir, em 2020, vacinas
oferecidas pela empresa farmacéutica Pfizer, por precos menores do que os praticados pela referida
empresa em negociagdes com outros paises, que teria acarretado o atraso da vacinagao no pais.

668. A representacao, suportada por noticias da imprensa, aponta como possiveis irregularidades a
omissdo do governo brasileiro em ndo adquirir 70 milhdes de doses de vacina oferecidas pela
Pfizer, em 2020, por precos menores que os praticados nos Estados Unidos, Reino Unido e Unido
Europeia, e o atraso no inicio da vacinagdo decorrente da ndo aceitacdo da proposta da
farmacéutica.

669. A analise meritoria foi realizada no Apéndice 9, entendendo-se que a falta de resposta as
tratativas da Pfizer acabou nao afetando a questdo do prego contratado e do inicio da vacinacgdo,
considerando-se improcedente a representacdo, cabendo proposta de comunicagdo ao
representante.

7.7 -TC012.390/2021-6: Dentncia sobre possiveis irregularidades na aloca¢do de recursos
para aquisicdo de vacinas

670. 0 Tribunal, por meio do Acorddo 258/2022 - TCU — Plenario, de relatoria do Ministro
Benjamin Zymler, em sessdo de 9/2/2022, conheceu e determinou o apensamento aos presentes
autos de dentincia formulada no processo TC 012.390/2021-6 acerca de:

a) a insuficiente e tardia alocagdo orcamentdria para a aquisi¢cdo de vacina no ano de 2020, e seu
necessario planejamento;

b) a falta de previsdo de recursos no projeto de lei orgamentaria anual de 2021 para o
enfrentamento da Covid-19, tanto no ambito da agdo or¢amentaria correspondente, cujo nome
técnico ¢ “Acdo 21CO0 - enfrentamento da emergéncia de saude publica de importancia
internacional decorrente do coronavirus”, quanto para a compra de vacinas; e
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¢) o ritmo lento e insuficiente de execugdo or¢amentaria no ambito do Fundo Nacional de Saude,
ao longo do exercicio financeiro de 2020.

671. A analise meritéria foi realizada no Apéndice 9, entendendo-se que a dentncia ¢ procedente
relativa ao topico falta de previsdo de recursos no projeto de lei orgamentaria anual de 2021 para o
enfrentamento da Covid-19 e compra de vacinas, e improcedente em relacao a insuficiente e tardia
alocacdo orcamentdria para a aquisicao de vacinas no ano de 2020, e seu necessario planejamento ¢
ritmo lento e insuficiente de execu¢do or¢amentaria no ambito do Fundo Nacional de Satde, ao
longo do exercicio financeiro de 2020.

672. Sugere-se encaminhar ao denunciante o Acordao 2.878/2021 — TCU — Plenério, de relatoria do
Ministro Vital do Rego, bem como a deliberagdo deste sétimo ciclo, informando-lhe que Relatério
e Voto estdo disponiveis em www.tcu.gov.br/acordaos.

7.8 -TC021.894/2021-3: denuncia de irregularidades relativas a publicidade das
informacodes da Espin

673. O processo TC 021.894/2021-3 versa sobre dentincia de irregularidades relativas a publicidade
das informagoes atinentes a pandemia da Covid-19 no ambito do Ministério da Saude.

674. O documento inicial ingressou como representagdo, porém foi admitido pelo Tribunal como
denuncia, por meio do Acorddo 2.207/2021 - TCU — Plenario, de relatoria do Ministro Vital do
Rego, que determinou o apensamento do feito ao TC 015.125/2021-1 e apuragéo dos fatos.

675. Em sintese, o denunciante apresentou os seguintes fatos como possiveis irregularidades:

a) instabilidades e divulgagao parcial de dados no Painel Coronavirus Brasil;

b) indisponibilidade das variaveis “raga/cor” e “area censitaria”, em bases de dados abertos, dos
sistemas e-SUS VE Notifica e Sivep-Gripe, disponiveis na plataforma on-line openDataSUS,;

¢) desatualizagdo do painel de visualizacdo de informagdes e indisponibilidade de dados em
formato aberto oriundos do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL);

d) desatualizacdo, por até dois meses, dos painéis de dados sobre distribuicdo de testes de detecgdo
do Coronavirus, de medicamentos hospitalares ¢ de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs);

e) atraso na divulgacdo e defasagem de dados de Boletins Epidemiologicos;

f) demora na publicagdo e desatualizagdo dos dados abertos oriundos do Censo Hospitalar sobre
disponibilidade de leitos; e

g) reducdo da frequéncia e da qualidade das interagdes com a imprensa por meio de entrevistas
coletivas sobre a pandemia e as agdes do Ministério da Satde a respeito da crise.

676. A analise das informacgdes prestadas pelo Ministério da Satde consta do Apéndice 9,
concluindo-se que a dentncia ¢ procedente relativa aos topicos instabilidade e divulgacdo parcial
de dados no Painel Coronavirus Brasil, indisponibilidade das variaveis “racga/cor”, desatualizagdo
do painel de visualizacdo de informagdes e indisponibilidade de dados em formato aberto oriundos
do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial, desatualizacdo, por até dois meses, dos painéis
de dados sobre distribuicao de testes de deteccdo do Coronavirus, de medicamentos hospitalares e
de Equipamentos de Protecdo Individual, atraso na divulgagdo e defasagem de dados de Boletins
Epidemiologicos. Nao obstante a procedéncia propugnada, entende-se n3o haver elementos
suficientes para proposicao de responsabilizacdo de agentes, considerando que o 6rgdo buscou
aprimorar os sistemas e mitigar os atrasos das informagdes, bem como ndo se vislumbrou a
ocorréncia de dolo ou erro grosseiro.

677. Ainda, considerou-se improcedente a denuncia no ponto redugdo da frequéncia e da
qualidade das interagdes com a imprensa por meio de entrevistas coletivas e insubsistente no
topico indisponibilidade da variavel “area censitaria”.

678. Os topicos da dentincia considerados procedentes tiveram medidas saneadoras adotadas pelo
Ministério da Satde ao longo desse periodo de pandemia, todavia, nas ocorréncias de atrasos e
desatualizagdo de informacgdes, cabe a proposicdo de medidas a unidade jurisdicionada, quais
sejam: dar ciéncia da ocorréncia a pasta e recomendacdo, conforme excerto do Apéndice 9:
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d) dar ciéncia ao Ministério da Satude acerca do atraso na divulgacdo do Censo Hospitalar ocorrida
no ano de 2020, cuja disponibilizacdo dos dados abertos s6 ocorreu em outubro daquele ano,
inobservando o que dispde os artigos 2° e 3° da Portaria GM/MS 758/2020.

¢) recomendar ao Ministério da Saude que:

el) mantenha o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) atualizado e busque
alternativas para evitar atrasos na alimentag@o de seus dados juntos aos entes subnacionais;

e2) mantenha os painéis de dados sobre distribuicdo de testes de deteccdo do Coronavirus, de
medicamentos hospitalares e de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPIs) atualizados;

e3) mantenha atualizada a periodicidade de divulgacdo dos boletins epidemiologicos.

679. O Ministério da Satde ndo apresentou comentarios do gestor a esse respeito, razao por que se
mantem a proposta nos termos que inicialmente foi apresentada.

680. Diante do exposto, propde-se que a deliberacdo adotada pelo Tribunal seja encaminhada ao
denunciante, informando-lhe que Relatério e Voto estdo disponiveis em www.tcu.gov.br/acordaos.

7.9.TC 045.433/2021-6: Solicitagcdo do Congresso Nacional

681. Trata-se de Solicitagdo do Congresso Nacional (SCN) formulada pelo Oficio 78/2021/CFFCP,
de 2/6/2021, por meio do qual o Exmo. Deputado Federal Aureo Ribeiro, Presidente da Comissdo
de Fiscalizacdo Financeira e Controle da Camara dos Deputados, encaminhou o Requerimento
64/2021, de 2/6/2021, da autoria desse parlamentar, no qual requer auditoria com o objetivo de
acompanhar as agdes a serem empreendidas pelo Ministério da Satde no combate & pandemia
causada pela Covid-19.

682. O Tribunal deliberou na forma do Acérdio 338/2022 — TCU - Plenério, de relatoria do
Ministro Vital do Rego, acolhendo a proposta:

9.1. conhecer da presente Solicitagdo do Congresso Nacional, por preencher os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do
RI/TCU, e no art. 4°, inciso I, alinea “b”, da Resolucdo TCU 215/2008;

9.2. informar ao Presidente da Comissdo de Fiscalizagdo Financeira e Controle da Camara dos
Deputados que, em relagdo ao objeto da Solicitacdo de Auditoria — Requerimento 64/2021,
encaminhada a este Tribunal por intermédio do Oficio 78/2021/CFFC-P, de 2/6/2021:

9.2.1. desde o inicio da presente pandemia, este Tribunal tem acompanhado as agdes de todos os
orgdos jurisdicionados que estdo atuando emergencialmente no combate ao novo coronavirus,
causador da Covid-19, conforme Plano Especial de Acompanhamento das A¢des de Combate a
Covid-19;

9.2.2. em marco de 2020, este Tribunal iniciou fiscaliza¢do, na modalidade acompanhamento,
com o objetivo de avaliar a estrutura de governanga montada pelo Ministério da Saude para o
combate a crise gerada pela Covid-19 e os atos referentes a execugdo de despesas publicas, de
forma amostral, pelo Ministério e 6rgaos e entidades a ele vinculados, sob os aspectos da
legalidade, legitimidade, economicidade, eficiéncia e efetividade, no ambito dos processos TC
014.575/2020-5 (da relatoria do Ministro Benjamin Zymler) e, posteriormente, TC
015.125/2021-1 (da relatoria do Ministro Vital do Régo);

9.2.3. até dezembro de 2021 foram realizados seis ciclos desse acompanhamento, os quais

foram apreciados pelos Acédrdaos 1.335/2020, 1.888/2020, 2.817/2020, 4.049/2020, 1.873/2021,
todos do Plenario deste Tribunal e da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, ¢ Acordio
2.878/2021-TCUPlenério, da relatoria do Ministro Vital do Régo;

9.2.4. as fichas sintese dos cinco primeiros ciclos dessa fiscalizagdo estdo disponiveis em:
https://portal.tcu.gov.br/data/files/CF/90/03/75/8 A4FB710C74E7EB7E18818A8/16.09.21%20-
%20Fichas%20SecexSaude Coopera%20-%20DG.pdf;

9.2.5. os resultados dos futuros ciclos de fiscalizacao realizados no ambito do TC 015.125/2021-
1 serdo enviados a Comissdo de Fiscalizagdo Financeira e Controle da Camara dos Deputados;

9.3. considerar a solicitacdo integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos
do art. 169, inciso 11, do Regimento Interno do TCU e do art. 17, inciso II, da Resolugdo TCU
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215/2008;

9.4. notificar a autoridade solicitante da presente decisdo, na forma prevista no art. 19 da
Resolucao TCU 215/2008;

9.5. anexar a presente decisdo como pegas do TC 015.125/2021-1

683. Considerando o que estabelece o item 9.2.5 desta deliberagdo, propde-se o envio do acordao
que vier a ser exarado acerca do sétimo ciclo desta fiscalizacdo, acompanhado de relatoério e voto, a
Comissdo de Fiscalizagdo Financeira e Controle da Camara dos Deputados.

7.10 - Medicamentos autorizados para uso contra Covid-19

684. A equipe de auditoria solicitou da Anvisa que informasse acerca de medicamentos autorizados
ou com pedidos de autorizac¢do para utilizagdo no tratamento da Covid-19.

685. A Anvisa prestou informacdes nos termos da Nota Técnica
67/2022/SEI/GGMED/DIRE2/ANVISA constante na peca 400, p. 23-25. Nesse relatorio, ndo foi
avaliada a incorporacdo ou ndo desses medicamentos nos protocolos de saude do Ministério da
Saude para tratamento da doenga e custos envolvidos.

686. Foi informado pela Anvisa os medicamentos sintéticos que tiveram registro concedido para
tratamento da Covid-19, conforme segue:

a) medicamento Veklury, principio ativo Rendesivir: pedido de registro do medicamento para
tratamento da doenga causada pelo Coronavirus de 2019 em adultos e adolescentes (com idade
igual ou superior a 12 anos e com peso corporal de pelo menos 40 kg) com pneumonia que
requerem administracdo suplementar de oxigénio (oxigénio de baixo ou alto fluxo, ou outra
ventilagdo ndo invasiva no inicio do tratamento). Pedido deferido pela Resolugdo 1.074 de
12/03/2021;

b) medicamento Olumiant, principio ativo Baracitinibe: pedido de inclus@o de nova indicagdo para
o tratamento da Covid-19 em pacientes adultos hospitalizados que necessitam de oxigénio por
mascara ou cateter nasal, ou que necessitam de alto fluxo de oxigénio ou ventilagdo ndo invasiva.
Pedido deferido pela Resolucdo 3.584 de 17/9/2021;

¢) medicamento Lagevrio, principio ativo Molnupiravir: pedido de autorizacao de uso Emergencial
(AUE) para o tratamento de Covid-19 leve e moderada em adultos. Pedido deferido em 4/5/2022
(https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-aprova-uso-emergencial-do-
medicamento-molnupiravir-para-covid-19);

d) medicamento Paxlovid, principio ativo Nirmatrelvir + Ritonavir: Pedido de Autorizacdo de uso
Emergencial (AUE) para o tratamento da Covid-19 em adultos que ndo requerem oxigénio
suplementar e que apresentam risco aumentado de progressdo para Covid-19 grave. Aprovado em
30/3/2022 (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-aprova-uso-
emergencial-do-medicamento-paxlovid-para-covid-
19#:~:text=A%20Diretoria%20Colegiada%20(Dicol)%20da.P%C3%BAblica%20da%20Dicol%20
de%202022. ).

687. Ndo foram aprovados registros dos seguintes medicamentos:

a) medicamento Avifavir, principio ativo Favipiravir; e
b) medicamento Xarelto, principio ativo Rivaroxabana.

688. O medicamento Xeljan, principio ativo Tofacitinibe teve ingresso de pedido de autorizacdo de
uso emergencial pela farmacéutica e posterirormente houve desisténcia do pedido por parte da
empresa, de forma que a analise foi interrompida sem que fosse emitido um parecer final.

689. Estdo em analise os pedidos dos seguintes medicamentos:

a) Decadron, principio ativo Dexametasona: pedido de inclusdo de nova indicacdo para o
tratamento de condigdes nas quais os efeitos anti-inflamatorios dos corticosteroides sdo desejados,
especialmente para tratamento intensivo durante periodos mais curtos; e

b) Veklury, principio ativo Rendesivir: pedido de inclusdo de nova indicagdo para o tratamento de
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adultos que ndo necessitam de oxigénio suplementar e que estdo correndo risco elevado de
progredir para Covid-19 severa.

690. Os medicamentos bioldgicos aprovados para uso emergéncia foram:

a) Casirivimabe e imdevimabe (Regen-Cov): pedido para quadros leves e moderados da doenga,
em adultos e pacientes pediatricos (12 anos ou mais) com infe¢do por Sars-CoV-2 confirmada por
laboratorio, e que possuem alto risco de progredir para formas graves da doenca. Pedido deferido
em 20/4/2021;

b) Banlanivimabe mais Etesevimabe: pedido para formas leve e moderada, em adultos e criangas
com 12 anos ou mais e que pesem pelo menos 40 quilos. Autorizagdo de uso emergencial
concedida em 13/5/2021 e revogada em 4/2/2022;

¢) Sotrovimabe: pedido para o tratamento de Covid-19 leve a moderada em pacientes adultos e
adolescentes com 12 anos ou mais ¢ que pesem pelo menos 40 kg e que estdo em risco de
progressdo para o estagio grave da doenga. Aprovado para uso emergencial em 8/9/2021;

d) Regdanvimabe (Regkirona): pedido para tratamento de Covid-19 leve a moderada em pacientes
adultos que ndo necessitam de suplementagdo de oxigénio, com infec¢do por Sars- CoV-2
confirmada por laboratorio e que apresentam alto risco de progressdo para a doenca em sua forma
mais grave. Aprovado para uso emergencial 11/8/2021; e

e) Tixagevimabe + Cilgavimabe (Evusheld): pedido para profilaxia antes da exposi¢ao a Covid-19,
em individuos adultos e pediatricos (com 12 anos de idade ou mais, pesando pelo menos 40 kg).
Aprovado para uso emergencial em 24/2/2022.

691.Na Nota Técnica 26/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, que prop0s o encerramento da
Espin, consta informagdo sobre a possivel incorporagdo dos medicamentos Olumiant, principio
ativo Baracitinibe, e Paxlovid, principio ativo Nirmatrelvir + Ritonavir sugerida pela Conitec para
tratamento da Covid-19 (peca 514, p. 8-9).

8 - MONITORAMENTO DAS DETERMINACOES E RECOMENDACOES

692. Acerca do monitoramento das deliberagdes emitidas nos ciclos anteriores, o Ministério da
Saude apresentou informagdes sobre as providéncias adotadas, apos ser instado pelo Oficio de
Requisi¢ao 32/2022 (peca 323).

693. O Ministério da Saude solicitou prorrogagdo de prazo, sendo deferido pela equipe de auditoria.
O DEAEX/AGU apresentou as informagdes acerca das providéncias adotadas (pegas 351-352), as
quais se passam a analisar, de acordo com o critério cronologico dos acordaos.

694. O Acoérdao 1.888/2020 — TCU — Plenario, item 9.1.3, fez a seguinte determinagao:

9.1. determinar ao Ministério da Saude que:

9.1.3 adapte o funcionamento do GEI-ESPII aos normativos de regéncia do 6rgao, disciplinando
a sua atuacdo coordenada com o Comité de Crise para Supervisio e Monitoramento dos
Impactos da Covid-19 da Casa Civil, conforme as diretrizes de governanca publica;

695. O GEI-ESPII é composto por orgaos e entidades da administragdo publica federal envolvidos,
no seu campo de competéncia, para atuar diante de emergéncias publicas, conforme disposto no art.
3° do decreto de criacdo, a saber: Ministério da Satde, que o coordenara; Casa Civil da Presidéncia
da Republica; Ministério da Justica e Seguranga Publica; Ministério da Defesa; Ministério das
Relagdes Exteriores; Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento; Ministério do
Desenvolvimento Regional; Gabinete de Seguranca Institucional da Presidéncia da Republica; e
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

696. Por ocasido da determinacdo do Tribunal, a governanga ministerial para o enfrentamento da
pandemia estava se estruturando e se adaptando as peculiaridades da Covid-19, necessitando de
resolutividade para atender aos problemas de satde publica enfrentados, e a atuagdo dos orgdos
criados deveria ser clara e coordenada para evitar duplicidade de esfor¢os para cumprimento dessa
missao.
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697. No sexto relatorio, o Ministério da Saude apresentou resposta informando que o GEI-ESPII foi
extinto pelo Decreto 9.759/2019 e reinstituido, em 30 em janeiro de 2020, por meio do Decreto
10.211/2020.

698. O orgdo informou que o entendimento da alta gestdo federal foi no sentido de estabelecer
colegiados mais amplos para o enfrentamento da pandemia, como: o Comité de Crise para
Supervisdo e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, pelo Decreto 10.277, de 16 de margo de
2020, o6rgdo de articulagdo da agdo governamental e de assessoramento ao Presidente da Republica
sobre a consciéncia situacional em questdes decorrentes da pandemia da Covid-19; o Centro de
Coordenacao de Operagoes da Covid-19, pelo Decreto 10.289, de 24 de margo de 2020, criado no
ambito do Comité de Crise para Supervisdo ¢ Monitoramento dos Impactos da Covid-19 para
coordenar as operacdes do Governo Federal; e o Comité de Crise da Covid-19, pela Portaria 3.190,
de 26 de novembro de 2020, no ambito do Sistema Unico de Satde.

699. Salientou ainda que o GEI-ESPII foi instituido para dar conta de emergéncias em saude
publica, ndo apenas a emergéncia decorrente do Coronavirus, entendendo-se nao haver necessidade
de adaptagdo do funcionamento desse colegiado aos normativos de regéncia do Ministério da
Satde, de modo a revogar o Decreto 10.211/2020 ou mesmo alterar as competéncias do colegiado.

700. O Voto do Ministro Relator Benjamin Zymler, que fundamentou a determinacdo do item
9.1.3 do Acordao 1.888/2020-Plenario, questionava o ndo funcionamento do GEI-ESPII, segundo
sua norma de regéncia, e a atuacdao coordenada com o Gabinete de Crise da Casa Civil.

701. Assim, a conclusdo no relatério de acompanhamento do sexto ciclo foi no sentido de que
houve erro interpretativo, escusavel, acerca do dever de normatizar internamente a atuacdo do GEI-
ESPIIL, quando, repita-se, a deliberagdo do Tribunal determinava o seu funcionamento.

702. Foi proposta a continuidade do monitoramento.

703. Por meio do Oficio de Requisi¢do 32/2022 (pega 323), foi solicitado do Ministério da Saude
informagdes acerca da determinagdo. A Consultoria Geral da Unido, que representa
extrajudicialmente o 6rgdo ministerial, solicitou prorrogacdo de prazo, sendo deferido o pleito
(pegas 342 e 344).

704. Passado o prazo para apresentacdo da resposta, o Ministério da Saude ndo prestou informacao,
limitando-se a informar que a atribuigdo compete a SVS (pecas 351-352).

705. Considerando que n3o houve manifestacdo quanto ao funcionamento do érgdo colegiado, o
relatéorio preliminar foi encaminhado para comentarios do gestor com indicativo de
descumprimento da determinacdo do Tribunal, que pode ensejar na aplicacdo de multa aos
dirigentes da pasta ministerial.

706. A Secretaria de Vigilancia em Saude (SVS) e a Conjur do Ministério da Saude apresentaram
manifestacdes (pegas 569 e 570), sendo analisadas no Apéndice 13.

707. Em sintese, por meio da Nota 3/2022, a SVS trouxe novamente o historico de criagcdo do GEI-
ESPII e acrescentou que o Governo Federal optou para que a coordenacdo das acdes envolvendo o
enfrentamento da pandemia fosse realizada pela Casa Civil por meio do Comité de Crise para
Supervisdo e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, dentro do aspecto discricionario do gestor
e que ndo se fez necessario a revogagdo do decreto de criagdo do GEI-ESPII em razdo de o referido
comité poder atuar em outras emergéncias publicas.

708. Verificou-se que a materializagdo fatica da op¢do acima foi a ndo realizagdo de nenhuma
reunido do GEI-ESPII para tratar de temas ligados ao enfrentamento da pandemia, cuja
coordenagdo acabou sendo realizada pela Casa Civil por meio do Comité de Crise para Supervisao
e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 e de a¢des executdrias do Ministério da Saude.

709. Passados mais de dois anos de pandemia, sem que o 6rgdo viesse atuar, com o encerramento
da Espin, ¢ ainda com a informacdo da op¢do do Governo Federal em atuar na coordenagdo do
enfrentamento da pandemia por meio do Comité de Crise para Supervisdo e Monitoramento dos
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Impactos da Covid-19 da Casa Civil, entende-se que houve perda de objeto da determinagdo do
item 9.1.3 do Acdérdao 1.888/2020 — TCU — Plenario.

710. O Acérdao 2.817/2020 - TCU — Plenario, item 9.1.4, fez a seguinte determinagao:

9.1.4 nos termos do art. 4°, § 2° da Lei 13.979/2020, disponibilizasse em site especifico as
informagdes pertinentes a todas as aquisi¢des ou contratagdes realizadas com base nessa norma
legal.

711. O Ministério da Saude informou que realiza publicagdo de todos os contratos de aquisi¢do de
insumos estratégicos para a saude no portal do Ministério da Saude, por meio do [link
https://www.gov.br/saude/ptbr/acesso-a-informacao/licitacoes-econtratos/coronavirus e acrescentou
que as publicagdes sdo realizadas e constantemente atualizadas no Portal da Saude
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-ainformacao/licitacoes-e-contratos (peca 352, p. 11).

712.0 art. 4°, § 2° caput, da Lei 13.979/2020, alterado pela Lei 14.035/2020, indica que as
seguintes informagodes devem ser disponibilizadas como meios de transparéncia:

I - o ato que autoriza a contratagdo direta ou o extrato decorrente do contrato;

IT — a discriminagdo do bem adquirido ou do servigo contratado ¢ o local de entrega ou de
prestagdo;

IIT — o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos ¢ o saldo disponivel
ou bloqueado, caso exista;

IV — as informagdes sobre eventuais aditivos contratuais;

V — a quantidade entregue em cada unidade da Federac¢do durante a execugdo do contrato, nas
contratagdes de bens e servicos.

VI - as atas de registros de precos das quais a contratagao se origine.

713. Acessando-se o  [link  https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/coronavirus, verifica-se que constam informagdes sobre pregdo, com disponibiliza¢do de
edital, termo de referéncia, ata de registro de precos, minuta de empenho, dispensa de licitagdo com
extrato da dispensa e contrato, contratos de bens e servigos administrativos, contratos do Dlog ¢
contratos Coronavirus, com disponibiliza¢do integral do termo de contrato.

714.No Portal do LocalizaSus (disponivel em https://www.gov.br/saude/pt-
br/composicao/se/demas/localizasus), consta informagdo da distribuicdo de produtos adquiridos
pelo Ministério da Satde para os entes subnacionais.

715. Entao, foram verificadas melhorias na transparéncia das informagdes, uma vez que nao consta
mais apenas tabela com os contratos assinados pelo Ministério da Saude, com o respectivo valor
total, fornecedora, nimero do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica, nimero do contrato, prazo de
validade e o ntimero do processo no SEI. Agora também passou a ser possivel ter acesso aos
instrumentos contratuais, certame, termo de referéncia, empenho e distribuigcdo disponibilizadas no
link acima e no painel LocalizaSus.

716. Diante do exposto, entende-se que foi cumprida a determinacdo do item 9.1.4 do Acordao
2.817/2020 — TCU - Plenario, relatado pelo Ministro Benjamin Zymler.

717. 0 Acérdao 2.817/2020 - TCU — Plenario, item 9.1.5, fez a seguinte determinagao:

Item 9.1.5: dé publicidade por meio digital dos entes subnacionais que nao tenham
disponibilizado tempestivamente os dados de execu¢do de despesas em saude por meio do
Sistema de Informacdo sobre Orgamento Publico em Saude (art. 39 da Lei Complementar
141/2012), bem como dé ciéncia do fato aos conselhos de saude responsaveis por fiscalizar os
referidos entes, por forca do art. 1°, § 2°, da Lei 8.142/1990;

718. A deliberacdo decorre da constatagdo feita no terceiro ciclo do acompanhamento, que reportou
que, até 19/8/2020, seis estados, o Distrito Federal e 1.516 municipios ndo tinham apresentado
dados de execugdo de suas despesas para o primeiro semestre daquele ano.

719. Por meio do item 9.10 do Acérdao 1.873/2021-TCU-Plenario, referente ao 5° ciclo do presente
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acompanhamento, considerou-se a determinacdo parcialmente atendida, tendo em vista que a
relagdo solicitada foi apresentada pelo Conasems, sendo também possivel extrair indiretamente
essa lista do Gltimo bimestre de 2020 pelo portal localizasus.saude.gov.br.

720. Em resposta ao Oficio de Requisi¢ao 32/2022 (pega 323), o Ministério da Saude noticiou que
no sitio eletrénico do Siops podem ser realizadas consultas de qualquer ente federado quanto a
entrega de dados. Estas consultas podem ser feitas por esfera (Estado/Municipio) e por periodo
(bimestre), por meio do enderego eletronico https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-
informacao/siops/entrega-de-dados .

721. Acrescentou ainda que foi disponibilizado mapa e tabela na plataforma LocalizaSUS,
contendo informacdes de entes que ndo homologaram dados do Siops, conforme dados do /link
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19SIOPS/DEMAS _C19SIOPS.html (pega 352,

p. 11).

722.Em pesquisa no [link https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/siops/entrega-de-
dados ¢ possivel verificar os estados € municipios que transmitiram as informagdes para o Siops.
Em consulta feita em 8/5/2022 no /link acima, verificou-se que as informagdes acerca do 6°
bimestre do ano de 2021 ndo foram transmitidas por um estado da federagdo e 155 municipios
(pegas 533-534).

723. O Ministério da Satde criou ainda o Boletim Informativo Siops, que apresenta orientagdes de
uso, informacdo sobre mudangas no sistema, ¢ entes subnacionais que ndo prestaram as
informagdes acerca dos recursos recebidos (pega 535). O documento estda disponivel em
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/boletim_informativo_siops_jan2022.pdf.

724. Diante do exposto, entende-se que foi cumprida a determinacdo do item 9.1.5 do Acordao
2.817/2020 — TCU — Plenario, relatado pelo Ministro Benjamin Zymler.

725. O Acoérdao 2.817/2020-Plenario, item 9.3.2, fez a seguinte recomendagao:

9.3.2. no prazo de trinta dias contados da ciéncia desta deliberacdo, implemente, no sitio
eletronico do Fundo Nacional de Satide, mecanismos de extragdo gerencial de dados relativos
aos recursos transferidos aos entes subnacionais por meio de emendas parlamentares,
considerando diretrizes constantes dos incisos I, II, IV e V do art. 3° da Lei 12.527/2011 ¢ o
disposto no art. 1.150 da Portaria de Consolidagao GM/MS 6/2017;

726. Essa recomendacdo decorreu de diagnodstico de que, apesar de o Fundo Nacional de Saude
possuir um painel com alguns graficos sobre recursos de emendas parlamentares transferidos, as
funcionalidades existentes até aquela data impossibilitavam a extragdo de dados de forma agregada,
gerencial, o que na pratica limita muito a transparéncia de dados, pois € impraticavel fazer
consultas individuais de milhdes de registros, e cruzar esses dados com outras fontes.

727.0 item 9.10 do Acordao 1.873/2021-TCU-Plenario considerou essa recomendacdo como
parcialmente implementada, dado que no novo portal do Fundo Nacional de Saude existe painel
sobre emendas parlamentares com algumas ferramentas gerenciais. Nao obstante, ponderou-se que
tal painel ainda pode ser aperfeicoado, possibilitando, por exemplo, identificar o impacto das
emendas em relacdo as transferéncias ordinarias do FNS, e com mecanismo de extracdo de dados
das tabelas para arquivo de extensdo .csv ou .x/s.

728.Em reunido realizada com os gestores do FNS, em 2/10/2020, foi afirmado que novas
ferramentas de Business Intelligence (BI), que permitiriam a extracdo dos dados da forma
demandada, estariam em fase de testes. Logo, a equipe de fiscalizacdo entendeu que se tratava de
um problema de carater pontual e temporario, possivelmente em decorréncia de os painéis ainda
estarem em fase de implementacao, e que seria logo resolvido.

729. Nao obstante, no sexto ciclo do acompanhamento, cujo Acordao datou de 1°/12/2021, nao foi
verificada a adog@o de providéncia nova no sentido de dar atendimento a deliberagdo. A situagdo
dos painéis do FNS permanece diferente de todos os demais painéis do Ministério da Saude, como
no Opendatasus, Tabnet, Tabwin, Painel Covid, Localizasus Siops, ou mesmo no antigo portal do
FNS, e reputa-se que isso afronta a diretriz do art. 8°, § 1°, inciso V, da Lei 12.527/2011, que
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estabelece o dever de 6rgaos promover, independente de requerimento e em local de facil acesso, a
divulgacdo de dados gerais para o acompanhamento de programas e acdes.

730. No ciclo atual, também ndo se observou nenhuma providéncia nova no sentido de atender a
referida recomendacdo. Despacho DIMATEC/FNS/SE/MS, de 16/2/2022, justificou a nao
implementacdo da deliberacdo com o seguinte argumento:

7. Ja no que diz respeito a extragdo gerencial de dados relativos aos recursos transferidos aos
entes subnacionais, por meio de emendas parlamentares, o tema passou a merecer uma maior
reflexdo interna, sobretudo, apds os recentes e reiterados ataques hackers as plataformas do
Ministério da Saude.

8. Assim, embora publicos, reputamos que a partir do momento em que for disponibilizada a
funcdo de extragcdo dos referidos dados disponibilizados nos painéis do Fundo Nacional de
Satde, os mesmos estardo vulnerdveis a técnica de raspagem de dados - data scraping -, que
consiste na extragdo, de forma automatizada ou manual, de dados em paginas da internet.

9. Ainda que se trate de uma atividade licita, o risco da técnica envolve o destino e o proposito
de uso dos dados coletados. Regra geral, a coleta dessas informag¢des ndo causa prejuizos, se
feitas com o objetivo de apoiar as atividades de controle governamental, pesquisas e estudos.

10. Contudo, a técnica de scraping tem se tornado uma pratica comum e preocupante pelo
potencial de ser utilizada com intengcdes maliciosas, tais como lobistas e escritorios de
consultorias, e, sobretudo por cibercriminosos em busca de dados, para lancar ataques de
engenharia social usando o nome e endereco de e-mails dos servidores do Ministério da Satde,
com aparéncia de fonte confiavel, por exemplo, para enviar e-mails de pishing aos gestores dos
entes federativos, com o objetivo de conquistar a confianca da vitima, e dessa forma, conseguir
informagdes valiosas, roubar dados de login, dados financeiros ou até mesmo para um ataque de
ransomware.

11. A partir disso, surge o desafio de conciliar o cenario de abertura de dados com a protecdo na
sua utilizacdo, de modo que seja assegurada a transparéncia dos dados, contudo, mitigando a sua
oferta com vistas a ndo permitir que pare em maos de pessoas com mas intensdes capazes de dar
tratamento diverso da sua finalidade publica.

12. Portanto, de modo a garantir maior controle dos usudrios sobre as informag¢des divulgadas
nos painéis disponibilizados no Portal do Fundo Nacional de Saude, ao menos neste momento,
reputamos prudente ndo disponibilizar a ferramenta de extragdo dos respectivos dados, como
forma de diminuir a exposicao dos dados para extragdo massiva, e, consequentemente, mitigar a
utilizagdo maliciosa dos dados por terceiros.

731. Refuta-se essa argumentacdo. Embora se reconheca a necessidade de se proteger dados de
natureza pessoal, como nome, endereco e login dos servidores do Ministério da Saude, os painéis
do FNS que foram objeto de deliberagdo ndo apresentam quaisquer dados de natureza sigilosa ou
pessoal que justifiquem a limitagdo na extracdo dos dados, nos termos descritos na Lei
12.527/2011, ou mesmo que possam ser utilizadas por agdes maliciosas, como pishing ou ataque de
ransomware.

732. Os painéis disponiveis no portal do FNS sdo convénios e contratos de repasses, saldos de
repasses, repasses fundo a fundo, repasses Covid-19, instrumentos de investimentos, termos de
execucdo descentralizada, emendas parlamentares, equipamentos e materiais permanentes e obras
fundo a fundo. As informagdes que podem ser extraidas desses painéis sdo basicamente o quanto
um determinado ente federado recebeu, qual a origem dos recursos, como eles foram executados e
quanto estdo parados em contas correntes.

733. Caso uma pessoa utilize os dados do Fundo Nacional de Saude para, por exemplo, questionar
um determinado gestor sobre o porqué de se ter muitos recursos parados em conta, ou se ter
alocado recurso em determinada area, quando existiam outras prioridades, ndo se vislumbra
qualquer acdo maliciosa, mas sim um legitimo direito de os cidaddos exercerem o controle social.
A ndo possibilidade de extracdo de dados do FNS apenas dificulta a possibilidade de o controle
social apoiar as atividades de controle governamental, bem como a realizacdo de pesquisas e
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estudos.

734. A titulo exemplificativo, do modo como os dados s3o disponibilizados atualmente, nao ¢
possivel a um cidaddo ou a um pesquisador, a partir dos painéis do Fundo Nacional de Satde,
comparar o quanto os fundos municipais de satide receberam de recursos de transferéncias por
emendas parlamentares em relagdo as suas transferéncias ordinarias do fundo, ou em relagdo a sua
populacdo residente, a partir de estimativas populacionais.

735. Assim, tem-se a situagdo que, desde que foi implementado o novo sitio eletrénico do Fundo
Nacional de Saude, em 11/12/2020, os painéis de informagao ndo possibilitam a extracdo de dados
em formato .csv ou .xls, diferentemente do que ocorria com os painéis antigos do proprio Fundo
Nacional de Saude. Considerando a existéncia de milhdes de registros é impossivel se realizar o
cruzamento de dados com fontes abertas dificultando o controle social e demais controles publicos
para identificacdo de situagdes anomalas ou irregularidades com o uso de recursos.

736. Essa situacdo claramente afronta o principio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da
Constitui¢ao Federal, c/c art. 8°, caput e § 1°, inciso V, da Lei 12.527/2011, que estabelece o dever
de os orgdos e as entidades da administragdo publica promoverem, independente de requerimentos,
a divulgacao em local de facil acesso, no &mbito de suas competéncias, de informagdes de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas referentes dados gerais para o
acompanhamento de programas e agoes.

737. Ao se limitar o acesso aos dados dos painéis do FNS, persiste a situagdo descrita no relatorio
do Acordéo 2.817/2020-TCU-Plenério, prolatado em 21/10/2020, em que € possivel apenas realizar
consultas pontuais. Trata-se de uma situagdo anémala do FNS, visto que todos os painéis do
Ministério da Saude e de entidades internacionais como OMS e OCDE possibilitam a extracao dos
dados de seus painéis.

738.Ndo obstante, a recusa sem justificativa razoavel do 6rgdo em implementar mecanismo de
extracdo de dados compromete a divulgacdo sobre as transferéncias e o controle social. Ademais,
ha um critério bem definido, ndo se trata de acdo de carater meramente pedagodgico ou de
providéncia de mero impulso processual, nos termos dos arts. 6° ¢ 7° da Resolugdo-TCU 315/2020.

739. Importante mencionar que o item 9.3.2 do Acérdao 2.817/2020-TCU-Plenario, de relatoria do
Ministro Benjamin Zymler, foi uma recomendacdo. Optou-se por esse instrumento naquela ocasido,
observando as diretrizes do art. 11, § 1° da Resolugao-TCU 315/2020, por se atuar diretamente no
problema para agregar beneficios a sociedade, com viabilidade pratica e boa relagdo custo-
beneficio. Ademais, entendeu-se ser uma proposta de facil implementagdo e quis se dar mais
margem para o FNS agir.

740. Um primeiro efeito dessa situacdo é a impossibilidade de se dar atendimento integral da
deliberag¢do constante do item 9.3.2 do Acordido 2.817/2020-TCU-Plenario, visto que, sem uma
ferramenta de extragdo dos dados das emendas parlamentares, ¢ impraticavel fazer consultas
individuais de milhdes de registros, e cruzar esses dados com outras fontes.

741. Outro aspecto ¢ uma grave limitacdo ao exercicio do controle social, pois, na pratica, ¢
impossivel cruzar os dados do FNS com outras fontes abertas, e assim buscar situagcdes anomalas
ou irregularidades na aplicago dos recursos.

742. Existem boas praticas em todos os demais painéis e dados abertos do Ministério da Saude
analisados pela equipe de fiscalizagdo, em que € possivel extrair os dados. Pode-se citar
OpendataSus, Tabnet, Painel Covid, Localizasus, Siops, ou mesmo no antigo portal do FNS. Para
fins elucidativos, o Apéndice 12 demonstra, por meio de imagens, como ¢ possivel extrair dados
dos referidos painéis, diferentemente do que ocorre no portal do FNS.

743.0 relatério preliminar foi encaminhado para comentdrios do gestor com proposta de
determinagdo ao Fundo Nacional de Saude, para que em 30 dias, implementasse ferramentas para
extracdo dos dados de tabelas dos seus painéis para arquivo de extensdo “csv” ou “xIs”.

744. A Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saude informou que, frente aos apontamentos
realizados pelo TCU, a equipe de TI ja iniciou os trabalhos com vistas a implementar ferramenta de

97

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 71867099.



m‘b TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 015.125/2021-1

extragdo de dados dos Painéis de Informagdes disponibilizados no Portal do Fundo Nacional de
Saude, e tdo logo haja a efetiva implementacdo, a Corte de Contas sera devidamente comunicada
(peca 555), e 0o DEMAS acrescentou que dispde de ferramentas de extragdo de relatorios, a equipe
de TI do FNS (peca 556, p. 2).

745. Considerando a informagdo prestada pelo FNS, a determinagdo proposta estd em vias de
cumprimento, entendendo-se que deva ser mantida nos termos inicialmente propostos, conforme
analise empreendida no Apéndice 13.

746. Espera-se, com a adogdo da determinagdo proposta, garantir ampla publicidade dos dados
custodiados pelo Fundo Nacional de Saude, fomentando o controle social e possibilitar o
cruzamento de dados com outras fontes abertas, bem como garantir a implementac¢do plena da
recomendacdo constante do item 9.3.2 do Acoérddo 2.817/2020-TCU-Plenario, de relatoria do
Ministro Benjamin Zymler.

747. Diante do exposto, propde-se determinar ao Fundo Nacional de Saude, com fulcro no art.
43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 30 dias, implemente ferramentas que
possibilitem a extracao dos dados de tabelas dos seus painéis para arquivo de extensiao “csv”
ou “xIs”, de forma a garantir o atendimento do art. 37, caput, da Constituicao Federal c/c art.
8°, caput e § 1°, inciso V, da Lei 12.527/2011. Adicionalmente, propde-se manter o status da
recomendacao prevista no item 9.3.2 do Acoérdao 2.817/2020-TCU-Plenario, de relatoria do
Ministro Benjamin Zymler, como parcialmente implementada.

748. O Acoérdao 2.817/2020-TCU-Plenario, item 9.3.3, fez a seguinte recomendagio:

9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciéncia desta deliberagdo, envide esfor¢os junto aos
Conselhos de Saude responsaveis pelo controle da execugdo da politica de satide na instincia
correspondente, conforme art. 1°, § 2° da Lei 8.142/199, para destacar a importancia de se
efetuar o devido registro no sistema e-SUS VE/Notifica, dando a necessaria publicidade a
identificacdo dos entes subnacionais que ndo o estejam fazendo;

749. A recomendagdo foi baseada em levantamento realizado em 16/9/2020, que identificou que
alguns entes federados estavam apresentando valores divergentes entre casos de Covid-19
registrados no sistema de notificagdo compulsoria e-SUS VE/Notifica, considerando pacientes com
resultados de testes com valores positivos, e nimero de casos acumulados da doenga informado
pelos respectivos entes, a partir de dados das suas Secretarias Estaduais de Saade.

750. O item 9.8 do Acdérdao 2.878/2021-TCU-Plenario, de relatoria do Ministro Vital do Régo,
considerou a deliberacdo parcialmente implementada, visto que a Secretaria de Atengdo
Especializada a Satude informou que realiza o acompanhamento e monitoramento dos registros
juntamente com os gestores de saude, persistindo a necessidade de atuagdo junto aos conselhos de
saude para que os dados sejam alimentados adequadamente e de forma tempestiva.

751.0 Plano de Ac¢do encaminhado pelo Ministério da Satde ndo demonstrou nova ag¢do para
atender a presente deliberagdo, tampouco apresentou providéncia a ser implementada a respeito.
Nao obstante, observa-se que a Nota Informativa 6/2021-CGFIP/DGIP/SE/MS, analisada quando
da avaliagdo do cumprimento do item 9.2.1 do Acérdao 2.878/2021-TCU-Plenario, de relatoria do
Ministro Benjamin Zymler, trouxe providéncias a respeito, com orientagdes aos Conselhos de
Saude sobre como fiscalizar os registros de casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

752. A equipe de auditoria, por meio do Oficio de Requisi¢do 32/2022, solicitou informagdes sobre
as providéncias adotadas, porém o Ministério da Saude ndo se pronunciou sobre a ocorréncia,
limitando-se a indicar a Secretaria de Vigilancia em Saude como o6rgdo responsavel pelo
atendimento (pega 352, p. 12).

753. Nao houve comentarios do gestor para a proposta apresentada (Apéndice 13).

754. Considerando que até o momento isso ndo foi demonstrado, propde-se manter o status da
recomendacao prevista no item 9.3.3 do Acoérdiao 2.817/2020-TCU-Plenario, de relatoria do
Ministro Benjamin Zymler, como parcialmente implementada.
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755.0 Acérdao TCU 2.817/2020 — Plenario, item 9.3.5 e seus subitens, fez as seguintes
recomendacdes:

9.3.5. no prazo de sessenta dias contados da ciéncia desta deliberagdo que elabore em parceria
com o Conselho Nacional de Secretarios de Saude e com o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Satde, plano de ag¢do com vistas a possibilitar que o sistema de registro
eletronico centralizado de que trata o art. 39 da Lei Complementar 141/2012 atenda ao disposto
no art. 48, § 1°, incisos Il e III, c/c o art. 48-A, incisos I e I, da Lei Complementar 101/2000, de
modo que, sem prejuizo das atuais funcionalidades, possibilite:

9.3.5.1. disponibiliza¢do, em tempo real, de dados da execugdo orgamentaria e financeira das
receitas e das despesas com agdes e servigos publicos em saude;

9.3.5.2. no que tange as despesas, identificacdo do bem fornecido ou do servigo prestado, da
pessoa fisica ou juridica beneficiaria do pagamento, com a identificacdo do respectivo nimero
de Cadastro de Pessoa Fisica ou Cadastro Nacional de Pessoa Juridica, e, quando for o caso, do
procedimento licitatorio realizado;

9.3.5.3. no que tange as receitas, todos os lancamentos e recebimentos das unidades gestoras,
inclusive referentes a recursos extraordinarios.

756. No sexto ciclo, foram consideradas ndo implementadas as recomendacdes constantes no item
9.3.5 do Acérdao TCU 2.817/2020 - TCU — Plenario, conforme parte final do dispositivo do item
9.10 do Acdérdao 2.878/2021-TCU-Plenario, de relatoria do Ministro Vital do Régo.

757. Naquela oportunidade, foi proposta determina¢do ao Ministério da Saude para que, no prazo
de 150 dias, elaborasse, em articulagdo com o Conselho Nacional de Secretarios de Saude, o
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude, e outros orgaos e entidades envolvidos
com a tematica, plano de agdo, que especifique as agcdes a serem tomadas, seus responsaveis € os
prazos para implementacdo, com vistas a aprimorar a divulgagdo das informagdes orgamentarias e
financeiras, em sistema proprio ou por meio de outros sistemas ou solugdes tecnologicas
disponiveis, para atendimento do disposto no art. 48, § 1°, incisos II e III, ¢/c o art. 48-A, incisos I e
II, da Lei Complementar 101/2000, bem como do julgado no Acordao 2.179/2021-TCU-Plenario,
da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, de modo que, sem prejuizo das atuais funcionalidades
do sistema Siops, possibilite:

a) disponibilizacdo, apds a transmissdo das informagdes pelos entes subnacionais, de dados da
execugdo orcamentaria e financeira das receitas ¢ das despesas com agdes e servigos publicos em
saude decorrentes de transferéncias de recursos federais;

b) no que tange as despesas, identificagdo do bem fornecido ou do servigo prestado, da pessoa
fisica ou juridica beneficiaria do pagamento, com a identifica¢do do respectivo numero de Cadastro
de Pessoa Fisica ou Cadastro Nacional de Pessoa Juridica, e, quando for o caso, do procedimento
licitatorio realizado;

¢) no que tange as receitas, todos os langamentos e recebimentos das unidades gestoras, inclusive
referentes a recursos extraordinarios.

758. A adogdo dessas medidas foi determinada pelo Tribunal por meio dos subitens 9.1.2, 9.1.2.1,
9.1.2.2€9.1.2.3 do Acordao 2.878/2021-TCU-Plenario, de relatoria do Ministro Vital do Rego.

759.0 Ministério da Saude ingressou com Pedido de Reexame insurgindo-se contra a
determinagdo. O recurso foi admitido pelo Ministro Relator Jorge Oliveira, em despacho de
13/1/2022, suspendendo sua eficacia até deliberacdo meritéria do Tribunal (peca 262).

760. O Tribunal deliberou sobre o recurso na forma do Acdrddo 1.162/2022 — TCU — Plenario,
conhecendo o pedido de reexame e, no mérito, concedeu provimento para converter as
determinagdes contidas nos subitens 9.1.2, 9.1.2.1, 9.1.2.2 e 9.1.2.3 da decisdo recorrida em
recomendagdes (pecas 550-552).

761. Em comentarios do gestor, o Ministério da Satude ndo se pronunciou sobre qualquer adog¢do de
providéncias (Apéndice 13).

762. 0 Acoérdao 1.873/2021 — TCU — Plenario, item 9.1.1.1, fez a seguinte determinacao:
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9.1. determinar ao Ministério da Satde, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que,
no prazo de quinze dias contados da ciéncia desta deliberacao:

9.1.1.1. execute plano de comunicagdo, buscando articulagdo com os entes subnacionais, com o
intuito de esclarecer toda a populagdo real¢ando, a titulo de exemplo, a importancia das medidas
de prevengdo e vacinagdo, tais como, combate a noticias falsas e a divulgagdo de medidas nao
farmacologicas de eficacia comprovada, como etiqueta respiratdria, higienizacdo frequente de
maos, uso de mascaras, regras de distanciamento social, limpeza e desinfecgdo de ambientes e
isolamento de casos suspeitos e confirmados;

763. Em expediente de 2/9/2021, o Ministério da Satide, por meio da Assessoria de Comunicagao
Social, apresentou as informagdes relativas as a¢des executadas e a executar para cumprimento da
deliberagdo (peca 292).

764. A Ascom informou que disponibilizou ao Tribunal suas campanhas publicitarias de utilidade
publica relativas aos exercicios de 2020 e 2021, em nuvem, no enderego
https://drive.google.com/drive/folders/IpNKOvNbPsZ5770a0UEQ87;vPXX-SbUor e que
atualizou as informagdes no referido endereco (peca 292, p. 2).

765. Acrescentou ainda que a Secovid, em agosto de 2021, solicitou das secretarias especializadas
informagdes sobre a necessidade de producdo de pegas de comunicagdo social para o segundo
semestre daquele ano, e que Ascom aguarda formalizag@o visando elaboragdo dos briefings para as
campanhas publicitarias sobre “Dose de reforco” — para o qual ja existe Nota Técnica exarada
pela Secovid, “Testagem” e “Intervalo entre as vacinas”.

766. Informou ainda que esta sendo feito monitoramento dos principais temas abordados pela
populacdo em websites, portais noticiosos e redes sociais, para verificagdo das tendéncias
envolvidas para propiciar feedback para aperfeicoamento de conteudos e abordagens.

767. Ainda, para aperfeicoar o servico de informagdo a populacdo acerca da Covid-19, a Ascom
langou, em agosto de 2021, o programa Real Oficial, producao propria em video, na forma de um
quadro para disseminacdao nas redes sociais do Ministério da Saude, especialmente dedicado a
combater as fake news (exemplo: https://twitter.com/minsaude/status/1430283433385803785).

768. Informou, adicionalmente, que buscou parceria com o Conass, em agosto de 2021, a fim de
possibilitar a distribuicao de material publicitario e de orientagdo impressos as unidades integrantes
do SUS.

769.Por meio do Oficio de Requisicdo 32/2022, foram solicitadas do Ministério da Saude
informacdes complementares acerca da deliberagdo.

770. O Ministério da Satde, no quadro de monitoramento das deliberagdes, na coluna agdes ja
implementadas, apenas informou a emissdo do Despacho Ascom/ Nota Informativa 5/Anexo de
Nota Informativa 5/Anexo Plano de Comunicagdo e que a responsabilidade do atendimento da
deliberagdo exsurge na Ascom (peca 352).

771. Inicialmente, o /ink disponibiliza as a¢des publicitarias nos anos de 2020 e primeiro semestre
de 2021, mas ndo informa sobre as agdes do segundo semestre para o ano de 2022, ressaltando-se
que o programa de testagem e vacinagdo ndo tiveram intensificagdo para orientagdo da populagdo
(https://drive.google.com/drive/folders/|pNKOvNbPsZ5770a0UEQ87jvPXX-SbUor).

772. 0 link do Twitter, exemplificativo, acerca do enfrentamento de fake News conseguiu, naquele
ponto especifico, servir para combater as noticias falsas. Todavia, ndo contam quantidade de
conteudos/informagdes de fake news combatidas.

773.Em pesquisa no sitio do Ministério da Saude (https://www.gov.br/saude/pt-br ), ndo se
encontrou um acesso amigavel que venha orientar o cidaddo acerca de noticias falsas sobre saude,
como nao ha campanha sobre o Real Oficial, que deveria ser o local de acesso facil para se dirimir
davidas e buscar informacdo segura acerca das noticias falsas que circulam nas redes sociais,
notadamente relativa ao enfrentamento da pandemia.

774. Acerca das informagdes complementares solicitadas, considerando que as agdes publicitarias
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sdo atividades continuadas, ndo houve informagdo do que se pretende executar em 2022. Ainda,
ndo houve apresentacdo da documentacao indicada ou acesso a ela no SEI, fato que compromete a
analise substantiva da resposta.

775. Nao houve comentarios do gestor para a proposta apresentada (Apéndice 13).

776. A comunicagao institucional, a exemplo de orientagdo da populagdo acerca da vacinagdo, de
providéncias de prote¢do que devem ser utilizadas para evitar ou mitigar o contagio do Sars-Cov-2,
e de esclarecimento acerca do encerramento da Espin, ndo estdo adotadas. Ressalte-se que os niveis
de atingimento de metas de vacinagdo, especialmente de menores de 18 anos, estdo muito aquém
da meta prevista de 90% de cobertura.

777.No item 7.3 deste relatorio, consta informagdo acerca do TC 000.444/2022-7 que possui
proposta de recomendag@o ao Ministério da Saude acerca de orientag@o sobre a vacinagdo infantil.

778. Neste sentido, entende-se que houve cumprimento parcial da determinag¢do do Tribunal
exarada no Acérdao 1.873/2021 — TCU - Plenario, item 9.1.1.1, uma vez que materialmente nao
foi demonstrada a execucdo do plano de comunicagdo apresentado ao Tribunal para o segundo
semestre de 2021 e para o ano de 2022, salvo no item relacionado a combate a fake news.

779. 0 Acérdao 1.873/2021 — TCU — Plenario, item 9.1.1.2, fez a seguinte determinagao:

9.1. determinar ao Ministério da Satde, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que,
no prazo de quinze dias contados da ciéncia desta deliberagao:

9.1.1. nos termos do art. 16, incisos III e IV e paragrafo tnico, da Lei 8.080/1990, do art. 10, §
1°, incisos I, II e IV, do Decreto 7.616/2011 e art. 35, inciso III, do Anexo I, do Decreto
9.795/2019:

(..

9.1.1.2. elabore e execute, buscando articulagdo com os entes subnacionais, plano detalhado
para a viabilizagdo de medidas de assisténcia farmacéutica, contendo, por exemplo, medidas
para garantir ¢ monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagndstico da
infec¢do pelo novo coronavirus; garantir ¢ monitorar estoque estratégico de medicamento para o
atendimento de casos suspeitos e confirmados de infec¢do pelo virus Sars-CoV-2; monitorar o
estoque de medicamentos no ambito federal e estadual; rever e estabelecer logistica de controle,
distribuicdo e remanejamento, conforme solicitagdo e demanda; garantir estoque estratégico de
medicamentos para atendimento sintomatico dos pacientes.

780. A determinagdo decorre de ocorréncia abordada no terceiro relatério de acompanhamento,
quando se verificou a necessidade de o Ministério da Saude garantir o fornecimento de
medicamentos de IOT, conforme estabelecido no Plano de Contingéncia Nacional (item 9.1.2. do
Acordao 2.817/2020 — TCU — Plenario).

781.No quinto ciclo de acompanhamento, a equipe de fiscalizagdo verificou que o orgdo
ministerial atualizou o Plano de Contingéncia Nacional, excluindo essa obriga¢do, sendo
estabelecidas medidas de atendimento de assisténcia farmacéutica para situagdes de normalidade,
sem contemplar agdes para garantir o abastecimento na Espin. Em razdo disso, acolhendo as
propostas da equipe do acompanhamento, o Tribunal deliberou nos termos do item 9.1 do Acérdao
1.873/2021 — TCU — Plenario.

782. O Ministério da Saude apresentou, em setembro de 2021, o Plano de Ag¢do para Assisténcia
Farmacéutica na Emergéncia em Saude Publica de Importancia Nacional, contendo as medidas
para evitar desabastecimento, responsabilidades dos entes federativos e interagdo com o Conass
sobre o monitoramento de IOT (pega 293) e, em documento datado de 2/10/2021, a Advocacia
Geral da Unido/Departamento de Assuntos Extrajudiciais apresentou as informagdes decorrentes da
notificagdo acerca da citada deliberagdo (pegas 291-306).

783. No sexto ciclo, diante das informagdes prestadas pelo Ministério da Satide, entendeu-se que a
determinagdo do Tribunal estava em cumprimento, diante da apresentacdo do plano de assisténcia
farmacéutica na Espin, todavia deveria continuar o monitoramento decorrente da execugéo.
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784.Em Oficio de Requisi¢cdo 32/2022, a equipe de auditoria solicitou informagdes acerca da
execugdo do referido plano (pega 323), sendo apresentada resposta pelo Ministério da Satde no
documento de pegas 351-352.

785. Acerca da execucdo do referido plano, o Ministério da Saude, por meio da Secretaria de
Vigilancia em Saude (SVS), informou, com referéncia no Boletim Epidemioldgico 99, da semana
epidemiologica 5, de 31/1 a 5/2/2022, que no periodo de 20/3/2020 a 5/2/2022 foram distribuidos
29.754.204 reacdes de RT-PCR para os 27 Lacens, 3 Centros Nacionais de Influenza e laboratorios
colaboradores.

786. Ainda, foram adquiridas e distribuidas 9.660.152 reagdes para extracdo de RNA viral de
amostras suspeitas da Covid-19, 24.006.610 swabs e 21.388.910 tubos para coleta de amostras
suspeitas da Covid-19 para as 27 unidades da federagao, salientando que se trata de acdo continua
de responsabilidade da Secretaria de Vigilancia em Saude e Secretaria de Ciéncia, Tecnologia,
Inovac@o e Insumos Estratégicos em Saude (SCTIE).

787. Examinando-se o Boletim Epidemiologico 103, da semana epidemiologica 9, de 27/2 a
5/3/2022, verifica-se que o Ministério da Saude vem disponibilizando esses insumos em apoio aos
entes federativos, conforme dados da tabela abaixo.

Tabela 25 - Evolucio da distribuicio insumos laboratoriais para detec¢io da infeccio

Insumos BE 99 BE 103 Incremento
31/1 a 5/2/2022 27/2/2022 a
5/3/2022

Reacdes de RT-PCR 29.754.204 29.980.380 226.176
Reacdes para extragdo de 9.660.152 9.782.152 122.000
RNA
Swabs 24.006.610 24.245.110 238.500
Tubos 21.388.910 21.723.010 334.100

Fonte: Boletins Epidemioldgicos 99 e 103 (Disponivel em https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/covid-19/2022/boletim-epidemiologico-no-103-
boletim-coe-coronavirus.pdf/view)

788. Acerca das demais sugestdes feitas na deliberagdo (garantir e monitorar estoque estratégico de
medicamento para o atendimento de casos suspeitos e confirmados de infec¢do pelo virus Sars-
CoV-2; monitorar o estoque de medicamentos no ambito federal e estadual; rever e estabelecer
logistica de controle, distribuicdo e remanejamento, conforme solicitagdo e demanda; garantir
estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomatico dos pacientes), o Ministério da
Satde ndo se manifestou no tocante a execugdo dessas agdes, uma vez que o acordao determina que
a pasta elabore e execute, buscando articulagcdo com os entes subnacionais, plano detalhado para a
viabilizacdo de medidas de assisténcia farmacéutica.

789. Apesar de serem exemplos acerca da elaboracdo e execuc¢do do plano, entende-se que o
Ministério da Satde deveria, no minimo, se manifestar sobre esses pontos, considerando a
criticidade da assisténcia farmacéutica, especialmente nos momentos de pico da pandemia, e ndo
somente apresentar formalmente um plano, mas ndo demonstrar sua execucao, salvo no caso dos
insumos para realizacdo de testes.

790. Nao houve comentarios do gestor para a proposta apresentada (Apéndice 13).

791. Diante do exposto, entende-se que houve cumprimento parcial da determinacdo do item
9.1.1.2 do Acérdio 1.873/2021 — TCU — Plenario, relatado pelo Ministro Benjamin Zymler.

792. O Acoérdao 1.873/2021 — TCU — Plenério, item 9.1.1.3, fez a seguinte determinagdo:
9.1. determinar ao Ministério da Satude, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que,
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no prazo de quinze dias contados da ciéncia desta deliberagao:

9.1.1. nos termos do art. 16, incisos III e IV e paragrafo tnico, da Lei 8.080/1990, do art. 10, §
1°, incisos I, II e IV, do Decreto 7.616/2011 e art. 35, inciso III, do Anexo I, do Decreto
9.795/2019:

()

9.1.1.3. elabore e implemente politica nacional de testagem da Covid-19, estabelecendo, por
exemplo, quantidade de testes e insumos para testes a serem adquiridos, publico-alvo, prazo
para o atendimento, frequéncia dos testes a serem aplicados aos integrantes do publico-alvo,
formas de divulgagdo dos resultados para a populagdo, periodicidade da revisao do plano ou o
estabelecimento de gatilhos, vinculados a evolugdo da pandemia, que justifiquem a revisao das
metas, vinculacdo do plano a uma estratégia nacional de rastreamento de contatos e/ou
identificacdo e protegdo de categorias de trabalhadores mais sujeitos a exposi¢ao e transmissao
do Sars-CoV-2;

793. No terceiro relatério de acompanhamento, a equipe de auditoria entendeu que, em relacdo a
estratégia de testagem dos casos suspeitos de Covid-19, foram apresentadas informagdes genéricas,
sendo destacados, como exemplos, a falta de detalhamento sobre quantitativo de testes, objetivos
do Ministério da Satde com a realizagdo dessa quantidade de testes, critérios de distribuicdo dos
testes, priorizacdo de entes federativos a serem atendidos, resultando na determinagdo acima
transcrita.

794.No quinto ciclo, em monitoramento da decisdo, o Tribunal considerou que houve
descumprimento da determinagdo realizada no item 9.1.3 do Acoérdao 2.817/2020-TCU-Plenério
sobre a elaboracdo da politica de testagem, determinando a realizacdo de audiéncia dos
responsaveis (item 9.3) e constituicdo de processo apartado para apuracdo (item 9.4.3).
Adicionalmente, realizou a determinac¢do no item 9.1.1.3 do Acordao 1.873/2021 —TCU - Plenario
acima citado.

795.No sexto ciclo, o Ministério da Satde apresentou, em setembro de 2021, o programa de
testagem nacional “Diagnosticar para Cuidar”, com as a¢des de Confirma Covid e Testa Brasil. A
equipe verificou que, na a¢do Testa Brasil, foi inserido o Plano Nacional de Expansdo da Testagem
para Covid-19 (PNE-Teste), que atualizou o programa original de testagem, incluindo o teste de
antigeno como elemento de testagem.

796. Além disso, constatou também que o programa de testagem estabelece publico-alvo, tipos de
testes, frequéncia, estratégia de abordagem, tempo de resposta dos testes, inter-relacionamento com
os entes subnacionais, com as atribuigdes de cada um, rastreamento de contatos ¢ interacdo com a
assisténcia e a vigildncia em saude e considerou em cumprimento a determinacdo restando ser
executado em termos de implantagdo, disseminacdo ¢ estabelecimento de rotinas.

797. Neste ciclo, o Ministério da Saude informou que foi publicada, em 28 de janeiro de 2022, a
segunda versdo do Plano Nacional de Expansdo da Testagem para Covid-19 (PNE-Teste) com
enfoque na inclusdo das orientacdes sobre a autotestagem (AT-Ag), por meio do uso de teste rapido
de antigeno (TR-Ag) para deteccdo do Sars-CoV-2, e recomendagdes acerca da conduta pessoal
frente ao resultado, necessidade de realizacdo de novo teste e aspectos regulatorios (pega 352, p.
13).

798. Acrescentou que tais orientagdes subsidiaram a Anvisa para deliberagdo acerca da aprovagdo
do uso de autoteste para Sars-CoV-2 no Brasil e ainda que, desde a criagdo do PNE-Teste em 17 de
setembro de 2021, foram elaboradas oito pautas de distribuicdo de TR-Ag aos estados e ao Distrito
Federal, totalizando 48.813.780 TR-Ag até 8 de fevereiro de 2022.

799. Em pesquisa no sitio do LocalizaSus, em 8/5/2022, acerca dos testes adquiridos e distribuidos
pelo Ministério da Saude para os estados, verifica-se que foram adquiridos 103.127.555 testes (RT-
PCR, teste de antigeno e teste imunoldgico), importando em cerca de R$ 2,95 bilhdes.

800. Verifica-se que o Ministério da Saude criou um plano de testagem, estabelecendo orientacdes
para estados e municipios e adquiriu testes para apoiar a atuacdo dos entes subnacionais e realizou
a distribuicao.
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801. Diante do exposto, entende-se que houve cumprimento da determinagdo do item 9.1.1.3 do
Acordao 1.873/2021 — TCU — Plenario, relatado pelo Ministro Benjamin Zymler.

802. O Acoérdao 1.873/2021 — TCU — Plenario, item 9.1.2, fez a seguinte determinagao:

9.1.2. em atengdo ao disposto nos arts. 10, § 1°, inciso I, do Decreto 7.616/2011 ¢ 16 da Lei
8.080/1990, elabore planejamento or¢amentario, com a estimativa de recursos necessarios e de
despesas previstas, contendo, no minimo, o tipo de despesa (medicamentos, leitos de UTI,
insumos, remuneracdo de profissionais), para o enfrentamento da pandemia causada pelo virus
Sars-Cov-2, no ano de 2021.

803. No quinto ciclo de acompanhamento, verificou-se que, a época, o projeto de lei orgamentaria
de 2021 (PLOA 2021) néo continha recursos especificos para as a¢des de enfrentamento a Covid-
19 para o Ministério da Saude.

804. A lei orcamentaria aprovada para o exercicio de 2021 incluiu apenas algumas emendas
parlamentares, as quais totalizavam R$ 620 milhdes.

805. O governo federal executou no exercicio de 2021 as agdes de enfrentamento a Covid-19 por
meio de créditos extraordinarios abertos por meio de seis medidas provisorias.

806. Diante de tal situacdo e considerando que o orcamento deve expressar ¢ materializar um
planejamento ¢ a ele deve estar associado, além do fato de que, quando da elaboragdo do quinto
relatorio deste acompanhamento, o Ministério da Satde vinha atuando de forma reativa e nao
planejada, o TCU, por meio do Acordao 1.873/2021 — Plenario, relatado pelo Ministro Benjamin
Zymler, determinou ao 6rgdo que elaborasse planejamento orcamentario, com a estimativa de
recursos necessarios e¢ de despesas previstas, contendo, no minimo, o tipo de despesa
(medicamentos, leitos de UTI, insumos, remuneracdo de profissionais), para o enfrentamento da
pandemia.

807. Por sua vez, o Ministério da Saude se posicionou a respeito da determinagdo por meio da Nota
Informativa 6/2021-SPO/SE/MS (peca 488).

808. Em sua resposta, o Ministério da Saude informou que, em resumo, no momento da confec¢ao
da peca or¢amentaria “ndo era certa a evolugdo do cenario posteriormente verificado”, que a PLOA
foi inicialmente elaborada pelo Ministério da Satde em meados de 2020 e que o proprio Decreto
Legislativo 6/2020, que reconheceu estado de calamidade publica em decorréncia da pandemia,
tinha seus efeitos restritos a 31/12/2020, além de que a Emenda Constitucional 106, de 7 de maio
de 2020, que instituiu regime extraordinario fiscal, financeiro e de contrata¢des para enfrentamento
de calamidade publica nacional decorrente de pandemia, chamado “Or¢camento de Guerra”, tinha
vigéncia limitada ao estado de calamidade publica decretado pelo citado Decreto Legislativo.

809. Prosseguiu ressaltando que o planejamento orcamentario estava ocorrendo e, até aquele
momento, ele estava consolidado nas medidas provisorias de reabertos créditos extraordinarios, os
quais, por ocasido da resposta, totalizavam RS 47,1 bilhes.

810. Ao final da nota informativa (p. 8, peca 488), o Ministério da Saude apresentou tabela
contendo o detalhamento, por item, das despesas previstas para o exercicio de 2021. Nessa tabela,
constava a previsao de gastos de R$ 54,6 bilhdes com Covid-19 no exercicio 2021, atendendo
plenamente a determinagdo ora em monitoramento.

811. A ndo existéncia de oObices financeiros para adocdo de agdes consideradas necessarias pelo
Ministério da Satde para o enfrentamento a Covid-19 também foi registrada por representante do
orgio, assessor na Secretaria Especial de Enfrentamento a Covid-19 (Secovid), em reunido
telepresencial ocorrida em agosto/2021.

812. Corrobora as afirmacdes acima o fato de que foi verificada a abertura de diversos processos
administrativos visando aquisi¢ao/contratagdo de medicamentos e servigos para o combate a
pandemia, os quais foram analisados ao longo deste acompanhamento. De modo que em nenhum
dos processos examinados observou-se qualquer tipo de restrigdo para o andamento processual em
virtude da auséncia de recursos orgamentarios.
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813. Diante do exposto, propde-se que seja considerada cumprida a determinagdo constante do
item 9.1.2 do Acérdao 1.873/2021-TCU — Plenario relatado pelo Ministro Benjamin Zymler.

814. O Acoérdao 1.873/2021 — TCU — Plenario, item 9.1.3, fez a seguinte determinagao:

9.1.3. nos termos do art. 10, inciso V, alineas “c” e “d, do Decreto 7.616/2011, adeque as
competéncias do Centro de Operagdes de Emergéncias em Saude Publica (COE-nCoV);

815. O Tribunal, por meio do Acorddo 1.888/2020 — TCU — Plenario, item 9.1.1, de relatoria do
Ministro Benjamin Zymler, determinou ao Ministério da Satde a adocdo de medidas visando
adequar o funcionamento do Centro de Operagdes de Emergéncias para a Covid-19 (COE Covid-
19), aos normativos de regéncia de sua atuagdo, reforcando o seu papel de articulagdo e
coordenagdo no enfrentamento da pandemia, nos termos da Portaria GM/MS 188/2020.

816. Apesar da determinacdo da adog¢dao de medidas visando adequar o funcionamento do COE aos
normativos de regéncia de sua atuacdo, o Ministério da Satde optou por adequar o normativo de
regéncia do COE ao papel efetivamente desempenhado pelo mecanismo e, em 27/11/2020, por
meio da Portaria GM/MS 3.190/2020, excluiu as atribuigdes do COE de controlar medidas a serem
empregadas durante a Espin; propor, de forma justificada, ao Ministro da Satde a aquisi¢do de
bens e a contratacdo de servigos necessarios para a atuagao na emergéncia; e a requisicdo de bens e
Servigos.

817. A equipe de auditoria entendeu que a alteracdo descumpria o Decreto 7.616/2011, que
estabelece como obrigacdo do Ministério da Saude designar um representante para coordenar as
medidas a serem executadas durante a Espin.

818. Depois da analise das competéncias do COE estabelecidas pela Portaria GM/MS 188/2020, e
posteriormente suprimidas pela Portaria GM/MS 3190/2020, foi feita a proposta de adequacao das
competéncias do COE, sendo acolhida pelo Acérdao 1.873/2021 — TCU — Plendrio, item 9.1.3.

819. Por meio do Oficio de Requisi¢ao 32/2022, foi solicitada informagdo do Ministério da Satide
acerca das providéncias adotadas.

820.0 orgao informou que a Portaria GM/MS 188/2020, estabeleceu em seu art. 3° as
competéncias do COE, nos seguintes termos (pega 352, p. 1-3):
Art. 3° Compete ao COE-nCoV:

I- planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a ESPIN,
nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministro de Estado da Saude;

II- articular-se com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS;

III- encaminhar ao Ministro de Estado da Saude relatdrios técnicos sobre a ESPIN e as agdes
administrativas em curso;

IV - divulgar a populacgdo informagdes relativas a ESPIN; e
V - propor, de forma justificada, ao Ministro de Estado da Saude:

a) o acionamento de equipes de saude incluindo a contratagdo tempordaria de profissionais, nos
termos do disposto no inciso II do caput do art. 2° da Lei n°® 8.745, de 9 de dezembro de 1993

b) a aquisi¢c@o de bens e a contratagcdo de servigos necessarios para a atuacdo na ESPIN;

c) a requisicao de bens e servicos, tanto de pessoas naturais como de juridicas, nos termos do
inciso XIII do caput do art. 15 da Lei n® 8.080, de 19 de setembro de 1990; e

d) o encerramento da ESPIN.
821. Posteriormente, foi publicado o Decreto 10.697/2021, que criou a Secretaria Extraordinaria de
Enfrentamento a Covid-19 (Secovid), com as seguintes atribuigdes:

Art. 46-A. A Secretaria Extraordinaria de Enfrentamento a Covid-19 compete:

I - exercer a fungdo de representante do Ministério da Satide na coordenacdo das medidas a
serem executadas durante a emergéncia de satide publica de importancia nacional decorrente do
coronavirus (covid 19), nos termos do disposto no § 1° do art. 10 do Decreto n° 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
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II - propor as diretrizes nacionais e as a¢des de implementagdo das politicas de saude para o
enfrentamento da pandemia da covid-19, em articulagdo com os gestores estaduais, distrital e
municipais;

IIT - definir e coordenar as agdes do Plano Nacional de Operacionalizagdo da Vacinagao
relativas as vacinas covid-19, no ambito do Programa Nacional de Imunizagdes; e

IV - dar transparéncia as acdes e as medidas relativas ao enfrentamento da pandemia da covid-
19.

§ 1° O disposto neste artigo sera executado em articulagdo com as demais secretarias, no ambito
de suas competéncias.

§ 2° As diretrizes e as agdes mencionadas no inciso II do caput serdo submetidas a aprovacao do
Ministro de Estado da Sauade.

§ 3° A divulgacdo a populacdo de informagdes relativas as medidas de enfrentamento da
pandemia da covidl9 observara as orientagdes da Secretaria de Comunicagdo Institucional do
Ministério das Comunicagdes.

822. Por sua vez, o § 1° do art. 10 do Decreto 7.616/2011, prevé que:
Art. 10. O ato de declaragdo da ESPIN contera:

(...) § 1° Sao atribuigdes do representante do Ministério da Saude designado para coordenar as
medidas a serem executadas durante a ESPIN, nos termos do inciso III do caput do art. 10:

I - planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a ESPIN
nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministro de Estado da Saude;

II - articular-se com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS;

III - encaminhar ao Ministro de Estado da Saude, regularmente ou a pedido, relatérios técnicos
sobre a ESPIN e as acOes administrativas em curso;

IV - divulgar a populacao informacdes relativas a ESPIN;

V - propor, de forma justificada, ao Ministro de Estado da Satde:

a) o acionamento da FN-SUS;

b) a contratagdo temporaria de profissionais, nos termos do disposto no inciso I do caput do art.
2°da Lein® 8.745, de 9 de dezembro de 1993;

¢) a aquisig@o de bens e a contratagdo de servigos necessarios para a atuagdo na ESPIN;

d) a requisi¢dao de bens e servigos, tanto de pessoas naturais como de juridicas, nos termos do
inciso XIII do caput do art. 15 da Lei n°® 8.080, de 19 de setembro de 1990; e

e) o encerramento da ESPIN.

823. O Ministério considera que se operou incompatibilidade do art. 3°, da Portaria 188/2020, que
estabeleceu as competéncias do COE-nCoV, com a criagdo da Secovid, que passou a exercer tais
atribui¢des. Assim, utilizando-se o critério cronoldgico, a norma anterior foi revogada tacitamente
pela norma posterior.

824. Nas analises empreendidas pelo Tribunal acerca da governanga do Ministério da Satide para o
enfrentamento da pandemia, verificou-se que o COE-nCOV nio tinha uma atuacdo de acordo com
0 que estava previsto na Portaria GM/MS 188/2020 e as determinagdes procuram fortalecer esse
colegiado.

825.Com a cria¢do da Secovid, a qual passou ser formalmente a representante do Ministério da
Saade no enfrentamento da pandemia, nos termos do Art. 46-A, I do Decreto 10.697/2021 c¢/c § 1°
do art. 10 do Decreto 7.616/2011, a determinag@o de adequagdo das competéncias do COE acabou
perdendo sentido. Ressalte-se que o encerramento da Espin, como analisado no item 3.1.1, foi
proposta da Secovid e a Portaria GM/MS 319/2022, que a formalizou, revogou a Portaria GM/MS
188/2020, extinguindo o COE.

826. Diante do exposto, entende-se que houve perda de objeto do item 9.1.3 do Acordao
1.873/2021 — TCU — Plenério.
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827. 0 Acoérdao 1.873/2021 — TCU — Plenario, item 9.2.1, fez a seguinte recomendacao:

9.2.1. oriente os conselhos de saude de todos os entes subnacionais, com base no art. 1°, § 2°, da
Lei 8.142/1990, a fiscalizar as agdes dos gestores locais no combate a calamidade publica
nacional decorrente da pandemia do virus Sars-CoV-2, especialmente no que concerne a
execucdo das acdes de vacinagdo, ao registro de casos suspeitos e confirmados da doenga e ao
controle dos saldos nas contas correntes e das contratacdes realizadas, devendo, em caso de
irregularidades, dar ciéncia de tal fato a casa legislativa responsavel pelo controle externo do
respectivo ente, bem como aos respectivos 6rgaos auxiliares de controle interno e externo.

828. A proposta foi embasada no fato de que em cada esfera da federagdo ha um respectivo
conselho de saude, responsavel, dentre outras atribui¢des, pelo controle da execucdo da politica de
saide na instancia correspondente, e tais conselhos teriam melhores condi¢des de fiscalizar
questdes relacionadas a aplicagdo da vacina contra a Covid-19, como a verificacdo do registro
pelos municipios das vacinas aplicadas ou outras eventuais irregularidades, como na fila de
vacinacao.

829. A esse respeito, a Coordenagdo-Geral de Fortalecimento da Gestdo dos Instrumentos de
Planejamento do SUS (CGFIP/DGIP/SE), noticiou ter elaborado a Nota Informativa 6/2021-
CGFIP/DGIP/SE/MS contendo informagdes para apoiar os conselhos municipais e estaduais de
saude na fiscalizagdo das agdes da gestdo local do SUS no combate a pandemia de Covid-19, e
remeteu ao Conselho Nacional de Satde para divulgagdo entre os conselhos de saude dos entes
subnacionais.

830. Ao se analisar a Nota Informativa 6/2021-CGFIP/DGIP/SE/MS, observa-se que o documento
realmente orienta as diversas gestdes do SUS, quanto a fiscalizagdo de ag¢des de vacinacgao,
acompanhamento de casos e internacdes, controle de saldos em contas contabeis, repasses,
transposicdo ou transferéncia de saldos financeiros, aplicacdo de recursos para enfrentamento da
Covid-19, contratacdes e procedimentos a serem adotados em caso de irregularidades,
exemplificando algumas consultas e analises que podem ser realizadas.

831. Entretanto, ndo existe elemento que indique ter havido ampla divulgagio entre os conselhos de
saude dos entes federados. Nao foi possivel encontrar a citada Nota Informativa, ou algum tipo de
cartilha a respeito no sitio eletrénico do Ministério da Saude ou do Conselho Nacional de Saude,
bem como ndo foram apresentados elementos no sentido de que o Conselho Nacional de Saude
tenha conseguido dissemina-la em grande extensao.

832. Analisando-se alguns portais e informativos de conselhos de satide, foi encontrada uma unica
mengao a referida nota, replicada, no blog do Conselho Estadual de Satde do Rio de Janeiro
(https://cesrj.com/wp-content/uploads/2021/10/SEI_25000.130577 2021 17-1-2.pdf).

833. H4 de se destacar que o Ministério da Saude poderia (e ainda pode) se utilizar do teor da nota
informativa e elaborar uma cartilha ou outro instrumento que o valha, de modo a dar mais
publicidade do seu teor, e divulga-la em seus canais de comunicagdo, o que também seria um modo
de prestigiar a equipe que elaborou a referida nota técnica.

834. Posto tudo isso, verifica-se que o Ministério da Satde adotou agdes no sentido de dar
cumprimento a recomendagdo, mas ainda restam pendentes agdes no sentido de comprovar ter dado
ampla publicidade junto aos conselhos de satde.

835. Nao houve comentarios do gestor para a proposta apresentada (Apéndice 13).

836. Diante do exposto, propde-se considerar a recomendacdo prevista no item 9.2.1 do Acérdao
2.878/2021-TCU-Plenario, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, como em implementagao.

837.0 Acoérdao 1.873/2021 — TCU - Plenario, item 9.2.2, fez a seguinte recomendacdo ao
Ministério da Saude:

9.2.2. amplie a quantidade de sequenciamentos genéticos de amostras positivas para o virus
Sars-CoV-2, estabelecendo metas progressivas de aumento dessa quantidade, com a respectiva
previsdo de atingimento; reducdo do tempo total de processo de sequenciamento genético;
previsdo orgamentaria; e inclusdo de novos laboratorios para a realizagdo dos sequenciamentos
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ou ampliacdo da capacidade dos atuais laboratdrios responsaveis pelos sequenciamentos.

838. No quinto ciclo de acompanhamento, a equipe de fiscalizagdo levantou junto a pesquisadores
da Fiocruz e em leitura de artigos, a exemplo do Staying Ahead of the Variants: Policy
Recommendations to Identify and Manage Current and Future Variants of Concern publicado pela
Johns Hopkins (disponivel em https://www.centerforhealthsecurity.org/our-
work/pubs_archive/pubs-pdfs/2021/20210216-covid19-variants.pdf), a importdncia da analise
epidemiologica a partir dos dados de sequenciamento genético, sendo possivel detectar novas
variantes e as que circulam pelo pais.

839. O estudo acima demonstrou que o Brasil tinha feito cerca de 5.500 sequenciamentos genéticos
correspondendo a cerca de 0,046% dos casos confirmados, enquanto o Reino Unido tinha realizado
9.900 amostras por semana, algo em torno de 6% a 8% dos seus casos positivos para Covid-19. Por
sua vez, a Dinamarca, outro pais lider em vigildncia gendmica, vinha sequenciando
aproximadamente 12% dos casos positivos.

840. Em razdo da constatagdo, o Tribunal recomendou que o Ministério da Saude ampliasse a
quantidade de sequenciamento genético.

841.No Boletim de Epidemiologico 111 (semana epidemiolédgica 17, de 24 a 30/4/2022), consta
que os sequenciamentos gendmicos sdo realizados pelos seguintes Centros de Referéncia de
Influenza: Fundagdo Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Adolfo Lutz (IAL) e Instituto Evandro
Chagas (IEC). De acordo com o fluxo ja estabelecido para virus respiratorios, 10 (dez) amostras
positivas/més em RT-PCR para Sars-CoV-2 devem seguir o tramite normal de envio de amostras
para o Laboratorio de Referéncia para virus respiratorios de sua abrangéncia, para a realizacdo de
sequenciamento gendmico, conforme descrito a seguir:

a) Alagoas, Bahia, Espirito Santo, Minas Gerais, Parana, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Sergipe e Santa Catarina: enviar as amostras para a Fiocruz/RJ;

b) Distrito Federal, Goias, Mato Grosso do Sul, Mato Groso, Piaui, Rondonia, Sao Paulo ¢
Tocantins: enviar as amostras para o IAL/SP; e

¢) Acre, Amazonas, Amapa, Ceara, Maranhdo, Para, Paraiba, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do
Norte e Roraima: enviar as amostras para o IEC/PA.

842. Instado pelo Oficio de Requisi¢do 32/2022, foi solicitada informag@o do Ministério da Satde
acerca das providéncias adotadas, que respondeu nos termos do Despacho da Coordenagdo Geral
de Laboratérios (CGLAB). O documento traz as mesmas informagdes acostadas no Boletim
Epidemiologico acerca da estruturagdo dos laboratorios para realizar os exames de sequenciamento
genOmica, mas nao revela o quantitativo realizado (peca 352).

843. Nao houve comentarios do gestor para a proposta apresentada (Apéndice 13).
844. Diante do exposto, entende-se que a recomendagio estd em implementacio.

845.0 Acordao 2.878/2021 — TCU — Plenario — item 9.1.1.1, determinou ao Ministério da Saude,
no prazo de trinta dias, contados da ciéncia da deliberagdo, que:

9.1.1.1. mantenha a divulgacdo de todas as informacdes requeridas pelo art. 4° da Lei
13.979/2020, para contratagdes/aquisi¢oes visando o enfrentamento a pandemia de covid-19
realizadas fora da égide dessa lei, a fim de atender os requisitos de transparéncia na execugdo
dos gastos publicos, bem como ao disposto, entre outros, o art. 37, caput, da CF/1988;

846. Essa determinagdo tem relagdo com o item 9.1.4 do Acordao 2.817/2020 - TCU — Plenério,
que determinou ao Ministério da Saude que divulgasse as informagdes estabelecidas no art. 4° da
Lei 13.979/2020, para contratagdes/aquisi¢does para o enfrentamento da pandemia, ja analisadas
naquele item.

847.No exercicio de 2022, posteriormente a deliberagdo, verificou-se no /ink de transparéncia de
processos de aquisicdo e contratos aquelas informagdes, uma vez que o Ministério da Saude
disponibiliza o termo de referéncia, o certame, o contrato, aditivo ¢ empenhos, conforme analise
feita nos itens 711-716 deste relatorio.
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848. Diante do exposto, entende-se cumprida a determinacdo feita no item 9.1.1.1 do Acoérdao
2.878/2021 — TCU — Plenério.

849. O Acérdio 2.878/2021 — TCU - Plenario — item 9.1.1.2 determinou ao Ministério da Saude,
no prazo de trinta dias, contados da ciéncia da deliberagdo, que:

9.1.1.2. dé tratamento as inconsisténcias de informacdes do sistema Sies, identificando
divergéncias e causas ¢ as corrija, para que as informagdes sobre a distribui¢ao de vacinas sejam
demonstradas para sociedade com maior nivel de fidedignidade dos dados, nos termos que
estabelece o art. 10, § 1°, do Decreto 7.616/2011.

850. A deliberacao foi motivada em funcdo da constatagdo de divergéncias entre os registros de
distribuicdo de vacinas constantes do Sistema de Informacdo de Insumos Estratégicos em Saude
(Sies) e as pautas acordadas na Cémara Técnica e homologadas pela Comissdo Intergestores
Tripartite (CIT). O Ministério da Satide reconheceu desde o inicio as divergéncias e se
comprometeu, por meio de manifestagdo nos comentarios dos gestores no relatorio do sexto ciclo,
avaliar as inconsisténcias apontadas.

851. Em Plano de A¢ao sobre o atendimento das delibera¢des, o Ministério da Satide informou que
o atendimento a determinacdo envolveu uma agdo conjunta realizada pelo Departamento de
Imunizagdo e Doengas Transmissiveis (DEIDT), da Secretaria de Vigilancia em Saude (SVS), e do
Departamento de Monitoramento e Avaliagdo do SUS (Demas), da Secretaria Executiva.
Mencionou-se que foi realizado um alinhamento de quantitativos dos sistemas Sismat e Sies, as
divergéncias identificadas foram elucidadas, foi elaborado plano de agdo para essa correcdo, sendo
ainda incorporado o numero das pautas de distribui¢do no Painel na plataforma LocalizaSus.

852. A esse respeito, reconhecem-se os esforcos do Ministério da Saude no sentido de
compatibilizar as bases de dados, e entende-se haver complexidades em realizar esse processo. Um
avanco significativo foi disponibilizar no Painel de Distribuigdo de Vacinas, no LocalizaSus, filtros
que possibilitam comparar dados de UF, municipio, fabricante, tipo de vacina, a pauta que embasou
a distribuicdo e a respectiva data. Nao obstante, ao se comparar os dados, observa-se que
permanecem algumas inconsisténcias, o que indica que esse alinhamento ainda deve ser
aperfeicoado.

853. A titulo exemplificativo, no centésimo informe técnico, que trata da 102* Pauta de
Distribui¢do de Vacinas, foi prevista a distribuicdo de 806.980 doses de vacinas, mas de acordo
com o Sistema, essa mesma 102* pauta embasou a distribui¢do de 856.580 doses, o que indica uma
diferenca de 49.600 doses somente nessa pauta (disponivel em https://www.gov.br/saude/pt-
br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-
19/informes-tecnicos/1000-informe-tecnico-e-102a-pauta-de-distribuicao.pdf. ).

854. O somatorio total também apresenta algumas divergéncias, os dados consolidados na 102°
pauta (de 13/4/2022) indicam a distribuicdo de 120.734.250 doses da Sinovac/Butantan,
130.976.500 da AstraZeneca, 208.268.672 da Pfizer/Cominarty e 28.352.280 da Janssen, mas os
dados do painel, extraidos em 20/4/2022, indicam os respectivos quantitativos de 117.779.394,
131.668.330, 208.505.664 ¢ 30.063.140.

855. Resta ao Ministério da Saude aperfei¢oar o processo de alinhamento do sistema Sies com as
pautas de distribuicdo de vacinas.

856. Nao houve manifestacdo do Ministério da Satde em comentarios do gestor (Apéndice 13).

857. Diante do exposto, entende-se que estd em cumprimento a determinagdo prevista no item
9.1.1.2 do Acérdao 2.878/2021-TCU-Plenario, de relatoria do Ministro Vital do Régo.

858. 0 Acoérdao 2.878/2021-TCU-Plenario, item 9.1.1.3, determinou ao Ministério da Saude, no
prazo de trinta dias, contados da ciéncia da deliberacao, que:
9.1.1.3. dé ciéncia aos entes subnacionais para que promovam os ajustes necessarios no Siops
para que os registros das transferéncias recebidas para enfrentamento da covid-19 correspondam
aos montantes repassados pelo Fundo Nacional de Saude, e, adicionalmente, dé ciéncia ao
respectivo Conselho de Saude, bem como aos 6rgdos de auditoria do SUS, ao Ministério
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Publico e aos orgdos de controle interno e externo do respectivo ente da Federacdo, dos entes
que ndo realizarem os ajustes citados, nos termos dos §§ 1° 2° e 5° do art. 39 da Lei
Complementar 141/2012, c/c os arts. 48 e 48-A da Lei Complementar 101/2000.

859. Essa deliberag@o foi motivada em razdo da constatagdo de divergéncias entre a quantidade de
recursos federais transferidos fundo a fundo pelo Fundo Nacional de Saude aos entes subnacionais
para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, em relacdo aos informados pelos gestores no
Sistema de Informagdes sobre Orgamentos Publicos em Saude (Siops), o que prejudicaria diversas
acOes de acompanhamento dos gastos com Covid-19 por parte dos gestores, dos orgdos de controle
e da sociedade.

860. No tocante a tal item, a pasta ministerial informou ter publicado o Comunicado CSIOPS
06/2021 e encaminhado via e-mail aos gestores locais do SUS nos perfis cadastrados, bem como ter
encaminhado aos Conselhos de Saude um Oficio Circular contendo o Boletim Siops, que tem
informag¢des de homologagdo dos dados por parte dos entes federados brasileiros. Informagdes
sobre homologacdes no Siops também teriam sido encaminhadas, via boletim, aos agentes de
controle especificados pelo Tribunal de Contas, restando corrigir ou atualizar alguns enderegos
eletronicos dos quais as mensagens foram devolvidas.

861. Observa-se que, de fato, foi feito o comunicado para que os usuarios do Siops verificassem a
necessidade de ajustes nos registros das informagdes das transferéncias recebidas pelos entes
subnacionais do Fundo Nacional de Saude, direcionadas ao enfrentamento a pandemia de Covid-
19, para que correspondam aos montantes repassados pelo FNS, havendo também outros
documentos como a Nota Informativa 3/2021-CGFIP/DGIP/SE/MS, que orienta o preenchimento
de informagoes sobre execucdo orcamentaria ¢ financeira dos recursos federais transferidos fundo a
fundo.

862. Garantir a fidedignidade dos dados do Siops é uma tarefa complexa, pois envolve gestores de
todos os entes federados, com dados de natureza declaratoria. Entende-se que o Ministério da
Satide poderia ter tido uma postura mais ativa no sentido de identificar irregularidades de
langamentos contdbeis e questionar os gestores a respeito disso, mas compreende-se que a pasta
tentou automatizar o processo e utilizar como pardmetro de eventuais irregularidades os dados ja
levantados no Boletim Siops (Boletim Siops 4, de janeiro de 2022). Acrescente-se que esta em vias
de publicacdo o Boletim 5 com previsdo para junho de 2022 (pega 557).

863. A deliberagdo cumpriu seu objetivo no sentido de refor¢ar a necessidade de garantir
informacgdes fidedignas dos gastos da pandemia, e os elementos indicam que o Ministério da Satude
tomou agdes para dar cumprimento ao que foi determinado pelo Tribunal.

864. Diante do exposto, entende-se que foi cumprida a determinagdo prevista no item 9.1.1.3 do
Acordao 2.878/2021-TCU-Plenario, de relatoria do Ministro Vital do Régo.

865.0 Acoérdao 2.878/2021 — TCU — Plenario — item 9.1.1.4 determinou ao Ministério da Saude,
no prazo de trinta dias, contados da ciéncia da deliberagdo, que:

9.1.1.4. junte as memorias ou atas das reunides realizadas no ambito de sua Secretaria
Executiva, quanto as tratativas para aquisicdo de imunizantes contra a covid-19, aos respectivos
processos administrativos, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 14.124/2021, e do art. 37, caput, da
CF/1988;

866. Instado pelo Oficio de Requisi¢do 32/2022, o Ministério da Saude, por meio da Secretaria
Executiva, informou que foi feita a juntada aos respectivos processos das atas e memorias de
reunides eventualmente existentes (pega 314):

- Processo 25000.175293/2020-61: Memoria de Reunido 0024071704 € 0024071714;

- Processo 25000.002023/2021-12: Memoria de Reunido 0024072177 e 0024072327,

- Processo 25000.175250/2020-85: Memoria de Reunido 0024072549, 0024072691, 0024072737

e 0024072768;
- Processo 25000.002031/2021-69: Memoria de Reunido 0024072808 e 0024072813; e
- Processo 25000.013174/2021-04: Memoria de Reunidao 0024072843 ¢ 0024072850.

867. As providéncias adotadas pela Secretaria Executiva regularizam as situagdes verificadas nos
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processos de contratagdo de vacinas acerca das negociacdes envolvidas.

868. Diante do exposto, entende-se que foi cumprida a determinacao feita pelo item 9.1.1.4 do
Acordao 2.878/2021 — TCU — Plenario.

869. O Acoérdao 2.878/2021 - TCU — Plenario, item 9.1.2, fez a seguinte determinacao:

9.1. determinar ao Ministério da Saude, com fundamento no art. 4°, inciso I, da Resolugcdo TCU
315/2020 combinado com o art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 que:

9.1.2. no prazo de 150 dias, elabore, em articulagdo com o Conselho Nacional de Secretarios de
Saude, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude, e outros o6rgdos e entidades
envolvidos com a temadtica, plano de agdo, que especifique as a¢des a serem tomadas, seus
responsaveis € 0s prazos para implementagdo, com vistas a aprimorar a divulgacdo das
informagdes orcamentarias e financeiras, em sistema proprio ou por meio de outros sistemas ou
solugdes tecnoldgicas disponiveis, para atendimento do disposto no art. 48, § 1°, incisos II e III,
c/c o art. 48-A, incisos I e 11, da Lei Complementar 101/2000, bem como do julgado no Acorddo
2.179/2021-TCUPlenério, de modo que, sem prejuizo das atuais funcionalidades do sistema
Siops, possibilite:

9.1.2.1. disponibilizagdo, ap6s a transmissdo das informagdes pelos entes subnacionais, de
dados da execugdo orgamentaria e financeira das receitas ¢ das despesas com agdes € servigos
publicos em satude decorrentes de transferéncias de recursos federais;

9.1.2.2. no que tange as despesas, identificagdo do bem fornecido ou do servigo prestado, da
pessoa fisica ou juridica beneficiaria do pagamento, com a identificacdo do respectivo nimero
de Cadastro de Pessoa Fisica ou Cadastro Nacional de Pessoa Juridica, e, quando for o caso, do
procedimento licitatério realizado;

9.1.2.3. no que tange as receitas, todos os lancamentos e recebimentos das unidades gestoras,
inclusive referentes a recursos extraordinarios;

870. O teor das determinagdes desse item/subitens comunica com as recomendagdes do item 9.3.5
do Acoérdao 2.817/2020-TCU-Plenario, no que as determinagdes acima transcritas representam uma
evolucdo da avaliagdo outrora feita acerca da situagdo encontrada. Conforme analise empreendida
no monitoramento do item 9.3.5 do Acorddo 2.817/2020-TCU-Plenario (itens 756-761 deste
relatorio), apds as comunicagdes processuais, a Advocacia Geral da Unido/Departamento de
Assuntos Extrajudiciais, representando os interesses do Ministério da Saude, ingressou com pedido
de reexame em face do item 9.1.2 do Acérdao 2.878/2021-TCU-Plenario (pega 256).

871. Em Despacho de 13/1/2022, o Ministro Relator conheceu do pedido de reexame e suspendeu
os efeitos do item 9.1.2 e respectivos subitens do Acérdao 2.878/2021 — Plendrio, nos termos dos
arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 278 do Regimento Interno (peca 262).

872. 0 Tribunal deliberou sobre o recurso na forma do Acodrddo 1.162/2022 — TCU — Plenario,
conhecendo o pedido de reexame e, no mérito, concedeu provimento para converter as
determinagOes contidas nos subitens 9.1.2, 9.1.2.1, 9.1.2.2 e 9.1.2.3 da decisdo recorrida em
recomendagdes (pecas 550-552).

873. Em comentarios do gestor, o Ministério da Satide ndo se pronunciou sobre qualquer adogao de
providéncias (Apéndice 13).

874.0 Acérdido 2.878/2021 — TCU — Plenario — item 9.1.3.1 determinou ao Ministério da Saude,
no prazo de trinta dias, contados da ciéncia da deliberagdo, que:

9.1.3.1. em conjunto com a Casa Civil e a Anvisa, informe a esta Corte de Contas as agdes ja
adotadas e aquelas que ainda deverdo ser implementadas com vistas a evitar ou a retardar a
entrada da variante 6micron em territorio nacional e sua disseminacao na populacao.

875. Instado pelo Oficio de Requisicdo 32/2022, o Ministério da Saude, por meio da Secovid,
informou que em conjunto com a Casa Civil houve a publicac@o da Portaria Interministerial 666, de
20 de janeiro de 2022, publicada pelos Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidéncia da
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Reptiblica, da Justica e Seguranca Publica, da Satide e da Infraestrutura, bem como a Nota
Informativa 2/2022 - SECOVID/GAB/SECOVID/MS, que contou com a contribui¢do da Anvisa
para sua edicdo (peca 352, p. 7).

876. Acrescentou ainda que foi publicado o Planejamento de Enfrentamento a Variante Omicron 2°
Edi¢do, anexado ao Processo 25000.058645/2021-03, que traca as acgdes realizadas para o
enfrentamento do virus.

877. A Secretaria de Vigilancia em Saude (SVS) complementou informando que emitiu notas
técnicas de acordo com o conhecimento cientifico mundial e avaliagdo de risco nacional da Covid-
19 (https://www.gov.br/saude/ptbr/coronavirus/avaliacao-de-risco-para-covid-19), de modo a
subsidiar o Ministério da Satde, juntamente com outros ministérios para a atualizagao das Portarias
Ministeriais até a Portaria Interministerial 666/2022, que dispde sobre medidas excepcionais e
temporarias para entrada no Pais (vigente em 15/2/2022).

878. Nessa atualizagdo, destaca-se o monitoramento de viajantes ndo vacinados no Brasil para
periodo de quarentena pelos Centros de Informagdes Estratégicas em Vigildncia em Saude
(CIEVYS), coordenados pela SVS.

879. As medidas acima estabeleceram procedimentos de controle para mitigar a entrada da variante
Omicron no pais. Todavia, verificou-se que as providéncias ndo foram suficientes para evitar a
entrada da variante, como ocorreu em todo o mundo.

880. Nao se pode olvidar que os documentos e a atuacdo dos 6rgdos envolvidos para identificagao,
monitoramento ¢ cuidados dos pacientes ¢ contactantes serviram para preparar os 0rgaos para o
enfrentamento da variante.

881. O Ministério da Satide ndo apresentou manifestacdes em comentarios do gestor (Apéndice
13).

882. Diante do exposto, entende-se que houve implementacgao parcial da recomendagio feita pelo
item 9.1.3.1 do Acérdao 2.878/2021 — TCU — Plenario.

883. 0 Acoérdao 2.878/2021 — TCU — Plenario, item 9.1.3.2, determinou ao Ministério da Satude, no
prazo de trinta dias, contados da ciéncia da deliberagdo, que:

9.1.3.2. informe a este Tribunal as medidas implementadas para fins de cumprimento do
subitem 9.1.1.3 do Acdrddo 1.873/2021-TCU-Plenario;

884. O Ministério da Saude prestou as informagdes determinadas pelo item 9.1.1.3 do Acorddo
1.873/2021-TCU — Plenario acerca da elaboragdo e execugdo do plano de testagem, conforme
analisado anteriormente (itens 793-801 deste relatorio).

885. Diante do exposto, entende-se cumprida a determinagdo do item 9.1.3.2 do Acdérdao
2.878/2021 — TCU — Plenario.

886. O Acoérdao 2.878/2021 — TCU — Plenario, item 9.2.1, fez a seguinte recomendacao:

9.2.1. considerando, entre outras, as disposi¢cdes da Portaria Interministerial 658/2021, que, de
forma integrada com a Anvisa e com as Secretarias de Satde dos entes subnacionais, adote
medidas e procedimentos de controle de pessoas que ingressam no territorio nacional,
brasileiros ou estrangeiros, para mitigar situagdes de contaminacdo e disseminacdo de novas
cepas no pais, a exemplo de testagem de casos suspeitos, rastreamento desses casos e de
contactantes, fixando, entre outros, periodo e condi¢des de quarentena para os casos
confirmados e controlando o seu efetivo cumprimento, troca de informagdes, agdes conjuntas,
campanhas institucionais, registros tempestivos e adequados dos casos confirmados.

887. Instado pelo Oficio de Requisi¢do 32/2022, o Ministério da Satde informou, por meio da
Secovid, que a Portaria Interministerial 666/2022 dispde sobre as medidas excepcionais e
temporarias para entrada no Pais, nos termos da Lei 13.979/2020, e revoga a Portaria
Interministerial 663/2021, na qual constam os parametros de testagem. A Nota Informativa 2/2022
- SECOVID/GAB/SECOVID/MS atualizou as informagdes sob a incumbéncia do Ministério da
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Saunde relativas a Portaria Interministerial 666/2022.

888. A Secretaria de Vigilancia em Satde complementou informando que o controle de entrada no
pais esta disciplinado na Portaria GM/MS 2.928/2021, que dispde sobre a avaliacdo do cenario
epidemiologico de Covid-19 e as condig¢des para o cumprimento do isolamento ou da quarentena de
viajantes e das embarcacdes. Aduziu que, na mesma linha, esta a 4* versao do Guia de Vigilancia
Epidemiologica da Covid-19, com atualizacdo em especial quanto ao periodo do isolamento de
casos leves e moderados, considerando as evidéncias cientificas sobre a variante de preocupagio
(VOC) Omicron.

889. As normas citadas trazem regras de controle de passageiros que ingressam no pais. Com a
flexibilizacdo feita pela Portaria Interministerial 660/2022, parte das regras de controle sobre a
entrada de passageiros deixaram de ser exigidas.

890. O que ficou faltando foi a demonstracdo da integracdo entre o Ministério da Satde, a Anvisa e
as secretarias estaduais de satide para realizar a vigilancia epidemioldgica e sanitaria, no ambito de
suas competéncias, sob o aspecto operacional, a fim de implementar o conjunto normativo de
vigilancia.

891. Nao houve manifestacdo do Ministério da Saide em comentarios do gestor (Apéndice 13).

892. Diante do exposto, entende-se que houve implemento parcial da recomendagdo feita pelo
item 9.2.1 do Acérdao 2.878/2021 — TCU — Plenario.

893.0 Acoérdao 2.878/2021 — TCU - Plenario, item 9.2.2, fez a seguinte recomendacdo ao
Ministério da Satde:

9.2.2. adote providéncias para melhorar a qualidade da instru¢do dos processos de aquisi¢@o de
bens e servigos, principalmente quanto ao detalhamento dos estudos técnicos preliminares e
termos de referéncia, acerca da definicdo dos quantitativos necessarios para aquisi¢do, tipo de
certame, possiveis licitantes, pesquisas de precos, para reduzir o tempo entre o pedido de
aquisicdo e o langamento da fase externa da licitacdo nos termos dos principios da eficiéncia e
da razoabilidade e do art. 7°, inciso XI, da Portaria GM/MS 402/2021;

894. Instado pelo Oficio de Requisicdo 32/2022, o Dlog informou que se encontra em plena
execucdo a adogdo de medidas para melhoria da qualidade de instrugdo dos processos, tanto no
ambito interno, com o aperfeicoamento dos procedimentos de aquisi¢cao e requisi¢ao, quanto no
ambito externo, com a estreita colaboragdo junto a Dinteg para a elabora¢do de manuais ligados ao
tema. Afirmou que o mesmo pode ser dito em relacdo a melhoria das matrizes de risco utilizadas
nos processos.

895. A Subsecretaria de Assuntos Administrativos complementou informando que foi
implementado, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, cursos de capacitacio
para os servidores e colaboradores que atuam nas diversas unidades do Ministério da Satude, com
vistas ao desenvolvimento de competéncias quanto aos assuntos relacionados as contratagdes
publicas e procedimentos licitatorios objetivando o aprimoramento ¢ melhoria da qualidade na
instrugdo dos processos de aquisi¢cdo de bens e servigos.

896. Informou ainda que na instru¢cdo dos processos ocorre andlise criteriosa, por meio de check -
lists e controles internos nos quais sdo verificadas todas exigéncias estabelecidas nas leis e
normativos vigentes, ¢ que sdo usados os modelos padroes de minutas da AGU, extraidas do site da
instituigao.

897. Por fim, salientou que os servidores envolvidos na instrugdo dos processos (pregoeiros etc.)
rotineiramente realizam cursos de capacitagdo especificos, bem como promovem calendario de
capacitagdo interna no Ministério da Saude.

898. Observa-se que o Ministério da Saude estd procurando melhorar a qualidade da instrucao
processual relativa as aquisi¢des e contratos.

899. Nao houve manifestacdo do Ministério da Satide em comentarios do gestor (Apéndice 13).
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900. Considerando que esse procedimento ¢ continuo, entende-se que tal item deva ser verificado
no ciclo vindouro e que a recomendagdo do item 9.2.2 do Acoérdao 2878/2021-TCU-Plenario esta
em implementacio.

901.0 Acordao 2.878/2021 — TCU — Plenario, item 9.2.3, fez a seguinte recomendagdo ao
Ministério da Saude:

9.2.3. observe, na elaboragdo da matriz de alocagdo de riscos, o disposto no art. 5° da Lei
14.124/2021, o art. 22 da Lei 14.133/2021, o referencial basico do TCU para gestdo de riscos
disponivel no sitio do TCU e o plano de gerenciamento de riscos elaborado pela Fiocruz para o
contrato de Encomenda Tecnologica, contendo elementos minimos, a exemplo da identificacao,
analise, avaliagdo e tratamento de riscos, bem como a previsdo de medidas mitigadoras e
responsaveis por sua adocao.

902. Instado o Ministério da Satde pelo Oficio de Requisi¢do 32/2022, o 6rgao respondeu por meio
da Subsecretaria de Assuntos Administrativos que a recomendagdo estd sendo observada. O Mapa
de Risco atualmente usado segue as diretrizes estabelecidas na IN 5/2017 do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, incluidos os riscos inerentes ao planejamento da
contratagdo, a selecdo do fornecedor, a gestdo do contrato, todos com agdo preventiva e de
contingéncia.

903. Apo6s a recomendagdo feita pelo item 9.2.3 do Acordao 2.878/2021-TCU-Plenéario, foram
celebrados dois contratos: o Contrato 52/2021- Pfizer - 25000.171832/2020-92 e o Contato
50/2022- Coronavac/Butantan - 25000.174241/2021-58.

904. Analisando-se os processos em relagdo a essa tematica, verifica-se que houve evolugdo na
constru¢do da matriz de riscos dos contratos de imunizantes com a utilizacdo das regras
estabelecidas pela IN 5/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo,
necessitando avaliagdo nos demais processos em que contratos venham a ser celebrados para
consolidag@o do procedimento.

905. Nao houve manifestagdo do Ministério da Satide em comentarios do gestor (Apéndice 13).

906. Diante disso, entende-se que a recomendagdo do item 9.2.3 do Acoérdao 2.878/2021 — TCU —
Plenério, estd em implementacio.

907. O Acoérdao 2.878/2021 — TCU — Plenario, item 9.2.4, fez a seguinte recomendacao

9.2.4. negocie o prego ¢ as demais condi¢des ofertadas pelo fornecedor de vacinas contra covid-
19, devendo todas as tratativas nesse sentido serem reduzidas a termo, ¢ obtenha os pregos pelos
quais os diversos imunizantes estdo sendo fornecidos em outros paises e, em caso de
dificuldades na obtencdo de tal informagdo, tente obté-la diretamente junto ao fornecedor,
juntando a documentagdo aos processos administrativos para fins de analise custo-beneficio, a
justificar o prego contratado nos termos do art. 6, § 2°, da Lei 14.124/2021;

908. Instado pelo Oficio de Requisicdo 32/2022, o Dlog informou que tem contribuido com a
negociac¢do de precos das vacinas para Covid-19. Afirmou que exemplo disso pode ser visto no
processo SEI 25000.174241/2021-58, que tratou da contratacdo do imunizante CoronaVac, em que
a Coordenacdo de Licitagdes e Analise de Mercado de Insumos Estratégicos para Satude (Colmer)
realizou pesquisa internacional, conforme metodologia preconizada pela Camara de Regulacdo do
Mercado de Medicamentos (CMED).

909. Ressaltou que foi encontrado o valor da mencionada vacina na Tailandia (US$ 5,00), india
(US$ 14,00), Indonésia (US$ 17,00) e Filipinas (US$ 38,50), e que, apds negociag¢do, o valor
acordado por dose fixou-se no valor de US$ 7,00 (pega 352, p. 10).

910. Nao houve manifestacdo do Ministério da Saiide em comentarios do gestor (Apéndice 13).

911. Verificou-se que o Ministério da Saude passou a pesquisar pregos internacionais na busca de
negociar melhores pregos na contratacdo de imunizantes junto as farmacéuticas. Considerando que
esse procedimento é continuado, considera-se que a recomendagdo do item 9.2.4 do Acdrddo
2.878/2021 — TCU — Plenario esta em implementacao.
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912. O Acoérdao 2.878/2021 — TCU — Plenaério, item 9.4, fez a seguinte recomendacao:

9.4. recomendar a Casa Civil, aos Ministérios da Justica e Seguranga Publica, da Saude e da
Infraestrutura, com fundamento no art. 1°, inciso 111, e caput do art. 37, ambos da CF/1988, e no
art. 11 da Resolugdo TCU 315/2020, combinado com o art. 250, inciso III, do RITCU, que
adotem as agdes necessarias para que passe a ser exigida dos viajantes internacionais que
adentrem o territdrio brasileiro a apresentacdo de cartdo de vacinagao atualizado contra a covid-
19 e, na hipotese de ndo adogdo dessas medidas, apresentem, em quinze dias, as devidas
justificativas técnicas.

913.0 Ministério da Justica e Seguranga Publica informou que foi editada a Portaria
Interministerial 663, de 20 de dezembro de 2021, a qual impde a apresentagdo do comprovante de
vacinagdo contra a Covid-19 de brasileiros e estrangeiros para ingresso no Pais, além de outras
medidas de controle sanitario que devem ser observadas, atendendo a recomendagdo do TCU e
decisdo do STF no bojo da ADPF/DF (pegas 241-250).

914. No mesmo sentido, a Casa Civil citou a edigdo da referida portaria, que substituiu as Portarias
661, de 9 de dezembro de 2021; e 662, de 10 de dezembro de 2021, durante a pandemia, conforme
decisdo do Supremo Tribunal Federal, ADPF 913/DF (peca 255).

915. A portaria citada pela Casa Civil e Ministério da Justica e Seguranga Publica inova ao exigir a
apresentacdo da carteira de vacinagdo de passageiros que adentrem no territorio brasileiro, bem
como medidas adicionais no caso de o passageiro ndo possuir tal documento.

916. Diante do exposto, entende-se que houve implemento da recomendacdo do item 9.4 do
Acordao 2.878/2021 — TCU — Plenario, relatado pelo Ministro Vital do Rego.
9 - CONCLUSAO

917. Este sétimo ciclo de acompanhamento abordou as a¢des do Ministério da Satde e de suas
entidades vinculadas no combate a pandemia causada pelo novo coronavirus e retomou a analise de
temas abordados nos ciclos de acompanhamento anteriores, em virtude da necessidade de
verificacdo do cumprimento de deliberagdes dos acordaos prolatados pelo TCU.

918. A governanga do Ministério da Satde (topico 3), no tocante ao encerramento da Espin, a
utilizagdo de indicadores de gestdo, planejamento, monitoramento e avaliacdo, a estruturagdo do
SUS para o enfrentamento da sindrome p6s-covid e de ingresso de novas variantes de preocupacao,
e a transparéncia sobre dados da sindrome respiratéria aguda grave, sdo temas que foram
acompanhados neste ciclo.

919. O Ministério da Saude encerrou a Espin, por meio da Portaria GM/MS 319/2022, mas ndo
apresentou as acdes de satide que continuariam sendo executadas, salvo o programa Previne Brasil
e agdes de vigilancia em saiude, bem como ndo instituiu um plano de agdo caso haja
recrudescimento da pandemia, nem plano de impacto acerca da perda de efeitos da Portaria
GM/MS 188/2020, que instituiu a Espin, havendo recomendagdo para implementagdo dessas
medidas.

920. Acerca da utilizag@o dos indicadores de gestdo, planejamento, monitoramento e avaliagdo, ndo
foi demonstrada, de forma estruturada, a sua utiliza¢do na tomada de decisdo ¢ ainda verificou-se
que ndo consta nos sistemas e ferramentas publicos gerenciados pelo Ministério da Saide, como
boletins epidemioldgicos e LocalizaSus, informagdes sobre a cobertura vacinal, por cada grupo do
PNO e faixa etéria, para se avaliar o atingimento da meta de cobertura de 90%. Vale dizer, consta
informacao das quantidades de vacinas aplicadas nos grupos e faixas etaria no LocalizaSus, sem
especificar a cobertura. Houve proposta de recomendagdo para inser¢ao dessa informacao.

921. Em relagdo a estruturagdo do SUS para enfrentamento da Sindrome P6s-Covid-19, verificou-
se que o Ministério da Saude codificou a doenga no aspecto da morbidade e mortalidade,
direcionou recursos especificos para apoio o custeio da atengdo primaria nos municipios € passou a
informar no boletim epidemiologico dados da Sindrome Inflamatéria Multissistémica Pediatrica
(SIM-P). Nao constam informacgdes estruturadas sobre morbidade ¢ mortalidade da Sindrome Pos-
Covid-19, havendo recomendagdo para que seja suprida essa lacuna.
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922. Quanto a estruturagdo para o enfrentamento de novas variantes de preocupacdo, o Ministério
da Saude apresentou um plano em que relaciona as agdes realizadas, a exemplo de autorizacdo de
leitos, aquisi¢do e distribui¢do de medicamentos IOT, vacinas, ventiladores, EPI, contratacdo de
pessoal, como programa Mais Médicos pelo Brasil, vigilancia sanitaria, que podem ser colocadas
em pratica em eventual situagdo de emergéncia.

923. Ainda sobre governanga, verificou-se que havia oportunidade de melhoria acerca de
informagdes sobre a Sindrome Respiratoria Aguda Grave (SRAG), como indicagdo de vacinagdo e
de medicamentos para tratamento do virus, havendo recomendacao neste sentido.

924.No aspecto or¢amentario-financeiro, constatou-se baixa execu¢do dos recursos
descentralizados (modalidades 31 e 41) em comparagdo com os exercicios 2021 e 2020. Tal
situacdo pode ser explicada pela atuacao mais centralizada do Ministério da Saude na aquisigdo de
insumos/medicamentos e vacinas para o combate & pandemia da Covid-19 (topico 4).

925. Em relagdo aos contratos (topico 5), verificou-se (i) a contratagdo fundamentada em pregdes
de registro de preco que estavam revogados tacitamente, sendo sugerida a ciéncia para ndo
renovagdo dos contratos, e (ii) auséncia de apuracao de inexecugdo contratual de fornecedor, com
proposta de determinagdo para apuragao dos fatos e aplicagao de sang¢ao, se for o caso.

926. Acerca das requisi¢des administrativas, constatou-se que nao ha um normativo que estabeleca
os procedimentos internos para pesquisa e estabelecimento de preco para pagamento de
indenizagdes e que os pagamentos sdo feitos por critérios distintos para o mesmo produto, de
mesmo fornecedor, havendo proposta de recomendacdo neste sentido (topico 6).

927. Sobre a vacinagdo, foram abordados as metas de vacinagdo, a vacinagdo infantil, o quantitativo
de vacinas para aplicagdo em 2022, a producao nacional de vacinas da AstraZeneca, de acordo com
analise empreendida no topico 7, verificando a existéncia de quantitativo de vacinas para toda
populagdo vacinavel e que a cobertura vacinal ndo atinge a meta estabelecida de 90%
especialmente nas menores faixas etérias, destacadamente da populagdo infantil, e segunda dose de
refor¢o, havendo risco de perda de vacinas por expira¢dao do seu prazo de validade.

928. Sobre o monitoramento das deliberagcdes neste ciclo de acompanhamento, verificou-se o
implemento da recomendagdo do item 9.4 do Acorddo 2.878/2021-Plenario; cumprimento das
determinagdes dos itens 9.1.4 ¢ 9.1.5 do Acoérdao 2.817/2020-Plenario, itens 9.1.1.3 ¢ 9.1.2 do
Acérdao 1.873/2021-Plenario, e itens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4 ¢ 9.1.3.2 do Acérdio 2.878/2021-
Plenario; cumprimento parcial das determinagoes dos itens 9.1.1.1, 9.1.1.2 do Acoérdao 1.873/2021-
Plenario e 9.1.3.1 do Acérdao 2.878/2021-Plenario; implemento parcial das recomendagdes dos
itens 9.3.2 € 9.3.3 do Acodrdao 2.817/2020-Plenario, € 9.2.1 do Acdrdao 2.878/2021-Plenario; em
cumprimento a determinagdo do item 9.1.1.2 do Acoérdao 2.878/2021-TCU-Plenario e em
implemento as recomendagdes dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acordao 1.873/2021-Plenario, e 9.2.2,
9.2.3 ¢ 9.2.4 do Acoérdao 2.878/2021/Plenario; ndo implemento da recomendag¢ao do item 9.3.5 do
Acorddo 2.817/2020-Plenario; ndo cumprimento das determinac¢des do item 9.1.3 do Acoérdao
1.888/2020-Plenario; perda de objeto das determinagdes dos itens 9.1.3 do Acérddo 1.888/2020-
Plenario, e 9.1.3 do Acdrdao 1.873/2021-Plenario; e conversdo da determinagdo do item 9.1.2 do
Acorddo 2.878-Plenario em recomendagao pelo Acorddo 1.162/2022 — TCU — Plenario, conforme
analise empreendida no topico 8 deste relatorio e quadro resumo no Apéndice 11.

929. Por fim, cabe pontuar que a dindmica da pandemia acerca de contagio, 0bitos, novas cepas e
doencas p6s-Covid tem obrigado o sistema de satde a se reestruturar, exigindo maior nimero de
leitos, de profissionais de saude, de equipamentos, de insumos ¢ medicamentos especificos; maior
rigor da vigilancia sanitaria e epidemiologica; maior eficiéncia das campanhas de conscientizagdo
das medidas ndo farmacologicas e da vacinagdo; e melhoria da transparéncia dos gastos e dos atos
administrativos.

930. O encerramento da Espin, pela Portaria GM/MS 319/2022, com efetiva vigéncia a partir de
22/5/2022, traz novos desafios acerca das acdes de saude que continuardo sendo executadas, uma
vez que a pandemia ainda ndo chegou a seu fim, bem como o financiamento dessas a¢des direta ou
indiretamente pelo Ministério da Saude.
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931. Além deste aspecto estruturante, o risco do surgimento de novas variantes de preocupagio
com aumento de morbidade ¢ mortalidade ndo pode ser descartado, principalmente pelo processo
de vacinagdo desigual a nivel mundial e a possibilidade de disseminagdo rapida pelos meios de
transporte, principalmente o modal aéreo, pela rapidez do deslocamento das pessoas de uma regido
para outra do mundo.

932.Nao obstante, o encerramento da emergéncia no Brasil ndo pode perder de vista as
desigualdades sociais, de infraestrutura ¢ da rede de saude, bem como todo o legado na
estruturacdo da rede do SUS para o enfrentamento da pandemia, desde o inicio de 2020.

933. Neste diapasdo, o acompanhamento das agdes realizadas pelo Ministério da Satde pelo
Tribunal de Contas da Unido, de acordo com as atribuicdes estabelecidas pelo art. 70 da
Constitui¢ao da Republica e art. 1° da Lei 8.443/1992, buscou contribuir, sob o aspecto de controle
externo, com a melhoria da prestagdo dos servigos de satde realizados pelas instituicdes legalmente
constituidas para esse fim.

10 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

934. Diante do exposto, submetem-se os autos a consideragdo superior, propondo ao Tribunal:

I - Determinar ao Fundo Nacional de Saude, com fundamento no art. 4°, inciso I, da Resolucao
TCU 315/2020 combinado com o art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 30 dias,
implemente ferramentas que possibilitem a extragdo dos dados de tabelas dos seus painéis para
arquivo de extensdo “csv” ou “xIs”, de forma a garantir o atendimento do art. 37, caput, da
Constitui¢ao Federal c/c art. 8°, caput ¢ § 1°, inciso V, da Lei 12.527/2011; (item 8)

II — Recomendar ao Ministério da Saude, com fundamento no art. 11 da Resolugdo TCU
315/2020 combinado com o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que:

a) nos termos dos artigos 16, § 1° da Lei 8.080/1990, 10, § 1° do Decreto 7.616/2011, 46-A,
inciso I, do Decreto 9.795/2019, alterado pelo Decreto 10.697/2021, e 3°, V, letra “d” da Portaria
GM/MS 188/2020, no dever de precaugdo e nos principios da razoabilidade e da seguranca juridica,
dando publicidade aos atos instituidos (item 3.1.1):

al) estabelega normativo de orientagdo indicando as agdes do Plano de Contingéncia Nacional
para Infeccdo Humana pelo novo Coronavirus que continuardo sendo executadas e a
responsabilidade pelo seu implemento, especialmente das agdes que envolvem vacinagao,
testagem, investigagdo genOmica, leitos, medicamentos e insumos, oxigénio, apoio financeiro,
profissionais de satide, exigéncia de passaporte vacinal, campanha de orientacdo da populagao;

a2) elabore um plano de encerramento da Espin que contemple os impactos da revogagdo da
Portaria GM/MS 188/2020 ¢ as estratégias de mitigacdo e plano de retomada frente a um possivel
recrudescimento do cenario epidemioldgico no contexto da revogagdo da referida portaria;

a3) monitore indicadores relacionados a emergéncia de satide publica de importancia nacional
encerrada, a exemplo da taxa de ocupagdo de leitos, de UTI e clinicos, de cobertura vacinal, de
cobertura de medicamentos de IOT (demanda e consumo);

b) adote providéncias para registrar nos sistemas publicos a cobertura vacinal para cada grupo
prioritario e cada faixa etaria, informando as metas de vacinacdo e percentuais alcangados, nos
termos do art. 16, inciso VI e § 1°, da Lei 8.080/1990, art. 11, inciso VIII, do Anexo I, da Portaria
de Consolidagdo GM/MS 2/2017 c¢/c o art. 3° da Lei 12.527/2011; (item 3.2.1);

¢) adote providéncias para identificar, quantificar e¢ dar publicidade, nos boletins
epidemiologicos, dos casos e da mortalidade decorrentes de condi¢des pds-Covid-19 e das agdes
realizadas para minimizar seus impactos a populacdo, a fim de obter e disponibilizar informagdes
fidedignas desses casos para prestar cooperagdo técnica e financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municipios no aperfeigoamento de sua atuacdo institucional, nos termos do art. 16,
item XIII da Lei 8.080/1990; (item 3.3.1)

d) inclua na ficha de notificagdo de registro individual para os casos de Sindrome Respiratoria
Aguda Grave (SRAG-hospitalizado), a ser posteriormente incorporada ao Sivep-Gripe: (item 3.5.1)
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d1) dados sobre imunizagao contra a influenza;
d2) dados sobre o uso de medicamento especifico para o tratamento da Covid-19; e

d3) dados sobre a aplicacdo de dose adicional de vacina contra a Covid-19 pelos gestores
locais;

e) adote providéncias para estabelecer procedimento interno para melhorar a qualidade da
instrucdo processual em requisicdo administrativa de bens e servicos, definindo a rotinizagdo de seu
procedimento, nos termos dos principios da eficiéncia e da razoabilidade, c/c o art. 15, inciso XIII,
da Lei 8.080/1990, art. 7° da Portaria GM/MS 356/2020, art. 3°, inciso VII, da Lei 13.979/2020, art.
10, § 1°, incisos V, “c”, do Decreto 7.616/2011, e art. 31, inciso VI, do Anexo I, do Decreto
9.795/2019; (item 6.1.1)

f) mantenha o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) atualizado e busque
alternativas para evitar atrasos na alimentacao de seus dados juntos aos entes subnacionais; (item
7.8)

g) mantenha os painéis de dados sobre distribuicdo de testes de detecgdo do Coronavirus, de
medicamentos hospitalares e de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) atualizados; (item
7.8)

h) mantenha atualizada a periodicidade de divulgagdo dos boletins epidemiologicos; (item 7.8)

III — Recomendar a Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital do
Ministério da Economia, com fundamento no art. 11 da Resolugdo TCU 315/2020 combinado com
o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que elabore normativo acerca da pesquisa de
precos a ser utilizada em requisigdes administrativas para estabelecimento de justa indenizagdo nos
termos do inciso XIII do art. 15 da Lei 8.080/1990 c/c do art. 126, inciso I, do Anexo I do Decreto
9.745/2019, entende-se que deva ser proposta recomendacao.

IV - Dar ciéncia ao Ministério da Satde, com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolugao
TCU 315/2020, que:

a) as contratacdes ou aditivagdes fundamentadas na Lei 13.979/2020, a exemplo das havidas
nos Contratos 81/2021, 85/2021, 88/2021, 90/2021 ¢ 91/2021 para aquisi¢dao de medicamentos IOT
para combate a Covid-19, relativas a pregdes de registro de precos 110/2020 e 124/2020, realizados
em 2020 sob a égide da Lei 13.979/2020, ndo tém amparo legal, uma vez que esta norma perdeu
sua vigéncia em 31/12/2020, nos termos do Decreto Legislativo 6/2020; (item 5.1.1);

b) acerca do atraso na divulgagdo do Censo Hospitalar ocorrida no ano de 2020, cuja
disponibilizagdo dos dados abertos s6 ocorreu em outubro daquele ano, inobservando o que dispoe
os artigos 2° e 3° da Portaria GM/MS 758/2020, conforme apurado no TC 021.894/2021-3 (item
7.8);

V — Considerar implementada a recomendagdo do item 9.4 do Acérdao 2.878/2021—TCU-
Plenario; e cumpridas as determinagdes dos itens 9.1.4 e 9.1.5 do Acérdido 2.817/2020-TCU-
Plenario, itens 9.1.1.3 e 9.1.2 do Acoérdao 1.873/2021-TCU-Plenario, e itens 9.1.1.1, 9.1.1.3,
9.1.1.4¢9.1.3.2 do Acérdao 2.878/2021-TCU-Plenario;

VI — Considerar em cumprimento parcial as determinagdes dos itens 9.1.1.1, 9.1.1.2 do
Acoérdao 1.873/2021-TCU-Plenario e 9.1.3.1 do Acoérdio 2.878/2021-TCU-Plenario; ¢ em
implemento parcial as recomendag¢des dos itens 9.3.2 e¢ 9.3.3 do Acoérdao 2.817/2020-TCU-
Plenario, € 9.2.1 do Acordao 2.878/2021-TCU-Plenario;

VII — Considerar em cumprimento a determinacdo do item 9.1.1.2 do Acoérdao 2.878/2021-
TCU-Plenério e em implemento as recomendacdes dos itens 9.2.1 € 9.2.2 do Acérdao 1.873/2021-
Plenario, € 9.2.2,9.2.3 € 9.2.4 do Acérdao 2.878/2021-TCU-Plenario;

VIII — Considerar ndo implementada a recomendacdo do item 9.3.5 do Acoérdao 2.817/2020-
TCU-Plenario;

IX — Considerar perda de objeto as determinagdes dos itens 9.1.3 do Acordao 1.888/2020-
TCU-Plenario e 9.1.3 do Acorddo 1.873/2021-TCU-Plenario; e

118

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 71867099.



2.

m‘b TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 015.125/2021-1

X - Nos termos do art. 8° da Resolugdo TCU 315/2020, fazer constar, na ata da sessdo em que
estes autos forem apreciados, comunicacdo do relator ao colegiado no sentido de monitorar as
recomendag¢des no item I, alineas “a” a “d” da proposta de encaminhamento deste relatorio;

XI — Encaminhar, por meio do enderego eletronico pgr-gabinetecovid19@mpf.mp.br, copia do
relatério e da deliberagao que vier a ser proferida a Coordenadoria Nacional Finalistica do Gabinete
Integrado de Acompanhamento a Epidemia do Coronavirus-19 (GIAC-COVID19) da
Procuradoria-Geral da Republica;

XII — Encaminhar copia deste Acorddo a Secretaria-Executiva do Ministério da Saude, ao
Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da Unido, e & Comissdo Temporaria
Covid-19 do Senado Federal, destacando que o Relatério e o Voto que o fundamentam podem ser
acessados por meio do endereco eletronico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse,
o Tribunal pode encaminhar-lhes copia desses documentos sem quaisquer custos;

XIII — Em relagdo a dentncia apresentada no TC 012.390/2021-6, propde-se que seja
encaminhado ao denunciante o Acorddo 2.878/2021 — TCU - Plenario, de relatoria do Ministro
Vital do Rego, bem como a deliberacdo deste sétimo ciclo, destacando que o Relatorio e o Voto
que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereco eletronico
www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe copia desses
documentos sem quaisquer custos, €, no mérito seja considerada (item 7.7):

a) procedente relativa ao tdpico falta de previsdo de recursos no projeto de lei orcamentaria
anual de 2021 para o enfrentamento da Covid-19 e compra de vacina;

b) improcedente em relagio de insuficiente e tardia alocagdo orgamentaria para a aquisigdo de
vacina no ano de 2020, e seu necessario planejamento e ritmo lento e insuficiente de execu¢do
or¢amentaria no ambito do Fundo Nacional de Satde, ao longo do exercicio financeiro de 2020.

XIV — Em relacdo a representagdo apresentada no TC 016.191/2021-8, propde-se que seja
encaminhada ao representante a deliberacdo deste sétimo ciclo, destacando que o Relatorio e o
Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do enderego eletronico
www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe copia desses
documentos sem quaisquer custos, € no mérito seja considerada improcedente (item 7.6).

XV — Em relacdo a denuncia apresentada no TC 021.894/2021-3, propde-se que seja
encaminhada ao denunciante a deliberagdo deste sétimo ciclo, destacando que o Relatorio e o Voto
que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereco eletronico
www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe copia desses
documentos sem quaisquer custos, ¢ no mérito seja considerada: (item 7.8)

a) improcedente em relagdo a reducdo da frequéncia e da qualidade das interagdes com a
imprensa por meio de entrevistas coletivas;

b) insubsistente no topico indisponibilidade da variavel “area censitaria”;

c¢) procedente em relacdo a ndo adogdo de medidas saneadoras pelo Ministério da Saude ao
longo desse periodo de pandemia;

XVI — Comunicar a Controladoria Geral da Unido, em atendimento a expediente apresentado
no TC 037.621/2021-1, que o Tribunal de Contas da Unido instaurou processo de representagdo no
TC 043.914/2021-7 para apuragdo da contratacdo de seguro de responsabilidade civil por efeitos
adversos da vacinagao pelo Ministério da Saude;

XVII — Encaminhar a deliberacdo a ser exarada por esta Corte de Contas, com relatdrio e voto,
para complemento de atendimento de demanda formalizada por solicitagdo da Comissdo de
Fiscalizagdo Financeira e Controle da Camara dos Deputados, nos autos do TC 045.433/2021-6, em
atendimento ao item 9.2.5 do Acorddo 338/2022 — TCU — Plenario, de relatoria do Ministro Vital
do Régo.

Mediante solicitagdo de pega 626, o representante do MPTCU, Procurador Rodrigo

Medeiros de Lima, requereu a oportunidade de oficiar no presente processo, solicitagdo que foi
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deferida mediante Despacho de peca 628.
3. Em parecer a peca 630, o D. Procurador assim se manifestou:

Trata-se do sétimo relatorio do acompanhamento instaurado com o objetivo de avaliar, no
contexto do “Plano Especial de Acompanhamento das A¢des de Combate a Covid-19 e as suas
Consequéncias” do TCU!, a estrutura e as agdes de governanga do Ministério da Saude (MS) para o
combate a crise gerada pela Covid-19 e os atos referentes a execugdo de despesas publicas pelo
ministério e orgdos e entidades a ele vinculados, sob os aspectos da legalidade, legitimidade,
economicidade, eficiéncia e efetividade.

2. Dando continuidade a0 acompanhamento que vem sendo levado a efeito pelo Tribunal desde
maio de 2020% o relatorio a pega 605 foi segmentado pela SecexSaude nos seguintes topicos
(matérias destacadas nos subitens da “Visao geral do objeto” — p. 14-19):

a) governanga;

b) contratos e requisicdes administrativas;
c) or¢amento; ¢

d)  vacinas.

3. O presente parecer tem o intuito de analisar parte dos topicos mencionados no paragrafo
precedente, a exce¢do daqueles voltados especificamente ao orgamento, iniciando-se pelo tema
mais amplo, qual seja, a governanga, que perpassa as demais questdes a serem adiante abordadas.
Sera abordada neste parecer, também, a questdo relacionada a crise de abastecimento de oxigé€nio
ocorrida em Manaus/AM, no més de janeiro de 2021.

GOVERNANCA

4, De acordo com o Referencial Basico de Governanca Organizacional para organizacdes
publicas e outros entes jurisdicionados ao TCU?, a governanga publica organizacional consiste na:

(...) aplicacdo de praticas de lideranca, de estratégia ¢ de controle, que permitem aos
mandatarios de uma organizagdo publica e as partes nela interessadas avaliar sua situacio e
demandas, direcionar a sua atua¢do e monitorar o seu funcionamento, de modo a aumentar as
chances de entrega de bons resultados aos cidadaos, em termos de servigos e de politicas
publicas. Este conceito, derivado principalmente da governanga corporativa, foi delineado e
adotado pelo TCU em virtude do proposito de apoiar a melhoria do desempenho das
organizagdes publicas jurisdicionadas. (...) (grifo nosso)

5. Tendo em vista que o presente parecer tem como principal intuito rever, de modo critico,
como as acOes de combate a Covid-19 foram tomadas, a partir de 2020, no mais alto nivel de
governo no Pais, foi empregado, como norte das analises que a seguir sdo apresentadas, o
Referencial para Avaliacio da Governan¢a do Centro de Governo*, aprovado por meio do
Acordao 2.970/2015-TCU-Plenario (relator Ministro Raimundo Carreiro).

! Aprovado, a partir de Comunicacdo da Presidéncia do TCU, na Sessao Plenaria de 8/4/2020.

2 Acoérddo 1.335/2020-TCU-Plenario, prolatado na sessdo de 27/5/2020, relativo ao primeiro ciclo do
acompanhamento (relator Ministro Benjamin Zymler). O ultimo relatério apreciado pelo Tribunal, na sessdo
plenaria de 1°/12/2021, referiu-se ao sexto ciclo (Acordao 2.878/2021-TCU-Plenario — relator Ministro Vital do
Régo).

3 3% edigao disponivel em:
<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileld=8A81881F7595543501762EB92E957799>
—acesso em 26/8/2022.

4 Disponivel em:
<https://portal.tcu.gov.br/data/files/F7/61/FC/79/7351F6107AD96FE6F 18818 A8/Referencial avaliacao_governanca_centr
0%20de%20governo_portugues.pdf> — acesso em 26/8/2022.
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6. De acordo com a declaragdo de voto proferida pelo Ministro Augusto Nardes, que
acompanhou o mencionado acérdao, o Centro de Governo (CG) “(...) corresponde a estrutura
administrativa de instituicdes centrais que servem ao Executivo e sio fundamentais para
promover a coeréncia de politicas e programas em todo o governo, bem como a coordenacio
produtiva entre as partes interessadas envolvidas no processo de politicas.” (pardgrafo 2 da
declara¢ao de voto — grifos do original). No Brasil, pode-se identificar como CG, atualmente,
seguindo a compreensdo externada por meio do citado Referencial, os 6rgdos da Presidéncia da
Republica’® (PR) e o Ministério da Economia.

7. De acordo com o “Modelo do TCU para Avaliagdo da Governanga do Centro de Governo”
(titulo da Secdo 3 do Referencial correspondente), ha quatro mecanismos a serem avaliados pelo
controle externo, a seguir destacados, os quais devem continuamente se interligar com a
“necessidade das partes interessadas” (p. 32 do Referencial): estratégia, coordenacao, supervisao
e transparéncia. Cada um desses mecanismos — que se desdobram em “Fun¢des de Centro de
Governo” — estad assim definido no Referencial para Avaliagio da Governanca do Centro de
Governo:

O mecanismo de governanga denominado Estratégia se refere ao papel do Centro de Governo
de estabelecer a perspectiva estratégica integrada do governo, de modo a garantir coeréncia e
continuidade das ag¢des dos ministérios e orgaos/entidades orientadas a resultados, e garantindo
que o processo de orcamento seja feito em compasso com o planejamento estratégico
governamental amplo.

O mecanismo de governanga intitulado Coordenacao envolve o papel do Centro de Governo de
garantir a cooperacdo dos ministérios e oOrgdos/entidades em prol do desenvolvimento de
politicas consistentes umas com as outras, alinhadas as prioridades integradas do governo,
eficientes, oportunas e sustentaveis em termos de orgamento.

O mecanismo de governanca Supervisdo envolve o papel do Centro de Governo de garantir que
as politicas priorizem os compromissos contidos no plano de governo para garantir o bom
desempenho e assegurar a alta qualidade dos servigos publicos. Isso se obtém por meio de
monitoramento, medi¢do de desempenho por meio de indicadores, comunicagdo com partes
interessadas e respostas acerca dos resultados alcangados.

O mecanismo de governanca Transparéncia se relaciona ao papel do Centro de Governo de
promover a comunicagdo aberta, voluntaria e transparente das atividades e resultados dos
orgaos/entidades da Administragdo Publica, o que pode ser util para encorajar a melhoria do
desempenho, bem como para garantir a responsabiliza¢do e prestagao de contas.

(p. 17 e 18 do Referencial — grifos do original)

> Lei 13.844/2019 (“Estabelece a organizagio basica dos érgios da Presidéncia da Republica e dos Ministérios (...)” —
excerto da ementa):

“Art. 2° Integram a Presidéncia da Republica:

I - a Casa Civil;

II - a Secretaria de Governo;

III - a Secretaria-Geral;

IV - 0 Gabinete Pessoal do Presidente da Republica;

V - o Gabinete de Seguranca Institucional; e

VI - (Revogado pela Medida Proviséria n® 1.124, de 2022)

§ 1° Integram a Presidéncia da Republica, como orgdos de assessoramento ao Presidente da Republica:
I - o Conselho de Governo;

II - o Conselho Nacional de Politica Energética;

III - o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidéncia da Republica;

IV - 0 Advogado-Geral da Unido; e

V - a Assessoria Especial do Presidente da Republica.

§ 2° Séo orgaos de consulta do Presidente da Republica:

I - o Conselho da Reptblica; e

IT - o Conselho de Defesa Nacional.”
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8. Por meio da analise dos mecanismos de estratégia, coordenagdo e transparéncia, mas sem o
objetivo de substituir as conclusdes do Tribunal quanto a atuacdo do CG brasileiro nas acdes de
combate a8 Covid-19 — Acodrddos 1.616/2020, 2.092/2020, 4.075/2020 ¢ 1.533/2021, todos do
Plenario do TCU e sob a relatoria do Ministro Vital do Régo —, apresentam-se as avaliagdes que se
seguem.

ESTRATEGIA E COORDENACAO

9. A partir do final de janeiro de 2020, quando a Organizagdo Mundial de Satude (OMS)
declarou a Emergéncia de Satide Publica de Ambito Internacional em decorréncia do coronavirus
identificado na China ao final de 2019% e, em seguida, com o advento da pandemia declarada pela
referida instituigdo internacional em 11/3/20207, os paises comegaram a direcionar esforgos para o
enfrentamento da doenga ¢ de seus efeitos socioecondmicos.

10. No Brasil, considerando, num primeiro momento, a declaracdo de janeiro da OMS, foi
declarada Emergéncia em Satde Publica de Importancia Nacional (Espin), por meio da Portaria
MS 188, de 3/2/2020%, e, em seguida, aprovada a Lei 13.979, de 6/2/2020, que dispde “sobre as
medidas para enfrentamento da emergéncia de satide publica de importancia internacional
decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2019”.

11. Apds a OMS alterar o status da Covid-19 para pandemia, o parlamento brasileiro, em
resposta a solicitacdo do Presidente da Republica, encaminhada ao Congresso Nacional por meio
da Mensagem 93, de 18/3/2020°, reconheceu “para os fins do art. 65 da Lei Complementar n°® 101,
de 4 de maio de 2000 (...), a ocorréncia do estado de calamidade publica, com efeitos até 31 de
dezembro de 2020 (grifo nosso), nos termos do art. 1° do Decreto Legislativo 6, de 20/3/2020.

12.  Em 22/4/2022, foi publicada no Diario Oficial da Unido (DOU) a Portaria MS 913, editada
na mesma data de sua publicagdo, por meio da qual foi declarado o encerramento da Espin, com
vigéncia a partir de trinta dias apos a publicag¢do da referida portaria, apesar de a Covid-19 ainda
manter o status de pandemia perante a OMS. Restou revogada, portanto, a Portaria MS 188/2020.

13.  Passados, aproximadamente, 2,5 anos, considerado o periodo em que vigorou a Espin, pode-
se destacar que a estratégia do CG brasileiro foi, especialmente no inicio da proliferagdo da doenga
no Pais, de ceticismo diante da possibilidade de agravamento da situagdo — o que, infelizmente,
veio a ocorrer.

14. O Painel Interativo do MS!?, alimentado com dados do Sistema Unico de Saude (SUS),
evidencia o desenrolar da pandemia no Brasil no periodo de 27/3/2020 a 31/8/2022:

¢ Declara¢do da OMS disponivel em: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-
general-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov)> — acesso em 26/8/2022.

" Declara¢dao da OMS disponivel em: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-
general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> — acesso em 15/8/2022.

8 Disponivel em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt0188 04 02 2020.html> — acesso
em 26/8/2022. A Portaria MS 188/2020 foi editada a partir das disposi¢des do Decreto 7.616/2011, que
disciplina a declaragdo de Espin pelo Poder Executivo federal, por meio de ato do Ministro de Estado da Saude.

% O Presidente da Republica, por meio da Mensagem 93/2020, solicitou ao Congresso Nacional o
reconhecimento da ocorréncia de calamidade publica com efeitos até 31/12/2020 (disponivel em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop mostrarintegra?codteor=1867428> —  acesso em
26/8/2022.
19 Disponivel em: <https://infoms.saude.gov.br/extensions/covid-19 html/covid-19 html.htmI> — acesso em
26/8/2022.
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CASOS

Casos Novos Casos Acumulados Casos Acumulados 100mi

15.842 34.4293.853 16.384

Casos novos por dia de notificacao com Média Mavel de 14 dias

01/04/2020 |01/0772020 [01110/2020 |o1/01/2021 0170872021 2 |01/0772022

Obitos Acumulados Obitos Acumulados 100mi

683.965 325

017012021 |01/082021 01/07/2021 0111012021 101/2022 2 |01/0712022

Figura 6 — Obitos novos por dia de notificacio com média mével de 14 dias

15.  Como € notorio, houve uma percepgao equivocada — e em boa medida persistente — do alto
escaldo dirigente do Pais com relagdo aos possiveis desdobramentos da crise que se iniciou nos
primeiros meses do ano de 2020, sendo bastante ilustrativa a situacdo da falta de fornecimento de
oxigénio medicinal aos pacientes hospitalizados na cidade de Manaus, no més de janeiro de 2021 —
assunto a ser adiante abordado, objeto de analise pelo Tribunal no TC 000.344/2021-4, apreciado
pelo Acorddo 676/2022-TCU-Plenario (relator Ministro Benjamin Zymler).

16. Levando em conta a referida percepcdo equivocada e a fim de avaliar como decorreu o
exercicio dos mecanismos de estratégia e coordenacdo pelo CG a partir da deflagracdo da
pandemia, deve-se ressaltar, preliminarmente, o papel dele esperado, de acordo com o Referencial
para Avalia¢dao da Governanga do Centro de Governo:

v A a

Cabe ao Governo Central estruturar a agenda governamental observando ndo apenas o
planejamento estratégico, mas as informacdes do entorno social e politico. Mencione-se que o
programa governamental deve ser atualizado quando da mudanca de contextos e crises nao
previstas, de modo a garantir que novas prioridades estejam dentro da orientagdo estratégica do
governo. (p. 33 do Referencial — grifos nossos)

17.  Com relag@o ao mecanismo de coordenagdo, o Referencial para Avaliagdo da Governanca do

Centro de Governo destaca que “No nivel politico, coordenar e assegurar coeréncia politica da

gestdo ¢ provavelmente a funcdo mais essencial do CG.” (p. 40 do Referencial — grifo nosso).
Esclarece, ainda, que:
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A coordenagdo politica se refere ao relacionamento do Centro de Governo com o Poder
Legislativo, aliados, ministérios de linha, sociedade civil organizada, setor privado, grupos de

interesse e opinido publica, considerando que apenas o CG tem uma visdo transversal das

prioridades do governo e poder politico de barganha suficiente. (p. 40 do Referencial — grifos

Nnossos)

18. Desde o inicio da pandemia, o TCU buscou acompanhar a governanga do CG por intermédio
das acdes do Comité de Crise para Supervisio ¢ Monitoramento dos Impactos da Covid-19 —
coordenado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil/PR —, instituido pelo Decreto
10.277/2020 (revogado), o qual contava com apoio do Centro de Coordenacdo de Operagdes do
Comité de Crise (CCOP)!! ¢ de outras instancias, como o Grupo Executivo Interministerial de
Emergéncia em Saude Publica de Importancia Nacional e Internacional (GEI-ESPII), instituido
pelo Decreto 10.211/2020 (vigente), e o Centro de Operagdes de Emergéncias em Satde Publica
(COE-nCoV), instituido pela revogada Portaria MS 188/2020.

19. Em maio de 2021, com a criagdo da Secretaria Extraordinaria de Enfrentamento a Covid-19
(SeCovid/MS) pelo Decreto 10.697/2021, foram por ela absorvidas as competéncias entdo afetas ao
COE-nCoV, as quais haviam sido objeto da seguinte determina¢do do Tribunal ao MS, por
intermédio do Acérdao 1.873/2021-TCU-Plenario: “9.1.3. nos termos do art. 10, inciso V, alineas
“c” e “d, do Decreto 7.616/2011, adeque as competéncias do Centro de Operacdes de Emergéncias
em Saude Publica (COE-nCoV);”.

20. Referida determinagdo conta com proposta da SecexSaude de declaragdo da perda de objeto
(subitem “IX” do paragrafo 934 do relatério a peca 605, p. 134), como decorréncia da mencionada
absor¢ao de competéncias pela SeCovid/MS. Sobre essa unidade da estrutura do MS, a SecexSaude
consignou os seguintes comentarios no relatorio a pega 605 (p. 64):

405. Em relacdo a estrutura montada para enfrentamento da pandemia, a criacdo da Secovid
para tratar exclusivamente das demandas da Covid-19 direcionou a coordenacio dessas
acoes para esse orgao especializado, todavia, as demais areas do Ministério da Saude
continuaram a prestar seus servigos de forma integrada para atender também a essas demandas,
como a SAES, SAPS, SCTIE, SGTES, SE. Estes 6rgdos, além de suas fun¢des ordinarias,
passaram atender, dentro de suas competéncias, as demandas da Covid-19. (grifos nossos)

21.  Ocorre que, posteriormente a formalizagdo do relatdrio de pega 605, em 20/6/2022, deu-se a
extingdo da SeCovid/MS, considerando que o Decreto 10.697/2021, de sua criagdo, foi revogado
em 12/7/2022, data que entrou em vigor o Decreto 11.098, de 20/6/2022, conforme se depreende
dos seguintes dispositivos:

Art. 8° Ficam revogados:

(..

V - 0 Decreto n® 10.697, de 10 de maio de 2021.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor em 12 de julho de 2022.

22.  Nota-se que, mesmo sem a OMS ter decretado, até o momento, o fim da pandemia, o
governo federal decidiu pela extingdo da unidade especializada do MS que coordenava as agdes
para o combate da Covid-19, o que sinaliza a perda de stafus do tema no ministério, o qual passara

1 Decreto 10.277/2020:

“Art. 4°-A O Comité contara com o Centro de Coordenacdao de Operacoes do Comité de Crise para Supervisio e
Monitoramento dos Impactos da Covid-19, com o objetivo de:

I - coordenar as opera¢des do Governo federal, conforme determinado pelo Comité;

II- articular, com os entes publicos e privados, acdes de enfrentamento da covid-19 e de seus impactos;

(-..)” (grifos nossos e do original)
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a ser pulverizado no exercicio usual das competéncias das demais secretarias do orgdo que,
anteriormente, interagiam com a SeCovid/MS.

23. O MP/TCU vislumbra, a partir dessa altera¢do de estrutura no ambito do MS, prejuizo ndo so6
em relagdo ao nivel de atencdo anteriormente conferido ao combate a Covid-19, mas, também,
dificuldades que podem vir a afetar os trabalhos do TCU nas futuras etapas do presente
acompanhamento, em vista da mencionada dispersdo do tema em diversas unidades do ministério.

24. Nesse sentido, cabe mencionar uma das mais relevantes competéncias da extinta
SeCovid/MS, prevista no Anexo | do entdo vigente Decreto 9.795/2019 (com a alteragdo
introduzida pelo Decreto 10.697/2021), que pode vir a deixar de ser executada a contento,
conforme preconizado pelo mecanismo de transparéncia do Referencial para Avaliacdo da
Governanga do Centro de Governo (adiante detalhado): “dar transparéncia as acdes e as medidas
relativas ao enfrentamento da pandemia da covid-19.” (inciso IV do art. 46-A do Anexo I do
Decreto 9.795/2019 — grifos nossos e do original).

25.  Nesse cendrio de alteragdo de estrutura administrativa no &mbito do MS, com a consequente
perda de foco quanto ao tema do combate a Covid-19 no dmbito do ministério, reputam-se bastante
pertinentes as propostas de recomendacdo da SecexSaude indicadas nos subitens “al” e “a2” da
letra “a” do subitem II do paragrafo 934 do relatorio a pega 605 (p. 133). Tais propostas, mesmo
com o encerramento da Espin, ddo énfase a necessidade de se dar continuidade ao
acompanhamento das medidas a serem adotadas pelo MS com vistas a (a) definicdo de
responsabilidades sobre as agdes relacionadas ao Plano de Contingéncia Nacional para Infec¢ao
Humana pelo novo Coronavirus que continuardo sendo executadas (subitem “al”) e ao (b)
estabelecimento de um plano que preveja as estratégias do 6rgao caso haja um recrudescimento do
cenario epidemiologico (subitem “a2”).

26. Conforme destaquei no parecer proferido no TC 000.344/2021-4 (pega 114 desses autos),
desde os primeiros meses de enfrentamento da crise da Covid-19, ja era possivel perceber a
auséncia de planejamento e coordenacdo federal no enfrentamento da pandemia, nos termos
destacados pelo Ministro Vital do Régo no voto que fundamentou o Acérdiao 1.616/2020-TCU-
Plenario, prolatado em 24/6/2020:

57. A auséncia de uma diretriz estratégica clara de enfrentamento ao novo coronavirus no
pais, com objetivos estabelecidos, a ser comunicada e implementada a nivel nacional, em
articulagdo com os demais entes federados, prejudica a efetividade das agdes de coordenagdo,
articulagdo, supervisdo e monitoramento dos resultados e impactos das agdes implantadas, além
de ocasionar desperdicio de recursos humanos e financeiros.

58. Ainda que caiba a prefeitos e governadores estabelecerem parte das medidas para o
enfrentamento ao coronavirus, nos respectivos entes federados, cabe ao CG o papel de propor
diretrizes estratégicas e os objetivos a serem atingidos, bem como articular e coordenar sua
implantagdo com os demais 6rgdos e entidades da administragdo publica nos trés niveis.

59. A dimensdo do pais, bem como as variagdes socioecondmicas, sanitarias, de densidade
populacional e até mesmo culturais entre as diversas regidoes do pais devem ser consideradas ao
estabelecer diretrizes estratégicas efetivas de combate a epidemia do novo coronavirus, assim
como na implantagdo [da] politica publica. (...)

60. Sem diretrizes claras de como sera feito o combate a doenga no pais, 0 CG assume
postura meramente reativa diante da pandemia, organizando-se prioritariamente para
atender demandas. (...)

(grifos nossos)

27. A auséncia de diretriz clara do governo federal para o enfrentamento da crise de saude
publica motivou o Tribunal a direcionar a Casa Civil/PR o seguinte alerta, por meio do Acérdao
1.616/2020-TCU-Plenario:

9.1. alertar a Casa Civil da Presidéncia da Republica que a auséncia de diretriz estratégica
clara de enfrentamento a Covid-19, com a respectiva gestdo de riscos, bem como a auséncia
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de um plano de comunicagdo coordenado e abrangente, pode comprometer os gastos e os
resultados do enfrentamento & pandemia e impedir uma efetiva coordenacdo politica e
articulagdo entre 6rgdos e entidades, federais e subnacionais, com fulcro no art. 59, § 1°, inciso
V, da Lei Complementar 101/2000; (grifos nossos)

28.  Tal alerta foi ao encontro de duas das competéncias previstas no entdo vigente — em 2020 —
Decreto 9.678/2019 para a Casa Civil/PR, em seu papel de assisténcia direta ao Presidente da
Republica, quais sejam, “coordenagdo e (...) integragdo das a¢des governamentais” e “avaliacdo e
(...) monitoramento da agdo governamental e da gestdo dos orgdos e das entidades da administragao

[IPt]

publica federal” (art. 1°, inciso I, alineas “a” e “’c”, do Anexo I do decreto).

29. Em, ao menos, duas outras ocasides, o Tribunal externou sua compreensdao de que ndo
estavam sendo executados a contento os mecanismos de estratégia ¢ de coordenacdo pelo CG,
conforme evidenciam os trechos dos votos proferidos pelo Ministro Vital do R€go nas seguintes
deliberagdes, em processos relatados por Sua Exceléncia:

a) Acordio 4.075/2020-TCU-Plenario:

20. De se observar, portanto, que, de modo geral, a diretriz estratégica elaborada pelo Governo
Federal para enfrentamento & Covid-19, apesar de tentar refletir as agdes que vém sendo
adotadas nos diversos eixos tematicos, apontando a contribuicdo de cada pasta ministerial
envolvida, ndo espelha, de fato, um esforco sinérgico e coordenado por parte da Casa Civil da
Presidéncia da Republica.

21. As inconsisténcias detectadas nos planos que compdem a referida diretriz estratégica, uma
vez ndo corrigidas, tém elevado potencial de comprometer a obtencdo dos resultados que se
pretendem alcancar com sua implementacdo, podendo gerar desperdicio de esforcos e de
recursos a serem alocados as ac¢oes estabelecidas.

(grifos nossos)

b) Acordao 1.533/2021-TCU-Plenario:

11. As informagdes trazidas pela equipe da SecexAdmin dao conta de que o Governo Federal
nao vem exercendo a contento suas atribuicoes de planejador central para a elaboracio de
cenarios, identificacdo de riscos e estabelecimento de acdes necessarias ao combate e
enfretamento da pandemia de Covid-19, nos termos do que seria esperado diante das
disposi¢des dos Decretos 10.277/2020, 10.404/2020 e 10.289/2020 e das atribui¢des do Comité
de Crise e do CCOP.

()

15. O que se tem observado, no ambito deste processo de acompanhamento das acdes de
governanga do Centro de Governo, é uma certa hesitacio do governo central em assumir a
protagonismo que dele é esperado na conducio das acées de combate a essa grave crise de
satde, de sorte a bem coordenar a adoc¢do de acOes nas diversas areas de atuagao estatal e em
conjunto com os demais entes federados.

(grifos nossos)

30. Nota-se, especialmente a partir da opinido externada no ambito do Acérddao 1.533/2021-
TCU-Plenario — considerando que tal deliberagdo foi prolatada em junho de 2021 —, que,
transcorrido mais de um ano apds a declaragdo da Espin, ainda ndo havia atua¢do do CG de modo
a, de fato, liderar os esforcos nacionais com vistas ao combate a pandemia, na forma
preconizada como “boa pratica” pelo Referencial para Avaliagdo da Governanca do Centro de
Governo (mecanismo de coordenagdo), que assim prescreve:

Respostas do governo a todos os problemas-chave transversais sdo tratados a partir de uma
perspectiva integrada do governo, com a lideran¢a do CG articulando os ministérios e 6rgaos
relevantes, protocolos para troca de informagdo e tomada de decisdo, ¢ combinando recursos
para lidar com a questdo. (p. 45 do Referencial — grifos nossos)
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31. No momento, considerando a extingdo da SeCovid/MS e as criticas destacadas pela
SecexSaude quanto ao final abrupto da Espin (paragrafo 409 do relatorio a pega 605, p. 64), ndo se
vislumbra futuro cenario positivo para o combate a Covid-19 no ambito do governo federal em
caso de recrudescimento da pandemia, ante a perda de foco e o historico de falta de lideranca dos
principais agentes do CG na condugao das politicas de enfrentamento da pandemia — compreendida
a lideranga como o “comprometimento dos agentes dos mais altos niveis politicos e gerenciais do
setor publico” com vistas ao alcance do “sucesso no desenvolvimento e implementacdo dos
valores, estratégias, politicas e processos necessarios a boa governanca e¢ a melhoria dos
resultados que s3o entregues a sociedade.” (p. 54 do Referencial Basico de Governanca
Organizacional para organizagdes publicas e outros entes jurisdicionados ao TCU — grifos nossos).

TRANSPARENCIA

32. Transparéncia, na acep¢do do Referencial Basico de Governanga Organizacional para
organizacdes publicas e outros entes jurisdicionados ao TCU, “(...) diz respeito a permitir que a
sociedade obtenha informacdes atualizadas sobre operacdes, estruturas, processos decisorios,
resultados e desempenho do setor publico” (p. 45 do mencionado Referencial). Nessa missdo, o
papel do CG ¢ o de ““(...) coordenar a estratégia de comunicagdo governamental e ter certeza de que
os demais 6rgdos governamentais seguirdo esta estratégia em comum.” (p. 51 do Referencial para
Avaliacao da Governanga do Centro de Governo).

33. Quanto ao mecanismo de transparéncia, foi possivel constatar, entre outras falhas e
irregularidades, a atuagdo erratica do CG na area de comunicagdo em relagdo ao combate a Covid-
19, em desacordo com seu papel anteriormente descrito, especialmente por dois motivos:

a) descasamento e até contradicdo entre as a¢des de comunicagdo do MS — mesmo com
limitagdes —, em prol dos protocolos de higiene, distanciamento social e outras formas de
orientacdo da populacdo para evitar a propagagao da Covid-19 — incluso o incentivo a vacinagdo ¢
a0 uso mascaras —, ¢ informagdes disseminadas por autoridades do mais alto nivel do CG;

b) incentivo a adog¢do, pela populagdo, de medicamentos sem eficdcia comprovada, a
exemplo da hidroxicloroquina, inclusive por meio da utilizacdo de aplicativo como o TrateCov'?,
associado a divulgagdo de supostos beneficios do “kit Covid” e do “tratamento precoce”!3.

34. As limitagdes do MS quanto a transparéncia/comunicacdo foram objeto de avaliacao pelo
TCU em mais de uma ocasido.

35. Conforme transcrito anteriormente, o subitem 9.1 do Acoérdao 1.616/2020-TCU-Plenério,
além de ter alertado a Casa Civil/PR quanto a “auséncia de diretriz estratégica clara de
enfrentamento a Covid-19”, apontou a “auséncia de um plano de comunicacido coordenado e
abrangente” (grifo nosso), o que refor¢a a opinido anteriormente emitida, de atuacdo erratica do
governo federal na area de comunicagdo desde 2020.

12 Excerto do relatério que integrou o Acordao 1.780/2021-TCU-Plenario (relator Ministro Vital do Régo):

“O TrateCov pode ser considerado uma "ferramenta de apoio a decis@o" para os usuarios que a utilizam pois, a partir de
dados inseridos, a aplicag@o sugere (ou ndo) um diagnostico de Covid-19 e procedimentos de condutas médicas, incluindo a
prescricao de medicamentos para tratamento precoce.” (grifos nossos)

13 Vide exemplo de acao governamental equivocada na rede Twitter:
<https://twitter.com/minsaude/status/1349159477111476225> — acesso em 26/8/2022. Sobre o tema, foi
deferida, em 29/4/2021, tutela provisoria de urgéncia na A¢ao Popular 5007203-04.2021.4.03.6100, em curso na
6* Vara Civel Federal de Sdo Paulo — Justica Federal da 3% Regido, no sentido de que a Secretaria Especial de
Comunicagdo Social do governo federal, entre outras medidas: “(...) se abstenha de patrocinar agdes
publicitarias, por qualquer meio que seja, que contenham referéncias, diretas ou indiretas, a medicamentos sem
eficacia comprovada contra a covid-19, especialmente com expressdes como “tratamento precoce” ou “kit-
covid” ou congeéneres;” (disponivel em:
<https://www.jfsp.jus.br/documentos/administrativo/NUCS/decisoes/2021/2021-04-30-
tratamentocovid.pdf> — grifo nosso — acesso em 15/8/2022).
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36. Em outro acorddo prolatado em 2020 (n° 2.817, do Plenario do TCU - relator Ministro
Benjamin Zymler — sessdo de 21/10/2020), o Tribunal evidenciou que nao havia, a época,
estratégia clara de comunicagdo oriunda do governo federal, conforme se verifica dos termos da
seguinte determinacao dirigida ao MS:

9.1. determinar ao Ministério da Saude (...) que (...):

9.1.1. nos termos do art. 16, inciso VI, da Lei 8.080/1990, elabore plano estratégico detalhado
para a viabilizacdo, em especial, das seguintes medidas de comunicacio de risco previstas no
Plano de Contingéncia Nacional para Infec¢do Humana pelo novo Coronavirus (nivel de
resposta Emergéncia de Saude Publica de Importancia Nacional):

9.1.1.1. informar as medidas a serem adotadas pelos profissionais de diversas areas e pela
populagdo geral;

9.1.1.2. elaborar junto com a area técnica materiais informativos/educativos sobre o novo
coronavirus e distribui-los para a populacédo, profissionais de saude, jornalistas e formadores de
opinido; e

9.1.1.3. disponibilizar pecas publicitarias a serem veiculadas nos diversos meios de
comunicacao;

(grifos nossos)

37. Por ocasido da apreciacdo do quinto relatorio de acompanhamento, no TC 014.575/2020-5,
autuado com o objetivo de, entre outros, avaliar a estrutura de governanga adotada pelo MS para o
combate a crise gerada pelo novo coronavirus, foi dirigida mais uma determinagdo ao ministério,
por meio do subitem 9.1.1.1 do Acordao 1.873/2021-TCU-Plenario (relator Ministro Benjamin
Zymler), in verbis:

9.1. determinar ao Ministério da Saude (...) que (...):

()

9.1.1.1. execute plano de comunicacio, buscando articulagdo com os entes subnacionais, com
o intuito de esclarecer toda a populacio realgando, a titulo de exemplo, a importancia das
medidas de prevencdo e vacinacdo, tais como, combate a noticias falsas e a divulgacdo de
medidas ndo farmacologicas de eficacia comprovada, como etiqueta respiratoria, higienizagdo
frequente de maos, uso de mascaras, regras de distanciamento social, limpeza e desinfeccdo de
ambientes e isolamento de casos suspeitos e confirmados;

(grifos nossos)

38. Ficou evidente que as falhas de transparéncia do CG ndo permitiam que o MS
disponibilizasse a sociedade um plano claro e eficiente para comunicar quais medidas eficazes
deveriam ser adotadas para o combate a Covid-19. Dai resultou a autuagdo do TC 037.480/2021-9
(relator Ministro Benjamin Zymler — processo em tramite), no qual foi ordenada a adogdo da
seguinte providéncia, nos termos do subitem 9.4.1 do Acordao 1.873/2021-TCU-Plenario:

9.4. constituir processo apartado especifico para apuragdo da responsabilidade dos gestores em
razao da:

9.4.1. nao implementacdo de medidas de comunicacdo efetivas para o combate a
pandemia, em desacordo com o disposto no art. 16, inciso Il e paragrafo tinico, da Lei
8.080/1990, e no art. 10, § 1°, incisos I, II ¢ IV, do Decreto 7.616/2011 e art. 35, inciso 111, do
Anexo 1, do Decreto 9.795/2019, bem como avaliar a economicidade, legitimidade, eficacia e
efetividade dos gastos do Ministério da Satiide com comunicagao;

(grifo nosso)

39. Adiante, serd abordada a necessidade de que sejam adotadas providéncias internas ao
Tribunal para que seja dado prosseguimento ao TC 037.480/2021-9.

40. A peca 494 do TC 014.575/2020-5, consta despacho do chefe da Assessoria de Comunicagio
Social/MS, de 2/9/2021, por meio do qual foram detalhadas as agdes de comunicagao realizadas em
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2020 e aquelas que estavam em desenvolvimento ou com expectativa de que seriam executadas em
2021. A peca 605, no relatério do acompanhamento referente a este TC, consta a seguinte
constatagdo da SecexSaude, em relagdo ao presente exercicio:

647. Na analise do item em monitoramento de determinagdes e recomendagdes (topico 8),
verificou-se que ndo foram informadas acdes de comunicagdo institucional para 2022,
sendo apresentadas intervengdes nos anos de 2020 e primeiro semestre de 2021, havendo
proposta de considerar parcialmente atendidas as determinagdes. Sugere-se a continuidade do

acompanhamento dessa tematica no ciclo vindouro. (grifos nossos)

41. Nota-se, portanto, que, além de haver medidas, em andamento, que podem acarretar a futura
responsabilizagdo pelo TCU de gestores do MS, por irregularidades relacionadas a auséncia, a
ineficicia e/ou a limitacdo das agdes de comunicagdo do governo federal relacionadas ao combate a
Covid-19, ainda ndo sdo conhecidas pelo Tribunal as acdes de comunicacdo que estdo sendo
levadas a efeito pelo 6rgdo no presente exercicio.

42.  Pertinentes, portanto, as propostas da SecexSatide de considerar em cumprimento parcial a
determinagdo do subitem 9.1.1.1 do Acordao 1.873/2021-TCU-Plenario e de recomendar ao MS
outras providéncias relacionadas a transparéncia/comunicagdo no combate a Covid-19 (subitem
“a.1” da letra “a” do item II do paragrafo 934 do relatério a pega 605, p. 133).

43.  Considerando a revogacdo de parte das normas indicadas na letra “a” do item II do paragrafo
934 do relatorio a pega 605'* (p. 132), o MP/TCU sugere, adiante, que a referida proposta da
SecexSaude tenha o seguinte teor:

a) nos termos dos arts. 16, § 1°, da Lei 8.080/1990, 10, § 1°, do Decreto 7.616/2011, ¢ 1° ¢ 2° da
Portaria MS 913/2022'5, no dever de precaugao e nos principios da razoabilidade e da seguranga
juridica, dando publicidade aos atos instituidos (item 3.1.1): (...) (grifo do original)

44. Com referéncia ao segundo tdpico anteriormente apontado, atinente ao empenho do governo
federal em incentivar o uso, pela populacdo e pelos profissionais de saude, de medicamentos sem
eficacia comprovada — no contexto dos denominados “kit Covid” ou “tratamento precoce” —, deve-
se relembrar que este membro do MP/TCU ressaltou, no &mbito do TC 037.082/2020-5', o carater
temerario dessa iniciativa levada a efeito pelo MS, com suporte em discurso oriundo do mais alto
escaldo do CG.

45. Naquele processo, contudo, dado o recorte restritivo da representagdo, que apontava suposta
contradi¢do entre as “Orientacdes do Ministério da Saude para Manuseio Medicamentoso Precoce
de Pacientes com Diagnostico da COVID-19”, veiculadas por meio da Nota Informativa 17/2020-
SE/AGB/SE/MS, de 10/8/2020, e os resultados provisorios de um estudo especifico da OMS, este
membro do Ministério Publico concordou com a proposta da SecexSaude, pela improcedéncia da
representacdo autuada no TC 037.082/2020-5:

(...) haja vista o estrito recorte da andlise empreendida, circunscrita aos contornos do
questionamento objeto desta representagcdo (suposta contradicdo entre as “Orientagdes do
Ministério da Saude para Manuseio Medicamentoso Precoce de Pacientes com Diagnéstico da

14 A exemplo da referéncia ao art. “46-A, inciso I, do Decreto 9.795/2019, alterado pelo Decreto 10.697/20217,
considerando que o referido decreto de 2021 foi revogado pelo art. 8°, inciso V, do Decreto 11.098/2022.

15 Em substitui¢do ao art. 3°, inciso V, letra “d”, da Portaria MS 188/2020, mencionado pela SecexSaude na letra
“a” do item II do paragrafo 934 do relatorio a peca 605.

16 Representagdo formulada pelo MP/TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, tendo
como foco a suposta aquisi¢do, pelo governo federal, de medicamentos considerados ineficazes pela OMS para
uso contra a Covid-19 — remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir (combinagdo) ¢ interferon beta-1 —,
nos termos de estudo, relativo a resultados provisorios, publicado pela referida instituicdo internacional em
15/10/2020. A representagao foi conhecida e determinado seu apensamento ao TC 019.895/2020-8, para analise
em conjunto ¢ em confronto, por for¢a do Acdrdio 751/2021-TCU-Plenario (relator Ministro Benjamin
Zymler).
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COVID-19” e o sobredito estudo da OMS) (...) (excerto do parecer do MP/TCU a pega 35 do
TC 037.082/2020-5, p. 3 — grifo nosso)

46. Sugeriu-se, todavia, que a analise da legitimidade daquela Nota Informativa 17/2020-
SE/AGB/SE/MS fosse aprofundada “no ambito do TC 019.895/2020-8 ou em outro(s) processo(s)
de controle externo relacionado(s) ao enfrentamento da Covid-19", em vista da auséncia de
evidéncia cientifica da eficdcia, seguranca e efetividade dos medicamentos aludidos naquele
documento do MS frente aos fins propostos (parecer do MP/TCU a pega 35 do TC 037.082/2020-5,

p. 8).

47. Embora ainda ndo tenha ocorrido o desfecho do TC 019.895/2020-8, cabe adiantar que as
mais recentes ‘“Diretrizes Brasileiras para Tratamento Medicamentoso Ambulatorial do Paciente
com Covid19”, cuja elaboracdo foi coordenada pelo MS e aprovada em 7/12/2021 pelo Plenario da
Comissdo Nacional de Incorporagdo de Tecnologias no Sistema Unico de Saude (Conitec), no
contexto de recomendacdes sobre a constituicdo ou alteracdo de Protocolos Clinicos e Diretrizes
Terapéuticas (PCDT)'8, apresentaram, em suma, as seguintes conclusdes:

5. TRATAMENTO

Poucas terapias medicamentosas mostraram-se eficazes no tratamento ambulatorial de paciente
com covid-19.

(..
12. Cloroquina/hidroxicloroquina

- Recomendamos nio utilizar hidroxicloroquina/cloroquina, isolada ou em associa¢ao com
azitromicina, em pacientes com suspeita ou diagndstico de covid-19, em tratamento
ambulatorial (recomendacio forte, certeza da evidéncia moderada).

Consideracdes gerais a respeito do uso de cloroquina/hidroxicloroquina em pacientes com
suspeita ou diagnostico de covid-19, em tratamento ambulatorial:

[0 A cloroquina e a hidroxicloroquina ndo devem ser utilizadas, independentemente da via de
administragdo (oral, inalatdria ou outras);

[J Pacientes em uso de cloroquina ou hidroxicloroquina devido a outras condigdes de saude (ex.
doengas reumatoldgicas, malaria) devem manter o seu uso.

13. Ivermectina

- Sugerimos nao utilizar ivermectina em pacientes com suspeita ou diagndstico de covid-
19, em tratamento ambulatorial (recomendacio condicional, certeza da evidéncia baixa).

Consideracdes gerais a respeito do uso de ivermectina em pacientes com suspeita ou diagnostico
de covid-19, em tratamento ambulatorial:

[J O painel de recomendagdes considerou que, apesar de ndo poder descartar beneficio e o
medicamento ser relativamente seguro, no momento ndo ha evidéncia suficiente para indicar o
seu uso de rotina.

(...)
17. CONSIDERACOES FINAIS

O entendimento da infec¢do pelo SARS-CoV-2 e de sua terapéutica evoluiu significativamente
ao longo dos ultimos 12 meses (...).

17 Referéncia ao estudo da OMS denominado “’Solidarity’ clinical trial for COVID-19 treatments” (pega 27 do
TC 037.082/2020-5).

18 Vide art. 19-T, paragrafo unico, incisos I e II, da Lei 8.080/1990.
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Como aspecto positivo, diversas terapias ineficazes foram descartadas, de forma a promover a
economia de recursos com o abandono de seu uso, como o caso da azitromicina € da
hidroxicloroquina.

(peca 60 do TC 019.895/2020-8, p. 29, 34 e 35 — grifos nossos ¢ do original)

48. Quanto a defesa de tratamentos baseados em medicamentos sem eficacia comprovada, pode-
se concluir que os gestores que os aprovaram/incentivaram, tanto do MS como aqueles do CG',
incorreram em condutas temerarias, com reflexos economicos (gastos na aquisi¢do dos insumos
ou diretamente com a compra dos referidos medicamentos), o que evidencia, mais uma vez, o
carater erratico na execu¢do do mecanismo de transparéncia por parte do governo federal no
combate a Covid-19.

OXIGENIO - MANAUS

49. Encontra-se apensado aos presentes autos o TC 000.344/2021-4, representagdo da
SecexSatde, com fulcro no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, acerca de possiveis
irregularidades na gestdo de recursos e na prestacdo de servicos de saide no SUS, em fungdo da
falta de fornecimento de oxigé€nio aos pacientes hospitalizados no estado do Amazonas em
decorréncia da Covid-19, no més de janeiro de 2021.

50. Este representante do Ministério Publico junto ao Tribunal de Contas da Unido emitiu
parecer no referido processo (peca 114 da mencionada representacdo), concordando parcialmente
com a proposta da SecexSatde. Propds, adicionalmente, a realizagdo de audiéncia do Ministro de
Estado da Saude a época, Sr. Eduardo Pazuello; do Secretario da Secretaria de Atengdo
Especializada a Saude (SAES/MS), Sr. Luiz Otavio Franco Duarte; e do Secretario da Secretaria de
Ciéncia, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saude (SCITE/MS), Sr. Hélio Angotti Neto, em
decorréncia de omissdes na adogdo de medidas capazes de evitar o agravamento da crise de
abastecimento de oxigénio medicinal na cidade de Manaus/AM.

51. Ao deliberar sobre o TC 000.344/2021-4, o TCU exarou o Acordao 676/2022-TCU-Plenario
(relator Ministro Benjamin Zymler), no qual:

i) conheceu da representacio;

i) determinou que, no prazo de sessenta dias, o Ministério da Satide elaborasse plano de acdo
para monitorar o abastecimento de oxigénio medicinal nos entes subnacionais, enquanto perdurasse
a Espin;

iii) determinou & Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares — Ebserh que apresentasse ao
Tribunal o resultado do processo de apuracdo do descumprimento parcial de contrato firmado com
a empresa White Martins, pela falta de fornecimento continuo de oxigénio, em janeiro de 2021, no
Hospital Universitario Gettlio Vargas (HUGV); e

iv) determinou a juntada do TC 000.344/2021-4 ao apartado constituido em decorréncia do
subitem 9.4 do Acérdao 1.873/2021-TCU-Plenario (relator Ministro Benjamin Zymler), para
apurar eventual responsabilidade dos gestores em razdo da: (a) ndo implementagdo de medidas de
comunicacgdo efetivas para o combate a pandemia; (b) omissdo na implementacdo de medidas
efetivas de assisténcia farmacéutica; e (c) omissdo na implementacdo de politica nacional de
testagem da covid-19 (o processo apartado foi constituido sob o TC 037.480/2021-9).

52.  Na decisdo acima mencionada, acompanhando entendimento expressado pelo relator no voto
condutor, o Tribunal considerou que as propostas de audiéncia sugeridas por este membro do
Ministério Publico poderiam ser mais bem avaliadas no referido apartado. O relator entendeu que,
adotando essa providéncia, poderia se preservar a visdo de conjunto e avaliar adequadamente a

19 Vide noticia intitulada “A histéria de Bolsonaro com a hidroxicloroquina em 6 pontos: de tuites de Trump a CPI da
Covid” (disponivel em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57166743> — acesso em 16/8/2022). Ver, também,
transmissdo do evento “Brasil vencendo a Covid-19” (a partir de 40°30”), no seguinte [ink:
<https://www.youtube.com/watch?v=B4PqnnALIjw> (acesso em 18/8/2022).
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condugdo da gestdo do MS como um todo. Assim, conforme definido no subitem 9.4 do Acordio
676/2022-TCU-Plenario, a auséncia de monitoramento do consumo de oxigénio medicinal seria
mais um topico de exame (além dos mencionados no item “iv”’ do paragrafo acima) a ser
promovido nos autos do processo apartado constituido por for¢a do subitem 9.4 do Acoérdio
1.873/2021-TCU-Plenario.

53. Saliente-se que o Acordao 1.873/2021-TCU-Plenario foi exarado no ambito do quinto ciclo
de acompanhamento realizado pelo Tribunal das medidas adotadas pelo Ministério da Saude para o
combate a crise gerada pelo coronavirus — TC 014.575/2020-5. Além da constituicdo de apartado,
nele foi determinada, também, a audiéncia de gestores por descumprimento de decisdo do TCU
(subitem 9.3).

54. A despeito da determinagdo para que o TC 000.344/2021-4 fosse juntado ao processo
apartado comentado acima (TC 037.480/2021-9), o processo foi juntado ao presente
acompanhamento.

55. Observamos adicionalmente que, na lista dos processos conexos contida na instru¢do da
unidade técnica (peca 605, p. 2), ndo ha mencao ao TC 037.480/2021-9.

56. Dessa forma, este representante do Parquet de Contas propoe que o TC 000.344/2021-4
seja desapensado dos presentes autos e juntado ao TC 037.480/2021-9, em cumprimento ao
subitem 9.4 do Acérdiao 676/2022-TCU-Plendrio, para que a unidade técnica possa avaliar a
conduta dos gestores de maneira conjunta.

57. Registre-se que tal medida ndo implicara prejuizo ao andamento do TC 037.480/2021-9, pois
as providéncias visando a apuragdo da responsabilidade dos gestores, determinadas no subitem 9.4
do Acordao 1.873/2021-TCU-Plenario, ainda ndo foram efetuadas, ao contrario das sugeridas no
subitem 9.3 dessa deliberagdo, que, no entanto, ndo foram ainda analisadas.

58. O referido subitem 9.3 do Acoérddo 1.873/2021-TCU-Plenario (TC 014.575/2020-5)
determinou a audiéncia do Ministro de Estado da Saude e de ex-secretarios da pasta, sem deixar
claro em qual processo tal medida deveria ser efetivada: se no proprio acompanhamento (TC
014.575/2020-5) ou no processo apartado (TC 037.480/2021-9) previsto no subitem 9.4 do mesmo
acordao.

59.  Verificamos que os oficios das audiéncias previstas no subitem 9.3 foram juntados ao TC
014.575/2020-5 (pegas 452-455), bem como as razdes de justificativas apresentadas pelos
responsaveis (pegas 472-488).

60. Considerando que as referidas razdes de justificativas ndo foram analisadas até o momento;
que processos de acompanhamento ndo sd3o os mais adequados para avaliar a responsabilizacdo de
gestores?’; e, sobretudo, considerando que os termos das audiéncias determinadas nos subitens 9.3
e 9.4 do Acordao 1.873/2021-TCU-Plenario se referem praticamente as mesmas irregularidades,
perpetradas por distintos agentes, a analise das razdes de justificativa de todos os responsaveis e de
suas respectivas condutas seria mais efetiva se estivesse em um Gnico processo.

61. Por isso, propomos que sejam juntadas ao TC 037.480/2021-9 copias das pecas
relacionadas as audiéncias determinadas no subitem 9.3 do Acérdio 1.873/2021-TCU-
Plenario, para analise em conjunto e em confronto com as demais audiéncias determinadas
no subitem 9.4 do mesmo acérdao, bem como das audiéncias decorrentes das omissdoes na
adocdo de medidas capazes de evitar o agravamento da crise de abastecimento de oxigénio
medicinal na cidade de Manaus/AM, apuradas no TC 000.344/2021-4, nos termos do voto do
relator, Ministro Benjamin Zymler, no Acérdio 676/2022-TCU-Plenario, que considerou
apropriado, a fim de preservar a visio de conjunto e avaliar adequadamente a conducio da
gestao do MS, que a questio da crise de abastecimento de oxigénio medicinal fosse tratada no
referido TC 037.480/2021-9.

20 Conforme orientagdes contidas no Manual de Acompanhamento, consultado no /ink a seguir:
<http://portal.tcu.gov.br/controle-externo/normas-e-orientacoes/normas-de-fiscalizacao/acompanhamento.htm>,
acesso em 1/9/2022.
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62. Ainda sobre o tema afeito ao oxigé€nio medicinal, verificamos que houve determinacdo do
TCU para que o MS adotasse as seguintes providéncias, nos termos do subitem 9.2 do Acdérdio
676/2022-TCU-Plenario:

9.2. determinar ao Ministério da Saude, com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei
8.443/1992; 16, incisos VI e XVII e paragrafo unico, da Lei 8.080/1990; 10, § 1°, do Decreto
7.616/2011 e 1°, inciso 11, 24, inciso VI, e 35, inciso III, do Decreto 9.795/2019, que, no prazo
de sessenta dias, elabore plano de agdo para monitorar o abastecimento de oxigénio medicinal
nos entes subnacionais, enquanto perdurar a Emergéncia em Satde Publica de Importincia
Nacional; (grifos nossos)

63. Como a Espin foi encerrada em abril de 2022, mediante Portaria GM/MS 913/2022, a
determinagdo anterior perdeu seu objeto.

64. No entanto, devido a importancia do tema, a SecexSaude formulou proposta de
recomendagdo para que o MS estabeleca normativo de orientagdo indicando as agdes do Plano de
Contingéncia Nacional para Infec¢do Humana pelo novo Coronavirus que continuardo sendo
executadas e a responsabilidade pelo seu implemento, especialmente as agdes que envolvem, dentre
outros fatores, medicamentos, insumos e oxigénio (peca 605, p. 132-133, item “al”).

65. Este representante do Parquet sugere, adicionalmente, incluir no item “a3” (peca 605,
p. 133) o consumo de oxigénio medicinal como um dos indicadores relacionados a Espin
encerrada a serem monitorados junto a estados e municipios em parceria com o Conselho
Nacional de Secretarios de Satide (Conass) e o0 Conselho Nacional de Secretarias Municipais
de Saude (Conasems), em eventuais cenarios de elevacio atipica de internacdes em
decorréncia de quadros respiratérios graves, mesmo que restritos a ambitos locais ou
regionais, considerado, inclusive, o papel supletivo da Unido, que lhe impde a viabilizacdo do
ressuprimento do insumo em caso de escassez grave, quando a imediata remediagdo do problema
fuja as possibilidades dos entes subnacionais, colocando em risco a satde das respectivas
populagdes.

REQUISICOES ADMINISTRATIVAS

66. O capitulo 6 do relatério da SecexSaude (peca 605, p. 80) aborda tema relevante para o
cenario de aquisi¢cdes de materiais e servigos durante o periodo de enfrentamento da Covid-19: a
auséncia de padronizacdo dos procedimentos para célculo das indeniza¢des das aquisi¢des de
materiais e servigos objeto de requisicdo administrativa, medida prevista no art. 5°, inciso XXV, da
Constitui¢do Federal; no art. 15, inciso XIII, da Lei 8.080/1990; e no art. 3°, inciso VII, da Lei
13.979/2020.

67. Nos exercicios de 2020 e 2021, foram investidos valores da ordem de R$ 160 milhdes em
equipamentos, medicamentos de intubag@o orotraqueal, seringas, agulhas, mascaras, usinas de
oxigénio, luvas, ventiladores pulmonares, dentre outros, por meio de requisi¢des administrativas.

68. A unidade técnica destacou a utilizagdo pelo MS de diversos critérios para estabelecimento
do prego justo para os mesmos produtos e servicos (mediana, média ponderada, média e valores de
registros de precos anteriores), decorrentes, em suma, de lacuna legal que oriente e normatize o
tema, além da auséncia de normas internas definidoras dos procedimentos a serem adotados no
ambito daquela pasta, a exemplo das responsabilidades de cada setor envolvido.

69. Para exemplificar as dificuldades enfrentadas pelo MS, no que se refere ao tema, a unidade
técnica relatou desde auséncia de codigos no Catalogo de Materiais (CATMAT), utilizado pela
pasta para padronizar os produtos e facilitar a pesquisa de precos, a indefini¢do dos setores
responsaveis pelas etapas necessarias para concretizacdo de aquisicdes por meio de requisi¢cdes
administrativas.

70. Quanto aos critérios para calculo de precos dos materiais requisitados, a SecexSaude
analisou diversos processos de requisicdo ¢ elaborou tabelas comparativas demonstrando a
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disparidade de pregos de equipamentos e insumos a serem indenizados, em decorréncia de distintos
critérios de pesquisa de prego.

71. Destacamos, nesse sentido, a tabela 18 (peca 605, p. 88) que apresenta a disparidade de
pesquisa de precos de 1.805 ventiladores pulmonares requisitados em quinze processos de
requisicdo administrativa, sendo despendido o valor total, a titulo de indenizacdo, de R$ 97,6
milhdes.

72. Como bem destacou a SecexSaude, qualquer tentativa de avaliar o justo valor de mercado
para os produtos adquiridos através de requisi¢d@o administrativa e, assim, detectar eventual dano ao
erario advindo de eventuais precos pagos acima do praticado pelo mercado, esbarra na auséncia de
diploma legal a respeito do tema.

73.  Por isso, a SecexSaude ofereceu duas propostas sobre essa questao.

74. A primeira, no sentido de recomendar ao MS a adogdo de providéncias para estabelecer
procedimento interno com vistas a melhorar a qualidade da instrugdo processual em requisi¢do
administrativa de bens e servigos, definindo rotinas e procedimentos, nos termos dos principios da
eficiéncia e da razoabilidade (pega 605, p. 133, item “e”).

75. A segunda proposta consistiu em recomendar a Secretaria Especial de Desburocratizacao,
Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia a elaboragao de normativo acerca da pesquisa
de precos a ser utilizada em requisi¢cdes administrativas para estabelecimento de justa indenizagdo
(pega 605, p. 133, I1I).

76. Além do encaminhamento oferecido pela SecexSatde, com o qual concordamos
integralmente, sugerimos, adicionalmente, incluir proposta de comunicar ao Congresso
Nacional sobre a auséncia de normatizacao de procedimentos de calculo de indenizagcdes para
produtos e servicos adquiridos pelos entes federativos por meio de requisicio administrativa,
nas hipdteses previstas no art. 5°, inciso XXV, da Constituicio Federal; no art. 15, inciso XIII,
da Lei 8.080/1990; e no art. 3° inciso VII, da Lei 13.979/2020, para ado¢ao das medidas que
considerar cabiveis.

VACINAS

77. O processo de producdo e aquisi¢do de vacinas pelo governo federal brasileiro nao foi levado
a efeito, especialmente nos primeiros meses de desenvolvimento da pandemia, em 2020, de modo
agil e devidamente planejado, a fim de que pudessem ter sido evitadas milhares de mortes.

78.  Para ilustrar a preocupacdo do Tribunal com o tema das aquisi¢des de vacinas contra a
Covid-19, pode ser destacado o Acordao 2.092/2020-TCU-Plenério (relator Ministro Vital do Régo
— sessdo de 12/8/2020), alterado pelo Acérdao 3.231/2020-TCU-Plenario (relator Ministro Bruno
Dantas — sessao de 2/12/2020), por meio do qual foi dirigida a seguinte determinacgdo ao MS:

9.2. determinar ao Ministério da Satude, nos termos do art. 250, inciso II, do RITCU, que envie a
esta Corte de Contas, no prazo de quinze dias, as agdes planejadas, inclusive com a indicacdo de
riscos e contramedidas associadas para mitiga-los, para permitir a producio e/ou aquisicio de
futuras doses de vacinas contra a covid-19, bem como para a imuniza¢ido da populacio
brasileira; (grifos nossos)

79. Vé-se, pois, que a necessidade de confecgdo de um plano nacional de imunizagdo, mesmo
antes da produgdo ou aquisicdio de doses de vacinas contra a Covid-19, ja era objeto de
preocupagao do Tribunal em agosto de 2020, quando foi prolatado o Acordao 2.092/2020-TCU-
Plenario. Nesse sentido, cabe destacar o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Vital do
Régo no Acorddo 1.533/2021-TCU-Plenério:

16. (...) apenas a titulo de exemplo, vale dizer que em agosto de 2020, mediante o Acdrddo
2.092/2020-TCU-Plenario (...), esta Corte de Contas ja indicava ao Governo Federal a
necessidade de elaboracio de um plano para a imunizacio da populac¢io brasileira, numa
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tentativa de direcionar o governo central para a previsdo de agdes que pudessem garantir a
vacinag¢do nacional ou, a0 menos, mitigar os riscos que contribuissem para o seu insucesso.

17. Apenas em dezembro de 2020, quatro meses apods a decisdo desta Corte de Contas, é que o
Governo Federal entregou o plano nacional de vacinacdo contra a Covid-19 ao Supremo
Tribunal Federal — STF, em atendimento a decisdo monocratica®! proferida para dar seguimento
as acdes que tramitavam naquela Corte e que tratavam da obrigatoriedade da vacinagdo e outras
medidas de combate a pandemia.

(grifos nossos)

80. Entre as situagdes que podem ter contribuido para o atraso do inicio da vacinagdo contra a
Covid-19 no Pais esta aquela relacionada a aquisicdo de doses da fabricante Pfizer, ofertadas ao
governo brasileiro a partir de agosto de 2020%2. Tal questdo, objeto de avaliagdo do Tribunal no TC
016.191/2021-8 (relator Ministro Vital do Régo — representacdo apensada a este processo de
acompanhamento), ainda ndo foi apreciada no mérito. O foco da possivel irregularidade foi
caracterizado pela seguinte conduta do governo federal, nas palavras do representante,
Subprocurador-Geral do MP/TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado:

(...) [o governo federal] incorreu em grave omissdo, acarretando sérios efeitos negativos no
combate a Covid-19 e significativos danos aos cofres publicos, ao injustificadamente deixar de
adquirir, em 2020, vacinas que lhe foram oferecidas pela empresa farmacéutica Pfizer a
precos significativamente menores do que os praticados pela referida empresa em negociagdes
com outros paises. (trecho da inicial da representacdo autuada no TC 016.191/2021-8 — pega 1,
p. 5, desse processo — grifos nossos)

81. No Apéndice 9 do relatério a peca 605, intitulado “Exame Meritério de Processos
Apensados” (p. 177-187), a SecexSaude promoveu a analise das supostas irregularidades indicadas
no TC 016.191/2021-8 e concluiu que “(...) a falta de resposta as tratativas da Pfizer ndo acabou
afetando a questdo do preco contratado e do inicio da vacinagdo (...).” (peca 605, p. 183). Em
consequéncia, a proposta da unidade técnica ao final do referido relatério quanto a representacdo
foi no seguinte sentido:

XIV — Em relagdo a representacdo apresentada no TC 016.191/2021-8 [conhecida nos termos do
Acordao 1.808/2021-TCU-Plenario — relator Ministro Vital do Régo], propde-se que seja
encaminhada ao representante a deliberagdo deste sétimo ciclo, (...), € no mérito seja
considerada improcedente (item 7.6). (peca 605, p. 135 — grifos do original)

82. O Ministério Publico discorda da proposta da SecexSaude, de ser considerada improcedente
a representacao.

83. De fato, quanto a vertente de analise da unidade técnica relacionada a economicidade?, nao
houve alteragdo de valores na aquisicdo dos imunizantes da Pfizer, caso comparadas as propostas
da empresa ao governo brasileiro em 2020 com o valor contratado no primeiro ajuste firmado com
a empresa (Contrato 52/2021, de 19/3/2021), no valor de US$ 10,00 por dose (vide Tabela 2 no
paragrafo 22 do relatorio a peca 605, p. 15-16). Posteriormente, no segundo e terceiro contratos
ajustados com a referida fabricante, o valor por dose foi reajustado para US$ 12,00 (vide a referida
Tabela 2, p. 16).

84.  Ocorre que os termos da representagao proposta pelo membro do MP/TCU também fizeram
remissdo aos “‘sérios efeitos negativos no combate a Covid-19” decorrentes da ndo aceitacdo das

21 Vide noticia sobre a Arguigdo de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 756 (disponivel em:
<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457272&ori=1> — acesso em 16/8/2022).

22 Relatério Final da CPI da Pandemia: “As primeiras negociagdes sobre uma possivel vacina ocorreram em maio e junho
de 2020 ¢ ja no més de agosto foram apresentadas [ao MS pela empresa] trés propostas de venda do imunizante (...).”
(disponivel em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/72c805d3-888b-4228-8682-260175471243>
—p. 222 — acesso em 19/8/2022).

23 Paragrafos 40 a 42 do relatorio a peca 605 (p. 181).
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ofertas da Pfizer pelo governo brasileiro, ainda no ano de 2020 (peca 1, p. 5, do TC 016.191/2021-
8).

85. Quanto a essa segunda vertente de analise, assim foi iniciada a correspondente avaliacdo pela
SecexSatde no Apéndice 9 do relatorio a pega 605 (p. 181): “43. Acerca da demora na aceitacdo da
oferta de vacinas da Pfizer em 2020, consumando-se a aquisicdo em marco de 2021, tem-se que
analisar o cendrio de forma conjunta.” (grifo nosso).

86. A fim de justificar o desfecho pela improcedéncia da representagdo autuada no TC
016.191/2021-8, a SecexSaude elencou as seguintes situagdes, que teriam justificado a postergagio
da assinatura do primeiro contrato com a Pfizer, que veio a se dar somente em margo de 2021:

a) “quando da proposta da farmacéutica para o governo brasileiro, o citado imunizante ndo
tinha aprovacdo da Anvisa [Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria] para sua utilizagdo, o qual
foi concedido em 23/2/2021” (pardgrafo 44 do Apéndice 9 do relatério a pega 605, p. 181);

b) “problemas logisticos operacionais iniciais de transporte e acondicionamento do
imunizante [em baixas temperaturas]” (paragrafo 45 do Apéndice 9 do relatério a peca 605, p.
182);

¢) “o governo brasileiro realizou investimentos para producdo de vacina na parceria
celebrada entre a Fiocruz e o Laboratorio de Oxford, para produg@o da vacina AstraZeneca ¢ havia
o desenvolvimento da vacina CoronaVac pelo Instituto Butantan, essas duas como candidatas a
vacinas viaveis.” (paragrafo 47 do Apéndice 9 do relatorio a peca 605, p. 182);

d) “houve a necessidade da edi¢do da Lei 14.124/2021, que trouxe diretrizes sobre medidas
excepcionais para contratagdo de vacinas e insumos para utilizacdo na pandemia” (paragrafo 48 do
Apéndice 9 do relatorio a pega 605, p. 182);

e) “A Lei 14.124/2021, ao fazer essas flexibilidades para contratagdo de vacinas € insumos
para enfrentamento da pandemia, deu seguranga juridica para o gestor contratar com as
farmacéuticas que estabeleciam condicionantes para o fornecimento de vacinas, a exemplo de
clausulas limitadoras de responsabilidade, conforme decisdo do Acérdao 534/2021-TCU-
Plenario, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, em consulta formulada pelo Ministério da
Saade no processo TC 006.851/2021-5.” (paragrafo 49 do Apéndice 9 do relatorio a pega 605, p.
182-183 — grifos nossos);

f) “caso o governo brasileiro, via Ministério da Saude, tivesse aceitado de pronto a oferta da
Pfizer, considerando a necessidade do imunizante para dar inicio a campanha de vacinacdo, mesmo
sem o suporte legal de flexibilidade da Lei 14.124/2021 e dos processos de candidatas a vacina que
corriam em paralelo, CoronaVac e AstraZeneca, diante do cendrio acima, nada asseguraria que
tivesse iniciado a campanha de vacinacdo antes de 18/1/2021, com a utilizagdo da vacina
CoronaVac.” (paragrafo 50 do Apéndice 9 do relatorio a pega 605, p. 183 — grifo nosso);

g) “dentro de um processo negocial e até por 6nus institucional de boas relagdes publicas, o
Ministério da Saude poderia ter dado resposta a farmacéutica, que entendesse conveniente e
oportuna, mas a sua auséncia, por si sd, ndo pode ser causadora das possiveis irregularidades
citadas pelo representante.” (paragrafo 52 do relatério a peca 605, p. 183 — grifos nossos).

87. A avaliagdo que se segue tem como objetivo responder as seguintes perguntas: Quais foram
os eventuais prejuizos decorrentes do atraso na assinatura do primeiro contrato para aquisi¢do de
doses da fabricante Pfizer? O atraso era evitavel, por meio de medidas ao alcance das autoridades
competentes?

88.  Caso as respostas sejam positivas (identificacdo de prejuizo evitavel), ndo havera condi¢des
de ser considerada improcedente, na forma sugerida pela SecexSaude, a representagdo objeto do
TC 016.191/2021-8.

89. Antes de passarmos a avaliagdo das justificativas acolhidas e opinides da unidade técnica,

[Pt

descritas nas letras “a” a “g” do paragrafo 86 deste parecer, ha que se ressaltar que o Brasil
alcangou numero de Obitos bem maior que sua representatividade em termos percentuais da

136

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 71867099.



@ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 015.125/2021-1

populagdo mundial. Ou seja, o Pais, com 213 milhdes de habitantes**, representa 2,7% da
popula¢do mundial, de 7,9 bilhdes de habitantes?, enquanto o nimero de Obitos até 31/8/2022 no
Brasil, de 683.965 mortes?¢, equivale a 10,5% do total de mortes por Covid-19 no planeta (total de
6.494.430 de oObitos até 31/8/202227).

90. A primeira situagdo mencionada pela SecexSatide que poderia ter justificado o atraso para a
assinatura do primeiro contrato com a Pfizer foi a inexisténcia de aprovacdo da vacina pela Anvisa
em 2020 — especificamente a Autorizagdo de Uso Emergencial (AUE) —, considerando que a
fabricante teria recebido o registro — que difere da AUE — de sua vacina apenas em 23/2/2021
(paragrafo 22 da instrugdo a peca 195, p. 17). Apos o registro pela Anvisa e assinatura do contrato
com o0 governo brasileiro, a Pfizer iniciou a entrega de suas doses somente no segundo trimestre de
2021 (chegada das primeiras doses ao Pais em 29/4/2021%%), cabendo destacar que doses das
vacinas Coronavac e Astrazeneca estavam disponiveis desde o primeiro trimestre de 2021 (Tabela
4 da instrucdo a pega 195, p. 19).

91. Niao ha elementos nestes autos capazes de justificar o motivo que levou a Pfizer a ndo
solicitar a AUE a Anvisa ainda em 2020 — sem prejuizo de ter iniciado o processo de submissao
continua de dados técnicos a agéncia reguladora®® em 25/11/2020%.

92. Contudo, ndo se pode admitir a inexisténcia de AUE ou de registro da vacina como
impeditivo, a época, da assinatura de contrato, ainda que condicional, pelo governo federal — como
de fato ndo impediu a assinatura de “memorando de entendimento” com a empresa em dezembro
de 20203,

93. Dado o cenario excepcional de escassez de oferta e demanda global por vacinas contra a
Covid-19 e de elevados numeros de internagdes e dbitos por agravamentos da doenga, era de facil
inferéncia que a postergagdo das tratativas para a aquisi¢do de vacinas, pelo aguardo da ultimagao
de procedimentos autorizativos do seu uso no Pais, redundaria em maior demora na entrega das
vacinas, para muito além do momento da referida autorizagdo (como de fato ocorreu), e,
consequentemente, em maior exposicdo da populacao aos riscos da doenga e, consequentemente,
em mais agravamentos e Obitos.

24 Pagina “Paises” do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (disponivel em:
<https://paises.ibge.gov.br/#/mapa/ranking/brasil?indicador=77849&tema=5&an0=2020> — acesso em
27/8/2022).

25 United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population
Prospects 2022: Summary of Results. Nova York. 2022.

26 De acordo com o “Painel Coronavirus” do governo federal (disponivel em: <https://covid.saude.gov.br/> —
acesso em 31/8/2022).

27 “What is the cumulative number of confirmed deaths?” (disponivel em: <https://ourworldindata.org/covid-
deaths#> — acesso em 31/8/2022).

28 Vide noticia disponivel no seguinte enderego: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-04/brasil-recebe-
hoje-primeiro-lote-de-vacinas-da-
pfizer#:~:text=0%?20primeiro%20lote%20de%201 estados%20e%2020%20Distrito%20Federal.> — acesso em 23/8/2022.

%  Nos termos da Instrugdo Normativa Anvisa 77, de 17/11/2020  (disponivel em:
<http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6118549/IN 77 2020 .pdf/54b561e4-bfba-4f87-9fd6-
€71862bf69dd> — acesso em 23/8/2022).

30 Vide nota da Pfizer disponivel em: <http://static.poder360.com.br/2020/11/pfizer-solicita-anvisa-registro-vacina-
251n0v2020.pdf> — acesso em 23/8/2022.

31 Vide noticia disponivel no seguinte endereco: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-
12/covid-19-brasil-assina-memorando-com-pfizer-afirma-ministerio> — acesso em 23/8/2022.
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94. Desse modo, enquanto alguns outros paises latino-americanos receberam os primeiros lotes
da vacina da Pfizer ainda em 2020, como Chile*2, México e Costa Rica??, o Brasil somente recebeu
a primeira remessa de doses da Pfizer, conforme mencionado anteriormente, no segundo trimestre
de 2021.

95. A demora do governo brasileiro ¢ agravada pelo fato de o imunizante ter se mostrado,
durante os estudos clinicos, altamente promissor, com eficacia apurada em Fase III34, por volta de
95%, conforme publicizado em 18/11/2020%. Tais dados de eficacia se mostraram sensivelmente
superiores aos dos outros dois imunizantes anteriormente mencionados, ressaltando a importancia
do produto da Pfizer para a obtencao de resultados epidemiologicos mais rapidos, em um contexto
em que o tempo era crucial para salvar milhares de vidas.

96.  Quanto aos “problemas logisticos operacionais iniciais de transporte e acondicionamento do
imunizante” (paragrafo 45 do relatorio a peca 605, p. 182), ha que se destacar que a discussao sobre
esse aspecto e outros possiveis obstaculos que teriam impedido a rapida obtencdo de doses da
empresa Pfizer circunscreve-se a tempestividade na busca de solucdes para os diversos possiveis
fatores que teriam impedido o progresso das negociacdes com o governo brasileiro.

97. Além das questdes burocrdticas — tema adiante explorado —, a questdo da logistica de
armazenamento das doses da vacina foi um dos principais quesitos de discussdo entre o governo
brasileiro e a Pfizer, conforma evidencia o seguinte trecho do Relatoério Final da CPI da Pandemia:

(...) o tema complexo das negociagdes consistia na logistica, pois o Ministério preocupava-se
com o armazenamento da vacina, que requer 70 graus negativos. Entretanto, no final de
outubro, a Pfizer apresentou uma embalagem que permitia o armazenamento por 15 dias,
quando entdo a vacina poderia ser levada ao refrigerador comum por cinco dias. (...) (p. 224 do
Relatorio — grifo nosso)

98. Somente em abril de 2021 a Anvisa alterou as exigéncias relacionadas ao armazenamento
das doses de vacina da Pfizer — situag@o especialmente relevante em areas do interior do Pais, longe
dos centros urbanos que, em regra, dispdem de melhores condigdes de armazenagem de vacinas —,
apos estudos terem evidenciado que ““(...) a flexibilizagdo da temperatura de conservagdo ndo
prejudica a estabilidade do imunizante.”3¢

99. Nota-se, portanto, que, até que a Anvisa concluisse seus estudos sobre as condi¢des minimas
de armazenamento para as doses de vacina da Pfizer, havia, de fato, impeditivo para o uso do
imunizante, mas apenas para localidades que ndo contassem com o adequado sistema de
refrigeragcdo. Tal situacdo, contudo, ndo poderia justificar, de modo isolado, a ndo aquisicao de
doses da Pfizer para as principais capitais do Brasil ou outros grandes centros urbanos que
possuissem sistemas de refrigeracdo adequados ao armazenamento de vacinas em baixissimas
temperaturas. Contribuir-se-ia, assim, para atenuar os efeitos da pandemia, a0 menos nos grandes
centros, naturalmente locais de maior circulagdo do virus, especialmente naqueles que suscitassem

32 Vide noticia no seguinte link: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/primeira-pessoa-no-chile-
recebe-a-vacina-pfizer-biontech-contra-a-covid-19/> — acesso em 1°/9/2022.

33 Vide noticia disponivel no seguinte enderego: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/12/chile-
mexico-e-costa-rica-comecam-a-vacinar-contra-covid-19-e-brasil-fica-para-tras.shtml> — acesso em 1°/9/2022.

34 «(...) Gltima fase de estudo antes da obten¢do do registro sanitario e tem por objetivo demonstrar a sua
eficacia. Somente apos a finalizagao do estudo de fase III e obtencdo do registro sanitario ¢ que a nova vacina
podera ser disponibilizada para a populagdo” (defini¢do apresentada na pagina “Ensaios Clinicos” do Instituto
Butantan — disponivel em: <https://butantan.gov.br/pesquisa/ensaios-clinicos> — acesso em 1°/9/2022).

35 Vide noticia disponivel no seguinte endereco:
<https://gl.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/11/18/vacina-da-pfizer-e-biontech-contra-covid-
conclui-estudos-da-fase-3-e-anuncia-95percent-de-eficacia.ghtml> — acesso em 1°/9/2022.

36 Vide noticia disponivel no seguinte endereco: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-
04/anvisa-atualiza-exigencias-para-armazenamento-de-vacina-da-pfizer> — acesso em 23/8/2022.
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maiores preocupacgdes, inclusive por limitagdes logisticas, como era o caso de Manaus, onde a
dificuldade de ressuprimento de oxigénio medicinal vindo de outros locais levou a dias de caos na
saude publica.

100. Outro aspecto relevante mencionado pela SecexSaude e que poderia ter justificado o atraso
na assinatura do primeiro contrato com a Pfizer foi a realizagdo de investimentos, pelo governo
brasileiro, na producao de vacinas da Astrazeneca (Universidade de Oxford) — em parceria com a
Fiocruz — e da empresa Sinovac (Coronavac) — em parceria com o Instituto Butantan.

101. A existéncia das referidas parcerias, em cujos contratos houve transferéncia de tecnologia ao
Brasil®’, condi¢do inexistente nos contratos com a Pfizer, pode ter justificado o eventual
“desinteresse” do governo federal em agilizar as negociagdes com a fabricante americana, a fim de
concluir a contratagdo ainda no ano de 2020.

102. Ha indicativos de que a questdo atinente a transferéncia de tecnologia tenha caracterizado um
dos fatores que acarretaram a postergacdo da assinatura do primeiro contrato entre o governo
brasileiro e a empresa Pfizer, conforme se depreende dos seguintes excertos do Relatorio Final da
CPI da Covid (p. 208):

Em seu depoimento [a CPI, o ex-Ministro de Estado da Satide Eduardo Pazuello] também
afirmou que a “questdo da transferéncia de tecnologia” e a “questdo dos custos” eram
“métricas” para a decisdo de compra de vacinas, chegando mesmo a dizer que a compra direta
de vacina seria preterida em relacdo a compra com encomenda tecnoldgica [caso da parceria
Astrazeneca/Fiocruz]:

O SR. EDUARDO PAZUELLO - Mesmo enquanto ndo se falava em imunizantes, o governo
federal ja estava agindo de forma rapida e estavamos em contato com todos os fabricantes de
vacinas em desenvolvimento no mundo. Iniciamos com 16 prospecgdes mais adiantadas,
acompanhavamos direto a producdo da Moderna e a produgdo da Pfizer, nos Estados Unidos, e
a producdo da AstraZeneca, em Oxford, na Inglaterra. Esses foram os primeiros, a prospeccéo
inicial entre as 16. E assim nds fomos trabalhando, escolhendo, inicialmente, a tecnologia
que pudesse ser transferida para nds, para producio nacional, em detrimento daquela s6
de compra direta. Esse trabalho nos permitiu alcangar niimeros que vado além do que nos
estamos pensando hoje. Nos falamos de, ainda no final de setembro, ja termos uma encomenda
tecnologica que chegaria a quase 200 milhdes de doses e os acordos de Covax Facility, que nos
dariam 42 milhdes de doses.

[grifamos]

O Secretario Executivo do Ministério da Saude, Elcio Franco, de igual modo, disse que ndo
houve interesse pela Pfizer porque a empresa farmacéutica “ndo quis fazer a transferéncia de
tecnologia”.

(grifos do original)

103. De qualquer modo, ndo ha evidéncias nestes autos de que a auséncia de transferéncia de
tecnologia teria sido, de fato, um fator essencial para a morosidade nas negociagdes do governo
federal com a empresa Pfizer3.

104. Quanto a edigdo da Lei 14.124, de 10/3/2021, publicada no DOU dessa data, cabe ressaltar
que a demora em sua edi¢do pode ser considerada omissiao na tomada tempestiva de providéncias
pelos gestores do MS e, sobretudo, pelo CG, a época, especialmente considerada a viabilidade do
manejo de Medida Provisoria (MP) — diante da evidente relevancia e urgéncia da matéria (art. 62

37 Vide mengao a transferéncia de tecnologia na  parceria Astrazeneca/Fiocruz:
<https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-esclarece-sobre-contrato-de-transferencia-tecnologica-com-
astrazeneca>; e na parceria Sinovac/Instituto Butantan: <https://butantan.gov.br/noticias/governo-de-sp-
assina-contrato-com-sinovac-para-o-fornecimento-de-46-milhoes-de-doses-da-coronavac> — acessos em
23/8/2022.

38 Sobre o tema, ver a seguinte noticia: <https://exame.com/brasil/pazuello-preteriu-a-pfizer-por-avaliar-que-
brasil-nao-precisaria-da-vacina/> — acesso em 1°/9/2022.
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da Constituicao Federal) —, como, de fato, se fez, porém, s6 em janeiro de 2021 (a Lei 14.124/2021
origina-se da conversdo da MP 1.026, de 6/1/2021).

105. Diversas questdes que foram solucionadas a partir da entrada em vigor da Lei 14.124/2021
serviram como justificativa para a ndo assinatura de contrato com a Pfizer no ano de 2020, podendo
ser destacadas, em especial, (a) a inexisténcia de AUE ou registro na Anvisa — tema anteriormente
discutido; (b) a ndo assuncao de riscos por parte da fabricante (responsabilidade civil do contratado
em caso de efeitos colaterais da vacina, com o consequente ajuizamento de demandas perante o
Poder Judiciario); e (c) o eventual pagamento antecipado — procedimento a principio vedado,
ressalvada justificativa idonea de interesse publico.

106. Além da Lei 14.124/2021, deve-se ressaltar que também houve a edigdo de outra norma para
que fossem superados obstaculos a contratagdo de vacinas, qual seja, a Lei 14.125, de 10/3/2021 —
revogada pela MP 1.126, de 15/6/2022 —, cujo objeto era dispor sobre “a responsabilidade civil
relativa a eventos adversos pos-vacinagdo contra a Covid-19 e sobre a aquisig¢do e distribui¢do de
vacinas por pessoas juridicas de direito privado.” (ementa da lei revogada).

107. Nao se pretende emitir, neste parecer, juizo de valor quanto as alteragdes legislativas
promovidas pelas Leis 14.124 e 14.125, ambas de 2021, mas se ater a tempestividade na busca das
solugdes proporcionadas por essas normas para a assinatura de contratos para aquisi¢do de
imunizantes contra a Covid-19, como aqueles que vieram a ser adquiridos da empresa Pfizer.

108. O cendrio temporal que se encontra em analise refere-se a0 momento em que a Pfizer
apresentou as primeiras ofertas ao governo brasileiro, em agosto de 2020, até a data em que houve
a edicdo das leis anteriormente mencionadas, com a subsequente — e imediata — assinatura do
primeiro contrato com a referida fabricante, em marco de 2021. Logo, cabe verificar quais atitudes
seriam esperadas do governo federal a época — especialmente considerados o MS e o CG — para
agilizar a aquisi¢do dos imunizantes da Pfizer no intervalo de, aproximadamente, sete meses entre
os marcos destacados.

109. Ha que se concordar com a SecexSaude quanto a afirmagdo de que os gestores que teriam
competéncia para assinar contratos de aquisicdo de imunizantes, no ano de 2020, ndo teriam
“seguranca juridica” para a pratica desses atos administrativos, tendo em vista os empecilhos
presentes na legislacdo entdo vigente (vide paragrafo 49 do Apéndice 9 do relatorio a peca 605, p.
182-183).

110. Ocorre que a primeira evidéncia de atitude concreta dos gestores do governo federal na
tentativa de superar os empecilhos impostos pela legislagio em vigor a época foi o
encaminhamento da Exposi¢do de Motivos Interministerial 1/2021, de 6/1/2021, ao Presidente da
Repuiblica®”, por meio da qual foi justificada a edigdo da MP 1.026/20214°, ocorrida na mesma data.

111. Somente dois meses depois da edicdo da MP 1.026/2021 ¢ que houve a iniciativa do entdo
Ministro de Estado da Satide de apresentar consulta ao TCU, acerca de duvidas na aplicagao dessa
MP, bem como da MP 1.003, de 24/9/2020 — convertida na Lei 14.121, de 1°/3/2021, por meio da
qual foram adotadas as seguintes medidas: (a) autoriza¢do ao Poder Executivo federal para aderir
ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 (Covax Facility) e (b) estabelecimento de
diretrizes para a imunizagdo da populagao.

112. A referida consulta foi apresentada ao Tribunal no dia 2/3/2021 — poucos dias antes,
portanto, da conversdo das MPs nas Leis 14.121 e 14.124, ambas de 2021 —, por meio do Oficio
210/2021/DATDOF/CGGM/GM/MS, dessa mesma data, autuado no TC 006.851/2021-5 (peca 3
desses autos). A consulta foi apreciada por meio do Acérdao 534/2021-TCU-Plenario (relator
Ministro Benjamin Zymler), aprovado na sessdo de 17/3/2021 — com a urgéncia que a matéria

3 Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ at02019-2022/2021/Exm/Exm-MP-1026-21.pdf> —
acesso em 23/8/2022.

40 Ementa da MP 1.026/2021: “Dispde sobre as medidas excepcionais relativas a aquisi¢do de vacinas, insumos, bens e
servigos de logistica, tecnologia da informagdo e comunicag¢ao, comunicagao social e publicitaria e treinamentos destinados
a vacinagao contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionaliza¢ao da Vacinagdo contra a Covid-19.”
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exigia —, no qual constaram os entendimentos da Corte de Contas sobre as referidas leis, inclusos
dois subitens do acérddo acerca da exoneragdo total ou parcial de riscos pela contratada (subitens
9.1.9 ¢ 9.1.10 da referida deliberagdo).

113. Nota-se, portanto, que, somente a partir de janeiro de 2021, houve a tomada de agdes
concretas por parte do governo federal com vistas a contornar os obstaculos legislativos que,
especialmente nas negociacdes com a empresa Pfizer, serviam como justificativa para nao ser
conferido tratamento agil as discussdes, com vistas a assinatura de contrato. Destaca-se, também,
que ndo se vislumbram razdes para que, mesmo antes da edi¢do das mencionadas MPs, o MS ou
quaisquer outros gestores/autoridades legitimados nao tenham apresentado consulta ao TCU.

114. Uma das evidéncias do possivel “desinteresse” do governo federal em agilizar as
negociacdes com a Pfizer foi a auséncia de respostas as ofertas de imunizantes feitas pela empresa,
iniciadas em agosto de 2020, conforme mencionado pela SecexSaude no pardgrafo 52 do relatério
apeca 605 (p. 183).

115. A necessidade de o MS ter formalizado, por completo, o processo de negociacdo de
aquisi¢do de imunizantes e de ter respondido a todas as manifestagdes da empresa Pfizer ndo pode
ser caracterizada como mero “Onus institucional de boas relagdes publicas” por parte dos
representantes do governo federal, conforme assinalou a unidade técnica (paragrafo 52 do relatério
a peca 605, p. 183). Trata-se, na realidade, de obrigacdo constitucional e legal dos gestores
publicos, ante o que dispdem o art. 5°, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituicdo Federal e o art. 2°
da Lei 9.784/1999, especificamente quanto a necessidade de atuacdo transparente e de boa-fé, com
vistas ao atendimento do interesse publico. Atualmente, a exigéncia de atuagdo transparente conta
com disposicdo especifica na Lei 14.124/2021: “Serdo conferidas ampla transparéncia e
publicidade a todas as aquisi¢des ou contratagdes realizadas nos termos desta Lei (...)” (art. 2°, §

29).

116. O que se viu, em negociacdo tdo relevante para o Pais e em desacordo, em especial, com as
disposicoes da Lei 9.784/1999, sobre a necessidade de ser formalizado o correspondente processo
administrativo, foi a intensa “troca de e-mails” entre as partes — Pfizer e governo federal, com
auséncia de resposta, em diversas oportunidades, por parte daquele que viria a ser o futuro
contratante —, conforme evidenciado no seguinte excerto do Relatério Final da CPI da Pandemia:

Os contatos da Pfizer com o governo brasileiro tiveram inicio, conforme mensagens sigilosas de
e-mail recebidas pela CPI, em marco de 2020. Foram inumeros os e-mails que a
desenvolvedora da vacina encaminhou ao Ministério da Saude, a fim de oferecer o
imunizante. Algumas das mensagens foram respondidas e outras nio*', o que ndo impediu a
realizacdo de reunides presenciais e virtuais. O curioso € que, ainda que houvesse uma
comunicacao frequente entre as partes, as negociagdes ndo avangavam. Com efeito, o Ministério
da Saude n3o confirmava se iria ou ndo adquirir as vacinas, mesmo diante dos repetidos alertas
de que seria fundamental dar celeridade as tratativas, haja vista que também estariam sendo
feitas negocia¢des com outros paises. (p. 225 do Relatorio — grifos nossos)

117. Embora a forma de negociacdo adotada pelo MS com a empresa Pfizer ndo tenha se
mostrado totalmente transparente*’, o MP/TCU entende que ndo é o caso de se propor medida
corretiva ao ministério, considerando que o assunto ja foi objeto de consideracdes do Tribunal
quando da apreciagdo do relatdrio atinente ao sexto ciclo de acompanhamento, conforme se verifica

41 Vide noticia sobre o assunto no seguinte /ink:
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/13/representante-da-pfizer-confirma-governo-
nao-respondeu-ofertas-feitas-em-agosto-de-2020> — acesso em 24/8/2022.

4 Ver, inclusive, mengdo a existéncia de carta do CEO da Pfizer que teria sido encaminhada, entre outras
autoridades, ao Presidente da Republica, sem que tenha o remetente obtido, ao que tudo indica, a correspondente
resposta do destinatario (noticia disponivel em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/em-carta-ceo-
mundial-da-pfizer-pediu-a-bolsonaro-pressa-na-compra-de-vacinas/> — acesso em 24/8/2022).
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do seguinte trecho do voto entdo proferido pelo Ministro Vital do Régo no ambito do Acordio
2.878/2021-TCU-Plenario:

IV.7 — Auséncia de Juntada de Documentacdo que Comprove as Tratativas para
Aquisi¢cao de Imunizantes

133. Foi identificado que as atas ou memoriais das reunides prévias realizadas no dmbito da
Secretaria Executiva do MS para fins de tratativas sobre a compra de vacinas contra covid-19,
atribui¢do estabelecida pelo Oficio Circular 28/2021, de 29/01/2021, da propria Secretaria
Executiva, ndo constam dos respectivos processos administrativos de aquisicao.

134. A ndo inser¢do dessa documentacdo nos processos administrativos, quando tais
negociagdes tenham de fato ocorrido, compromete a transparéncia que deve ser assegurada aos
atos processuais, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 14.124/2021, além de dificultar a atuagio do
controle na analise das negociagdes levadas a efeito no &mbito do MS.

135. Diga-se que o principio da publicidade é de observancia obrigatoria pelo gestor publico,
nos termos do [que] prescreve o caput do art. 37, da CF/1988, sendo admitido o sigilo apenas
nos casos excepcionais assim definidos em lei.

136. Por tais razdes, anuo a proposta da SecexSaude para que seja determinado ao MS para que,
no prazo de trinta dias, junte as memorias ou atas das reunides realizadas no ambito da
Secretaria Executiva, quanto as tratativas para aquisi¢do de imunizantes contra a Covid-19, aos
respectivos processos administrativos, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 14.124/2021, e do art.
37, caput, da CF/1988.

(grifos nossos e do original)

118. Como decorréncia das constatacdes e consideracdes transcritas no paragrafo precedente,
foram direcionadas as seguintes medidas ao MS, por meio do Acérdao 2.878/2021-TCU-Plenério:

9.1. determinar ao Ministério da Satde, com fundamento no art. 4°, inciso I, da Resolu¢do TCU
315/2020 combinado com o art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 que:

()

9.1.1.4. junte as memorias ou atas das reunides realizadas no ambito de sua Secretaria
Executiva, quanto as tratativas para aquisicio de imunizantes contra a covid-19, aos
respectivos processos administrativos, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 14.124/2021, e do art.
37, caput, da CF/1988;

()

9.3. dar ciéncia ao Ministério da Saude, com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolu¢ao TCU
315/2020, de que:

9.3.1. os processos administrativos sobre aquisicdo de bens e servigos, com informagdes
desatualizadas de seu rito e de seus termos, fere o principio da eficiéncia estabelecido no art. 37
da CF/1988;

(grifos nossos)

119. Embora ndo seja possivel refutar a assertiva da SecexSaude, de que “caso o governo
brasileiro, via Ministério da Saude, tivesse aceitado de pronto a oferta da Pfizer (...), nada
asseguraria que tivesse iniciado a campanha de vacinagdo antes de 18/1/2021, com a utilizacdo da
vacina CoronaVac.” (paragrafo 50 do relatorio a peca 605, p. 183 — grifo nosso), certo é que
poderia ter havido disponibilidade de doses ainda em 2020 ou, ao menos, maior
disponibilidade no inicio de 2021, observando-se, inclusive, as entregas de vacinas da Pfizer em
outros paises da regido.

120. O que se pode afirmar, com certeza, ¢ que o atraso na aquisicio de vacinas da Pfizer — o
que inviabilizou sua aplica¢ao na populacdo em 2020 e diminuiu o nimero de doses que poderiam
ter sido aplicadas a partir do inicio de 2021 — ocasionou maior nimero de mortes no Pais. Nesse
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sentido, cabe transcrever os seguintes trechos do Relatorio Final da CPI da Pandemia (p. 233 ¢
1.016):

Em suma, houve um inicio acelerado de tratativas entre maio e julho de 2020 para a aquisi¢do
de vacinas da Pfizer, em que o governo mostrava interesse, 0 que contrasta com a lentidao,
burocracia e aparente desinteresse a partir de agosto.

()

(...) o ritmo lento de vacinagao produz sérias consequéncias na mortalidade pelo virus, ¢
deve servir de alerta para as autoridades, para que o maior nimero possivel de pessoas seja
imunizado no menor periodo de tempo possivel.

(grifos nossos)

121. Entre os estudos divulgados sobre os efeitos do atraso no inicio da vacinagao contra a Covid-
19 e da insuficiéncia de doses para acelerar o processo de vacinagdo, podem ser citadas as
principais conclusdes daquele elaborado pelo Imperial College London®’, que destacam o
significativo impacto positivo da vacinagdo na preven¢do de mortes em decorréncia do virus:

a) no mundo: “Com base na anélise de dados de 185 paises e territorios, os cientistas do
Imperial College London concluiram que, no primeiro ano de aplica¢do das doses protetivas, de 8
de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021, 19,8 milhées de mortes, de um potencial de 31,4
milhdes, foram evitadas.” # (grifos nossos);

b) no Brasil: “Uma andlise conduzida por cientistas do Reino Unido estima que o primeiro
ano de imunizagdo pode ter salvo quase 20 milhdes de vidas em todo o planeta — sendo 1 milhédo
no Brasil.” (grifo nosso).

122. A falta de senso de urgéncia das autoridades brasileiras caracteriza negligéncia, situagio
que, se tivesse sido evitada, poderia ter minimizado o agravamento da situagao no Brasil a partir de
2021, a exemplo da situacdo vivenciada em Manaus, anteriormente explorada.

123. Na percepcdo da CPI da Pandemia, sobre a situacao verificada no Brasil, no contexto de falta
de agilidade para aquisi¢do de vacinas, pode ser destacado o seguinte excerto do correspondente
Relatério Final:

Dada a escassez e a corrida por vacinas no mundo, a melhor estratégia seria diversificar e
garantir contratos para imunizar a populacdo brasileira, sob pena de ficar no final da fila,
comegar a vacinagdo tardiamente ¢ em ritmo lento € computar mais mortes ¢ mais tempo de
medidas restritivas da atividade econdmica e de circulagdo (que reduzem o PIB e geram mais
mortes no longo prazo com desemprego e recessao). Foi o que acabou acontecendo no Brasil.
(p. 219 do Relatoério Final da CPI da Pandemia — grifo nosso)

124. O arrazoado anteriormente apresentado, por meio do qual foi descortinado o cenario de
lentiddo das tratativas do governo federal com a Pfizer, ante a demora na busca de solugdes que
poderiam ter propiciado a assinatura do primeiro contrato com a empresa em momento anterior a
mar¢o de 2021, justifica a proposta adiante apresentada, de que seja considerada parcialmente
procedente a representagdo autuada no TC 016.191/2021-8.

125. Nesse contexto de aquisicdo de vacinas, cabe ressaltar a existéncia de processo em que o
Tribunal tratou de tema conexo. Trata-se do TC 047.721/2020-0, dentincia, com pedido de medida
cautelar, relativa a possiveis irregularidades na aquisicdo de seringas e agulhas, que restou

43 Artigo intitulado “Global Impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study”
(disponivel em: <https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/P11IS1473-3099(22)00320-6/fulltext> —
acesso em 24/8/2022).

TIPS ]

# Transcrigdes das letras “a” e “b” do paragrafo 121 oriundas da reportagem disponivel no seguinte link:
<https://www.correiobraziliense.com.br/ciencia-e-saude/2022/06/5017524-em-um-ano-vacina-contra-covid-
19-evitou-20-milhoes-de-mortes-no-mundo.htm|> — acesso em 24/8/2022.
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conhecida e, no mérito, considerada parcialmente procedente, por meio do Acérdao 1.830/2022-
TCU-Plenario (relator Ministro Benjamin Zymler).

126. Conforme informacdo apresentada no voto que fundamentou o Acérddo 1.830/2022-TCU-
Plenario, “a licitagdo em exame [Pregdo Eletronico MS 159/2020, realizado em 29/12/2020] visava
a aquisi¢do de 331.201.012 seringas, no valor estimado de R$ 67 milhdes. Porém, o certame foi
fracassado em trés itens, obtendo sucesso em apenas 25,3% do quantitativo do quarto item
licitado.” (paragrafo 2 do voto — grifo nosso).

127. No referido voto, o Ministro Benjamin Zymler discordou da proposta da unidade técnica, de
promover a audiéncia de diversos gestores do MS, incluso o ex-Ministro de Estado da Saude
Eduardo Pazuello, para que fossem justificadas as seguintes irregularidades: planejamento e
supervisio deficiente das aquisicdes de seringas e agulhas para a campanha de vacinacio da
Covid-19, com morosidade no lancamento do Pregao Eletronico 159/2020; ndo separacdo do
objeto licitado em dois itens distintos (agulhas e seringas), o que teria limitado a participagdo de
potenciais licitantes; e auséncia de solicitacdo tempestiva da suspensdo de medidas antidumping
para agulhas e seringas, o que teria provocado fracasso (parcial) e restricdo ao carater competitivo
do Pregao Eletronico MS 159/2020.

128. Para o relator do TC 047.721/2020-0, foram observadas apenas falhas na condugdo do
Pregdo Eletronico 159/2020, o que implicou sua conclusdo de que “a realizacdo das audiéncias
propostas seria medida de rigor desproporcional em face das supostas irregularidades.” (paragrafo
11 do voto). Ante tal conclusdo do relator, avalizada pelo colegiado, as trés ocorréncias que
poderiam ser objeto de audiéncia dos gestores nelas envolvidos resultaram, tdo somente, na ciéncia
ao MS das impropriedades que foram identificadas no Pregdo Eletronico 159/2020, para que
fossem adotadas medidas internas, pelo ministério, com vistas a prevengdo de outras ocorréncias
semelhantes (subitem 9.2 do Acérdao 1.830/2022-TCU-Plenério).

129. Os aspectos anteriormente destacados neste parecer e que vém sendo acompanhados pelo
Tribunal desde o inicio da pandemia neste acompanhamento permitem a este membro do
Ministério Publico discordar, com as devidas vénias, de parte das conclusdes externadas pelo
Ministro Benjamin Zymler no voto que fundamentou o Acérdao 1.830/2022-TCU-Plenario.

130. De acordo com Sua Exceléncia, o inicio lento do processo de vacinagdo da populagdo
brasileira, em 2021, fez com que o atraso na aquisi¢cdo de agulhas e seringas, objeto do Pregédo
Eletronico 159/2020, ndo trouxesse maiores prejuizos, o que afastaria a necessidade de apuragdo de
responsabilidade de gestores do MS:

26. Mesmo com um planejamento que deixou a desejar, o processo de vacinacdo contra a
covid-19 evoluiu de forma satisfatoria no Brasil, em comparacio com outros pares
internacionais, de forma que o TCU pode prescindir do controle punitivo diante de toda a
situacdo fatica vivenciada em um momento tdo conturbado.

()

33. Concluo minha apreciagdo do caso enfatizando, em linha com a informacao trazida pela
unidade técnica, de que ndo houve falta de seringas e agulhas para vacinag¢ao contra a covid-19,
devido ao processo inicial lento de imunizacio contra a enfermidade, em razdo das poucas
unidades disponiveis de vacinas distribuidas (18,1 milhdes), da aplicagdo lenta nos grupos
prioritarios (10,6 milhdes), dos estoques dos estados e da requisi¢do de seringas manejadas pelo
Ministério da Saude.

(excerto do voto condutor do Acorddo 1.830/2022-TCU-Plenario — grifos nossos e do original)

131. A morosidade na aquisi¢do de vacinas pelo governo brasileiro, que ndo permitiu a rapida
deflagracdo do processo de vacinag@o no Pais no final de 2020 ou inicio de 2021 — a vacinagao foi
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iniciada em 17/1/2021% —, ndo pode servir como justificativa para minimizar a lentiddo do MS na
conducdo do Pregdo Eletronico MS 159/2020.

132. Ni&o se trata de tentativa de rediscussdo das ocorréncias tratadas no TC 047.721/2020-0, a
fim de buscar a possivel responsabilizacdo dos envolvidos — vertente descartada pelo Acorddo
1.830/2022-TCU-Plenario —, mas de evidenciar que, assim como ocorreu com o processo de
aquisicdo das vacinas da Pfizer, também houve conducdo lenta do MS no que diz respeito ao
processo administrativo concernente a compra de agulhas e seringas no ano de 2020.

133. Os graficos adiante apresentados evidenciam, ao contrario da conclusdo de que “o processo
de vacinagdo contra a covid-19 evoluiu de forma satisfatéria no Brasil” (paragrafo 26 do voto que
fundamentou o Acorddo 1.830/2022-TCU-Plenario), que os principais responsaveis do governo
brasileiro que teriam condi¢des de proporcionar um inicio mais rapido do processo de vacinagdo
deixaram o Pais em desvantagem — ao menos em um primeiro momento — em relacdo a outros
paises que lograram éxito em iniciar de modo mais tempestivo seus processos de vacinagdo, caso
dos Estados Unidos e do Reino Unido, bem como do Chile e do México*®.

134. Para fins de comparagdo do Brasil com paises que agilizaram suas campanhas de vacinagio
contra a Covid-19 — especialmente os Estados Unidos € o Reino Unido —, apresentam-se os graficos
a seguir, que mostram a situagdo em 17/1/2021, quando foi iniciada a vacinagdo no Pais, e
18/1/2021 (vide primeiro ponto do eixo horizontal do grafico em relagdo ao Brasil, visualizavel
somente a partir dessa data), respectivamente:

4]

United States

United Kingdom

Itaky
Spain
Canada
Germany

—— — Chile
Indonesia

Dec 14, 2020 Dec 26, 2020 Dec 31, 2020 Jan 5, 2021 Jan 17,2021
Source: Official data collated by Cur World in Data CCBY

P Dec 14,2020 () Aug 21, 2022

Figura 7 — Doses de vacina contra Covid-19 para cada 100 pessoas na populacdo até 17/1/2021

a  seguinte  noticia  disponivel no  site da  Fundagdo  Oswaldo  Cruz:

<https://portal.fiocruz.br/noticia/vacinacao-contra-covid-19-no-brasil-completa-um-ano> — acesso em

22/8/2022.

4 O Chile e o México iniciaram o processo de vacinagdo contra a Covid-19 em dezembro de 2020 (ver noticia
disponivel em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-12/chile-inicia-vacinacao-com-
imunizante-da-pfizer-biontech> — acesso em 22/8/2022).
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4]

United States

United Kingdom

Itaky
Spain
Canada
Germany
China
France
Argentina
Mexico
Chile

- —.-/_.4——-———‘ Indonesia
—— — Brazil

Dec 14, 2020 Dec 26, 2020 Janm 5,2021  Jan 10, 2021 Jan 18, 2021
Source: Official data collated by Our

P Dec 14,2020 (=) Aug 21, 2022

CCBY

Figura 8 — Doses de vacina contra Covid-19 para cada 100 pessoas na populacdo até 18/1/2021

Fonte das Figuras 3 e 4: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations#how-many-vaccine-doses-have-been-

administered-in-the-last-12-months (acesso em 22/8/2022)

135. Cabe esclarecer, quanto a Figura 4, que, no primeiro dia em que se tornou possivel visualizar
informagdes sobre o Brasil (18/1/2021) — com a quantidade zerada — os Estados Unidos ja
contavam com 5,92 vacinados para cada 100 habitantes e o Reino Unido com 3,04 vacinados.

136. Os dados sobre a vacinagdo no Brasil confirmam, portanto, a assertiva do Ministro Benjamin
Zymler, apresentada no paragrafo 33 do voto condutor do Acordao 1.830/2022-TCU-Plenério, de
que houve um “processo inicial lento de imunizagdo contra a enfermidade”, o que acarretou
internacdes e Obitos em decorréncia da Covid-19 que poderiam ter sido parcialmente evitados —
inclusive com impacto sobre os servigos de satide e sua demanda de financiamento —, e gerou
prejuizos a economia*’, por conta ndo so das restrigdes a circulagdo e aglomeragdo de pessoas, mas
do receio de parcela da populac@o de se expor em ambientes de maior risco de contagio.

137. Em suma, quanto ao objeto do TC 047.721/2020-0: a morosidade na aquisicdo de agulhas e
seringas foi mais uma das vertentes que expds o planejamento deficiente que ocorreu no Brasil em
2020/2021 em relagdo ao processo de combate a Covid-19 por parte do governo federal.

138. Em termos globais quanto ao presente acompanhamento, a conclusao a qual se pode chegar é
a de que o governo federal apresentou, em vista da falta de clareza, desde os primeiros
momentos da pandemia, de qual estratégia deveria seguir e ante a insuficiéncia dos esforcos
de lideranca, estratégia e coordenacdo em nivel nacional, uma resposta aquém da esperada a
pandemia da Covid-19, mesmo levando-se em conta as dificuldades estruturais, preexistentes, do
SUS.

ENCAMINHAMENTO

139. Ante o exposto, este representante do Ministério Publico junto ao Tribunal de Contas da
Unido manifesta-se de acordo com a proposta da SecexSaude (pegas 605-607), com os seguintes
ajustes e acréscimos:

a) alterar a redagdo da letra “a” do item II do paragrafo 934 do relatdrio a pega 605 (p.
132) e o subitem XIV do paragrafo 934 do relatorio a pega 605 (p. 135), de modo que passem a ter
0 seguinte teor:

a) nos termos dos arts. 16, § 1°, da Lei 8.080/1990, 10, § 1°, do Decreto 7.616/2011, ¢ 1°¢ 2°

47 Relatério sobre as Contas do Presidente da Republica do exercicio de 2020: “O Produto Interno Bruto (PIB) (...)
alcangou o valor de R$ 7.447.858 milh&es no exercicio de 2020, valor 4,06% inferior, em termos reais, ao do PIB de 2019,
de R$ 7.762.961 milhdes. Esse indicador foi profundamente afetado pelos efeitos da crise da Covid-19 sobre a
economia, que deprimiu significativamente o resultado do PIB no segundo semestre de 2020, com impacto sobre
todo o exercicio.” (peca 27, p. 7, do TC 014.922/2021-5 — grifos nossos).
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da Portaria MS 913/2022, no dever de precaugdo e nos principios da razoabilidade e da seguranga
juridica, dando publicidade aos atos instituidos (item 3.1.1): (...)

XIV — Em relagdo a representagdo apresentada no TC 016.191/2021-8, propde-se que seja
encaminhada ao representante ¢ ao Presidente da Comissdo de Fiscalizacdo Financeira e Controle
da Camara dos Deputados, nos termos do subitem 9.2.2 do Acdrdao 1.766/2022-TCU-Plenério, a
deliberagdo deste sétimo ciclo, destacando que o Relatorio e o Voto que o fundamentam podem ser
acessados por meio do endereco eletronico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse,
o Tribunal pode encaminhar-lhes copia desses documentos sem quaisquer custos, €, no mérito, seja
considerada parcialmente procedente;

b) desapensar o TC 000.344/2021-4 dos presentes autos e apensa-lo ao TC 037.480/2021-
9, em cumprimento ao Acérdao 676/2022-TCU-Plenario;

¢) juntar ao TC 037.480/2021-9 copia das pecas do TC 014.575/2020-5 (pecas 452-455;
472-488) relacionadas as audiéncias determinadas no subitem 9.3 do Acoérddo 1.873/2021-TCU-
Plenario, para analise em conjunto e em confronto com as demais audiéncias determinadas no item
9.4 do mesmo acérddo, bem como das audiéncias decorrentes da auséncia de monitoramento do
consumo de oxigénio medicinal apurada no TC 000.344/2021-4, nos termos do voto do relator,
Ministro Benjamin Zymler, no Acérddo 676/2022-TCU-Plenario;

d) incluir, no item “a3” da proposta de encaminhamento do relatorio da SecexSatde (pega
605, p. 133), o consumo de oxigénio medicinal como um dos indicadores relacionados a
Emergéncia de Saude Publica de Importancia Nacional encerrada a serem monitorados junto a
estados e municipios, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarios de Satide (Conass) e o
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude (Conasems), em eventuais cenarios de
elevacdo atipica de internacdes em decorréncia de quadros respiratdrios graves, mesmo que
restritos a &mbitos locais ou regionais;

e) comunicar ao Congresso Nacional sobre a auséncia de normatiza¢do de procedimentos
de pesquisa de precos para produtos e servigos adquiridos pelos entes federativos por meio de
requisi¢do administrativa, nas hipoteses previstas no art. 5°, inciso XXV, da Constituicdo Federal,;
no art. 15, inciso XIII, da Lei 8.080/1990; e no art. 3°, inciso VII, da Lei 13.979/2020, para adogao
das medidas que considerar cabiveis.

E Relatorio.
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VOTO

Em apreciacdo, sétimo ciclo de acompanhamento realizado para avaliar a estrutura de
governanga adotada pelo Ministério da Satde — MS para o combate a crise gerada pela covid-19 e os
atos referentes a execugao de despesas publicas, de forma amostral, pelo referido ministério e 6rgaos e
entidades a ele vinculados, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiéncia e
efetividade, selecionados a partir do levantamento de riscos realizado pela unidade técnica.

2. Neste ciclo, foram elaboradas dez questdes de auditorias agrupadas em cinco grandes
temas: 1) governanca do MS para enfrentamento da pandemia de covid-19; ii) aspectos or¢amentarios e
financeiros; iii) acompanhamento de contratos relativos a covid-19; iv) requisicdes administrativas de
equipamentos e insumos médicos pelo MS; v) processos de vacinagdo contra covid-19.

3. Além dos grandes temas acima mencionados, que serviram de linha mestra para a
organizagdo do relatério de acompanhamento apresentado pela equipe de auditoria da Secretaria de
Controle Externo em Satde — SecexSaude (pega 605), o presente acompanhamento também cuidou do
monitoramento das determinacdes e recomendagdes exaradas nos ciclos anteriores deste
acompanhamento.

4. Apoés analisar os comentérios dos gestores ao relatério preliminar a eles submetido, a
SecexSatde, em unissono (pecas 605 a 607), pugna pela expedi¢do de determinagdo ao Fundo
Nacional de Saude — FNS, com vistas a incrementar a transparéncia das informacgdes relativas a sua
atuacdo, de recomendacdes ao MS para melhoria da gestdo das agdes de enfrentamento da pandemia,
além de recomendagdo a Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital do
Ministério da Economia e expedi¢ao de ciéncias ao MS para a necessidade de observancia de
dispositivos normativos afetos ao enfrentamento da pandemia de covid-19.

5. Em derradeiro, a mencionada unidade instrutiva sugere a adog¢ao de diversas medidas de
carater interno, com vistas a permitir o adequado tramite do presente processo e a tratar de questdes
relacionadas aquelas analisadas neste sétimo ciclo de acompanhamento.

0. Mediante solicitagdo de peca 626, o representante do MPTCU, Procurador Rodrigo
Medeiros de Lima, requereu a oportunidade de oficiar no presente processo, o que foi por mim
deferido por meio do Despacho de peca 628.

7. Em minudente parecer a peca 630, o D. Procurador trouxe consideragdes pertinentes acerca
da tibieza das ac¢des de governanca adotadas no ambito do MS, notadamente em face da auséncia de
uma estratégia clara e sinérgica por parte do alto escaldo governamental integrante do entdo Centro de
Governo — CG para o enfrentamento da pandemia, conforme restou apurado no ambito dos Acdrdaos
1.616/2020, 4.075/2020 e 1.533/2021, todos do Plenario e de minha relatoria.

8. No mérito, o Parquet de Contas, ao manifestar sua concordancia com a esséncia das
propostas da SecexSaude, sugere ajustes na fundamentagdo normativa que embasa a proposta de
recomendacdo direcionada ao MS para a elaboragdo de normativo que oriente acerca das a¢des que
deverdo ser executadas no enfrentamento a pandemia de covid-19, apds o fim da Espin, o acréscimo,
entre os indicadores a serem monitorados pelo MS, daquele relativo ao consumo de oxigénio
medicinal, bem como considerar parcialmente procedente a representacdo de que trata o
TC 016.191/2021-8, apreciada nesta oportunidade.

9. Em adicdo, sugere a ado¢cdo de medidas internas de organizacdo processual com vistas a
dotar de maior eficiéncia as apuragdes de eventuais responsabilidades de gestores no enfrentamento da
pandemia.
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10. Manifesto, na esséncia, minha concordancia com as conclusdes e as propostas de
encaminhamento sugeridas pela SecexSaude, com os ajustes aduzidos pelo MPTCU, razao pela qual
adoto os fundamentos apontados nos pareceres prévios e reproduzidos no relatorio precedente em
minhas razdes de decidir.

11. Para facilitar a melhor compreensdo dos inimeros temas tratados neste acompanhamento,
o presente voto segue, de forma sumarizada, estrutura similar aquela adotada no relatorio elaborado
pela equipe de auditoria da SecexSaude (peca 605).

12. Feitas essas consideragdes iniciais, passo a tratar das questdes mais relevantes apontadas
pela unidade instrutiva.

IT — Governanc¢a do Ministério da Saude para Enfrentamento da Pandemia

13. No presente acompanhamento, com relagdo a governanga do MS para o enfrentamento da
pandemia, os seguintes topicos foram avaliados: i) encerramento da Emergéncia em Saude Publica de
Importancia Nacional - Espin; ii) definicdo e utilizagdo de indicadores de gestdo, planejamento,
monitoramento e avaliagdo; iii) estruturacdo do SUS para enfrentamento da sindrome pds-covid; iv)
estruturacdo para enfrentamento das variantes de preocupagdo; v) Sindrome Respiratoria Aguda
Grave — SRAG e a covid-19.

I1.1 - Encerramento da Emergéncia em Satide Publica de Importancia Nacional - Espin

14. O Ministério da Satde declarou a Espin em decorréncia da pandemia de covid-19 em
3/2/2020, mediante a Portaria GM/MS 188/2020, cuja proposta de encerramento competeria a
Secretaria Extraordinaria de Enfrentamento a Covid-19 — Secovid, criada por meio do Decreto
10.697/2021.

15. Em 22/4/2022, foi publicada a Portaria GM/MS 913/2022 que declarou o encerramento da
Espin a partir de 22/5/2022, garantido o prazo de trinta dias para a ado¢do de medidas de transicao, a
exemplo do ajuste de compromissos ja firmados pelos entes subnacionais. Contudo, o Conass e o
Conasems haviam solicitado um prazo maior para tanto, de noventa dias.

16. Consoante nova informagdo trazida pelo MPTCU, em 20/6/2022, entrou em vigor o
Decreto 11.098/2022 que, entre outros, revogou o Decreto 10.697/2021, que havia criado a Secovid.
Tal iniciativa, antes mesmo de a OMS ter decretado o fim da pandemia, podera trazer consequéncias
graves no acompanhamento das agdes adotadas pelo MS para o enfrentamento da pandemia, na
medida em que elas serdo implementadas de forma descentralizada dentro da estrutura organizacional
vigente do citado Ministério.

17. Nesse processo de encerramento da Espin, chamou a aten¢do a inexisténcia de
planejamento estruturado para sua execugdo, pois nem a portaria de encerramento, nem os documentos
prévios que a embasaram trouxeram orientacdes acerca das agdes que ainda ficariam a cargo do MS, o
que pode comprometer a continuidade das agdes de enfrentamento da pandemia, em momento de
elevagdo dos casos de contaminagdo, de Obitos e da eventual descoberta de novas variantes do virus.

18. Conforme apurado pela equipe de auditoria, as Unicas acdes mantidas para enfrentamento
da pandemia ap6s o encerramento da Espin estdo relacionadas a atencdo primadria a saude, que seria
realizada pelo Programa Previne Brasil, € a manutencdo do modelo de vigilancia de sindromes gripais
por virus respiratorios de importancia de saude publica.

19. Diante da inexisténcia de um plano claro de transicdo, com a defini¢ao das agdes que
devem ser mantidas, dos respectivos responsaveis por sua adocdo, dos recursos necessarios € dos
indicadores a serem monitorados, manifesto minha concordancia com a proposta da SecexSaude para
que seja recomendado ao Ministério da Satude que: 1) estabeleca normativo de orientagdo indicando as
acoes do Plano de Contingéncia Nacional para Infec¢do Humana pelo novo coronavirus que
continuardo sendo executadas e a responsabilidade pelo seu implemento, a exemplo das acdes que
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envolvam vacinagdo, testagem, investigacdo gendmica, leitos, medicamentos e insumos, oxigénio,
apoio financeiro, profissionais de saude, exigéncia de passaporte vacinal e campanha de orientagdo da
populagdo; ii) elabore um plano de encerramento da Espin que contemple os impactos da revogacao da
Portaria GM/MS 188/2020 e as estratégias de mitiga¢do e plano de retomada frente a um possivel
recrudescimento do cenario epidemiologico; ii1) monitore indicadores relacionados a Espin encerrada,
a exemplo da taxa de ocupacdo de leitos, de cobertura vacinal, entre outros.

20. Com relacdo a sobredita recomendagdo, acolho a proposta do MPTCU para que seja
alterada a base de sua fundamentagdo sugerida pela unidade técnica, de sorte a inserir o disposto nos
arts. 1° e 2° da Portaria MS 913/2022, dispositivos que tratam, respectivamente, do encerramento da
Espin e da necessidade de o MS orientar os estados, DF e municipios sobre a continuidade das ac¢des
que compdem o Plano de Contingéncia Nacional para Infec¢do Humana pelo novo coronavirus, € a
excluir a referéncia ao art. 3° inciso V, letra “d”, da Portaria GM/MS 188/2020, bem como ao
art, 46-A, inciso I, do Decreto 9.795/2019, alterado pelo Decreto 10.697/2021, em face da extingdo da
Secovid pelo Decreto 11.098, de 20/6/2022.

21. Registro que as medidas acima sugeridas também sao essenciais para a estruturagdo do MS
no enfrentamento das novas variantes de preocupacdo do virus da covid-19, mesmo apds o
encerramento da Espin, conforme tratado adiante no tépico 11.4 deste Voto.

22. Ademais, com a extin¢do da Secovid/MS entendo caber orientagdo a SecexSaude para que,
no proximo ciclo de acompanhamento traga ao conhecimento deste Plendrio mais informagdes sobre a
forma como o MS tem se desincumbido para manter a visdo do todo quando do exercicio das
atribui¢des antes delegadas a dita Secretaria.

I1.2 - Indicadores de Gestao, Planejamento, Monitoramento e Avaliacio

23. Indicadores de gestdo, planejamento, monitoramento e avaliacdo constituem ferramental
necessario para dar suporte a decisdes, porquanto permitem a identificacdo de problemas e a adogao de
medidas corretivas.

24, Na area de saude, a previsao para a utilizagdo desses indicadores no apoio a gestdo
encontra respaldo no art. 16, inciso VI e § 1°, da Lei 8.080/1990, c/c art. 11, inciso VIII, do Anexo I da
Portaria de Consolidagao GM/MS 2/2017.

25. O MS definiu trés grandes grupos de indicadores: i) os de vigilancia epidemiologica e
sanitaria, a exemplo de incidéncia da doenca, Obitos e cobertura vacinal; ii) os de assisténcia, a
exemplo capacidade da rede hospitalar, treinamento das equipes; iii) os das areas juridica/econdmica,
que considera a necessidade de edicdo de normativos para regulamentar agdes emergenciais diante dos
recursos financeiros.

26. Nao foram constatadas, nos sistemas publicos e painéis de informagao do MS, informacgdes
dos indicadores de vacinagdo contra covid-19 por grupo prioritario e por faixa etaria, envolvendo
metas de cobertura, resultados alcangados e contramedidas associadas ao ndo alcance das metas
fixadas.

27. A auséncia desses dados dificulta a avaliacao da evolugdo vacinal ¢ da eficacia das vacinas
por grupo prioritario e faixa etaria, a comprometer a adocao de acdes de divulgacao da necessidade de
vacinagdo para os publicos especificos ou mesmo a promover a busca ativa desse publico.

28. Ante o exposto, aquies¢o a proposta da unidade técnica para que seja recomendado ao
Ministério da Saude a adoc¢ao de providéncias para registrar nos sistemas publicos a cobertura vacinal
para cada grupo prioritario e cada faixa etdria, informando as metas de vacinas e percentuais
alcangados.

I1.3 — Estruturacio do SUS para Enfrentamento da Sindrome Pés-Covid
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29. A Sindrome P6s-Covid ou Covid Longa ou Condi¢des Pos-Covid sdo termos sindnimos
utilizados para descrever um conjunto de manifestacdes clinicas novas, recorrentes ou persistentes
apds a infec¢do aguda pelo virus da covid-19, quando estas ndo sdo atribuidas a outras causas,
acompanhando a defini¢do utilizada pela Organizacio Mundial da Satide - OMS e com base em
evidéncias cientificas.

30. Para o enfrentamento dessa situagdo e com o objetivo de orientar os profissionais de saude
sobre as condi¢des pos-covid, o MS elaborou notas técnicas, a exemplo daquelas de nimeros 7/2021-
COCAM/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, de 26/3/2021, e 62/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, de
25/11/2021, apesar de ter esclarecido que ndo existem recursos alocados no orgamento
especificamente para essa atividade.

31. Relativamente ao enfrentamento da pandemia, foram alocados R$ 49,6 bilhdes no
orcamento de 2021 e, para o ano de 2022, foi previsto o valor de R$ 7,1 bilhdes. Mais recentemente, a
Portaria GM/MS 377, de 22/2/2022, garantiu incentivo financeiro de carater temporario aos
municipios ¢ ao Distrito Federal, no valor total de R$ 159,91 milhdes, repassados fundo a fundo de
forma automatica e em parcela Unica, para acdes de Atencao Priméaria a Saude relacionadas ao cuidado
de pessoas com condi¢des pds-covid.

32. Estudos internacionais indicam que os percentuais de pessoas com manifestagdes
po6s-covid variam entre 51% e 76% das pessoas contaminadas. No Brasil, estimam-se mais de dez
milhdes de casos de pessoas com sindrome pos-covid, de sorte que apenas a partir deste ano, de acordo
com o MS, os atendimentos serdo registrados a permitir a exata identificagdo desse quantitativo.

33. A equipe de auditoria também constatou que, de modo geral, ndo existem informacdes
estruturadas de casos de morbidade e mortalidade por condigdes pos-covid nos anos de 2020, 2021 e
2022.

34. A auséncia dessas informacgdes dificulta o adequado planejamento das ac¢des a serem
adotadas tanto pelo MS quanto pelos entes subnacionais para o enfrentamento do cendrio decorrente da
sindrome pds-covid e a adocao do tratamento mais indicado para as pessoas por ela acometidas.

35. Agrava esse quadro o fato de que grande parte dos mais de dez milhdes de pacientes com a
sindrome pos-covid depende de atendimento no SUS, a demandar ainda mais a adequada utilizacdo
dos recursos publicos destinados a saude.

36. A par de tais constatagcdes, tenho por adequada a sugestdo da equipe de auditoria de
expedir recomendagdo ao MS, com os ajustes que entendo adequados, no sentido de que ele adote
providéncias para identificar, quantificar e dar publicidade, como por exemplo nos boletins
epidemiologicos, dos casos de morbidade e mortalidade decorrentes de condi¢des pds-covid-19 e das
acoes realizadas para minimizar seus impactos a populacao.

I1.4 — Estruturacio para Enfrentamento das Variantes de Preocupacio

37. O MS, em conjunto com a Anvisa, tem buscado adotar acdes com vistas a identificar a
ocorréncia de novas variantes de preocupagdo do virus da covid-19 circulantes no pais, bem como a
evitar e mitigar a introdu¢do dessas variantes no territorio nacional.

38. A variante Omicron, identificada em novembro de 2021, foi a responsavel pelo aumento
do niimero de contaminacdes por covid-19 nas ultimas semanas de janeiro de 2022, sendo atribuido a
ela 85% dos casos registrados no Pais. Tal cendrio motivou o MS a orientar pela adocdo de medidas
com a finalidade de ampliar a taxa de imunizac¢do da populacdo elegivel, o incremento no numero de
doses de reforgo a serem aplicadas e a adog¢ao de esquemas extraordinarios de vacinagao.

39. No enfrentamento das ondas de contaminagdo em razdo da disseminacdo das novas
variantes virais, o0 MS tem monitorado a quantidade de leitos de UTI e de enfermaria disponiveis para
pacientes com covid-19. Vale dizer que o MS analisa os pedidos dos gestores locais para a abertura de
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novos leitos e, de acordo com sua capacidade orgamentaria, habilita novos leitos de UTI, nos termos
da Portaria GM/MS 829/2021.

40. De acordo com o Ministério, em dezembro de 2020, havia 22.417 leitos de UTI-covid
disponiveis. No apice da pandemia no ano de 2021, havia 26.669 leitos, reduzido para 15.845 leitos em
janeiro de 2022, mas com a possibilidade de se aproveitar a estrutura existente e alcangar novamente a
disponibilidade méxima de leitos observada no ano de 2021. A criagdo e a habilitacdo de leitos nos
anos de 2020 e 2021 custou R$ 14,18 bilhoes a Unido.

41. Informagdes obtidas junto as secretarias estaduais de satde dao conta de que os
ventiladores pulmonares distribuidos pelo MS foram realocados para locais de maior necessidade e
que a maior parte deles continuam em pleno funcionamento.

42. Dada a relevancia da garantia de pronta resposta a elevacao da demanda por leitos para
pacientes com covid-19, mesmo com a finalizacdo da Espin, recomenda-se que o MS se mantenha
vigilante ¢ monitorando os indicadores relativos a taxa de ocupagdo desses leitos, consoante ja
expendido neste voto.

43. Relativamente ao suprimento de oxigénio medicinal, a Unido, por meio do MS, possui
papel complementar, cabendo aos entes subnacionais 0 monitoramento € o suprimento desse insumo.
Nesse cenario, o MS elaborou o Plano Oxigénio Brasil que engloba agdes voltadas ao apoio
extraordinario a estados e municipios, quando do exaurimento de suas capacidades.

44. O suprimento dos medicamentos para Intubacao Orotraqueal (IOT), que compreendem,
entre outros, anestésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares e agentes adjuvantes, apesar de ser
de responsabilidade dos entes subnacionais, também conta com a atuagdo do MS, que procura manter
estoque de reserva correspondente a sessenta dias de consumo, baseado na média de consumo das
sessentas semanas anteriores.

45, Nos anos de 2020 e 2021, foram distribuidos pelo Ministério 22,2 milhdes de
medicamentos IOT, com estoque atual da ordem de 18 milhdes desses medicamentos, razao pela qual
recomenda-se que 0 MS, mesmo com o fim da Espin, continue monitorando os indicadores atinentes a
cobertura de medicamentos 1OT, conforme ja tratado neste Voto.

46. Com relagdo a vacinacdo contra a covid-19, ¢ digno de nota que o Brasil conta com 38 mil
salas de vacinagao, podendo chegar a 50 mil postos de vacinacdo em época de campanhas. Até o final
do ano de 2021, foram distribuidas mais de 400 milhdes de doses de vacina, com a aplicagdo de 334
milhoes de doses, o que resultou em mais de 144 milhdes de pessoas com o esquema vacinal completo.
Para o ano de 2022, a expectativa ¢ distribuir mais de 354 milhdes de doses.

47. O MS, ao monitorar a aplicacdo das vacinas pelos entes subnacionais, tem identificado
estados com dificuldades de alcangar coberturas vacinais adequadas, em especial aqueles da Regido
Norte. Para mitigar tal ocorréncia, o Ministério, em parceria com a OPAS, estd desenvolvendo projeto
com vistas a dar suporte técnico e operacional para municipios com baixa cobertura vacinal.

48. Apesar de os numeros indicarem a existéncia de quantidade suficiente de doses de vacina
para a imunizagdo de toda populagdo-alvo, os percentuais de cobertura vacinal de grupos prioritarios e
por faixa etaria nao sao divulgados nos sistemas publicos do MS, consoante ja tratado neste Voto.

49. Dada a relevancia na continuidade de acompanhamento da aplicacdo desses imunizantes,
recomenda-se ao MS que, mesmo com o encerramento da Espin, continue monitorando os indicadores
relativos a cobertura vacinal, conforme ja aduzido neste Voto.

50. A vigilancia sanitaria e o controle de viajantes em portos, aeroportos e fronteiras terrestres,
em razdo da pandemia de covid-19, foi regulamentada, em fevereiro de 2022, pela Portaria
Interministerial 666/2022 (peca 400, p. 10), que passou a exigir dos viajantes internacionais a
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apresentacdo de testes pré-embarque, preenchimento da Declaragdo de Satde do Viajante (DSV),
comprovante de vacinagdo contra a covid-19 e quarentena apds desembarque no Brasil.

51. Com a reducdo do numero de contaminagdes e Obitos a partir de meados de marco
de 2022, a Anvisa elaborou a Nota Técnica 40/2022 (pega 435) que serviu de base para a aprovagdo da
Portaria Interministerial 670/2022 que manteve como exigéncia para a entrada de viajante
internacional apenas a apresentagdo de comprovagao do ciclo vacinal completo, salvo nas hipdteses em
que ele ndo puder tomar vacina por condi¢ao médica, aos provenientes de paises com baixa cobertura
vacinal e aos residentes no Brasil que ndo estejam completamente vacinados, hipoteses em que sera
exigido a apresentagao de resultado negativo para covid-19 em teste recente.

52. Observo que a exigéncia de apresentagdo de carteira de vacinacdo para viajantes
estrangeiros foi objeto de recomendacdo constante do subitem 9.4 do Acordao 2.878/2021-TCU-
Plenario, de minha relatoria, quando da apreciagdo do sexto ciclo de acompanhamento, medida que foi
cumprida pela expedi¢ao das Portarias Interministeriais 663/2021 e 660/2022.

53. Em razdo da importancia do controle de fronteiras em seus diversos modais para evitar a
disseminagao de novas variantes em territorio nacional, recomenda-se ao MS a especificagcdo das acdes
a serem adotadas apds o fim da Espin, a exemplo da exigéncia do passaporte vacinal dos viajantes
internacionais, conforme ja mencionado neste Voto.

54. O MS esclareceu que tem adotado agdes com vistas a proceder o sequenciamento
genoOmico para mapear as variantes do virus da covid-19, em especial, as variantes de preocupacao que
circulam no pais e a eventual predominancia de uma delas.

55. Conforme Boletim Epidemiolégico 113, relativo a semana epidemiologica de 14 a
25/5/2022, a variante Omicron era a predominante no pais, com a identificagio das seguintes
sublinhagens dessa variante: BA.1, BA.1.1, BA.2 ¢ BA.3, com evidéncias que sugerem que a
sublinhagem BA.2 ¢ mais transmissivel que a BA.1, porém sem impacto na severidade da doenga.

56. Observa-se que a investigagao genomica das variantes do virus da covid-19 que circulam
no pais ¢ medida essencial para permitir a adogdo de estratégias mais adequadas para a contengdo de
sua disseminacao no territorio nacional, razao pela qual se recomenda ao MS que, entre as acdes que
devem ser mantidas apos o fim da Espin, esteja aquela relacionada a investigagdo gendmica, conforme
ja tratado neste Voto.

57. A equipe de auditoria identificou, por meio de pesquisa no painel LocalizaSus realizada em
8/4/2022, que foram distribuidos pelo MS desde o inicio da pandemia 17.891 ventiladores pulmonares,
sendo 8.912 para estados e 8.979 para municipios. Com relacdo aos equipamentos de protecao
individual — EPI, o mesmo painel de informagdes do MS apontou que foram distribuidos mais de 363
milhdes de unidades para os entes subnacionais.

58. Vale o registro de que o MS se utiliza também da estratégia de estruturagdo e instalagdo de
unidades de satide de carater excepcional e temporario, os denominados “hospitais de campanha”, para
abrir novos leitos para tratamento de pacientes acometidos pela covid-19 em momentos de pico dos
casos de contaminagao.

59. A Portaria GM/MS 1.514/2020, alterada pela Portaria GM/MS 1.863/2020, definiu os
critérios técnicos para a implantacao dessas unidades hospitalares, de sorte que os recursos necessarios
para sua estruturagdo correm por conta do or¢camento da satde.

60. A manutencdo de cadastros de profissionais de satde capacitados e aptos a trabalhar no
enfrentamento da pandemia de covid-19 constitui estratégia de suma importancia a ser adotada pelos
gestores de saude.

61. Nesse sentido, foi instituido o programa “O Brasil Conta Comigo™ que tem por objetivo
constituir cadastro nacional de profissionais de saude contemplando 14 categorias da saude,
6
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totalizando 1.007.118 profissionais cadastrados, cujo recrutamento cabera aos gestores locais. Desse
publico, foram capacitados 345.437 profissionais e 454.250 se declararam dispostos a atuar nas agdes
de enfrentamento a pandemia.

62. Esse cadastro permitird a identificacdo e o recrutamento mais célere dos profissionais de
saude pelos gestores estaduais € municipais em momentos que possam exigir uma atua¢ao mais ampla
e efetiva em razdo de eventuais novas ondas de contaminacao por covid-19, em face da sobrecarga de
trabalho, motivo pela qual cabe recomendacao ao MS para a manutengao desse tipo de acdo mesmo
apos o encerramento da Espin, conforme ja mencionado neste Voto.

63. De igual modo, as campanhas publicitarias para esclarecimento da populagdo, ja adotadas
no ambito do MS, mostram-se fundamentais no combate a dissemina¢do do virus e conscientizacao da
populagdo, na medida em que divulgam tanto as medidas de restri¢ao do convivio social quanto acerca
da importancia da vacinagao.

64. As agdes relacionadas a essas campanhas devem ser mantidas pelo MS, a despeito do fim
da Espin, razdo pela qual foi exarada recomendacdo nesse sentido aquele Ministério, consoante ja
asseverado neste Voto.

65. Em margo de 2022, foi publicada a Lei 14.313/2022 que alterou a Lei 8.080/1990 para
ampliar a competéncia da Comissdo Nacional de Incorpora¢io de Tecnologias no Sistema Unico de
Saude — Conitec, de sorte a permitir que ela possa recomendar a utilizacdo de medicamentos para uso
distinto daquele aprovado pela Anvisa (uso off label), desde que comprovado por evidéncias
cientificas.

66. Sobre o tema, tramita no TCU o TC 019.895/2020-8, que versa sobre o uso off label da
cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com covid-19, oportunidade em que a matéria sera
devidamente analisada.

67. O MS informou que nos anos de 2020 e 2021 foram repassados mais de R$ 7 bilhdes para
a estruturacao da rede de Atengao Primdaria a Satide — APS, com o objetivo de minimizar os efeitos da
pandemia na promocao da satide voltada para a aten¢@o primaria.

68. Diga-se que a atencgdo primaria ¢ a porta de entrada do paciente no SUS, razao pela qual
ela foi incluida no plano de enfrentamento da variante Omicron, além de integrar as agdes para
tratamento da sindrome pos-covid, motivos que justificam a expedi¢ao de recomendacao ao MS para a
manuten¢do desse tipo de agdo mesmo apds o encerramento da Espin, consoante ja mencionado neste
Voto.

I1.5 — Sindrome Respiratoria Aguda Grave — SRAG e a Covid-19

69. O MS monitora casos de Sindrome Respiratoria Aguda Grave — SRAG desde junho de
2009, quando foi declarada pela OMS a pandemia de influenza causada pelo virus HIN1, mediante a
utilizacao do Sistema de Informagao da Vigilancia Epidemiolégica da Gripe — Sivep-Gripe, sistema
que também registra os casos de contaminagdo e 6bito por covid-19.

70. As informagdes registradas no Sivep-Gripe permitem, relativamente aos casos de covid-19,
a compreensdo da real extensdo da pandemia no Brasil, a exemplo de possibilitar acompanhar a taxa
de mortalidade dos internados que necessitaram de suporte ventilatorio, comparar taxas de mortalidade
de pessoas que foram vacinadas com as que ndo foram, verificar lapso temporal entre a data dos
primeiros sintomas € a da internagdo hospitalar, entre outros.

71. Contudo, essas informacdes podem ser melhoradas de modo a permitir um controle mais
adequado acerca da efetividade dos medicamentos especificos para o tratamento da covid-19 e da
eficacia das doses adicionais de vacina para evita-la ou atenuar os efeitos de sua contaminagao.
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72. Essa oportunidade de melhoria dos dados que integram as bases do Sivep-Gripe foi
observada pela equipe de auditoria, na medida em que ndo foram identificados campos que possam
comportar os registros relacionados a prévia vacinagao do usudrio contra a influenza, ao uso de
antivirais especificos para o tratamento da covid-19 ou a aplicagdo, pelos gestores locais, de doses
adicionais, ainda que nao objeto de recomendagao pelo Ministério da Saude — MS.

73. A par dessa constatagdo, aquiesco a proposta da unidade técnica para que seja
recomendado ao MS que inclua nos registros do Sivep-Gripe dados sobre: 1) dados imunizagdo contra
a influenza; ii) o uso de medicamento especifico para o tratamento da covid-19; e iii) a aplica¢do de
dose adicional de vacina contra a covid-19 pelos gestores locais.

III — Aspectos Orcamentarios e Financeiros

74. A equipe de auditoria buscou avaliar se o planejamento orgamentario para o ano de 2022
foi adequado, com a destinacdo de recursos em valores suficientes para atender aos gastos com as
acoes de enfrentamento da pandemia de covid-19.

75. Para o ano de 2022, foi fixada uma dotagdo or¢amentaria da ordem de R$ 30,57 bilhdes,
dos quais R$ 5,65 bilhdes foram destinados ao pagamento do Auxilio Emergencial, R$ 10,05 bilhdes
para aquisi¢ao de vacinas ¢ R$ 14 bilhdes para demais despesas adicionais do Ministério da Saude ¢
demais ministérios, além de R$ 150 milhdes e R$ 720 milhdes para, respectivamente, os programas de
“Beneficio Emergencial de Manutencdo de Emprego e da Renda” e “Financiamento da Infraestrutura
Turistica”.

76. A titulo de comparagdo com os exercicios anteriores, para o ano de 2020 constou a dotacao
orgamentaria atualizada de R$ 69,88 bilhdes alocada na ac¢do orcamentaria especifica 21C0 —
Enfrentamento da Espin, dos quais R$ 63,74 bilhoes foram destinados ao MS, e para o ano de 2021,
apesar de nao ter sido utilizada a acao 21CO0, foram abertos créditos extraordindrios na funcao da
saude, via medidas provisorias, no montante de R$ 56,74 bilhdes.

77. A execugado or¢amentaria em 2022, até o dia 18/4/2022, nas a¢des de combate a covid-19
no ambito do Ministério da Saude - MS, apresentou dotag¢ao atual de R$ 11,6 bilhdes, com valores
empenhado, liquidado e pago, respectivamente, de R$ 7,3 bilhdes, R$ 2,73 bilhdes e R$ 2,69 bilhdes.

78. Da dotagdo atual de aproximadamente R$ 11,6 bilhdes, R$ 8,78 bilhdes foram alocados
para aplicagdo direta pelo MS, RS 1,06 bilhdo para transferéncias a estados e ao DF — fundo a fundo e
R$ 1,67 bilhdo para transferéncias a municipios — fundo a fundo.

79. Chama a ateng¢do, conforme informacodes trazidas pela unidade técnica, a baixa execucao
financeira dos recursos descentralizados no ano de 2022. Enquanto o MS empenhou 74,85% da
dotacgdo a ele destinada, os municipios empenharam 34,55% e os estados e DF, apenas 5,29%.

80. Ainda com relagdo a execugdo orcamentdria e financeira, foi apensado a este processo o
TC 012.390/2021-6, por for¢ca do Acordao 258/2022-TCU-Plenario.
81. Da anélise procedida (peca 605), destaco que a unidade técnica concluiu, no mérito, pela

sua procedéncia parcial quanto a auséncia de acdo orgamentaria especifica para o enfrentamento da
covid-19 no orcamento de 2021, situacdo devidamente enfrentada pela determinacdo constante do
subitem 9.1.2 do Acoérdao 1.873/2021-TCU-Plenario, o qual determinou ao MS que elaborasse
planejamento orgamentario, com a estimativa de recursos necessarios e de despesas previstas, para o
enfrentamento da pandemia causada pelo virus Sars-Cov-2, no ano de 2021.

82. Com relagdo a falta de previsao de agdo or¢camentaria especifica para o combate a covid-19
no orcamento de 2021, assiste razdo o denunciante, razao pela qual a dentncia deve ser considerada
procedente nesta questdo, sendo dispensada a expedi¢ao de determinagdo ao MS em face de ja ter sido
exarada no subitem 9.1.2 do Acérdao 1.873/2021-TCU-Plenario.
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IV — Acompanhamento da Execucio dos Contratos Relativos a Covid-19

83. No presente ciclo, foram avaliados cinco contratos celebrados pelo MS (Contratos
81/2021, 85/2021, 88/2021, 90/2021 e 91/2021), todos para a aquisicdo de medicamentos para
intubagdo orotraqueal - IOT, no valor total de R$ 95,66 milhoes.

84. Todos os contratos foram fundamentados nos Pregdes Eletronicos de Registro de
Precos 110/2020 e 124/2020 que ja estavam cancelados tacitamente, pois realizados sob a égide da
Lei 13.979/2020, cuja vigéncia encerrou-se em 31/12/2020, em razao do fim da vigéncia do Decreto
Legislativo 6/2020 na mesma data, decreto que condicionava a producdo de efeitos da citada lei.

85. Hé que se mencionar que os contratos assinados sob a égide da Lei 13.979/2020, por forca
do disposto em seus arts. 8° e 4°-H, teriam prazo de validade de seis meses, podendo ser prorrogados
por periodos sucessivos enquanto vigorasse o Decreto Legislativo 6/2020, hipdteses nao aplicaveis a
tais contratos, na medida em que todos eles foram assinados em 2021, quando a mencionada lei ja ndo
estava mais vigente.

86. A SecexSaude, apesar de reconhecer que a ndo realiza¢do de novo certame seletivo no ano
de 2021 impossibilitou a participacdo de novos fornecedores e até mesmo uma possivel queda nos
precos dos produtos registrados nas atas de 2020, entendeu que ndo seria possivel responsabilizar os
gestores do MS, em razao da disposi¢do que integra o art. 28 da LINDB, que requer a presenga de dolo
ou de erro grosseiro em sua conduta para fins de responsabilizagao.

87. Para a referida unidade técnica, tendo em conta que a perda de validade dos
pregoes 110/2020 e 124/2020 decorreu de interpretacdo juridica e andlise sistémica da legislacdo em
vigor, as assinaturas dos contratos em 2021, tendo por base os referidos pregdes que ja se encontravam
tacitamente cancelados, ndo podem ser consideradas erro grosseiro ou dolo.

88. Nesse cenario, sugere a expedi¢do de ciéncia ao MS para que nao sejam feitas contratagcdes
ou aditivagdes fundamentadas na Lei 13.979/2020, uma vez que essa norma perdeu sua vigéncia em
31/12/2020, nos termos do Decreto Legislativo 6/2020.

89. Divirjo da proposta da SecexSaude.

90. A necessidade de demonstracao de que a conduta do gestor publico tenha sido pautada pelo
erro grosseiro ou dolo com vistas a sua responsabilizacdo, nos termos do art. 28 da LINDB, ¢ exigida,
no ambito desta Corte de Contas, apenas para fins de aplicacdo de penalidade, conforme sua
jurisprudéncia dominante expressa nos Acorddos 1.643/2022-TCU-2* Camara, 1.691/2020-TCU-
Plenario e 2.768/2019-TCU-Plenario, dos quais transcrevo o enunciado elaborado no ambito da
Jurisprudéncia Selecionada do TCU relativamente ao ultimo decisum apontado, de relatoria do
eminente Ministro Benjamin Zymler:

O art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 (Lindb) , que trata da responsabilizacdo pessoal do agente em
caso de dolo ou erro grosseiro, ndo se aplica ao particular contratado pela Administragdo Publica e
se refere exclusivamente a aplicagdo de sangdes, visto que o dever de indenizar os prejuizos ao
erario permanece sujeito a comprovacdo de dolo ou culpa, sem qualquer gradagdo, como ¢ de praxe
no ambito da responsabilidade aquiliana, inclusive para fins de regresso (art. 37, § 6°, da
Constitui¢do Federal) . (destaques ndo presentes no original)

91. Nao restou claro se os contratos ora em mengao foram executados em sua totalidade e se os
precos neles praticados, relativos ao ano de 2020, ano de realizagdo dos Pregdes Eletronicos 110/2020
e 124/2020, estavam ou nao superiores aos observados no ano de 2021, época das assinaturas, razao
pela qual ndo se pode afastar de imediato a possibilidade de ocorréncia de dano ao erario.

92. Ademais, ao contrario do que argumenta a unidade instrutiva, a conclusdo pela
inaplicabilidade das disposi¢des da Lei 13.979/2020 a partir do ano de 2021, em face de sua limitada
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vigéncia no tempo por forca de expressa e literal disposi¢do do seu art. 8°, ¢ construida de forma direta,
sem a exigéncia de um exercicio hermenéutico mais rebuscado, portanto, evidente ao intérprete.

93, Diante de tal constatagdo, entendo configurada, no caso concreto, a presenga do elemento
subjetivo relacionado ao erro grosseiro, ante sua definicdo constante do § 1° do art. 12, do
Decreto 9.830/2019, que regulamentou a Lei 13.655/2018, a seguir transcrito:

§ 1° Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusavel praticado com culpa

grave, caracterizado por acdo ou omissdo com elevado grau de negligéncia, imprudéncia ou

1mpericia.
94. Com essas consideragdoes, entendo como medida mais adequada a expedicdo de
determinagdo a SecexSalde para que promova a autuagdo de processo apartado de representacdo para
apurar os indicios de irregularidade relacionados a assinatura dos Contratos 81/2021, 85/2021,
88/2021, 90/2021 e 91/2021 para a aquisi¢do de medicamentos para intubagdo orotraqueal — IOT, com
fundamento nos Pregodes Eletronicos de Registro de Precos 110/2020 e 124/2020 que ja estavam
cancelados tacitamente, pois realizados sob a égide da Lei 13.979/2020, cuja vigéncia encerrou-se em
31/12/2020, com a apuragdo, inclusive, de ocorréncia de eventual superfaturamento na execu¢ao dos
referidos contratos.

95. No sexto ciclo de acompanhamento, foram apontados indicios de irregularidades na
contratacdo de seguro de responsabilidade civil para fins de cobertura em razao dos efeitos adversos da
aplicacdo das vacinas dos fabricantes Pfizer e Janssen contra covid-19, envolvendo a cobertura de
US$ 50 milhoes, franquia de US$ 3 milhdes e prémio de US$ 4,43 milhdes, relativamente aos
Contratos 52/2021 ¢ 117/2021, ambos da Pfizer, e 51/2021, da Janssen.

96. Referidos indicios, relacionados ao direcionamento na contratagdo da seguradora e de
corretores e a diferenga dos valores pagos a titulo de seguro, estdo sendo apurados na representacio
autuada no TC 043.914/2021-7.

97. A Conjur/MS apresentou a relacdo de dezessete processos judiciais em que se busca a
indenizagdo por responsabilidade civil por efeitos adversos da vacinagdo. A esse respeito, foi
constatado que o MS possui rotina estabelecida para verificar se a condicdo de saide do paciente
vacinado de fato decorreu de eventuais efeitos adversos da vacina nele aplicada, reunindo elementos
para subsidiar a defesa judicial da Unido.

98. Vale ressaltar que o MS nao renovou o seguro quanto aos Contratos 52/2021 e 117/2021
assinados com a Pfizer. Relativamente ao novo Contrato 281/2021, celebrado com a mesma fabricante,
nao houve a formalizagdo de contrato de seguro de responsabilidade civil por efeitos adversos da
vacina, na medida em que existe a obrigacdo legal de os entes nacionais constituirem garantias ou
contratar seguro privado, nacional ou internacional, nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei 14.125/2021.

99. Como forma de dar cumprimento a esse dispositivo legal, o MS, com a concordancia do
Ministério da Economia, utilizou recursos da agdo or¢amentaria “20YE — Aquisicao e Distribui¢ao de
Imunobiologicos e Insumos para prevengdo e Controle de Doengas”, prevista na Lei Or¢camentaria para
2022, para fazer frente as eventuais despesas decorrentes de efeitos adversos da vacina contra
covid-19, para todo tipo de vacina e em todos os esquemas vacinais.

100. Até 5/3/2022 foram notificados 171.076 eventos adversos poés-vacinagdo — EAPV,
conforme Nota Técnica 28/2022/SEI/GFARM/DIRES/ANVISA (pega 400, p. 29-41), sendo que, desse
total, 47,8% sao referentes a vacina da AstraZeneca/Fiocruz, 29,1% ao imunizante da Pfizer, 17,3% a
CoronaVac e 4,8% a vacina da Janssen.

101. Também foram notificados nove oObitos causados pela sindrome de trombose com
trombocitopenia, apds imunizagdo com a vacina de adenovirus AstraZeneca, a gerar um indice
de 0,0074 6bito por 100.000 doses aplicadas.
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102. Esses niimeros, quando comparados aos obitos em razdo da pandemia de covid-19, as
mortes que as vacinas evitaram e ao quantitativo de pessoas ja imunizadas, ddo a dimensdo exata de
que a vacina¢ao se mostra a melhor forma de se reduzir a contaminagdo, o desenvolvimento da forma
mais grave de covid-19 e dos 6bitos dela decorrentes.

V — Requisi¢coes Administrativas

103. Requisicdo administrativa é o instituto previsto no art. 5° inciso XXV, da CF/1988, por
meio do qual o Estado, em caso de iminente perigo publico, poderd usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietario indenizagao ulterior em caso de dano.

104. Especificamente com relacdo as ag¢des de enfrentamento da pandemia de covid-19, a
Lei 13.979/2020 estabeleceu em seu art. 3°, inciso VII, a possibilidade de requisi¢do de bens e servigos
de pessoas naturais e juridicas, hipotese em que sera garantido o pagamento posterior de justa
indenizagao.

105. Essas requisigdes - medidas excepcionais a garantir a prevaléncia do interesse publico para
suprir alguma necessidade coletiva momentdnea a luz dos principios da razoabilidade e da
proporcionalidade - alcangaram os valores de R$ 7,3 milhdes em 2020 e R$ 152,9 milhdes em 2021.
Nesse periodo, foram requisitados medicamentos, ventiladores pulmonares, oxigénio, mascaras,
agulhas e seringas para atender as necessidades da Espin.

106. No presente ciclo, dada a amplitude e a complexidade da matéria, os esforgos de
fiscalizacao foram direcionados para a verificagdo dos procedimentos de utilizagdo do instituto e dos
critérios para pagamento das indenizacdes.

107. A equipe de auditoria identificou a falta de padronizacao dos procedimentos internos para
o calculo e o pagamento da indenizacdo aos fornecedores dos produtos ou servigos alcangados pela
medida.

108. Foi detectado, por exemplo, a indefinicdo das responsabilidades e atribui¢des dos setores
do MS responsaveis pela execu¢ao dos procedimentos internos com vistas a calcular o valor das
indenizagdes, além da existéncia de critérios diversos, como mediana, média ponderada, média e
valores de registros de precos anteriores, para o estabelecimento do preco justo para servigos e
produtos semelhantes.

109. Como consequéncia, as indefinigdes acima reportadas geraram atrasos nas tramitagdes das
requisi¢des administrativas e ndo garantiram a observancia do preco justo na defini¢do dos valores a
serem indenizados.

110. Ante o exposto, manifesto minha anuéncia a proposta da unidade técnica para que seja
recomendado ao MS a adocao de providéncias com vistas a estabelecer e a padronizar procedimento
interno para melhorar a qualidade da instrugdo processual em requisicdo administrativa de bens e
Servigos.

111. Relativamente ao valor a ser indenizado, por inexistir uma metodologia clara e
padronizada para sua apuracdo ou mesmo uma norma expressa que o defina, foi constatado que o seu
calculo foi realizado com base em instru¢des normativas utilizadas para pesquisa de pregos para
aquisi¢cdes em certames licitatorios ou de contratagao direta (dispensa ou inexigibilidade de licitacao),
como forma de apurar o prego justo previsto no art. 15, inciso XIII, da Lei 8.080/1990.

112. Nos processos que foram examinados pela equipe de auditoria, os produtos requisitados
estavam em estoque nas empresas, aptos a serem negociados no mercado. Desse modo e a primeira
vista, para o fornecedor, o preco justo seria aquele que ele pratica no mercado. Para a administragao
publica, por outro lado, deveria ser o menor prego praticado no mercado.
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113. A inexisténcia de normatizacdo para o calculo da justa indenizagdo nas requisi¢coes
administrativas acarretou a utilizagdo de critérios distintos para produtos similares e de valores muito
dispares conforme o critério utilizado.

114. A titulo de exemplo, cabe citar as requisi¢des de 1.805 ventiladores pulmonares, realizadas
em quinze processos de requisicdo administrativa, a um valor total pago a titulo de indenizagdo de
R$ 97,6 milhdes.

115. Consoante calculado pela equipe de auditoria, com a utilizagdo do valor da nota fiscal
como critério para calculo do prego justo, teria ocorrido uma economia de R$ 9,4 milhdes. Se o critério
fosse com base na média ponderada de R$ 41.571,43 por aparelho, decorrente dos valores que foram
encontrados nas pesquisas de prego, a economia seria de R$ 22,5 milhoes.

116. Diante de tais constatagdes, comungo com as conclusdes da unidade técnica pela
impossibilidade de responsabilizagdo dos agentes publicos que realizaram as pesquisas de precos e 0s
pagamentos das indenizagdes, seja por inexistir uma norma especifica que cuide da padronizagdo e dos
critérios que pudessem guiar os calculos realizados, seja pelo momento emergencial enfrentado de
elevada demanda por esse tipo de equipamento para se salvar vidas.

117. Por essas razdes, anuo a proposta da SecexSaude para que seja recomendado a Secretaria
Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia, com fulcro no
art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que elabore normativo acerca da pesquisa de precgos a ser utilizada
em requisi¢des administrativas para estabelecimento de justa indenizagao.

118. Em adicdo, o MPTCU sugeriu a expedi¢ao de comunicag¢ao ao Congresso Nacional sobre a
auséncia de normatizacdo de procedimentos de calculo de indenizagdes para produtos e servigos
adquiridos pelos entes federativos por meio de requisicdo administrativa, nas hipoteses previstas no
art. 5°, inciso XXV, da Constitui¢ao Federal; no art. 15, inciso XIII, da Lei 8.080/1990; e no art. 3°,
inciso VII, da Lei 13.979/2020, para ado¢ao das medidas que considerar cabiveis.

VI — Vacinacio

119. A presente fiscalizacdo buscou avaliar o alcance das metas do Plano Nacional de
Operacionalizagao de Vacinagao contra Covid-19 — PNO, bem como das diretrizes na sua aplicagao.

120. De acordo com informagdes trazidas pelo MS, existe a previsdo contratual de fornecimento
de 230 milhdes de doses de vacina contra covid-19 (100 milhdes da Pfizer; 120 milhdes da Fiocruz e
10 milhdes da Fundacdo Butantan) para o ano de 2022, com a possibilidade de fornecimento adicional
de 110 milhdes de doses, quantidade suficiente para imunizar a populagdo vacinavel com mais uma
dose.

121. Especificamente quanto ao publico infantil, de 5 a 11 anos, existe a previsdo de
disponibilidade de 44,66 milhdes de doses de vacina, suficiente para atender a demanda do esquema
completo de duas doses no ano de 2022, ante uma populacdo estimada em 20,47 milhdes de
individuos.

122. A aplicacdao do imunizante pediatrico no Pais teve inicio em 14/1/2022, com a chegada e a
distribuicdo de 1,2 milhdo de doses da Pfizer, produzidas com a dosagem trés vezes menor que aquela
aplicada em adultos. Além desta fabricante, também foi autorizada a aplicacdo da vacina da
CoronaVac, com dosagem semelhante aquela utilizada em adultos. Para ambas as vacinas, foi mantido
para as crian¢as 0 mesmo intervalo do esquema vacinal dos adultos, sendo de 8 semanas para a Pfizer
e 28 dias para a CoronaVac.

123. A Nota Técnica Secovid/MS 2/2022 estabeleceu as diretrizes para a vacinagao do publico
infantil, além das premissas para sua operacionalizac¢do, a exemplo da ndo obrigatoriedade da vacina,
do estabelecimento de grupos prioritarios, da inclusdo da vacina apenas no PNO e da necessidade do
prévio consentimento dos pais ou do responsavel.
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124. O PNO estabeleceu a meta de se completar o esquema vacinal em 90% da populagao
vacinavel. De acordo com a Nota Técnica Secovid/MS 11/2022, o esquema vacinal completo
compreende a aplicagdo das duas primeiras doses e da dose de refor¢o ou de uma unica dose da vacina
da Janssen acrescida da dose de refor¢o apos dois meses.

125. Em termos quantitativos, sdo vacinaveis 83,5 milhdes de pessoas que integram os grupos
prioritarios, 76,44 milhdes de individuos na idade adulta e 40,4 milhdes de criangas e adolescentes,
totalizando 200,34 milhdes de pessoas. Desde o inicio da vacinagdo, no inicio de 2021, ja foram
distribuidas 476,91 milhdes de doses de vacinas, o que resultou na aplicacdo de quase 390 milhdes
dessas doses.

126. Até margo de 2022, foi atingido o percentual de 88,75% do publico-alvo (populagdo com 5
anos ou mais) com pelo menos a primeira dose e 77,23% da populagdo com as duas doses. Esses
percentuais variam bastante quando se analisa por faixa de idade, de sorte que quanto maior a faixa
etaria, maior o percentual de vacinagdo. Por exemplo, a vacinagdo de criangas de 5 a 11 anos alcangou
os percentuais de 39,3% e 4,7% em relagdo, respectivamente, a primeira e a segunda doses.

127. Também se observa uma discrepancia dos percentuais de vacinagdo por estado da
Federagdo. De modo geral, os estados da Regido Norte ¢ o Maranhdo apresentam patamar de
vacinagdo entre 62% e 70%, enquanto nos estados do PR, PI, PB e SP esse percentual ultrapassa
os 85%.

128. Essa diferenca se deve, em parte, ao fato de que os estados com menor indice de vacinacao
tendem a ter registros manuais ou em sistemas proprios dos imunizantes aplicados, informagdes que
podem ainda ndo constar no sistema nacional de vacinacao, além da necessidade de estabelecimento de
logisticas distintas em razdo do tipo de vacina aplicada e das condi¢des geograficas de alguns estados,
como ¢ o caso dos Estados do Pard e do Amazonas.

129. Conforme ja mencionado neste voto, dada a relevancia na continuidade de
acompanhamento da aplicagdo desses imunizantes, recomenda-se ao MS que, mesmo com o
encerramento da Espin, continue realizando campanhas de vacinagdo e monitorando os indicadores
relativos a cobertura vacinal, consoante ja salientado neste Voto.

130. O MS assinou oito contratos para aquisicdo de vacinas contra covid-19, sendo sete em
2021 e um em 2022. Desses contratos, apenas dois deles nao apresentaram atrasos no cronograma de
entrega das vacinas ou 22,22% do total. Apesar desses atrasos, todas as vacinas previstas em contrato
foram entregues.

131. A Resolugdo-RE 35/2022, da Anvisa, em 7/1/2022, incluiu a Fiocruz como produtora
nacional do Ingrediente Farmacéutico Ativo — IFA, decorrente da execucao de contrato de encomenda
tecnoldgica com a farmacéutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, com o inicio da produgdo do
IFA em julho de 2021. Para o ano de 2022, das 105 milhdes de doses encomendadas da Fiocruz, 45
milhdes serdo produzidas com o IFA nacional.

132. A transferéncia de tecnologia para a producao do IFA nacional fez parte da estratégia do
Governo Federal em dotar o pais de autossuficiéncia na produgdo de vacinas, em ambiente de elevada
demanda mundial por imunizantes.

VII — Analise dos Processos Apensados

133. Encontra-se apensado a este processo o TC 016.191/2021-8, por for¢a do disposto no
Acordao 1.808/2021-TCU-Plenério, que trata de representacdo de membro do MPTCU, baseada em
matérias jornalisticas, acerca de possivel omissao do Governo Federal ao deixar de adquirir, em 2020,
70 milhdes de doses de vacinas oferecidas pela farmacéutica Pfizer, por pre¢os menores do que os
praticados pela referida empresa em negociagdes com outros paises, 0 que gerou atraso na vacinacao
no pais.
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134. A andlise detalhada da representacao foi realizada pela unidade técnica no Apéndice 9
(peca 605, p. 181-183), cuja conclusdo de mérito foi por sua improcedéncia.

135. Relativamente a questdo do preco da vacina ofertado pela Pfizer, a unidade instrutiva
identificou que se trata de politica da farmacéutica cobrar precos diferenciados para paises com rendas
distintas. Para aqueles com renda média, como € o caso do Brasil, o valor que seria cobrado em 2020
era de US$ 10,00 por dose, enquanto dos EUA, por ter renda superior, seria de R$ 19,50 por dose.

136. Ocorre que em marco de 2021, a Unido comprou 100.001.070 de doses dessa vacina ao
custo unitario dos mesmos US$ 10,00, por meio do Contrato 052/2021, o que afasta a ocorréncia de
eventual prejuizo para os cofres publicos.

137. A SecexSaude defende que também ndo restou caracterizada a ocorréncia de eventual
atraso na vacina¢ao em razao da nao aquisi¢do das vacinas ofertadas pela Pfizer em 2020.

138. A autorizacdo para uso da vacina da Pfizer pela Anvisa ocorreu apenas em 23/2/2021,
conquanto o inicio da vacinagdo no pais tenha se dado em 18/01/2021. Ademais, apenas em abril de
2021 a Anvisa ajustou os procedimentos de transporte da vacina da Pfizer, que exigia logistica
especifica para manutencdo do imunizante em baixas temperaturas, de sorte a permitir sua circulagdao
pelo territorio nacional. Por fim, apenas em margo de 2021 ¢ que foi aprovada a Lei 14.124/2021, que,
entre outras, autorizou a contratacdo de imunizantes com condi¢des contratuais excepcionais, o que
efetivamente permitiu a compra de vacinas desse fabricante.

139. O MPTCU divergiu parcialmente da proposta da SecexSaude, porquanto, apesar de
concordar que inexistiu afronta ao principio da economicidade com relagdo aos precos praticados pela
Pfizer, quando comparado aquele ofertado em 2020 com o que foi contratado em 2021, ambos no valor
unitario de US$ 10,00, entendeu que houve atraso evitavel na vacinagdo em decorréncia da ndo
aquisicdo da vacina da Pfizer ainda no ano de 2020.

140. Em seu parecer, defende o MPTCU que a inexisténcia de autorizagdo de uso da
mencionada vacina nao seria fator impeditivo para a assinatura de contrato aquela época, ainda que
sujeita a cldusula condicional, o que poderia ter abreviado o tempo de entrega desse imunizante, cujas
primeiras doses chegaram no Brasil apenas em 29/4/2021, considerando que o contrato fora assinado
em mar¢o de 2021, apds o registro da vacina em 23/2/2021.

141. Relativamente a dificuldade de transporte da vacina da Pfizer, aduz o MPTCU que ela se
faria presente para se alcancar localidades que ndo contassem com o adequado sistema de refrigeragdo,
0 que, contudo, ndo impediria sua utilizagdo nos grandes centros urbanos, dotados de melhores
condi¢des de armazenagem. Assim, a auséncia de logistica adequada de transporte, em primeiro
momento, ndo justificaria a ndo aquisi¢cao das vacinas da Pfizer.

142. Com relacdo as disposicdes trazidas pela Lei 14.124, de 10/3/2021, que autorizou as
contratagdes com condi¢des excepcionais, entende o Parquet de Contas que a demora em sua
aprovagdo, mais de um ano apos declarada a Espin, decorreu de omissdo de gestores do MS e do
Centro de Governo — CG em nao adotar as medidas pertinentes de forma tempestiva, especialmente se
considerada a possibilidade de edi¢do de medida provisoria de mesmo teor, dada a relevancia e a
urgéncia da matéria a justificar sua adocdo. A lei em evidéncia, inclusive, originou-se da MP 1.026, de
6/1/2021.

143. Manifesto minha concordancia com as conclusoes do MPTCU.

144. As negociagdes com a Pfizer comegaram em meados do ano de 2020. Naquela época, dado
o cenario de agravamento da pandemia, ja era sabido que diversos paises estavam em busca de
aquisicao de imunizantes para sua populacdo, a delinear um cendrio futuro de forte demanda por esse
tipo de insumo nos meses que se seguiriam.
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145. De fato, em primeira visdo, os eventuais empecilhos apontados pela SecexSaude, como
inexisténcia de registro para utilizacdo da vacina, de lei que pudesse dar suporte a atuagdo dos gestores
do MS na negociacdo e contratacdo de imunizantes, ¢ de infraestrutura adequada de transporte,
poderiam servir de justificativa para a ndo assinatura do contrato com a Pfizer no ano de 2020.

146. Ocorre que, como bem pontuou o MPTCU em seu parecer, tais justificativas nao se
sustentam a um olhar mais atento.

147. Entendo que a principal dificuldade enfrentada pelos gestores do MS para a assinatura de
contrato com a Pfizer ainda em 2020, desde que condicionada & producao de seus efeitos a futura
aprovacao do registro do citado imunizante, era a auséncia de legislacdo especifica que regulasse as
condi¢cdes excepcionais e de urgéncia a que a contratagdo estaria submetida.

148. Para mitigar a dificuldade, tais gestores teriam a sua disposi¢do a possibilidade de edigdao
de medida provisoria pelo Chefe do Poder Executivo, uma vez caracterizada a situacdo de relevancia e
urgéncia da matéria por ela tratada.

149. Apesar de as negociagdes terem se iniciado em agosto de 2020, apenas em janeiro de 2021,
ou seja, quase cinco meses depois, foi publicada a MP 1.026/2021 que, apos trés meses, foi convertida
na Lei 14.124/2021.

150. Nesse cendrio, era de se esperar que tanto o MS quanto o Centro de Governo, criado para o
gerenciamento da crise pandémica, tivessem adotado a¢des mais consentaneas e emergenciais para
permitir a vacinagdo da populagdo, em especial, pois tanto o TCU quanto o STF, ainda no ano de 2020,
cobravam dos gestores desses oOrgdos a apresentacdo de plano de agdo para a aquisi¢do e a
implementagao da vacinagdo em todo o territdrio nacional.

151. Os demais argumentos trazidos pelo MPTCU, de ordem operacional, também prosperam a
favor do entendimento de que teria sido possivel a antecipacdo da vacina¢do com imunizantes da
Pfizer.

152. De fato, a questdo inicial da inadequabilidade de estrutura de transporte dessas vacinas, a
exigir o seu resfriamento a temperaturas muito baixas, ndo seria impeditiva para a aquisicao de doses
para vacinacao da populagdo de grandes centros urbanos que contassem com a referida logistica. Caso
os gestores do MS e do CG tivessem investido em agdes de planejamento, poderiam ter negociado a
aquisicdo dessas vacinas em lotes, de acordo com a demanda desses centros urbanos.

153. De igual modo, a inexisténcia de registro dessa vacina, ndo poderia constituir em
empecilho para a assinatura de contrato de aquisi¢ao condicionada a produgdo de seus efeitos a futura
aprovagao desse registro, como bem pontuou o MPTCU.

154. A possibilidade hipotética de antecipacao da vacinagdo com imunizante da Pfizer fica tdo
mais evidente quando se verifica que a chegada das primeiras doses no Pais ocorreu apenas em
29/4/2021, mais de dois meses apos o registro da vacina, em 23/2/2021, intervalo de tempo que
poderia ter sido abreviado.

155. Dito de outra forma, a documentagdo carreada aos autos mostra que a imunizacao com as
vacinas da Pfizer poderia ter ocorrido antes da data em que efetivamente foi iniciada.

156. A demora injustificada na contratacdo dessas vacinas, conforme restou demonstrada nos
autos, ¢ suficiente para que a representacdo autuada no TC 016.191/2021-8 seja, no mérito,
considerada parcialmente procedente, consoante proposta do MPTCU.

157. Deixo de propor qualquer medida tendente a responsabilizar eventuais gestores envolvidos
em tal irregularidade em razdo de que nao constam dos autos elementos suficientes a comprovar a
presenca de dolo ou culpa grave em suas condutas, caracterizada por omissdo com elevado grau de
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negligéncia, imprudéncia ou impericia, nos termos do art. 28 da LINDB, com reda¢do dada pela
Lei 13.655/2018, e art. 12 do Decreto 9.830/2019 que a regulamentou.

158. Também foi apensado a este processo o TC 021.894/2021-3, por ordem emanada no
Acordao 2.207/2021-TCU-Plendrio, que cuida de denuncia acerca de indicios de irregularidades
relativas a publicidade das informacdes atinentes a pandemia no ambito do MS, envolvendo
instabilidade, indisponibilidade e desatualizagdo de informagdes que integram a base de dados abertos.

159. A unidade instrutiva apresentou analise detalhada da referida dentncia e respectiva
proposta de encaminhamento no Apéndice 9 (peca 605, p. 177-181), com as quais manifesto minha
concordancia.

160. As informacdes trazidas pela AGU (pegcas 478 e 503-507) foram suficientes para
considerar improcedente a dentincia com relacao a reducao da frequéncia e da qualidade das interagdes
com a imprensa por meio de entrevistas coletivas, por constituir atividade discriciondria do gestor, e
insubsistente no que se refere a indisponibilidade da variavel “area censitaria” na plataforma on-/ine
OpenDataSUS, na medida em que o menor dado disponibilizado pelo IBGE ¢ por municipio, o que
demandaria esforgos relevantes para a inclusdo dessa nova variavel.

161. Quanto aos demais topicos para os quais foram apresentados indicios de irregularidades, a
denuncia deve ser considerada procedente, cabendo ainda, para os pontos relacionados a atrasos e
desatualizagdes de informagdes, a expedicao das seguintes medidas ao referido Ministério:

1) dar ciéncia de que o atraso na divulgacao do Censo Hospitalar ocorrida no ano de 2020,
cuja disponibilizacdo dos dados abertos s6 ocorreu em outubro daquele ano, afronta o que dispde os
artigos 2° e 3° da Portaria GM/MS 758/2020;

i) recomendar que: ii.l) mantenha o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial
(GAL) atualizado e busque alternativas para evitar atrasos na alimentacao de seus dados juntos aos
entes subnacionais; ii.2) mantenha os painéis de dados sobre distribuicdo de testes de deteccdo do
Coronavirus, de medicamentos hospitalares e de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs)
atualizados; 1i.3) mantenha atualizada a periodicidade de divulgagdo dos boletins epidemiologicos.

162. Cabe o registro de que a Anvisa tem analisado a utilizagdo de medicamentos para
tratamento da covid-19, no alivio e enfrentamento dos sintomas gerados pela doenga. Ja foi aprovada
a utilizacdo de nove novos medicamentos, entre sintéticos e bioldgicos, estdo em analise dois
medicamentos e foram rejeitados trés pedidos para aprovagao.

163. Conforme apontado pelo MPTCU, encontra-se apensado ao presente processo o
TC 000.344/2021-4, que trata de representacdo da SecexSaude acerca de possiveis irregularidades na
gestao de recursos e na prestacao de servigos de saude no SUS, em fungdo da falta de fornecimento de
oxigeénio aos pacientes hospitalizados no Estado do Amazonas em decorréncia da covid-19, no més de
janeiro de 2021.

164. Por forca do disposto no subitem 9.4 do Acérdao 676/2022-TCU-Plenario, proferido no
citado processo, para fins, entre outros, de melhor avaliagdo da proposta do MPTCU de realizar a
audiéncia de gestores do MS, inclusive do Ministro da Pasta a época, Sr. Eduardo Pazuello, foi
determinado que sua analise ocorreria no ambito do processo apartado que seria constituido em
cumprimento ao subitem 9.4 do Acérdao 1.873/2021-TCU-Plenario, qual seja, TC 037.480/2021-9.

165. Diga-se que o Acordao 1.873/2021-TCU-Plenario, apreciou o 5° Ciclo de
Acompanhamento proferido no ambito do TC 014.575/2020-5, de relatoria do Ministro Benjamin
Zymler.

166. A par do exposto, concordo com a proposta do MPTCU para que o TC 000.344/2021-4
seja desapensado dos presentes autos para fins de apensamento ao TC 037.480/2021-9, em
cumprimento ao Acérdao 676/2022-TCU-Plenario.
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167. Ademais, entendo pertinente a sugestdio do MPTCU para que copias das pecas 452-455 e
472-488, todas do TC 014.575/2020-5, em que foram realizadas as audiéncias determinadas pelo
subitem 9.3 do Acoérdao 1.873/2021-TCU-Plenario, sejam juntadas também ao TC 037.480/2021-9,
dado que os termos das audiéncias determinadas nos subitens 9.3 ¢ 9.4 do Acérdao 1.873/2021-TCU-
Plenario se referem praticamente as mesmas irregularidades, perpetradas por distintos agentes.

168. Ainda com relacdo a falta de oxigénio medicinal observada em Manaus no més de janeiro
de 2021, o subitem 9.2 do Acordao 676/2022-TCU-Plenario havia determinado ao MS que elaborasse
plano de agdo para monitorar o abastecimento desse insumo nos estes subnacionais, enquanto
perdurasse a Espin.

169. Com o encerramento da Espin em abril de 2022, referida determinacdo perdeu o objeto,
razao pela qual, dada a relevancia da questdo e em consonancia com a proposta do MPTCU, julgo
adequado que, entre os indicadores a serem monitorados pelo MS, mesmo com o fim da Espin, em
adicao aqueles que ja foram sugeridos pela SecexSaude, seja incluido o indicador relativo ao consumo
de oxigénio medicinal pelos entes subnacionais.

VIII - Monitoramento de Determinacoes e Recomendacoes

170. A unidade técnica promoveu o monitoramento das deliberagdes adotadas nos ciclos
anteriores, com base nas informagdes prestadas pelo MS e pela AGU.
171. Foram monitorados os Acordaos 1.888/2020-TCU-Plenario (subitem 9.1.3), 2.817/2020-

TCU-Plenario (subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.3.2, 9.3.3 ¢ 9.3.5), 1.873/2021-TCU-Plenario (subitens 9.1.1.1,
9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1 e 9.2.2), 2.878/2021-TCU-Plenério (subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2,
9.1.1.3,9.1.1.4,9.1.2,9.1.3.1,9.1.3.2,9.2.1,9.2.2,9.2.3,9.2.4 ¢ 9.4).

172. Passo a destacar, entre os itens monitorados, aqueles com cuja andlise e conclusdo da
unidade técnica nao me alinho ou que ensejaram alguma atuagcdo complementar por parte desta Corte
de Contas.

173. O subitem 9.3.2 do Acordao 2.817/2020-TCU-Plenario recomendou ao Ministério da
Saude que implementasse, no sitio eletronico do Fundo Nacional de Saude — FNS, mecanismos de
extracdo gerencial de dados relativos aos recursos transferidos aos entes subnacionais por meio de

emendas parlamentares, considerando diretrizes constantes dos incisos I, II, IV e V do art. 3° da
Lei 12.527/2011 e o disposto no art. 1.150 da Portaria de Consolidagdo GM/MS 6/2017.

174. Como justificativa para o ndo cumprimento da referida recomendagdo, o MS argumentou
que, antes da abertura dos dados como sugerido pelo TCU, seria necessario investir na seguranga da
informagao, de sorte a garantir maior controle dos usuarios.

175. A argumentagdo apresentada ndo pode ser acolhida. As informacgdes que constam do portal
do FNS sio relativas a convénios e contratos de repasses, saldos de repasses, repasses fundo a fundo,
repasses covid-19, instrumentos de investimentos, termos de execucdo descentralizada, emendas
parlamentares, equipamentos e materiais permanentes e obras fundo a fundo, todas de carater publico e
de acesso irrestrito, nos termos da Lei 12.527/2011.

176. Como bem asseverado pela unidade instrutiva, a impossibilidade de “extra¢do de dados do
FNS apenas dificulta a possibilidade de o controle social apoiar as atividades de controle
governamental, bem como a realizacdo de pesquisas e estudos”, a comprometer o principio da
publicidade, de assento constitucional.

177. Da forma como os dados sdo apresentados atualmente no portal do FNS, sdo permitidos
apenas a realizacdo de consultas pontuais, sem a possibilidade de obtencdo de dados de forma
agregada e em tabelas, a exemplo de arquivos de extensdo “csv” ou “xIs”, a justificar a expedicao de
determinagdo nesse sentido, conforme proposto pela SecexSaude.
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178. Diga-se que, ouvido a respeito, o FNS esclareceu que ja iniciou os trabalhos com vistas a
implementar ferramenta de extragao de dados dos painéis de informagdes disponibilizados no Portal do
FNS, o que ndo inviabiliza a expedi¢cdo da determinacdo sugerida pela unidade técnica.

179. Ante o exposto, proponho que seja determinado ao FNS que, em noventa dias e em
observancia ao principio constitucional da publicidade, implemente ferramentas que possibilitem a
extragdo dos dados de tabelas dos seus painéis para arquivo de extensdo “csv” ou “xIs”, sem prejuizo
de se considerar parcialmente implementada a recomendacao disposta no subitem 9.3.2 do Acordao
2.817/2020-TCU-Plenario.

180. O subitem 9.1.2 do Acordao 2.878/2021-TCU-Plenario expediu determinacdo ao MS para
que, em conjunto com os Orgdos subnacionais competentes, elaborasse plano de agdo com a
identificacdo de medidas, responsdveis e os prazos para implementacdo, com vistas a aprimorar a
divulgagdo das informagdes or¢camentarias e financeiras, em sistema préprio ou por meio de outros
sistemas ja disponiveis.

181. Referida determinagdo foi objeto de pedido de reexame interposto pela AGU que,
apreciado pelo Acoérdao 1.162/2022-TCU-Plenéario, foi convertida em recomendacdo e renumerada
para o subitem 9.2.6.

182. Diga-se que, apesar de ter tido a oportunidade de se manifestar sobre a referida
recomendacdo quando da possibilidade de apresentagdo de comentarios acerca do relatério preliminar
a ele submetido, 0 MS optou por permanecer silente, razao pela qual deve a recomendag¢ao em aprego
ser considerada como ndo implementada.

183. Com relacdo a determinagao ao MS disposta no subitem 9.1.3.1 do Acérdao 2.878/2021-
TCU-Plenario, para que fossem informadas a esta Corte de Contas as ag¢des ja adotadas e aquelas que
ainda seriam implementadas para evitar a entrada e a disseminagdo da variante dmicron em territorio
nacional, divirjo da conclusdo da unidade instrutiva de que ela seja considera parcialmente cumprida.

184. A SecexSaude considerou que as medidas adotadas nao foram suficientes para mitigar a
entrada da variante dmicron no pais, apesar de reconhecer que sua disseminagdo ocorreu por todo
mundo.

185. O MS esclareceu que foram publicadas a Portaria Interministerial 666/2022, que dispde
sobre medidas excepcionais e temporarias para entrada no Pais, bem como a Nota Informativa 2/2022 -
SECOVID/GAB/SECOVID/MS, além do Planejamento de Enfrentamento a Variante Omicron
2* Edi¢do, anexado ao Processo 25000.058645/2021-03, que traca as agdes realizadas para o
enfrentamento do virus.

186. Apesar de as medidas acima divulgadas ndo terem sido suficientes para conter a entrada ¢ a
disseminagdo da variante Omicron no Brasil, ndo se pode descurar que pais algum esteve livre da
citada variante, a demonstrar a dificuldade em se adotar medidas efetivas de controle para sua
contengao.

187. Ademais, o cerne da determinacdo supra ¢ a apresentagdo ao TCU das acgdes
implementadas pelo MS, em conjunto com a Anvisa e Casa Civil, para evitar a entrada e a
disseminag¢do da variante dmicron no Brasil, que foi devidamente atendida.

188. Do exposto, entendo que a determinagdo disposta no subitem 9.1.3.1 do
Acordao 2.878/2021-TCU-Plenario foi cumprida.
189. Com relacdo aos demais itens analisados pela SecexSatde, manifesto minha inteira

concordancia com as conclusdes e propostas apresentadas, razao pela qual adoto os fundamentos por
ela apontados em minhas razdes de decidir.
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190. Observo, por fim, que, em cumprimento ao subitem 9.2.5 do Acoérdao 338/2022-TCU-
Plenario, proferido nos autos do TC 045.433/2021-6, que trata de solicitagdo do Congresso Nacional —
SCN, copias do relatorio, voto e acordao proferidos nesta oportunidade devem ser encaminhadas a
Comissao de Fiscalizagdo Financeira e Controle da Camara dos Deputados.

Com essas consideragdes, Voto para que o Tribunal aprove a minuta de Acérdao que ora
submeto a consideragdo deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessoes, em 19 de outubro de 2022.

Ministro VITAL DO REGO
Relator
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ACORDAO N° 2369/2022 — TCU — Plenério

1. Processo TC 015.125/2021-1.

1.1. Apensos: 000.661/2021-0; 021.894/2021-3; 039.026/2021-3; 036.323/2021-7; 019.097/2021-2;
020.811/2021-7; 043.965/2021-0; 016.191/2021-8; 012.390/2021-6; 038.172/2021-6; 000.344/2021-4;
015.675/2021-1; 037.621/2021-1; 038.517/2021-3; 014.192/2021-7; 022.096/2021-3; 015.126/2021-8.

2. Grupo II — Classe de Assunto: V — Relatério de Acompanhamento.

3. Interessados/Responsaveis:

3.1. Interessados: ~ Agéncia  Nacional de  Vigilancia  Sanitaria  (03.112.386/0001-11);
Secretaria-executiva do Ministério da Saude (00.394.544/0173-12).

4. Orgdo/Entidade: Fundagio Oswaldo Cruz; Ministério da Satde.

5. Relator: Ministro Vital do Régo.

6. Representante do Ministério Publico: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Satude (SecexSaude).

8. Representacdo legal: Jorge André Ferreira de Moraes (OAB/RJ 148.800) e Dimitri Leal Gasos
(OAB/SP 232.506).

9. Acordao:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos ao sétimo acompanhamento realizado
para avaliar a estrutura de governanca adotada pelo Ministério da Satde - MS para o combate a crise
gerada pela covid-19 e os atos referentes a execucao de despesas publicas, de forma amostral, pelo
referido ministério e 6érgaos e entidades a ele vinculados, sob os aspectos da legalidade, legitimidade,
economicidade, eficiéncia e efetividade, selecionados a partir do levantamento de riscos;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unido, reunidos em sessdo de
Plenério, ante as razdes expostas pelo Relator em:

9.1. determinar ao Fundo Nacional de Saude - FNS, com fundamento no art. 4°, inciso I, da
Resolucao TCU 315/2020, c/c o art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 90 dias,
implemente ferramentas que possibilitem a extra¢do dos dados de tabelas dos seus painéis para arquivo
de extensdao “csv” ou “xls”, de forma a garantir o atendimento do art. 37, caput, da Constituicdo
Federal, c/c art. 8°, caput e § 1°, inciso V, da Lei 12.527/2011;

9.2. recomendar ao Ministério da Saude, com fundamento no art. 11 da Resolugao
TCU 315/2020, ¢/c o art. 250, inciso III, do RITCU, que:

9.2.1. nos termos dos artigos 16, § 1°, da Lei 8.080/1990, 10, § 1°, do Decreto 7.616/2011,
e 1° e 2° da Portaria MS 913/2022, no dever de precaucdo e nos principios da razoabilidade e da
seguranca juridica, dando publicidade aos atos instituidos:

9.2.1.1. estabeleca normativo de orientagdo indicando as a¢des do Plano de Contingéncia
Nacional para Infeccdo Humana pelo novo coronavirus que continuardo sendo executadas e a
responsabilidade pelo seu implemento, especialmente das agdes que envolvem vacinagdo, testagem,
investigacdo gendOmica, leitos, medicamentos e insumos, oxigénio, apoio financeiro, profissionais de
saude, exigéncia de passaporte vacinal, campanha de orienta¢do da populagao;

9.2.1.2. elabore plano de encerramento da Espin que contemple os impactos da revogacao
da Portaria GM/MS 188/2020 e as estratégias de mitigagdo e plano de retomada frente a um possivel
recrudescimento do cenario epidemioldgico no contexto da revogacao da referida portaria;

9.2.1.3. monitore indicadores relacionados a Espin encerrada, a exemplo da taxa de
ocupacao de leitos, de UTI e clinicos, de cobertura vacinal, de cobertura de medicamentos de IOT
(demanda e consumo) e de consumo de oxigénio medicinal, e nesta hipotese em especifico, a ser
monitorado junto a estados e municipios em parceria com o Conselho Nacional de Secretarios de
Satde — Conass e com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Satide — Conasems, em
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eventuais cendrios de elevagdo atipica de internagdes em decorréncia de quadros respiratorios graves,
mesmo que restritos a ambitos locais ou regionais;

9.2.2. adote providéncias para registrar nos sistemas publicos a cobertura vacinal para cada
grupo prioritario e cada faixa etaria, informando as metas de vacinagdo e percentuais alcangados, nos
termos do art. 16, inciso VI e § 1°, da Lei 8.080/1990, art. 11, inciso VIII, do Anexo I, da Portaria de
Consolidacao GM/MS 2/2017, c/c o art. 3° da Lei 12.527/2011;

9.2.3. adote providéncias para identificar, quantificar e dar publicidade, como por exemplo,
nos boletins epidemioldgicos, dos casos de morbidade e mortalidade decorrentes de condigdes pos-
covid-19 e das agdes realizadas para minimizar seus impactos a populagdo, a fim de obter e
disponibilizar informag¢des fidedignas desses casos para prestar cooperacao técnica e financeira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios no aperfeigoamento de sua atuacdo institucional, nos
termos do art. 16, item XIII da Lei 8.080/1990;

9.2.4. inclua na ficha de notificagdo de registro individual para os casos de Sindrome
Respiratoria Aguda Grave (SRAG-hospitalizado), a ser posteriormente incorporada ao Sivep-Gripe:

9.2.4.1. dados sobre imunizacao contra a influenza;

9.2.4.2. dados sobre o uso de medicamento especifico para o tratamento da covid-19; e

9.2.4.3. dados sobre a aplicacdo de dose adicional de vacina contra a covid-19 pelos
gestores locais;

9.2.5. adote providéncias para estabelecer e a padronizar procedimento interno para
melhorar a qualidade da instrugdo processual em requisi¢do administrativa de bens e servigos, nos
termos dos principios da eficiéncia e da razoabilidade, c/c o art. 15, inciso XIII, da Lei 8.080/1990,
art. 7° da Portaria GM/MS 356/2020, art. 3°, inciso VII, da Lei 13.979/2020, art. 10, § 1°, incisos V,
“c”, do Decreto 7.616/2011, e art. 31, inciso VI, do Anexo I do Decreto 9.795/2019;

9.2.6. mantenha o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) atualizado e
busque alternativas para evitar atrasos na alimentacdo de seus dados juntos aos entes subnacionais;

9.2.7. mantenha os painéis de dados sobre distribuicao de testes de deteccdo do
Coronavirus, de medicamentos hospitalares e de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs)
atualizados;

9.2.8. mantenha atualizada a periodicidade de divulgacdo dos boletins epidemioldgicos;

9.3. recomendar a Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital do
Ministério da Economia, com fundamento no art. 11 da Resolu¢do TCU 315/2020, c/c o art. 250,
inciso III, do RITCU, que elabore normativo acerca da pesquisa de precos a ser utilizada em
requisicOes administrativas para estabelecimento de justa indenizagdo, nos termos do inciso XIII do
art. 15 da Lei 8.080/1990, c/c do art. 126, inciso I, do Anexo I do Decreto 9.745/2019;

9.4. dar ciéncia ao Ministério da Satde, com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolucao
TCU 315/2020, de que o atraso na divulgagdao do Censo Hospitalar ocorrida no ano de 2020, cuja
disponibilizagdo dos dados abertos s6 ocorreu em outubro daquele ano, afronta o que dispde os
artigos 2° e 3° da Portaria GM/MS 758/2020, conforme apurado no TC 021.894/2021-3;

9.5. considerar implementada a recomendag¢do do item 9.4 do Acordao 2.878/2021-TCU-
Plenario; e cumpridas as determinagdes dos itens 9.1.4 e 9.1.5 do Acordao 2.817/2020-TCU-Plenario,
itens 9.1.1.3 e 9.1.2 do Acdérdao 1.873/2021-TCU-Plendrio, e itens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.3.1 e
9.1.3.2 do Acoérdao 2.878/2021-TCU-Plenério;

9.6. considerar em cumprimento parcial as determinagdes dos itens 9.1.1.1, 9.1.1.2 do
Acordao 1.873/2021-TCU-Plenario e em implemento parcial as recomendagdes dos itens 9.3.2 € 9.3.3
do Acordao 2.817/2020-TCU-Plenario, € 9.2.1 do Acordao 2.878/2021-TCU-Plenario;

9.7. considerar em cumprimento a determinagdo do item 9.1.1.2 do Acérdao 2.878/2021-
TCU-Plenario e em implemento as recomendacdes dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acérdao 1.873/2021-
Plenario, € 9.2.2,9.2.3 € 9.2.4 do Acordao 2.878/2021-TCU-Plenario;

9.8. considerar ndo implementada as recomendagdes dos itens 9.3.5 do Acoérddo
2.817/2020-TCU-Plenario € 9.2.6 do Acordao 2.878/2021-TCU-Plenario;
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9.9. considerar perda de objeto as determinagdes dos itens 9.1.3 do Acdrdao 1.888/2020-
TCU-Plenario € 9.1.3 do Acérdao 1.873/2021-TCU-Plenario;

9.10. relativamente a SecexSaude:

9.10.1. determinar que promova, no prazo de trinta dias, a autuagdo de processo apartado
de representacdo para apurar os indicios de irregularidade relacionados & assinatura dos Contratos
81/2021, 85/2021, 88/2021, 90/2021 e 91/2021 para a aquisicdo de medicamentos para intubagdo
orotraqueal — IOT, com fundamento nos Pregdes Eletronicos de Registro de Precos 110/2020 e
124/2020 que ja estavam cancelados tacitamente, pois realizados sob a égide da Lei 13.979/2020, cuja
vigéncia encerrou-se em 31/12/2020, com a apuragdo, inclusive, de ocorréncia de eventual
superfaturamento na execucao dos referidos contratos;

9.10.2. expedir orientacdo para que, no proximo ciclo de acompanhamento, traga ao
conhecimento deste Plenario mais informagdes sobre a forma como o Ministério da Saude tem se
desincumbido para manter a visdo do todo quando do exercicio das atribuigdes antes delegadas a
Secovid, extinta pelo Decreto 11.098/2022;

9.11. encaminhar, por meio do endereco eletronico pgr-gabinetecovidl9@mpf.mp.br,
copia da presente decisdio a Coordenadoria Nacional Finalistica do Gabinete Integrado de
Acompanhamento a Epidemia do Coronavirus-19 (GIAC-COVID19) da Procuradoria-Geral da
Republica;

9.12. encaminhar copia desta decisdo a Secretaria-Executiva do Ministério da Saude, ao
Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da Unido e a Comissdao Temporaria
Covid-19 do Senado Federal;

9.13. em relagdo a dentncia apresentada no TC 012.390/2021-6, apensado ao presente
processo, encaminhar copia da presente decisdo e do Acordio 2.878/2021-TCU-Plendrio ao
denunciante, para, no mérito, ser considerada:

9.13.1. procedente, relativamente a auséncia de previsdo de recursos no projeto de lei
or¢amentdria anual de 2021 para o enfrentamento da covid-19 e compra de vacina, situagcdo
devidamente enfrentada pela determinagdo constante do subitem 9.1.2 do Acérdao 1.873/2021-TCU-
Plenério, o qual determinou ao Ministério da Saude que elaborasse planejamento orgamentario, com a
estimativa de recursos necessarios e de despesas previstas, para o enfrentamento da pandemia causada
pelo virus Sars-Cov-2, no ano de 2021;

9.13.2. improcedente, quanto aos demais indicios de irregularidades apontados;

9.14. em relagdo a representacao apresentada no TC 016.191/2021-8, apensado ao presente
processo, encaminhar copia da presente decisdo ao representante para, no mérito, considera-la
parcialmente procedente;

9.15. em relagdo a dentincia apresentada no TC 021.894/2021-3, apensado ao presente
processo, encaminhar copia da presente decisdo ao denunciante para, no mérito, ser considerada:

9.15.1. improcedente, em relacdo a reducdo da frequéncia e da qualidade das interagdes
com a imprensa por meio de entrevistas coletivas;

9.15.2. insubsistente, no topico relativo a indisponibilidade da varidvel “area censitéria”;

9.15.3. procedente, em relacdo a nao adocdo de medidas saneadoras pelo Ministério da
Satde ao longo desse periodo de pandemia;

9.16. desapensar o TC 000.344/2021-4 dos presentes autos e apensa-lo ao
TC 037.480/2021-9, em cumprimento ao Acorddo 676/2022-TCU-Plenério;

9.17. juntar ao TC 037.480/2021-9 copia das pecas do TC 014.575/2020-5 (pegas 452-455;
472-488) relacionadas as audiéncias determinadas no subitem 9.3 do Acorddao 1.873/2021-TCU-
Plenario, para analise em conjunto € em confronto com as demais audiéncias determinadas no item 9.4
do mesmo acorddo, bem como das audiéncias decorrentes da auséncia de monitoramento do consumo
de oxigénio medicinal apurada no TC 000.344/2021-4, nos termos do voto do relator, Ministro
Benjamin Zymler, no Acordao 676/2022-TCU-Plenério;
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9.18. comunicar o Congresso Nacional sobre a auséncia de normatizagao de procedimentos
de calculo de indenizagdes para produtos e servicos adquiridos pelos entes federativos por meio de
requisicdo administrativa, nas hipoteses previstas no art. 5°, inciso XXV, da Constitui¢do Federal; no
art. 15, inciso XIII, da Lei 8.080/1990; e no art. 3°, inciso VII, da Lei 13.979/2020, para adogao das
medidas que considerar cabivesis;

9.19. comunicar a Controladoria Geral da Unido, em atendimento a expediente apresentado
no TC 037.621/2021-1, que o Tribunal de Contas da Unido instaurou processo de representacdo no
TC 043.914/2021-7 para apuragao da contratagdo de seguro de responsabilidade civil por efeitos
adversos da vacinagdo pelo Ministério da Saude;

9.20. encaminhar copia da presente decisdo, incluindo relatério, voto e acdrdio, para
complemento de atendimento de demanda formalizada por solicitagdo da Comissdo de Fiscalizacao
Financeira e Controle da Camara dos Deputados, nos autos do TC 045.433/2021-6, em atendimento ao
item 9.2.5 do Acordao 338/2022-TCU-Plenario, de relatoria do Ministro Vital do Régo.

10. Ata n® 40/2022 — Plenario.

11. Data da Sessdo: 19/10/2022 — Ordinéria.

12. Cédigo eletronico para localizagdo na pagina do TCU na Internet: AC-2369-40/22-P.

13. Especificagdo do quorum:

13.1. Ministros presentes: Antonio Anastasia (na Presidéncia), Walton Alencar Rodrigues, Augusto
Nardes, Vital do Régo (Relator) e Jorge Oliveira.

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente) (Assinado Eletronicgmente)
ANTONIO ANASTASIA VITAL DO REGO
na Presidéncia Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral
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