

SANEAMENTO

FINANCIAMENTO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO PIAUÍ

OBJETIVO

Obter conhecimento sobre os desafios da implementação do saneamento básico no estado do Piauí, com ênfase no componente esgotamento sanitário, a fim de colaborar com a administração pública para o sucesso dessa função governamental.

RECURSOS FISCALIZADOS


Foram R\$ 655.899.321,06 (64 empreendimentos).

PRINCIPAIS ACHADOS

Foram selecionados 64 empreendimentos de esgotamento sanitário, apresentando a seguinte situação:

Empreendimentos de Esgotamento Sanitário	Valores (R\$)
Paralisados e/ou sem etapa útil	209.701.530,48
Em execução	180.767.311,39
Concluídos	145.185.949,12
Em análise de projeto e a iniciar	81.029.179,95
Atrasados	39.175.350,12
Valor Total Fiscalizado	655.859.321,06

Gráfico: Demonstração do estágio dos empreendimentos de esgotamento sanitário



Dos 64 empreendimentos de esgotamento sanitário selecionados para análise, foram realizadas visitas *in loco* em 29, apresentando a seguinte situação:

- quinze empreendimentos visitados (51,72%) estavam em fase de execução e cinco em operação (17,24%);
- nove empreendimentos visitados (31,03%) encontravam-se nas situações de obras paralisadas ou sem operação do sistema, representando um dano potencial ao erário de R\$ 97.676.888,23.

ENCAMINHAMENTO

Recomendações ao Ministério das Cidades; à Fundação Nacional de Saúde (Funasa); à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); e à Unidade Técnica Estadual do Piauí (UTE-PI) para monitoramento da aplicação dos recursos públicos na implementação de sistemas de esgotamento sanitário, tendo por base a amostra selecionada no presente levantamento (Acórdão 2.797/2017-TCU-Plenário).

DADOS DA DELIBERAÇÃO

Acórdão: 2797/2017-Plenário
 Data da sessão: 06/12/2017
 Relator: Aroldo Cedraz
 TC: 025.507/2016-8
 Unidade Técnica Responsável: Secex-PI