Matriz de Responsabilidades

Curitiba - Paraná


CURITIBA - PARANÁ

ANEXO A

MOBILIDADE URBANA
	BRT: Corredor Aeroporto / Rodoferroviária¹
Total do Projeto: R$ 107,2 milhões
	PR-A.01

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	PR-A.01/01
	BRT: Corredor Aeroporto / Rodoferroviária (trecho Rodoferroviária / Divisa Municipal) – Projeto Básico
	1,2
	Abr/10
	Out/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	PR-A.01/02
	BRT: Corredor Aeroporto / Rodoferroviária – Desapropriações
	1,2*
	Out/10
	Mar/11
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	PR-A.01/03
	BRT: Corredor Aeroporto / Rodoferroviária (trecho Rodoferroviária / Divisa Municipal) - Obras
	62,5
	Mar/11
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal

	
	BRT: Corredor Aeroporto / Rodoferroviária (trecho Divisa Municipal / Aeroporto) - Obras
	42,3
	
	
	
	Governo Estadual


  (*) Valor estimativo a confirmar com a conclusão do projeto básico.
  ¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento 

	Sistema Integrado de Monitoramento¹
Total do Projeto: R$ 69,1 milhões
	PR-A.02

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	PR-A.02/01
	Sistema Integrado de Monitoramento – Projeto Básico
	0,9
	Nov/09
	Ago/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	PR-A.02/02
	Sistema Integrado de Monitoramento – Desapropriações
	0,0
	Não se aplica

	PR-A.02/03
	Sistema Integrado de Monitoramento - Obras
	58,2
	Jan/11
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal

	
	
	10,0
	
	
	
	Governo Estadual

	¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento 



	BRT: Avenida Cândido de Abreu¹ 
Total do Projeto: R$ 5,1 milhões
	PR-A.03

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	PR-A.03/01
	BRT: Avenida Cândido de Abreu – Projeto Básico
	0,0*
	Concluído
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	
	BRT: Avenida Cândido de Abreu – Projeto Executivo
	0,2
	Jun/10
	Nov/10
	
	

	PR-A.03/02
	BRT: Avenida Cândido de Abreu – Desapropriações
	0,0
	Não se aplica

	PR-A.03/03
	BRT: Avenida Cândido de Abreu - Obra
	4,9
	Mar/11
	Mar/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal

	¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento 
(*) Projeto Básico foi desenvolvido pela equipe técnica do IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba


	Requalificação da Rodoferroviária (inclusive acessos) ¹
Total do Projeto: R$ 36,2 milhões
	PR-A.04

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	PR-A.04/01
	Requalificação da Rodoferroviária (inclusive acessos) - Projeto Básico
	0,4
	Jul/10
	Out/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	PR-A.04/02
	Requalificação da Rodoferroviária (inclusive acessos) - Desapropriações
	0,8
	Out/10
	Jun/11
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	PR-A.04/03
	Requalificação da Rodoferroviária (inclusive acessos) - Obras
	35,0
	Jun/11
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


  ¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento
	BRT: Extensão da Linha Verde Sul¹
Total do Projeto: R$ 18,8 milhões
	PR-A.05

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	PR-A.05/01
	BRT: Extensão da Linha Verde Sul - Projeto Básico
	0,3
	Jul/10
	Dez/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	PR-A.05/02
	BRT: Extensão da Linha Verde Sul - Desapropriações
	0,0
	Não se aplica

	PR-A.05/03
	BRT: Extensão da Linha Verde Sul - Obras
	18,5
	Jun/11
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


  ¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento
	Requalificação do Terminal Santa Cândida (reforma e ampliação) ¹
Total do Projeto: R$ 12,1 milhões
	PR-A.06

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	PR-A.06/01
	Requalificação do Terminal Santa Cândida (reforma e ampliação) - Projeto Básico
	0,1
	Concluído
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	PR-A.06/02
	Requalificação do Terminal Santa Cândida (reforma e ampliação) - Desapropriações
	0,0
	Não se aplica

	PR-A.06/03
	Requalificação do Terminal Santa Cândida (reforma e ampliação) - Obras
	12,0
	Out/10
	Out/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


  ¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento
	Requalificação do Corredor Marechal Floriano¹

Total do Projeto: R$ 30,3 milhões
	PR-A.07

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	PR-A.07/01
	Requalificação do Corredor Marechal Floriano – Projeto Executivo
	0,3(*)
	Fev/10
	Jun/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	PR-A.07/02
	Requalificação do Corredor Marechal Floriano - Desapropriações
	0,0
	Não se aplica

	PR-A.07/03
	Requalificação do Corredor Marechal Floriano (trecho Linha Verde / Divisa Municipal) - Obras
	20,0
	Dez/10
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal

	
	Requalificação do Corredor Marechal Floriano (trecho Divisa Municipal / Aeroporto) - Obras
	10,0
	Jan/11
	Jul/12
	
	Governo Estadual

	¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento 
(*)O Projeto Básico está concluído, foi desenvolvido pela equipe técnica do IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba


	Corredor Metropolitano (requalificação de vias existentes) ¹
Total do Projeto: R$ 130,7 milhões
	PR-A.08

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	PR-A.08/01
	Corredor Metropolitano (requalificação de vias existentes) - Projeto Básico
	5,7*
	Abr/10
	Out/10
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Estadual

	PR-A.08/02
	Corredor Metropolitano (requalificação de vias existentes) - Desapropriações
	0,0
	Não de aplica

	PR-A.08/03
	Corredor Metropolitano (trecho do semi anel Almirante Tamandaré / São José dos Pinhais) - Obra
	55,6
	Abr/11
	Abr/13
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Estadual

	PR-A.08/04
	Corredor Metropolitano (trecho Fazenda Rio grande / Contorno Leste) - Obra
	29,4
	Abr/11
	Out/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Estadual

	PR-A.08/05
	Corredor Metropolitano (trecho Araucária / Fazenda Rio Grande) - Obra
	40,0
	Abr/11
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Estadual


  ¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento
   (*) Incluindo estudos, projetos e acompanhamento gerencial.
	Vias de Integração Radial Metropolitanas
Total do Projeto: R$ 36,5 milhões
	PR-A.09

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	PR-A.09/01
	Vias de integração Radial Metropolitanas - Projeto Básico
	3,1*
	Abr/10
	Set/10
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Estadual

	PR-A.09/02
	Vias de integração Radial Metropolitanas - Desapropriações
	0,0
	Não se aplica.

	PR-A.09/03
	Vias de integração Radial Metropolitanas - Alça de acesso Av. Salgado Filho (Curitiba / São José dos Pinhais) - Obra
	3,6
	Set/10
	Mar/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Estadual

	PR-A.09/04
	Vias de integração Radial Metropolitanas - Rua Francisco Derosso (Curitiba / São José dos Pinhais) - Obra
	13,0
	Set/10
	Set/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Estadual

	PR-A.09/05
	Vias de integração Radial Metropolitanas – Via da Integração (Curitiba / Pinhais) - Obra
	9,3
	Set/10
	Abr/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Estadual

	PR-A.09/06
	Vias de integração Radial Metropolitanas – Rua da Pedreira (Curitiba / Colombo) - Obra
	7,5
	Set/10
	Jun/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Estadual


  ¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento  

   (*) Incluindo estudos, projetos e acompanhamento gerencial.



CURITIBA - PARANÁ

ANEXO B

ESTÁDIO / ARENA

	Complexo Esportivo Curitiba 2014 (reforma e ampliação do estádio)
Valor do Projeto: R$ 184,5 milhões
	PR-B.01

	Referência
	Ação
	Valor 

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	PR-B.01/01
	Complexo Esportivo Curitiba 2014 – Projeto Básico, Executivo, Arquitetura e Complementares, Acompanhamento
	12,5
	Dez/09
	Dez/11
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	PR-B.01/02
	Complexo Esportivo Curitiba 2014 / Hospitalidade Comercial – Obras
	16,8
	Jan/13
	Mai/13
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	PR-B.01/03
	Complexo Esportivo Curitiba 2014 / Afiliados Comerciais – Obras
	15,6
	Jan/13
	Mai/13
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	PR-B.01/04
	Complexo Esportivo Curitiba 2014 / Barracas Gastronômicas e Voluntários – Obras
	1,7
	Mar/14
	Jun/14
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	PR -B.01/05
	Reforma e Ampliação do Estádio Joaquim Américo - Obras
	25,0
	Mar/10
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento BNDES)
	Clube Atlético Paranaense

	
	
	113,0
	
	
	Clube Atlético Paranaense
	


MARCIO FORTES DE ALMEIDA


Ministro de Estado das Cidades












