TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Engenharia
Serviço de Fiscalização de Obras

OBRA: REFORMA DO SISTEMA DE BOMBAS (ÁGUA POTÁVEL E INCÊNDIO) DATA BASE: 07/2017
ENDEREÇO: AV. SENADOR VITORINO FREIRE, Nº 48, AREINHA - TRECHO ITAQUI/BACANGA - SÃO LUÍS/MA, CEP 65.030-015 .

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ITEM (R$)	%	MÊS 01
1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.113,27	8,83%	R$ 5.113,27
				100,00%
2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.137,36	14,06%	R$ 8.137,36
				100,00%
3.	MOVIMENTO DE TERRA E OBRAS CIVIS	8.288,15	14,32%	R$ 8.288,15
				100,00%
4.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS	14.474,15	25,00%	R$ 14.474,15
				100,00%
5.	INSTALAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	4.049,92	7,00%	R$ 4.049,92
				100,00%
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.016,47	15,58%	R$ 9.016,47
				100,00%
7.	AR CONDICIONADO	5.591,00	9,66%	R$ 5.591,00
				100,00%
8.	LIMPEZA, SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	3.219,36	5,56%	R$ 3.219,36
				100,00%
	TOTAL CUSTOS	57.889,68	100,00%	R$ 57.889,68
	BDI (29,07%)	16.828,52		R$ 16.828,52
	TOTAL GERAL	74.718,20		R$ 74.718,20
			ACUMULADAS	R$ 74.718,20
			PERCENTUAL	100,00%
			PERCENTUAL ACUMULADO	100,00%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 58273497.