Matriz de Responsabilidades

Fortaleza - Ceará


FORTALEZA - CEARÁ

ANEXO A

MOBILIDADE URBANA

	VLT: Parangaba / Mucuripe ¹
Total do Projeto: R$ 265,5 milhões
	CE-A.01

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	CE-A.01/01
	VLT: Parangaba / Mucuripe – Projeto Básico
	3,3
	Abr/10
	Ago/10
	Governo Estadual
	Governo Estadual

	CE-A.01/02
	VLT: Parangaba / Mucuripe - Desapropriações
	92,2*
	Jul/10
	Jan/13
	Governo Estadual
	Governo Estadual

	CE-A.01/03
	VLT: Parangaba / Mucuripe - Obras
	170,0
	Jan/11
	Jun/13
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Estadual


  ¹As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento.  

  (*) Desapropriações referentes à implantação do VLT Parangaba/Mucuripe e do Corredor Norte/Sul (Via Expressa Norte/Sul).

	Corredor: Norte / Sul (Via Expressa)¹
Total do Projeto: R$ 98,0 milhões
	CE-A.02

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	CE-A.02/01
	Corredor: Norte / Sul (Via Expressa) - Projeto Básico
	0,3
	Set/09
	Abr/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	CE-A.02/02
	Corredor: Norte / Sul (via Expressa) - Desapropriações
	0,0*
	Jul/10
	Jun/12
	Governo Estadual
	Governo Estadual

	CE-A.02/03
	Corredor: Norte / Sul (Via Expressa) - Obras
	97,7
	Jan/11
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


  ¹As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento.  

  (*) Desapropriações incluídas no escopo da implantação do VLT Parangaba/Mucuripe, a cargo do Governo Estadual, conforme Anexo CE-A.01/02..

	BRT: Dedé Brasil ¹
Total do Projeto: R$ 41,6 milhões
	CE-A.03

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	CE-A.03/01
	BRT: Dedé Brasil - Projeto Básico
	0,3
	Set/09
	Abr/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	CE-A.03/02
	BRT: Dedé Brasil - Desapropriações
	19,7
	Set/10
	Ago/12
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	CE-A.03/03
	BRT: Dedé Brasil - Obras
	21,6
	Jan/11
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


    ¹As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento.  

	BRT: Projeto Raul Barbosa¹
Total do Projeto: R$ 53,6 milhões
	CE-A.04

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	CE-A.04/01
	BRT: Projeto Raul Barbosa – Projeto Básico
	0,3
	Set/09
	Abr/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	CE-A.04/02
	BRT: Projeto Raul Barbosa - Desapropriações
	4,7
	Jan/11
	Dez/11
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	CE-A.04/03
	BRT: Projeto Raul Barbosa  - Obras
	48,6
	Jan/11
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


    ¹As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento.  

	BRT: Av. Alberto Craveiro¹
Total do Projeto: R$ 33,7 milhões
	CE-A.05

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	CE-A.05/01
	BRT: Av. Alberto Craveiro – Projeto Básico
	0,3
	Set/09
	Abr/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	CE-A.05/02
	BRT: Av. Alberto Craveiro - Desapropriações
	9,7
	Out/10
	Dez/11
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	CE-A.05/03
	BRT: Av. Alberto Craveiro - Obras
	23,7
	Jan/11
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


    ¹As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento.  

	BRT: Av. Paulino Rocha¹
Total do Projeto: R$ 34,6 milhões
	CE-A.06

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	CE-A.06/01
	BRT: Av. Paulino Rocha – Projeto Básico
	0,3
	Set/09
	Abr/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	CE-A.06/02
	BRT: Av. Paulino Rocha – Desapropriações
	14,7
	Jan/11
	Jun/12
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	CE-A.06/03
	BRT: Av. Paulino Rocha - Obras
	19,6
	Jan/11
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


    ¹As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento.  

	Estações: Padre Cícero e Montese¹
Total do Projeto: R$ 35,0 milhões
	CE-A.07

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	CE-A.07/01
	Estações: Padre Cícero e Montese – Projeto Básico
	0,8
	Abr/10
	Set/10
	Governo Estadual
	Governo Estadual

	CE-A.07/02
	Estações: Padre Cícero e Montese – Desapropriações
	1,0
	Jul/10
	Jun/11
	Governo Estadual
	Governo Estadual

	CE-A.07/03
	Estações: Padre Cícero e Montese - Obras
	33,2
	Mar/11
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Estadual


    ¹As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento.  



FORTALEZA - CEARÁ

ANEXO B

ESTÁDIO / ARENA
	Reforma do Estádio Castelão

Valor do Projeto: R$ 623,0 milhões
	CE-B.01

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	CE-B.01/01
	Reforma do Estádio Castelão - Projeto Básico
	5,8
	Jan/09
	Dez/09
	Governo Estadual
	Governo Estadual

	CE-B.01/02
	Reforma do Estádio Castelão – Obras
	400,0 (*)
	Mar/10
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento BNDES)
	Governo Estadual 

	
	
	217,2
	
	
	Governo Estadual
	


 (*) Valor limite máximo para financiamento, conforme Resolução 3.801/2009, do Conselho Monetário Nacional.

MARCIO FORTES DE ALMEIDA


Ministro de Estado das Cidades












