Matriz de Responsabilidades

Porto Alegre - Rio Grande do Sul


PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

ANEXO A

MOBILIDADE URBANA
	Corredor Avenida Tronco¹
Total do Projeto: R$ 133,6 milhões
	RS-A.01

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	RS-A.01/01
	Corredor Avenida Tronco - Projeto Básico
	0,0*
	Dez/09
	Dez/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	RS-A.01/02
	Corredor Avenida Tronco - Desapropriações
	4,3**
	Jun/10
	Dez/12
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	RS-A.01/03
	Corredor Avenida Tronco - Obras
	129,3
	Dez/10
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


 ¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento
(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município. 

 (**) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

	Corredor 3° Perimetral (obras de arte) ¹
Total do Projeto: R$ 96,4 milhões
	RS-A.02

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	RS-A.02/01
	Corredor 3° Perimetral (obras de arte) – Projeto Básico
	0,0*
	Jan/10
	Jun/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	RS-A.02/02
	Corredor 3° Perimetral (obras de arte) – Desapropriações 
	21,8**
	Jun/10
	Dez/11
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	RS-A.02/03
	Corredor 3° Perimetral (obras de arte) - Obras
	74,6
	Jun/10
	Jun/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


   ¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento
(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município. 

 (**) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

	Corredor Padre Cacique / Av. Beira Rio
Total do Projeto: R$ 70,0 milhões
	RS-A.03

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	RS-A.03/01
	Corredor Pe Cacique / Av. Beira Rio – Projeto Básico
	0,0*
	Jan/10
	Abr/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	RS-A.03/02
	Corredor Pe Cacique / Av. Beira Rio – Desapropriações 
	0,0**
	Jun/10
	Jun/12
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	RS-A.03/03
	Corredor Pe Cacique / Av. Beira Rio - Obras
	70,0
	Dez/10
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento
(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município. 

 (**) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

	Monitoramento dos 3 Corredores ¹

Total do Projeto: R$ 13,7 milhões
	RS-A.04

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	RS-A.04/01
	Monitoramento dos 3 Corredores – Projeto Básico
	0,0*
	Jan/10
	Jun/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	RS-A.04/02
	Monitoramento dos 3 Corredores - Obras
	13,7
	Jun/10
	Dez/11
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento
(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município. 

	BRT: Protásio Alves (11 estações) ¹
Total do Projeto: R$ 53,0 milhões
	RS-A.05

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	RS-A.05/01
	BRT: Protásio Alves (11 estações) – Projeto Básico
	0,0*
	Jan/10
	Jun/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	RS-A.05/02
	BRT: Protásio Alves (11 estações) – Desapropriações
	0,0**
	Jun/10
	Mar/11
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	RS-A.05/03
	BRT: Protásio Alves (11 estações) – Obras
	53,0
	Jun/10
	Jun/11
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento
(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município. 

 (**) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

	BRT: Assis Brasil (7 estações) ¹
Total do Projeto: R$ 28,0 milhões
	RS-A.06

	Referência
	Ação
	Valor

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	RS-A.06/01
	BRT: Assis Brasil (7 estações) – Projeto Básico
	0,0*
	Jan/10
	Jun/10
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	RS-A.06/02
	BRT: Assis Brasil (7 estações) - Desapropriações
	0,0**
	Jun/10
	Mar/11
	Governo Municipal
	Governo Municipal

	RS-A.06/03
	BRT: Assis Brasil (7 estações) - Obras
	28,0
	Dez/10
	Dez/12
	Governo Federal

(Financiamento CAIXA)
	Governo Municipal


¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento
(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município. 

(**) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.
PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

ANEXO B

ESTÁDIO / ARENA

	Reforma do Estádio do Beira Rio

Valor do Projeto: R$ 130,0 milhões
	RS-B.01

	Referência
	Ação
	Valor 

(em R$ milhões)
	Prazo
	Responsabilidade

	
	
	
	Início
	Conclusão
	Recursos
	Execução

	RS-B.01/01
	Reforma do Estádio do Beira Rio - Projeto 
	Não informado
	Sport Club Internacional
	Sport Club Internacional

	RS -B.01/02
	Reforma do Estádio do Beira Rio - Obras
	130,0
	Mar/10
	Ago/12
	Sport Club Internacional
	Sport Club Internacional


MARCIO FORTES DE ALMEIDA


Ministro de Estado das Cidades












